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INFORME DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6730813 DE 2024 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6730813 DE 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 06/09/2024 

OBJETO 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO DE 

REPUESTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL OPTIMO 

FUNCIONAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 kVA 

13200 V / 227 V DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A 

LA INDUSTRIA (ASTIN) DEL SENA REGIONAL 

CONTRATISTA IMATIC INGENIERIA SAS 

CC o NIT 800.195.522-1 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN 

ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15. 

FECHA DE INICIO 10/09/2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  

El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses o hasta 

agotar presupuesto, sin excederse de la presente vigencia 

presupuestal; contado a partir de la expedición del registro 

presupuestal, la aprobación de la garantía única y acta de inicio 

firmada por las (2) partes, según se requiera 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 

diecinueve PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($33.725.019) 

incluido todos los impuestos y deducciones. 

PRÓRROGA NRO. 1 

MODIFÍQUESE la cláusula CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN del 

contrato ya referenciado, la cual quedará así: 

“El plazo de ejecución del contrato será de ciento cuarenta y dos 

(142) días, quedando como fecha final de ejecución el 30 de enero 

de 2025; contado a partir de la aprobación de la garantía única.” 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/01/2025 

ADICIÓN NRO 1.  

MODIFÍQUESE LA CLAUSULA TERCERA- VALOR DEL CONTRATO: El 

valor del presente contrato es de TREINTA Y TRES MILLONES 

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL diecinueve PESOS MONEDA LEGAL 

X   
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O 

EVIDENCIA 

1.Ejecutar el objeto del Contrato en las 

condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del 

Proceso de contratación 

Se realizan las actividades 

relacionadas con el objeto 

del contrato, en las 

condiciones de calidad, 

oportunidad, y obligaciones 

definidas en los 

Documentos del Proceso de 

contratación 

Informe de 

mantenimiento de la 

subestación Astin. 

 

2.Cumplir con las especificaciones técnicas del 

objeto presentadas en la oferta. 

Se realizan cada una de las 

actividades relacionadas en 

el contrato, cumpliendo 

Informe de 

mantenimiento de la 

subestación Astin. 

 

COLOMBIANA ($33.725.019) incluido todos los impuestos y 

deducciones. La presente contratación cuenta con el Certificado de 

disponibilidad presupuestal (CDP) No. 15124 del 13 de junio de 

2024, expedido por el Coordinador del Grupo de Apoyo 

Administrativo Mixto de la Regional Valle. 

MODIFICACIÓN, adicionando el valor del contrato No. 

CO1.PCCNTR.6730813 DE 2024 la suma de DIECISÉIS MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($16.861.398) Incluido todos 

los impuestos. Para un total del contrato incluida la adición en 

presupuesto del presente OTROSI quedará en la suma de 

CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($50.586.417) Incluido 

todos los impuestos. 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 

CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($50.586.417) Incluido 

todos los impuestos. 

FORMA DE PAGO 

El SENA pagara al contratista mediante pagos parciales o único 

pago después de recibo a satisfacción de los servicios realizados 

certificado por el supervisor del contrato.  

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 3 

PERIODO DEL INFORME Desde el 15/10/2024 hasta el 28/01/2025 
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con las especificaciones 

requeridas por el SENA 

3.Dar a conocer al Supervisor cualquier 

reclamación, petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre la ejecución del 

Contrato o sobre sus obligaciones, atendiendo 

igualmente las instrucciones impartidas 

durante el desarrollo del contrato 

Se mantiene comunicación 

constante entre el 

proveedor, el área de 

mantenimiento y el 

supervisor. 

Correos electrónicos y 

mensajes telefónicos. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo 

del contrato. 

Cumplimiento en la calidad 

de las actividades 

realizadas. 

Informe de 

mantenimiento de la 

subestación, informe 

de supervisión. 

5. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos 

establecidos, bajo las condiciones económicas, 

técnicas y financieras estipuladas en las 

cláusulas correspondientes y de acuerdo con 

su propuesta y la solicitud de cotización los 

cuales hacen parte vinculante del contrato. 

Se han ejecutado 

totalmente las actividades 

del contrato. 

Factura electrónica No. 

IM - 5983 

6.Reportar de manera inmediata cualquier 

novedad o anomalía al Supervisor del contrato 

respectivo funcionario encargado del control 

de ejecución. 

Se mantiene comunicación 

constante entre el 

proveedor, el área de 

mantenimiento y el 

supervisor. 

Correos electrónicos y 

mensajes telefónicos. 

7.Constituir las pólizas y demás garantías 

exigidas. 

Se adquirieron y 

presentaron las garantías 

que amparan la ejecución 

del contrato. 

Pólizas de garantías de 

cumplimiento, calidad 

y correcto 

funcionamiento de los 

bienes. 

8. Presentar oportunamente las facturas para 

los pagos. 

Hasta el momento no se ha 

realizado la generación de 

factura ante la DIAN.  

Factura electrónica No. 

IM - 5983 

9. Atender en debida forma los reclamos y 

solicitudes que le efectúe el SENA y adoptar 

medidas inmediatas para la corrección de 

fallas. 

Se mantiene comunicación 

constante entre el 

proveedor, el área de 

mantenimiento y el 

supervisor. 

Correos electrónicos y 

mensajes telefónicos. 
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10. Informar al SENA dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes al conocimiento del 

hecho o circunstancias que puedan incidir en la 

no oportuna o debida ejecución del contrato o 

que puedan poner en peligro los intereses 

legítimos del SENA. 

Se mantiene comunicación 

constante entre el 

proveedor, el área de 

mantenimiento y el 

supervisor. 

Solicitud de prorroga 

presentada por el 

contratista. 

11. Mantener los precios presentados en la 

propuesta, salvo cambios de fuerza mayor, o 

que sea requerido el cambio de precio o 

variación en las especificaciones técnicas, o si 

fuera el caso realizar el respectivo ajuste previa 

justificación por parte de la entidad, con el fin 

de satisfacer las necesidades, previa solicitud y 

autorización por parte del SENA. 

Cumplimiento en la oferta 

de precios ofrecidos por el 

contratista en los estudios 

Factura electrónica No. 

IM - 5983 

12. Dar cumplimiento a las obligaciones con los 

sistemas de seguridad social, salud, pensión, 

riesgos laborales y presentar los documentos 

respectivos que así lo acrediten, incluidos los 

impuestos que correspondan, de conformidad 

con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, 

Decreto 1833 de 2016, la Ley 789 de 2002, Ley 

828 de 2003, Ley 1150 de 2007 (Art.23) y 

demás que las adicionen, complementen o 

modifiquen. El CONTRATISTA es el único 

responsable por la vinculación de su personal y 

la celebración de subcontratos todo lo 11 

GCCON-F-021 V.02 cual debe realizar en su 

propio nombre y por su propia cuenta y riesgo 

sin que el SENA adquiera responsabilidad ni 

solidaridad alguna por dichos actos. 

Cumplimiento de las 

obligaciones de requisitos 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Certificados de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, certificado    

curso básico al 

desarrollo humano, 

protocolos de 

bioseguridad. 

13. De conformidad con los artículos 52 y 56 de 

la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá 

civil y penalmente por las acciones y omisiones 

en las que incurra en la ejecución de este 

contrato. 

No se han presentado 

acciones u omisiones con 

responsabilidades civil y 

penal en la ejecución del 

contrato.  

No se han presentado 

acciones u omisiones 

con responsabilidades 

civil y penal en la 

ejecución del contrato. 

14. El contratista se obliga a mantener al SENA 

indemne de cualquier reclamación 

proveniente de terceros que tengan como 

causa las actuaciones del contratista. 

No se han presentado 

reclamaciones 

provenientes de terceros 

que tengan como causa las 

actuaciones del contratista 

No han se presentada 

reclamación 

proveniente de 

terceros que tengan 

como causa las 
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actuaciones del 

contratista 

15. Cumplimiento de los requisitos 

ambientales y/o energéticos  

El contratista presentó los 

soportes correspondientes 

al cumplimiento de los 

requisitos ambientales y/o 

energéticos, de acuerdo a lo 

indicado por la Líder 

ambiental. 

Soportes que reposan 

en la carpeta GC del 

trámite de pago 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

28/01/2025 IM - 5983 $50.586.417 $50.586.417 0 100% 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado Enero 2025 
Planilla nro. 9480133714, pagada el 09 de 

enero de 2025 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

5.1 Garantías contractuales 

  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

No. PÓLIZA 45-46-101026257 

CERTIFICADO N/A 

FECHA EXPEDICIÓN 10/09/2024 

FECHA APROBACIÓN 10/09/2024 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 10/09/2024 10/06/2025 $10.117.505,70 

Calidad del servicio 10/09/2024 10/06/2025 $16.862.509,50 

Pago de Salarios 10/09/2024 10/12/2027 $3.372.501,90 
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GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

NRO. DE PÓLIZA 45-40-101094404 

CERTIFICADO O DE ANEXO N/A 

FECHA EXPEDICIÓN 10/09/2024 

FECHA APROBACIÓN 10/09/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

10/09/2024 10/12/2024 $ 260.000.000 

 
En atención a lo señalado en la adición nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente 
sentido: 
 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

No. PÓLIZA 45-46-101026257 

CERTIFICADO N/A 

FECHA EXPEDICIÓN 15/11/2024 

FECHA APROBACIÓN 19/11/2024 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 10/09/2024 10/06/2025 $15.175.925,10 

Calidad del servicio 10/09/2024 10/06/2025 $25.293.208,50 

Pago de Salarios 10/09/2024 10/12/2027 $5.058.641,70 

 
En atención a lo señalado en la prórroga nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente 
sentido: 
 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

No. PÓLIZA 45-46-101026257 

CERTIFICADO N/A 

FECHA EXPEDICIÓN 10/12/2024 

FECHA APROBACIÓN 11/12/2024 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 10/09/2024 30/07/2025 $15.175.925,10 

Calidad del servicio 10/09/2024 30/07/2025 $25.293.208,50 
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Pago de Salarios 10/09/2024 30/01/2028 $5.058.641,70 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

NRO. DE PÓLIZA 45-40-101094404 

CERTIFICADO O DE ANEXO N/A 

FECHA EXPEDICIÓN 10/12/2024 

FECHA APROBACIÓN 11/12/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

10/09/2024 30/01/2025 $ 260.000.000 

 
 

5.2 Multas y sanciones 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han 

presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

6. CERTIFICACIÓN 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago del contrato. 

 

 

7. OBSERVACIONES 

No Aplica 

 

Para constancia se firma a los 28 días del mes de enero de 2025. 

 

 

 

Manuel Alejandro Hurtado Gómez 

Supervisor del contrato 
 

 

Elaboró: Manuel Alejandro Hurtado Gómez – Supervisor del contrato. 

 

 


