| No. De CONTRATO

2063 DE 2023

CONTRATISTA

NEXURA INTERNACIONAL SAS

FECHAS DEL CTO.

xx de Agosto al 31 de Diciembre de 2024

PRORROGA No. 1

$ 768.038.060

VALOR DEL CONTRATO
VALOR PAGADO $0
AVANCE FINANCIERO 0%
ML PENDIENTE 0,00
ORIP ML CONTRATADOS|  TIPO DOCUMENTAL FoLIOS ML MLTOTAL
Matriculas 230.158 38,36
Folios Cartulina 6.969 1,45 15.277,00
sitio Nuevo 39 Ind. De Propietario 8933 1,86 44,16 | a8 |
ind. Inmueble 6344 132 1,92%
ESt. Testigo Documental 6.969 116
Matriculas 334,530 55,76 452 125,05
Folios Cartulina 11.245 2,34 53%
San Marcos 66 Ind. De Propietario 12.757 2,66 62,63
ind. Inmueble 0 0,00 | a2
Est. Testigo Documental 11.245 1,87
Matriculas 427.034 71,17
Folios Cartulina 25924 5,40
Riosucio 79 Ind. De Propietario 0 0,00 80,89 T
Ind. Inmueble 0 0,00
Est. Testigo D 25.924 4,32 0,201362416
Matriculas 285561 47,59 20,14%
Folios Cartulina 16.750 3,49
Sahagun 51 Ind. De Propietario 0 0,00 4732
ind. Inmueble 0 0,00 | 3253 |
Est. Testigo Documental 16.750 0,00 20,14%
TOTAL 235 - - - 235,00
AVANCE DEL CONTRATO ]
ML CONTRATO 235
No. ACTIVIDAD PORCENTAJE Actividad % Por Actividad AVANCE % DE AVANCE COMENTARIO
Etapa Inicial - Hojas de Vida 1,7% 7 17% Se avalaron todos los perfiles
Aspectos para la
1 ejecucion del 5% de la Bodega 1,7% 2 1,7% N
contrato Prentacién PMI 1,7% 2 17% -
Visita de Reconocimiento ;i: 3 ;i: okenlad ORIP
Saneamiento - Limpieza Superficial 2,1% 235,00 2,1%
2 Alistamiento - 15% Conteo de Folios 2,1% 235,00 2,1% ~Riosucio: 76 ML
Traslado Inventario 2,1% 235,00 2,1% -Sahagun: 51,08 ML
Embalaje 2,1% 235,00 2,1% Sitionuevo: L
Traslado 2,1% 235,00 2,1% -San Marcos: 60,75 ML
Actividades Organizacién 25% 205,48 21,9%
3 < 65% D e 25% 0 0,0%
tecnicas -
Prod. Terminado (Cajas Inventario) 15% 0 0,0%
4 Discos y Traslado a 10% Traslado a Bodega Funza 10% 0 0,0%
Bodega Funza
N informes Finales 2,5% 0 0,0%
5 Cierre del Proyecto 5% ot e o o0
TOTA 100% 100% 2%
LOTES ORGANIZACION
No.1 FECHA ORIP TIPO DOCUMENTAL FOLIOS METROS ESTADO NOTIFICACION ENVIADA
LOTE No. 1 25/10/2024 SITIO NUEVO EXPEDIENTES 162,656 271 RECHAZADO 05/11/2024
LOTE No. 1.1 12/11/2024 SITIO NUEVO EXPEDIENTES 62.572 27,1 APROBADO 13/11/2024
LOTE No.2 01/11/2024 SITIO NUEVO EXPEDIENTES 62572 104 APROBADO 06/11/2024
LOTE No. 3 01/11/2024 SITIO NUEVO INDICE PROPIETARIO 8.926 1,86 RECHAZADO 05/11/2024
LOTENO. 3.1 18/11/2024 SITIO NUEVO INDICE PROPIETARIO 8.926 1,86 APROBADO 19/12/2024
LOTE No. 4 01/11/2024 SITIO NUEVO FOLIOS MATRICULA 7.119 15 RECHAZADO 07/11/2024
LOTE No.4.1 18/11/2024 SITIO NUEVO FOLIOS MATRICULA 7119 15 APROBADO 20/11/2024
LOTE No.5 01/11/2024 SAHAGUN EXPEDIENTES 35.165 59 RECHAZADO 08/11/2024
LOTENO.5.1 20/12/2024 SAHAGUN EXPEDIENTES 59638 9,94 APROBADO 24/12/2024
LOTE No. 6 01/11/2024 SAHAGUN EXPEDIENTES 94.824 15,8 RECHAZADO 08/11/2024
LOTE No.6.1 20/12/2024 SAHAGUN EXPEDIENTES 135.567 2259 APROBADO 24/12/2024
LOTE No.7 18/11/2024 SITIO NUEVO INDICE DE INMUEBLE 6344 132 APROBADO 20/11/2024
LOTE No.8 19/11/2024 RIOSUCIO FOLIOS MATRICULA 25.924 54 APROBADO 29/11/2024
LOTE No.9 25/11/2024 SAN MARCOS FOLIOS MATRICULA 4.700 0,97 APROBADO 29/11/2024
LOTE No. 10 25/11/2024 SAN MARCOS EXPEDIENTES 8024 133 APROBADO 29/11/2024
LOTE No. 11 25/11/2024 SAN MARCOS INDICE PROPIETARIO 12.750 2,64 APROBADO 19/12/2024
LOTE No. 12 28/11/2024 SAN MARCOS FOLIOS MATRICULA 6.847 14 APROBADO 11/12/2024
LOTE No. 13 02/12/2024 SAN MARCOS EXPEDIENTES 19.069 3,18 RECHAZADO 04/12/2024
LOTE NO.13.1 20/12/2024 SAN MARCOS EXPEDIENTES 19.069 3,18 APROBADO 20/12/2024
LOTE No. 14 09/12/2024 SAN MARCOS EXPEDIENTES 89.695 14,95 RECHAZADO 12/12/2024
LOTE No. 14.1 30/12/2024 SAN MARCOS EXPEDIENTES 89.695 14,95 APROBADO PENDIENTE
LOTE No. 15 16/12/2024 SAN MARCOS EXPEDIENTES 73109 12,18 APROBADO 19/12/2024
LOTE No. 16 16/12/2024 SAN MARCOS EXPEDIENTES 61853 10,31 APROBADO 19/12/2024
LOTE No. 17 23/12/2024 SAN MARCOS EXPEDIENTES 73.886 12,31 APROBADO 26/12/2024
LOTE No.18 27/12/2024 SAN MARCOS EXPEDIENTES 21731 3,62 APROBADO 31/12/2024
LOTE No. 19 27/12/2024 SAN MARCOS EXPEDIENTES 8.580 1,43 APROBADO 31/12/2024

14,95

No. ORIP ML MUINTERVENIDOSH . % POR ORIP
igitalizaci Termir] _Discos
1 Sitio Nuevo | 44,16 42,18 0 0 0 23,9%
2 San Marcos | 62,63 24,32 0 0 0 17,1%
3 Riosucio 80,89 54 0 0 0 17%
4 Sahagun 47,32 32,53 0 0 0 17,2%
0,46787057




LOTE No. 20 30/12/2024 SAN MARCOS EXPEDIENTES 31.548 5,25 APROBADO 31/12/2024
LOTE NO. 21 30/12/2024 SAHAGUN EXPEDIENTES 10.065 1,67 APROBADO 31/12/2024
LOTE No. 22 07/01/2025 RIOSUCIO EXPEDIENTES 79.101 13,18 APROBADO 13/01/2025
LOTE No. 23 07/01/2025 SAHAGUN EXPEDIENTES 27.752 4,63 APROBADO 13/01/2025
LOTE No. 24 13/01/2025 SAHAGUN FOLIOS MATRICULA 16.500 3,44 APROBADO 24/01/2025
LOTE No. 25 13/01/2025 RIOSUCIO EXPEDIENTES 58.982 9,83 APROBADO 24/01/2025
LOTE No. 26 13/01/2025 SAHAGUN EXPEDIENTES 32.934 5,49 APROBADO 24/01/2025
LOTE No. 27 20/01/2025 RIOSUCIO EXPEDIENTES 89.825 14,97 RECHAZADO 27/01/2025
LOTE No. 28 20/01/2025 SAHAGUN EXPEDIENTES 55.530 9,26 RECHAZADO 27/01/2025
LOTE No. 29 27/01/2025 RIOSUCIO EXPEDIENTES 83.183 13,86 APROBADO 29/01/2025
LOTE No. 30 27/01/2025 SAHAGUN EXPEDIENTES 22.220 37 REVISION PENDIENTE
LOTE No. 31 30/01/2025 RIOSUCIO EXPEDIENTES 93.768 15,53 RECHAZADO 31/01/2025

No.

~




