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DIRECT 	PERATIVA DE CONTRATACION 

Cordialmente; 

BOGOTA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD SUR E.S.E 

  

CONSECUTIVO:000.270 At;10:2023 

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA 
DE LA DIRECCION DE CONTRATACION DE LA 

SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

NIT: 900.958.564-9 

CERTIFICA 

Que de acuerdo a los soportes evidenciados en el expediente digital de la carpeta del contrato 7201-2021, con NEUROSPINE S.A.S., 
con NIT 900.306.568 —0, legalmente representada por MARGARITA MARIA RAMiREZ GIRALDO, identificada con la cedula de 
ciudadania No. 30.733.470 de Pasto, suscribio en Bogota con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en el 
contrato de suministro, asi: 

Winter° 7201-2021 

Objeto 
"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS, PARA LA 
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E." 

Fecha de suscripci6n 13/09/2021 

Fecha de inicio 22/10/2021 

Valor inicial ($44.000.000) 
Plazo inicial CUATRO (04) MESES 

Prorroga No 01 
Suscrita el 24/11/2021, ampliando el plazo de ejecucion a partir del 14/12/2021 hasta el 
31/01/2022 

Adicion No 01 y Prorroga No 02 
Suscrita el 28/01/2022, aumentado el valor del contrato en la suma de ($100.000.000) para 
un total de ($144.000.000) y se amplio el plazo de ejecucion del contrato a partir del 
01/02/2022 hasta el 30/04/2022 

Adicion No 02 y Prorroga No 03 
Suscrita el 22/04/2022, aumentado el valor del contrato en la suma de ($32.000.000). para un 
total de ($176.000.000) y ampliando el plazo de ejecucion a partir del 01/05/2022 hasta el 
31/05/2022 

Prorroga No 04 
Suscrita el 23/05/2022, ampliando el plazo de ejecucion a partir del 01/06/2022 hasta el 
21/06/2022 

Tiempo de ejecucion final Ocho (08) meses y ocho (08) dias, a partir del 22/10/2021 hasta el 21/06/2022 
Valor total contratado CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($176.000.000) M/CTE. 

Valor total ejecutado 
CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS PESOS ($175.748.900) M/CTE 

Liquidacion Suscrita el 10/10/2022 

Estado Finalizado y liquidado 

Fuente: Carpeta digital del contrato y plataforma SECOP II. 

La presente certificacion se expide a solicitud del contratista, a los veinticuatro (24) dias del mes de julio de dos mil veintitres (2023). 
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