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La Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233100-629-2024 presentó informe parcial con el fin de proceder 
a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 

Contratista: ELECTRIAIRES INTEGRALES S.A.S 

Objeto: 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con 
suministro de insumos y repuestos para los equipos de ventilación 
mecánica y aire acondicionado de las diferentes sedes y puntos de 
atención de la Red CADE de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C.
 

Valor del contrato: 
$ 52,390,000.00 

incluido IVA 
Valor de la adición (si 
hay lugar a ello): 

0,0 
 

Valor total del contrato: 
$ 52,390,000.00 

incluido IVA 
Valor ejecutado: $    27,883,220.00 

Plazo inicial del contrato: 5 mes(es) 
Prórroga (si se llevó a 
cabo): 

N.A 

Plazo final del contrato: 5 mes(es) Fecha de suscripción: 18/06/2024 

Fecha de iniciación: 25/06/2024 
Fecha de suspensión 
(si hay lugar a ello): 

N.A 

Fecha de reinicio (si se llevó a 
cabo): 

N.A Fecha de terminación: 24/11/2024 

Dependencia donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

N.A 
Sede donde presta el 
servicio (solo para 
persona natural) 

N.A 

 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las 
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 
 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el 
siguiente cuadro)  
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

Nro. CARPETA Y DE FOLIO 
EN EL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL EN EL 
QUE REPOSA LA 

EVIDENCIA. (Incluir nombre 
del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP ). 

N.A N.A N.A N.A 
 

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el 
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siguiente cuadro) 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS SOPORTES 

DE LA EJECUCIÓN 
 
1. Contar con una sede o 
sucursal u oficina en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 

El contratista mediante 
cámara de comercio 
confirmó sede en la ciudad 
de Bogotá D.C. 

Sin Observaciones N.A 

 
2. Presentar para 
aprobación del supervisor 
del contrato una vez 
suscrita el acta de inicio 
sin exceder los cinco (5) 
días calendario, una 
propuesta de cronograma 
de trabajo en el cual se 
definan las fechas de 
realización de los 
mantenimientos 
preventivos en las sedes 
en las cuales se prestará 
el servicio. Garantizar 
personal técnico idóneo 
para la correcta prestación 
del servicio.  
 

El contratista presentó un 
cronograma de trabajo en 
el cual se definieron las 
fechas de realización de 
los mantenimientos 
preventivos en las sedes 
en las cuales se prestará 
el servicio. 

El contrato se viene 
desarrollando con 
normalidad, dentro de la 
naturaleza del mismo 

Cronograma adjunto para la 
vigencia 2024 

 
3. Efectuar los 
mantenimientos 
preventivos y correctivos a 
las motobombas de la 
Secretaría General 
descritas en el numeral 2 
del presente Anexo, de 
forma periódica de 
acuerdo al cronograma 
establecido, durante la 
ejecución del contrato en 
horas hábiles. (lunes a 
viernes de 7:00 am. a 4:30 
pm).  
 

El contratista efectuó los 
mantenimientos 
preventivos y correctivos a 
los aires acondicionados 
de la Secretaría General 
descritas en el numeral 2 
del presente Anexo, de 
forma periódica de 
acuerdo al cronograma 
establecido 

El contrato se viene 
desarrollando con 
normalidad, dentro de la 
naturaleza del mismo 

Reportes de mantenimiento 
preventivo adjunto 

 
4. Contar con las 
herramientas adecuadas y 
con el equipo de trabajo 
idóneo y calificado, según 
los requerimientos 
expuestos por la Entidad 
en los diferentes 

El contratista contó con las 
herramientas adecuadas y 
con el equipo de trabajo 
idóneo y calificado 

El contrato se viene 
desarrollando con 
normalidad, dentro de la 
naturaleza del mismo 

Informes de gestión del 
mantenimiento preventivo y 
correctivo 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS SOPORTES 

DE LA EJECUCIÓN 
documentos que hagan 
parte integral del contrato.  
 

 
5. Verificar la correcta 
operación de los 
elementos activos y 
pasivos de los equipos de 
Ventilación Mecánica y 
Aire Acondicionado, cada 
vez que se realicen los 
diferentes 
mantenimientos, 
garantizando en todo 
momento el perfecto 
estado de funcionamiento 
de los equipos.  
 

El contratista verificó la 
correcta operación de los 
elementos activos y 
pasivos de los aires 
acondicionados  

El contrato se viene 
desarrollando con 
normalidad, dentro de la 
naturaleza del mismo 

Reportes de mantenimiento 
preventivo adjunto 

 
6. Suministrar los 
repuestos en el 
mantenimiento correctivo, 
únicamente si son 
autorizados por el 
supervisor del contrato, 
para lo cual deberá 
entregarse junto con el 
informe de daño o 
diagnóstico, la cotización 
de los repuestos a 
suministrar, para tal efecto 
el contratista deberá 
entregar productos 
originales, nuevos, no re 
manufacturados, ni re 
potenciados, de primera 
calidad con el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
requeridas en el anexo 
técnico.  
 

En este periodo  se 
requirieron repuestos para 
los equipos en las sedes 
Archivo de Bogotá, 
Manzana Liévano, CADE 
Fontibón, CADE Muzu, 
CADE Kennedy, CADE La 
Gaitana, CADE Santa 
Helenita, Supercade 
Manitas  

Sin observación Reportes de mantenimiento 
adjunto e informe adjunto 

 
7. Hacer entrega del 
reporte del mantenimiento 
a los profesionales 
responsables de cada 
Centro de Atención y al 
supervisor con el fin de 
obtener el visto bueno, 

El contratista hizo entrega 
del reporte del 
mantenimiento a los 
profesionales 
responsables de cada 
Centro de Atención 

El contrato se viene 
desarrollando con 
normalidad, dentro de la 
naturaleza del mismo 

Reportes de mantenimiento 
firmados  
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS SOPORTES 

DE LA EJECUCIÓN 
incluyendo dado el caso, 
un reporte de daño o 
diagnóstico de los equipos 
de Ventilación Mecánica y 
Aire Acondicionado de 
propiedad de la Secretaria 
General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C.  
 

 
8. Cubrir los gastos de 
transporte y demás 
conceptos que demande 
la ejecución del objeto del 
contrato.  
 

El contratista cubrió los 
gastos de transporte y 
demás conceptos que 
demandó la ejecución del 
objeto del contrato en este 
periodo 

El contrato se viene 
desarrollando con 
normalidad, dentro de la 
naturaleza del mismo 

No requiere soporte 

 
9. Dar cumplimiento a las 
normas que traten sobre 
el SST, y suministrar 
todos los elementos que 
se requieran para 
adelantar los servicios de 
mantenimiento, tales 
como: materiales, 
accesorios, mano de obra 
especializada, transportes 
y todo lo que se requiera 
para la corrección de la 
falla y la adecuada 
operación de los equipos.  
 

El contratista dio 
cumplimiento a las normas 
que traten sobre el SST, y 
suministrar todos los 
elementos que se 
requieran para adelantar 
los servicios de 
mantenimiento 

El contrato se viene 
desarrollando con 
normalidad, dentro de la 
naturaleza del mismo 

Certificados de alturas e informes  
 

 
10. Elaborar y presentar 
oportunamente los 
informes de visita donde 
se detalle cada una de las 
intervenciones realizadas  
 

El contratista elaboró y 
presentó oportunamente 
los informes de visita 
donde se detalle cada una 
de las intervenciones 
realizadas  
 

Sin observación Informes de gestión del 
mantenimiento preventivo y 
correctivo 
 

 
11. El contratista se obliga 
a cumplir con los 
procedimientos de control 
y ejecución para la 
prestación del servicio y 
suministro de los 
repuestos objetos de 
cambio, de acuerdo con 
las necesidades que 
surjan en el desarrollo del 

El contratista cumplió con 
los procedimientos de 
control y ejecución para la 
prestación del servicio y 
suministro de los 
repuestos objetos de 
cambio 

Sin observación Informes de gestión del 
mantenimiento preventivo y 
correctivo 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS SOPORTES 

DE LA EJECUCIÓN 
contrato y con las 
especificaciones técnicas 
contenidas en el presente 
Anexo, atendiendo en 
todo caso las 
instrucciones del 
supervisor del contrato o a 
quien este designe como 
apoyo a la supervisión.  
 

 
12. Cumplir con los 
requisitos de calidad y 
garantía requeridos por la 
Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C. respecto del 
suministro de bienes y la 
prestación del servicio.  
 

Para este periodo no fue 
requerido aplicar la 
garantía de calidad en el 
servicio. 

Sin observación N.A. 

 
13. Dar aviso oportuno al 
supervisor del contrato de 
las novedades e 
inconvenientes que surjan 
durante la ejecución del 
contrato.  
 

El contratista dio aviso 
oportuno al supervisor del 
contrato de las novedades 
e inconvenientes mediante 
llamadas telefónicas 
 

Sin observación N.A. 

 
14. Mantener actualizada 
la Hoja de Vida de los 
equipos de Ventilación 
Mecánica y Aire 
Acondicionado mes a mes 
en cada sede y en un sitio 
visible en el cuarto 
técnico, que incluya, Ficha 
Técnica con fotografía de 
la Placa de Fabricación, 
Tipo de Mantenimiento 
(preventivo o correctivo) 
fecha de Intervención y 
firma de responsable.  
 

El contratista actualizó  la 
Hoja de Vida de los 
equipos aire 
acondicionado y 
ventilación mecánica en 
este periodo 

Sin observación Hoja de Vida ubicada en los 
equipos de aire acondicionado y 
ventilación mecánica en cada una 
de las sedes  
(no se anexan) 

 
15. En caso de que se 
trate de repuestos 
importados, el contratista 
deberá presentar el 
manifiesto de aduana y el 

Para este periodo no fue 
requerido repuestos 
importados  

El contrato se viene 
desarrollando con 
normalidad, dentro de la 
naturaleza del mismo 

 N.A. 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS SOPORTES 

DE LA EJECUCIÓN 
listado de los seriales al 
supervisor del contrato en 
el momento de realizar las 
entregas.  
 

 
16. Cumplir con lo previsto 
en el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 
2020, respecto del 
porcentaje mínimo del 
personal femenino 
requerido para la 
ejecución de los servicios 
contratados.  
 

El contratista cumplió con 
lo previsto en el artículo 3 
del Decreto Distrital 332 de 
2020, respecto del 
porcentaje mínimo del 
personal femenino 
requerido para la ejecución 
de los servicios 
contratados.  
 

El contrato se viene 
desarrollando con 
normalidad, dentro de la 
naturaleza del mismo 

Oficio del contratista 

 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 
(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe 
diligenciar el siguiente cuadro) 
 
De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha un total de un (1) pago, por valor de VEINTISIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($27,883,220), se 
encuentra en trámite la factura Nro. FE 448 por valor de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L ($24.429.807) de acuerdo a la entrega de los bienes, 
productos y/o servicios estipulados en la cláusula tercera del contrato, así: 
 
(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.) 
 
Los pagos se encuentran publicados en el SECOP II en el link  
 
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdenti
fier=CO1.PCCNTR.6640066&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManage
ment%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ 
 
sección “7 Ejecución del contrato” titulo "Documentos de ejecución del contrato” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640066&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640066&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640066&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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PAGO Nro. 1 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos (incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura Nro.  FE 437 valor de  
$ 27.883.221 

INFORME DE SUPERVISION No. 1 
CTO 629-2024.zip 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Reportes de mantenimiento de 
las sedes firmadas 

INFORME DE SUPERVISION No. 1 
CTO 629-2024.zip 

Certificado de recibido a satisfacción 
Certificación de cumplimiento 

Nro. 4092 
INFORME DE SUPERVISION No. 1 
CTO 629-2024.zip 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Planilla de seguridad social 
correspondiente 

INFORME DE SUPERVISION No. 1 
CTO 629-2024.zip 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N.A N.A 

Orden de pago 
Orden de pago Nro. 704838 de 

fecha 24/09/2024 
 CTO 629-2024 P 

SEP 2024.pdf 
 
 
Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro) 
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha 
__/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _______________ PESOS ($___________), y un total de 
_____ cuentas de cobro, por valor de _______________ PESOS ($___________), de acuerdo con la entrega 
de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así: 
 

FACTURA Nro. ____ 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el 

que reposa la evidencia o 
enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos. 

Observaciones 

NA NA NA NA 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _____________: SÍ ____ NO____ 
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Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 

CUENTA DE COBRO Nro. ____ 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio 
en el expediente 

contractual en el que 
reposa la evidencia o 
enlace de acceso al 
SECOP donde están 

publicados los 
documentos. 

Observaciones 

NA NA NA NA 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _______: SÍ ____ NO____ 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro) 
 
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato 
______________________, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento 
asciende a la suma de__________________________________________________ PESOS ($___________), 
con corte al ___ de _____________ de ______, así: 
 

NO. 
FAC 

FECHA DE 
FACTURA 

PERIODO CONCEPTO VALOR NETO 
VALOR 

CONSIGNADO 
FECHA 

CONSIGNACIÓN 

NA NA NA NA NA NA NA 

 
La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual ________, según la forma de 
pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ____ NO____ se generaron intereses moratorios 
para el periodo comprendido entre el ___ de _____________ de ______ al ___ de _____________ de ______. 
 
4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
La aprobación de la garantía única se produjo el día 21/06/2024, la cual se constituyó así: 
 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL 

No. 21-46-
101093845 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
15,717,000.00 

13/06/2024 13/05/2025 

No. 21-46-
101093845 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIO 

2,619,500.00 
13/06/2024 13/11/2027 

No. 21-46- CALIDAD DEL SERVICIO 10,478,000.00 13/11/2024 13/05/2025 
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PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL 

101093845 

No. 21-46-
101093845 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

10,478,000.00 
13/11/2024 13/05/2025 

No. 21-54-
101012028 

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE 

260,000,000.00 
13/06/2024 13/11/2024 

No. 21-54-
101012028 

PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES 

260,000,000.00 
13/06/2024 13/11/2024 

No. 21-54-
101012028 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES 

260,000,000.00 
13/06/2024 13/11/2024 

No. 21-54-
101012028 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
PATRONAL 

260,000,000.00 
13/06/2024 13/11/2024 

No. 21-54-
101012028 

VEHICULOS PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

260,000,000.00 
13/06/2024 13/11/2024 

No. 21-54-
101012028 

PERJUICIOS 
EXTRAPATRIMONIALES 

260,000,000.00 
13/06/2024 13/11/2024 

 
4.1 MODIFICACIONES 
 
Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales: 
 

CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA 
VALOR  

(En caso de 
ser adición) 

TIEMPO  
(En caso de que 

sea prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

 
N.A 

 
N.A 

 
N.A 

 
N.A 

 
N.A 

 
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE: 
 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el 
siguiente cuadro) 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

INFORME 
PARCIAL  

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción 
el objeto del contrato.  

X 
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TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

 Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del 
Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo 
ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad 
a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia 

X 

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la 
ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el 
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la 
firma donde indica que la precitada persona jurídica se 
encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, 
Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales 
vigentes 

X 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y recibí los informes y/o productos 
correspondientes pactados entre las partes, los cuales 
fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma 
SECOP según sea el caso. 

X 

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las 
modificaciones si a ello hubiere lugar. 

X 

 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el 
siguiente cuadro) 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

INFORME 
FINAL 

 

El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.  X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del 
Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas 
de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con 
oportunidad y diligencia. 

X 
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TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del 
contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la 
certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor 
Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona 
jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad 
Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas 
legales vigentes 

X 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y recibí los informes y/o productos 
correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron 
cargados y revisados oportunamente en la plataforma 
SECOP según sea el caso. 

X 

 Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las 
modificaciones si a ello hubiere lugar. 

X 

 
 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato 
o convenio No__________ de ______ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte 
de la supervisión: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en el 

SECOP) 

NA NA NA NA 

 
(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior) 
 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO 
 
En caso de que se haya generado la materialización de un riesgo asociado en la matriz de riesgos del 
contrato o convenio objeto de informe, se deberá detallar y describir qué riesgos se materializaron y las 
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acciones tomadas por parte de la supervisión. De igual forma se deberá mencionar los soportes 
reportados ante la Dirección de Contratación de conformidad con el memorando 3-2021-28971. De no 
haber materialización del riesgo se debe indicar que no hubo materialización. 
 
Para este periodo no se ha materializado riesgo en la prestación del servicio.  
 
8. OBSERVACIONES 
 
Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite 
documentar, de lo contrario no diligencie. 
 

NRO SEDE OBSERVACION 

1 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: Archivo de Bogotá  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. Se realizó mantenimiento 
correctivo, de acuerdo con los requerimientos de 
los equipos. Se realiza correctivo con Motor 1 Vel 
eje 1/2 HP, 1075 rmp, monofásico , 220/440V 

3 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: Manzana Liévano  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. Se realizó mantenimiento 
correctivo, de acuerdo con los requerimientos de 
los equipos. Se realizó mantenimiento correctivo en 
Edificio Municipal asi, aire acondicionado de 12.000 
BTU inverter , Accesorios de Cobre y Soldadura, 
Barra de soldadura de plata , breaker totalizador, 
cable 3X12 MTR, CABLE 4X14 MTR, Tuberia MT 
¾, curva MT ¾, uniones MT ¾, Consumo de, 
Nitrógeno (Carga) (7 m3), Metro de Canaleta 
Plástica, Cilindro de gas refrigerante R-410 X 25 
Lb., Agente de limpieza, Desinstalacion e 
instalacion aire acondicionado y acometida 
electrica 

4 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: Centro Encuentro Bosa  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. 

5 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: Centro Memoria  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. 
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NRO SEDE OBSERVACION 

6 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE Fontibon  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos en operatividad y 
funcionamiento. Se realizó mantenimiento 
correctivo, de acuerdo con los requerimientos de 
los equipos. 

7 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE Muzu  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos en operatividad y 
funcionamiento. Se realizó mantenimiento 
correctivo, de acuerdo con los requerimientos de 
los equipos. Se realiza correctivo con los 
componentes, Motor Ventilador Evaporador Tarjeta 
Electrónica de Control 

8 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE Yomasa  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. 

9 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE Candelaria  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. 

10 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE Tunal  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. Se realiza correctivo con los 
componentes,  motor condensador  ¾, capacitor 
motor de 3/4 

11 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE Kennedy  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. Se realizó mantenimiento 
correctivo, de acuerdo con los requerimientos de 
los equipos. 

12 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE Toberin  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. 

13 Mantenimiento preventivo aires acondicionados  Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
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NRO SEDE OBSERVACION 

Sede: CADE La Gaitana  equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. Se realizó mantenimiento 
correctivo, de acuerdo con los requerimientos de 
los equipos. 

 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE Santa Helenita 

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. Se realizó mantenimiento 
correctivo, de acuerdo con los requerimientos de 
los equipos. 

 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE Servitá 

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. 

 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE Santa Lucia  

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. 

 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE La Victoria 

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. 

 
Mantenimiento preventivo aires acondicionados  

Sede: CADE Manitas 

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a  los 
equipos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica de acuerdo con la programación, 
quedando los equipos  en operatividad y 
funcionamiento. Se realizó mantenimiento 
correctivo, de acuerdo con los requerimientos de 
los equipos. Se realiza correctivo con los 
componentes Capacitor ventilador, Kilo de gas 
refrigerante R410A 

 
7. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA 

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ 
SUBDIRECTORA DE 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS  

 

CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ MONTIEL PROFESIONAL  
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NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA 

CONTRATISTA 

 
En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el 
siguiente cuadro: 
 

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN CARGO FIRMA 

 
Responsable del insumo 
técnico. 

 

 
Responsable del insumo 
jurídico. 

 

 
Responsable del insumo 
financiero.   

 

 
Elaboro: Carlos Andrés Hernández Montiel Apoyo a la Supervisión  


