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[INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO B =3
CONTRATO X CONVENIO
Contrato nimero: 1.330-17-13-13210 de 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500005794 06 DE NOVIEMBRE 2024 RPC 5600074326
DE 15 NOVIEMBRE DE 2024 A piropiacion Presupuesta]: 121000/1159/2-
320202008/3533003070030000/P135-102458/1/1/01/01:  ICLD/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios
prestados/Educacion ambiental para/ Realizar acompaiamiento profesional, técnico y asistencial a las
inversiones ejecutadas. 3

Proyecto: PIJS-102458 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACION AMBIENTAL PARA
LA RESTAURACION PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSIS TEMICOS VALLE
DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato: , e

LINEA ESTRATEZ GICA TERRITORIAL 3. VALLE BIODIVERSO CUL TURALE INCLUYENTE

LINEA DE ACCION 330. Ambiente y desarrollo sostenible

META DE PRODUCTO MP 3300307013208006-. implementar una estrategia anualmente de gobernanza
interinstitucional para la gestion integral del sector ambiente y educacién ambiental en el departamento del
valle del cauca durante el periodo de gobierno. MP 3300307023208010- sensibilizar a 30.000 personas con
acciones orientadas hacia el despertar de la conciencia ambiental, el conocimiento de la biodiversidad, la
gestion integral del ambiente y demas procesos educativo-ambientales en contextos rurales y urbanos en el
periodo de gobierno.MR 33003 - Recuperar al menos 9000 hectareas de ecosistemas degradados que derive
en la revitalizacion del territorio, bienestar de la comunidad y recuperacién de sus servicios ecosistémicos.
OBJETIVO PRINCIPAL: Fortalecer la gobernanza y la educacion ambiental para la gestion integral del ambiente
y el recurso hidrico del Valle del Cauca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Fortalecer la gobernanza en el departamento del Valle del Cauca a través de la gestion integral del recurso
hidrico, el ambiente y la educacién ambiental.

-Implementar estrategias de educacion ambiental informal y no formal orientadas al despertar de la conciencia
ambiental, conocimiento de la biodiversidad, la gestion integral del ambiente y demas procesos educativo-
ambientales para sensibilizar a la poblacion.

PROGRAMA 33 Valle, biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA 3300307 Educaciéon ambiental para la sostenibilidad

ELEMENTO PEP: P135-102458/1/1/01/01 - Realizar acompafiamiento integral profesional, técnico y asistencial
a los procesos de capacitacion, apropiacion del conocimiento, implementacion seguimiento y reporte de
acciones.

Posicién Presupuestaria: 2-320202008

Cuenta Mayor: 5507052101 — Honoraricos S
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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO

Contrato numero: 1.330-17-13-13210 de

15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y

LA EDUCACION AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
BEA1TRIZ EUGENIA OROZ(Z O GIL

Subsecretaria Técnica Ambiental.

C.C.29.331.910

Teléfono: 3113012526

DIEG() ALEJANDRO GONZALEZ ROMAN
CONTRATISTA.

C.C. 1116250626

Teléfono: 3044115419

Supervisor:

Cont atista

PROGRESIVA DE LA
VALLE DEL CAUCA.

| OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado en NOVIEMBRE del 2024; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante
NOVIEMBRE del 2024 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el departamento del

Valle de] Cauca y la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sostenible.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
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Actividad contractual: 1. Acompanar, apoyar y representar a la
secretarla de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Ila
Gobernacion del Valle del Cauca ante las diferentes mesas de
trabajo y eventos en los que se requiera su apoyo, segin como
sea direccionado por la supervisién y en el marco del proyecto
objetivo\ del contrato.

Actividad contractual 2. Proponer mecanismos, alternativas y
practicas productivas sostenibles con las comunidades urbanas
y rurales que contribuyan al manejo sostenible de los recursos
- : asociados al drea objetivo del proyecto y segun como sea

Eopes ension, direccionado por la supervision

actividades u

obligaciones especificas 4 yidad contractual 3) Formular la documentacion técnica

contractuales. requerida para la consolidacién de proyectos, programas o
politicas que den cumplimiento a los objetivos de desarroilo
sostenible ODS seguin como se plantea en el proyecto objetivo
de este contrato y segin como sea direccionado por la
supervision.

Actividad contractual: 4. Seguir las directrices impartidas por el
supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el
modelo integrado de planeacion y gestion — MIPG.

Actividad contractual: 5. Cumplir con las demas actividades que
le sean asignadas por la supervisora.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo a o programado en el plan de trabajo del mes de 100%
NOVIEMBRE del 2024:

Porcentaje de Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,

cumplimiento. actividades u obligaciones especificas contractuales en lo
transcurrido en |a vigencia del contrato de conformidad con 50%
lo acordado en el mismo.

Otras consideraciones. Sin novedad.

Sugere ncias

sugerencia Fecha de entrega Responsable

Sin novedad
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Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adicién Fecha de reinicio Responsable

Sin novedad.

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION. T ——

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto contractual ejecutadas:

Actividades realizadas:

Actividad contractual: 1. Acompanar, apoyar y representar a la secretarla de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Gobernacion del Valle del Cauca ante las diferentes mesas de
trabajo y eventos en los que se requiera su apoyo, segun como sea direccionado por la
supervision y en el marco del proyecto objetivo\ del contrato.

« Representd a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del departamento del Vaile
en la reunién de la “mesa verde" convocada por la secretaria de ambiente del municipio de
Jamundi, donde el objetivo era presentar a la fundacion a cargo de estas actividades con miras
a la reduccion de los impactos ambientales que la comunidad realiza, como el establecimienta
de la Red de Viveros de Jamundi, y el bosque Urbano de Jamundi.

« Realizd la programacion y distribucién de las visitas técnicas oculares a diferentes contratistas
profesionales de la SADS en terreno para cada uno de los 20 municipios objeto de analisis.
donde se busca conformar la base de datos para la realizacion de la RED DE BOSQUES
URBANQOS DEL VALLE DEL CAUCA

« En los municipios de Tulua, Candelaria y Jamundi logré conversar con sus habitantes,
realizando un diagndstico poblacional respecto a la percepcion del déficit arbéreo y la
necesidad de alguna zona o zonas destinadas para la instalacion de bosques urbanos y la
conformacién de la Red de Bosques Urbanos del departamento.

Actividad contractual 2. Proponer mecanismos, alternativas y practicas productivas
sostenibles con las comunidades urbanas y rurales que contribuyan al manejo sostenible de |

| los recursos asociados al area objetivo del proyecto y segun como sea direccionado por la
| supervision.

e Realiz6 la reunion con la comunidad de poblado campestre en @l municipio de Candelaria,
donde se llevo a cabo la asistencia técnica necesaria para comenzar a consolidar el bosque
urbano ya existente, pero que se debe ligar a la red de bosques urbanos del valle del cauca.
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En esta convocatoria participaron las autoridades ambientales (cvc), la SEDAMA del municipio
de candelana, y diversos actores del sector.

« Consolidd los datos de las entidades, personas, comerciantes y demas actores que se quieren
sumar a la iniciativa del proyecto de mitigacion de las islas de calor, y los cudles deberan
incluirse en la base de datos para la conformacidn de la RED. A estas personas Se les hizo la

invitacion al primer encuentro de LA RED DE BOSQUES URBANOS DEL VALLE DEL CAUCA
a llevarse a cabo el 06 de diciembre del 2024.

| e Llevo a cabo la visita al bosque urbano de la comunidad de Manzanares donde se logro
' identificar las caracteristicas principales que este espacio tiene para la mitigacion de las islas
de calor, los servicios ambientales y sociales que ofrece. Por parte de la SADS del

departamento brindé la asesoria técnica necesaria para que este bosque pueda ligarse a la
RED departamental.

Actividad contractual 3) Formular la documentacion técnica requerida para 1a consolidacion de
proyectos, programas o politicas que den cumplimiento a los objetivos de desarrollo

sostenible ODS segtn como se plantea en el proyecto objetivo de este contrato y segun como
sea direccionado por la supervision.

o« Formulo la matriz para la consolidacion de la base de datos de los contactos que haran parte
de la RED DE BOSQUES URBANOS DEL VALLE DEL CAUCA, donde se distribuyeron y se
asignaron algunas actividades vy visitas de campo a algunos de los contratistas vinculados a la
SADS, con la finalidad de visitar los bosques urbanos ya existentes y los que se piensan
desarrollar en los municipios del departamento.

o« Formulo el formato de visita técnica en terreno, para que cada uno de los contratistas del
equipo de trabajo, pueda diligenciar en cada una de las visitas a los bosques urbanos y a
aquellas personas, entidades y comunidades que tengan la iniciativa de desarrollar uno. Este
formato se subio al drive de la SADS, donde puede descargarse y/o llenar en tiempo real.

o Continud la consolidacion de la informacién de la matriz y/o formato de inventario de especies
forestales nativas del Valle del Cauca, la cudl se viene desarrollando en las visitas técnicas
oculares, tanto en los bosques urbanos existentes, como en los viveros comunitarios.

Actividad contractual: 4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de
cumplir con los objetivos fijados por el modelo integrado de planeacion y gestion — MIPG.

e Apoyo la organizacion del tercer encuentro de viveristas, del proyecto de VIVEROS
COMUNITARIOS, donde se llevé a cabo la convocatoria de los miembros de la red de viveros,
y donde se busca aumentar la base de datos de esta red, y donde se determinaron las tareas
que cada uno de los contratistas deblan desarrollar durante el encuentro.

o Asistio al tercer encuentro de Viveristas, del proyecto de la RED DE VIVEROS
COMUNITARIOS que se llevé a cabo en las instalaciones del centr0 educativo GUACAS de
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la corporacién auténoma regional CVC, en el embalse de guacas (S.AR.A. B.R.U.T.) del
municipio de bolivar. En este 3er encuentro se comenzaron a priorizar algunos de los viveros
comunitarios con fines de inversién en insumos y demas elementos dotados por la SADS de
la gobernacion del Valle del Cauca, y se tuvo una jornada educativa por parte de corpocuencas
y la universidad nacional de Colombia.

o Participd en el desarrollo de las memorias y registros del 3er encuentro de viveristas
desarrollado en el municipio de Bolivar, las cuales se subieron al drive del proyecto de
VIVEROS COMUNITARIOS, como un insumo vital para la retroalimentacion de los contenidos
de dicho evento.

Actividad contractual: 5. Cumplir con las demas actividades. que le sean asignadas por la
supervisora.

e Llevd a cabo el liderazgo y la coordinacion del evento propuesto para el proyecto de
BOSQUES URBANOS, el primer encuentro de la RED DE BOSQUES URBANOS DEL VALLE
DEL CAUCA a realizarse en el mes de diciembre el dia 06, donde los diferentes actores,
comunidades, entidades, JACS, y demas interesados en desarrollar este tipo de iniciativas
para la mitigacidn de las islas de calor, podran vincularse a la red, y disfrutar de una jomada
académica y educativa por parte de algunas instituciones.

e Asistid a las reuniones programadas por parte de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Gobernacion del Valle, con el fin de definir algunas actividades y el correcto
diligenciamiento de formatos institucionales, asi como otras instrucciones impartidas por la
supervisora.

o Realizé la visita y asistencia técnica ambiental, a tres viveros comunitarios del corregimiento
Lomitas del municipio de Pradera, donde se logni llevar a cabo la caracterizacion de cada uno
de ellos mediante el formato establecido en el proyecto de la RED DE VIVEROS
COMUNITARIOS. La idea es lograr vincular a estos viveros a la red, y finalmente contribuir al
mejoramiento y fortalecimiento de este tipo de iniciativas en el territorio del municipio de
Pradera.
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Seguimiento técnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

° Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad
con el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad y de gestion documental.
° Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las

personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes
cuando fuere necesario: NO APLICA.

° Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

) Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

° Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.

o Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

. Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

®

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del
contrato: NO APLICA.

| SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO : |

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se|
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

| Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: NO APLICA
lo Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
|® Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA |
| o Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA '
| o Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los
documentos del proceso: NO APLICA.
° Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud

ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo
con la naturaleza del contrato: Me acojo al decreto 1273 de 23 de julio 2018, Para el pago de la presente
cuota anexo certificado de la afiliacion a EPS (SANITAS), fondo de pensiones (PORVENIR), ARL (POSITIVA).
segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, articulo
135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista
hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para
estar contratado, el Contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del
Articulo 32 de la Ley 80.
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones

avances, pagos)

Valor inicial del

contrato $ 12.000.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacion de E
precios $
! Valor Total del
f Contrato $ 12.000.000
Valor pagado $0

| Valor causado que no

| se ha pagado $ 6.000.000

| Valor total ejecutado $ 6.000.000
Valor saldo por

| ejecutar $6.000.000

: Intereses moratorios $-0-

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE il 7

Seguimiento financiero y contable segln corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, |
se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se puede agregar.

° Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la
| planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente
' como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo
| pactado.
e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar
el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el
Contratista segun el objeto y sus especificaciones.

° Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacion del mismo: NO APLICA.

° Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los
términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

° Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato
cuentan con autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO
APLICA.

° Tramites para la liquidacién del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan
para efectuarla: NO APLICA.

hd Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.
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DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:
Entregable 2: $ $
Actividades:
Entregable 3: $ $
Actividades:
Entregable 4: $ $
Actividades:
TOTALES: $ $
| SEGUIMIENTO JURIDICO |

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucion del contrato con el texto del contrato
y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto
de Contratacion Publica, l1os manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, 1a jurisprudencia, la doctrina,
las normas técnicas de calidad y de gestién documental.

| INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIGN DEL CONTRATO — INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA.
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Fecha del proximo informe 13 De DICIEMBRE del 2024
Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los
de 2024

20 g:’s del mes  \ 5vIEMBRE |

=

Nombre: BEATRIZ EUGENIA OROZCO GIL
C.C. 25.331.910
SUPERVISORA
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