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WILLIAM PÉREZ CASTAÑEDA, domiciliado en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. 

16.656.408, en su calidad de SECRETARIO GENERAL  de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO, nombrado mediante Resolución No. 10881 del 12 de Septiembre de 2022, debidamente 

posesionado mediante acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales en especial 

las conferidas en la Resolución 10989 del 14 de septiembre de 2022,  mediante la cual se delegó la facultad de  

la Ordenación del Gasto en Asuntos Contractuales, quien en adelante se denominará LA 

SUPERINTENDENCIA y   SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S, identificado con NIT: 800.205.914-1, 

representado legalmente por FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ, identificado con C.C 4.266.600, quien en 

adelante se llamará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido con el fin de llevar a cabo la liquidación del contrato 

de obra No. 1674-2023, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 

de 2007, conforme con la siguiente información.  

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 

No. DE CONTRATO: 1674 DE 2023 

TIPO DE CONTRATO CONTRATISTA DE OBRA 

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

NIT: 899.999.007-0 

CONTRATISTA:  SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S 

NIT: 800.205.914-1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO:  

7/06/2023 

OBJETO 

"CONTRATO DE OBRA No. 1674 DE 2023 (LIC 002 DE 2023) 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOSUNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, 
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE 
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES” 
(AGRUPACIÓN_1) 

VALOR DEL CONTRATO: $ 2´089.847.608,73 

PLAZO:  Cuatro (4) Meses y (15) quince días  

CDP 55623 del 10 de mayo de 2023 

CRP 366223 del xxxxx 

PÓLIZA 

Cumplimiento – Póliza NB-100269093 del 6 de julio de 2023 de 
Seguros Mundial  
RCD- Póliza -NB-100064869 del 6 de julio de 2023 de Seguros 
Mundial.  

INTERVENTORIA: TOTALL INC S.A.S BIC 

FECHA ACTA DE INICIO. 31/07/2023 

ADICIÓN No.  N. A 

PRÓRROGA No. 1. Del xxxx 
Contrato prorrogado por un término de un (1) mes a partir del diez y 
seis de diciembre (15) hasta el quince (15) de enero de 2024 



 
 

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CO1_PCCNTR_5200961 NUMERO 1674 DEL 2023, 

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y 

SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S NIT 800.205.914-1 

Página | 2  
 

________________________________________________________________________ 

 Superintendencia de Notariado y Registro 

 Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201  

 Bogotá D.C., Colombia 

                   Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07 

                                               Versión: 05 

                                     Fecha: 02 – 07 - 2024 

  

 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2´089.847.608,73  

PLAZO FINAL DEL CONTRATO 15/01/2024 

 
II. EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 

 

a. INTERVENTORIA: De conformidad con lo dispuesto contractualmente la interventoría del Contrato la 
ejerció: 

 

Contratista  TOTALL INC S.A.S BIC 

Nombre  Edgar Alfredo Salazar Bernal  

Cargo Representante Legal Interventoría 

 

III. GARANTÍAS 
 

GARANTÍA: Para responder por el cumplimiento del CONTRATO, según lo pactado con la cláusula vigésima constituyó 
garantía única con la empresa ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL, así: 
 
 

COMPAÑÍA 
DE 

SEGUROS  

N° DE 
POLIZA 

AMPARO  VALOR ASEGURADO   

VIGENCIA  

FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL  

SEGUROS 
MUNDIAL  

NB-
100269093 
Anexo No. 0  

 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 $       417.969.521,60  06-07-23 26-05-24 

 
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 $       104.492.380,40  06-07-23 26-11-26 

ESTABILIDAD DE OBRA  $       417.969.521,00  26-11-23 26-11-28 

NB-
100064869 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  

 $       348.000.000,00  06-07-23 26-11-23 

COMPAÑÍA 
DE 

SEGUROS  

N° DE 
POLIZAS 

AMPARO  VALOR ASEGURADO   
VIGENCIA  

FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL  

SEGUROS 
MUNDIAL  

NB-
100269093 
Anexo No. 1 

 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 $       417.969.522,00  06-07-23 30-05-24 

 
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 $       104.492.380,50  06-07-23 30-11-26 

ESTABILIDAD DE OBRA  $       417.969.522,00  26-11-23 26-11-28 
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COMPAÑÍA 
DE 

SEGUROS  

N° DE 
POLIZAS 

AMPARO  VALOR ASEGURADO   

VIGENCIA  

FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL  

SEGUROS 
MUNDIAL  

NB-
100269093 
Anexo No. 2 

 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 $       417.969.522,00  31-07-23 25-06-24 

PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 
 $       104.492.380,00  31-07-23 25-12-26 

ESTABILIDAD DE OBRA  $       417.969.522,00  25-12-23 25-12-28 

NB-
1000064869 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  

 $       348.000.000,00  31-07-23 21-12-23 

COMPAÑÍA 
DE 

SEGUROS  

N° DE 
POLIZAS 

AMPARO  VALOR ASEGURADO   
VIGENCIA  

FECHA 
INICIAL  

FECHA 
FINAL  

SEGUROS 
MUNDIAL  

NB-
100269093 
Anexo No. 3 

 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 $       417.969.522,00  06-12-23 15-07-24 

 
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 $       104.492.380,50  06-12-23 15-01-27 

ESTABILIDAD DE OBRA  $       417.969.522,00  25-12-23 25-12-28 

NB-
100064869 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  

 $       347.959.888,00  31-07-23 15-01-24 

 
prorroga 

 
IV. FUNCIONES   Y   RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR: 

OBLIGACIÓN DEL INTERVENTOR: (Res. 08045 de 2021): Aplica/N.A. 

ACTA DE INICIO: Aplica 

CUMPLIMIENTO CON LAS GARANTÍAS O GARANTÍAS DEL CONTRATO: Aplica 

INFORME DEFINITIVO O CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCION: Aplica 

CERTIFICADO DE CUENTAS: Aplica 

OBSERVACIONES:  
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V. AUTORIZACION DE PAGOS 

TABLA DE PAGOS OBRA  

PAGO  F TRABAJO  RADICADO  No FACTURA  FECHA  VALOR  C CUMPLIMIENTO  

PRIMER 

PEREIRA SNR2024ER000784 FVE 3825 20-12-23 $132.847.170,57 27-12-23 

SEVILLA SNR2024ER000805 FVE 3827 20-12-23 $74.138.284,20 27-12-23 

CALI SNR2024ER000793 FVE 3826 20-12-23 $225.513.788,01 27-12-23 

EL BORDO SNR2024ER000809 FVE 3828 20-12-23 $63.728.057,39 27-12-23 

ISTMINA  SNR2024ER022824 FVE 3829 20-12-23 $66.721.683,61 27-12-23 

FRONTINO  SNR2024ER022790 FVE 3824 20-12-23 $64.005.298,84 27-12-23 

SEGUNDO  

PEREIRA SNR2024ER021916 FVE 3865 22-12-23 $132.847.170,57 27-02-24 

SEVILLA SNR2024ER021922 FVE 3867 22-12-23 $74.138.284,20 27-02-24 

CALI SNR2024ER021877 FVE 3866 22-12-23 $225.513.788,01 27-02-24 

EL BORDO SNR2024ER021880 FVE 3828 22-12-23 $63.728.057,39 27-02-24 

ISTMINA  SNR2024ER021885 FVE 3869 22-12-23 $66.721.683,61 27-02-24 

FRONTINO  SNR2024ER021883 FVE 3864 22-12-23 $64.005.298,84 27-02-24 

TERCERO  

PEREIRA SNR2024ER058712 FVE 3940 27-12-23 $132.847.170,57 16-05-24 

SEVILLA SNR2024ER058710 FVE 3942 27-12-23 $74.138.284,20 16-05-24 

CALI SNR2024ER058491 FVE 3941 27-12-23 $225.513.788,01 16-05-24 

EL BORDO SNR2024ER058487 FVE 3943 27-12-23 $63.728.057,39 16-05-24 

ISTMINA  SNR2024ER058714 FVE 3944 27-12-23 $66.721.683,61 16-05-24 

FRONTINO  SNR2024ER058716 FVE 3939 27-12-23 $64.005.298,84 16-05-24 

FINAL  

PEREIRA SNR2024ER101349  FVE 4316 26-06-24 $44.282.390,18 30-06-24 

SEVILLA SNR2024ER101371 FVE 4318 26-06-24 $24.712.761,40 30-06-24 

CALI SNR2024ER101194  FVE 4317 26-06-24 $75.171.262,67 30-06-24 

EL BORDO  SNR2024ER101201 FVE 4319 26-06-24 $21.242.685,81 30-06-24 

ISTMINA  SNR2024ER101290  FVE 4320 26-06-24 $22.240.561,20 30-06-24 

FRONTINO  SNR2024ER101232 FVE 4315 26-06-24 $21.335.099,60 30-06-24 
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AUTORIZACION DE PAGOS 

 

 

TABLA RESUMEN DE PAGOS 

                        DESCRIPCIÓN              DEBE        HABER 

VALOR APORTADO LA 
SUPERINTENDENCIA 

$ 2.089.847.608,73  

VALOR ADICIÓN 1   

VALOR ADICIÓN 2   

2.089.847.608,73$  

PAGO F TRABAJO PERIODO No FACTURA CONCEPTO 
VALOR FACTURA  

IVA-INLCUIDO 
SALDO 

PEREIRA 27-12-23 FVE 3825 ACTA PARCIAL OBRA  No 1 $132.847.170,57 $309.976.731,34

SEVILLA 27-12-23 FVE 3827 ACTA PARCIAL OBRA  No 1 $74.138.284,20 $172.989.329,80

CALI 27-12-23 FVE 3826 ACTA PARCIAL OBRA  No 1 $225.513.788,01 $526.198.838,69

EL BORDO 27-12-23 FVE 3828 ACTA PARCIAL OBRA  No 1 $63.728.057,39 $148.698.800,61

ISTMINA 27-12-23 FVE 3829 ACTA PARCIAL OBRA  No 1 $66.721.683,61 $155.683.928,39

FRONTINO 27-12-23 FVE 3824 ACTA PARCIAL OBRA  No 1 $64.005.298,84 $149.345.697,28

PEREIRA 27-02-24 FVE 3865 ACTA PARCIAL OBRA  No 2 $132.847.170,57 $177.129.560,77

SEVILLA 27-02-24 FVE 3867 ACTA PARCIAL OBRA  No 2 $74.138.284,20 $98.851.045,60

CALI 27-02-24 FVE 3866 ACTA PARCIAL OBRA  No 2 $225.513.788,01 $300.685.050,68

EL BORDO 27-02-24 FVE 3828 ACTA PARCIAL OBRA  No 2 $63.728.057,39 $84.970.743,22

ISTMINA 27-02-24 FVE 3869 ACTA PARCIAL OBRA  No 2 $66.721.683,61 $88.962.244,78

FRONTINO 27-02-24 FVE 3864 ACTA PARCIAL OBRA  No 2 $64.005.298,84 $85.340.398,44

PEREIRA 16-05-24 FVE 3940 ACTA PARCIAL OBRA  No 3 $132.847.170,57 $44.282.390,20

SEVILLA 16-05-24 FVE 3942 ACTA PARCIAL OBRA  No 3 $74.138.284,20 $24.712.761,40

CALI 16-05-24 FVE 3941 ACTA PARCIAL OBRA  No 3 $225.513.788,01 $75.171.262,67

EL BORDO 16-05-24 FVE 3943 ACTA PARCIAL OBRA  No 3 $63.728.057,39 $21.242.685,83

ISTMINA 16-05-24 FVE 3944 ACTA PARCIAL OBRA  No 3 $66.721.683,61 $22.240.561,17

FRONTINO 16-05-24 FVE 3939 ACTA PARCIAL OBRA  No 3 $64.005.298,84 $21.335.099,60

PEREIRA 30-06-24 FVE 4316 ACTA FINAL OBRA  $44.282.390,18 $0,02

SEVILLA 30-06-24 FVE 4318 ACTA FINAL OBRA  $24.712.761,40 $0,00

CALI 30-06-24 FVE 4317 ACTA FINAL OBRA  $75.171.262,67 $0,00

EL BORDO 30-06-24 FVE 4319 ACTA FINAL OBRA  $21.242.685,81 $0,02

ISTMINA 30-06-24 FVE 4320 ACTA FINAL OBRA  $22.240.561,20 -$0,03

FRONTINO 30-06-24 FVE 4315 ACTA FINAL OBRA  $21.335.099,60 $0,00

$0,01SALDO FINAL DEL CONTRATO No. 1674

CONTRATO 1674-2023

TABLA DE PAGOS INTERVENTORIA Y OBRA 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO, INCLUIDO IVA

PRIMER

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO
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VALOR EJECUTADO $ 2.089.847.608,72  

VALOR NO DESEMBOLSADO  $ 0.01 

 

El objeto del contrato se cumplió en su totalidad, quedando un saldo a favor de SOLUCIONES INTEGRALES 

UNION S.A.S, por un CENTAVO MCTE ($0.01), según los documentos que reposan en la carpeta y verificado 

con la relación de cuentas expedido desde el SIIF, el cual será liberado del Registro Presupuestal No.362623 

Se anexa la relación de pagos e informe final de Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción 

entregado por el supervisor del contrato.  

 
De acuerdo con lo anterior, las partes contractuales: 
 
 

VI. ACUERDAN: 
 

PRIMERA: Liquidar bilateralmente el presente Contrato No. 1674 de 2023, de conformidad con los artículos 
60 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, toda vez que no se presentaron SALVEDADES 
y su ejecución se llevó a cabo en los términos y condiciones establecidos en el Contrato. 
 
SEGUNDA: Una vez verificados los pagos efectuados por la Dirección financiera y la Coordinación del Grupo 
de Tesorería y Cartera de la Entidad, según el control de cuentas, se observa que existe un saldo a favor de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, por la suma de un CENTAVO MCTE ($0.01), el cual será liberado del 

compromiso presupuestal No.  xxxxxxx 
 
TERCERA: EL CONTRATISTA responderá por la calidad de los bienes y servicios suministrados,  obligándose 
a atender los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le efectúen con posterioridad en torno a ellas. 
 
CUARTA: La Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, expidió el estado de cuenta del presente 
contrato, en donde se reflejan los pagos realizados al CONTRATISTA. 
 
QUINTA: EL CONTRATISTA certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO, la totalidad del pago emanado del Contrato No. 1674 de 2023. 
 
SEXTA: La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y en consecuencia EL 
CONTRATISTA, no podrá iniciar reclamación alguna de tipo Judicial o Extrajudicial en contra de la Entidad, 
respecto de lo aquí acordado. 
 
SÉPTIMA: MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 
cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. 
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OCTAVA: En virtud de lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, teniendo en cuenta 
que el CONTRATISTA cumplió con lo requerido en el objeto del contrato la SUPERINTENDENCIA pago el valor 
pactado en el contrato. 
 
NOVENA: El Ordenador del Gasto suscribe el acta de liquidación, con base en las manifestaciones realizadas 
por el contratista del contrato, entendiendo que el contratista, con su firma, certifica que ha verificado 
previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara  en 
el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política que indica: “Las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá 
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de agosto del 2024 

 

 

 

EL CONTRATISTA               INTERVENTORIA 

 

 

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ              FERNANDO JIMENEZ POLO  
Representante Legal                         Representante Legal  
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S           TOTALL INC SAS BIC 
             
  
 
 
Anexos: Relacion de pagos 
  Informe final Supervisón 
 
Proyecto y Elaboró:  
Revisó y aprobó:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jefe de la dependencia 
Revisó:  Nombre del abogado de Dirección de Contratación que revisa la liquidación 
Revisó:  Alba Lucía Gómez Gómez – Coordinadora Control y Seguimiento Contractual  
Revisó :   Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Asesor del Despacho con funciones contractuales 

 

 


