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DIRECCION SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO CARRENO

ACTA DE REUNION SUPERVISION CONTRATO No. 00-159-2022

ACTA No. 11

Fecha: 29 de Noviembre de 2024.

Hora inicio y termino De 10:00 am a 11:00 am.

reunion:
Lugar: Despacho DSDIA de Puerto Carrefio.
Asistentes: CC. ANDRES FELIPE BELLO CURCIO

Director Seccional Delegado

CARLOS GIOVANNI SANTANA CETARES
Gestor Il — Operacién Logistica

EDSON JOHAO WALTEROS CAMPOS
Gestor | — Fiscalizacion Aduanera

ANGIE LORENA GARCIA CACERES
Jefe de Bodega — UT Nueva Logistica

Desarrollo: Siendo la 10:00 am, las personas citadas se reunieron en el Despacho de la
Seccional Delegada de Puerto Carrefio, con el fin de realizar seguimiento del Contrato No. 00-
159-2022 suscrito con la Unién Temporal Nueva Logistica, dando cumplimiento a lo establecido
en el Anexo Técnico No. 01 punto [ll. GOBERNABILIDAD DEL CONTRATO apartado
REUNIONES FORMALES A NIVEL LOCAL Y NIVEL CENTRAL; asi:

1. Se hace seguimiento de los compromisos que siguen vigentes entre el Despacho de la

Seccional Delegada y la Gerencia de la Unién Temporal referente solicitudes pendientes:

COMPROMISO
MEDIO DE LA FECHA
SOLICITUD SOLICITUD REQUERIMIENTO | CON LA l?_IE_ERENCIA OBSERVACIONES
El contratista solicita
; nuevo plazo
Servicio 2711212023 | Almacenamiento | M@ AS1CONIRMO (0611919024, para
Complementario hidrocarburos P . enviar a la Seccional,
almacenamiento R
Cotizacion por el
Servicio solicitado.
En el transcurso del
Desgasificacion de mes de diciembre
Saryivin Cilindros de_ GASy | Contactara al 2024: se envirara a la
Complementario 23/10/2024 A|macen_am|ento de provegdor del Sec_moqal, la
GAS Licuado de servicio Cotizacion del
Petréleo-GLP Servicio, para su
aprobacion.
La jefe de bodega
manifiesta que ya
Solicitd Cotizacion a aprobaron la
comerciantes cotizacién del
Acta de reunion . locales, para la proveedor que
01 26/0172024 Estibador Manual compra de este suministrara el
elemento (en elemento; se prevé
revision) que la compra se
realice en el mes de
diciembre 2024,
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2. Con relacion a los problemas de humedad en los muros de la oficina del Jefe de Bodega y de
goteras, para el periodo evaluado, se emite Acta de Seguimiento No. 13, resaltando que, a la
fecha de la presente acta, no se han llevado a cabo las acciones correctivas al respecto.

3. Debido a que en el recinto de almacenamiento no existe como minimo, un dispensador de
agua y al menos un ventilador para los funcionarios de la bodega de la UT, la Seccional
Delegada mediante oficio solicitara al contratista apoyo con el suministro de estos elementos.

4. La Seccional Delegada informa la venta de Cobre fue realizada con éxito, por lo anterior

entre el 10 y 11 de diciembre de 2024, se realizara la entrega formal de la mercancia al
propietario; Por lo cual se solicitara su respectivo alistamiento.

Siendo las 11:00am., se da por terminada la reunion y se firma por quienes en ella intervinieron.
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ANGIE LORENA GARCIA CACERES
Jefe de Bodega — UT Nueva Logistica




