COMUNICACION EXTERNA

Sopetran, 24 de enero de 2025

Doctora

LINA BERNARDA CASTRILLON HERNANDEZ
Directora

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Gobernacién de Antioquia

Medellin

Asunto: Solicitud ampliacién de tiempo para la contratacién de la ejecucion.

Cordial saludo, en aras de poder dar cumplimiento a la obligacién contractual del
convenio N0.4300017643 establecida en la CLAUSULA TERCERA.
COMPROMISOS DE LOS CONVENIANTES, Compromisos Administrativos,
Legales y Financieros, en su numeral 11. “El municipio debe iniciar su proceso de
contratacién en maximo en dos (2) meses después de la firma del convenio y acta
de inicio, de no hacerlo se procedera a liquidar el convenio”.

Solicitamos a su despacho ampliar el plazo de cumplimiento de esta obligacion por
2 meses dadas las siguientes razones:

1. El municipio se encuentra en el proceso de ajustes presupuestales y
armonizacién presupuestal, esto genera la imposibilidad de expedicion de
CDP y RPC.

2. Elmunicipio no cuenta con personal de carrera administrativa de contratacion
para el proceso, sin embargo, se encuentra realizando la contratacion de este
personal para adelantar los procesos contractuales pertinentes.

Por lo antes mencionado, solicitamos encarecidamente ampliacion del tiempo
establecido en la ya mencionada clausula.
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