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Reunion con supervisor de proyecto

Contextualizacion de marco del 

proyecto

Realizar Revision y anlisis dela ficha 

tecnica del proyecto

Realizar propuesta de plan de 

trabajo

Realizar presentacion de propuesta 

a las instituciones educativas de la 

localidad

Presentar propuesta de 

acompañamiento a los rectores y 

orientadores de las intituciones de 

la localidad

Realizar una charla con los 

profesionales en la orientacion o sus 

derivados en las instituciones

Recepcion de casos especificos

Establecer estrategias asociadas a 

los temas de conflictos de cada 

Institucion

Ejecucion de sesiones individuales o 

grupales

Levantamiento de actas de 

asistencia e inasistencia

Informes individuales 

Cierre de sesiones

Seguimientos
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