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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°

Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023

OBJETO DEL CONTRATO

"OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION “MARCO FIDEL SUAREZ"

CONTRATISTA

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR O SUPERVISOR

INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TE. YEIMY RiOS - DIFRA.

ITEM

PROCEDIMIENTO

REVISADO Y

APROI

FECHA

BADO DILIGENCIAMIENTO

OBSERVACIONES

Sl

NO

EVIDENCIA

Describir las actividades que se encuentran en
Movimiento de tierras de acuerdo a
especificaciones tecnica y planos

Ejemplo: Registro en bitacora, registro fotografico,
informes.

21

La ejecucién del item EXCAVACION MANUAL EN
TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE,
RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION
en las zapatas y vigas de cimentacién se realiza
después de la excavacién mecanica. Se realiza
una excavacién mas precisa que no se consigue
con maquinaria amarilla, ya que se usa
elementos como picas, palas y barras.

Durante la semana del presente informe, el Contratista realiza las excavaciones

3/01/2025 manuales para el banco de ductos correspondiente a la red de iluminacién externa.

2,2

La ejecucion del iftem EXCAVACION MECANICA ,
NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION
FINAL DE EXCAVACION para las zapatas se
realiza como primer paso, haciendo una
excavacion rapida usando la cuchara de la
excavadora. Esta excavacidn no es tan precisa y
se debe tener precaucién de no alterar la
geometria de la zapata localizada con
anterioridad.

Durante la semana del presente informe, el Contratista realiza las excavaciones
mecanicas para el banco de ductos correspondiente a la red de iluminacién externa y
para la red sanitataria externa.

3/01/2025

2,4

La ejecucién del item TRANSPORTE DE
MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICION
FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO se
realiza después de acopiar los sobrante de
excavacion. Cuando se tiene un volumen
adecuado el contratista llama a desaloja este
material con ayuda de volquetas.
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