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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ALCALDIA MAYOR INTERVENTORI’A

HABITAT Vigente desde: 09/08/2019

Caja de Vivienda Popular

Teniendo en cuenta el producto y/o servicio presentado por el contratista de: OBRA __ X__ y/o de
CONSULTORIA , con nombre/razén social: CONSORCIO VIAL CVP, sobre las actividades
desarrolladas para dar consecucién a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez
realizada la VERIFICACION de LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, se CERTIFICA el cumplimiento
de:

a) ACTA N° 01 de Obra
b) INFORME N°01de: Obra X y/ode Estudios y Disefios

Para PAGO PARCIAL __X_o PAGO FINAL

Se autoriza el pago para el tramite de la cuenta N2 01, correspondiente al periodo comprendido
entre 15 de diciembre de 2021 y 31 de enero de 2022

Numero de Contrato: CVP-CTO-876-2021

Tipo de contrato: OBRA
Contratista: CONSORCIO VIAL CVP
Cédula o NIT: 901.537.078-8

Representante legal:  LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA

Objeto contractual: EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL
CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL
—CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1), USME (GRUPO 11) Y CIUDAD BOLIVAR
Y BOSA (GRUPO IIl), EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE
CONDICIONES, ANEXO TECNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Plazo inicial del contrato: SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Adicional del contrato: N.A

Plazo actual del contrato: SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Inicio: 15 DE DICIEMBRE DE 2021
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Vigente desde: 09/08/2019

Fecha de terminacion inicial: 29 DE JUNIO DE 2022
Fecha de terminacion actual: 29 DE JUNIO DE 2022
Valor inicial del contrato: $6.059.240.536 MCTE
Valor de adicidn del contrato: NA

Valor total del contrato $6.059.240.536 MCTE

Valor Acta de obra N°01:  $156.375.603

Dias ejecutados Acumulados al corte de Obra N° 01: 46 DIAS
% de ejecucidon acumulada al corte de Obra N°  01: 2.58%

Otros items a relacionar:

Se CERTIFICA que el contratista cumplié con las obligaciones del contrato de obra N° 876 de 2021

En constancia se firma a los 16 dias del mes de marzo del afio Z

Firma Firma

Nombre Modnica Jimena Guerra
Profesidn Ingeniero Civil

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

%;L/@JJ 2

Nombre I(/én Augusto Barreto Esquivel
Profesion Ingeniero Civil

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ALDEBARAN
Nombre/Razén social Contratista de interventoria

Calle 54 N* 13-30
Codigo Postal : 110231, Bogota D.C

PBX: 3494520 Nt

Fax: 2105684 IiNet §
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapcpular gov.co

BOGOTA
MEJOR
el PARA TODOS



