SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada |:| Publica Reservada

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISION
INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7046493 de 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo,
de acuerdo con la siguiente informacién:

1. ASPECTOS GENERALES

Centro Internacional de Produccion Limpia Lope — Sena Regional

CONTRATANTE .
Narifo
TIPO DE CONTRATO MANTENIMIENTO
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7046493 de 2024
Contratar el mantenimiento y/o reposiciéon de las placas de
OBIJETO concreto de las zonas comunes y de circulacion del Centro

Internacional de Produccién Limpia Lope SENA Regional Narifio.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO 20/11/2024

FECHA DE INICIO 21/11/2024

PLAZO INICIAL 40 dias

FECHA DE TERMINACION INICIAL 30 de diciembre de 2024
CONTRATISTA SAUL BRAVO BOLANOS
CCoNIT 5.276.456

NOMBRE DEL REPRESENTANTE ~
LEGAL DEL CONTRATISTA SAUL BRAVO BOLANOS

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL

REPRESENTANTE LEGAL 5.276.456

Centro Internacional de Producciéon Limpia Lope — Sena Regional
Narifio

VALOR INICIAL $58.354.878,76

El Sena realizara pagos parciales de conformidad con las actas
parciales de avance de obra de acuerdo con la presentacién de
cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba
FORMA DE PAGO expedir), previo recibo a satisfaccion por parte de |Ia
SUPERVISION, lo cual debera quedar soportado en el respectivo
Informe de Supervisidn. Para la realizacidon de cualquier pago el
contratista deberd acreditar previamente encontrarse al dia en el

LUGAR DE EJECUCION
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pago de aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscal. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se
acompaian de los documentos que la respalden los términos
anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que
quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se
aporten efectivamente los documentos. Todas las demoras que
se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del
proveedor, quien no tendrd por ello.

derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza. El SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones
qgue, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de
las cuales sea su obligacién efectuar la retencion. En los demas
casos, el contratista debera cumplir con el pago de los impuestos,
tasas o contribuciones que se deriven de la presente
contratacion. NOTA: Si el contratista es responsable de IVA,
entregard la factura de venta discriminando en cada ITEM los
porcentajes de IVA que aplica a cada uno de ellos, los cuales
deben corresponder a la tarifa establecida en el Estatuto
Tributario Vigente. En caso de que los porcentajes de IVA
plasmados en la factura no estén acordes a la norma, deberd
realizar las modificaciones a las que haya lugar. NOTA 2: Tener en
cuenta que el contrato producto del presente proceso de
seleccion es de obra y por lo tanto se deben aplicar las siguientes
deducciones: ® Retencion en la Fuente por contratos de obra del
2% e Rete-ICA acorde al cddigo de la actividad CIIU y al estatuto
tributario del municipio e CONTRIBUCION CONTRATO OBRA
PUBLICA del 5% e Estampilla Pro-Universidad de Narifio del 0.5%

NOTA 3: El proponente deberd cancelar la Contribucién al Fondo
Nacional de Formacion Profesional de Ila Industria de la
Construccion — FIC de acuerdo con lo establecido a la Resolucidn
1449 del 2012.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL 9724
CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 346624

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$64.863.975,42

FECHA DE TERMINACION FINAL

30 de diciembre de 2024

FECHA DE TERMINACION N/A
ANTICIPADA (Si aplica)

VALOR TOTAL PAGADO $64.863.975,42
VALOR TOTAL EJECUTADO $64.863.975,42

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Tarik Alexander Luna Villarreal

APOYO A LA SUPERVISION

N/A

MODIFICACION NRO. No. 1

Fecha de la suscripcién: 13 de diciembre de 2024
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Fecha de aprobacidn de pdlizas: 18 de diciembre de 2024

PRIMERA. — Modificar segun los items sefalados en el documento
anexo del presente documento, las cantidades de obra suscritas
en el Contrato No. CO1.PCCNTR.7046493 DE 2024 del 20 de
noviembre de 2024, las cuales se realizan con el fin de generar la
correcta de la ejecucion contractual del presente Contrato No.
CO1.PCCNTR.7046493 DE 2024.

MODIFICACION NRO. No. 2

Fecha de la suscripcién: 13 de diciembre de 2024
Fecha de aprobacién de pdlizas: 18 de diciembre de 2024

SEGUNDA - Adicionar al contrato No.CO1.PCCNTR.7046493 DE
2024, la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL
NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS. M.CTE.
($6.509.096,66), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),
cuando a ello hubiere lugar y demads impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter
legal, costos directos e indirectos.

COP QUE  RESPALDA  EL | 9724
MODIFICATORIO

CRP QUE  RESPALDA  EL
MODIFICATORIO 346624
SUSPENSION N/A
CESION DE CONTRATO N/A
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA | A
CESION

FECHA DE INICIO DE LA CESION N/A

2.  ASPECTOS TECNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripcién del CO1.PCCNTR.7046493, el contratista adquirio las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES

¢éCUMPLIO? PRODUCTO O EVIDENCIA

1 El Contratista deberd
dotar al personal que labora en el
proyecto de algun distintivo que lo
identifique ante la entidad, el

supervisor 'y la  ciudadania

S| Registro fotografico.
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(escarapela, chalecos, casos, cédigo
de colores)

2 El Contratista debe
garantizar la entrega y uso de
elementos de proteccién personal a
todos los trabajadores de acuerdo
con el riesgo al cual estan
expuestos.

S|

Presentar actas de entrega de
uso de elementos de

proteccion.

3 El contratista debera
presentar Informes de avance de
especifique el
supervisor de contrato.

obra  segln

S|

Informes de avance de la obra

4. El contratista deberd
presentarse a Comités de obra cada
quince (15) dias con el personal
técnico de la entidad, y deberd
realizar el levantamiento del acta
correspondiente para ser remitida
al supervisor en el momento que se
requieran.

S|

Presentar las actas de comité
de la obra.

5 El contratista deberd
garantizar que los materiales
utilizados en las obras sean de
calidad y de reconocimiento en el
mercado presentando un informe
previo para la supervision y
aprobacion del equipo técnico del
Sena, con el fin de garantizar la
durabilidad y estabilidad de lo
contratado.

S|

Informe de los materiales
utilizados y aprobados por el
supervisor.

6. El contratista debera
realizar la limpieza y aseo de la zona
intervenida.

S|

Registros fotograficos

7. El contratista deberd
responder por la reparaciéon de
danos ocasionados como producto

S|

Comunicacion donde se
menciona la reparacion del

GCCON-F-030 V04




SENA

N

de la ejecucion del objeto
contractual.

dano ocasionado en Ia
ejecucién del contrato.

8. Realizar todas |las
pruebas requeridas a las obras,
corregirlas si es caso, hasta la
entrega a satisfaccion al supervisor

S|

Se cumple de acuerdo con la
obligacion.

9. Conservar todas las areas
aledafias a las obras objeto del
contrato, en las condiciones en que
se encuentran antes de la iniciacién
de los trabajos y reponerlas o
repararlas a su costa, en caso de
gue las destruya o dafie durante la
ejecucién del contrato.

S|

El contratista cumple de
acuerdo con la obligacién.
conserva las dreas aledafias a
las obras del objeto del
contrato

10. El CONTRATISTA es el
Unico responsable por la
vinculacion de su personal y la
celebracidn de subcontratos todo lo
cual debe realizar en su propio
nombre y por su propia cuenta y
riesgo sin que el SENA adquiera
responsabilidad ni  solidaridad

alguna por dichos actos.

S|

El contratista cumple de
acuerdo con la obligaciéon
correspondiente a la
vinculaciéon de su personal y la
celebracién de subcontratos.

11. Cualquier discrepancia
debe ser aclarada en un plazo
maximo de tres (3) dias habiles con
el Supervisor, pues en caso
contrario, si se presenta la
necesidad de hacer correcciones
después de adelantada el
mantenimiento, el costo de éste

serd por cuenta del Contratista.

S|

El contratista y el grupo técnico
de infraestructura en
compaiia con el supervisor se
han realizado las correcciones
sin ningun inconveniente.

12. El transporte de
materiales dentro de las
instalaciones del SENA deberd
hacerse de tal forma que no se

S|

El servicio de transporte se ha
realizado de manera

responsable.
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produzcan dafios a las personas, las
vias, los equipos, accesorios,
paredes y pisos existentes a lo largo
del recorrido.

13. Durante la ejecucion del
Contrato el Contratista proveera en
todo momento los recursos
necesarios para garantizar la
higiene, salubridad y seguridad de
todas las instalaciones donde se
realiza el proyecto, la de sus
empleados, trabajadores,
subcontratistas,
empleados y terceras personas. El
Contratista
empleados,
subcontratistas, proveedores y en

proveedores,

impondra a  sus
trabajadores,

general a todas aquellas personas
relacionadas con la ejecuciéon del
Contrato el cumplimiento de todas
las condiciones relativas a higiene,
salubridad,
accidentes y medidas de seguridad

prevencion de

vigentes.

S|

El contratista cumple de
acuerdo con la obligacion para
garantizar la higiene,
salubridad y seguridad de
todas las instalaciones del
proyecto de sus empleados,
trabajadores, subcontratistas,
proveedores, empleados vy

terceras personas.

14. El Contratista sera
responsable de todos los accidentes
qgue puedan sufrir no solo sus
empleados, trabajadores y
subcontratistas, sino también el
personal o bienes de la entidad, el

interventor o terceras personas,

SI CUMPLE

El contratista cumple de
acuerdo con la obligacion
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resultantes de negligencia o
descuido del Contratista, sus
empleados, trabajadores o
subcontratistas para tomar las
precauciones o medidas de
seguridad necesarias para la
prevencion de accidentes. Por
consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes
correrdn por cuenta del contratista.
Durante la ejecucién del Contrato,
el contratista observara todas vy
cada una de las regulaciones de las
autoridades bajo cuya jurisdiccién
se ejecute el contrato relativo a
seguridad, prevencion de
accidentes y enfermedad
profesional, higiene y salubridad, y
en general las normas que a este
respecto mantengan las entidades
oficiales, igualmente cumplird con
lo establecido en la siguiente
norma: Reglamento de higiene vy
seguridad para la Industria de la
Construccién, Resolucién 02413 de
1979 del Ministerio de Trabajo y
seguridad social de Colombia.

15 Durante la ejecucién del
contrato el supervisor le podra
ordenar al contratista cualquier
medida adicional que considere
conveniente 0 necesaria para
garantizar la prevencién de
accidentes y este debera proceder
de conformidad. Si por parte del
contratista existe un
incumplimiento de los requisitos de
seguridad o higiene, o de las
instrucciones del supervisor al

S|

El contratista cumple de
acuerdo con la obligacion.
tomando las medidas
necesarias para garantizar la
prevencion de accidentes vy
proceder de conformidad.
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respecto, este podrd ordenar en
cualquier momento que se
suspenda la ejecucién del proyecto
o de cualquier parte de ellas sin que
el contratista tenga derecho a
ampliacidn de plazo y sin perjuicio
de las sanciones a que hubiere lugar
por este concepto.

16. En caso de peligro
inminente a personas, obras o
bienes, el Contratista podrd obviar
la notificacidn escrita y ordenar que
se ejecuten inmediatamente las
acciones correctivas que considere
necesarias. El contratista en estos
casos no tendrd derecho a
reconocimiento o indemnizacion
alguna. Los gastos en que incurra
para el cumplimiento de las
medidas de seguridad o de higiene
y prevencion de accidentes
correran por su cuenta sin derecho
a pago adicional. Su valor debe
estar incluido en valor del proyecto,
solicitado en cualquiera de esos
casos para la correcta comparacién
de las ofertas.

El contratista cumple de
acuerdo con la obligacion.

17. Las obras civiles se
deben regir segin los APU, las
especificaciones técnicas y demas
documentos del proceso.

S|

Las obras civiles se rigen segun
los APU

18. El contratista debera
elaborar acta de vecindad con el fin
de salvaguardar los bienes
inmuebles internos del Centro
Internacional de Produccidn Limpia
Lope.

S|

Presentar acta de vecindad.
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19. El contratista debera
presentar la factura electrdnica
validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el
pago de los bienes y/o servicios
contratados.

SI CUMPLE

Presenta Factura

20. Las demds que se
encuentren consignadas en el

presente Estudio Previo.

Obligaciones de Seguridad y

Salud en el Trabajo:

1. El Contratista debera
presentar para cada pago el soporte
o recibo de cancelacién vigente de
la dltima planilla de pago de las
obligaciones al Sistema de
Seguridad Social (EPS, AFP y ARL)
del Representante y de los
trabajadores que tenga a su cargoy
sean objeto del cumplimiento del

contrato.

S|

Se debe presentar la planilla de
seguridad
representante legal y

social del

trabajadores correspondientes
al mes de noviembre de 2024

2. El Contratista deberd
entregar para el primer pago la
Certificacion expedida por ARL del
Nivel de Riesgo al cual pertenece de
actividad a
desarrollar, NO superior a 30 dias.

acuerdo con la

S|

Certificacién expedida por ARL
del Nivel de Riesgo al cual
pertenece de acuerdo con la
actividad a desarrollar, NO
superior a 30 dias.

3. Certificado expedido por
ARL de la implementacion del SG-
SST y/o certificaciéon firmada por El
Contratista deberd entregar para el
primer pago la Certificacidn
expedida por ARL del Nivel de
Riesgo al cual pertenece de acuerdo
con la actividad a desarrollar, NO
superior a 30 dias.

S|

Certificacion firmada por el
Contratista por El Contratista
debera entregar para el primer
pago la Certificacidon expedida
por ARL del Nivel de Riesgo al
cual pertenece de acuerdo con
la actividad a desarrollar, NO
superior a 30 dias.
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a. el Representante Legal vy
Profesional de Seguridad y Salud en
el Trabajo con Licencia vigente,
mediante el cual se indique el
resultado y nivel de
implementacion del SG-SST de
acuerdo con la aplicacion de
estandares minimos Resolucién
0312 de 2019 y el

Decreto1072/2015 (2.2.4.6.1).

b. Fotocopia de cédula y licencia
de seguridad y salud en el trabajo
del profesional responsable del SG-
SST (Vigente).

c. Curso de las 50 horas o
actualizacion de 20 horas del
responsable de seguridad y salud en
el trabajo (Vigente Resolucion 4927
de 2016 y Circular No.0063 de
2020).

d. Evaluacion de estandares
minimos y respectivo plan de accidn
de acuerdo con la aplicacién de
estdndares minimos aplicables -
Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res
03122019.
estan obligados a implementar los
Estdndares Minimos establecidos

los trabajadores independientes

Nota aclaratoria: No

con afiliacién voluntaria al Sistema
General de Riesgos Laborales de
gue trata la Seccidn 5 del Capitulo 2
del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1072 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Trabajo.
Para constatar lo anterior se deberd
presentar con la propuesta el
certificado expedido por la ARL,

a) el Representante Legal y
Profesional de Seguridad vy
Salud en el Trabajo con

Licencia vigente,

b) Fotocopia de cédula y
licencia de seguridad y salud en
el trabajo del profesional
responsable del SG-SST

c) Curso de las 50 horas o
actualizacién de 20 horas del
responsable de seguridad vy
salud en el trabajo (Vigente
Resolucién 4927 de 2016 vy
Circular No.0063 de 2020).

d) Evaluacién de estandares
minimos y respectivo plan de
accion de acuerdo con la

aplicacion de  estandares
minimos aplicables - Dec.
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res
03122019.

GCCON-F-030 V04
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mediante el cual se indique que es
aportante voluntario
independiente Decreto 1563 de
2016.

4, Previo al inicio de
actividades objeto del contrato
asistir o realizar la induccién y/o
reinduccién de Seguridad y Salud en
el Trabajo, esta informacion serd
verificada con el listado de
asistencia (para el caso de asistir de
forma presencial) o formulario de
participacién, cuando el contratista
(desarrolle la actividad en linea o de
forma virtual).

S|

Se presenta acta de induccidn

5. El contratista deberd
entregar a la Entidad con el primer
pago el Acta que evidencie la
participacién de la induccion y/o
reinducciéon en generalidades del
SG- SST.

S|

Se presenta acta de induccidn

6. De conformidad con lo
establecido en el Manual de
Contratacién con cédigo GCCON-M-
001 y el Anexo de Verificaciéon de
Criterios de Contratacion con
c6digo GCCON-AN-001 del SENA, el
contratista debera dar
cumplimiento a los Requisitos
Legales Ambientales, de Eficiencia
Energética y de Seguridad y Salud
en el Trabajo aplicables, los cuales
se identificaran de acuerdo con los
aspectos e impactos ambientales
efectivamente generados, el
desempeiio energético y peligros y
riesgos presentes en la actividad.

S|

Se cumple de acuerdo con la
obligacion.

GCCON-F-030 V04
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7. El Contratista debe presentar la
relacién del personal que ingresa a
las instalaciones con su respectivo
pago de  seguridad social,
certificados de afiliacion a EPS, AFP
y ARL (acorde con el nivel de riesgo
de la actividad a desarrollar). Nota:
Aplicable Unicamente cuando se
requiere ingreso de personal
externo a la entidad para el

cumplimiento de contrato.

S|

Presentar relacién de personal
gue ingresa a las instalaciones
con su respectivo pago de
Seguridad Social, Certificados
de certificados de afiliacién a
EPS, AFP y ARL (acorde con el
nivel de riesgo de la actividad a
desarrollar)

8. El contratista debe proporcionar
a los trabajadores los elementos de
proteccion personal, necesarios
para el desarrollo de las actividades
objeto del contrato; por lo anterior
deberd entregar para el primer
pago el registro de entrega de los
EPP, que fueron entregados a los
trabajadores que desarrollen las

actividades.

S|

Registros de entrega de los
elementos de Proteccion

9. El Contratista debe presentar
Certificacion y Hoja de vida de
equipos o herramientas a utilizar
con sus respectivos soportes de
mantenimiento. (SI APLICA). Nota:
En el caso que se utilicen
herramientas que no requieran
mantenimiento y NO deban contar
con hojas de vida, el contratista
debera entregar para el primer
pago justificacion firmada por
representante legal.

S|

Se presenta certificaciény Hoja
de vida de
herramientas a utilizar en los

equipos o

respectivos mantenimientos.

10. Para el
instalaciones, los trabajadores que

ingreso a las

desarrollen actividades objeto del
contrato deben presentar:

S|

Se cumple de acuerdo con la
obligacién Se Presenta:
Certificado de afiliacién a salud
con fecha NO superior a 30

dias.

GCCON-F-030 V04
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- Certificado de afiliacion a
salud con fecha NO superior a 30
dias.

- Certificado de afiliacién
expedida por ARL del Nivel de
Riesgo al cual pertenece de acuerdo
con la actividad a desarrollar, NO
superior a 30 dias.

Certificado de afiliacion
expedida por ARL del Nivel de
Riesgo al cual pertenece de
acuerdo con la actividad a
desarrollar, NO superior a 30

dias.

Obligaciones Ambientales

1. Cuando se haga uso o
entrega de productos quimicos. El
contratista debera mantener los
productos
etiquetados
establecido en el

debidamente
acorde con o
Sistema
Globalmente  Armonizado  de
Clasificacion y Etiquetado de

Productos

S|

Presenta
donde se
manifiesta que no se hace

comunicacién

utilizacion de productos

guimicos.

2. Cuando se haga uso o
entrega de productos quimicos: El
contratista deberd mantener en las
instalaciones del SENA las fichas de
datos de seguridad de los productos
quimicos usados. Las fichas
deberan ser las suministradas por el
fabricante, = comercializador o
importador acorde con definido en
el Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificacion y
Etiquetado de Productos Quimicos
Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de
datos de seguridad deben ser en
idioma espafiol, contener los 16
items que establece la Resolucién
773 de 2021 y estar actualizadas

(fechas no superiores a los 5 afios).

N/A

GCCON-F-030 V04
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3. Si se generan residuos
RESPEL:
certificados de

Peligrosos entregar
tratamiento,
aprovechamiento o disposicidon
RESPEL generados

mantenimiento,

final de los
durante el
indicando las corrientes de los
residuos, fecha, sitio de recoleccion

y las cantidades en kilogramos.

N/A

4. El proveedor deberd
presentar certificacion de
procedencia legal de los materiales
de construccién (arena, grava,
arcilla, entre otros minerales) el
cual corresponde al Certificado de
comercializador de  minerales

autorizado — RUCOM.

obligacion.

S| Cumple de acuerdo con la

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantias contractuales

Como garantias se establecieron las siguientes:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A
NRO. DE POLIZA 41-44-101288272
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 21-11- 2024
FECHA APROBACION 21-11-2024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento del 21/11/2024 30/06/2025 $5.835.487.88
contrato
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e 21/11/2024 30/12/2027 $2.917.743.94
indemnizaciones laborales
Calidad del servicio 21/11/2024 30/06/2025 $11.670.975.75

Calidad y correcto funcionamiento
de los bienes suministrados

S| AMPARA 0 ANOS, 7 MESES Y 9 DIAS *

$11.670.975.75

Estabilidad y Calidad De La Obra

S| AMPARA 3 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS *

$17.506.463.63

GCCON-F-030 V04
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE POLIZA 41-40-101054214
CERTIFICADO O DE ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 21 -11- 2024
FECHA APROBACION 21-11- 2024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil
21/11/2024 30/12/2024 $260,000,000.00
extracontractual

En atencion a lo sefialado en el modificatorio Nro. 1 se efectud la ampliacidn de las garantias en el siguiente
sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A
NRO. DE POLIZA 41-44-101288272
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 17/12/ 2024
FECHA APROBACION 18/12/2024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento del 21/11/2024 30/06/2025 $6.486.397.54
contrato
Pago de salarios,
prestaciones sociales | 1 111/2024 30/12/2027 $3.243.198.77
legales e
indemnizaciones laborales
Calidad del servicio 21/11/2024 30/06/2025 $12.972.795.08
Calidad y correcto
funcionamiento de los | SIAMPARA 0 ANOS, 7 MESES Y 9 DIAS * $12.972.795.08
bienes suministrados
Estabilidad y Calidad De La " .
obra SI AMPARA 3 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS * $19.459.192.63
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3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo con lo sefialado en el objeto del contrato el mantenimiento
y/o reposicion de las placas de concreto de las zonas comunes y de circulacidn del Centro Internacional de
Produccidn Limpia Lope SENA Regional Narifio.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestidn y Autocontrol — SIGA

Se cumplié con toda la documentacion solicitada para el tramite del contrato.

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisidn, suscrito por Tarik Alexander Luna Villarreal, durante la
ejecuciéon del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las
obligaciones contractuales.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificacion emitida del dia 28 de diciembre de 2024, La contadora Lorena Elizabeth Guarnica
Gomez con T.P MT 247118-T Certifica Que El Representante Legal Saul Bravo Bolanos identificado con
C.C. 5276456 de Pasto, certifica que se encuentra al dia en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos
de Pensidn y Aportes a la ARL, asi como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.6 Supervision de la ejecucion contractual

Que el ordenador del gasto realizé la designacién de supervision al ing. Tarik Alexander Luna Villarreal el
dia 20 de noviembre de 2024.

3.7 Liquidacidn del contrato

Que respecto de la liquidacion del contrato se establecié La liquidacion del contrato se efectuara
de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacién de
este. En aquellos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y
se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion, de
conformidad con lo preceptuado en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.
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4. ASPECTOS FINANCIEROS
4.1 Pagos realizados

Por tratarse de un solo pago del contrato no se presenta comprobante de relacién de pago SIIF,

NUMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO
En tramite de pago 64.863.975,42

4.2 Estado financiero

CONCEPTO VALOR
Valor inicial contrato $58.354.878,76
Valor adicién $6.509.096,66
Valor de las reducciones $ 0,00
Valor final del contrato S 64.863.975,42
Valor ejecutado S 64.863.975,42
Valor pagado $0,00
Valor por pagar S 64.863.975,42
Valor a liberar $ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:
a) Elaborar la liquidacidn bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a
favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfaccién

Para constancia se firma en san Juan de Pasto, 30 de diciembre de 2024.

Atentamente,

—_— =
Tarik%@&il'%na Villarreal

Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto
Supervisor N

Lida Mercedes Noguefa\ ~p/| —~_~p

Apoyo Infraestructura/Despacho Regionaf

Einer Enrique Castro )
Apoyo Infraestructura Centr
O:-‘D Wiz Qr;{'w@.

Reviso: Jennifer Carolina Caratar Quenoran
Apoyo Profesional SST Centro Lope

{ ol pste Lo
Reviso: Luisa Natalia Bastidas Rodriguez
Dinamizadora Ambiental y de Eficiencia Energética Centro Lope

17
GCCON-F-030 V04



4
SENA

N

5.  CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA DE ENTRADA NATURALEZA DEL CAMBIO
EN VIGENTE
2 29/03/2023 Se realizan modificaciones en el Punto Il Aspectos Técnicos,

numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se
eliminaron las columnas:

= No cumplig,

*  Columna no se requirid el cumplimiento

En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las
columnas:

= NUMERO DE CUENTA POR PAGAR,

= NUMERO DE OBLIGACION,

= VALOR BRUTO VALOR,

= DEDUCCIONES
Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor

pago
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