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PRIMER INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.7124556 DEL 2024 SUSCRITO CON LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E 
 
 
PERIODO DEL INFORME: 
 
Desde: 10 de diciembre de 2024 
Hasta: 31 de diciembre de 2024  
 
 
DATOS GENERALES 
 
CONTRATISTA:  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR   

OCCIDENTE E.S.E 
 
IDENTIFICACION:                         Nit.  No. 900959048-4 
 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:          10 de diciembre 2024 
 
 
OBJETO:                    

Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar 
actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y 
de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad 
extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades 
de la población a nivel individual, familiar y territorial en el 
Distrito  Capital, en concordancia con las normas que 
regulan el sistema general de seguridad social en salud, el 
plan territorial en salud y el modelo de atención en salud 
“MAS Bienestar”. 
 

 
VALOR INICIAL:  El valor total, para ejecutar las intervenciones, 

procedimientos, actividades y gestión de insumos del 
convenio es de hasta por la suma de SEIS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EN PESOS 
CONSTANTES ($6.363.369.893), valor exento de IVA. El 
aporte del SDS-FFDS corresponde a SEIS MIL 
TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
CONSTANTES ($6.300.366.231), valor exento de IVA.  

 
PARA LA VIGENCIA 2024:  Corresponde un valor de MIL 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
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NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($1.628.999.787) 

 
PARA LA VIGENCIA 2025 VALORES CONSTANTES: 
Corresponde un valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE.  ($4.671.366.444) 

 
                                                        SESENTA Y TRES MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($63.003.662), valor 
exento de IVA serán aportes de contrapartida de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
representados en en cuatro conceptos: el primero 
corresponde a refrigerios para realizar actividades con los 
Grupos de Familias para el Bienestar Emocional, Bienestar 
en Salud Bucal y Bienestar y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y  familias cuidadoras, el segundo es material 
didáctico para realizar actividades con los Grupos de 
Familias para el Bienestar Emocional, Bienestar en Salud 
Bucal y Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional y 
familias cuidadoras, el tercero se relaciona con recurso 
humano, administrativo, apoyo técnico y logístico 
(facturación) requeridos para la operación de los equipos 
básicos extramurales de hogar y cuarto concepto es el 
fortalecimiento de Capacidades / Acompañamiento técnico 
para el desarrollo de competencias en los procesos de la 
entidad con relación a la operación de los Equipos básicos 
extramurales de hogar. 
 

                                                   Tabla 1 Distribución de los aportes al valor total del 
convenio 

APORTES DEL FFDS  $6.300.366.231 

APORTES DE LA SUBRED SUR 
OCCIDENTE (CONTRAPARTIDA) 

$63.003.662 

TOTAL CONVENIO  $6.363.369.893 

  
PLAZO INICIAL:        (4) meses calendario 
  
SUPERVISOR:                               MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS 

Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora  
 

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ          
Asesora de Despacho - Supervisora 

 
PERIODO DE SUPERVISIÓN:       Desde: 10 de diciembre de 2024 
                                                        Hasta: 31 de diciembre de 2024 
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SUPERVISOR ANTERIOR: No aplica para el periodo. 
 
PERIODO DE SUPERVISIÓN:  No aplica para el periodo. 
 
NOVEDADES CONTRACTUALES:  No aplica para el periodo. 
 
FECHA DE INICIO:  10 de diciembre 2024  
 
 FECHA DE TERMINACIÓN:  9 de abril 2025 

  
PLAZO FINAL:  (4) meses calendario 
 

   VALOR FINAL:         $6.363.369.893 
  
 
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: A continuación, se relacionan los 
compromisos, avances y evidencias establecidos por el Clausulado adicional convenio 
interadministrativo celebrado entre el Fondo financiero distrital-FFDS y la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.: 
 
 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE 
ACUERDO CON EL OBJETO. 

OBLIGACIONES 
(Las estipuladas en la 
minuta del contrato) 

AVANCE ACTIVIDADES 
 (Desarrolladas en el periodo objeto 

del informe - referente a la 
obligación) 

EVIDENCIAS O SOPORTE 
(Con respecto a la actividad 

desarrollada y donde 
reposan) 

1.Planear, realizar, controlar 
y responder directamente 
por las intervenciones, 
procedimientos, actividades 
y gestión de insumos, para 
contribuir al cumplimiento 
de metas del Plan Territorial 
de Salud, de acuerdo con lo 
establecido en los anexos 
del presente convenio. 
(Producto 1 y 13). 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 
entrega de la matriz de seguimiento a 
compromisos con reporte de avance 
para el convenio No.7124556 de 2024 
en donde se relacionan   los productos 
correspondientes para el segundo 
desembolso, establecidos en el 
Clausulado adicional convenio 
interadministrativo celebrado entre el 
Fondo financiero distrital-FFDS y la 
subred Integrada de servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E, adicionalmente 
realiza entrega de la Matriz de 
ejecución financiera que contiene la 
gestión y resultados de la disponibilidad 
de: insumos, talento humano con sus 
respectivas hojas de vida, recursos 
tecnológicos, logísticos, y 
administrativos. 

Radicado 2024ERXXXX 
Firmado por la Gerente de la 
Subred Sur Occidente, en 
donde se anexan los 
productos descritos para el 
primer desembolso, los 
cuales fueron entregados en 
medio magnético (CD).   

2. Entregar el plan 
programático y presupuestal 
- PPP desagregado por 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 
entrega del plan programático y 

Radicado 2024ERXXXX 
Firmado por la Gerente de la 
Subred Sur Occidente, en 
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mes, de acuerdo con el nivel 
de operación definido para 
cada producto, dentro de los 
tres (3) primeros días 
hábiles siguientes a la 
legalización del convenio 
(Producto 2) y 
posteriormente los informes 
mensuales de gestión 
correspondientes a la 
ejecución de este, dentro de 
los cinco (5) primeros días 
hábiles de cada mes, con la 
información del mes anterior 
(Producto 3).  

presupuestal - PPP desagregado por 
mes, producto y unidad de medida para 
el convenio No. 7124556 de 2024. 

donde se anexan los 
productos descritos para el 
primer desembolso, los 
cuales fueron entregados en 
medio magnético (CD). 

3. Entregar Informe 
cualitativo de avance de la 
gestión, dentro de los cinco 
(5) primeros días hábiles 
mes vencido, en la 
estructura definida por el 
nivel central e incluida en la 
caja de herramientas anexo 
5. Junto con este informe se 
debe reportar que las áreas 
físicas cumplan con las 
condiciones adecuadas de 
conformidad con las normas 
de seguridad y salud en el 
trabajo. (Producto 4 y 7). 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 
entrega del informe de áreas físicas e 
informe cualitativo de avance en la 
gestión en donde se relaciona el talento 
humano contratado a corte e 31 de 
diciembre, sedes asignadas para la 
operación y la dotación en cada una de 
ellas, disposición de recursos logísticos 
e insumos, gestión de recursos 
tecnológicos y administrativos y la 
gestión y ejecución financiera para el 
convenio No. 7124556 de 2024. 
 

Radicado 2024ERXXXX 
Firmado por la Gerente de la 
Subred Sur Occidente, en 
donde se anexan los 
productos descritos para el 
primer desembolso, los 
cuales fueron entregados en 
medio magnético (CD) 

4. Entregar Informe final de 
la gestión, dentro de los 
cinco (5) primeros días 
hábiles terminado la 
vigencia del convenio, en la 
estructura definida por el 
nivel central e incluida en la 
caja de herramientas anexo 
5. Con este informe se debe 
entregar la base de datos de 
actividades de gestión del 
riesgo individual y colectivo, 
y de promoción para el 
cuidado de la salud, en la 
modalidad extramural de 
acuerdo con la salida de 
información de la 
herramienta de captura 
definida por la secretaria 
Distrital de Salud (Producto 
5 y 6). 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

5. Entregar el plan de acción 
correspondiente a la 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 

Radicado 2024ERXXXX 
Firmado por la Gerente de la 
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contrapartida, dentro de los 
tres (3) primeros días 
hábiles siguientes a la 
legalización del convenio y 
posteriormente (producto 8), 
y posteriormente presentar 
informe de reporte de 
avance de ejecución 
mensual del plan de acción, 
dentro de los primeros cinco 
(5) días hábiles de cada 
mes, con la información del 
mes anterior (Producto 9).  

entrega del documento Plan de acción 
correspondiente a la contrapartida del 
Convenio No. 7124556 de 2024, en 
donde se encuentra descrita la 
programación y ejecución de recursos 
para el periodo del 10 al 31 de 
diciembre 2024, representado en 
cuatro conceptos: el primero 
corresponde a refrigerios para realizar 
actividades con los grupos de familias 
para el bienestar emocional, bienestar 
en salud bucal y bienestar y seguridad 
alimentaria y nutricional y  familias 
cuidadoras, el segundo corresponde a 
material didáctico para realizar 
actividades con los grupos 
relacionados anteriormente, el tercero 
es relacionado con el recurso humano, 
administrativo, apoyo técnico y logístico 
(facturación) requerido para la 
operación de los equipos básicos 
extramurales de hogar y cuarto 
concepto es el fortalecimiento de 
capacidades / acompañamiento técnico 
para el desarrollo de competencias en 
los procesos de la entidad con relación 
a la operación de los Equipos básicos 
extramurales de hogar. 

Subred Sur Occidente, en 
donde se anexan los 
productos descritos para el 
primer desembolso, los 
cuales fueron entregados en 
medio magnético (CD). 

6. Propender por el  
desarrollo  de las 
actividades de gestión del 
riesgo individual y colectivo, 
y de promoción para el 
cuidado de la salud en el 
marco de la Atención 
Primaria Social, a través de 
estructuras funcionales y 
organizativas de Equipos 
Básicos Extramurales en 
Salud, así como el 
fortalecimiento de  
capacidades para la 
implementación, monitoreo 
y evaluación, a través de la 
coordinación, concertación 
del uso y disposición de 
insumos y recursos de 
carácter técnico (talento 
humano), tecnológico, 
logístico y de 
infraestructura, según lo 
establecido en los anexos 

APROPIACIÓN TERRITORIAL  
 
GESTIÓN FAMILIAR – ABORDAJE 
TERRITORIAL 
 
EJECUCIÓN DE PLAN DE CUIDADO 
FAMILIAR 
1. PERFIL DE MEDICINA 
2. PERFIL DE ENFERMERIA 
3. PERFIL DE NUTRICIÓN 
4. GRUPO DE RIESGO 

DIFERENCIAL 
5. GRUPO DE RIESGO SALUD 

MENTAL 
6. GRUPO DE RIESGO SALUD 

AMBIENTAL 
7. GRUPO DE RIESGO SALUD 

BUCAL 
8. INTERACCIÓN INTEGRAL E 

INTEGRADA ESTRATEGIA DE 
ABORDAJE ÉTNICO 
DIFERENCIAL 
 

EJECUCIÓN DE PLAN DE CUIDADO 
INDIVIDUAL 

Radicado 2024ERXXXX 
Firmado por la Gerente de la 
Subred Sur Occidente, en 
donde se anexan los 
productos descritos para el 
primer desembolso, los 
cuales fueron entregados en 
medio magnético (CD) 

Comentado [AN1]: @Eduardo Alexis, Santander  

Comentado [AN2]: @Diana Marcela, Velandia Barrera  

Comentado [AN3]: @Johanna Andrea Torres Ruiz 

@Martha Liliana, Tunjo Lopez @Diana Lucia, Ulloa Poveda  

Comentado [AN4]: @Diana Marcela, Velandia Barrera  

mailto:EASantander@saludcapital.gov.co
mailto:DMVelandia@saludcapital.gov.co
mailto:JA3Torres@saludcapital.gov.co
mailto:MLTunjo@saludcapital.gov.co
mailto:DLUlloa@saludcapital.gov.co
mailto:DMVelandia@saludcapital.gov.co
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del presente convenio 
(producto 4 y 13). 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
 

7. Realizar el seguimiento 
mensual a los indicadores 
de gestión establecidos en 
el Anexo N° 5 del convenio, 
para el monitoreo de la 
ejecución de las acciones 
integradas y los productos 
en la estructura definida por 
la supervisión del convenio 
de la Secretaria Distrital de 
Salud., de acuerdo al marco 
de la implementación de los 
Equipos Básicos 
Extramurales acorde con el 
Anexo N.º 6  (Plan 
Programático y 
Presupuestal -PPP) en la 
estructura definida por la 
supervisión del convenio del 
convenio de la Secretaria 
Distrital de Salud. (producto 
4 y 11). 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, realiza 
entrega del reporte del SEGPLAN para 
la estrategia de identificación individual, 
familiar y territorial implementada en los 
sectores catastrales a intervenir para el 
convenio No. 7124556 de 2024. 
Formula: Sectores catastrales 
intervenidos con estrategia de 
identificación individua, familiar y 
territorial implementada/ Sectores 
catastrales a intervenir*100 
XX/XX*100=XX% 
 

Radicado 2024ERXXXX 
Firmado por la Gerente de la 
Subred Sur Occidente, en 
donde se anexan los 
productos descritos para el 
primer desembolso, los 
cuales fueron entregados en 
medio magnético (CD) 

8. Propender durante la 
vigencia del convenio por el 
desarrollo de procesos de 
control social a través de las 
veedurías ciudadanas y la 
rendición de cuentas de 
gestión del riesgo individual 
y colectivo, y de promoción 
para el cuidado de la salud, 
en la modalidad extramural. 
(producto 10). 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, entrega 
acta de reunión en donde se realiza la 
revisión de los compromisos de la 
reunión establecida el 9 de diciembre 
donde se evidencia la necesidad de 
fortalecer el proceso de veeduría, para 
lo cual se establecerá con las auxiliares 
de avanzada un proceso de invitación y 
fortalecimiento con los líderes 
identificados en los sectores catastrales 
para realizar procesos de veeduría a las 
acciones de los equipos 
 

Radicado 2024ERXXXX 
Firmado por la Gerente de la 
Subred Sur Occidente, en 
donde se anexan los 
productos descritos para el 
primer desembolso, los 
cuales fueron entregados en 
medio magnético (CD) 
 

9. Entregar para cada 
desembolso el plan de 
gestión documental 
respecto al archivo y 
custodia en la Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud de forma permanente, 
los documentos que 
soporten las acciones 
desarrolladas, de acuerdo 
con las normas del Sistema 
de Gestión Documental 
vigentes, garantizando su 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

Comentado [AN5]: @Myriam Paola, Torres Ochoa @Jose 

Rodrigo, Puentes Cardozo @Angie Dayana, Correa Najar  

mailto:MPTorres@saludcapital.gov.co
mailto:JRPuentes@saludcapital.gov.co
mailto:JRPuentes@saludcapital.gov.co
mailto:ADCorrea@saludcapital.gov.co
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organización adecuada y 
disposición permanente 
para la Secretaría Distrital 
de Salud o a quien ésta 
designe (producto 12). 

10. Solicitar a la 
supervisión del convenio, en 
caso de necesidad y previo 
acuerdo entre las partes, 
por escrito y debidamente 
justificada, la 
reprogramación, 
redistribución y/o 
reformulación de metas de 
los procesos establecidos 
(cuando aplique). 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

11. Solicitar a la 
supervisión del convenio, 
dentro de la vigencia de 
este, por escrito y 
debidamente justificado, las 
necesidades de 
modificaciones 
contractuales, las cuales se 
implementarán por parte de 
la Subred Integrada de 
Servicios de Salud E.S.E., 
una vez se acuerden, 
suscriban y legalicen, previa 
coordinación con la 
Supervisión del Convenio 
(cuando aplique). 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

12. Revisar 
conjuntamente entre la 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud y la 
supervisión del convenio por 
parte de la Secretaría 
Distrital de Salud, las 
necesidades de precisiones 
técnicas u operativas 
requeridas para una 
adecuada ejecución y 
efectiva continuidad de los 
procesos, de conformidad 
con las dinámicas en salud 
pública, cambios 
epidemiológicos y las 
prioridades en salud; las 
cuales deben quedar por 
escrito y debidamente 
justificadas para posterior 
implementación por parte de 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 
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los equipos de básicos 
extramurales en los 
territorios,  una vez cuente 
con aprobación de las 
partes (cuando aplique). 

13. Responder 
directamente por la 
contratación y gestión del 
recurso humano requerido 
para el desarrollo de este 
convenio, controlar las 
actividades desarrolladas 
por éste y verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el 
Anexo 5, siendo 
responsabilidad exclusiva 
de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud E.S.E. 
(producto 13). 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

14. Entregar Base de 
talento humano con las 
respectivas hojas de vida en 
el instrumento definido por 
la supervisión, dentro de los 
primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes, con la 
información del mes anterior 
y al finalizar el convenio la 
planilla de pago mensual del 
talento humano que ejecuta 
las acciones del convenio 
firmada por el representante 
legal. (producto 13 y 14). 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

15. Manejar los 
recursos del convenio en 
una cuenta bancaria 
exclusiva, manteniendo 
separada la contabilidad y 
sin realizar unidad de caja 
de los recursos 
desembolsados a través del 
presente convenio, hasta la 
firma de la liquidación de 
este. Los recursos allí 
depositados sólo podrán ser 
utilizados para el pago de lo 
requerido en la ejecución 
del convenio, de acuerdo 
con la normatividad vigente 
relacionada. (producto 15). 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, presenta 
certificación del Banco Davivienda 
donde refiere apertura de la cuenta 
exclusiva para el manejo de los 
recursos provenientes del Convenio 
No. 7124556 de 2024, en la Cuenta de 
ahorros No.482800044265. 

Radicado 2024ER43734 
Firmado por la Gerente de la 
Subred Sur Occidente, en 
donde se anexan los 
productos descritos para el 
primer desembolso, los 
cuales fueron entregados en 
medio magnético (CD). 
Radicado 2024ER43733 
Firmado por la Gerente de la 
Subred Sur Occidente, en 
donde se anexa la factura y 
los soportes requeridos para 
el primer desembolso, los 
cuales fueron entregados de 
manera física. 

16. Disponer de un (1) 
profesional con experiencia 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, presenta la 

Radicado 2024ER43734 
Firmado por la Gerente de la 
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relacionada en procesos 
administrativos y financieros 
en salud para adelantar el 
seguimiento del convenio en 
estos componentes. 
(Producto 16). 

Hoja de vida del profesional asignado 
para los procesos administrativos y 
financieros, con el fin de adelantar el 
seguimiento al convenio No. 7124556 
de 2024. 

Subred Sur Occidente, en 
donde se anexan los 
productos descritos para el 
primer desembolso, los 
cuales fueron entregados en 
medio magnético (CD). 

17. Incorporar en los 
contratos y convenios con 
terceros las condiciones y 
requisitos relativos a la 
prevención del trabajo 
infantil, el trabajo forzoso, 
las conductas 
discriminatorias, así como la 
divulgación de los 
mecanismos de 
reclamación que estarían 
disponibles. 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

18. Promover la 
implementación de 
procesos de abastecimiento 
con criterios de 
sostenibilidad de acuerdo 
con lo establecido por la 
Guía de compras públicas 
sostenibles con el ambiente 
de Colombia Compra 
Eficiente en los contratos 
derivados del presente 
convenio. (Producto 4 y 13). 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

19. Garantizar que, en 
la ejecución de las 
intervenciones, 
procedimientos, actividades 
y gestión de insumos de los 
Equipos Básicos 
Extramurales, existan 
medidas adecuadas de 
gestión ambiental 
relacionadas con la 
eliminación de residuos 
infecciosos de los 
proveedores de servicios y 
que los residuos se eliminen 
en cumplimiento del Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental, según la 
normatividad vigente. 
(Producto 4). 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

20. Vincular y mantener 
dentro del equipo que se 
disponga para la ejecución 
del presente convenio 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 
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interadministrativo  mujeres 
conforme al porcentaje 
indicado en el artículo 3° del 
Decreto 634 de 2023, el cual 
modificó el Decreto 332 de 
2020 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, garantizando 
que la vinculación se 
realizará con plena 
observancia de las normas 
laborales o contractuales 
aplicables, para lo cual se 
deberá remitir a la 
supervisión una 
manifestación semestral, es 
decir, cada seis meses (a 
finales del semestre a 
certificar) bajo juramento del 
facultado, donde se indique 
el personal vinculado, para 
corroborar la contratación 
de las mujeres durante el 
periodo de ejecución del 
convenio en los porcentajes 
indicados. Para los 
contratos y/o convenios 
cuyo plazo de ejecución sea 
inferior a seis meses, el 
cooperante deberá entregar 
la manifestación antes de la 
terminación del plazo de 
ejecución. (producto 17). 

21. Priorizar la 
contratación de mujeres 
para la ejecución de los 
contratos, teniendo en 
cuenta factores que 
acentúan su vulnerabilidad 
como la condición de 
víctima del conflicto armado, 
ser mujeres con 
discapacidad, ser mujer jefa 
de hogar, entre otras, - 
conforme a lo establecido 
en el parágrafo 6° del 
artículo 3° del Decreto 634 
de 2023, el cual modificó el 
Decreto Distrital 332 de 
2020 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. (producto 17). 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

22. Adoptar medidas 
para prevenir, corregir y 
denunciar el hostigamiento 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 
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sexual, la violencia y la 
discriminación contra las 
mujeres, en sus actividades 
empresariales y cadena de 
suministro en el marco de la 
ejecución del presente 
convenio. En caso de ser 
testigo de alguna de las 
situaciones enunciadas 
deberá informar de manera 
inmediata a la supervisión 
quien dará traslado a la 
autoridad competente 
(cuando aplique). 

23. Aportar la 
certificación emitida por el 
representante legal y revisor 
fiscal de la Subred, por 
medio de la cual acredite la 
ejecución de la totalidad de 
los recursos de la 
contrapartida, definidos en 
la carta de compromisos de 
la Subred. (producto 18) 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

24. Aportar 
mensualmente la 
certificación emitida por 
parte del Revisor fiscal de la 
Subred, por medio de la cual 
acredite que se encuentra al 
día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación 
Familiar, cuando 
corresponda, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007. 
(producto 19) 

La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, presenta 
certificación emitida por Revisor fiscal 
de la Subred, por medio de la cual 
acredita que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar para el mes de noviembre 
2024. 

Radicado 2024ER43734 
Firmado por la Gerente de la 
Subred Sur Occidente, en 
donde se anexan los 
productos descritos para el 
primer desembolso, los 
cuales fueron entregados en 
medio magnético (CD). 
Radicado 2024ER43733 
Firmado por la Gerente de la 
Subred Sur Occidente, en 
donde se anexa la factura y 
los soportes requeridos para 
el primer desembolso, los 
cuales fueron entregados de 
manera física. 

25. Aportar la 
certificación 
correspondiente al periodo 
total del convenio, emitida 
por el representante legal y 
revisor fiscal de la Subred, 
por medio de la cual se 
acredite que se manejaron 
los recursos del convenio en 
una cuenta bancaria 
exclusiva, manteniendo 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 
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separada la contabilidad y 
sin realizar unidad de caja 
de los recursos 
desembolsados a través del 
presente convenio, que los 
recursos allí depositados 
sólo fueron utilizados para el 
pago de lo requerido en la 
ejecución del convenio, de 
acuerdo con la normatividad 
vigente relacionada, hasta 
la firma de la liquidación de 
este. (producto 20). 

26. Aportar la 
certificación emitida por el 
representante legal y revisor 
fiscal de la Subred por 
medio de la cual acredite la 
ejecución del porcentaje 
gastos administrativos y de 
insumos asignados al 
convenio. (producto 21). 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

27. Reportar y 
reintegrar los rendimientos 
financieros del convenio 
interadministrativo al Fondo 
Financiero Distrital de Salud 
-FFDS. (producto 22). 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

28. Devolver los 
recursos que como 
resultado de la conciliación 
financiera y liquidación del 
convenio resulten a favor 
del Fondo Financiero 
Distrital de Salud. 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

29. Las demás 
necesarias para el cabal 
cumplimiento del convenio 
relacionadas con el objeto. 

No aplica para el periodo. No aplica para el periodo. 

 
 
PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED: 
 
Se deja constancia que a la fecha no se le ha certificado a la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E., pagos por concepto de la ejecución del presente convenio. 
 
 
Anticipo y forma de amortización: No aplica. 
 
 
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES 
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Con base en la certificación del Revisor Fiscal presentada por Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E., para el trámite de pago(s) durante la ejecución, se verifica la 
correcta relación  entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento 
a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 
de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, 
y demás normas que las  reglamenten o complementen. 
 
 
RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los 
riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de 
este informe: 
 
 

Nº Descripción del Riesgo 

¿Se materializo el 
riesgo? 

(Marque con una X) 

Observaciones 
(Describa la(s) causa(s) por las 
cuales se materializo el riesgo) 

SI NO 

1 

Cambios normativos que 
afecten las condiciones 
económicas, operativas, 
técnicas y jurídicas pactadas. 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 

2 

Certificar para desembolsos a 
la Subred sin el cumplimiento 
de los requisitos y soportes 
requeridos. 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

3 

Incumplimiento de 
compromisos y 
especificaciones técnicas 
financieras, contables 
administrativas y jurídicas 
establecidas en los anexos 
técnicos del convenio 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

4 

Inadecuado seguimiento y 
control de la información 
financiera y de ejecución del 
convenio 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

5 

Situaciones imprevistas, que 
impliquen la necesidad de 
modificación en los 
lineamientos y por tanto alteren 
las condiciones y los términos 
establecidos en los anexos del 
convenio, ya sea por 
necesidades de la población, 
dinámica de ejecución, o 
desviaciones encontradas 
durante el seguimiento al 
cumplimiento de lineamientos 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

6 
La Subred no ejecuta la 
totalidad de los recursos 
asignados 

 
X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
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7 

Eventos imprevisibles, fuerza 
mayor o caso fortuito que 
afecten el cumplimiento de los 
productos programados 
mensualmente 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

8 

No recibir oportunamente los 
recursos que como resultado 
de liquidación del convenio 
resulten a favor del Fondo 
Financiero Distrital de Salud 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

9 

Falta de cumplimiento de 
criterios de confidencialidad en 
el marco de la política de 
seguridad de la información en 
ocasión de los convenios. 

 

X 

No se materializa el riesgo para el 
periodo. 
 

 
 
❖ El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el 

numeral 8.4. 
 

 
Para constancia se firma a los 10 días del mes de diciembre de 2024  
  
 
 
JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ 
Asesora de Despacho - Supervisora 
Secretaría Distrital de Salud   
 
 
 
MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS 
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora  
Secretaría Distrital de Salud   
 
 
Elaboró: Gloria Inés Gallo, José Rodrigo Puentes 
Revisó: Sindy Sánchez, Johanna Andrea Torres Ruiz; Marcela Martínez Contreras 
Aprobó: Johanna Andrea Torres Ruiz; Marcela Martínez Contreras 

 
 


