
588/2024 146

8. CONTRATO FIRMADO SI 9. POLIZA SI 10. APROBACION POLIZA SI 11. PARAFISCALES SI
12. FORMATO DE 

ACTIVIDADES
SI

18. SUSPENSIÓN No. 01

18. SUSPENSIÓN No. 02

21. PRORROGA No. 01

21. PRORROGA No. 02

21. PRORROGA No. 03

21. PRORROGA No. 04

30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. 

 $                          6.714.896 588-01

 $                          7.006.848 588-02

 $                          8.320.632 588-03

 $                          7.444.776 588-04

 $                          6.568.920 588-05

 $                          6.130.992 588-06

 $                          7.882.704 588-07

 $                          7.006.848 588-08

44. CODIGO DEL 

CENTRO DE COSTO
45. CUENTA

46. Valor Hora (H) O 

Producto (P)
47. No de H o P

 B01B 7301  $                       36.494,00                       192 

                192 

 37. TOTAL EJECUTADO  $                                                                       57.076.616 

TOTAL  $               7.006.848 

41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 31 13,03%

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO

38. TOTAL POR EJECUTAR  $                                                                                      -   0,00%

CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY 100,00%

86,97%

49. PORCENTAJES
48. Valor total Hora (H) O 

Producto (P)

 $                         7.006.848 

 $          3.065.496,00  $                7.006.848 

Del 01 de Diciembre a 31 de Diciembre 2024  $                             -   

Del 01 de Noviembre  a 30 de Noviembre   

2024  $                3.941.352 

 $                             -   

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                       57.076.616 100,00%

 $                             -   

 $                             -   

39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO 238 100,00%

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 207

1. CONTRATO No. 2. FECHA 8/05/2024
3. PLAZO INICIAL DE 

EJECUCION 

4. CONTRATISTA  Y No IDENTIFICACION JUAN SEBASTIAN GOMEZ MUÑOZ C.C. 1233493116

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano

CÓDIGO CTC_FTO_02

VERSIÓN 00

VIGENCIA 15/07/2022

Del 1 de Junio a 30  de Junio  2024  $              22.407.316 

35. SALDO CONTRATO

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 36.129.060,00

PRORROGAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS 92

5. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA     /           DR.  ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO

7. CARGO DEL SUPERVISOR COORDINADOR URGENCIAS                                                    /      SUB GERENTE CIENTIFICO 

30/06/2024

Del 8 de Mayo  a 31  de Mayo 2024 31/05/2024

32. PERIODO FACTURADO
33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE 

SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
34. VALOR ADICION

 $              29.414.164 

PRORROGA EN TIEMPO

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL 

CONTRATO

13. FECHA ACTA DE INICIO 8/05/2024
14. DESDE 8/05/2024

15. HASTA 30/09/2024

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 146

17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

29/08/2024  $              14.889.552 

Del 1 de Julio a 31  de Julio  2024

Del 01 de Septiembre  a 30 de septiembre  

2024
30/09/2024  $              10.072.444 

Del 01 de Agosto  al 31  de Agosto   2024 31/08/2024  $                7.444.776 

27/09/2024  $              16.641.364 

 $             802.868,00 

 $          9.196.588,00 

Del 01 de Octubre  a 31 de Ocubre   2024  $                3.941.452 31/10/2024

19/11/2024  $          7.882.604,00 

DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA     /           DR.  ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO  

COORDINADOR URGENCIAS                                                    /      SUB GERENTE CIENTIFICO 

31/12/2024

50. Firma Supervisor 51. Fecha

23. PRORROGA EN DIAS

31/07/2024  $              14.086.684 

 $              11.824.056 

25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS 31/12/2024

26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS 31

28. VALOR TOTAL ADICIONES $ 20.947.556,00

29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $ 57.076.616,00

100,00%

100,00%

19/11/2024

31/12/2024

30/11/2024

22. FECHA DE LA PRORROGA 11/12/2024 23. PRORROGA EN DIAS 16

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

27/09/2024 23. PRORROGA EN DIAS 46

19/11/2024 23. PRORROGA EN DIAS 30

100,00%

0,00%
EJECUCION EN 

DINERO

 37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR

86,97%

13,03% EJECUCION EN 
TIEMPO

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR

 $ -

 $ 10.000.000

 $ 20.000.000

 $ 30.000.000

 $ 40.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO
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