Formato “‘
Control de equipos en obra F-47-P V: 1
e ARQ
INFORMACION GENERAL
PERIODO ) FECHA ENTREGA
COMPRENDIDO OCTUBRE INICIO 01/10/23 HASTA: 31/10/23 PROYECTO CIDE SENA
CONTRATISTA: | CONSORCIO CONTRATO No. |CO1.PCCNITR.2013105
ANDING CONSORCIO ANDINO OF 2021
CONTRATO No. |CO1.PCCNITR.2013105
INTERVENTOR: ARQ S.AS. DE 2022
EQUIPO ESTADO DEL PERIODO EN QUE FUE || 5 A1 7ACION ACTIVIDAD OBSERVACIONES
Buen Mal |Reaula Inicio Fin
FLEXOMETRO DECAMETRO X 11/04/22 OFICINA ESCALA DE MEDICION
MEDICIONES HORIZONTALES Y
NIVEL X 09/05/22 OFICINA VERTICALES
ESCUADRA X 23/06/23 OFICINA
BOQUILLERA X 16/07/23 OFICINA

Nota:, 0 q&mgﬁﬂ& .




