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CONTRATO OBRA No: 9360-2024 CONTRATISTA CONSORCIO INGENARTK XXI,

CONTRATO 
INTERVENTORÍA No:

9354-2024 INTEVENTORÍA CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA FOTO: 02/01/2025
DESCRIPCIÓN: JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA
Impermeabilización ventaneria con Sikaflex, fachada interior 
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OBJETO DEL CONTRATO 
OBRA:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU 
INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
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