


PAF-MENAM-I-057-2023
Valor de Acta

Acta 1 COMPONENTE I  $                                    115.618.860,00  $                               11.561.886,00 

Acta 1 COMPONENTE II  $                                      55.670.439,14  $                                 5.567.043,91 

Acta 2 COMPONENTE II  $                                      46.308.934,41  $                                 4.630.893,44 

Acta 3 COMPONENTE II  $                                      40.360.886,90  $                                 4.036.088,69 

Acta 4 COMPONENTE II  $                                      34.510.789,54  $                                 3.451.078,95 

Acta 5 COMPONENTE II  $                                      37.973.405,19  $                                 3.797.340,52 

RETENCIÓN DE GARANTIA

TOTAL 330.443.315,18$                                     33.044.331,51$                               

 Valor actual del Contrato 
 Saldo por Facturar 

VALOR SALDO

COMPONENTE I 115.618.860,00                                -$                                 

COMPONENTE II 265.585.685,00                                50.761.229,82$                

TOTAL 50.761.229,82$                

Fabian Leonardo Tabares Reyes

Analista Dirección Planeación Negocios Fiduciarios

AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA

Acta Parcial de Mantenimiento RETENCIÓN DE GARANTIA

-$                                                                                                                    

330.443.315,18-$                                                                                                
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NÚMERO DE CONTRATO: 
PAF-MENAM-I-057-2023 3 CTO. INTERAD. MEN No. CO1.PCCNTR.4917031 de 
2023 - AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS 
AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 8 

CONTRATISTA:  DAR ARQUITECTURA SAS 

SUBCONTRATISTA (cuando 
aplique): 

N.A. 

INTERVENTORÍA: LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 

No. ACTA: 05 

No. FASE / ETAPA: COMPONENTE 2 

SUPERVISOR:  GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA 

PERIODO DE FACTURACIÓN: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

 
ACTA DE OBRA  ACTA DE CONSULTORÍA  ACTA DE INTERVENTORÍA X 

 
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA  OTRO  

 

DOCUMENTO 

VERIFICACIÓN SUPERVISOR 

(SI / NO / 
N.A.) 

OBSERVACIONES 

1. Factura / Cuenta de cobro original. SI CUMPLE 

2. Certificado de cuenta bancaria (No mayor a tres (3) meses). SI CUMPLE 

3. Anexo de identificación de facturación por municipios (Cuando 

aplique). 
SI CUMPLE 

4. Concepto de supervisión en original. SI CUMPLE 

5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la 
interventoría en original (si aplica). 

N.A --------- 

6. Informe resumen mensual (Aplica para la Gerencia de Agua - 

GES-FO-028 Informe resumen mensual de proyecto).  
N.A --------- 

7. Acta de recibo parcial de obra y balance presupuestal. SI CUMPLE 

8. Acta de costos de interventoría o acta de costos de consultoría. 

(Anexar el acta de obra tramitada, aplica para pago variable 

de interventoría).  
SI CUMPLE 

9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes (La fecha de 

generación del documento no mayor a (1) un año). 
SI CUMPLE 

22/07/2024
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DOCUMENTO 

VERIFICACIÓN SUPERVISOR 

(SI / NO / 
N.A.) 

OBSERVACIONES 

10. Certificación cumplimiento y soporte de pagos parafiscales, Art 
50. Ley 789 de 2002. 
 

Para personas naturales, debe adjuntarse copia del último pago 
efectuado (soporte planilla) 
 

Nota. Cuando la certificación de parafiscales sea suscrita por 

un Contador o Revisor Fiscal, deberá adjuntarse copia de la 

tarjeta profesional y certificación expedida por la Junta 

Central de Contadores. 

SI CUMPLE 

11. Entregables de la consultoría (Cuando aplique). N.A --------- 

12. Informe técnico de avance mensual generado por el contratista 
y el interventor según aplique.  

N.A --------- 

13. Certificado de aprobación del informe. SI CUMPLE 

14. Resolución de numeración de la facturación (Aplica cuando no 

viene impresa la resolución en la factura o existe actualización 

de información). 
SI CUMPLE 

15. Cuadro de control de modificaciones contractuales y de 
actualización de pólizas, acorde con la información del contrato 
derivado. 

SI CUMPLE 

16. Acta de constitución consorcial o Unión Temporal y sus 
modificaciones. (Aplica para el primer pago o si existen 

modificaciones). 
N.A --------- 

17. Certificado de cámara y comercio original con fecha de 
expedición no mayor a 30 días (Aplica para el primer pago). 

N.A --------- 

18. Actas de inicio y contrato (Aplica para el primer pago) y actas 
de terminación y recibo final (Aplica para último pago, para 

terminación y recibo a satisfacción de fases / etapas). 
SI CUMPLE 

19. Promesa de Compraventa y/o Escritura Pública según 
corresponda el pago (Aplica para pagos que involucren 

compraventa de bienes inmuebles).  
N.A --------- 

20. Folio de matrícula inmobiliaria. (Aplica para pagos que 

involucren compraventa de bienes inmuebles).  
N.A --------- 

21. Certificación de responsabilidad sobre liquidación tributaria 
(Aplica para pagos de Valores Netos a Pagar, en contratos de 

administración delegada)   
N.A --------- 

22. Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 
2016 3 Rentas de Trabajo (Aplica para pagos de Personas 
Naturales) 

SI CUMPLE 

23. Declaración Juramentada (Aplica para pagos a Personas 
naturales) 

SI CUMPLE 
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VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR 

 

Nombre del Supervisor: GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA 

 

 

 

 

Firma del Supervisor _____________________________________________________ 

 

SI / N.A. VALIDACIÓN 

N.A. 
En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y validado los requisitos técnicos y financieros 
establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud, de conformidad con el concepto o certificación de 
cumplimiento emitida por la interventoría. 

SI 
En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y aprobado los requisitos técnicos y financieros 
establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud. 

 
 

AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA 

En mi calidad de DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA, me permito autorizar la presente solicitud de pago, con fundamento en 
el aval emitido por el Supervisor. 

 

Nombre del Gerente de Línea: HERNAN PARDO BOTERO 

 

 

Firma del Gerente de Línea:_______________________________________ 

 
 
 
Revisó: GERALDINE LORENA PRADA PIMIENTO 



Luis Guillermo Narvaez Ricardo
NIT 9.050.725-8

Cra 48 72 - 40 P5 OF 506 ED. DADELAND
Tel: (5) 3569022

Barranquilla - Colombia
letasan@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
18764065015549 aprobado en 20240204 prefijo

FEL desde el número 34 al 70 Vigencia: 6
Meses

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los
términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila
en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a
los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total Vr. Bruto Vr. Unitario

1

ACTA 5 de COSTOS FIJOS
COMPONENTE II. Un
1 Periodo así
5 Desde el 01 de junio de 2024
al 30 de junio de2024
Proyecto cuyo objeto es
INTERVENTORÍA INTEGRAL
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
CONTABLE AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURÍDICA PARA LA
ELABORACIÓN DE
DIAGNÓSTICOS
ESTUDIOSTÉCNICOS DISEÑOS Y
EJECUCIÓN DE OBRAS
DEMEJORAMIENTO Y/U OBRAS
REQUERIDAS PARA
LAINFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y SUMINISTRO
EINSTALACIÓN DE AULAS Y/O
BATERÍAS SANITARIASEN
SISTEMAS PREFABRICADOS EN
LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA
TEMPORADA DE LLUVIAS
GRUPO 8

1.00 28,035,625.67 23,559,349.30 23,559,349.30

2 ACTA Nº 5 COSTOS VARIABLES -
COMPONETE II.
Periodo:

1.00 9,937,779.52 8,351,075.23 8,351,075.23

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FEL 59

Fecha y hora Factura
Generación: 22/07/2024,
14:33
Expedición: 22/07/2024, 14:58

Nombre del Cliente
PATRIMONIO AUTÓNOMO
FINDETER MEN AULAS MÓVILES
POR OLA INVERNAL

Nit ó C.C.
830.053.691-8

Fecha de Vencimiento
2024-08-21

Razón Social
PATRIMONIO AUTÓNOMO
FINDETER MEN AULAS MÓVILES
POR OLA INVERNAL

Dirección
Carrera 13 A No. 29-24, pisos 20, 21
y 23

Teléfono
(601) 6079977 - Ext. 000

Correo
servicioalcliente@fidupopular.com.co

Vendedor
LUIS GUILLERMO NARVAEZ

Centro de Costo
0

22/7/24, 3:00 p.m. Factura - iSiigo
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Ítem Descripción Cantidad Vr. Total Vr. Bruto Vr. Unitario
- Nº5 : Desde el 01 de junio de 2024
al 30 de junio de 2024
Proyecto cuyo objeto es:
INTERVENTORÍA INTEGRAL
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
CONTABLE,AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURÍDICA) PARA LA
ELABORACIÓN DE
DIAGNÓSTICOS,
ESTUDIOSTÉCNICOS, DISEÑOS Y
EJECUCIÓN DE OBRAS
DEMEJORAMIENTO Y/U OBRAS
REQUERIDAS PARA
LAINFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y SUMINISTRO
EINSTALACIÓN DE AULAS Y/O
BATERÍAS SANITARIASEN
SISTEMAS PREFABRICADOS, EN
LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA
TEMPORADA DELLUVIAS -
GRUPO 8.

VENDEDOR

__________________________________
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

__________________________________
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
3fcdce03e9ca444c4e70b9ba284ef4f7d5dbdcc6e7c096976b5ed4b3a4b3626a0c042f1b265730b721d0e8bb48d0de57

Total items: 2

OBSERVACIONES:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE #
76766674099 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE LUIS
GUILLERMO NARVAEZ RICARDO RETENCION EN
GARANTIA: $ 3.797.340,52 CONTRATO PAF-MENAM-I057-
2023 COMPONENTE II INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS
PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE
CONTRACTUAL.

Valor en Letras:
Treinta y siete millones novecientos setenta y tres mil
cuatrocientos cinco pesos m/cte con diecinueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001
vence el 2024-08-21 por $ 37,973,405.19

Total Bruto 31,910,424.53

IVA 19% 6,062,980.66

Total a Pagar 37,973,405.19

22/7/24, 3:00 p.m. Factura - iSiigo
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Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA CORRIENTE 76766674099 2011/02/10 ACTIVA

Martes, 21 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO identificado(a) con
NIT 9050725, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


