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AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Acta Parcial de
Mantenimiento

PAF-MENAM-I-052-2023

Valor de Acta

RETENCION DE GARANTIA

Acta 1 COMPONENTE | $ 117.119.951,80 | $ 11.711.995,18
Acta 2 COMPONENTE | $ 13.013.32798 | $ 1.301.332,80
Acta 1 COMPONENTE Il $ 32.773.777,40 | $ 3.277.377,74
Acta 2 COMPONENTE Il $ 16.386.888,70 | $ 1.638.688,87
Acta 3 COMPONENTE Il $ 16.386.888,70 | $ 1.638.688,87
Acta 4 COMPONENTE Il $ 21.488.624,50 | $ 2.148.862,45
Acta 5 COMPONENTE Il $ 9.543.808,70 | $ 954.380,87
Acta 6 COMPONENTE Il $ 43.227.703,19 | $ 4.322.770,32
Acta 7 COMPONENTE I $ 18.614.490,82 | $ 1.861.449,08
RETENCION DE GARANTIA
TOTAL $ 288.555.461,79 | $ 28.855.546,18 \
Valor actual del Contrato $ 325.219.312,32
Saldo por Facturar $ 36.663.850,53
VALOR SALDO POR FACTURAR
COMPONENTE | 130.133.279,78 | $ -
COMPONENTE I 195.086.032,54 | $ 36.663.850,53
TOTAL $ 325.219.312,32 | $ 36.663.850,53
SALDO DEL CONTRATO $ 65.519.396,72

Carolina Rodriguez Montafa

Analista Direcciéon Planeacion Negocios Fiduciarios
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LISTA DE CHEQUEO Cédig}o:. GES-FO-027
PARA PAGO DE Foaber, 10-Mer.2023
PROVEEDORES Clasificacion: Publica

NUMERO DE CONTRATO:

PAF-MENAM-I-052-2023

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS,

ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U

OBJETO: OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA'Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS
PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA
DE LLUVIAS - GRUPO 1

CONTRATISTA: OBRAS CAPITAL S.A.

SUBCONTRATISTA

(cuando aplique):

N/A

INTERVENTORIA:

INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

No. ACTA:

7 — COMPONENTE I

No. FASE / ETAPA:

COMPONENTE Il

SUPERVISOR:

YERSON ARIAS RIVERA

PERIODO DE FACTURACION:

COBRO FIJO DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 25 DE JULIO DE 2024
COBRO VARIABLE DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024

FECHA DE ELABORACION:

01 DE AGOSTO DE 2024

ACTADE OBRA |

| ACTADECONSULTORIA [ | ACTADE INTERVENTORIA

CONTRATO DE ADMINISTRACIONDELEGADA [ | OTRO | |

VERIFICACION SUPERVISOR
DOCUMENTO
(SI/NO/ OBSERVACIONES
N.A)
1. Factura / Cuenta de cobro original. SI Anexo
2. Certificado de cuenta bancaria S| Anexo
(No mayor a tres (3) meses).
3. Anexo de identificacién de facturacion por municipios S| Anexo
(Cuando aplique).
Concepto de supervision en original. Sl Anexo
Concepto o certificacion de cumplimiento emitida por la N.A N.A
interventoria en original (si aplica). ’ :
6. Informe resumen mensual
<obra, interventoria o consultoria> (Aplica para la Gerencia de N.A N.A
Agua - GES-FO-028 Informe resumen mensual de proyecto).
7. Acta de recibo parcial de obra y balance presupuestal 5l N.A
8. Acta de costos de interventoria o acta de costos de consultoria.
<debe ser legible e incluir el periodo de facturacién>. (Anexar el S| Anexo
acta de obra tramitada, aplica para pago variable de
interventoria).
9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes
(La fecha de generacioén del documento no mayor a (1) un S! Anexo
afno).
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LISTA DE CHEQUEO

Findeter ﬁ PARA PAGO DE

PROVEEDORES

Codigo: GES-FO-027
Version:3

Fecha: 10-Mar-2023
Clasificacion: Publica

VERIFICACION SUPERVISOR

N.A)

OBSERVACIONES

10.

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos parafiscales, Art
50. Ley 789 de 2002.

Para personas naturales, debe adjuntarse copia del ultimo
pago efectuado (soporte planilla) s
Nota. Cuando la certificacion de parafiscales sea suscrita por
un Contador o Revisor Fiscal, debera adjuntarse copia de la
tarjeta profesional y certificacion expedida por la Junta Central
de Contadores.

Anexo

11.

Entregables de la consultoria (Cuando aplique). N.A

N.A

12.

Informe técnico de avance mensual generado por el contratista

y el interventor segun aplique. N.A

N.A

13.

Certificado de aprobacién del informe.
<GES-FO-110 Revision y Aprobacién Informe Mensual de SI
Interventoria>

Anexo

14.

Resolucion de numeracion de la facturacion
(Aplica cuando no viene impresa la resolucién en la factura o Sl
existe actualizacion de informacion).

Anexo

15.

Cuadro de control de modificaciones contractuales y de
actualizacion de pdlizas, acorde con la informacion del contrato
derivado. Si
<GES-FO-037 Control de modificaciones contractuales y de
actualizacion de péliza>

Anexo

16.

Acta de constitucion consorcial o Union Temporal y sus
modificaciones. N.A
(Aplica para el primer pago o si existen modificaciones).

N.A

17.

Certificado de camara y comercio original con fecha de

expedicidon no mayor a 30 dias (Aplica para el primer pago). N.A

N.A

18.

Actas de inicio y contrato (Aplica para el primer pago) y actas
de terminacién y recibo final (Aplica para ditimo pago, para N.A
terminacioén y recibo a satisfaccioén de fases / etapas).

N.A

19.

Promesa de Compraventa y/o Escritura Publica segun
corresponda el pago

(Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes
inmuebles).

N.A

N.A

20.

Folio de matricula inmobiliaria.
(Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes N.A
inmuebles).

N.A

21.

Certificacion de responsabilidad sobre liquidacion tributaria
(Aplica para pagos de Valores Netos a Pagar, en contratos de N.A
administracién delegada)

N.A

22.

Certificacion para efectos de retencion en la fuente Ley 1819
de 2016 — Rentas de Trabajo N.A
(Aplica para pagos de Personas Naturales)

N.A

23.

Declaracién Juramentada

(Aplica para pagos a Personas naturales) N-A

N.A
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- Version:3
FI ndEter g PARA PAGO DE Feeclizg 10-Mar-2023

LISTA DE CHEQUEO Cédigo: GES-FO-027

PROVEEDORES Clasificacion: Publica

VALIDACION DEL SUPERVISOR

SI/N.A. VALIDACION
En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y validado los requisitos técnicos y financieros
N/A establecidos para el pago, avalando asi la presente solicitud, de conformidad con el concepto o certificacion de
cumplimiento emitida por la interventoria.
sI En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y aprobado los requisitos técnicos y financieros
establecidos para el pago, avalando asi la presente solicitud.

Nombre del Supervisor: YERSON

Firma del Supervisor

—
il

AUTORIZACION DIRECTOR O GERENTE DE LINEA

En mi calidad de DIRECTOR O GERENTE DE LINEA, me permito autorizar la presente solicitud de pago, con fundamento en el
aval emitido por el Supervisor.

Nombre del Gerente de Lipga,i HERNAN-PARDO BOTERO.

Firma del Gerente:

s
F %

[ M -
'_,."'4-..-"'-.-'4"- - """:"-\_. - )

=% Revis6: GERALDINE LORENA PRADA PIMIENTO- APOYO ADMINISTRATIVO

Apoyo administrativo, Gerencia de infraestructura

Nota 1: Todos los documentos deberan ser legibles y con la completitud de las firmas requeridas en cada uno.

Nota 2: Para aquellos casos en los que el pago sea tramitado de forma digital, el documento no puede superar los 10 MB.

Nota 3: Los numerales descritos en la lista de chequeo pueden tener exclusion, de acuerdo con las condiciones establecidas en los
manuales operativos de los contratos de fiduciaria mercantil y precisar la exclusién en el campo de observaciones.
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INTERVENTORIAS ¥

INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S Factura Electrénica De Venta
Nit.: 900.503.646-1 RESPONSABLE DE IVA No.IC1 - 304

Direccion: Barrio Marbella, Cra 3era #46-57 Edificio Laguna 46 Piso  pocumento Oficial de Autorizacién

11 Of 11-02
Teléfono: 6650304

contabilidad@interconsas.com

COMNSULTORIAS S.A.5 Cartagena, Colombia

de Numeracién Facturacidn
Electrénica No. 18764076046550
que habilita desde IC1 303 hasta
IC1 999. Vence 2026-07-30

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4112 TARIFA ICA 8,56 * 1000

CLIENTE: NIT o CC: FECHA FACTURA: FECHA VENCIMIENTO:

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A. 830053691 8 2024/08/01 2024/09/01

DIRECCION: TELEFONO: CIUDAD: FORMA DE PAGO:

CARRERA 13A No. 29-24 PISOS 20,21 Y (6079977 Bogota D.C. Credito

24

Item Ref. Cant. Descripcién U.M. Vr Unitario IVA  Valor IVA Valor Total
1 415530 1,0 Acta parcial N°7 - componente No.2 del Und. 15.642.429,26| 19% 2.972.061,56] 15.642.429,26

contrato de interventoria No. PAF-MENAM-I-052-
2023 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS
EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE
LLUVIAS - GRUPO 1” correspondiente al pago
fijo No.7 del 50% del valor del componente
No.2 del periodo del 26 de junio de 2024 al 25
de julio de 2024 y al pago variable No.4 del
componente No.2 del periodo del 1 de julio de
2024 al 31 de julio de 2024

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Total lineas o items: 1

Observaciones:

Una vez efectue su pago por

SUBTOTAL 15.642.429,2¢6
DESCUENTO 0,00
IVA 2.972.061,56
TOTAL DE LA OPERACION 18.614.490,82
AJUSTE AL PESO 0,00
TOTAL $18.614.490,82

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No.09869022814 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE INTERVENTORIAS
Y CONSULTORIAS SAS NIT 900.503.646-1

vea reflejado los descuentos aplicados al email:
contabilidad.interventorias@yahoo.com

favor enviar el detalle del mismo donde se

La presente Factura de venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio (ARTS 772-773-775 Del Cbédigo de Comercio) .
La Mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, a partir de la fecha de vencimiento.

Representacién Grafica de la Factura de Venta Electrénica

Fecha y Hora de Generacidn:

Email envio factura:

01/08/2024 12:17:34

yarias@findeter.gov.co

FIRMA Y SELLO

S.AS

INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS

FIRMA Y SELLO ACEPTADA

PATRIMONIOS AUTONOMOS
FIDUCIARIA POPULAR S.A.

: 9b2e5162160285e467be584379e91f71538d4d5b84a51fea32e23d9abe3ca51b5b7{75aa8c0d069cce24da0261e7c62--Expedicion:01/08/2024 01:43 PM

Fabricante y Proveedor Tecnoldgico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
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Certificado

Bancario

31 de julio de 2024

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.
identificado (a) con 900503646, a la fecha de expedicion de ésta certificacion, tiene con el Banco los

siguientes productos:

Producto

No Producto

Fecha Apertura

Estado

Cuenta corriente

09869022814

2016-12-01

Activa

*Importante: Esta constancia s6lo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacién, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los siguientes nimeros: Medellin - Local: (60-4) 510 90
00 - Bogota - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefonicas en

el exterior: Espafa (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe

Gerente Servicios Contacl Center & BPO.

~= Bancolombia




