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COMULIEES TEL GCONATE 3.4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
FECHA 31 2025

“INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE PARA LA
CONSTRUCCION DE LA FASE Il DE LA TORRE DE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.122-00-A-COFAC-DIFRA-2023 °*ET0 CONTROL EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE

EN PUERTO SALGAR -CUNDINAMARCA."

CONTRATISTA CONSORCIO FAC 2309

PERIODO DESDE 1 enero 2025 |HASTA 31 enero 2025

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA |1| 2 | 3| 4 - 7 | slgl 10 |11| 12|13|14| 15|1e| 17|1s|19| 20|21|22| za|24| 25.z7| zslzelsol 31

Seco X] X 11X X X x| X | XX X XX P X AX] XX X P XXX XXX IX] X | XX X | X |X] X

Lluvias moderas

Lluvias intensas

Lluvias en horas de la noche

DIAS EN SUSPENSION 0

DIAS DOMINICALES NO TRABAJADOS

DIAS DOMINICALES TRABAJADOS

DIAS FESTIVOS TRABAJADOS

DIAS FESTIVOS NO :::g_ﬁ-f.

TRABAJADOS ] e

—E o
Nombre: GERMAN PARRA
Director de Interventoria

Observaciones: Para este periodo informado con respecto al clima no se presentaron lluvias que pudieran afectar las actividades a realizar




