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ENTIDAD CONTRATANTE: 
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y 

LA JUVENTUD - IDIPRON  

NOMBRE DEL 

CONTRATISTA: 
COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO SAS 

IDENTIFICACIÓN: 900334037 

NÚMERO DE CONTRATO: 2024-2825 

FECHA SUSCRIPCIÓN 

CONTRATO: 
12 DE NOVIEMBRE DE 2024 

OBJETO: 

ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACIÓN 

Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A LOS NNAJ DEL 

IDIPRON. 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO: 

VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($26.934.222) 

PLAZO INICIAL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO: 
10/12/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO: 
30/12/2024 

SUPERVISOR CONTRATO: LADY ANDREA REYES MUÑOZ 

MODIFICACIONES ANTERIORES 

PRÓRROGA: N/A 

ADICIÓN: N/A 

SUSPENSIÓN: N/A 

OTROSÍ: N/A 

CESIÓN: N/A 

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 30/12/2024 

CONSIDERACIONES 

1. 

Que el día 10 de diciembre de 2024, entre el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y La Juventud– 

IDIPRON y COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO SAS, identificada con NIT 900334037, se 

suscribió el Contrato No. 2024-2825, cuyo objeto es: “ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS 
PARA LA FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A LOS NNAJ DEL IDIPRON.” 

2. 

Que de acuerdo con la solicitud de modificación de fecha 24 de diciembre de 2024, radicada en la Gerencia 

de Contratación del IDIPRON, se requiere PRORROGAR el contrato en mención hasta el 15 de febrero de 

2025, es decir (47) días calendario. 

3. 

 
Justificación: 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus 

apartes: “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 

convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios 

y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”, la Entidad requiere realizar la presente 

modificación contractual, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

El día 12 de noviembre de 2024 se suscribió entre el IDIPRON y COMERCIALIZADORA CAFE 

BOTERO SAS identificada con el NIT: 900334037, el Contrato el contrato de Compraventa No.2825-
2024, cuyo objeto es: ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACIÓN Y 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A LOS NNAJ DEL IDIPRON, el cual tiene fecha de inicio 

el día 10 de diciembre de 2024 y fecha de terminación el 03 de febrero de 2025.  
 

Que, en la articulo SEGUNDA del contrato- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, indica: “El 

plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, previo el cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento, legalización y a la suscripción del acta de inicio” (…).  
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Que, en la artículo SEXTO - FORMA DE PAGO, se indicó (…)”EL IDIPRON efectuará un solo pago al 
CONTRATISTA, el cual estará sujeto a la entrega total de los elementos definidos en las fichas técnicas, 

previa presentación de la factura debidamente diligenciada y soportada, certificación de recibido a 

satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y certificación del pago al Sistema Integral de 

Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique)” 
 

Que en este orden de ideas no afecta la forma de pago para la correspondiente solicitud de prorroga en 

comento. 
 

Que, a la fecha la ejecución presupuestal de contrato de compraventa No. 2825-2024 es la siguiente: 

 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($26.934.222).  

 

PAGOS EFECTUADOS A LA CONTRATISTA: CERO (0) PESOS.  
 

SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($26.934.222).  
 

Y UN SALDO A EJECUTAR DE: CERO (0) PESOS. 

 

Mediante correo electrónico del día 23 de diciembre de 2024, el contratista solicita textualmente lo 
siguiente: “(…) El suscrito, WILLIAM HERNANDO VERA MORENO, identificado como aparece al pie 

de mi firma, en mi calidad de representante legal de COMERCIALIZADORA CAFÉ BOTERO S.AS., con 

el presente solicito, una prórroga al contrato del asunto el cual vence el 30 de diciembre de 2024, la cual 
sería hasta el 15 de febrero 2025, debido a las siguientes causas: 1. Debido a que algunos de los elementos 

a entregar para esta época se encuentran escasos, esto sumado a la temporada vacacional que se aproxima 

y al cierre temporal de las empresas distribuidoras, no daría el margen para entrega de las mismas. (…)” 
 

Que, con ocasión de lo manifestado anteriormente, la supervisión del contrato de compraventa 2825-2024, 

considera viable y pertinente la prórroga solicitada; teniendo en cuenta la justificación del contratista y que, 

para la entidad, persiste la necesidad de garantizar el debido cumplimiento de lo pactado y con base en que 
los términos de ejecución se reducen para cumplir la correcta ejecución, además de la premura de 

terminación del año fiscal 2024.  

 
Así mismo, se amplían los términos contractuales y la cobertura de la póliza de garantía, lo que generaría 

la entrega total de los elementos y se cumpliría la finalidad del contrato en comento., por lo tanto, se autoriza 

la prórroga del presente contrato hasta el 15 de febrero del 2025. 

4. En consecuencia, el presente documento adicional se regirá por las siguientes 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

CLAUSULA PRIMERA. Prorróguese el CONTRATO No. 2024-2825 por un término de CUARENTA Y SIETE 

(47) DÍAS CALENDARIO, HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2025., contados a partir de la fecha de vencimiento 

del plazo. 

CLAUSULA SEGUNDA: FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2025  

CLAUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente documento requiere para su perfeccionamiento 
la firma de las partes. 

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del 

contrato principal no sufren ninguna modificación. 

Que el presente documento ha sido estudiado, revisado y aprobado por la Gerencia de Contratación. 

Que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente 

documento. 
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Que con fundamento en todo lo anterior el Ordenador del Gasto procede a suscribir el presente documento. 

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024 

 

 

 

 

 
    _________________________________________ 

JAVIER PALACIOS TORRES 

Director General Entidad Descentralizada 

Código 050 Grado 03 IDIPRON 

ORDENADOR DEL GASTO 

 

 

 

 

 
 

 

 
____________________________________ 

WILLIAM HERNANDO VERA 

MORENO 

C.C. No. 79.520.090   
Representante Legal COMERCIALIZADORA 

CAFE BOTERO SAS,  
  CONTRATISTA 

 

 

 

 

 

  

 

___________________________________________ 

LINA MARCELA FLÓREZ CÁRDENAS 

GERENTE DE CONTRATACIÓN  

Código 039 grado 01 

 

Elaboró: Jorge Alexander Rivas Chaves 
Gerencia de Contratación 

Revisó: Albeiro Sánchez Rodríguez  
Gerencia de Contratación  

 


