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Fecha solicitud de 24 de 12 de 2024
modificacion
Fecha de Recibido en
. Nombre y
Gerencia de . ’
L Firma:
Contratacion:

1. DATOS GENERALES

Proyecto No: 7755

CONTRATO O CONVENIO N° 2004-2825

FECHA DEL CONTRATO O 12/11/2024

CONVENIO

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

SUPERVISOR(A): LADY ANDREA REYES MUNOZ 52912652
CARGO DEL SUPERVISOR(A): Gerente Codigo 039 Grado 01
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO SAS
IDENTIFICACION CONTRATISTA: NIT: 900.334.037-0

ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA
OBJETO: FORMACION Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A LOS
NNAJ DEL IDIPRON.

VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($26.934.222) Incluido IVA
PLAZO INICIAL DE EJECUCION: 54 (DIAS)

FECHA DE ACTA DE INICIO: 10 DE 12 DE 2024
FECHA DE FINALIZACION: 03 DE 02 DE 2025

2. MODIFICACIONES ANTERIORES (Son las modificaciones que se han suscrito durante la ejecucién-

PRORROGA: N/A.

ADICION: N/A.

SUSPENSION: N/A.

OTROSI: N/A.

CESION: N/A.

3. INFORMACION DE LA SOLICITUD

El presente dacumento tiene por objeto PRORROGA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
solicitar una
PRORROGA
Tiem HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2025, ES DECIR (45) DIAS
€mpo CALENDARIO
ADICION
Valor ($) N/A.
N° CDP
SOLICITADO CcODIGO
PARA LA ADICION | PRESUPUESTAL (GOINGSRI RAECE
(Si aplica)
N/A. N/A. N/A. N/A.
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PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICION, INCLUYENDO LAS ANTERIORES SI LA HUBIERA CON
RESPECTO AL CONTRATO INICIAL (diligenciar solo en caso de adicion)

MODIFICACIONES
Clausula N° Descripcion
N/A. N/A.
CESIONES:
Datos del Cesionario
Nombre: N/A.
No. y Tipo de Documento de Identidad: N/A.
SUSPENSION
DESDE HASTA
NA | De | N/A e | nA /A | De | N/A | de | N/A
TERMINACION ANTICIPADA
A PARTIR DE:
NA | pe |  NA ] de | N/A.

NUEVO VALOR DEL CONTRATO:
(tener en cuenta la adicion solicitada y N/A.
los antecedentes del contrato, si aplica)

NUEVO PLAZO FINAL DEL
CONTRATO (incluidas todas las N/A.
prérrogas, si aplica)

NUEVA FECHA FINAL DEL

CONTRATO

prérrogas y suspensiones, si aplica)

(incluidas todas las 15 de 02 de 2025

4. MOTIVO DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Justificacion:

De conformidad con lo estipulado en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual sefialaen uno de sus apartes:
“En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en
general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no
sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta ley y a los
de la buena administracion”, la Entidad requiere realizar la presente modificacion contractual, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

El dia 12 de noviembre de 2024 se suscribi6 entre el IDIPRON y COMERCIALIZADORA CAFE
BOTERO SAS identificada con el NIT: 900334037, el Contrato el contrato de Compraventa No.2825-2024,
cuyo objeto es: ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACION Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A LOS NNAJ DEL IDIPRON, el cual tiene fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2024 y fecha de terminacién el 03 de febrero de 2025.

Que, en la articulo SEGUNDA del contrato- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, indica: “El
plazo de ejecucién del contrato serd hasta el 30 de diciembre de 2024, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y a la suscripcion del acta de inicio” (...).

Que, en la articulo SEXTO - FORMA DE PAGO, se indic6 (...)”EL IDIPRON efectuara un solo pago
al CONTRATISTA, el cual estara sujeto a la entrega total de los elementos definidos en las fichas
técnicas, previa presentacion de la factura debidamente diligenciada y soportada, certificacion de
recibido a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato, y certificacion del pago al Sistema
Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (segun
aplique)”

Que en este orden de ideas no afecta la forma de pago para la correspondiente solicitud de prorroga en
comento.
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Que, a la fecha la ejecucion presupuestal de contrato de compraventa No. 2825-2024 es la siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($26.934.222)

PAGOS EFECTUADOS A LA CONTRATISTA: CERO (0) PESOS

SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($26.934.222)

Y UN SALDO A EJECUTAR DE: CERO (0) PESOS

Mediante correo electrénico del dia 23 de diciembre de 2024, el contratista solicita textualmente lo
siguiente: “(...) El suscrito, WILLIAM HERNANDO VERA MORENO, identificado como aparece al
pie de mi firma, en mi calidad de representante legal d¢ COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO
S.AS., con el presente solicito, una prorroga al contrato del asunto el cual vence el 30 de diciembre de
2024, la cual seria hasta el 15 de febrero 2025, debido a las siguientes causas: 1. Debido a que algunos
de los elementos a entregar para esta época se encuentran escasos, esto sumado a la temporada
vacacional que se aproxima y al cierre temporal de las empresas distribuidoras, no daria el margen para
entrega de las mismas. (...)”

Que, con ocasion de lo manifestado anteriormente, la supervision del contrato de compraventa 2825-2024,
considera viable y pertinente la prorroga solicitada; teniendo en cuenta la justificacion del contratistay que,
para la entidad, persiste la necesidad de garantizar el debido cumplimiento de lo pactado y con base en que los
términos de ejecucion se reducen para cumplir la correcta ejecucion, ademas de la premura de terminacién
del afio fiscal 2024.

Asi mismo se amplian los términos contractuales y la cobertura de la p6liza de garantia, lo que generaria la entrega
total de los elementos y se cumpliria la finalidad del contrato en comento., por lo tanto, se autoriza la prérroga del
presente contrato hasta el 15 de febrero del 2025.

LA PRESENTE MODIFICACION NO GENERA NINGUNA CLASE DE COSTOS ADICIONALES O SOBRECOSTOS
PARA LAS PARTES CONTRATANTES, Y POR LO TANTO, NO DARA LUGAR A RECLAMACIONES DE NINGUNA
NATURALEZA.

5. ANEXOS: A continuacion se relacionan los documentos que deben aportarse de acuerdo con el tipo de modificacidn
que se solicita.

VERIFICACION

TIPC DE DOCUMENTOS A ANEXAR DE ANEXOS

MODIFICACION

Sl NO

- CDP Original

- Cotizaciones y/o estudios de mercado (si aplica)

- Documento soporte de estar al dia en seguridad social.

ADICION - Camara de Comercio Actualizada (maximo 90 dias) para personas juridicas o

naturales con establecimientos de comercio.

- Estado de ejecucidn presupuestal expedido por area de presupuesto.

- Documento soporte de estar al dia en seguridad social. X

PRORROGA - Camara de Comercio Actualizada (méximo 90 dias) para personas juridicas o
naturales con establecimientos de comercio.

- Estado de ejecucidn presupuestal expedido por area de presupuesto. X

- Documento soporte de estar al dia en seguridad social.

- Camara de Comercio Actualizada (maximo 90 dias) para personas juridicas o

OTRO SlI b .
naturales con establecimientos de comercio.

- Estado de ejecucion presupuestal expedido por area de presupuesto.

- Documentos del Contratista relacionados en el formato A-GCO-FT- 011 6 A-
GCO-FT-014 (segln caso).

CESION - Certificacién de Idoneidad

- Carta de Solicitud del Contratista.

- Carta de solicitud del contratista

- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)

SUSPENSION - Documento soporte de estar al dia en seguridad social.

- Camara de Comercio Actualizada (maximo 90 dias) para personas juridicas o
naturales con establecimientos de comercio.

- Solicitud del Contratista.

Vr. 02; 13/03/2024




i cODIGO A-GCO-FT-015
GESTION CONTRACTUAL -
: VERSION 07
ALCALDIAMAYOR SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE PAGINA 4de4
MODIFICACIONES DE CONTRATOS O
e st s o CONVENIOS VIGENTE DESDE 28/05/2024

- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)

- Estado de ejecucion presupuestal expedido por area de presupuesto.

TERMINANCION - ™550 mento soporte de estar al dia en seguridad social.

ANTICIPADA —— — - - -
- Certificacion final de Cumplimiento debidamente suscrita por el Supervisor.

-Acta de terminacion anticipada y liquidacién de mutuo acuerdo.

TODAS LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR, DEBEN TRAER ANEXA LA COPIA DEL
ACTA DE INICIO.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO

SUPERVISOR DE CONTRATO .
(en caso de aplicar)

Capy

FIRMA . —
NOMBRE: LADY ANDREA REYES MUROZ ~__ FIRMA
CARGO: Gerente Codigo 039 Grado 01 NOMBRE: Escribir el nombre del apoyo a la

. supervision
NOMBRE DE UNIDAD O DEPENDENCIA: GERENTE . _
DE CAPACIDADES Y DERECHOS CARGO O No. DE CONTRATO: -Escribir el cargo o

. . ] N° del contrato del apoyo a la supervisién-
TELEFONQ Y CORREO ELECTRONICO: 3779997- NOMBRE DE UNIDAD O DEPENDENCIA:
lady.reyes@idipron.gov.co Escribir la unidad o dependencia a la que pertenece
TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO: escribir
teléfono y correo del apoyo a la supervision

DECLARACION: Como supervisor certifico que la presente modificacion esta conforme a las obligaciones pactadas en el
contrato y persiguen los fines de la contratacién.

A7

VoBo Gerente de Proyecto: Fabio Andrés Benavides Ortega. #l
%4

sl /4

VoBo Administrador del Proyecto. Juan Manuel Rodriguez</

VoBo Abogado Contratista STLP: Ricardo Tautiva ,;.ig* .=

L

Proyectd: Ricardo Tautiva Abogado contratista STLP g

NOTA: PARA CADA CASO DEBERAN UTILIZARSE LAS CASILLAS QUE CORRESPONDEN A LA SOLICITUD
QUE SE ESTAEFECTUANDO Y EN LAS DEMAS ESCRIBIR NO APLICA, NO SE PUEDEN ELIMINAR ESPACIOS
O CASILLAS.

Vr. 02; 13/03/2024



