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1. INTRODUCCION

Dentro de los compromisos contractuales asumidos por parte de la Empresa
Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca (Hoy Agencia Logistica
de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca) en el marco del Contrato
Interadministrativo No. CD-1788-2023 suscrito con la Defensoria del Pueblo,
cuyo objeto corresponde: “ADELANTAR LA GESTION PREDIAL INTEGRAL PARA LA
ADQUISICION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES
PRIORIZADOS POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, CON EL FIN DE SATISFACER
NECESIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL
NACIONAL", se encuentra la gestion predial en los siguientes predios
priorizados:

1 Sucre Sincelejo Calle 25 No. 25 - 133

Edificio Comercial Avenida Santa Rita

2 Magdalena Santa Marta o Calle 22 No. 20 -67

—

o

=z

L

E 3 Bolivar Cartagena Carrera 17 No. 32 - 35

=z

O

a

=

o]

@)
4 Cauca Popayan Carrera 2 No. 4-45
5 Antioquia Caucasia Carrera 20 No. 9-58
6 Avallos
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Entre otras, desarrollar actividades técnicas, juridicas, administrativas vy
financieras requeridas para el desarrollo y correcta ejecucion del proyecto en
materia de infraestructura para las adecuaciones locativas que permita
materializar el objeto del contrato y dar cumplimiento al Componente No. 2 -
“OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTOS”, de las infraestructuras
requeridas en las sedes a nivel nacional, mediante interventorias, supervision
técnica, administrativa y financiera para las sedes priorizadas por la Defensoria
del Pueblo, siendo estas:

Sedes Direccién
Adecuaciéon Regional Antfioquia - | Carrera 47 No. 56 - 57 Edificio Salamanca
Medellin
Adecuacidn Regional Arauca Calle 22 No. 15-11/19 Barrio Unidn

Adecuaciéon Regional Sur de Cérdoba — | Carrera 7 No. 14 - 83 Barrio Centro
Montelibano
Casa de los Derechos P&cora Calle Sexta entre Carrera 3y 4

La necesidad descrita anteriormente se satisface a fravés de un portafolio de
servicios con experiencia y trayectoria en gestion inmobiliaria integral (asesoria,
asistencia y coordinacion técnica, administrativa y financiera), en torno a la
adquisicion de inmuebles, adecuacion y mantenimiento de inmuebles que
requiera la Defensoria del Pueblo satisfaciendo sus requerimientos de
infraestructura fisica a nivel nacional, promoviendo el adecuado cumplimiento
de los cometidos institucionales en materia de espacios de frabajo para los
colaboradores de la entidad, gestion documental, atencion a la ciudadania
y, en general, el despliegue misional en los territorios.
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2. INFORMACION GENERAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-1788-2023

ENTIDAD CONTRATANTE

DEFENSORIA DEL PUEBLO

NIT. 800.186.061-1

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE
CONTRATISTA CUNDINAMARCA - E.I.C.
NIT/CC 830.021.022-3

CONTRATO No.

CD-1788-2023

OBJETO

ADELANTAR LA GESTION PREDIAL INTEGRAL PARA LA
ADQUISICION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
BIENES INMUEBLES PRIORIZADOS POR LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO, CON EL FIN DE SATISFACER NECESIDADES
INSTITUCIONALES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A
NIVEL NACIONAL

VALOR INICIAL

CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA 'Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y
SIETE PESOS M/CTE ($46.037.932.667)

FECHA DE SUSCRIPCION

DIECIOCHO (18) DE DICIEMEBRE DE 2023

FECHA DE INICIACION

VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION INICIAL

Hasta 31 de julio de 2024, contados a partir de la fecha
de suscripcidn del acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato

FECHA MODIFICATORIO No. 01,
ADICION No. 1 y PRORROGA No.
1

VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2023

ADICION No. 1 DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000.000)
PRORROGA No. 1 UN (01) MES

CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES
XADII-gIRON ND:Ii CONTRATO  + NOVECIENTOS TREINTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA' Y

SIETE PESOS M/CTE. ($56.037.932.667)

FECHA DE TERMINACION

HASTA EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2024

PRORROGA No 2

CUATRO (04) MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACION

HASTA EL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR FINAL SEGUN OTROSI No 3

$ 45.016.587.423,00

SUPERVISOR - DEFENSORIA DEL
PUEBLO

MARIA PATRICIA DE LA ESPRIELLA -
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 20

PRORROGA No3

HASTA 28 DE FEBRERO DE 2025

Gobernacion e
Cundinamarca '
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wServicios de Cundinamenca

INFORME ESPECIFICO DE GESTION PREDIAL

Predio Sincelejo — Ubicado en la calle 25 N° 25- 133 edificio Garcia

Entregable

Observaciones

Oferta de compra

Documento del 26 de abril de 2024

https://drive.google.com/file/d/1JgJGOTDntzIHOW2Ckp
edk54GaGME/7ucQ/viewzeusp=drive_link

fradicion y libertad

Ofro si de compra | 06 de mayo de 2024

venta https://drive.google.com/file/d/ThDY 18RTBIRmX3eUNHIr
vH6axH6GKN-KT/view2usp=drive_link

Promesa de | Documento del 06 de Mayo de 2024

Compraventa https://drive.google.com/file /d/132UyhcIWXgQGOMbr
OpQuk4CpcEm5QCVi/vieweusp=drive link

Pagos realizados Comprobantes de egreso de fres pagos realizados
https://drive.google.com/file /d/T1bAprLs5sxiOQzh9?BW4z
Ga3tyND9X _di0/vieweusp=drive_link

Escritura Escritura Publica N° 525 del 18 de junio de 2024
https://drive.google.com/file/d/TUR7acdZXybc/pYhd-
Sv85td NASnSujl/vieweusp=drive_link

Certificado de | Cuatro certificados de fradicion y libertad

1. 340-148572
2. 340-148573
3. 340-148574
4. 340-148575

https://drive.google.com/drive/folders/1
m&5cS87MYnQXbyfZAIDU2usp=drive link

IBAVZyVUh6-

Factura

Factura INM 145970
Por valor de: $ 244.903.152

Correspondiente a la gestion predial por concepto de
adquisicion de Inmuebles: Porcentaje de comision 5.62%
almomento en el que quede registrada la transferencia
del inmueble en el correspondiente folio de matricula
inmobiliaria del predio ubicado en Sincelejo adquirido
por la suma de CUATRO MIL CIENTO OCHO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($4.108.536.000) y
el Mobiliario por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA'Y UN PESOS ($ 249.171.331)
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wServicios de Cundinamenca

Predio Santa Marta - Ubicado en la calle 26 # 20-67 Edificio avenida Santa Rita

Entregable

Observaciones

Oferta de compra

Documento del 26 de abril de 2024

https://drive.google.com/file/d/1olm5fgmtjixtk/PNasfe
jfftavt4JzL4A/view2usp=drive link

Ofro si de compra | 20 de mayo de 2024

venta https://drive.google.com/file/d/TUXrQorexnUz3QNImMIA
2rkdfkQptsQJD9/vieweusp=drive_link

Promesa de | Documento del 20 de Mayo de 2024

Compraventa https://drive.google.com/file/d/1VexJU CYUod n2RMF

ks4REKIHAQCjOWvV/view2usp=drive link

Pagos realizados

Comprobantes de egreso de fres pagos realizados

https://drive.google.com/file/d/10P59W gl7/N1h0ORelL.cn
D9aChhtLdJEIA/view2usp=drive link

fradicion y libertad

Escritura Escritura Publica N° 1866 del 20 de junio de 2024
https://drive.google.com/file/d/T1CisviRXs1O2D0X_ablx
Wm_gDEyMJAxh-/view2gusp=drive_link

Certificado de | Certificado de tradicion y libertad

https://drive.google.com/drive/folders/1 __IBAVZyVUh6-

m5cS87/MYnQXbyfZAIDU2usp=drive link

Factura

Factura INM 145971
Por valor de: $ 301.898.869,20

Correspondiente a la gestion predial por concepto de
adquisicidon de Inmuebles: Porcentaje de comision 5.62%
almomento en el que quede registrada la transferencia
del inmueble en el correspondiente folio de matricula
inmobiliaria del predio ubicado en Santa Marta
adquirido por la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL PESOS.$5.371.866.000

@ Gobernacion a
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4. INFORME ESPECIFICO OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTOS

4.1.

REGIONAL ARAUCA - ARAUCA

4.1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO

NUmero de Contrato:

EIC — IP — 045 — 2024

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DeE

Contratante: CUNDINAMARCA (Hoy AGENCIA LOGISTICA DE GESTION
INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA)

Contratista: CONSTRUCTORES E INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS Y DOTACION
PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE

Objeto: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA REGIONAL ARAUCA - EN

EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-1788-
2023 SUSCRITO CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha de suscripcion del
contrato

30 DE ABRIL DE 2024

Fecha de inicio del contrato

27 DE MAYO DE 2024

Valor inicial del contrato

$1.707.961.915,67

Plazo inicial del contrato

HASTA EL 26 DE AGOSTO DE 2024

Modificaciones contractuales

PRORROGA N° 1
PLAZO: DOS (02) MESES
Fecha: 26 agosto de 2024

MODIFICATORIO N° 1Y ADICION N° 1
VALOR: $ 291.734.480
Fecha: 03 octubre de 2024

ACTA DE SUSPENSION (Acta N° 004) suscrita el 25/o0ct/2024
PLAZO: Veinticinco (25) DIAS
ACTA DE REINICIO (Acta N° 005) suscrita el 20/nov/2024

Valor total del contrato

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 1.999.696.395,67)

Fecha de terminacion final
del contrato

21 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENTORIA
MC-053-2024

INTEGRAL EIC-

CONSORCIO ORIENTAR NIT. 901.832.449-1
PUELLO PADILLA

R/L. JORGE LUIS

Supervisores(as)

NELSON JAVIER ROJAS SANCHEZ / DIRECTOR TECNICO Y DE
PROYECTOS

ARQ. MARIA PATRICIA DE LA ESPRIELLA
ARQ. GUSTAVO MARQUEZ

@ Gobernacion e
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4.1.2. RESUMEN GENERAL DE EJECUCION

Avance de ejecucion en Obra
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4.1.3. INFORMACION TECNICA EJECUCION DE OBRA
4.1.3.1. AVANCE DE EJECUCION

4.1.3.1.1. Alcance

La obra del inmueble ubicado Calle 22 No. 15 - 11/19 esquina Barrio Unién de la
ciudad de ARAUCA del departamento de Arauca en la sede REGIONAL ARAUCA,
para el desarrollo de las obras de adecuaciones locativas y dotacién de la
infraestructura requeridas en la nueva sede, teniendo en cuenta la ubicacion, las
dreas de acceso, de atencidon al usuario y el buen funcionamiento de la sede, con
equipamiento fisico y fecnoldgico y que cumplan la normativa vigente, con el fin
de proporcionar a los funcionarios y usuarios un espacio agradable y funcional.

Asi mismo, se fiene en cuenta las Cantidades de Obra, Presupuestos, Andlisis de
Precios Unitarios y Especificaciones Técnicas, con base en la estructuraciéon del
proyecto por parte de la Subdireccion Administrativa de la Defensoria del Pueblo,
las cuales da lugar a esta ejecucion de obra, de tal manera que este proyecto
esté acorde con las necesidades del mismo.

4.1.3.1.2. Actividades ejecutadas

VALOR
o
N DESCRIPCION UND | CANT UNITARIO VALOR TOTAL
1 \ OBRAS PRELIMINARES
1.01 | DESMONTE DE CIELO RASO Y ENTRAMADO
HASTA ALTURAS DE 4 METROS, INCLUYE RETRODE | M2 | 564.55 $ 6,498.00 $ 3,668,445.90
ESCOMBROS
1.02 | CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE
CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS M| 360 $29.705001 % 1,084,232.50
1.03 -
DEMOLICION PISO EN CERAMICA Y PISO DE
CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS M2 | 480 $18203.00 | $ 87.374.40
Subtotal S 4,840,052.80
p) \ REDES HIDROSANITARIAS
202 | PUNTO HIDRAULCO DE 1/2' PARA
LAVATRAPEROS O SIMILAR INCLUYE LLAVE
TERMINAL, REGATA, PERFORACION, AMARRE Y | U 200 $127.676.00| % 255:352.00
RESANE (Arauca)
2.02 | s/ TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE 9 M 5.00 $6,565.00| $ 32,825.00
2.03 | s/1CODO HIDARULICO DE 1/2" X 90° U 6.00 $6,646.00| $ 39,876.00
2.04 | s/I TEE HIDARULICA DE 1/2" U 3.00 $6,91500| $ 20,745.00
2.05 | s/I TEE HIDARULICA DE 3/4" U 1.00 $7.650.00 | $ 7.650.00
2.06 | s/IBUJE HIDRAULICO PVC 3/4" A 1/2" U 1.00 $16,592.00| $ 16,592.00
2.07 S/EI ;//AQ\!TVULA DE CONTROLEN PVC DEDIAMETRO [ | .00 $21787.00| $ £5.361.00
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2.08 | PUNTO SANITARIO DE 2" PARA PISO INCLUYE
EXCAVAGION Y RELLENG U 3.00 $80,705.00 | $ 242,115.00
2.09 "
$/1 TUBERIA SANITARIA DE 2" INCLUYE REGATA Y | 500 $36309.00 | $ 18154500
RELLENO
2.10 | s/1CODO DE 2" X 45° U 3.00 $12917.00| $ 38,751.00
2.11 S/I YEE SANITARIA 2" U 2.00 $19,243.00| $ 38,486.00
2.12 | S/I YEE SANITARIA 4" x 2" U 1.00 $40,709.00 | $ 40,709.00
213 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA REJILLA
CUADRADA ANTIVANDALICA DE 150 X 150mm | N/D | 3.00 $270,306.00 | $ 810,918.00
CAL-3/16"Y SOSCO DE @2" INOXIDABLE
Subtotal S 1,790,925.00
3 \ CARPINTERIA VARIAS
301 | S/l PUERTA Y MARCO EN  MADERA
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 0,9 X 2.10 MT,
INCLUYE ACCESORIOS Y CERRADURA, Y TODO | U 13.00 $706,579.00| % 9,185,527.00
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION
3.02
]S{?IOPmUERTA APERSIANADA METALICA DE 0.90mx | | 900 $1,898,252.00 $ 3.796,504.00
303 | DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO TEMPLADO 10
MM INCOLORO MONTADO SOBRE ACCESORIOS
EN ACERO INOXIDABLE, PUERTA BATIENTE EN UN
SOLO SENTIDO MONTADA SOBRE BOTELLA DE| M2 | 19.12 $687,480.00| % 13,145,624.40
GIRO PISO Y SUPERIOR EN TUBO DE 2", GATO
HIDRAULICO CERRADURA Y MANIJA ROMA 60
CM
3:04 | 5/| COCINA INTEGRAL 1.80M, INCLUYE MESON
SUPERFICIE SOLIDA, MUEBLE INFERIOR Y SUPERIOR | U 1.00 $3,997,200.00 $ 3,997,200.00
EN MADERA, ESTUFA Y POSETA
3.05 | REUBICACION DE PUERTA INCLUYE DESMONTE E
INSTALACION U 1.00 $251,929.00| $ 251,929.00
Subtotal $  30,376,784.40
4 ‘ ACABADOS
4.01 PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4
IMPERMEABILIZADA. E= 0.05M M2 | 480 $43,558.00| $ 209,078.40
402 | PARED EN CERAMICA DE 0.30m x 0.60m M2 | 2370 $ 159,844.00 $ 3,788,302.80
4.03 | PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 | 648 $127,26500 | $ 824,677.20
404 | LAVATRAPEROS DE 0.50m x 0.60m x 0.40m EN
BLOQUE Y ACABADO ENCHAPADO u 1.00 $390.661.00| $ 390.661.00
405 | MURO LAMINA DE PANEL YESO DE 12.7MM.
DOBLE CARA (E=12 CM) INCLUYE PINTURAADOS | M2 | 214.98 $ 142,187.00 $ 30,567,361.26
MANOS
406 | MURO LAMINA DE SUPERBOARD DE 14MM.
DOBLE CARA (E=12 CM) INCLUYE ACABADO | M2 | 17.58 $235299.00| % 4,136,556.42
CON ESTUCO
407 | §/I PELICULA DE POLARIZADO AL 5% M2 | 229.14 $53,743.00| $ 12,314,671.02
408 | S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA
OF SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS M2 | 564.12 $ 105,942.00 $ 59,764,001.04
409 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 2| o | oac 5o $1245200| $ 11.652.332.56
MANOS)
4.1
0 '\I:\I:LL(J;?SA)\ EN VINILO PARA EXTERIORES (A 2| \ ' | 000 $14087.00| $ 986,090.00

Gobernacion e
Cundinamarca ’

Tel. 749 1535 - 749 1541

@/CundiGob © @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co

1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.

12


file:///E:/Users/USUARIO/Downloads/6.%20BALANCE%20FINAL%20Y%20MEMORIA%20DE%20CANTIDADES.xlsx%23RANGE!A1

wServicios de Cur

Subtotal

$

124,633,731.70

‘ SISTEMA DE AIRE ACONDIONADO

SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter
3.000~12.000~13.800 BTU/H, 2200V/1Ph/60Hz
Cooling Only, control inaldmbrico, gas
refrigerante R-410A REF: VS122C7

5.01

U 5.00

$ 4,248,848.00

21,244,240.00

5.02

SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter
3.685~18.000~18.300  BTU/H,  220V/1Ph/60Hz
Cooling Only, control inaldmbrico, gas
refrigerante R-410A REF: VS182C7

U 4.00

$4,946,848.00

19,787,392.00

5.03

SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter
3.500~22.000~24.500  BTU/H,  220V/1Ph/60Hz
Cooling Only, control inaldmbrico, gas
refrigerante R-410A REF; VS242C7

U 11.00

$5,726,248.00

62,988,728.00

5.04

SUMINISTRO E INSTALACION CORTINA DE AIRE
TAMANO 1.5M 220V, control inaldmbrico.

U 1.00

$2,334,343.00

2,334,343.00

5.05

SUMINISTRO  E  INSTALACION  BASES DE
CONDENSADORAS MINISPLIT TIPO MESA ALTURA
50CM O MAS SEGUN ALTURA DE CAIDA DE
AGUA DE PENDIENTE DE TECHO

U 14.00

$234,297.00

3,280,158.00

5.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN
HIERRO Y PERSIANA DE ALUMINIO (ALTURA
0.8CM) PARA UBICAR CONDENSADORAS
PRIMER PISO Tmx 7.7m

M 7.70

$1,296,954.00

9,986,545.80

5.07

SUMINISTRO E INSTALACION  EXTRACTORES
AXIALES DE 80CFM ANTIRETORNOS 110V

U 8.00

$200,591.00

1,604,728.00

5.08

SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO DE 4PUL
PARA EXTRACCION

M 22.00

$93,421.00

2,055,262.00

5.09

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS TIPO
PERSIANSAS DE 6X6PUL TIPO EXTRACCION

U 0.00

$135,321.00

5.10

SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO
L @1/4: @1/2 ASILADA CADA DIAMETRO,
INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA
SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS,
ARANDELAS, CHAZOS BALA.

M 115.00

$152,076.00

17.488,740.00

SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO
L @3/8: @ 5/8 ASILADA CADA DIAMETRO,
INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA
SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS,
ARANDELAS, CHAZOS BALA.

M 197.80

$159,166.00

31,483,034.80

5.12

PRUEBAS DE PRESION  ESTATICA, CON
NITROGENO GASEOSO A 500 PSI.

M3 8.00

$ 184,497.00

1,475,976.00

¢
6.01

Subtotal

TRANSFORMADOR TRIFASICO

SUMINSTRO E INSTALACION DE RED DE MEDIA
TENSION TRIFASICA A 13,2 KV, DESDE PUNTO DE
CONEXION HASTA LA SUBESTACION DE 75 KVA
TRIFASICO TIPO POSTE, INCLUYE, APERTURA DE
HUECOS E HINCADA DE POSTES, SEGUN PLANOS

RED DE MEDIA TENSION 13.200 KV Y

GLB 0.00

$24,768,563.00

$

173,729,147.60

6.02

SUMINISTRO E INSTLACION DE TRF DE 75 KVA
13,200/220-127 TIPO POSTE: ESTO INCLUYE,
ELEMENTOS DE FIJACION Y PROTECCION.

U 1.00

$34,164,708.00

34,164,708.00

6.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE
MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO
3X220/127 V, 5A HOMOLOGADO POR LA
EMPRESA DE ENERGIA

U 1.00

$8,048,737.00

8,048,737.00
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Subtotal

S 42,213,445.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE
BAJA TENSION DESDE TRF DE 75 KVA HASTA
GABINETE PRINCIPAL EN 4X No. 4/0 FASES MAS 1X
No. 2, EN TUBERIA PVC SUBTERRANEO

M 63.00

$515,990.00

32,507,370.00

7.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE
BAJA TENSION DESDE GABINETE GENERAL HASTA
PLANTA DE EMERGENCIAL EN 4X No. 4/0 FASES
MAS 1X No. 2, EN TUBERIA EMT DE 3"

M 20.00

$ 590,390.00

11,807,800.00

s
8.01

Subtotal

ACOMETIDAS PRINCIPAL Y PLANTA POR BAJA
TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO

GENERAL TIPO INTERIOR DE BAJA TENSION PARA
PROTECCIONES CON MRDIDAS 180X80X30,
INCLUYE: BREAKER GENERAL DE 3X225 AMP EN
AIRE. TRANSFERENCIA AUTOMATICA, Y DEMAS
ELEMENTOS DE PROTECCION, SEGUN
DIAGRAMA UNIFILAR.

$ 26,982,289.00

$ 44,315,170.00

26,982,289.00

8.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE BY-
PASS TIPO INTERIOR GENERAL EN CUARTO DE
RACK DEL SEGUNDO PISO DE 15 KVA BT PARA
PROTECCIONES, INCLUYE BREAKER DE 3X80 AMP.
Y DEMAS ELEMTOS SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR.

$5,577.315.00

5,577,315.00

9.01

Subtotal

‘ ACOMETIDAS PARCIALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
ZONA DE GARAGE HASTA TD-TLN1 EN PRIMER
PISO, CABLE 4X No. é+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE
1-1/2"

$115,855.00

$  32,559,604.00

579,275.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
ZONA DE GARAGE HASTA TD-TLN2 EN SEGUNDO
PISO, CABLE 4X No. 6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE
1-1/2"

M 25.00

$115,855.00

2,896,375.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
ZONA DE GARAGE HASTA TD-TLN3 EN TERCER
PISO, CABLE 4X No. 6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE
1-1/2"

M 28.00

$115,855.00

3,243,940.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
ZONA DE GARAGE HASTA TD-A.A.-1 EN PRIMER
PISO, CABLE 3X No. 6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE
1-1/2"

$ 104,355.00

521,775.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
IONA DE GARAGE HASTA TD-A.A-2 EN
SEGUNDO PISO, CABLE 3X No. 4+ 1XNo.8 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

M 24.00

$ 144,928.00

3,478,272.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
ZONA DE GARAGE HASTA TD-A.A.-3 EN TERCER
PISO, CABLE 3X No. 4+ 1XNo.8 T, TUBERIA EMT DE
1-1/2"

M 27.00

$ 144,928.00

3,913,056.00
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9.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
ZONA DE GARAGE HASTA BY-PASS DE 15 KVA EN
CUARTO DEL RACK DEL SEGUNDO PISO EN
CABLE 4X No.4+ 1XNo.8 T, TUBERIA EMT DE 1-1/2"

M 29.00

$166,828.00

4,838,012.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE BY-PASS DE 15 KVA UBICADO
EN EL CUARTO DEL RACK DEL SEGUNDO PISO
HASTA T-REGL UBICADO EN EL CUARTO RACK EN
EL SEGUNDO PISO EN CABLE 4X No.4+ 1XNo.8 T,
TUBERIA EMT DE 1-1 /2"

$166,828.00

1,334,624.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR
ELECTRICO DESDE GABINETE BY-PASS de 15 KVA
HASTA UPS de 15 KVA' Y RETORNO DE UPS A BY-
PASS, EN CABLE 4xNo.4+ 1XNo.8 T.

M 11.00

$ 166,828.00

1,835,108.00

10

10.01

Subtotal

‘ MALLA DE PUESTA A TIERRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA A TIERRA

CON 6 VARILLAS DE COBRE DE 5/8 X 2.4 MTRS
CABLE DESNUDO No. 2/0

$9.354,928.00

$

22,640,437.00

9,354,928.00

1
11.01

Subtotal
TABLEROS DE CIRCUITOS PARCIALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MB DE
24 CTOS TRIFASICO CON PUERTA

$851,826.00

$

9,354,928.00

2,555,478.00

11.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MB DE
18 CTOS TRIFASICO CON PUERTA

$710,657.00

2,131,971.00

11.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MB DE
12 CTOS TRIFASICO CON PUERTA

$ 613,659.00

613,659.00

11.04

SUMINISTRO E INSTALACION BREAKERS
ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP

$22,974.00

987,882.00

11.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS
ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X20 AMP

$76,664.00

459,984.00

11.06

SUMINISTRO E  INSTALACION BREAKERS
ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X30 AMP

$70,087.00

280,348.00

11.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS
ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X40 AMP

U 12.00

$92,887.00

1.114,644.00

Subtotal

12 ‘

12.01

ACOMETIDAS ELECTRICAS PARA POTENCIA DE
AIRES ACONDICIONADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE
3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE
POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS
MINISPLITT DE 1 TONELADA Y CABLE THW
3XNo.12 AWG LIBRE DE HALOGENOS (220 Volt.)
(5 EQUIPOS)

M 98.00

$32,061.00

$

8,143,966.00

3,141,978.00

12.02

SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE
3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE
POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS
MINISPLITT DE 1-1/2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10
AWG, LIBRE DE HALOGENOS (220V)

M 28.00

$ 38,992.00

1,091,776.00

12.03

SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE
3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE
POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS
MINISPLITT DE 2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10
awg

M 93.00

$40,911.00

3.804,723.00
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12.04

SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE
3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE
SENAL DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MUNI
SPLITT DE 1,1,6 Y 2 TONELADA EN CABLE
VEHICULAR 5X No.14 AWG

M 185.00

$32,673.00

6,044,505.00

12.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE
3/4", CAJAS 4X4 EMT, UNIONES CURVAS EMT Y
FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXION DE
CONDENSADORAS DE AIRES
ACONDICIONADOS

M 115.00

$33,112.00

3,807,880.00

13.01

Subtotal

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 15 KVA PARA
PUESTOS DE TRABAJO  ONLINE, CON
AUTONOMIA DE 10 MINUTOS Y TRF DE
AISLAMIENTO Y BANCO DE BATERIAS

U 1.00

$29,720,022.00

$

17,890,862.00

29,720,022.00

14
14.01

Subtotal

‘ SALIDAS DE TOMAS Y LUCES

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color blanco,
Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA,
Y ACCESORIOS

U 53.00

$173,380.00

$

29,720,022.00

9,189,140.00

14.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
TOMAS REGULADOS CON P.T. 120V. color
naranja,Cable  3XNo12 LSHF, POR CANALETA
METALICA Y ACCESORIOS

U 47.00

$228,950.00

10,760,650.00

14.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA
METALICA 12X5 CMS CON SEPARADOR ENTRE
CABLEADO ELECTRICO Y DATOS Y SUS
ACCESORIOS

M 175.00

$104,813.00

18,342,275.00

14.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
LUCES 120V. NORMALES

U 192.00

$206,123.00

39.575,616.00

14.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
LUCES DE EMERGENCIA

U 15.00

$189,843.00

2,847,645.00

14.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES DE
CIRCUITOS RAMALES PARA SALIDAS DE LUCES EN
ALAMBRE 3XNo.12 LSHF, Y TUBERIA EMT = 1/2"

M 75.00

$24,001.00

1,800,075.00

14.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
TELEVISION

U 2.00

$285,343.00

570,686.00

14.08

SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY
WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18 WATT

U 107.00

$52,277.00

5,593,639.00

14.09

SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY
WALL DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60, 40
WATT

U 93.00

$154,777.00

14,394,261.00

14.10

SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE
LAMPARA TIPO MIKY MOUSE PARA
EMERGENCIAS

U 15.00

$161,317.00

2,419,755.00

14.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL
PIRAMIDAL TRIPLE RECTANGULAR

U 48.00

$ 43,389.00

2,082,672.00

1412

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
SENCILLO EN MURO, INCLUYE CANCHADA Y
RESANE

U 22.00

$75,637.00

1,664,014.00

14.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE
MURO Y RESANE

U 6.00

$76,637.00

459,822.00
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14.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO
Y RESANE

$77.,658.00

388,290.00

14.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
SENCILLO CONMUTABLE EN MURO, INCLUYE
CANCHADA Y RESANE

$ 84,008.00

504,048.00

14.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
METALICA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS

M 66.00

$27,782.00

1,833,612.00

14.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS

M 84.00

$16,582.00

1,392,888.00

14.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
SENAL DE EVACUACIO(SALIDA),120 V, ALAMBRE
3XNol12 AWG, EMT DE 1/2'CAJAS 2X4
METALICAS, ETC

$328,679.00

2,300,753.00

14.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE SALIDA

$189,281.00

1,324,967.00

14.20

SUMNINISTRO E INSTALACION DE PASA MUROS

$66,731.00

533,848.00

14.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
VIDEO BEAM EN SALA DE JUNTAS Y AUDITORIO
(NO INCLUYE EL VIDEO BEAM)

$1,096,460.00

2,192,920.00

14.22

CABLE DE TIERRA No.8 PARA
EQUIPOTENCIALIDAD DE DUCTOS METALICOS
PARA CABLEADO ELECTRICO Y CANASTILLAS
PARA VOZ Y DATOS

M 158.00

$14,694.00

2,321,652.00

15

15.01

Subtotal

‘ SUMINISTRO DE PLANTA DE EMERGENCIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA
ELECTRICA INDUSTRIAL, MODELO AC72, CON
MOTOR DIESEL CUMM A 1800 RPM Y
GENERADOR CUMMINS DE 75 KVA, 60 HZ,
TRIFASICA, VOLTAJE 220/127 V. CON CABINA
ATENUADORA DE RUIDO Y CARGADOR DE
BATERIAS, CON SISTEMA DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA, Y CAMISAS PRECALENTADORAS.

$83,540,169.00

$

122,493,228.00

83,540,169.00

16
16.01

Subtotal
‘ APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CABLE ALUMINIO ALAMBRON PINTADO DE 8 mm,
ANILLO SUPERIOR

M 77.50

$35,560.00

$

83,540,169.00

2,755,900.00

16.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
PUNTA DE CAPTACION TIPO FRANLIN ROSCADA
DE 1 MT CON SU BASE

$125,177.00

751,062.00

16.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CABLE DE COBRE DESNUDO No. 1/0, BAJANTES A
ELECTRODOS DE TIERRA

M 70.00

$50,176.00

3,512,320.00

16.04

SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CONECTORES BIMETALICO PARA CABLE 1/0

U 25.00

$67,821.00

1,695,525.00

16.05

SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
VARILLA COPPER-WELL COBRE 5/8X2,4 MTS,
CERTIFICADA

$ 388,509.00

2,719,563.00

16.06

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE
REGISTRO EN CONCRETO DE 40X40 CMS PARA
INSPECCION

$ 440,484.00

440,484.00

Cundinamarca ’
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Subtotal

TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y ACOMETIDA PARA BOMBA CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA CON CONTACTORES PARA 100
AMP A 220 VAC 3 FASES 5 HILOS EN COFRE
SEGUN MEDIDAS DEL FABRICANTE EN ACERO
COLL ROLLED. INCLUYE CONTROL DE
TRANSFERENCIA, MULETILLAS DE OPERACION
AUTOMATICO-MANUAL. TODO DEBIDAMENTE
MARCADO Y PROBADO. INSTALADA EN EL
CUARTO DE BOMBA RCI

UND

1.00

(RCI)

$9.254,572.00

$

11,874,854.00

9,254,572.00

17.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE BORNES DEL TRANSFORMADOR DE 75 KVA
EN LA CALLE HASTA CONTACTOR DE RED DE LA
TRANSFERENCIA  AUTOMATICA DE 100 KVA
UBICADA EN EL CUARTO DE LA BOMBA RCI.
CABLE 3XNo.4 FASES + 1XNo.4 NEUTRO + 1XNo.8
TIERRA. EN TUBERIA PVC DE 1-1/2" SUBTERRANEA
Y A LA VISTA EN TUBERIA IMC DE 1-1/2"

MTS

62.00

$144,928.00

8,985,536.00

17.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE BORNES DE LA PLANTA DE EMERGENCIAS
HASTA CONTACTOR DE PLANTA DE LA
TRANSFERENCIA  AUTOMATICA DE 100 KVA
UBICADA EN EL CUARTO DE LA BOMBA RCI. EN
CABLE 3XNo.4 FASES + 1XNo.4 NEUTRO + 1XNo.8
TIERRA EN TUBERIA DE 1-1/2"IMC

MTS

12.00

$144,928.00

1,739,136.00

17.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE PUNTO COMUN DE LA TRANSFERENCIA
AUTOMATICA DE 100 KVA HASTA GABINETE DE
CONTROL DE LA BOMBA RCI.

MTS

8.00

$ 144,928.00

1,159,424.00

Subtotal S 21,138,668.00
18 ‘ OTROS TRABAJOS ELECTRICOS
18.01 | DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA
EXISTENTE QUE NO SE VAYA A USAR EN LA SEDE | UND | 90 $2,585,257.00 $ 2,585,257.00
18.02 | CERTIICACION RETIE PLENA uND | 100 $ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00
18.03 | DISENO DE PLANOS ELECTRICOS Y MEMORIAS
PARA PRESENTAR AL OPERADOR DE RED PARA SU
APROBACION Y PLANOS Y MEMORIAS DE| | 1.00 $ 13,500,000.00 $ 13,500,000.00
APANTALLAMIENTO Y PLANOS RECORD FINALES
PARA CERTIFICACION RETIE
Subtotal S 22,585,257.00
19 ASEO GENERAL
19.01 | ASEO GENERAL GL 1.00 $657,390.00| $ 657,390.00
Subtotal $ 657,390.00
20 ‘ REDES DE DATOS
2001 | Switch De Acceso - 48 Puertos segin| ;| 05 | 2500000000 §$ 50,000,000.00
especificaciones técnicas
20.02 5gi ;
Punfo logico ~ voz 'y dafos segin| ;| o4y $1,648,166.00 $ 158,223,936.00
especificaciones técnicas
20.03 | Rack U 1.00 $1,830,650.00| $ 1,830,650.00
Subtotal $  210,054,586.00

1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.
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NP1 Desmonte de Idmina de eterboard en primer
piso para instalacion de tuberia de desagUe y
reforzamiento del mismo

M2

6.60

$8,824.00

58,238.40

NP2 Regatas para instalacion de tuberia de

desague. Incluye corte y resane

ML

18.50

$17,678.00

327,043.00

NP3 suministro e instalacion de tuberia presion de 3/4

pulg. Incluye accesorios

ML

37.00

$19,836.00

733,932.00

NP4 | Punto de desagie A.A. 3/4 pulg.

UND

10.00

$25,060.00

250,600.00

NP5 suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 4
pulg para conexién de desagle de aire cuarto
del rack

ML

0.00

$28,470.00

NP6 Buje de presién de 2 a 3/4 pulg.

UND

0.00

$15,854.00

NP7 Junta expansiva de 4 pulg.

UND

0.00

$ 62,990.00

I A

NP8 suministro e instalacién de muro en Idmina, de
yeso de 12,7 mm, una cara. Incluye estructura 'y
acabado para construccién de buitrones por
instalacion de tuberias eléctricas, aires y retiro
de tableros eléctricos

M2

30.59

$120,467.00

3,685,540.86

NP9 Pasante en losa para tuberias de aire, eléctrica,
voz y datos

UND

10.00

$ 55,280.00

552,800.00

NP10 | Marco metdlico para soporte de Idmparas de
60x60cm. Empotradas en cielo raso

UND

94.00

$ 66,897.00

6,288,318.00

NP11 | Refuerzo en tubo rectangular estructural de
40mmx80mm para dintel de division en vidrio.
incluye base para anclajes y pernos de anclaje

ML

5.20

$ 55,480.00

288,496.00

NP12 | Registro eléctrico para red de baja tensién de
acuerdo a especificaciones de diseno

UND

3.00

$ 537,070.00

1,611,210.00

NP13 | Suministro e instalacién de baldosa en concreto
t&ctil guia 40x40 gris. Incluye mortero de pega y
adecuaciéon de terreno

ML

44.00

$137,994.00

6,071,736.00

NP14 | Suministro e instalacion de red de media tension
incluye: Estructura de retencién disposicion en
bandera con cruceta de 1.5 m cable cubierto
red compactada / Estructura terminal de
disposicién en bandera con cruceta de 1.5 m
cable cubierto red compactada / Estructura
terminal trifdsica disposicion horizontal con
cruceta de 2MT 13.2 KV / Suministro e
instalacion de postes / Suministro e instalaciéon
de cable 2/0 AWG aluminio ecolégico / Retiro,
fraslado e instalacion de poste existente de baja
tension medidas 8 mts x 7,50 Kg

UND

1.00

$
132,683,567.52

132,683,567.52

NP15 | Suministro, fabricacion e instalacion de salida de
gases para planta eléctrica

GL

1.00

$15,747,064.00

15,747,064.00

NP16 | Suministro y aplicacién de pintura vinilo para
fachada exterior altura mayor a 3 mts. Incluye
alquiler de andamios certificados

M2

46.46

$22,000.00

1,022,096.27

NP17 | Acometida desde fablero de confrol del
ascensor hasta tablero general en cable 3xn.6
awg(F). + 1X12 awg(N)+ 1X12 awg (F)+1X12
AWG (T) libre de haldgeno. Incluye tuberia emt
de 1-1/2 pulg, accesorios y todo lo necesario
para su instalacion.

ML

35.00

$112,355.00

3,932,425.00

NP18 | Suministro e instalacion de guardaescobas en
PVC de 10cm color gris

ML

136.00

$37,418.00

5,088,848.00

NP19 | Retiro de ldminas averiadas. Incluye refira y
disposicién final de las laminas

M2

233.00

$39,428.70

9,186,887.10

@/CundiGob © @CundinamarcaGob
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NP20

Mejoramiento de cubierta existente incluye
suministro e instalacién de Idminas master 1000
calibre 24. donde se requiera

M2 | 218.00

$283,669.02

$ 61,839,846.36

NP21

Suministro y aplicacién de impermeabilizante
torafil o similar en losa de cubierta y viga canal.

M2 52.00

$ 58,028.88

$ 3,017,501.76

NP22

Suministro e instalacién de I[dmina traslucida en
policarbonato plana para punto fijo escaleras
de emergencia. Incluye sellado de rejillas
laterales en la misma lamina

M2 25.60

$142,188.30

$ 3,640,020.48

NP23

Reparacion de placa demolida para instalacion
de acometida de baja tensién en concreto de
3000 psi hecho en obra e=0,10mts. Incluye
refuerzo en malla electrosoldada, acabado gris
basalto

M2 9.00

$158,695.00

$ 1,428,255.00

Subtotal

SUBTOTAL OBRAS
COSTOS ADMINISTRATIVOS

S 257,454,425.75
1,272,007,653.25
305,281,836.78

12,720,076.53

63,600,382.66

COSTOS POR IMPREVISTOS I 1%
COSTOS POR UTILIDAD U 5%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% U 19%

12,084,072.71

21.01

VALOR TOTAL DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

DOTACION

S/l CORTINA ENRROLLABLE DE SOPORTE EN
ALUMINIO DE GUIAS LATERALES
ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA
SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD

M2 | 229.14

$356,157.00

1,665,694,021.93

$ 81,609,102.67

21.02

S/I ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD

U 4.00

$1,383,975.00

$ 5,535,900.00

21.03

S/I PUESTO DE TRABAJO 1.50 MTS EN L CON
CAJONERA

U 40.00

$1,796,876.00

$ 71,875,040.00

21.04

SUMINISTRO Y TRASPORTE DE SILLA FIJA
INTERLOCUTORA EN PANO

U 68.00

$280,000.00

$ 19,040,000.00

21.05

S/I SILLA GIRATORIA EJECUTIVA

U 50.00

$722,125.00

$ 36,106,250.00

21.06

SUMINISTRO Y TRANSPORTE SOPORTE MONITOR
STANDARD MODULAR 2 CAJONES

U 0.00

$111,860.00

$

21.07

SUMINISTRO 'Y TRANSPORTE TANDEM POR 4
PUESTOS

U 3.00

$ 1,000,000.00

$ 3,000,000.00

21.08

S/I SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINA EN REF
PRESIDENTE MONACO O SIMILAR

U 1.00

$1,664,588.00

$ 1,664,588.00

21.09

S/I ESCRITORIO EN MADERA EN L PARA GERENTE
REFERENCIA DYLAN O SIMILAR

U 1.00

$1,973,635.00

$ 1,973,635.00

21.10

SUMINISTRO Y TRANSPORTE SALA DE JUNTAS
MESA POR 8 PUESTOS

U 1.00

$2,652,851.00

$ 2,652,851.00

21.11

S/I SOFA DE 2 PUESTOS REFERENCIA BASE TIPO
AHARON O SIMILAR

U 1.00

$2,691,675.00

$ 2,691,675.00

21.12

S/T/I SILLA CON BRAZOS TIPO MONOCONCHA
EN POLIPROPILENO CON 4 PATAS, ESTRUCTURA
DE ACERO

U 17.00

$ 292,435.00

$ 4,971,395.00

21.13

S/I COMBO JARDINERA INCLUYE MATERA EN
POLIETILENO EN ALTA DENSIDAD O CONCRETO
DE MEDIDAS APROX. Tm x 0.35m x 0.45m Y
PLANTA SANSEVIERIA DE ALTO 0.60M MINIMO DE
6 UNIDADES X (4 A 6 HOJAS) O ESPECIE SIMILAR
DEFINIDO POR EL SUPERVISOR

U 5.00

$ 496,335.00

$ 2,481,675.00
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21.14 | S/I PANTALLA TELON DE PROYECCION PARED

44X 183CM U 1.00 $ 614,535.00 614,535.00
21.15 | s/IPROYECTOR 119W 4000 LUMENS HD U 1.00 $ 5,790,804.00 5,790,804.00
21.16 | SUMINISTRO LINE ARRAY CON AMPLIFICADOR U 1.00 $12,727,900.00 12,727,900.00
21.17 | SUMINISTRO DE MICROFONO DE MANO

DINAMICO U 2.00 $ 134,000.00 268,000.00

SUBTOTAL DOTACION

Subtotal

SUBTOTAL DOTACION ANTES DE IVA

COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DOTACION 32.015%
COSTOS TOTAL DOTACION ANTES DE IVA
IVA SOBRE EL COSTO TOTAL DE DOTACION 19.00%

COSTO TOTAL DOTACION

Cundinamarca ’
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$  253,003,350.67
253,003,350.67
212,607,858.00
68,066,405.74
280,674,263.74
53,328,110.00
334,002,373.74

1,999.696,395.67
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4.1.3.1.3. Registro fotogrdfico

DESMONTE DE CIELO RASO.
PISO 3: ANTES PISO 3: DURANTE

PISO 3: DESPUES

PISO 2: ANTES

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
wip Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogota D.C.
GobernaciOna el 749 1535 - 749 1541
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PISO 2: DURANTE
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(CTOS S.A.S.

PISO 2: DESPUES

PISO 1: DESPUES

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
.z Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.
Gobernacion

1 Tel. 749 1535 - 749 1541
Cundinamarca '

@/CundiGob © @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



DEMOLICION DE PISO PARA INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA.

PISO 1 GARAJE: DURANTE DEMOLICION

1 jom 2024321
7 As6AZEIN 70

2024 9:27:38 a. mq
N 70.76812336W.

15 jun 2024 9
Al P =
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INSTALACION DE DUCTOS PARA EXTRACCION DE OLORES.

'll - B

15jun 2024 1:44:35 p il e 15jun 2024 1:44:27 p.m.
7.08649894N 70.75312582 0 ] 7.08649917N 70.7531 2505W
#21-63 Carrera ‘15 A #21-63 Carrera 19

Arauca

DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

5jun20241 45 12200
70865&1 52N.70,753 12488
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LLEGADA DE MATERIAL A OBRA Y CORRECCION DE DUCTOS PARA TUBERIA DE COBRE DE AIRES.

< _18jun 2024:3159:17.p. m.
9 ' 7,086576 3N 1701753121651
il #2068/ Carrera 15
*) Arauca
PUEBLO ARAUCA

- E——) =EE N SORIA DEL

ARMADO DE ESTRUCTURA DE MUROS Y CIELO RASO TERCER PISO
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DURANTE

" 1\Jjun 2024 5:33:10 p. m.
DEGENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y VISITA PARA FACTIBILIDAD.

PISO 1

jun 2024 2:49:48 p. m.,
964N 70.75297546W
21 Carrera 15

ool

PISO 1: DESPUES
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PISO 2

=

21 un2024 3650
7.08653884N 70.75308698
Ce J-U".l JJ

> ‘\UJ"‘.J_
DEFENSORIA DEL PUEB 0 ARAUGA
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PISO 3

J"é}‘d'_{_{ i

RA )
ARADC )

N

DEFENSORIA DELPUEBLO
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INSTALACION DE RED PARA ILUMINACION, INSTALACION DE CANALETA Y LLEGADA DE MATERIAL.
PISO 3

"
o fog”
9

e

Sosgle

DVEIMisgro

7.08660907N 70.75317676W B9
1536 Calle 22

4 <3
V' 22 jun 20042
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DEFENSORIA DEL_PUEBLO ARAUCA
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DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA
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1536 Calle 22
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DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA
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INSTALACION DE TABLEROS DE ILUMINACION Y AIRES EN SEGUNDO Y TERCER PISO E INSTALACION DE
TABLERO REGULADO.
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7.0866118N 70.7532441W.

1536 Calle 22

d Arauca
DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

INSTALACION DE TUBERIA PARA RED DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA MISMA, CABLEADO
ESTRUCTURADO EN EL TERCER PISO.
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wServicios de Cundinamenca
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OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE INTERRUPTORES Y RUTAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
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RETIRO DE LOSETA Y EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA DE ACOMETIDA DESDE
TRANSFORMADOR A GABINETES INTERNOS
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INSTALACION DE CANALETA EN SEGUNDO PISO
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.z Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.
Gobernacion a Tel. 749 1535 - 749 1541

Cundmalnarca , @)/CundiGob © @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co




26 jun 2024 6:50:03 p. m.

49:44 p. 7.08669142N 70.75308345W

kg ) :
7.08665069N.70:7. 6W. -
#21-63 Carrera15 i e Carﬁ;aulg

DEFENSORIA DEL_PUEBLO ARAUCA

=3 2 (202 A8 T
CE-INSORIA DEL PUEELD ARAJCA

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
.z Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.
GobernaciOna el 749 1535 - 749 1541
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UA.PLICACION DE UNA MANO DE PINTURA A MUROS DE YESO DE LOS 3 PISOS.
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INSTALACION DE TUBERIA PARA RED DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA
MISMA, SEGUNDO Y PRIMER PISO.

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
wip Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogota D.C.
GobernaciOna el 749 1535 - 749 1541
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INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE EN TERCER Y SEGUNDO PISO,
INSTALACION DE DESAGUE DE AIRE SEGUNDO PISO.
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Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
wip Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogota D.C.
GobernaciOna el 749 1535 - 749 1541

Cundmamarca ' @/CundiGob © @CundinamarcaGob
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LLEGADA DE MATERIAL A OBRA Y CORRECCION DE DUCTOS PARA TUBERIA DE COBRE DE AIRES.
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INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS PRIMER PISO.
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wServicios de Cundinamenca

INSTALACION DE CIELO RASO EN TERCER PISO.
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vServicias de Curdina

SALIDA DE ILUMINACION EN CABLE ENCAUCHETADOS.

INSTALACION TUBERIA DE COBRE EN AZOTEA.

ARUCA
B DEFENSORIA DEL PUEBLD ARALCN
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wServicios de Cundinamenca

INSTALACION DE CIELO RASO EN EL TERCER PISO.
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wServicios de Cundinamenca

PEINADO DE TABLEROS ELECTRICOS.

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
wip Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogota D.C.
GobernaciOna el 749 1535 - 749 1541

Cundmamarca ' @/CundiGob © @CundinamarcaGob
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wServicios de Cundinamenca

PASANTES PARA TUBERIA DE VOZ Y DATOS, CABLEADO REGULADO TERCER PISO.

17l 2024 55031 p.m
DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

MASILLADO PRIMERA Y SEGUNDA MANO TERCER PISO.

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
wip Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogota D.C.
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wServicios de Cundinamenca

REPARACION DE CUBIERTA EN ZONAS DE FILTRACION.

224 2078 5504 pm
DEFENSOR A DEL POEBLO ARAUCA

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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wServicios de Cundinamenca

Masillado tercer piso y apertura de huecos para ldmparas.
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wServicios de Cundinamenca

Aplicacién de pintura en cielo raso piso 3.
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Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
.z Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.
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Instalacion de cable voz y datos primer piso.

g
7.08676946N 70.75303058
22-25 Carrera 19

Instalacion puntos normal, regulado, voz y datos

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
wip Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.
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DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

DesagUes para aires piso 2.

1.ago 2024 8:53:29 a. m
7.08655061N 70.7531810
#21-63 Carrera 1

Instalacion [dmparas de 18 watts garaje.

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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Pintura cielo raso y muros en tercer piso

~
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DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

Pintura segundo piso
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1536 Calle 22

Arauca
8 DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA
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Gobernacionae  Tel. 749 1535 - 749 1541
C“.Il arca ' @/CundiGob © @CundinamarcaGob
- www.cundinamarca.gov.co




11 ago 2024123714 p. m
7.08662653N-70.75319635W

1536 Calle 22
Arauca

DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

Instalacién de luces de emergencia en tercer

pisO y garagje.

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
.z Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.
Gobernacion
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Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca

wip Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.
GobernaciOnae el 7491535 - 749 1541
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DEEENSORIA DEL PUEBRLG ARAUCA
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Apantallamiento
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DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA|

24824900 PR
N7 5ZSUSIY
Areltez
P ERINEARAUGA]

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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Armado de muros en piso 2y 3
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ot ; DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
w2, Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogoté D.C.
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Instalaciéon de [dmparas en segundo piso
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Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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Realizaciéon de desagUe de aire primer piso.
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DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA
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Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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wServicios de Cundinamenca

Armado de cuarto ambiental y cuarto de aseo

Gobernacion e
ondinamanes; |

18 ago 2024 1:07:56 p. m.
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Arauca

DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA
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Instalacion de cortina de aire
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Instalacion de luces de emergencia en segundo piso
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Pintura general.
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vServicos de Cundinamenca

Instalaciéon de tablero general y bypass
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Instalacion de lAminas de drywall
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DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

15-20 Calle 21
Arauca
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Instalacion de acometida para ascensor
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7.08662319N0.7 9w
Nar;era 15

- Arauca
DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

1.3.

AN O

22 oct 2024 12:47:59 p.' m.
P 7.0866398N 70.75318462W
3 21 Carre

Instalacion de cubierta.
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1.4. Instalacién lamina de policarbonato

[ 722 06t 2024 7:33:03 2 m. JRRCERT SEEN 22 bct 20247:3248 aym
| ¥.086537A1N 70.75316351W [ Moy 7.08654613N 70.75317115W
/ \3201-63 Carrera 15 -2 #2163\ Carrera 1§

| cmu

Arauca
DEFENSORIA DEL PUEBLOMARAUCA
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wServicios de Cundinamenca

1.5. Instalacién de estructura para proteccién de aires y soporte para
divisiones en vidrio.

i\mlou {1 i g
& £ 26 0ClZ24a H

s G ) /086558 70! | 9.} 7:08664065N 70"

EE pEceNcoDiA DE]

1.6. Instalacion de puertas en madera
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26 oct 2024 D202
7.08666973‘(;\12 OWER

Arauca
ARAUCA

) it 7 DRehs:30:02.a M.
23 oct 2024 8:38:45 a. m /0 5%6 N 5316776W
7.08653257N 70.75316829W " K ; 3 Carrera 15

Arauca

#21-63 Carrera 15 S PUEBLO.ARAUCA)

Arauca|
DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

1.8. Pintura de fachada.
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26 oct 2024 10:48:37 a. m.
7.08668226N 70.75300993W -
21 Carrera 15 - = =
Arauca =
DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

72 &

1536 Calle 22

Arauca

DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

N

22 oct 2024 12:47:59'p. m.
7.0866398N 70.75318162W

——

22 oct 2024 12:47 Ra=HNiEh
7.08666159N 70.753001 /
#21-63 Carrer

Aral a
DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCKA
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1.10. Instalacion lamina de policarbonato

22 oct 2024 12¢49:10,bwm.

! 22.06t20247:33:03 a: m. I A il 22 oct 2024 7:32:48 a; m
1% ) 708653741N 70.75316351W [ v 7.08654613N 70.75317115W

) 21-63 Carrera 15 : y #21-63 Carrera 15
Arauca il = )
DEFENSORIA DEL PUEBLOMARAUCA et V1] R
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wServicios de Cundinamenca

1.11.

Instalacion de estructura para proteccion de aires y soporte para

divisiones

en vidrio.

DEEENSORI

BI0Ct2024.0:10 1 7:40m.
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vServicos de Cundinamenca

1.12. Instalacién de puertas en madera

AraUCca
ARAUGA

23 oct 2024 8:38:145 a. m,
7.08653257N 70.75316829W

#21-63 Carrera 15

Arauca

# DEFENSORIA DEL PUEBLO ARAUCA

1.14. Pintura de fachada.
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4.1.4. INFORMACION FINANCIERA EJECUCION DE OBRA

RELACION DE PAGOS:

No. de pago No. de egreso Valor Fecha Comprobante de
egreso
Anticipo 2024067399 $ 512.388.574,70 07/06/2024
Parcial No 1 2024067642 $ 369.595.253,54 22/08/2024
Parcial No 2 2024067915 $ 527.354.634,57 01/11/2024
Parcial No 3 2024068110 $ 390.388.288,62 12/12/2024
BALANCE FINANCIERO
CONCEPTO VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$1.707.961.915,67

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No. 1:

$ 291.734.480,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$1.999.696.395,67

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:

$1.799.726.751,43

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

$199.969.644,24

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:

$0,00
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4.2. REGIONAL ANTIOQUIA - MEDELLIN
4.2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO

NUmero de Contrato:

EIC —IP - 052 - 2024

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE

Contratante: CUNDINAMARCA (Hoy AGENCIA LOGISTICA DE GESTI@N
INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA) 7
Contratista: CONSORCIO REMODELACION EIC R/L. HERNANDO
: GUERRERO SANCHEZ
REALIZAR LA REMODELACION, ADECUACION Y DOTACION
Objeto: DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL ANTIOQUIA, EN
: EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-
1788 de 2023 SUSCRITO CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha de suscripcion del | 17 DE MAYO DE 2024
contrato

Fecha de inicio del contrato

27 DE MAYO DE 2024

Valor inicial del contrato

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA
Y OCHO PESOS M/CTE ($4.266.295.738,00).

Fecha de terminacion Inicial

26 DE AGOSTO DE 2024

Modificaciones contractuales

PRORROGA N° 1
PLAZO: DOS (02) MESES
Fecha de suscripcion: 26 agosto de 2024

MODIFICATORIO N° 1 Y ADICION N° 1

VALOR: TRESCIENTOS SESENTA Y UN  MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($361.889.857,00).
Fecha de suscripcion: 03 octubre de 2024

PRORROGA N° 2
PLAZO: QUINCE (15) DIAS
Fecha de suscripcion: 25 octubre de 2024

Valor total del contrato

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS M/CTE. ($4.628.185.595,00)

Fecha de terminacion final del
contrato

10 DE NOVIEMBRE DE 2024

INTERVENTORIA INTEGRAL EIC- | CONSORCIO ORIENTAR NIT. 901.832.449-1 R/L. JORGE
MC-053-2024 LUIS PUELLO PADILLA

NELSON JAVIER ROJAS SANCHEZ / DIRECTOR TECNICO Y
Supervisor(a) DE PROYECTOS

ARQ. MARIA PATRICIA DE LA ESPRIELLA
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4.2.2. RESUMEN GENERAL DE EJECUCION

AVANCE DE EJECUCION EN OBRA
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4.2.3. INFORMACION TECNICA EJECUCION DE OBRA

4.2.3.1. AVANCE DE EJECUCION
4.2.3.1.1. Alcance

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones en la etapa de planeacion y
con el fin de cumplir adecuadamente con cada uno de los compromisos
adquiridos, para las obras en ejecucion de la regional Medellin tfransformardn
las instalaciones con fin de adaptarlas de manera dptima a las necesidades
funcionales y operativas de la institucion. Las adecuaciones incluyen la
creacion de espacios adecuados para la atencidn de victimas y el centro de
conciliaciones en el primer piso; dreas de investigacion y un auditorio en el
segundo piso; una cafeteria y oficinas para los defensores en el tercer piso;
oficinas del Programa de Atencién a Grupos Vulnerables (PAG) en el cuarto
piso, y el drea administrativa en el quinto piso. Todos estos espacios estardn
completamente remodelados, adecuados y dotados de los equipos vy
mobiliario necesarios para su correcto funcionamiento.

La Regional Antioquia de la Defensoria del Pueblo cuenta con un drea
construida de 1,639.98 m?, distribuidas en diferentes espacios destinados a la
atencién de victimas, el centro de conciliacién, investigacion y auditoria,
cafeteria y defensores, planta de atencion general, y drea administrativa. Esta
propuesta de construccion abarca tanto la modificacion de dreas existentes
como el reconocimiento de nuevas dreas, asegurando que la infraestructura
se adapte a las necesidades funcionales y operativas de la Defensoria del
Pueblo en la region.

Dentro del alcance general de las obras a ejecutar para realizar la
remodelacion, adecuacién y dotacion de la defensoria del pueblo regional
Antioquia, se establece la ejecucion de las siguientes actividades:

. Demolicién, remocion, desmonte y retiro
J Reparaciones, mantenimiento e impermeabilizaciones
. Revestimientos

. Redes hidrosanitarias

J Aparatos y accesorios de banos

. Carpinteria

. Pinturas y acabados

. Aseo

. Redes de datos

. Instalaciones eléctricas

. Sistema de aire acondicionado

. Dotaciones

lAgencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
. Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogota D.C.
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4.2.3.1.2. Actividades ejecutadas

ITEM DESCRIPCION UND | CANT. | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1.00 | DEMOLICION, REMOCION, DESMONTE Y RETIRO
DESMONTE DE CIELO RASO TIPO MODULOS s z
1.01 | EN FIBRA MINERAL NO INCLUYE RETIRO DE | M2 | 1354.58
N 9,418.00 12,757,434.00
Lop |DESMONTE DE RED SANITARIA INCLUYE| | o .o $ $
02 | AcCcESORIOS : 8,588.00 834,582.00
$ $
1.03 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS U | 4100 13.392.00 77661200
$ $
1.04 | DESMONTE DE PUERTAS U | 19.00 60.257.00 1315.883.00
N $ $
1.05 | DESMONTE DE ENTREPARIOS DE MADERA U 2.00 7 418,00 14.830.00
$ $
1.06 | DESMONTE DE ESPEJO U | 19.00 21.882.00 415.207.00
$ $
1.07 | DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES M2 | 40.40 15.300.00 618.484.00
DESMONTE DE MURO EN DRYWAL Y s s
1.08 | ENTRAMADO  INCLUYE RETIRO DE| M2 | 5393
SNl A 8,498.00 458,297.00
DESMONTE DE INCRUSTRACIONES DE $ $
109 | gafios U | 4100 8,220.00 337,020.00
L10 |DESMONTE DE PUERTA DE SEGURIDAD| o0 $ $
: INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ' 418,533.00 418,533.00
L1, | DESMONTE DE GRIFERIA DE LAVAMANOS | | | 4,00 $ $
11| ¥/0 LAVAPLATOS EN MAL ESTADO : 19,628.00 667,352.00
DESMONTE DE MESON DE COCINA, MUEBLE . R
1.12 | INFERIOR Y SUPERIOR INCLUYE RETIRO DE | U 6.00
iR Sovigapis 125,509.00 753,054.00
REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE $ $
113 | RETIRO DE ESCOMBROS M2 | 399.46 14,845.00 5,929,984.00
REMOCION DE PISO Y PLANTILLA EN $ $
L14 | \MoRTERO M2 | 1328.45 18,270.00 24,270,782.00
REMOCION DE GUARDAESCOBA INCLUYE $ $
115 | RETIRO M | 846.07 7.923.00 6,703,413.00
116 | DEMOLICION DE POYO INCLUYE RETIRO DE | | 1, 0 $ $
16 | Escomeros : 29,029.00 406,406.00
L1, | DEMOLICION DE LAVATRAPEROS INCLUYE | 100 $ $
17 | RETIRO DE ESCOMBRO : 69,432.00 277,728.00
15 | DEMOLICION DE MURO (E=0.10MTS/I0.15MTS) | o | 114 00 $ $
: INCLUYE CORTE CON PULIDORA : 13,327.00 1,519,545.00
SUBTOTAL $ 59,475,146.00
2.00 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
501 | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO T4 | |\ | o0 $ $
: IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M (Medellin) : 54,471.00 72,362,000.00
20s | POYO EN CONCRETO DE 17.2 MPa PARA| . | o . $ $
02| bUERTA VENTANA (Medellin) : 32,107.00 624,481.00
IMPERMEABILIZACION DE FACHADA A DOS $ $
203 | capas M2 | 5550 24,462.00 1,357,641.00
SELLO DE JUNTAS DE VENTANAS Y PUERTA $ $
204 1 VENTANA M | 507.52 29,383.00 14,912,460.00
205 | REPARACION DE VENTANA INCLUYE CAMBIO | |\ | ¢ 2, $ $
05 | bE VIDRIO DE 4MM Y SELLO DE JUNTAS : 140,745.00 1,173,813.00
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MANTENIMIENTO DE PUERTAS INCLUJE s s
2.06 | PINTURA Y MANTENIMIENTO DE BISAGRAS Y | U 0.00 11060700 >
CERRADURAS ,617.
SITVENTANA EN VIDRIO BLINDADO DE 25MM, s s
207 |INCLUYE DESMONTE DE VENTANA| M2 | 0.00 L 186 265.00 >
EXISTENTE 188,465.
IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE
ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN s N
208 |MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE| M2 | 7452
REMOCION DE PINTURA, ESTUCO Y/O 36,258.00 2,701,946.00
PANETE, MOHO Y HONGOS
S/ VENTANA DE RECIBO DE CUATRO HOJAS
(HOJAS CENTRO CORREDIZAS, HOJAS
EXTREMOS FIJAS) DE APROX. 1.50m x 0.60m s s
209 |CON MARCO EN ALUMINIO SIMILAR A| U 0.00 136 074,00 >
EXISTENTE ENSAMBLADO EN VENTANA 139,074.
PROTECTOR EXISTENTES INCLUYE
DESMONTE, AJUSTE E INSTALACION
SUBTOTAL 93,132,341.00
3.00 | REVESTIMIENTOS
401 | PISO EN PORCELANATO DE 0.60m x 0.60m | o | oo $ $
01 | 11pO COMERCIAL GENERAL : 184,985.00 176,845,660.00
$ $
3.02 | PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 | 8146 126,693.00 10,314.710.00
$ $
3.03 | PARED EN CERAMICA DE 0.30m x 0.60m M2 | 286.77 150.165.00 45.643.747.00
$ $
3.04 | S/ PISO GRES COLONIAL DE 0.25m X 0.25m M2 | 14261 78,617.00 11211570.00
405 | GUARDAESCOBA MEDIACANA EN PIEDRA| ' | g oo $ $
: LAVADA : 54,596.00 4,744,392.00
GUARDAESCOBA __EN __ PORCELANATO $ $
3.06 | i-0.10m M| 817.49 38,469.00 31,448,023.00
SI_PISO FALSO (MATERIAL _FIBRA
CELULOSICA, LAMINADO DE ALTA PRESION
407 | ANTIESTATICA, RECUBRIMIENTO INFERIOR [ o | oa0 $ $
: RETARDANTE AL FUEGO, PROTECCION : 587,594.00 7,815,000.00
PERIMETRAL EN PVC TERMO FORMADO Y
RESISTENCIA MINIMA DE 1400 KG/M?)
MURO LAMINA DE PANEL YESO DE 12.7MM. s N
3.08 | DOBLE CARA (E=12 CM) INCLUYE PINTURAA | M2 | 327.95
DAy 142,025.00 46,576,886.00
S _CIELO RASO DRYWALL INCLUYE s s
3.09 | ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3| M2 | 1251.07 105.891.00 132.389.478.00
MANOS
S/l DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 8mm s R
310 | INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y| M2 | 19.67
ComomTe 670,682.00 13,192,315.00
DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO TEMPLADO
10 MM INCOLORO MONTADO SOBRE
ACCESORIOS EN ACERO  INOXIDABLE,
417 | PUERTA BATIENTE EN UN SOLO SENTIDO | o | 0o $ $
: MONTADA SOBRE BOTELLA DE GIRO PISO Y : 686,698.00 -
SUPERIOR EN TUBO DE 2, GATO
HIDRAULICO CERRADURA Y MANIJA ROMA
60 CM
S/l INSONORIZACION SOBRE PAREDES
a1, |INTERNAS: CELULOSA AISLANTE, JUNTA| o | Lo $ $
: ELASTICA, MEMBRANA ACUSTICA DE 4 MM Y : 379,568.00 11,015,063.00
PLACA DE YESO
ESTUCO SOBRE MUROS EN DRYWALL O $ $
313 | SIMILAR M2 | 52.87 12,236.00 646,917.00
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LEVANTE DE MURO EN  BLOQUE
414 | ESTRUCTURAL, CONDIMENSIONES DEO.ISM | o |, oy $ $
14 | X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 : 84,175.00 2,065,655.00
(Medellin)
DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO
a15 | 2L MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.14m x| ' | oo $ $
15 1019m x 0.39m INCLUYE ANCLAJE CON : 40,360.00 796,303.00
EPOXICO Y ACERO PARA DOVELAS (Medellin)
CONCRETO CLASE D (21 Mpa) ELABORADO
EN SITIO PARA VIGA DINTEL DE 0.15m X s 5
3.16 |0.20m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL | M 1.86
DE 3 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @0,20m 83,168.00 154,692.00
(Medellin)
PANETE ALLANADO EN MORTERO 1.4 PARA 3 $
317 | MUROS (Medelliny M2 | 46584 35,183.00 16,389,649.00
ESTUCO  SOBRE _ PANETE _ MUROS $ $
318 | \NTERIORES M2 | 1013.63 15,379.00 15,588,616.00
PANETE ALLANADO PARA FILOS EN $ $
319 | MORTERO 1:4 (Medellin) M | 15333 20,557.00 3,152,005.00
ESTUCO LINEAL SOBRE PANETE MUROS $ $
320 | |NTERIORES M | 153.33 8,353.00 1,280,765.00
SUBTOTAL $  531,271,446.00
700 | REDES HIDROSANITARIAS
401 | PUNTO SANITARIO DE 4"PARAPISOINCLUYE | | | 3 00 $ $
: PERFORACION, AMARRE Y RESANE (Medellin) : 155,966.00 3,587,218.00
40s | PUNTO SANITARIO DE 4" PARAPISO INCLUYE | | 0.00 $ $
: EXCAVACION Y RELLENO : 132,713.00 -
203 | PUNTO SANITARIO DE 2" PARAPISOINCLUYE | | | e 0o $ $
: PERFORACION, AMARRE Y RESANE (Medellin) : 82,044.00 2,051,100.00
404 | PUNTO SANITARIO DE 2" PARAPISO INCLUYE | | 0.00 $ $
: EXCAVACION Y RELLENO : 80,613.00 -
PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVAMANOS s s
4.05 | INCLUYE PERFORACION, AMARRE Y RESANE | U | 24.00 04.149.00 2.259.576.00
(Medellin)
PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVAPLATOS s s
406 |Y/O LAVAMANOS INCLUYE REGATA Y| U 1.00
AN 70,115.00 70,115.00
vy o $ $
4.07 | S/l YEE SANITARIA 4" x 2 U 0.00 40,663.00 >
" $ $
4.08 | S/l YEE SANITARIA 4 U 0.00 45.571.00 >
" $ $
4.09 | S/I TUBERIA SANITARIA DE 2" DESCOLGADA | M 0.00 27.153.00 g
410 | S/ TUBERIA SANITARIA DE 2 INCLUYE| . 0.00 $ $
: REGATA Y RELLENO : 36,268.00 -
" $ $
411 |S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" DESCOLGADA | M | 97.18 57 595,00 5 595.139.00
41, | S/ TUBERIA SANITARIA DE 4 INCLUYE| . 0.00 $ $
: REGATA Y RELLENO : 56,530.00 -
PUNTO HIDRAULICO DE 1/2° PARA s s
413 | LAVAMANOS INCLUYE REGATA,| U | 25.00
PERFORACION, AMARRE Y RESANE (Medellin) 72,564.00 1,814,100.00
PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA SANITARIO s s
414 | INCLUYE REGATA, PERFORACION, AMARRE | U | 23.00
¥ RESANE (Medelin) 71,468.00 1,643,764.00
" $ $
415 | S/I TEE HIDARULICA DE 1/2 U 0.00 6.900.00 >
" $ $
416 | S/I TEE HIDARULICA DE 3/4 U | 2000 7 641,00 152.820.00
S/l TUBERIA PRESION DE 1/2° RDE 135 $ $
417 | bEscoLGADA M 0.00 6,242.00 -
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41g | SN TUBERIA PRESION DE 12 RDE 135| , 0.00 $ $
: INCLUYE REGATA Y RELLENO : 5,883.00 -
410 |SI TUBERIA PRESION DE 3/4" RDE 21| 500 $ $
19 | pEscoLGaDA : 7.347.00 58,776.00
2120 | S/ _TUBERIA PRESION DE 34" RDE 21| o\ | 000 $ $
: INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO : 6,922.00 415,320.00
421 | S VALVULA DE CONTROL EN PVC DE| 100 $ $
21| DIAMETRO DE 1/2" : 19,979.00 79,916.00
PUNTO SANITARIO DE AGUAS LLUVIAS DE 2" s 2
422 |PARA PISO INCLUYE PERFORACION,| U 0.00 26 05500 R
AMARRE Y RESANE (Medellin) 048.
PUNTO SANITARIO DE AGUAS LLUVIAS DE 3" s s
423 |PARA PISO INCLUYE PERFORACION,| U | 10.00
AMARRE Y RESANE (Medellin) 90,245.00 902,450.00
v o $ $
424 | S/ YEE SANITARIA 4" x 3 U 0.00 20.289.00 >
PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" INCLUYE $ $
425 | REGATA U | 5200 33,888.00 1,762,176.00
SN _TUBERIA PRESION DE 3/4° RDE 21 $ $
426 | DESCOLGADA M | 210.00 7,347.00 1,542,870.00
" $ $
427 | S/ TEE HIDARULICA DE 3/4 U | 4100 7 641.00 213.281.00
" R $ $
428 | S/l CODO HIDARULICO DE 3/4" X 90 U | 150.00 7 129.00 1,069,050.00
" " $ $
429 |S/IBUJE PVC 2" A 3/4 U | 2300 22.998.00 528.954.00
" $ $
430 | S/ YEE SANITARIA 2 U 0.00 16.291.00 g
SUBTOTAL 23,846,625.00
5.00 | APARATOS Y ACCESORIOS DE BAROS
coL | S LAVAVANOS CON PEDESTAL TIPO| 0.00 $ $
: INSTITUCIONAL : 346,855.00 -
S/l COMBO LAVAMANOS OSLO BLANCO Y
MUEBLE VITELI CIERRE LENTO TAMBO (Ver
Disefio) O REF. SIMILAR INCLUYE GRIFERIA
60z | DE LAVAMANOS MONOCONTROL CROMADO | 0.00 $ $
02 | AHORRADOR DE AGUA CON PALANCA DE : 1,817,385.00 -
CONTROL  SUPERIOR, VALVULA DE
REGULACION Y ACOPLE DE AGUA POTABLE
Y DESAGUE
S LAVAMANOS DE COLGAR TIPO s s
503 | INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON| U 2.00
s oy 625,238.00 1,250,476.00
SI GRIFERIA _ DE __ LAVAMANOS
MONOCONTROL CROMADO AHORRADOR DE s s
504 |AGUA CON PALANCA DE CONTROL| U 0.00 p43.000.00 g
SUPERIOR,  INCLUYE  VALVULA  DE 000.
REGULACION Y ACOPLE
o 05 | S/ SANITARIO AHORRADOR DE AGUA TPO | | 21 00 $ $
: INSTITUCIONAL COLOR BLANCO : 592,543.00 12,443,403.00
$ $
5.06 | S/l ORINAL INSTITUCIONAL COLOR BLANCO | U 2.00 614.866.00 1,229,732.00
BARRA DOBLE L PISO - MURO PARA BANOS s s
507 |PARA PERSONAS CON  MOVILIDAD | U 2.00
Y 409,023.00 818,046.00
cos |BARRA DE SEGURIDAD  NIQUELADA| 200 3 $
08 | ANTIDESLIZANTE 60CM 1 1/4PULG : 250,479.00 500,958.00
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S/I DIVISIONES PARA BANOS EN LAMINAS DE
ACERO INOXIDABLES SATINADAS, CAL. 20
509 |CON POLIETILENO EXPANDIDO. INCLUYE | . 30.87 $ $
: INSTALACION BISAGRAS, SEGUROS, ' 495,941.00 15,309,699.00
PUERTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION
S/l DISPENSADOR DE SOBREPONER EN $ s
5.10 | MURO, PARA TOALLAS DE PAPEL, ACABADO u 19.00
EN ACERO INOXIDABLE 229,195.00 4,354,705.00
51, |S/ DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO U 20.00 $ $
: METALICO DE PARED DE UN 1 LITRO ' 197,785.00 3,955,700.00
512 S/l DISPENSADOR CROMADO REDONDO DE U 23.00 $ $
: PARED PARA PAPEL HIGIENICO ' 242,734.00 5,582,882.00
S/I DE ESPEJO 4MM CON APARIENCIA
513 |FLOTANTE BORDES BISELADOS. INCLUYE | ., 11.93 $ $
: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ' 532,151.00 6,348,561.00
INSTALACION
514 |SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA U 16.00 $ $
: REJILLA CUADRADA DE 100 X 100mm ' 182,130.00 3,460,470.00
SUBTOTAL $ 55,254,632.00
6.00 | CARPINTERIA
S/ PUERTA Y MARCO EN MADERA
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 0,76 X 2.10 $ $
6.01 | MT, INCLUYE ACCESORIOS Y CERRADURA, Y u 0.00 626.335.00 !
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA o
INSTALACION
S/ PUERTA Y MARCO EN MADERA
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 0,9 X 2.10 $ $
6.02 | MT, INCLUYE ACCESORIOS Y CERRADURA, Y u 0.00 205.775.00 !
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA e
INSTALACION
S/ PUERTA Y MARCO EN MADERA
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 1.00 X 2.10 $ $
6.03 | MT, INCLUYE ACCESORIOS Y CERRADURA, Y u 0.00 793.675.00 !
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA s
INSTALACION
S/l PUERTA Y MARCO EN MADERA
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 1.15 X 2.10 $ s
6.04 | MT, INCLUYE ACCESORIOS Y CERRADURA, Y u 0.00 811 686.00 !
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA mos
INSTALACION
S/l PUERTA DOBLE Y MARCO EN MADERA
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 1.9 X 2.10 $ s
6.05 | MT, INCLUYE ACCESORIOS Y CERRADURA, Y u 0.00 1,293 887.00 !
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 1eTSER
INSTALACION
S/l PUERTA Y MARCO EN MADERA
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 0.60 X 2.10 $ s
6.06 | MT, INCLUYE ACCESORIOS Y CERRADURA, Y u 0.00 545 §95.00 !
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA e
INSTALACION
S/l PUERTA DOBLE CORTAFUEGOS
ACUSTICA, HERMETICA EN ACERO 1,6M X 2,1
M(+/-0.05 EN LAMINA CAL.16, PINTURA $ $
6.07 | HORNEADA, INCLUYE BRAZO HIDRAULICO, u 0.00 5 928.600.00 °
40 DB DE ATENUACION DE RUIDO) Y TODO LO eI
NECESARIO PARA SuU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
S/l COCINA INTEGRAL 1.80M, INCLUYE
6.08 MESON SUPERFICIE SOLIDA, MUEBLE U 0.00 $ $
: INFERIOR Y SUPERIOR EN MADERA, ESTUFA : 3,992,652.00 -
Y POSETA
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ELABORACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE, $ $
6.09 | INSTALACION Y PUESTA EN| M 3.90
FUNCIONAMIENTO DE POYO METALICO 149,829.00 584,333.00
SUBTOTAL 584,333.00
7.00 | PINTURAS Y ACABADOS
PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 $ $
7.01 MANOS) M2 | 1525.69 18,657.00 28,464,798.00
SUBTOTAL 28,464,798.00
8.00 |ASEO
LIMPIEZA DE FACHADA EN LADRILLO, $ $
8.01 | INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE| M2 | 215.58
LIMPIEZA Y MAQUINA A PRESION 5684.00 1,225,357.00
SUBTOTAL 1,225,357.00
9.00 | REDES DE DATOS
9.1 |SWITCH DE ACCESO — 48 PUERTOS SEGUN U $ $
: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 24,971,555.00 -
9.02 PUNTO LOGICO DE DATOS SEGUN U $ $
' ESPECIFICACIONES TECNICAS. 1,646,291.00 -
0.03 CAMARAS DE VIGILANCIA SEGUN U $ $
: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 1,382,425.00 -
904 |DISPOSITIVOS BIOMETRICOS SEGUN U $ $
: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 1,830,515.00 -
DISPOSITIVOS DE ACCESO INALAMBRICO $ $
9.05 | (WIFI) SEGUN ESPECIFICACIONES U
TECNICAS. 5,531,564.00 R
SUBTOTAL -
10.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
GENERAL DE BAJA TENSION PARA
PROTECCIONES, INCLUYE: BREAKER $ $
10.01 | GENERAL DE 3X400 AMP EN AIRE. u 1.00
TRANSFERENCIA AUTOMATICA, BANCO DE 28,566,245.00 28,566,245.00
CONDENSADORES Y DEMAS ELEMENTOS DE
PROTECCION, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
BY-PASS GENERAL EN CUARTO DE RACK
1002 | DEL CUARTO PISO DE 40 KVA BT PARA| | 1.00 $ $
: PROTECCIONES, INCLUYE BREAKER DE ) 5,706,332.00 5,706,332.00
3X125 AMP. Y DEMAS ELEMTOS SEGUN
DIAGRAMA UNIFILAR.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
BY-PASS PARA DATA CENTER EN SEGUNDO $ $
10.03 | PISO DE 30 KVA BT PARA PROTECCIONES, U 1.00
INCLUYE BREAKER DE 3X100 AMP. Y DEMAS 4,757,413.00 4,757,413.00
ELEMTOS SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR.
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE
10.04 | BREAKER DE 3X250 AMP. Y DEMAS U 1.00 $ $
' ELEMENTOS PARA SU CORRECTO ’ 5,656,389.00 5,656,389.00
FUNCIONAMIENTO, SEGUN  DIAGRAMA
UNIFILAR.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA $ $
10.05 | SUBESTACION EN EL SOTANO HASTA T-TNL| M 30.00
EN CUARTO ELECTRICO DEL LOCAL CABLE 91,968.00 2,759,040.00
4X No. 6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE 1-1/2"
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10.06

sde

Cur

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
SUBESTACION EN EL SOTANO HASTA T-TN1
EN EL CUARTO DEL RACK DEL PRIMER PISO
EN CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT
DE 1-1/2"

M 65.00

$
91,968.00

$
5,977,920.00

10.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
SUBESTACION EN EL SOTANO HASTA T-TN2
EN EL CUARTO DEL RACK DEL SEGUNDO
PISO EN CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA
EMT DE 1-1 /2"

M 42.00

$
91,968.00

$
3,862,656.00

b8

10.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
SUBESTACION EN EL SOTANO HASTA T-TN3
EN EL CUARTO DEL RACK DEL TERCER PISO
EN CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT
DE 1-1/2"

M 32.00

$
91,968.00

$
2,942,976.00

10.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
SUBESTACION EN EL SOTANO HASTA T-TN4
EN EL CUARTO DEL RACK DEL CUARTO PISO
EN CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT
DE 1-1/2"

M 45.00

$
91,968.00

$
4,138,560.00

10.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
SUBESTACION EN EL SOTANO HASTA T-TN5
EN EL CUARTO DEL RACK DEL QUINTO PISO
EN CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT
DE 1-1 /2"

M 54.00

$
91,968.00

$
4,966,272.00

10.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
SUBESTACION EN EL SOTANO HASTA BY-
PASS DE 40 KVA EN CUARTO DEL RACK DEL
CUARTO PISO EN CABLE 4X N0.1/0+ 1XNo.4 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

M 45.00

$
258,687.00

$
11,640,915.00

10.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE BY-PASS DE 40 KVA
UBICADO EN EL CUARTO DEL RACK DEL
CUARTO PISO HASTA T-REGL UBICADO EN
EL CUARTO ELECTRICO DEL LOCAL EN EL
PRIMER PISO EN CABLE 4X No.6+ 1XNo.8 T,
TUBERIA EMT DE 1-1 /2"

M 53.00

$
91,968.00

$
4,874,304.00

10.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE BY-PASS DE 40 KVA
UBICADO EN EL CUARTO DEL RACK DEL
CUARTO PISO HASTA T-REG1 UBICADO EN
EL CUARTO DEL RACK DEL PRIMER PISO, EN
CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE
1-1/2"

M 67.00

$
91,968.00

$
6,161,856.00

10.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE BY-PASS DE 40 KVA
UBICADO EN EL CUARTO DEL RACK DEL
CUARTO PISO HASTA T-REG2 UBICADO EN
EL CUARTO DEL RACK DEL SEGUNDO PISO,
EN CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT
DE 1-1/2"

M 45.00

$
91,968.00

$
4,138,560.00

10.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE BY-PASS DE 40 KVA
UBICADO EN EL CUARTO DEL RACK DEL
CUARTO PISO HASTA T-REG3 UBICADO EN
EL CUARTO DEL RACK DEL TERCER PISO, EN
CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE
1-1/2"

M 33.00

$
91,968.00

$
3,034,944.00
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sde

Cur

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE BY-PASS DE 40 KVA
UBICADO EN EL CUARTO DEL RACK DEL
CUARTO PISO HASTA T-REG4 UBICADO EN
EL CUARTO DEL RACK DEL CUARTO PISO, EN
CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE
1-1/2"

M 12.00

$
91,968.00

$
1,103,616.00

10.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE BY-PASS DE 40 KVA
UBICADO EN EL CUARTO DEL RACK DEL
CUARTO PISO HASTA T-REG5 UBICADO EN
EL CUARTO DEL RACK DEL QUINTO PISO, EN
CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE
1-1/2"

M 26.00

$
91,968.00

$
2,391,168.00

10.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
SUBESTACION EN EL SOTANO HASTA T-TN
DATA CENT EN EL DATA CENTER EN EL
SEGUNDO PISO PISO EN CABLE 4X No.6+
1XNo.10 T, TUBERIA PVC DE 1-1 /2"

M 50.00

$
91,968.00

$
4,598,400.00

10.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
SUBESTACION EN EL SOTANO HASTA
GABINETE DE AIRES ACONDICIONADOS EN
EL TERCER PISO CUARTO DEL RACK, CABLE
3X No. 250 MCM+ 1XNo.2 T.

M 0.00

$
491,406.00

10.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE DE AIRES
ACONDICIONADOS UBICADO EN EL TERCER
PISO CUARTO DE RACK HASTA UNIDAD
CONDENSADORA VRF PARA AIRES
ACONDICIONADOS DEL LOCAL UBICADA EN
TERRAZA DEL TERCER PISO, EN CABLE 3X
No. 6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE 1-1/2"

M 0.00

$
81,580.00

10.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE DE AIRES
ACONDICIONADOS UBICADO EN EL TERCER
PISO CUARTO DE RACK HASTA UNIDAD
CONDENSADORA VRF PARA AIRES
ACONDICIONADOS DEL PRIMER PISO
UBICADA EN TERRAZA DEL TERCER PISO, EN
CABLE 3X No. 6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE
1-1/2"

M 0.00

$
81,580.00

10.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE DE AIRES
ACONDICIONADOS UBICADO EN EL TERCER
PISO CUARTO DE RACK HASTA UNIDAD
CONDENSADORA VRF PARA AIRES DEL
SEGUNDO PISO UBICADA EN TERRAZA DEL
TERCER PISO, EN CABLE 3X No. 2+ 1XNo.6 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

M 0.00

$
143,312.00

10.23

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE DE AIRES
ACONDICIONADOS UBICADO EN EL TERCER
PISO CUARTO DE RACK HASTA UNIDAD
CONDENSADORA VRF PARA AIRES DEL
TERCER PISO UBICADA EN TERRAZA DEL
TERCER PISO, EN CABLE 3X No. 6+ 1XNo.10 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

M 0.00

$
81,580.00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE DE AIRES
ACONDICIONADOS UBICADO EN EL TERCER
104 | PISO CUARTO DE RACK HASTA UNIDAD| ,, 0.00 $ $
CONDENSADORA VRF PARA AIRES ACOND 81,580.00 -
DEL CUARTO PISO UBICADA EN TERRAZA
DEL TERCER PISO, EN CABLE 3X No. 6+
1XN0.10 T, TUBERIA EMT DE 1-1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE DE AIRES
ACONDICIONADOS UBICADO EN EL TERCER
1025 | PISO CUARTO DE RACK HASTA UNIDAD| . 0.00 $ $
25 | CONDENSADORA VRF PARA AIRES ACOND : 81,580.00 -
DEL QUINTO PISO UBICADA EN TERRAZA DEL
TERCER PISO, EN CABLE 3X No. 6+ 1XN0.10 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
SUBESTACION EN EL SOTANO HASTA BY- s s
10.26 | PASS DE 30 KVA PARA EL DATA CENTEREN| M | 45.00
CUARTO DEL RACK DEL SEGUNDO PISO EN 180,559.00 8,125,155.00
CABLE 4X No. 2+ 1XNo.6 T, TUBERIA EMT DE
1-1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE BY-PASS DE 30 KVA PARA
EL DATA CENTER UBICADO EN EL CUARTO s s
10.27 | DEL RACK DEL SEGUNDO PISO HASTA T-| M | 38.00
REG-DAT-CENT, UBICADO EN EL DATA 180,559.00 6,861,242.00
CENTER EN EL SEGUNDO PISO, EN CABLE 4X
N0.2+ 1XN0.6 T, TUBERIA EMT DE 1-1 /2"
SUMINISTRO _E___ INSTALACION __ DE
ALIMENTADOR  ELECTRICO  DESDE
1025 | GABINETE BY-PASS de 40 KVA HASTAUPS de | 0.00 $ $
28 | 40 KVA Y RETORNO DE UPS A BY-PASS, EN ' 258,687.00 2,328,183.00
CABLE 4xNo.1/0+ 1XNo.4 T, CANALETA
METALICA
SUMINISTRO _E___ INSTALACION __ DE
ALIMENTADOR  ELECTRICO  DESDE
Lo26 | GABINETE BY-PASS de 30KVAHASTAUPS de | | e oo $ $
29 | 30 KVA Y RETORNO DE UPS A BY-PASS, EN : 180,559.00 4,513,975.00
CABLE  4xNo.2+ 1XNo.6 T, CANALETA
METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA A s .
10.3 | TIERRA CON 6 VARILLAS DE COBRE DE5/8 X | GL | 1.00
2.4 MTRS CABLE DESNUDO No. 2/0 8,421,935.00 8,421,935.00
l0.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO | 0.00 $ $
31 | \IB DE 36 CTOS TRIFASICO CON PUERTA : 1,034,431.00 -
1032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO | | 600 $ $
32 | \IB DE 24 CTOS TRIFASICO CON PUERTA : 850,857.00 5,105,142.00
1033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO | | 600 $ $
33 | VB DE 18 CTOS TRIFASICO CON PUERTA : 694,865.00 4,169,190.00
1034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO | | 200 $ $
34 | \IB DE 12 CTOS TRIFASICO CON PUERTA ' 612,961.00 1,225,922.00
1035 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKERS | | | 1000 $ $
35 | ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP : 19,572.00 3,229,380.00
1035 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS | | 600 $ $
36 | ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X20 AMP : 62,812.00 376,872.00
SUMINISTRO E INSTALACION BREAKERS
1037 | ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 2X15 AMP | | 0.00 $ $
37 | pARA UNIDADES INTERIORES DE AIRES : 63,635.00 -

ACONDICIONADOS
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS PARA
CANALIZACION DE POTENCIA DE UNIDADES
INTERIORE DE AIRES ACONDICIONADOS EN $ $
10.38 | EL LOCAL, PRIMER PISO, SEGUNDO PISO, M 0.00 35 959 00 i
TERCER PISO, CUARTO PISO Y QUINTO PISO R
EN CABLE THW 3XNo.12 AWG (220 Volt.) LSHF
LIBRE DE HALOGENOS DESDE EL TABLERO
NORMAL EN CADA PISO
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 30 KVA
10.39 BIFASICA 220/220-110 V FACTOR DE U 1.00 $ $
' POTENCIA 1, AUTONIMIA 20 MINUTOS, CON ’ 64,169,410.00 64,169,410.00
BANCO DEBATERIAS PARA EL DATA CENTER
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 40 KVA
10.4 PARA PUESTOS DE TRABAJO ONLINE, CON U 1.00 $ $
' AUTONOMIA DE 10 MINUTOS Y TRF DE ’ 72,047,793.00 72,047,793.00
AISLAMIENTO Y BANCO DE BATERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS
10.41 PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color U 213.00 $ $
' blanco, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA ' 172,334.00 36,707,142.00
METALICA, Y ACCESORIOS
10.42 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS U 9.00 $ $
) PARA TOMAS CON P.T. 120V. GFCI ) 212,888.00 1,915,992.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO $ $
10.43 | METALICO DE 30X5 CMS CON TAPA PARA M 0.00 06.740.00 i
CABLEADO ELECTRICO Y ACCESORIOS o
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS
10.44 PARA TOMAS REGULADOS CON P.T. 120V. U 167.00 $ $
' color naranja,Cable 3XNol2 LSHF, POR ' 215,804.00 36,039,268.00
CANALETA METALICA Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA
10.45 METALICA 12X5 CMS CON SEPARADOR M 572.00 $ $
' ENTRE CABLEADO ELECTRICO Y DATOS Y ' 97,702.00 55,885,544.00
SUS ACCESORIOS
10.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS U 309.00 $ $
) PARA LUCES 120V. NORMALES ) 193,003.00 59,637,927.00
10.47 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS U 62.00 $ $
) PARA LUCES DE EMERGENCIA ) 177,641.00 11,013,742.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES
10.48 DE CIRCUITOS RAMALES PARA SALIDAS DE M 1050.00 $ $
' LUCES EN ALAMBRE 3XNo.12 LSHF, Y ’ 19,978.00 20,976,900.00
TUBERIA EMT = 1/2"
10.49 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS U 5.00 $ $
) PARA TELEVISION ) 233,777.00 1,168,885.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN $ $
10.5 | DRY WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE U 148.00 52.218.00 7.728.264.00
18 WATT
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN $ $
10.51 | DRY WALL DE LUMINARIA PANEL LED DE U 162.00
60X60, 40 WATT 154,601.00 25,045,362.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE $ $
10.52 | LAMPARA TIPO MIKY MOUSE PARA U 56.00
EMERGENCIAS 161,133.00 9,023,448.00
10.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL U 183.00 $ $
) PIRAMIDAL TRIPLE RECTANGULAR ) 43,340.00 7,931,220.00
SUMINISTRO E INSTALACION  DE $ $
10.54 | INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO, U 65.00
INCLUYE CANCHADA Y RESANE 75,551.00 4,910,815.00
SUMINISTRO E INSTALACION  DE $ $
10.55 | INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, INCLUYE U 25.00
CANCHADA DE MURO Y RESANE 76,550.00 1,913,750.00
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SUMINISTRO  E INSTALACION ~ DE s s
10.56 | INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE | U 7.00
CANCHADA DE MURO Y RESANE 71,570.00 542,990.00
1057 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA| 0.00 3 $
57 | METALICA IMC 3/4" Y ACCESORIOS : 26,502.00 -
1055 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA| ' | 1e0 0 $ $
58 | METALICA IMC DE 1/2" Y ACCESORIOS : 16,563.00 2,484.450.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS
Lo.50 | PARA SENAL DE EVACUACIO(SALIDA)120 V, | | 600 $ $
59 | ALAMBRE 3XNo12 AWG,EMT DE 1/2'CAJAS : 312,323.00 2,498,584.00
2X4 METALICAS, ETC
1060 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE| 500 $ $
60 | SALiDA : 168,589.00 1,348,712.00
SUMNINISTRO E INSTALACION DE PASA $ $
10.61 | iuroS u | 1200 56,666.00 679,992.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS s s
10.62 Eém)vmlzo BEAM (NO INCLUYE EL VIDEO | U 2.00 1.092.966.00 218453200
CABLE DE  TIERRA No8  PARA
Lo6a | EQUIPOTENCIALIDAD DE DUCTOS | | g30.00 $ $
63 | METALICOS PARA CABLEADO ELECTRICO Y : 19,672.00 16,327,760.00
CANASTILLAS PARA VOZ Y DATOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS s s
10.64 | PARA PDU's EN CENTRO DE DATOS, Cable| M | 110.00
3XNo8 LSHF Y ACCESORIOS 50,137.00 5,515,070.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANO DE
OBRA DE ELEMNTOS PARA MANTENIMIENTO
1065 | DE GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO DE | | 100 $ $
65 | 195 KVA, CON CABINA INSONORA, CON : 9,498,474.00 9,498,474.00
SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA,
Y CAMISAS PRECALENTADORAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR s s
10.66 |DE BATERIAS PARA PLANTA DE| U 1.00
Al 1,510,216.00 1,510,216.00
l067 |DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACION| o0 $ $
67 | ELECTRICA EXISTENTE EN LA SEDE ' 2,583,231.00 2,583,231.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
INSTRUMENTACION APANTALLADO
Lo |BLNDADO 3X16 AWG CENTELSA, EN| | oo $ $
68 | TUBERIA PVC SCH40 DE 1/2° PARA : 25,373.00 16,746,180.00
COMUNICACION DE UNIDADES
CONDENSADORAS Y UNIDADES INTERIORES
$ $
10.69 | CERTIFICACION RETIE U 1.00 10,488 053.00 10,488,053.00
SUBTOTAL $  640,158,268.00
11.00 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO s s
11.01 | PARED CAP. NOMINAL: 5000 btu/h / LIQ - GAS: | U 0.00 5 086.012.00 g
1/4 - 12 " REF ARNUO5GSJIN3 ,986,812.
SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO s s
11.02 | PARED CAP. NOMINAL: 7.500 btu/h / LiQ - GAS: | U 8.00
e O L 7500 3,106,715.00 24,853,720.00
SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO s s
11.03 | PARED CAP. NOMINAL: 9.600 btu/h/ LiQ - GAS: | U 6.00
e 000 3,263,842.00 19,583,052.00
SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO s s
11.04 | PARED CAP. NOMINAL: 12.300 btu/h / LiQ -| U 8.00
GAS: 1/4 - 1/2 " REF ARNU12GSIN4 3,321,730.00 26,573,840.00
SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO s s
11.05 | PARED CAP. NOMINAL: 19.100 btu/h / LiQ -| U 5.00
GAS: 1/4 - 1/2 " REF ARNU18GSKN4 3,788,488.00 18,942,440.00
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SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO s s
11.06 | PARED CAP. NOMINAL: 24.200 btuh / LiQ -| U | 17.00
GAS: 3/8 - 5/8 " REF ARNU24GSKN4 3,887,726.00 66,091,342.00
SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO s s
11.07 | CASSETTE CAP. NOMINAL: 24.200 btu/h / LIQ - | U 4.00
GAS: 3/8 - 5/8 "DUAL VANE REF ARNU24GTBB4 5,224,836.00 20,899,344.00
SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO s s
11.08 | CASSETTE CAP. NOMINAL: 36.200 btu/h / LIQ - | U 2.00
GAS: 3/8 - 5/8 "DUAL VANE REF ARNU36GTAB4 4,308,842.00 8,617,684.0
SUMINISTRO E INSTALACION Condensadora
1106 | MULTIV'S 220 V /3F/60 Hz - 76.400 btulh HEAT | 00 $ $
09 | BUMP / DESCARGA HORIZONTAL - 2 VENT. ' 21,925,003.00 21,925,003.00
REF ARUNOSOBSSO0
SUMINISTRO E INSTALACION Condensadora s s
1110 | MULTI V 220 V /3F/60 Hz - 114.000 btuwh| U 0.00 41822 56100 >
COOLING ONLY REF ARUV121BTES 822,581
SUMINISTRO E INSTALACION Condensadora s s
1111 | MULTI V 220 V /3F/60 Hz - 138.000 btwh| U 4.00
COOLING ONLY REF ARUV144BTES 33,265,834.00 133,063,336.00
SUMINISTRO E INSTALACION Condensadora $ $
1112 | MULTI V 220 V /3F/60 Hz - 206.000 btwh| U 1.00
COOLING ONLY REF ARUV216BTE5 43,206,044.00 43,206,044.00
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE
TIPOK @1/4 - @1/2 ASILADA CADA DIAMETRO,
INCLUYE  CODOS,  UNIONES,  TEE. $ $
1113 | 50l DADURA  SOPORTE ~ TIPO  RIEL| M | 16950 135,314.00 22,935,723.00
CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS,CHAZOS
BALA.
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE
TIPO K @3/8 : @ 5/8 ASILADA CADA DIAMETRO,
INCLUYE ~ CODOS,  UNIONES,  TEE $ $
1114 | SOLDADURA  SOPORTE ~ TIPO  REEL| M | 19750 158,702.00 31,343,645.00
CHANNEL, TUERCAS ARANDELAS,CHAZOS
BALA.
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE
TIPO K @3/8 : @3/4 ASILADA CADA DIAMETRO,
1115 |INCLUYE ~ CODOS, UNIONES,  TEE,| ' | 4540 $ $
15 | SOLDADURA  SOPORTE ~ TIPO  RIEL : 172,037.00 8,395,406.00
CHANNEL, TUERCAS ARANDELAS,CHAZOS
BALA.
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE
TIPO K @3/8 : @ 7/8 ASILADA CADA DIAMETRO,
1116 |INCLUYE ~ CODOS, UNIONES,  TEE,| ' | g0 $ $
16 | SOLDADURA  SOPORTE ~ TIPO  RIEL : 193,138.00 16,146,337.00
CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS
BALA.
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE
TIPO K @1/2 : ©@1+1/8 ASILADA CADA
1117 | DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, | | co oo $ $
17 | SOLDADURA  SOPORTE ~ TIPO  RIEL : 228,448.00 15,877,136.00
CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS,CHAZOS
BALA.
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE
TIPO K @58 : @1+1/8 ASILADA CADA
1115 | DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, | ' | oo $ $
18 | SOLDADURA  SOPORTE ~ TIPO  RIEL : 233,257.00 6,647,825.00
CHANNEL, TUERCAS ARANDELAS,CHAZOS
BALA.
SUMINISTRO E INSTALACION Y BRANCH s s
11.19 | CONEXION DE UNIDADES INTERIORES LIQ -| U | 26.00
e SN pen 502,205.00 13,057,330.00
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SUMINISTRO E INSTALACION Y BRANCH s s

11.2 | CONEXION DE UNIDADES INTERIORES LIQ -| U | 18.00
A Yo 587,937.00 10,582,866.00
SUMINISTRO E INSTALACION Y BRANCH s s

11.21 | CONEXION DE UNIDADES INTERIORES LIQ -| U 3.00
O o 738,627.00 2,215,881.00

$ $

11.22 | PRUEBAS DE PRESION ESTATICA, CON| M3 | 38.00
NITROGENO GASEOSO A 500 PSI. 184,269.00 7,002,222.09
SUMINISTRO E INSTALACION DE AC SMART 5
(PROTOCOLO BACNET P

1123 | INCLUIDO)CONTROL CENTRAL MAX. 128 IDU; | 100 $ $

23 | \WEB + PROTOCOLO BACNET IP, MODBUS: ' 13,924,490.00 13,924,490.00
PANTALLA TOUCH 10"; HORARIOS. 2 DI + 2 DO
modelo:PACS5A000
SUMINISTRO DE _ WIRELESS  REMOTE
1124 | CONTROLLERCONTROL REMOTO| | | &340 $ $
24 | INALAMBRICO LCDON/Off: Modo; SetPoint: Fan; : 351,147.00 18,610,791.00
Aletas; Config. Modelo: PWLSSB21H
$ $
11.25 | DESMONTAJE SISTEMA EXISTENTE GL | 1.00 0,497 902.00 0.497.902.00
SUBTOTAL $  559,993,359.00
NP |NO PREVISTOS
DESMONTE DE CIELO RASO TIPO MODULOS
EN FIBRA MINERAL INCLUYE RETIRO DE $ $

NPOL | EscomBrOos ¥ DeErecHos  pe| M2 000 | ig35600 -
ESCOMBRERA
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE RCD
HASTA 16 KM (INCLUYE TODOS LOS $ $

NPO2 | DERECHOS ~ INHERENTES  PARA  LA| M3 | 3039 115030300 3,656,008.00
DISPOSICION FINAL)

SII_CIELO RASO DRYWALL INCLUYE

\poa | ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURAA3| o | o0 |8 $
MANOS, JUNTA DE DILATACION Y : 119,523.00 -
REGISTROS PARA REDES.

MANTENIMIENTO DE _ ESCALERAS EN

\pos | MADERA  INCLUJE PINTURA Y| | oo | $
MANTENIMIENTO DE CINTA ANTIDESLIZANTE ' 14,702,151.00 14,702,151.00
EN PELDANOS

\pos | S _VENTANA  VIDRIO  BLINDADO | o | oo |9 $
CERTIFICADO NIVEL 2 DE 25 MM ' 4,328,162.00 23,242,230.00
MANTENIMIENTO DE PASAMANOS METALICO s s

NP06 | Y DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE | GL | 1.00
PARA CONDENSADORA DEL PISO 1 1,402,355.00 1,402,355.00

\Po7 | FAJA DE REVOQUE PARA AJUSTE A CIELO, | \ | o o, | 8 $
HASTA 0.40 MY ESPESOR HASTA 8 CM : 24,619.00 1,419,039.00

\Pog | RESTAURACION DE LAGRIMALES DE HASTA| | .. | $ $
0.40M DE ANCHO Y ESPESOR 0.04M : 358,527.00 1,505,813.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTA

\pog | CORTINA METALICA ACCESO LOCAL1PISO | o | ;00 |9 $
1, INCLUYE CAMBIOS DE FLEJES Y ANGULO : 710,640.00 710,640.00
INFERIOR.

\p1o | SUMINISTRO E INSTALACION DE SAND| o | 100 |9 $
BLASTING EN VENTANAS BAROS ' 390,110.00 390,110.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZOS s s

NP11 | EN MUROS EN DRYWALL PARA EQUIPOS DE | ML | 34.49
AC Y VANOS PARA PUERTAS. 43,229.00 1,490,968.00
AJUSTE DE FILETE SUPERIOR DE MUROS s N

NP12 | EXISTENTES EN DRYWALL PARA LLEGAR A| ML | 49.25
EsTeTEs 82,101.00 4,043,474.00
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S/l IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO
3MM DOBLE CAPA, INCLUYE LAVADO DE LA $ $
NP13 | SUPERFICIE DE APOYO, CORTE DE REGATA | M2 149.02
Y SELLANTE PARA INCRUSTACION DE LOS 182,019.00 21,124,471.00
MANTOS
REFORZAMIENTO EN MAMPOSTERIA PARA
NP14 FISURAS EN FACHADA CON ANCLAJE EN & UN 0.00 $ $
1/2" (INCLUYE PERFORACION - LIMPIEZA - ’ 217,487.00 -
EPOXICO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA
EN SUPER ) BOARD, INCLUYE $ $
NP15 | IMPEMEABILIZACION EN MANTO CON FOIL | M2 48.00
DE ALUMINIO, CANOA, RUANA Y DESMONTE 421,007.00 20,496,336.00
Y RETIRO DE TEJA EXISTENTE
MANTENIMIENTO GENERAL DE VENTANERIA
Y PUERTAS VIDRIERAS, INCLUYE
NP16 MANTENIMIENTO DE REJILLAS DE GL 1.00 $ $
PROTECCION INTERNAS Y TODO LO ’ 20,345,613.54 20,345,614.00
NECESARIO PARA SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
- $ $
NP17 | RESTAURACION DE PISO EN GRANO PULIDO M2 92.44 73.777.00 6.819.923.00
CUELGAS EN PLATINA ALUMINIO RANURADA $ $
NP18 | 3/4" PARA TUBERIA HIDROSANITARIA U 120.00
EXISTENTE 15,517.00 1,862,040.00
RECUBRIMIENTO EN RUBATEX 1" PARA $ $
NP19 | TUBERIA DESAGUE DE 3/4" DE AIRE| ML 90.00
ACONDICIONADO 19,180.00 1,726,200.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON
NP20 PARA LAVAMANOS DOBLE EN MARMOL DE UN 4.00 $ $
1,70X0,70, INCLUYE FALDON DE 20 CMS Y : 1,448,611.00 5,794,444.00
PERFORACIONES
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO $ $
NP21 | PARA PERSONAS CON MOVILIDAD U 2.00
REDUCIDA 1,018,512.00 2,037,024.00
NP22 SUMINISTRO E INSTAL~ACION DE EXTRACTOR U 2.00 $ $
DE OLORES PARA BANOS : 165,800.00 331,600.00
S/ PUERTA DOBLE CORTAFUEGOS
ACUSTICA, HERMETICA EN ACERO 1,6M X 2,1
M(+/-0.05)EN LAMINA CAL.16, PINTURA
NP23 HORNEADA, INCLUY[E BRAZO HIDRAULICO, GL 1.00 $ $
40 DB DE ATENUACION DE RUIDO Y 120 DE ’ 7,558,666.00 7,558,666.00
CONTENCION DE FUEGO) Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
DESMONTE DE MANTO ASFLATICO A DOS $ $
NP24 | CAPAS, INCLUYE DERECHOS DE M3 142.62
ESCOMBRERA 13,225.00 1,886,150.00
MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA, $ $
NP25 | INCLUYE LIJADA, PINTURA Y CAMBIO DE M2 40.86
CERRADURA 318,009.00 12,994,229.00
Suministro e Instalacién de camara Domo IP 4MP $ $
NP26 | lente 2,8 mm 30 mtrs, Calidad de video HDTV | UND 0.00
3,982,563.00 -
1080p, PoE.
Suministro e Instalacién de Switch de acceso 12
puertos SFP+ ports, administrado, 1 fuente de $ $
NP27 | alimentacion de CA fija, cable de alimentacion. | UND 2.00
Incluye médulo SFP 1,25 GB Multimodo 1310nm 5,955,000.00 11,910,000.00
/ 1550nm.
Suministro e Instalacién de Switch de acceso 24 $ $
NP28 | puertos 10/100/1000T , 4 puertos SFP+ ports, | UND 5.00 6.139,029.00 30,695,145.00

administrado, 1 fuente de alimentacién de CA fija,
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cable de alimentacién. Incluye médulo SFP 1,25
GB Multimodo 1310nm / 1550nm.
Suministro e Instalacién de punto de datos doble.
Incluye Jack, patchcord de éarea de trabajo, $ $

NP29 patchcord de administracion, faceplate doble, UND | 328.00 678,013.00 222,388,264.00
marquillas y certificacion de punto de datos.

Suministro e Instalacién de cAmara Domo IP 4MP $ $

NP30 | lente 2,8 mm 30 mtrs, Calidad de video HDTV | UND 31.00 762,500.00 23.637,500.00
1080p, PoE.
suministro e instalacion, Acces point , bands de
frecuencia 2,4 ghz y 5 ghz (dual), ancho de banda $ $

NP31 | del canal 2_0 mhz’@ 2,4 ghz 20_/40/80 mhz @ 5| UND 4.00 1,667,500.00 6,670,000.00
ghz, capacidad maxima de usuarios = 400, antena
obnidireccional, POE.

$ $

NP32 | CABLE UTP, 4 PARES, CAT 6A F/UTP , CMR M 12564.00 13,208.00 165,945,312.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
METALICO 2 M- 42 U, INCLUYE $ $

NP33 | OrRGANIZADORES, ~BANDEJA, KIT DE| NP | 500 17483100.00 35,915,500.00
BARRAJE, MULTITOMA 12 SALIDAS.

SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL $ $

NP34 | DE 24 PUERTOS RJ45, CAT 6A F/UTP UND | 2300 5 473 054.00 79,880,242.00
Suministro, instalacion y fusion de fibra optica. $ $

NP35 | | hcluye certificacion M} 350.00 | 174 89500 61,213,250.00
suministro e instalacion, modulo de registro
biométrico, asistencia con reconocimiento facial, $ $

NP36 pantalla, identificacion de huella y/o tarjeta. UND 4.00 3,375,000.00 13,500,000.00
Software de administracion.

NP37 SUMINISTRO Y CONFIGURACION DE NVR DE UND 1.00 $ $
64 CANALES CON 8TB ALMACENAMIENTO ) 14,716,127.00 14,716,127.00
CONCRETO CLASE D (21 Mpa) ELABORADO
EN SITIO PARA PLACA DE PISO CON
PENDIENTADO Y REBANCO DE ESPESOR $ $

NP38 | hasTA  o0.0M,  INCLUYE  MALLA| M2 | 9230 19571100 8,390,768.00
ELECTROSOLDADA Y REFUERZOS PARA LAS
CONDENSADORAS TERRAZA PISO 3.

SUMIENISTRO E INSTALACION DE MALLA $ $

NP39 | GALLINERO PARA MORTERO PENDIENTADO | M2 113.30
TERRAZA PISO 3. 16,871.00 1,911,484.00
S/ TUBERIA PRESION DE 1" RDE 21 $ $

NP40 | pEscoLcADA ML | 13500 | 5; 618.00 3,053,430.00

" $ $

NP41 | S/I TEE HIDARULICA DE 1 UND 35.00 19,194.00 671,790.00

" o $ $

NP42 | S/I CODO HIDARULICO DE 1 1/2" X 90 UND 10.00 27.132.00 271.320.00
" o $ $

NP43 | S/ CODO HIDARULICO DE 1" X 90 UND 85.00 16,225.00 1,379.125.00
" o $ $

NP44 | S/I| SEMICODO CODO HIDARULICO DE 1" X 45° | UND 25.00 20.,576.00 514,400.00
" " $ $

NP45 | S/I BUJE PVC 1" A 3/4 UND 25.00 19,047.00 476,175.00

oA qn $ $

NP46 |S/IBUJEPVC2"A1 UND 9.00 24.486.00 220.374.00

2 WA g $ $

NP47 | S/I| YEE REDUCCION PVC 6" A4 UND 4.00 196,329.00 785.316.00
PISO EN PORCELANATO DE 0.60m x 0.60m $ $

NP48 | TIPO TRAFICO PESADO LOCAL PISO 1| M2 162.50
ATENCION AL PUBLICO. 237,170.00 38,540,125.00
Extracciéon de nucleo sin reparacion de diametro $ $

NP49 hasta 4" para islas pases por losa UND 0.00 348,000.00 -
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DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO TEMPLADO s s
NP50 |10 MM INCOLORO MONTADO SOBRE| M2 | 91.80
ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE. 675,698.01 62,027,050.00
PUERTA BATIENTE EN UN SOLO SENTIDO
MONTADA SOBRE BOTELLA DE GIRO PISO Y s s
NP51 | SUPERIOR EN TUBO DE 2", GATO| UND | 3.00
HIDRAULICO CERRADURA Y MANIJA ROMA 2,564,977.00 7,694,931.00
60 CM
Sl LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL s L
NP52 | INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS | UND | 12.00
NECESARIOS PARA SU INSTALACION 386,182.00 4,634,184.00
S/l GRIFERIA DE LAVAMANOS DE PALANCA 4 $ $
NPS3 | byLG ALUVIA UND | 800 | 176292.00 1,362,336.00
DERECHOS DE  DISPOSICION _ PARA
DESMONTE DE CIELO RASO TIPO MODULOS s s
NP54 | EN FIBRA MINERAL INCLUYE RETIRO DE| M2 | 1354.58
ESCOMBROS Y  DERECHOS  DE 8,359.92 11,324,180.00
ESCOMBRERA
PIE DE AMIGO PARA MESONES DE $ $
NPS5 | | AVAMANOS ML 522 143793100 720,000.00
N $ $
NP 56 | TAPA PLASTICAS DE 15X15 PARA BANOS UND | 19.00 13.981.74 265,653.00
$ $
NP 57 | ZOCALO DE 10 CM EN GRANITO ML | 3467 21.147.00 793,061.00
$ $
NP 58 | LAVAMANOS OSLO CON MUEBLE UND | 2.00 1755.957.00 351151400
$ $
NP 59 | SUMINISTRO DESFIBRILADOR IPAD CU-SP1 | UND | 1.00 4.986.300.00 £.986.100.00
REGISTROS PARA REDES EN CIELO RASO EN $ $
NP 60 | bRywALL UND | 6.00 23,009.00 138,054.00
JUNTAS DE DILATACIONES TIPO Z EN MUROS $ $
NP 61 | bE DRYWALL ML | 4248 6,574.00 279,264.00
MANTENIMIENTO DE ESCALERA __ EN $ $
NP 62 | crANITO GL | 100 501,085.00 501,085.00
S/l DE MUROS EN SUPERBOARD (INCLUYE s .
NP63 | TODO LO NECESARIO PARA SU| M2 | 2237
INSTALACION) 152,717.00 3,416,200.00
PINTURA KORAZA  PARA _ TERRAZAS $ $
NP 64 | EXTERIORES PISO 3 M2 | 59.31 24,083.00 1,428,464.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN LA
\p g5 | SUBESTACION EN EL SOTANO HASTA| . | o, o $ $
GABINETE DE AIRES ACONDICIONADOS EN : 467,770.00 25,259,580.00
TERRAZA DEL TERCER PISO, CABLE 3X No.
250 MCM+ 1XNo.2 T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE DE AIRES
ACONDICIONADOS UBICADO EN TERRAZA
DEL TERCER PISO HASTA UNIDAD s s
NP 66 | CONDENSADORA VRF  PARA AIRES| ML | 10.00
ACONDICIONADOS DEL LOCAL UBICADA EN 82,394.00 823,940.00
TERRAZA DEL TERCER PISO, EN CABLE 3X
No. 6+ 1XN0.10 T, TUBERIA IMC DE 1-1/2" Y
CORAZA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN
SOTANO 1, HASTA UNIDAD CONDENSADORA . s
NP 67 | VRF PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL| ML | 65.00 81.694.00 5.308.810.0

PRIMER PISO UBICADA EL PRIMER PISO. EN
CABLE 3X No. 6+ 1XNo0.10 T, TUBERIA SCH40
DE 1/2"
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NP 68

sde

Cur

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE DE AIRES
ACONDICIONADOS UBICADO EN TERRAZA
DEL TERCER PISO HASTA UNIDAD
CONDENSADORA VRF PARA AIRES DEL
SEGUNDO PISO UBICADA EN TERRAZA DEL
TERCER PISO, EN CABLE 3X No. 2+ 1XNo.6 T,
TUBERIA IMC DE 1-1/2"

ML

26.00

$
144,444.00

$
3,755,544.00

NP 69

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE DE AIRES
ACONDICIONADOS UBICADO EN TERRAZA
DEL TERCER PISO HASTA UNIDAD
CONDENSADORA VRF PARA AIRES DEL
TERCER PISO UBICADA EN TERRAZA DEL
TERCERPISO, EN CABLE 3X No. 6+ 1XNo.10 T,
TUBERIA IMC DE 1-1/2"

ML

26.00

$
82,394.00

$
2,142,244.00

NP 70

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE DE AIRES
ACONDICIONADOS UBICADO EN TERRAZA
DEL TERCER PISO HASTA UNIDAD
CONDENSADORA VRF PARA AIRES ACOND
DEL CUARTO PISO UBICADA EN TERRAZA
DEL TERCER PISO, EN CABLE 3X No. 6+
1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML

26.00

$
82,394.00

$
2,142,244.00

NP 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE DE AIRES
ACONDICIONADOS UBICADO EN TERRAZA
DEL TERCER PISO HASTA UNIDAD
CONDENSADORA VRF PARA AIRES ACOND
DEL QUINTO PISO UBICADA EN TERRAZA DEL
TERCER PISO, EN CABLE 3X No. 6+ 1XNo.10 T,
TUBERIA IMC DE 1-1/2"

ML

16.00

$
82,394.00

$
1,318,304.00

NP 72

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO
METALICO DE 20X8 CMS CON TAPA PARA
CABLEADO ELECTRICO Y ACCESORIOS

ML

182.00

$
121,662.00

$
22,142,484.00

NP 73

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
ENCAUCHETADO 3 X 12 LIBRE DE
HALOGENOS PARA EMPALMES DE
CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACION

ML

420.00

$
52,280.00

$
21,957,600.00

NP 74

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
EMT 3/4 PARA CIRCUITOS RAMALES
PARCIALES DE ILUMINACION

ML

50.00

$
20,480.00

$
1,024,000.00

NP 75

SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL
SENCILLO PARA TOMACORRIENTE NORMAL
INDIVIDUAL

UN

14.00

$
13,051.00

$
182,714.00

NP 76

CAJA METALICA 12 X 12 CON TAPA
TROQUELADA PARA INTERRUPTORES
UBICADOS EN MUROS, CON TUBERIA EMT
1/2" Y ACCESORIOS DE FIJACION

UN

22.00

$
19,864.00

$
437,008.00

NP 77

SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
METALICA SCH40 1/2"Y ACCESORIOS PARA
CANALIZACION DE POTENCIA DE UNIDADES
INTERIORES DE AIRES ACONDICIONADOS
EN EL LOCAL, PRIMER PISO, SEGUNDO PISO,
TERCER PISO, CUARTO PISO Y QUINTO PISO
EN CABLE THW 3XNo.12 AWG (220 Volt.) LSHF
LIBRE DE HALOGENOS DESDE EL TABLERO
NORMAL EN CADA PISO

UN

450.00

$
36,265.00

$
16,319,250.00

NP 78

DESMANTELAMIENTO DE ACOMETIDA 4 x #6
+ 1 x #10 INSTALADA PARA TABLERO
NORMAL DATA CENTER

ML

50.00

$
39,198.00

$
1,959,900.00
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SR
DESMANTELAMIENTO DE TABLERO
TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE $ $
NP 79 RETIRO BREAKERS ENCHUFABLES UND 1.00 463,898.00 463,898.00
MONOPOLARES.
DESMANTELAMIENTO DE CIRCUITOS
NP 80 RAMALES EN TABLERO REGULADO DE 24 GL 1.00 $ $
CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE BREAKERS ’ 554,897.00 554,897.00
ENCHUFABLES)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION $ $
NP 81 | DE CABLE # 3 x( 1/0 )(F) + 1/0 (N)+ 1(T) LIBRE | ML 50.00
DE HALOGENOS 312,657.00 15,632,850.00
SUMINISTRO, TRAN$PORTE E INSTALACION $ $
NP 82 | DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUIOS GL 1.00
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 1,269,377.00 1,269,377.00
INSTALACION DE CIRCUITOS RAMALES EN
NP 83 TABLERO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO GL 1.00 $ $
PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PEINADO DE ’ 554,898.00 554,898.00
TABLERO Y MARCACION DE CIRCUITOS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA
NP 84 TIPO MALLA PORTACABLES (CABLOFIL) DE ML 20.00 $ $
20X5CM, ESCALERILLAS Y ACCESORIOS DE ' 215,997.00 4,319,940.00
FIJACION
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION $ $
NP 85 | DE CORAZA METALICA DE 2 PULGADAS, ML 20.00
ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALME. 70,500.00 1,410,000.00
PINTURA EN VINILO ML ENTRE 0.05 Y 0.12 $ $
NP 86 | PARA VANO DE VENTANAS Y PUERTA ML 491.52
VENTANAS 16,119.00 7,922,811.00
S/ PUERTA Y MARCO EN MADERA
ENTAMBORADA EN MADECOR, INCLUYE $ $
NP 87 | ACCESORIOS, CERRADURA, MOLDURAS Y M2 48.45
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 427,808.00 20,725,372.00
INSTALACION
S/ PUERTA CORTAFUEGOS EUROPEA E12-60
C5 RAL 7035, HERMETICA EN ACERO 0,9M X
2,06 M(+/-0.05)EN LAMINA CAL.22, PINTURA
HORNEADA, INCLUYE MUELLE DE $ $
NP88 | A\UTOCIERRE, 40 DB DE ATENUACION DE| NP | 300 1,593,013.00 4,779,039.00
RUIDO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO
PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO NATURAL
MATE CON MONTANTE EN LA PARTE
LATERAL, SE REALIZARA EN TUBERIA DE 3 X $ $
NP 89 | 1,1/2 CON PISA VIDRIO A PRESION REF 11-02, | UND 3.00
CHAPA BOLA, VIDRIO 5 MM TEMPLADO 2,637,115.00 7,911,345.00
TRANSPARENTE DE 122 X 212, 121,5 X 213,7,
127 X 216
PUERTA PLEGABLE EN 2 NAVES, ALUMINIO
NATURAL MATE, SE ELABORARA EN TUBERIA
NP 90 DE 3X1,1/2 CONPISAVIDRIO A PRESIOI\J REF UND 1.00 $ $
11-02, CABEZAL COLGANTE PARA GUIA Y : 2,897,517.00 2,897,517.00
ACCESORIOS PARA SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO, DE 110 X 200
Suministro e Instalacién de Switch de acceso 24
puertos 10/100/1000T , 2 puertos SFP+, $ $
NP 91 admlmstraQO, 1 fue'n'te de allmenta,uon de CAfija, | UND 18.00 3,982,563.00 71,686,134.00
cable de alimentacion. Incluye modulo SFP 1,25
GB Multimodo 1310nm / 1550nm.
MEZCLADOR ANALOGO DE 4 ENTRADAS $ $
NP 92 | |BRIDAS (XLR O PLUG TRS 1/4) UND | 1.00 7,500,000.00 7,500,000.00
LAVATRAPEROS PREFABRICADO EN $ $
NP93 | COCNRETO DE 40X40 CM UND | 1.00 150,000.00 150,000.00
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MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS, $ $
NP 94 | INCLUYE PINTURA, MANTENIMIENTO DE| M2 | 11.94
CHAPA Y BISAGRAS 250,000.00 2,985,500.00
$ $
NP 95 | CAMILLA A DOS PLANOS 1,7x1,8x0,6M UND | 1.00 417,000.00 417,000.00
$ $
NP 96 | MESA EN ACERO INOXIDABLE DE 75X75CM | UND | 5.00 £45,000.00 3925 000,00
$ $
NP 97 | ASEO GENERAL GL 1.00 6.838,562.00 6.838,562.00 -
SUBTOTAL $  1,253,264,990.00
SUBTOTAL OBRAS $  3,246,671,295.00
COSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS A 24.00% $ 779,201,111.00
COSTOS POR IMPREVISTOS DE OBRAS | 1.00% $ 32,466,713.00
COSTOS POR UTILIDAD DE OBRAS U 5.00% $ 162,333,565.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%U 19.00% $ 30,843,377.00
VALOR TOTAL DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL $  4,251,516,061.00
12.00 | DOTACIONES
1201 | S/'PUESTO DE TRABAJO 1L50 MTSENLCON| | 6.00 $ $
: CAJONERA : 1,794,832.00 136,407,232.00
1202 | SUMINISTRO Y TRASPORTE DE SILLA FUA| 0,00 $ $
: INTERLOCUTORA EN PARO : 279,681.00 19,577,670.00
$ $
12.03 | S/l SILLA GIRATORIA EJECUTIVA U 91.00 721,303.00 65,638.573.00
1204 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE SOPORTE| | 0.00 $ $
: MONITOR STANDARD MODULAR 2 CAJONES : 111,733.00 -
1205 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE TANDEM POR 4| | 5.00 $ $
' PUESTOS ' 998,862.00 4,994,310.00
1206 | PUESTO DE TRABAJO 120 MTS SENCILLO| 14.00 $ $
: CON CAJONERA : 1,041,720.00 14,584,080.00
1207 | S/ SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINAEN | | 100 $ $
: REF PRESIDENTE MONACO O SIMILAR : 1,662,694.00 1,662,694.00
1208 | S/ ESCRITORIO EN MADERA EN L PARA| 100 $ $
: GERENTE REFERENCIA DYLAN O SIMILAR : 1,971,389.00 1,971,389.00
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLA FIJA
1209 | NTERLOCUTORA (ESTRUCTURA CROMO 1"| | 200 $ $
: CALIBRE 16, CUERO SINTETICO, BRAZOS : 760,033.00 1,520,066.00
FIJO) O SIMILAR
1210 |SUMINISTRO Y TRANSPORTE SALA DE| | 500 $ $
: JUNTAS MESA POR 8 PUESTOS : 2,649,833.00 5,299,666.00
1211 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE SALA DE| | 100 $ $
: JUNTAS MESA POR 6 PUESTOS ' 1,785,966.00 1,785,966.00
SUMINISTRO Y TRANSPORTE MESA AUXILIAR
PARA JUNTAS DE SUPERFICIE REDONDA DE ¢ ¢
12.12 | DIAMETRO 1.20M EN MADERA ENCHAPADAY | U 4.00
ESTRUCTURA EN ACERO RECTANGULAR 1,487,306.00 5,949,224.00
CROMADO
SITI MESA PLEGABLE TAPA EN MADERA
ENCHAPADA 18MM (MIN), ESTRUCTURA
1213 | METALICA EN TUBO CUBIERTO EN PINTURA | | 0.00 $ $
: ELECTROSTATICA. SISTEMA PLEGABLE EN : 665,677.00 -
PATAS (MEDIDAS MINIMAS: ALTURA 0.72M,
LARGO 1.00M, ANCHO 0.45M)
SIT/SILLA CON BRAZOS TIPO MONOCONCHA $ $
12.14 |EN POLIPROPILENO CON 4 PATAS,| U 20.00
ESTRUGTURA DE ACERO 292,102.00 5,842,040.00
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12.15 | S/I AVISO INSTITUCIONAL SEGUN DISENO u 0.00 $ $
' : 1,198,635.00 -
S/I COMBO JARDINERA INCLUYE MATERA EN
POLIETILENO EN ALTA DENSIDAD O
CONCRETO DE MEDIDAS APROX. 1m x 0.35m $ $
12.16 |x 0.45m Y PLANTA SANSEVIERIA DE ALTO| U 0.00 495.770.00 i
0.60M MINIMO DE 6 UNIDADES X (4 A 6 HOJAS) P
O ESPECIE SIMILAR DEFINIDO POR EL
SUPERVISOR
1217 | S/ PANTALLA TELON DE PROYECCION U 1.00 $
' PARED 244X183CM ) 613,836.00 613,836.00
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLA
AUXILIAR DE DESCANSO ERGONOMICA, $ $
12.18 | DISENO MODERNO Y LUJOSO CON ASIENTO| U 2.00
ACOLCHADO, RESPALDO Y REPOSABRAZOS 325,689.00 651,378.00
TAPIZADOS
1219 | SUMINISTRO DE BASCULA ELECTRONICA| | 1.00 $ $
' VIDRIO ALTA PRECISION ) 59,832.00 59,832.00
SUMINISTRO DESFIBRILADOR BENEHEART $ $
12.20 | pg U 0.00 29,785,372.00 -
1221 | SUMINISTRO CAMILLA FIJA PARA EXAMEN U 0.00 $ $
' MEDICO GENERAL. ' 434,505.00 -
$ $
12.22 | S/ PROYECTOR 119W 4000 LUMENS HD u 1.00 5.784.215.00 5.784.215.00
1223 | SUMINISTRO LINE ARRAY CON U 1.00 $ $
: AMPLIFICADOR : 12,713,418.00 12,713,418.00
SUMINISTRO DE MICROFONO DE MANO $ $
12.24 | biNAMICO U 2.00 133,848.00 267,696.00
SUBTOTAL $ 285,323,285.00
SUBTOTAL DOTACION $ 285,323,285.00
SUBTOTAL DOTACION ANTES DE IVA $ 239,767,466.00
COSTOS ADMINISTRATIVOS DE DOTACION 32.015% $ 76,761,554.00
COSTOS TOTAL DOTACION ANTES DE IVA $ 316,529,020.00
IVA SOBRE COSTO TOTAL DE DOTACION 19.00% $ 60,140,514.00
COSTOS TOTAL DOTACION $ 376,669,534.00
COSTOS TOTAL DOTACION + VALOR TOTAL DE ACTIVIDADES DE $  4.628,185595.00

INFRAESTRUCTURA CIVIL
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4.2.3.1.3. Registro fotogrdfico

1.01.

DESMONTE DE CIELO RASO TIPO MODULOS EN FIBRA MINERAL NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.

Piso 1

16:301 ...

Calle 57 46-71, Medellin, Antioquia Calle 57 46-71, Medellin, Antioguia

dellin, Antioquia
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1.02. DESMONTE RED SANITARIA INCLUYE ACCESORIOS
Piso 2

e U S
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1.03. DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS.
Piso 4

51, Medellin, Antioquia

Piso 5y Piso 1.
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1.04. DESMONTE DE PUERTAS

Timemark

Piso 4.

Gobernacion e
Candinpmarea, §

Piso 2.
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1.05. DESMONTE DE ENTREPANOS DE MADERA.
Piso 5y Piso 4.
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Carrera 47 56-69, Medellin, Antioquia Carrera 47 56-69, Medellin, Antioquia

1.06. DESMONTE DE ESPEJOS
Piso 4.
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Calle 57 4614, Medeliio, Anti6atia

1.07. DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES
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ondinamanes; |
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1.08. DESMONTE DE MURO EN DRYWAL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.
Piso 2 y Piso 1
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7 56-51, Medellin, Antioquia
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Carrera 47 56-51, Medellin, Antioquia
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[Carrera 47 56-69, Medemn, Antioquia

1.09. DESMONTE DE INCRUSTRACIONES DE BANO
Piso 4y Piso 5.
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Carrera 47 56-51, Medellin, Anfitiqdia

1.10. DESMONTE DE PUERTA DE SEGURIDAD INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.
Piso 2.
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arrera 48 55-36, Medellin, Antiogula

1.11. DESMONTE DE GRIFERIA DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS EN MAL ESTADO.
Piso 4y Piso 5.
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1.12. DESMONTE DE MESON DE COCINA, MUEBLE INFERIOR Y SUPERIOR INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE.
Piso 1.

1.13. REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.
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1.14. REMOCION DE PISO Y PLANTILLA EN MORTERO
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1.15. REMOCION DE GUARDAESCOBA INCLUYE RETIRO
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1.16. DEMOLICION DE POYO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.
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Carrera 47 56-69, Medellin, Antioquia Carrera 47 56-69, Medellin, Antioquia

1.17. DEMOLICION DE MURO (E= 0,10MTS/0,15MTS) INCLUYE CORTE CON PULIDORA.
Piso 4.
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2.01. PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M (Medellin)
Piso 5.
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3.01. PISO EN PORCELANATO DE 0,60m x 0,60m TIPO COMERCIAL GENERAL.
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3.03. PARED EN CERAMICA DE 0,30m x 0,60m
Piso 3.
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BB A7 5663, Medelin, Antioquia

3.14. LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0,15M X 0,20M X 0,40M Y PEGA
CON MORTERO 1:4 (Medellin)

3.15. DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0,14m x 0,19m x 0,39m
INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO PARA DOVELAS (Medellin).

3.16. CONCRETO CLASE D (21 Mpa) ELABORADO EN SITIO PARA VIGA DINTEL DE 0,15m X 0,20m, INCLUYE
REFUERZO LONGITUDINAL DE 3 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @0,20m (Medellin)

3.17. PANETE ALLANADO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS (Medellin)
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Carrera 48 56-36, Medellin, Antioquia 3 56-36, Medellin, Antioquia

4.0 REDES HIDROSANITARIAS
4.01. PUNTO SANITARIO DE 4" PARA PISO INCLUYE PERFORACION, AMARRE Y RESANE (Medellin)
4.07.S/1 YEE SANITARIA 4" x 2"
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05/07/2024

Calle 57, Medellin, Antioquia

4.06. PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVAPLATOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE REGATA Y RELLENO.
4.09. S/I TUBERIA SANITARIA DE 2" DESCOLGADA.
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10. INSTALACIONES ELECTRICAS
10.33. SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MB DE 18 CTOS TRIFASICO CON PUERTA.

Carrera 47 56-69, Medellin, AntioqU

10.39. SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 30 KVA BIFASICA 220/220-110 V FACTOR DE POTENCIA 1,
AUTONIMIA 20 MINUTOS, CON BANCO DEBATERIAS PARA EL DATA CENTER.

10.40. SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 40 KVA PARA PUESTOS DE TRABAJO ONLINE, CON AUTONOMIA
DE 10 MINUTOS Y TRF DE AISLAMIENTO Y BANCO DE BATERIAS.

]5 B 26/07/2024
-

Vie
Calle

, Medellin, Antioquia

Antioguia

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
.z Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.
GobernaciOna el 749 1535 - 749 1541

Cundmamarca ’ @/CundiGob © @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co




8iMedellin, Antioguia

10.41. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P, T, 120V, NORMAL, Color blanco, Cable
3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA, Y ACCESORIOS.

l 8 32 l 18/07/202
Rt o

arrera 47 5668, 050012 Med

10.44. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS REGULADOS CON P, T, 120V, color naranja,
Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA Y ACCESORIOS.
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Carrera'd7 56-58, Medellin, Antiog

10.45. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5 CMS CON SEPARADOR ENTRE CABLEADO
ELECTRICO Y DATOS Y SUS ACCESORIOS.

R T 4 ‘, W
AN u <4
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Calle 57A 47-100-47-64, Medellin, Antioguia

10.46. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA LUCES 120V, NORMALES.

10.47. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA LUCES DE EMERGENCIA.

10.48. SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES DE CIRCUITOS RAMALES PARA SALIDAS DE LUCES EN
ALAMBRE 3XNo,12 LSHF, Y TUBERIA EMT = 1/2".

47 56-42, Medellin, Antioquia
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58-96-6, Medellin, Antiog

10.50. SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18 WATT.

10.51. SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60, 40 WATT.

]4 ]2 24/07/2024
: Mié ‘4 .

Cartera 47 56-69, Medellin, AntiDQUISESSNN.
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Carrera 47 56:69, Medellin, Antloquia
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Carrera 47 56-69, Medellin, Antiogula

10.54. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO, INCLUYE CANCHADA Y RESANE.
10.55. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y
RESANE.

10.56. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y
RESANE.
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6-58, Medellin, Antioquia
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10.67. DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE EN LA SEDE.
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11. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

11.02. SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO PARED CAP, NOMINAL: 7,500 btu/h / LIQ - GAS: 1/4-1/2"
REF ARNUO7GSJN4

11.03. SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO PARED CAP, NOMINAL: 9,600 btu/h / LIQ - GAS: 1/4-1/2"
REF ARNUO9GSJN4

11.04. SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO PARED CAP, NOMINAL: 12,300 btu/h / LIQ - GAS: 1/4-1/2"
REF ARNU12GSJN4

11.05. SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO PARED CAP, NOMINAL: 19,100 btu/h / LIQ - GAS: 1/4-1/2"
REF ARNU18GSKN4
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11.06. SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO PARED CAP, NOMINAL: 24,200 btu/h / LIQ - GAS: 3/8-5/8"
REF ARNU24GSKN4
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11.07. SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO CASSETTE CAP, NOMINAL: 24,200 btu/h / LIQ - GAS: 3/8 - 5/8
"DUAL VANE REF ARNU24GTBB4

11.08. SUMINISTRO E INSTALACION FACOIL TIPO CASSETTE CAP, NOMINAL: 36,200 btu/h / LIQ - GAS: 3/8 - 5/8
"DUAL VANE REF ARNU36GTAB4
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11.09. SUMINISTRO E INSTALACION Condensadora MULTI'V § 220 V /3F/60 Hz - 76,400 btu/h HEAT PUMP /
DESCARGA HORIZONTAL - 2 VENT, REF ARUNO8OBSSO
11.10. SUMINISTRO E INSTALACION Condensadora MULTIV 220 V /3F/60 Hz - 114,000 btu/h COOLING ONLY
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11.13. SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO K &1/4: @1/2 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE
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4.2.4. INFORMACION FINANCIERA EJECUCION DE OBRA

RELACION DE PAGOS:

No. de pago No. de egreso Valor Fecha Comprobante de
egreso
Anticipo 2024067431 $ 1.279.888.721,00 20/06/2024
Acta Parcial N° 1 2024067686 $1.219.234.895,90 02/09/2024
Acta Parcial N° 2| 2024067938 $ 913.828.465,94 07/112024
Acta Parcial N° 3| 2024068102 $ 720.698.169,04 12/12/2024
BALANCE FINANCIERO
CONCEPTO VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 4.266.295.738,00

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No. 1
y ADICION N° 1:

$361.889.857,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 4.628.185.595,00

VALOR TOTAL EJECUTADO

$ 4.628.185.595,00

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:

$ 4.133.650.251,88

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

$ 494.535.343,12

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:

$0.00

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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Servicos de Curd

4.3. CASA DE LOS DERECHOS PACORA - CALDAS
4.3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO

NUmero de Contrato:

EIC -MC -061-2024

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS
DE CUNDINAMARCA (Hoy AGENCIA LOGISTICA DE

Contratante: GESTION  INMOBILIARIA Y  SERVICIOS  DE
CUNDINAMARCA)
Contrafista: CONSORCIO SAN BARTOLOME HL - RM R/L.
' HERNANDO LANCHEROS IBAREZ
CONTRATAR LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL
INMUEBLE DONDE FUNCIONARA LA CASA DE LOS
. DERECHOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL
Objeto:

MUNICIPIO DE PACORA - CALDAS, EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-1788 de 2023
SUSCRITO CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha de suscripcion del
contrato

11 DE JUNIO DE 2024

Fecha de inicio del contrato

19 DE JUNIO DE 2024

Valor inicial del contrato

$ 701.046.990,00

Plazo inicial del contrato

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024

Modificaciones contractuales

PRORROGA N° 1
PLAZO: UN (01) MES
Fecha de suscripcion: 27 de agosto de 2024

MODIFICATORIO N°T Y ADICION N°1

VALOR: CUARENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS
M/CTE ($48.868.010,00)

Fecha de suscripcion: 25 de septiembre de 2024

Valor total del contrato

SETECIENTOS  CUARENTA Y NUEVE  MILLONES
NOVECIENTOS  QUINCE MIL  PESOS  M/CTE
($749.915.000,00)

Fecha de terminacion final
del contrato

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Supervisor(es)

NELSON JAVIER ROJAS SANCHEZ / DIRECTOR TECNICO
Y DE PROYECTOS

ARQ. JAVIER BOLANOS

% Gobernacion
Cundinamarca '
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4.3.2. RESUMEN GENERAL DE EJECUCION
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4.3.2.1. AVANCE DE EJECUCION
4.3.2.1.1. Alcance

Dentro del alcance general de las obras a ejecutar para la defensoria del pueblo,
se establece la ejecucion obras de mantenimiento, mejoramiento y adecuacion
en las instalaciones de estos, cuyas actividades son:

Provisionales de obra y demoliciones

Redes (hidrosanitarias, eléctricas)

Mamposterias y relacionados

Construccidn liviana en seco (cielos rasos, divisiones, otros)

Instalaciones hidrosanitarias

Adecuaciones de infraestructura grupo electrégeno

Equipos transferencias automdticas
Canalizaciones de voz y datos

Aires refrigerados.
panetes, revoques y repellos.

Alistados y acabados de pisos.

Alistados, impermeabilizaciones, acabados de cubiertas.
Carpinteria metdlica (aluminio, acero y otros).
Estructura metdlica para mezanine

4.3.2.1.2. Actividades ejecutadas

ITEM ACTIVIDADES UND | CANT Vr UNITARIO Vr TOTAL
1.00 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS U {00 $ 42,952.00 128,856.00
1.02 | DESMONTE DE BARANDAS EN MADERA M| s $ 14,021.00 63,095.00
1.03 | DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS TR $ 68,650.00 274,600.00
1.04 | REMOCION DE PISO VINILICO M2 | $ 11,348.00 1,039,931.00
REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE
105 | RETIRO DE ESCOMBROS M2 1 058 $ 14,671.00 331,271.00
REMOCION DE PISO Y PLANTLLA EN
108 | RMOSD N $ 18,023.00 756.966.00
DESMONTE DE ESTRUCTURA DE MADERA,
107 1 INCLUYE COLUMNAS Y LOSA Gl 00 P 254398500 2,543.985.00
1.08 | DEMOLICION MANUAL DE CIMIENTOS M3 |, $ 182,958.00 1,238,626.00
200 | ESTRUCTURA METALICA
SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION
201 | DE ESTRUCTURA EN PHR INCLUYE PINTURA | kG $ 21,352.00 62,472,536.00
ANTICORROSIVA Y TIPO ESMALTE 2.925.84
LOSA METALDECK 3' CAL16 E= 13 CM.
202 | \NCLUYE CONCRETO DE 21 MPA Y REFUERZO | M2 | 5645 $ 272.158.00 15:417,751.00

Gobernacion e
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wServicios de Cundinamenca

2.03

S/I ESCALERA METALICA SEGUN DISENO

U oo $

12,871,300.00

12,871,300.00

3.00

REDES HIDROSANITARIAS

3.01

S/I TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE 13.5 INCLUYE
REGATA Y RELLENO

30.86

5,832.00

179,976.00

3.02

PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA SANITARIO
INCLUYE REGATA, PERFORACION, AMARRE Y
RESANE (Pacora)

3.00

70,432.00

211,296.00

3.03

PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"  PARA
LAVAMANOS INCLUYE REGATA,
PERFORACION, AMARRE Y RESANE (Pacora)

3.00

163,253.00

489,759.00

3.04

PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA ORINAL
INCLUYE REGATA, PERFORACION, AMARRE Y
RESANE (Pacora)

1.00

71,029.00

71,029.00

3.05

PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"  PARA
LAVAPLATOS INCLUYE REGATA,
PERFORACION, AMARRE Y RESANE (Pacora)

2.00

163,253.00

326,506.00

3.06

S/l VALVULA DE CONTROL EN PVC DE
DIAMETRO DE 1/2"

6.00

21,571.00

129,426.00

3.07

S/I TEE HIDARULICA DE 1/2"

25.00

6,847.00

171,175.00

3.08

S/1 CODO HIDARULICO DE 1/2" X 90°

25.00

6,580.00

164,500.00

3.09

S/ITUBERIA DE DISTRIBUCION DE 2" RDE 21 DE
BAJADA INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION

48,748.00

3.10

PUNTO SANITARIO DE 2" PARA PISO INCLUYE
PERFORACION, AMARRE Y RESANE (P&coral)

9.00

80,492.00

724,428.00

3.11

S/I TUBERIA SANITARIA DE 2" INCLUYE REGATA
Y RELLENO

8.60

35,950.00

309,170.00

3.12

S/I TUBERIA SANITARIA DE 2" DESCOLGADA

1.60

36,827.00

58,923.00

3.13

S/ CODO SANITARIO 4"

18.00

32,553.00

585,954.00

3.14

S/1 CODO SANITARIO CXC DE 2" X 90°

16.00

11,989.00

191,824.00

4.00

APARATOS SANITARIOS, DISPENSADORES Y
GRIFERIAS

4.01

S/ COMBO LAVAMANOS OSLO BLANCO Y
MUEBLE VITELI CIERRE LENTO TAMBO (Ver
Diseno) O REF. SIMILAR INCLUYE GRIFERIA DE
LAVAMANOS MONOCONTROL CROMADO
AHORRADOR DE AGUA CON PALANCA DE
CONTROL SUPERIOR,VALVULA DE
REGULACION Y ACOPLE DE AGUA POTABLE
Y DESAGUE

3.00

3,022,632.00

9,067,896.00

4.02

S/l GRIFERIA DE LAVAMANOS
MONOCONTROL CROMADO AHORRADOR
DE AGUA CON PALANCA DE CONTROL
SUPERIOR, INCLUYE VALVULA DE
REGULACION Y ACOPLE

259,977.00

4.03

S/l ORINAL INSTITUCIONAL COLOR
BLANCO INCLUYE ACCESORIOS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

1.00

890,264.00

890,264.00

4.04

S/I SANITARIO AHORRADOR DE AGUA TIPO
INSTITUCIONAL COLOR BLANCO

3.00

767,230.00

2,301,690.00

4.05

S/I DISPENSADOR CROMADO REDONDO DE
PARED PARA PAPEL HIGIENICO

3.00

254,940.00

764,820.00

4.06

S/I DISPENSADOR DE SOBREPONER EN MURO,
PARA TOALLAS DE PAPEL, ACABADO EN
ACERO INOXIDABLE

3.00

227,184.00

681,552.00
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5.00

MORTEROS

5.01

PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4
IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M (Pacora)

M2

144.48

40,147.00

5,800,439.00

5.02

PANETE ALLANADO EN MORTERO 1:4 PARA
MURQOS (Pacora)

M2

231.08

29,554.00

6,829,338.00

6.00

PISOS Y ENCHAPES

6.01

PISO EN PORCELANATO TIPO COMERCIAL
GENERAL

M2

144.48

204,856.00

29,597,595.00

6.02

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO
H=0.10m

65.98

41,279.00

2,723,588.00

6.03

PARED EN CERAMICA DE 0.30m x 0.60m

M2

33.00

158,262.00

5,222,646.00

6.04

PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE

M2

120,645.00

7.00

ESTRUCTURAS LIGERAS

7.01

MURO LAMINA DE SUPERBOARD DE 14MM.
DOBLE CARA (E=12 CM) INCLUYE ACABADO
CON ESTUCO

M2

16.32

232,970.00

3,802,070.00

7.02

BORDE DE VENTANAS EN LAMINA DE
SUPERBOARD DE 14MM INCLUYE ACABADO
CON ESTUCO

53,450.00

7.03

S/l CIELO RASO DRYWALL INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3
MANOS

M2

113.63

104,893.00

11,918,992.00

8.00

CARPINTERIA Y VIDRIOS

8.01

S/l DE ESPEJO 4MM CON APARIENCIA
FLOTANTE BORDES BISELADOS. INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

M2

1.26

527,483.00

664,629.00

8.02

DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO TEMPLADO
10 MM INCOLORO MONTADO SOBRE
ACCESORIOS EN ACERO  INOXIDABLE,
PUERTA BATIENTE EN UN SOLO SENTIDO
MONTADA SOBRE BOTELLA DE GIRO PISO
Y SUPERIOR EN TUBO DE 2" GATO
HIDRAULICO CERRADURA Y MANIJA ROMA
60 CM

M2

49.83

680,674.00

33,917,985.00

8.03

S/l PUERTA Y MARCO EN  MADERA
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 1.00 X
2.10  MT, INCLUYE ACCESORIOS Y
CERRADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION

5.00

744,425.00

3,722,125.00

8.04

S/l PUERTA DOBLE DE 1.80m x 2.10m EN
LAMINA  GALVANIZADA ACABADO EN
PINTURA ELETROESTATICA CON CERRADURA
DE SOBREPONER, INCLUYE MARCO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

,763,344.00

9.00

PINTURA Y ACABADOS

9.01

ESTUCO SOBRE PANETE MUROS INTERIORES

M2

209.43

15,245.00

3,192,760.00

9.02

ESTUCO LINEAL SOBRE PANETE MUROS
INTERIORES

150.18

8,280.00

1,243,490.00

2.03

ESTUCO PLASTICO PARA MURO EXTERIORES

M2

53.45

18,855.00

1,007,800.00

9.04

PINTURA EN ESMALTE MATE PARA MUROS (A 2
MANOS)

M2

13,676.00

Gobernacion e
Cundinamarca

1
!

Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.
Tel. 749 1535 - 749 1541

@/CundiGob © @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co

229



wServicios de Cundinamenca

9.05

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3
MANOS)

M2

209.43

18,493.00

3,872,989.00

9.06

PINTURA PARA EXTERIORES (A 2 MANOS)

M2

12,876.00

10.00

COMPONENTE AIRES ACONDICIONADO

10.01

SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter
3.000~12.000~13.800 BTU/H, 2200V/1Ph/é0Hz
Cooling Only, control inaldmbrico, gas
refrigerante R-410A REF: VS122C7

3.00

4,206,784.00

12,620,352.00

10.02

SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter
3.685~18.000~18.300 BTU/H, 220V/1Ph/é0Hz
Cooling Only, contfrol inaldmbrico, gas
refrigerante R-410A REF: VS182C7

3.00

4,897,874.00

14,693,622.00

10.03

SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter
3.500~22.000~24.500 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz
Cooling Only, confrol inaldmbrico, gas
refrigerante R-410A REF; VS§242C7

5,669,558.00

10.04

SUMINISTRO E INSTALACION CORTINA DE AIRE
TAMANO 1.5M 220V, control inaldmbrico.

2,311,233.00

10.05

SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTORES
AXIALES DE 80CFM ANTIRETORNOS 110V

3.00

198,605.00

595,815.00

10.06

SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO DE 4PUL
PARA EXTRACCION

92,496.00

10.07

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS TIPO
PERSIANSAS DE 6X6PUL TIPO EXTRACCION

3.00

133,981.00

401,943.00

10.08

SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE
TPO L @1/4 : @1/2  ASILADA CADA
DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES,
TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL
CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS
BALA.

105.00

150,570.00

15,809,850.00

10.09

SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE
TPO L @3/8 : @ 5/8 ASILADA CADA
DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES,
TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL
CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS
BALA.

157,590.00

10.10

PRUEBAS DE PRESION ESTATICA, CON
NITROGENO GASEOSO A 500 PSI.

M3

6.00

182,670.00

1,096,020.00

11.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

11.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO
DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR
ELECTRONICO 3X220/127 v, 5A
HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE
ENERGIA

UN

1.00

1,166,863.00

1,166,863.00

11.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
GENERAL TIPO INTERIOR DE BAJA TENSION
PARA  PROTECCIONES CON  MEDIDAS
80X60X30, INCLUYE: BREAKER GENERAL DE
3X100 AMP Y DEMAS PROTECCIONES PARA
SUBTABLEROS DE CARGA, SEGUN
DIAGRAMA UNIFILAR.

UN

8,241,380.00

8,241,380.00

11.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
BY-PASS TIPO INTERIOR EN CUARTO DE
RACK DE 10 KVA BT PARA PROTECCIONES ,
INCLUYE BREAKER DE 2Xé60 AMP. Y DEMAS
ELEMTOS SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR.

UN

4,912,102.00
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11.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN EL
CUARTO DEL RACK HASTA POSTE DE LA CALLE
O PUNTO DE CONEXION, CABLE 4X No. 2+
1XNo.6 T, TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML $ 183,200.00 $ 7,328,000.00

40.00

11.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN EL
CUARTO DEL RACK HASTA T-TN EN CUARTO
DE RACK EN CABLE 4X No. é+ 1XNo.10 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML $ 106,067.00 | $ 530,335.00

5.00

11.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN EL
CUARTO DEL RACK HASTA TAA EN CUARTO
DE RACK, CABLE 3X No. 4+ 1XNo.8 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML $ 13551000 | $ 677,550.00

5.00

11.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN EL
CUARTO DEL RACK HASTA BY-PASS DE 10 KVA
EN CUARTO DEL RACK EN CABLE 4X No.6+
1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML $ 106,067.00 | $ -

11.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
DESDE GABINETE BY-PASS DE 10 KVA
UBICADO EN EL CUARTO DEL RACK HASTA T-
REG. UBICADO EN EL CUARTO RACK, EN
CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE 1-
1/2'

ML $ 106,067.00 | $ -

11.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE GABINETE
BY-PASS de 10 KVA HASTA UPS de 10 KVA' Y
RETORNO DE UPS A BY-PASS, EN CABLE
4xNo.6+ 1XNo.10 T.

ML $ 106,067.00 | $ -

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA A
TIERRA CON 4 VARILLAS DE COBRE DE 5/8 X
2.4 MTRS CABLE DESNUDO No. 1/0

GL $ 6,099,249.00 $ 6,099,249.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MB
DE 24 CTOS TRIFASICO CON PUERTA

UN $ 843,393.00 | $ 843,393.00
1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MB
DE 18 CTOS MONOFASICO CON PUERTA

UN $ 689,265.00 | $ -

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MB
DE 36 CTOS TRIFASICO CON PUERTA

UN $ 1,110,776.00 $ 1,110,776.00
1.00

SUMINISTRO E  INSTALACION  BREAKERS
ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP

UN $ 22,74700 | $ 250,217.00
11.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS
ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X20 AMP

UN $ 7590500 | $ 455,430.00
6.00

SUMINISTRO E  INSTALACION  BREAKERS
ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X30 AMP

UN 3.00 $ 6939300 | $ 208,179.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA
CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES
ACONDICIONADOS  MINISPLITT ~ DE 1
TONELADA Y CABLE THW 3XNo.12 AWG LIBRE
DE HALOGENOS (220 Volt.) (5 EQUIPOS)

MTS $ 31,744.00 $ 2,364,928.00

74.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
PVC DE 3/4” Y ACCESORIOS PARA
CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES
ACONDICIONADOS ~ MINISPLITT  DE  1-1/2
TONELADA Y CABLE 3X No. 10 AWG, LIBRE DE
HALOGENOS (220V) (SON 1 EQUIPO)

MTS $ 38,606.00 | $ -
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11.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA
CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES
ACONDICIONADOS ~ MINISPLITT ~ DE 2
TONELADA Y CABLE 3X No. 10 awg (SON 2
EQUIPOS)

MTS

40,506.00

11.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
EMT DE 3/4"Y ACCESORIOS PARA
CANALIZACION DE SENAL DE AIRES
ACONDICIONADOS TIPO MUNISPLITTDE 1, 1,5
Y 2TONELADA EN CABLE VEHICULAR 5X No.14
AWG

MTS

141.00

32,350.00

4,561,350.00

11.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT
DE 3/4", CAJAS 4X4 EMT, UNIONES CURVAS
EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA
CONEXION DE CONDENSADORAS DE AIRES
ACONDICIONADOS

MTS

12.00

32,784.00

393,408.00

11.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 10 KVA
PARA PUESTOS DE TRABAJO ONLINE, CON
AUTONOMIA DE 10 MINUTOS Y TRF DE
AISLAMIENTO

UN

16,935,682.00

11.23

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color
blanco, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA
METALICA, Y ACCESORIOS

UN

171,664.00

11.24

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
TOMAS REGULADOS CON P.T. 120V. Color
naranja, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA
METALICA Y ACCESORIOS

UN

226,683.00

11.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA
METALICA  12X5 CMS CON SEPARADOR
ENTRE CABLEADO ELECTRICO Y DATOS Y SUS
ACCESORIOS

ML

49.37

103,775.00

5,123,372.00

11.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
LUCES 120V. NORMALES

UN

55.00

204,082.00

11,224,510.00

11.27

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
LUCES DE EMERGENCIA

UN

16.00

187,964.00

3,007,424.00

11.28

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES DE
CIRCUITOS RAMALES PARA SALIDAS DE LUCES
EN ALAMBRE 3XNo.12 LSHF, Y TUBERIA EMT =
1/2"

MTS

99.50

23,763.00

2,364,419.00

11.29

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
TELEVISION

UN

2.00

282,518.00

565,036.00

11.30

SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN
DRY WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE
18 WATT

UN

30.00

51,759.00

1,552,770.00

11.31

SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN
DRY WALL DE LUMINARIA PANEL LED DE
60X60, 40 WATT

UN

25.00

153,245.00

3,831,125.00

11.32

SUMINISTRO, INSTALACION 'Y MONTAJE DE
LAMPARA TIPO MIKY MOUSE PARA
EMERGENCIAS

UN

11.00

159,720.00

1,756,920.00

11.33

SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL
PIRAMIDAL TRIPLE RECTANGULAR

UN

42,959.00

11.34

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO, INCLUYE
CANCHADA Y RESANE

UN

10.00

74,888.00

748,880.00

11.35

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE
MURO Y RESANE

UN

4.00

75,878.00

303,512.00
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11.36

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
SENCILLO CONMUTABLE EN MURO, INCLUYE
CANCHADA Y RESANE

UN

2.00

83,176.00

166,352.00

11.37

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
METALICA EMT DE 3/4"Y ACCESORIOS

MTS

67.00

27,507.00

1,842,969.00

11.38

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
METALICA EMT DE 1/2"Y ACCESORIOS

MTS

25.00

16,418.00

410,450.00

11.39

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
SENAL DE EVACUACION (SALIDA),120 V,
ALAMBRE 3XNo12 AWG, EMT DE 1/2'CAJAS
2X4 METALICAS, ETC

UND

5.00

325,425.00

1,627,125.00

11.40

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE
SALIDA

UND

5.00

187,407.00

937,035.00

11.41

SUMNINISTRO E INSTALACION DE PASA
MUROS

UND

4.00

66,070.00

264,280.00

11.42

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
VIDEO BEAM EN SALA DE JUNTAS Y
AUDITORIO (NO INCLUYE EL VIDEO BEAM)

UND

2.00

1,085,605.00

2,171,210.00

11.43

CABLE DE TIERRA No.8 PARA
EQUIPOTENCIALIDAD DE DUCTOS METALICOS
PARA CABLEADO ELECTRICO Y CANASTILLAS
PARA VOZ Y DATOS

MTS

14,549.00

11.44

DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACION
ELECTRICA EXISTENTE QUE NO SE VAYA A
USAR EN LA SEDE

UND

1.00

1,194,509.00

1,194,509.00

11.45

CERTIFICACION RETIE PLENA

UND

1.00

4,504,955.00

4,504,955.00

11.46

GESTION ANTE EL OPERADOR DE RED
PARA SOLICITAR MEDIDOR DE ENRGIA
INDEPENDIENTE PARA LA CASA DE LOS
DERECHOS DE PACORA Y DISENO DE PLANOS
ELECTRICOS Y MEMORIAS PARA
PRESENTAR AL OPERADOR DE RED PARA
SU APROBACION Y PLANOS RECORD FINALES
PARA CERTIFICACION RETIE

UND

1.00

7,079,215.00

7,079,215.00

12.00

ASEO GENERAL

12.01

ASEO GENERAL

Gl

1.00

650,882.00

650,882.00

NP

ACTIVIDADES NO PREVISTAS - OBRA

NP-O1

DADOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS
METALICAS, EN CONCRETO DE 3000 PSI

M3

3.07

955,345.00

2,932,909.00

NP-02

DEMOLICION  MURO EN BLOQUE DE
CONCRETO

M2

26.67

30,267.00

807,221.00

NP-03

MURO EN BLOQUE DE ARCILLA 20*40*10

M2

4431

77,368.00

3,428,176.00

NP-04

VIGA DE CIMENTACION PARA ESCALERA DE
0.30MX0.30M EN CONCRETO 3000 PSI

ML

1.80

126,889.00

228,400.00

NP-05

VENTANAS EN ALUMINIO COLOR MADERA
PINTURA ELECTROSTATICA

M2

23.65

764,107.00

18,071,131.00

NP-06

PUERTA ACCESO PRINCIPAL EN VIDRIO 3+3,
MARCO DE 4 HOJAS EN ALUMINIO COLOR
MADERA Y  PINTURA  ELECTROSTATICA
3.00MX2.15M

UND

1.00

10,361,925.00

10,361,925.00

NP-07

BARANDA PARA ESCALERA EN MALLA
EXPANDIDA

ML

313,920.00

2,862,950.00

NP-08

JUNTA DE DILATACION PLACA EXISTENTE
ANCHO 0.015M

ML

10.27

26,769.00

274,918.00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO

NP-09 | EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE| ML 63,187.00 16,607,439.00
SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS 262.83
CAJA EN CONCRETO 0.30MX0.30MX0.30M

NP-10 | b ARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UND 1 00 178865.00 178:865.00
DEMOLICION DE ENCHAPE FACHADA

NP-11 | (INCLUYE PICADO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 64,301.00 6,192,829.00
SOBRANTE) 96,31
SUMINISTRO E_INSTALACION DE MORTERO

NP-12 1 | MPERMEABILIZADO PARA FACHADA M2 | g547 83,325.00 7.121.788.00
DEMOLICION DE MUROS PARA VENTANERIA A

NP-13 1 ALTURA MAYOR A 2.00M M2 1 004 59.973.00 602,129.00
DESMONTE DE VENTANERIA EXISTENTE A

NP-14 DIFERENTES ALTURAS UND 8.00 119,943.00 959,544.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO

NP5 | | MPERMEABILIZADO PARA FILOS VENTANERIA | M 136,00 35.029.00 4,834,002.00
DESMONTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA

NP-16 | ACCESO A LOCALES PARROQUIA UND 1 0o 1,485,246.00 1,485,246.00
PINTURA PARA FACHADA A DIFERENTES

np17 | RTRA I 28,201.00 2,410,339.00

NP-18 | PUNTO SANITARIO DE 4" U | 400 235,195.00 705,585.00
CONCRETO DE 2000 PSI, PARA SOLADO

NP9 | SONCK! M| 43,307.00 335,629.00

NP-20 | ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa I 9,868.00 2,452,494.00
EXCAVACION MANUAL DE LOSA SOTANO

NP-21 | (INCLUYE EMPAQUE, IZAJE, TRASCIEGO Y| M3 142,506.00 2,622,110.00
RETIRO DE MATERIAL) 18.40
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE

NP-22 | MATERIAL GRANULAR TIPO SBG (INCLUYE | M3 225,828.00 1,447,557.00
SOBRE ACARREO) 641
PLACA DE CONIRAPISO E=0.10M EN

Np23 | o s M| 107,939.00 6.732,155.00
VENTANAS ANTIRUDO, ALUMINIO COLOR

NP-24 | MADERA PINTURA ELECTROSTATICA M2 1477 1,243,588.00 593191500
VENTANAS DE 0.30MX0.60M COLOR MADERA

NP5 | e o NI B 1,216,625.00 3,649,875.00

NP-26 | SIFON PVC DE 4" UND | 92,556.00 -
TRATAMIENTO _PARA _MUROS _(INCLUYE

NP-44 | RESANE EN ROMERAL O SIMILAR, MALLA | M2 19.818.00 1,797,889.00
ESTUCO, ESTUCO Y PINTURA) 90.72
TUBERIA 3/4 DESAGUE AIRES

NP-45 ACONDICIONADOS ML 36.89 12,186.00 449,542.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
PERFIL SOPORTES UNIDADES
CONDENSADORAS EN LA CUBIERTA (INCLUYE

NP-46 | DESMONTE DE CIELORASO, DESMONTE DE | ML 285,000.00 3,097,950.00
CUBIERTA, LAMINA METALICA Y PIE DE AMIGO
Y  REINSTALACION DE CUBIERTA Y
CIELORASO) 10.87
DUCTO PVC CUADRADO PARA CABLES EN

Npa7 | DAST0 I 62,943.00 885,608.00
SUMINISTRO E_INSTALACION DE PELICULA

NPag | DS M2 | 108,973.00 2,706,889.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA

NP-49 SANDBLASTING H=0.30M ML 95,50 37.,413.00 954,780.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC

NP-50 | SN &S E AL M| g0 24,303.00 680,484.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No 12

NP-51 PARA POTENCIA AIRES ML 96.50 24,208.00 2,336,072.00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO

NP-52 | FLUIDO PARA PEDESTALES UNB 112,00 5727800 68733600
PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3

NP-53 MANOS) ML 150.18 11,227.00 1,686,071.00
FABRICACION, SIMINISTRO, TRANSPORTE E

NP-54 | INSTALACION DE REJAS EXTERIORES PARA | M2 320,000.00 6,278,400.00
FACHADA 19.62

NP | ACTIVIDADES NO PREVISTAS - DOTACION

PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 CON CAJONERA

NP-27 | o ADOR UND | o 1,689,918.00 11,829,426.00
PUESTO DE TRABAJO TIPO DIRECTIVO

NP28 || e CIAL) UND || oo 1,802,968.00 1,802,968.00

NP-29 | SILLA GERENCIAL EN MALLA GRADUABLE UND |, 1,291,268.00 9,038,876.00
SILLA GIRATORIA  TPO  GERENTE

NP-30 | C S N OMICA EN PARO UND || o 934,268.00 934,268.00

NP-31 | TANDEM SALA DE ESPERA — 4 PUESTOS UND | o 1,117,800.00 1,117,800.00
SILLA INTER LOCUTORA FIJA EN PARO (SALA

NP32 | G pLe UND | oo 297,805.00 5,360,490.00

\p.33 | MESA DE JUNTAS REDONDA (4 PUESTOS) 1.20 [\ | 362.168.00 2.724.336.00
M 2.00

NP-34 | SILLA INTERLOCUTORA JUNTAS (FIJA PARO) | UND | g 297,805.00 2,382,440.00
JUEGO  MUEBLES  ESPECIALES  PARA

NP-35 | LUDOTECA INFANTIL 1 MESAS Y 5 SILLAS EGO 11 00 1:357.398.00 1:357.398.00

NP-36 | LOCKER GUARDERIA PARA 6 UNIDADES UND | 0o 791,468.00 791,468.00
TAPETE DE PISO FOMI TIPO ROMPE CABEZAS

NP-37 | S5IOR 1.50X] 50 UND | o o0 111,643.00 1,004,787.00

NP-38 | ARCHIVO RODANTE DE 3 CUERPOS UND | 0o 22,858,348.00 22,858,348.00

NP-39 | VIDEO BEAM UND | 5,709,219.00 -
SUMINISTRO E INSTALACION SENALIZACION
DE 040m x 0.5m, EN ACRICO
TRANSPARENTE DE 2.5MM, DECORADAS CON

NP-40 | IMPRESION FULL COLOR EN VINILO TIPO | UND 86,129.00 -
ESPEJO MAS LAMINADO BLANCO (INCLUYE
SISTEMA BRAILE CON IMPRESION UV SOBRE
RIGIDOS) -
MUEBLE CAFETIN, INCLUYE MUEBLE INFERIOR

NP-41 | CON  MESON EN ACERO INOXIDABLE, | UND 3,980,000.00 -
MUEBLES EN MELAMINA RH.
MUEBLE PARA CAFETIN, INCLUYE MUEBLE
INFERIOR CON  MESON EN  ACERO

NP42 | INOXIDABLE, MUEBLES EN MELAMINA RH, | NP 8700,000.00 800,000.00
ESTUFA ELECTRICA EXTRACTOR Y CAMPANA. 100
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
VIDEO BEAM (INCLUYE SOPORTE A TECHO Y

NP-43 | 70DO LO NECESARIO PARA SU CORReCTO | NP 5:568.502.00 11:137.004.00
FUNCIONAMIENTO). 2.00
SUBTOTAL OBRAS $ 564,788,922.00
COSTO ADMINISTRATIVOS 24.00% $ 135,549,341.00
COSTO POR IMPREVISTO 1.00% $ 5,647,889.00
COSTO POR UTILIDAD 5.00% $ 28,239,446.00
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1.V.A SOBRE LA UTILIDAD

$ 5,365,496.00

TOTAL VALOR DEL PROYECTO

$ 739,591,094.00

4.3.2.1.3. Informe con registro fotogrdafico

REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE

DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS

ESCOMBROS

Timestamp camera
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LOSA METALDECK 3" CAL.16 E= 13 CM. INCLUYE CONCRETO DE 21 MPAY REFUERZO
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S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA
A 3 MANOS

[ = Foros

DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE

QUE NO SE VAYA A USAR EN LA SEDE
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REMOCION DE PISO VINILICO DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS
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FIGURADO ARMADA ACERO DE REFUERZO. DADOS

g

Hmsey

CIMENTACION.

FUNDIDA DADOS. CIMENTACI(')N PARA ESTRUCTURA METALICA.
INSTALACION PERNOS Y PLATINAS.
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SUMINISTRO PERLIN C305*80*3MM. FABRICACION ]
ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISENO Y ESPECIFICACION
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PLAN CONTINGENCIA DEMOLICION, TRASIEGO CARGUE Y
DESCARGUE A BOTADERO CERTIFICADO.
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S/I ESCALERA METALICA SEGUN DISENO

Timestamp cam
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PANETE ALLANADO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS (Pacora)
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DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE

QUE NO SE VAYA A USAR EN LA SEDE
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SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter 3.000~12.000~13.800
BTU/H, 2200V/1Ph/60Hz Cooling Only, control inalambrico, gas refrigerante
R-410A REF:VS122C7
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Latitud: 5.5627642
Lo 75.459!
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4.3.3. INFORMACION FINANCIERA EJECUCION DE OBRA
RELACION DE PAGOS:

No. de pago No. de egreso Valor Fecha Comprobante de
egreso
Anticipo 2024067452 $210.314.097,00 02/07/2024
Acta parcial N° 1| 2024067685 $ 109.700.257,41 02/09/2024
Acta parcial N° 2| 2024068103 $ 345.617.628,50 12/12/2024
BALANCE FINANCIERO
CONCEPTO VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 701.046.990,00

y ADICION No. 1:

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No. 1

$ 48.868.010,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 749.915.000,00

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:

$ 665.631.982,91

VALOR TOTAL EJECUTADO

$ 739.591.094,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

$ 73.959.111,09

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:

$ 10.323.906,00
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4.4. REGIONAL SUR CORDOBA - MONTELIBANO
4.4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO

CONTRATANTE

NIT. No.
CONTRATISTA:
NIT:

R/L:

CC No.:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

PLAZO INICIAL:

FECHA DE SUSCRIPCION

ACTA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION INICIAL
PRORROGA No 1

INICIO PRORROGA No.1

FECHA TERMINACION PRORROGA No.1

ADICION No.1

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

PRORROGA No. 2

INICIO PRORROGA No. 2

FECHA TERMINACION PRORROGA No.2

EMPRESA INMOBILIARIA 'Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE
CUNDINAMARCA  (Hoy AGENCIA LOGISTICA DE GESTION
INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE CUNDINAMARCA)

250
830.021.022-3

CONSORCIO REMODELACION SUR

901.839.216-4

CAMILO ALBERTO SOTO GAMARRA

1.045.675.884

REALIZAR LAS OBRAS DE REMODELACION, ADECUACION Y
DOTACION DE LA NUEVA SEDE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
REGIONAL SUR CORDOBA - MONTELIBANO, EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-1788-2023 SUSCRITO CON
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($5.432.897.949)

Hasta el 31 de Agosto de 2024

12 de Junio de 2024

19 de Junio de 2024

31 de Agosto de 2024

30 de Agosto de 2024 (3 MESES Y 18 DIAS)

01 de Septiembre de 2024

18 de Diciembre de 2024

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE
($837.858.773,00)

SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($6.270.756.722,00)

18 de Diciembre de 2024 (2 MESES)
19 de Diciembre de 2024

18 de Febrero de 2025
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4.4.2. RESUMEN GENERAL DE EJECUCION

120%
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80%

60%

Porcentaje

47.0%

40%

20%

0%
ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

H Alcance del Contrato M Ejecucién programada [ Ejecucién Actual

ANTICIPO

Pagos Realizados

PARCIALNo 1y 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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4.4.3. INFORMACION TECNICA EJECUCION DE OBRA

4.4.3.1. AVANCE DE EJECUCION
4.4.3.1.1. Alcance

Dentro del alcance general de las obras a ejecutar para la Defensoria del Pueblo
regional Montelibano, se establece la ejecucion obras de mantenimiento,
mejoramiento y adecuacion en las instalaciones de estos, cuyas actividades son:
* Localizacién trazado y replanteo (con equipos topograficos)

* Demolicién de jardinera, incluye retiro de escombros

* Desmonte de cielo raso y entramado hasta alturas de 4 metros, incluye
retiro de escombros

* Desmonte de ventanas, marco en aluminio y/o madera incluye retiro de
escombros

* Desmonte de cubierta y entramado incluye retiro de escombros

* Remocion de piso y plantilla en mortero

* Remocidn de guarda escoba incluye retiro

* Demolicién de muro (e= 0.10mts/0.15mfts) incluye elementos de
confinamiento

* Demolicién piso de concreto incluye retiro de escombros

* Desmonte de cielo raso y entramado hasta alturas de 4 metros, incluye
retiro de escombros

* Desmonte de cubierta y entramado incluye retiro de escombros

* Remocidon de piso y plantilla en mortero

* Remocidn de guarda escoba incluye retiro

* Demolicién y/o remocidn de piso en adoquin o loseta de concreto incluye
retiro de escombros

* Demolicién de muro (e= 0.10mts/0.15mts) incluye elementos de
confinamiento

* Desmonte de cielo raso y entramado hasta alturas de 4 metros, incluye
retiro de escombros

* Desmonte de cubierta y entramado incluye retiro de escombros

* Remocidon de piso y plantilla en mortero

* Remocidn de guarda escoba incluye retiro

* Desmonte de cielo raso y entramado hasta alturas de 4 metros, incluye
retiro de escombros

* Desmonte de cubierta y estructura metdlica de soporte incluye retiro de
escombros

* Remocidon de piso y plantilla en mortero

* Remocidn de guarda escoba incluye retiro

lAgencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
. Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogota D.C.
GobernaciOna.  Tel. 749 1535 - 749 1541

Cundinamarca ' @/CundiGob © @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co

252



wServicios de Cundinamenca

* Remocidn de enchape pared incluye retiro de escombros

* Demolicién y/o remocién de piso en adoquin o loseta de concreto incluye retiro

de escombros

* Demolicién de muro (e= 0.10mts/0.15mts) incluye elementos de confinamiento
* Demoliciéon manual de bordillos de concreto

* Demolicién de jardinera, incluye retiro de escombros
» Excavacion manual (entre 1y 2,5 m de profundidad)
» Acero de refuerzo fy = 420 MPA cimientos.

4.4.3.1.2. Actividades de ejecucién

Cundinamarca ’

www.cundinamarca.gov.co

CONDICIONES INICIALES CONDICIONES
ACTUALIZADAS
N° DESCRIPCION VALOR CANT SUBTOTAL
UN | CANTI UNITARIO
D. DAD
1.00 OBRAS PRELIMINARES
GENERALES
1.01 LOCALIZACION TRAZADO Y M2 $ 2710.63 $
REPLANTEO (con equipos 2,710.6 | 6,126.00 16,605,319.00
topograficos) 3
1.02 DESCAPOTE MANUAL INCLUYE M2 $ 1767.36 $
RETIRO DE MATERIAL 1,767.3 7,278.00 12,862,881.00
6
1.03 DEMOLICION DE JARDINERA, M $ 61.10 $
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 61.10 23,696.00 1,447,826.00
1.04 DEMOLICION DE CERRAMIENTO M $ 175.89 $
EN MURO, Y ELEMENTOS QUE LA 135.00 51,356.00 9,033,007.00
COMPONEN INCLUYE RETIRO DE
MATERIAL A DISTANCIA NO
MAYOR A 10 KM Y APROBADO
POR EL SUPERVISOR
1.05 DESMONTE, CORTE Y RETIRO DE M $ 64.00 $
CERRAMIENTO EN REJAS 64.00 44,735.00 2,863,040.00
METALICAS Y ELEMENTOS QUE
LA COMPONEN INCLUYE RETIRO
DE MATERIAL A DISTANCIA NO
MAYOR A 10 KM Y APROBADO
POR EL SUPERVISOR
1.06 DEMOLICION DE GARITA INCLUYE U $ 1.00 $
RETIRO DE ESCOMBRO 1.00 2,637,987. 2,637,987.00
00
1.07 DEMOLICION DE BLOQUE DE 2 ] $ 1.00 $
AULAS INCLUYE RETIRO DE 1.00 3,672,502. 3,672,502.00
ESCOMBRO 00
1.08 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS M3 $ 121.05 $
EXISTENTES INCLUYE CARGUE 121.05 262,167.00 31,734,221.00
MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE
$
Subt 80,856,783.00
otal
2.00 ADECUACIONES BLOQUE
ADMINISTRATIVO
1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
o2 Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogot4 D.C.
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2.01 DESMONTE DE CIELO RASO Y M2 $ 219.94 $
ENTRAMADO HASTA ALTURAS DE 229.44 8,405.00 1,848,592.00
4 METROS, INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS
2.02 DESMONTE DE PUERTA DOBLEDE | U $ 1.00 $
VIDRIO 1.00 83,265.00 83,265.00
2.03 DESMONTE DE PUERTAS Y ] $ 0.00 $
MARCOS 3.00 69,331.00 -
2.04 DESMONTE DE VENTANAS, ] $ 4.00 $
MARCO EN ALUMINIO Y/O 7.00 22,446.00 89,784.00
MADERA INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS
2.05 DESMONTE DE CUBIERTA Y M2 $ 0.00 $
ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE 325.26 10,303.00 -
ESCOMBROS
2.06 DESMONTE DE RED SANITARIA M $ 15.00 $
INCLUYE ACCESORIOS 15.00 8,585.00 128,775.00
2.07 REMOCION DE PISO Y PLANTILLA M2 $ 294.01 $
EN MORTERO 303.49 18,202.00 5,351,570.00
2.08 REMOCION DE GUARDAESCOBA M $ 234.35 $
INCLUYE RETIRO 234.35 7,927.00 1,857,692.00
2.09 REMOCION DE ENCHAPE PARED M2 $ 10.22 $
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 10.22 14,817.00 151,489.00
2.10 DEMOLICION DE MURO (E= M2 $ 332.05 $
0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE 113.70 13,341.00 4,429,879.00
ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO
2.11 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO M $ 186.82 $
POR HILADAS E=0.20 m, INCLUYE 231.06 5,266.00 983,794.00
RETIRO DE ESCOMBROS
2.12 DEMOLICION PISO DE CONCRETO M2 $ 56.78 $
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 56.78 18,202.00 1,033,555.00
2.13 PUNTO SANITARIO DE 4" PARA U $ 1.00 $
PISO INCLUYE EXCAVACION Y 1.00 132,855.00 132,855.00
RELLENO
2.14 PUNTO SANITARIO DE 2" PARA U $ 1.00 $
PISO, INCLUYE EXCAVACION Y 1.00 69,255.00 69,255.00
RELLENO DE MATERIAL DE SITIO
2.15 PUNTO SANITARIO DE 2" PARA U $ 1.00 $
LAVAPLATOS Y/O LAVAMANOS 1.00 54,313.00 54,313.00
INCLUYE REGATA Y RELLENO
2.16 S/l YEE SANITARIA 4" x 2" ] $ 2.00 $
2.00 40,706.00 81,412.00
2.17 S/l TUBERIA SANITARIA DE 4" M $ 4.30 $
INCLUYE REGATA Y RELLENO 1.15 56,590.00 243,337.00
2.18 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA U $ 1.00 $
LAVAMANOS INCLUYE REGATA, 1.00 68,504.00 68,504.00
PERFORACION, AMARRE Y
RESANE (Montelibano)
2.19 PUNTO HIDRAULICO DE 1" PARA ] $ 0.00 $
SANITARIO CON FLUXOMETRO 1.00 48,106.00 -
INCLUYE GOLPE DE ARIETE Y
REGATA SI ES NECESARIO
2.20 S/I TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE M $ 2.55 $
13.5 INCLUYE REGATA Y RELLENO 2.55 5,890.00 15,043.00
2.21 S/I VALVULA DE CONTROL EN PVC ] $ 1.00 $
DE DIAMETRO DE 1/2" 1.00 21,786.00 21,786.00
2.22 S/I CODO HIDARULICO DE 1 1/2" X ] $ 0.00 $
90° 1.00 16,927.00 -
2.23 S/I TEE HIDARULICA DE 1 1/2" CON U $ 0.00 $
REDUCCION A 1/2" 1.00 23,776.00 -
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2.24 S/l TUBERIA HIDRAULICA DE 1 1/2" M $ 0.00 $
INCLUYE EXCAVACION Y 2.45 22,935.00 -
RELLENO CON MATERIAL DE
SITIO

2.25 S/I VALVULA DE CIERRE DE 1 1/2" U $ 0.00 $

1.00 52,414.00 -

2.26 S/I BUJE SOLDADO HIDRAULICO U $ 0.00 $
PVC11/2"A1" 1.00 20,311.00 -

2.27 CAJA DE REGISTROS EN U $ 1.00 $
CONCRETO 21 MPA DE 1.00 754,172.00 754,172.00
0,6x0,6x0,6MTS, INCLUYE TAPA,

REFUERZO, MORTERO
IMPERMEABILIZANTE,
EXCAVACION Y RELLENO
(Montelibano)

2.28 SOBRECIMIENTO A UNA HILADA M $ 236.95 $
EN BLOQUE MACIZO DE ARENA- 385.10 11,752.00 2,784,636.00
CEMENTO DE 0.10m X 0.20m X
0.40m Y PEGA CON MORTERO 1:4

2.29 PANETE IMPERMEABILIZADO M $ 231.06 $
PARA SOBRECIMIENTO CON 231.06 24,240.00 5,600,894.00
MORTERO 1:4

2.30 RELLENOS CON MATERIAL DE M3 $ 43.54 $
RECEBO 28.39 158,962.00 6,921,031.00

2.31 CONCRETO DE 21 Mpa M2 $ 314.44 $
ELABORADO EN SITIO PARA 23.83 108,588.00 34,144,411.00
PLANTILLA DE E=0,08m INCLUYE
ACERO DE REFUERZO #2 @0.25M
E.A.S. (Montelibano)

2.32 PLANTILLA DE NIVELACION EN M2 $ 0.00 $
MORTERO 1:4 240.30 41,812.00 -
IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M

2.33 IMPERMEABILZANTE A DOS M2 $ 0.00 $
MANOS QUE ACTUE COMO 93.77 36,297.00 -
REPARADOR EN MURO EN MAL
ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE
REMOCION DE PINTURA, ESTUCO
Y/O PANETE, MOHO Y HONGOS

2.34 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 0.00 $
ESTRUCTURAL, CON 31.85 77,223.00 -
DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X
0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL
CADA 3 HILADAS (Montelibano)

2.35 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 0.00 $
ESTRUCTURAL PARA CULATAS, 34.95 79,808.00 -

CON DIMENSIONES DE 0.10M X
0.20M X 0.40M Y PEGA CON
MORTERO 1:4 (Montelibano)

2.36 CONCRETO DE 21 Mpa M $ 0.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA 28.00 111,296.00 -
COLUMNAS DE 0.10m X 0.20m,

INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2

2.37 CONCRETO DE 21 Mpa M $ 0.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 49.25 107,707.00 -

CULATA DE 0.10m X 0.25m,

INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 @0,10m
(MONTELIBANO)

2.38 ANCLAJE EPOXICO PARA U $ 0.00 $

REFUERZO #4 40.00 19,879.00 -
1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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2.39 SUMINISTRO, FABRICACION E $ 3957.90 $
INSTALACION DE ESTRUCTURA KG | 1,421.2 | 23,642.00 93,572,719.00
EN PHR INCLUYE PINTURA 7
ANTICORROSIVA Y TIPO ESMALTE
2.40 S/I CUBIERTA TIPO TEJA M2 $ 220.99 $
TERMOACUSTICA UPVC INCLUYE 280.26 138,689.00 30,648,258.00
ACCESORIOS DE FIJACION
241 S/I CABALLETE FIJO PARA TEJA M2 $ 24.83 $
TERMOACUSTICA 24.83 102,435.00 2,543,461.00
2.42 PANETE ALLANADO EN MORTERO M2 $ 772.92 $
1:4 PARA MUROS (Montelibano) 149.70 29,468.00 22,776,407.00
2.43 PANETE ALLANADO PARA FILOS M $ 217.03 $
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 217.03 17,702.00 3,841,865.00
244 ESTUCO SOBRE PANETE MUROS M2 $ 386.46 $
INTERIORES 115.11 15,396.00 5,949,938.00
245 ESTUCO PLASTICO PARA MURO M2 $ 383.40 $
EXTERIORES 35.19 19,043.00 7,301,086.00
2.46 ESTUCO PLASTICO PARA M $ 281.83 $
SUPERFICIES MENORES A 0.50m 217.03 10,899.00 3,071,665.00
2.47 PISO EN PORCELANATO TIPO M2 $ 214.15 $
COMERCIAL GENERAL 214.15 188,328.00 40,330,780.00
2.48 PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 $ 5.46 $
5.46 121,365.00 662,167.00
2.49 PARED EN CERAMICA DE 0.30m x M2 $ 13.35 $
0.60m 13.35 159,833.00 2,133,771.00
2.50 S/I PISO GRES COLONIAL DE M2 $ 0.00 $
0.25m x 0.25m 87.01 78,702.00 -
2.51 GUARDAESCOBA MEDIACANA EN M $ 0.00 $
PIEDRA LAVADA 62.51 54,654.00 -
2.52 GUARDAESCOBA EN M $ 200.75 $
PORCELANATO H=0.10m 171.84 39,690.00 7,967,768.00
2.53 MURO LAMINA DE PANEL YESO DE M2 $ 49.00 $
12.7MM. DOBLE CARA (E=12 CM) 54.82 142,178.00 6,966,864.00
INCLUYE PINTURA A DOS MANOS
2.54 S/l CIELO RASO DRYWALL M2 $ 0.00 $
INCLUYE ESTRUCTURA DE 220.08 105,935.00 -
SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS
2.55 S/ COMBO LAVAMANOS OSLO U $ 1.00 $
BLANCO Y MUEBLE VITELI CIERRE 1.00 3,054,253. 3,054,253.00
LENTO TAMBO (Ver Disefio) O REF. 00
SIMILAR INCLUYE GRIFERIA DE
LAVAMANOS MONOCONTROL
CROMADO AHORRADOR DE AGUA
CON PALANCA DE CONTROL
SUPERIOR,VALVULA DE
REGULACION Y ACOPLE DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE
2.56 S/I DE TASA SANITARIA CON ] $ 0.00 $
FLUXOMETRO DE PALANCA 1.00 2,016,968. -
00
2.57 S/I DISPENSADOR DE U $ 1.00 $
SOBREPONER EN MURO, PARA 1.00 229,441.00 229,441.00
TOALLAS DE PAPEL, ACABADO EN
ACERO INOXIDABLE
2.58 S/l DISPENSADOR DE JABON U $ 1.00 $
LIQUIDO METALICO DE PARED DE 1.00 197,997.00 197,997.00
UN 1 LITRO
2.59 S/I DISPENSADOR CROMADO ] $ 1.00 $
REDONDO DE PARED PARA 1.00 257,472.00 257,472.00
PAPEL HIGIENICO
2.60 S/I DE ESPEJO 4MM CON M2 $ 3.30 $
APARIENCIA FLOTANTE BORDES 3.30 532,722.00 1,757,983.00
BISELADOS. INCLUYE TODO LO
1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

2.61

S/I REJILLA CUADRADA DE 100 X
100mm

1.00

$
113,315.00

1.00

$
113,315.00

2.62

S/I PUERTA EN MDP RH,
DIMENSIONES DE VANO
1.10X2.10M. UNA HOJA BATIENTE
EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y
JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN
MELANINA SEGUN DISENO,
BISAGRAS, CERRADURA DE
SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION

3.00

$
1,282,518.
00

3.00

$
3,847,554.00

2.63

S/ PUERTA EN MDP RH,
DIMENSIONES DE VANO
1.00X2.10M. UNA HOJA BATIENTE
EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y
JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN
MELANINA SEGUN DISERNO,
BISAGRAS, CERRADURA DE
SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION

2.00

$
1,225,477.
00

0.00

2.64

S/I PUERTA EN MDP RH,
DIMENSIONES DE VANO
1.00X2.75M. UNA HOJA BATIENTE
EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y
JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN
MELANINA SEGUN DISENO,
BISAGRAS, CERRADURA DE
SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION

1.00

$
1,552,787.
00

0.00

2.65

S/l PUERTA EN MDP RH,
DIMENSIONES DE VANO
0.80X2.10M. UNA HOJA BATIENTE
EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y
JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN
MELANINA SEGUN DISERNO,
BISAGRAS, CERRADURA DE
SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION

1.00

$
1,111,394.
00

1.00

$
1,111,394.00

2.66

S/I PUERTA EN MDP RH,
DIMENSIONES DE VANO
0.60X2.10M. UNA HOJA BATIENTE
EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y
JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN
MELANINA SEGUN DISENO,
BISAGRAS, CERRADURA DE
SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION

1.00

$
975,749.00

1.00

$
975,749.00

2.67

S/I DE PUERTA EN VIDRIO
TEMPLADO 10MM INCOLORO, DIM.
DE VANO 2.20 X 2.75M ,2 PUERTAS
BATIENTES DE 1.10 X
2,75M.INCLUYE ESQUINEROS
SUP/INF., PIVOTES SUP/INF.
CERRADURAS, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO

1.00

$
4,793,261.
00

1.00

$
4,793,261.00
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2.68 S/l VENTANA CORREDIZA, U $ 4.00 $
DIMENSIONES DE VANO 4.00 934,743.00 3,738,972.00
2.00MX1.35M, ESTRUCTURA EN
ALUMINIO REF 744 COLOR
NATURAL, VIDRIO CRUDO 5MM
INCOLORO, INCLUYE RODAJAS EN
ACERO, SEGUROS LATERALES DE
IMPACTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO

2.69 S/I VENTANA CORREDIZA, U $ 3.00 $
DIMENSIONES DE VANO 3.00 630,006.00 1,890,018.00
1.35MX1.35M, ESTRUCTURA EN
ALUMINIO REF 744 COLOR
NATURAL, VIDRIO CRUDO 5MM
INCOLORO, INCLUYE RODAJAS EN
ACERO, SEGUROS LATERALES DE
IMPACTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO

2.70 S/I VENTANA CORREDIZA, U $ 3.00 $
DIMENSIONES DE VANO 3.00 852,618.00 2,557,854.00
1.80MX1.35M, ESTRUCTURA EN
ALUMINIO REF 744 COLOR
NATURAL, VIDRIO CRUDO 5MM
INCOLORO, INCLUYE RODAJAS EN
ACERO, SEGUROS LATERALES DE
IMPACTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO

2.71 PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA M2 $ 772.92 $
MUROS (A 3 MANOS) 428.67 18,677.00 14,435,827.00

2.72 PINTURA EN VINILO PARA M2 $ 386.46 $
EXTERIORES (A 3 MANOS) 192.54 21,129.00 8,165,598.00

2.73 S/l TAPA DE REGISTRO PLASTICA U $ 2.00 $
PARA CONTROL DE RED DE AGUA 2.00 76,874.00 153,748.00
(Montelibano)

7.02 DESMONTE DE CUBIERTA Y M2 $ 325.26 $
ESTRUCTURA METALICA DE 31,976.00 10,400,370.00
SOPORTE INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS

3.11 EXCAVACION MANUAL (ENTRE 1Y M3 $ 131.76 $
2,5 M DE PROFUNDIDAD) 36,155.00 4,763,867.00

3.12 RELLENO COMPACTADO CON M3 $ 138.55 $
MATERIAL DE RECEBO 129,453.00 17,935,680.00
(Montelibano)

3.13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA M3 $ 2.94 $
(F) PARA SOLADO (Montelibano) 480,119.00 1,409,701.00

3.14 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 3664.00 $
Mpa VIGA CIMIENTOS KG 8,942.00 32,763,488.00

3.15 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 27.80 $
ELABORADO EN SITIO PARA 674,018.00 18,734,398.00
CIMIENTOS (Montelibano)

5.06 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 2778.00 $
Mpa COLUMNAS KG 8,942.00 24,840,876.00

5.07 CONCRETO CLASE C (28 Mpa) M $ 85.95 $
ELABORADO EN SITIO PARA 133,071.00 11,437,452.00
COLUMNAS DE 0.30m X 0.30m
(Montelibano)
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5.08 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 2182.00 $
Mpa PARA VIGAS AEREAS HASTA KG 9,117.00 19,893,294.00
ALTURAS DE 4 METROS

5.10 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 997.60 $
Mpa PARA LOSA MACIZA KG 8,942.00 8,920,539.00

511 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M2 $ 49.66 $
IMPERMEABILIZADO ELABORADO 262,757.00 13,048,513.00
EN SITIO PARA LOSA MACIZA DE
ESPESOR DE 0.15m, INCLUYE
FORMALETA (Montelibano)

5.54 ESTUCO BAJO PLACA M2 $ 0.00 $

16,078.00 -

5.57 PINTURA EN VINILO TIPO 1 BAJO M2 $ 0.00 $
PLACA (A 3 MANOS) 19,297.00 -

6.20 IMPERMEABILIZACION DE M2 $ 57.11 $
CUBIERTA CON MANTO 88,064.00 5,029,247.00
ASFALTICO INCLUYE PINTURA EN
ALUMINIO

1.08 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS M3 $ 28.80 $
EXISTENTES INCLUYE CARGUE 262,167.00 7,550,410.00
MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE

7.69 REMATE DE PISO EN PIEDRA M $ 62.30 $
LAVADA 85,877.00 5,350,137.00

5.17 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA M $ 77.10 $
(D) ELABORADO EN SITIO PARA 45,752.00 3,527,479.00
VIGA DE CIMENTACION DE 0.15
MTS X 0.20 MTS (Montelibano)

$

Subt 527,502,680.00

otal

3.00 ADECUACION DE AUDITORIO

3.01 DESMONTE DE CIELO RASO Y M2 $ 114.36 $
ENTRAMADO HASTA ALTURAS DE 114.36 8,405.00 961,221.00
4 METROS, INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS

3.02 DESMONTE DE VENTANAS, U $ 0.00 $
MARCO EN ALUMINIO Y/O 15.00 22,446.00 -

MADERA INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS

3.03 DESMONTE DE CUBIERTA Y M2 $ 0.00 $
ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE 203.15 10,303.00 -
ESCOMBROS

3.04 REMOCION DE PISO Y PLANTILLA M2 $ 114.36 $
EN MORTERO 114.36 18,202.00 2,081,635.00

3.05 REMOCION DE GUARDAESCOBA M $ 112.52 $
INCLUYE RETIRO 112.52 7,927.00 891,946.00

3.06 DEMOLICION Y/O REMOCION DE M2 $ 4541 $
PISO EN ADOQUIN O LOSETA DE 45.41 18,202.00 826,553.00
CONCRETO INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS

3.07 | DEMOLICION DE MURO (E= M2 $ 148.85 $
0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE 30.45 13,341.00 1,985,808.00
ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO

3.08 DEMOLICION MANUAL DE M $ 31.07 $
BORDILLOS DE CONCRETO 31.07 21,417.00 665,426.00

3.09 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO M $ 67.64 $
POR HILADAS E=0.20 m, INCLUYE 67.64 5,266.00 356,192.00
RETIRO DE ESCOMBROS
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3.10 DEMOLICION PISO DE CONCRETO M2 $ 83.05 $
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 83.05 18,202.00 1,511,658.00

3.11 EXCAVACION MANUAL (ENTRE 1Y M3 $ 119.64 $
2,5 M DE PROFUNDIDAD) 49.95 36,155.00 4,325,584.00

3.12 RELLENO COMPACTADO CON M3 $ 104.70 $
MATERIAL DE RECEBO 90.53 129,453.00 13,553,222.00
(Montelibano)

3.13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA M3 $ 143 $
(F) PARA SOLADO (Montelibano) 1.25 480,119.00 684,890.00

3.14 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 2703.90 $
Mpa CIMIENTOS KG | 127.58 8,942.00 24,178,274.00

3.15 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 30.05 $
ELABORADO EN SITIO PARA 2.50 674,018.00 20,254,241.00
CIMIENTOS (Montelibano)

3.16 PUNTO SANITARIO DE 4" PARA U $ 6.00 $
PISO INCLUYE EXCAVACION Y 6.00 132,855.00 797,130.00
RELLENO

3.17 PUNTO SANITARIO DE 2" PARA U $ 3.00 $
PISO, INCLUYE EXCAVACION Y 3.00 69,255.00 207,765.00
RELLENO DE MATERIAL DE SITIO

3.18 PUNTO SANITARIO DE 2" PARA U $ 3.00 $
LAVAPLATOS Y/O LAVAMANOS 3.00 54,313.00 162,939.00
INCLUYE REGATA Y RELLENO

3.19 S/l YEE SANITARIA 4" x 2" U $ 3.00 $

5.00 40,706.00 122,118.00

3.20 S/l YEE SANITARIA 4" U $ 6.00 $

5.00 45,620.00 273,720.00
3.21 S/l YEE SANITARIA 2" U $ 1.00 $

1.00 19,242.00 19,242.00
3.22 S/I CODO SANITARIO DE 4" x 45° U $ 1.00 $

1.00 29,381.00 29,381.00

3.23 S/l TUBERIA SANITARIA DE 4" M $ 25.26 $
INCLUYE REGATA Y RELLENO 7.36 56,590.00 1,429,463.00

3.24 S/l TUBERIA SANITARIA DE 2" M $ 6.61 $
INCLUYE REGATA Y RELLENO 6.61 36,307.00 239,989.00

3.25 CAJA DE REGISTROS EN U $ 1.00 $
CONCRETO 21 MPA DE 1.00 754,172.00 754,172.00
0,6x0,6x0,6MTS, INCLUYE TAPA,

REFUERZO, MORTERO
IMPERMEABILIZANTE,
EXCAVACION Y RELLENO
(Montelibano)

3.26 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA ] $ 3.00 $
LAVAMANOS INCLUYE REGATA, 3.00 68,504.00 205,512.00
PERFORACION, AMARRE Y
RESANE (Montelibano)

3.27 PUNTO HIDRAULICO DE 1" PARA ] $ 0.00 $
SANITARIO CON FLUXOMETRO 6.00 48,106.00 -

INCLUYE GOLPE DE ARIETE Y
REGATA SI ES NECESARIO

3.28 S/ VALVULA DE CONTROL EN PVC U $ 3.00 $
DE DIAMETRO DE 1/2" 3.00 21,786.00 65,358.00

329 | S/ICODO HIDARULICODE11/2"X | U $ 0.00 $
90° 2.00 16,927.00 -

3.30 S/I TEE HIDARULICA DE 1 1/2" CON U $ 0.00 $
REDUCCION A 1/2" 2.00 23,776.00 -

3.31 S/I TEE HIDARULICA DE 1 1/2" CON U $ 0.00 $
REDUCCION A 1 6.00 24,656.00 -

3.32 S/I BUJE PVC 1 1/2" A 1/2" U $ 0.00 $

1.00 20,535.00 -
3.33 S/l VALVULA DE CIERRE DE 1 1/2" U $ 6.00 $
6.00 52,414.00 314,484.00
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3.34

S/I TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE
13.5 INCLUYE REGATA Y RELLENO

1.25

$
5,890.00

1.25

$
7,363.00

3.35

S/I TUBERIA HIDRAULICA DE 1 1/2"
INCLUYE EXCAVACION Y
RELLENO CON MATERIAL DE
SITIO

16.13

$
22,935.00

20.18

$
462,828.00

3.36

SOBRECIMIENTO A UNA HILADA
EN BLOQUE MACIZO DE ARENA-
CEMENTO DE 0.10m X 0.20m X
0.40m Y PEGA CON MORTERO 1:4

67.64

$
11,752.00

0.00

3.37

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE
ESTRUCTURAL, CON
DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X
0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL
CADA 3 HILADAS (Montelibano)

M2

138.36

$
77,223.00

0.00

3.38

DOVELA EN GROUTING
CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000
PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m
x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON
EPOXICO Y ACERO 5/8 PARA
DOVELAS (Montelibano)

131.44

$
36,677.00

497.96

$
18,263,679.00

3.39

CONCRETO CLASE D (21 Mpa)
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA
DINTEL DE 0.10m X 0.20m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A
DISENO (Montelibano)

40.71

$
141,449.00

0.00

3.40

CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA
DE 0.10m x 0.10m SOBRE
ANTEPECHO DE VANO DE
VENTANAS, INCLUYE REFUERZO
DE ACERO 2 #2 Y ESTRIBOS #2
@020m (Montelibano)

12.40

$
26,287.00

0.00

3.41

CONCRETO DE 21 Mpa
ELABORADO EN SITIO PARA
COLUMNAS DE 0.10m X 0.20m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2

44.70

$
111,296.00

0.00

3.42

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE
ESTRUCTURAL PARA CULATAS,
CON DIMENSIONES DE 0.10M X
0.20M X 0.40M Y PEGA CON
MORTERO 1:4 (Montelibano)

M2

30.73

$
79,808.00

0.00

3.43

CONCRETO DE 21 Mpa
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA
CULATA DE 0.10m X 0.25m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 @0,10m
(MONTELIBANO)

68.91

$
107,707.00

0.00

3.44

S/I PLACA DE ANCLAJE DE ACERO
A36 DE 0.25m x 0.25m x 1/2" CON 4
PERNOS ATORNILLADOS CON
ARANDELAS, TUERCAY
CONTRATUERCA, INCLUYE
PERFORACION

10.00

$
264,611.00

10.00

$
2,646,110.00

3.45

S/I| PEDESTALES SUPERIORES EN
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO
DE 0.15m x 0.15m x 0.50m

10.00

$
147,411.00

0.00
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3.46 SUMINISTRO, FABRICACION E $ 2737.85 $
INSTALACION DE ESTRUCTURA KG | 2,073.3 | 23,642.00 64,728,250.00
EN PHR INCLUYE PINTURA 7
ANTICORROSIVA Y TIPO ESMALTE
3.47 S/I CUBIERTA TIPO TEJA M2 $ 144.72 $
TERMOACUSTICA UPVC INCLUYE 162.61 138,689.00 20,070,517.00
ACCESORIOS DE FIJACION
3.48 S/I CABALLETE FIJO PARA TEJA M2 $ 20.10 $
TERMOACUSTICA 19.83 102,435.00 2,058,944.00
3.49 PANETE IMPERMEABILIZADO M $ 133.74 $
PARA SOBRECIMIENTO CON 133.74 24,240.00 3,241,858.00
MORTERO 1:4
3.50 CONCRETO 21 MPA ELABORADO M2 $ 181.25 $
IN SITU PARA PLANTILLA EN E= 197.41 66,213.00 12,001,106.00
0.10MT, .INCLUYE
MALLAELECTROSOLDADA
351 PLANTILLA DE NIVELACION EN M2 $ 0.00 $
MORTERO 1:4 197.41 41,812.00 -
IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M
3.52 IMPERMEABILZANTE A DOS M2 $ 0.00 $
MANOS QUE ACTUE COMO 163.56 36,297.00 -
REPARADOR EN MURO EN MAL
ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE
REMOCION DE PINTURA, ESTUCO
Y/O PANETE, MOHO Y HONGOS
3.53 PANETE ALLANADO EN MORTERO M2 $ 499.50 $
1:4 PARA MUROS (Montelibano) 258.03 29,468.00 14,719,266.00
354 | PANETE ALLANADO PARA FILOS M $ 81.09 $
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 81.09 17,702.00 1,435,455.00
355 | ESTUCO SOBRE PANETE MUROS M2 $ 329.50 $
INTERIORES 216.76 15,396.00 5,072,982.00
3.56 ESTUCO PLASTICO PARA MURO M2 $ 177.02 $
EXTERIORES 41.27 19,043.00 3,370,992.00
357 | PISO EN PORCELANATO TIPO M2 $ 95.12 $
COMERCIAL GENERAL 95.12 188,328.00 17,913,420.00
3.58 PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 $ 19.53 $
19.53 121,365.00 2,370,016.00
359 | PARED EN CERAMICA DE 0.30m x M2 $ 39.77 $
0.60m 39.77 159,833.00 6,357,198.00
3.60 S/I PISO GRES COLONIAL DE M2 $ 0.00 $
0.25m x 0.25m 128.44 78,702.00 -
3.61 GUARDAESCOBA MEDIACANA EN M $ 0.00 $
PIEDRA LAVADA 51.64 54,654.00 -
3.62 GUARDAESCOBA EN M $ 50.52 $
PORCELANATO H=0.10m 50.52 39,690.00 2,005,139.00
3.63 S/I CIELO RASO DRYWALL M2 $ 0.00 $
INCLUYE ESTRUCTURA DE 114.65 105,935.00 -
SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS
3.64 S/I DE TASA SANITARIA CON ] $ 0.00 $
FLUXOMETRO DE PALANCA 6.00 2,016,968. -
00
3.65 MESON EN CONCRETO DE 17.2 M $ 1.70 $
Mpa DE 0.50m x 0.10m REF. 3/8 1.70 543,875.00 924,588.00
@0.15M E.A.S. ACABADO EN
BALDOSA GRANITO INCLUYE
MURETES DE APOYO EN BLOQUE
N°0.15m, DOVELAS EN CONCRETO
REFORZADO 21MPA, PANETE EN
MORTERO 1:4 (Montelibano)
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3.66 S/l LAVAMANOS DE INCRUSTAR U $ 2.00 $
INCLUYE GRIFERIA 2.00 511,316.00 1,022,632.00
3.67 S/I LAVAMANOS DE COLGAR TIPO U $ 1.00 $
INSTITUCIONAL PARA PERSONAS 1.00 627,252.00 627,252.00
CON MOVILIDAD REDUCIDA
3.68 S/I DIVISIONES PARA BANOS EN M2 $ 18.45 $
LAMINAS DE ACERO INOXIDABLES 18.45 654,449.00 12,074,584.00
SATINADAS, CAL. 20 CON
POLIETILENO EXPANDIDO.
INCLUYE INSTALACION BISAGRAS,
SEGUROS, PUERTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION
3.69 S/I DISPENSADOR DE U $ 2.00 $
SOBREPONER EN MURO, PARA 2.00 229,441.00 458,882.00
TOALLAS DE PAPEL, ACABADO EN
ACERO INOXIDABLE
3.70 S/I DISPENSADOR DE JABON U $ 2.00 $
LIQUIDO METALICO DE PARED DE 2.00 197,997.00 395,994.00
UN 1 LITRO
3.71 S/I DISPENSADOR CROMADO U $ 6.00 $
REDONDO DE PARED PARA 6.00 257,472.00 1,544,832.00
PAPEL HIGIENICO
3.72 S/I DE ESPEJO 4MM CON M2 $ 4.31 $
APARIENCIA FLOTANTE BORDES 4.31 532,722.00 2,293,368.00
BISELADOS. INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION
3.73 S/I REJILLA CUADRADA DE 100 X U $ 3.00 $
100mm 3.00 113,315.00 339,945.00
3.74 BARRA DOBLE L PISO - MURO U $ 1.00 $
PARA BANOS PARA PERSONAS 1.00 409,462.00 409,462.00
CON MOVILIDAD REDUCIDA
3.75 BARRA DE SEGURIDAD U $ 1.00 $
NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1.00 250,747.00 250,747.00
60CM 1 1/4PULG
3.76 S/ PUERTA EN MDP RH, U $ 1.00 $
DIMENSIONES DE VANO 4.00 1,282,518. 1,282,518.00
1.10X2.10M. UNA HOJA BATIENTE 00
EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y
JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN
MELANINA SEGUN DISENO,
BISAGRAS, CERRADURA DE
SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION
3.77 S/I PUERTA EN MDP RH, U $ 1.00 $
DIMENSIONES DE VANO 1.00 1,054,351. 1,054,351.00
0.70X2.10M. UNA HOJA BATIENTE 00
EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y
JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN
MELANINA SEGUN DISENO,
BISAGRAS, CERRADURA DE
SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION
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3.78 S/l VENTANA CORREDIZA, U $ 4.00 $
DIMENSIONES DE VANO 4.00 934,743.00 3,738,972.00
2.00MX1.35M, ESTRUCTURA EN
ALUMINIO REF 744 COLOR
NATURAL, VIDRIO CRUDO 5MM
INCOLORO, INCLUYE RODAJAS EN
ACERO, SEGUROS LATERALES DE
IMPACTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO

3.79 S/I VENTANA DE 0.60m x 0.40m EN U $ 3.00 $
MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 3.00 199,637.00 598,911.00
6mm

3.80 PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA M2 $ 261.90 $
MUROS (A 3 MANOS) 261.90 18,677.00 4,891,566.00

3.81 PINTURA EN VINILO PARA M2 $ 327.97 $
EXTERIORES (A 3 MANOS) 327.97 21,129.00 6,929,617.00

3.82 S/I TAPA DE REGISTRO PLASTICA U $ 9.00 $
PARA CONTROL DE RED DE AGUA 9.00 76,874.00 691,866.00
(Montelibano)

7.02 DESMONTE DE CUBIERTA Y M2 $ 203.15 $
ESTRUCTURA METALICA DE 31,976.00 6,495,924.00
SOPORTE INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS

5.03 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA M3 $ 0.00 $
(F) PARA SOLADO (Montelibano) 480,119.00 -

5.06 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 2046.60 $
Mpa COLUMNAS KG 8,942.00 18,300,697.00

5.07 | CONCRETO CLASE C (28 Mpa) M $ 57.60 $
ELABORADO EN SITIO PARA 133,071.00 7,664,890.00
COLUMNAS DE 0.30m X 0.30m
(Montelibano)

5.08 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 1084.30 $
Mpa PARA VIGAS AEREAS HASTA KG 9,117.00 9,885,563.00
ALTURAS DE 4 METROS

5.10 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 1060.80 $
Mpa PARA LOSA MACIZA KG 8,942.00 9,485,674.00

5.11 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M2 $ 45.70 $
IMPERMEABILIZADO ELABORADO 262,757.00 12,007,995.00
EN SITIO PARA LOSA MACIZA DE
ESPESOR DE 0.15m, INCLUYE
FORMALETA (Montelibano)

6.20 IMPERMEABILIZACION DE PLACA M2 $ 45.70 $
CON MANTO ASFALTICO INCLUYE 88,064.00 4,024,525.00
PINTURA EN ALUMINIO

7.69 REMATE DE PISO EN PIEDRA M $ 62.30 $
LAVADA 85,877.00 5,350,137.00

5.17 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA M $ 50.36 $
(D) ELABORADO EN SITIO PARA 45,752.00 2,304,071.00
VIGA DE CIMENTACION DE 0.15
MTS X 0.20 MTS (Montelibano)

$
Subt 368,672,609.00
otal
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4.00 ADECUACION BLOQUE DE 2
PISOS

4.01 DESMONTE DE CIELO RASO Y M2 $ 299.20 $
ENTRAMADO HASTA ALTURAS DE 299.20 8,405.00 2,514,766.00
4 METROS, INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS

4.02 DESMONTE DE VENTANAS, U $ 42.00 $
MARCO EN ALUMINIO Y/O 42.00 22,446.00 942,732.00
MADERA INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS

4.03 DESMONTE DE CUBIERTA'Y M2 $ 0.00 $
ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE 188.75 10,303.00 -
ESCOMBROS

4.04 DESMONTE DE CANALETAS M $ 31.85 $

31.85 8,351.00 265,979.00

4.05 REMOCION DE PISO Y PLANTILLA M2 $ 411.32 $
EN MORTERO 411.32 18,202.00 7,486,828.00

4.06 REMOCION DE GUARDAESCOBA M $ 207.54 $
INCLUYE RETIRO 207.54 7,927.00 1,645,170.00

4.07 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO M $ 80.06 $
POR HILADAS E=0.20 m, INCLUYE 80.06 5,266.00 421,596.00
RETIRO DE ESCOMBROS

4.08 DEMOLICION PISO DE CONCRETO M2 $ 117.74 $
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 117.74 18,202.00 2,143,012.00

4.09 CONCRETO DE 21 Mpa M $ 8.85 $
ELABORADO EN SITIO PARA 8.85 111,296.00 984,970.00
COLUMNAS DE 0.10m X 0.20m,

INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2

4.10 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 9.66 $
ESTRUCTURAL PARA CULATAS, 9.66 79,808.00 770,865.00
CON DIMENSIONES DE 0.10M X
0.20M X 0.40M Y PEGA CON
MORTERO 1:4 (Montelibano)

4.11 CONCRETO DE 21 Mpa M $ 15.40 $
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 15.40 107,707.00 1,658,688.00
CULATA DE 0.10m X 0.25m,

INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 @0,10m
(MONTELIBANO)

4.12 S/I PLACA DE ANCLAJE DE ACERO U $ 14.00 $
A36 DE 0.25m x 0.25m x 1/2" CON 4 14.00 264,611.00 3,704,554.00
PERNOS ATORNILLADOS CON
ARANDELAS, TUERCAY
CONTRATUERCA, INCLUYE
PERFORACION

4.13 S/I| PEDESTALES SUPERIORES EN U $ 8.00 $
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 8.00 122,335.00 978,680.00
DE 0.15m x 0.15m x 0.40m

4.14 S/I| PEDESTALES SUPERIORES EN U $ 6.00 $
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 6.00 247,715.00 1,486,290.00
DE 0.15m x 0.15m x 0.90m

4.15 SUMINISTRO, FABRICACION E $ 2303.19 $
INSTALACION DE ESTRUCTURA KG 1,917.2 23,642.00 54,452,042.00
EN PHR INCLUYE PINTURA 1
ANTICORROSIVA Y TIPO ESMALTE

4.16 S/I CUBIERTA TIPO TEJA M2 $ 191.35 $
TERMOACUSTICA UPVC INCLUYE 159.80 138,689.00 26,538,140.00
ACCESORIOS DE FIJACION

4.17 S/I CABALLETE FIJO PARA TEJA M2 $ 21.43 $
TERMOACUSTICA 19.30 102,435.00 2,195,182.00
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4.18 SOBRECIMIENTO A UNA HILADA M $ 160.12 $
EN BLOQUE MACIZO DE ARENA- 160.12 11,752.00 1,881,730.00
CEMENTO DE 0.10m X 0.20m X
0.40m Y PEGA CON MORTERO 1:4
4.19 PANETE IMPERMEABILIZADO M $ 240.18 $
PARA SOBRECIMIENTO CON 240.18 24,240.00 5,821,963.00
MORTERO 1:4
4.20 RELLENOS CON MATERIAL DE M3 $ 53.65 $
RECEBO 35.32 158,962.00 8,527,516.00
4.21 CONCRETO 21 MPA ELABORADO $ 373.46 $
IN SITU PARA PLANTILLA EN E= N/ 373.46 66,213.00 24,727,914.00
0.10MT, .INCLUYE D
MALLAELECTROSOLDADA
4.22 PLANTILLA DE NIVELACION EN M2 $ 373.46 $
MORTERO 1:4 373.46 41,812.00 15,615,114.00
IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M
4.23 IMPERMEABILZANTE A DOS M2 $ 187.28 $
MANOS QUE ACTUE COMO 187.28 36,297.00 6,797,684.00
REPARADOR EN MURO EN MAL
ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE
REMOCION DE PINTURA, ESTUCO
Y/O PANETE, MOHO Y HONGOS
4.24 PANETE ALLANADO EN MORTERO M2 $ 19.32 $
1:4 PARA MUROS (Montelibano) 19.32 29,468.00 569,263.00
4.25 ESTUCO SOBRE PANETE MUROS M2 $ 296.78 $
INTERIORES 9.66 15,396.00 4,569,148.00
4.26 ESTUCO PLASTICO PARA MURO M2 $ 479.19 $
EXTERIORES 9.66 19,043.00 9,125,263.00
4.27 PISO EN PORCELANATO TIPO M2 $ 214.03 $
COMERCIAL GENERAL 214.03 188,328.00 40,307,729.00
4.28 S/I PISO GRES COLONIAL DE M2 $ 0.00 $
0.25m x 0.25m 159.43 78,702.00 -
4.29 GUARDAESCOBA MEDIACANA EN M $ 0.00 $
PIEDRA LAVADA 68.94 54,654.00 -
4.30 GUARDAESCOBA EN M $ 186.66 $
PORCELANATO H=0.10m 64.94 39,690.00 7,408,535.00
4.31 ACABADO PARA HUELLA 'Y M2 $ 10.24 $
CONTRA HUELLAS DE 10.24 170,311.00 1,743,985.00
ESCALERAS EN PISO GRES
INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
4.32 REMATE DE PISO EN PIEDRA M $ 80.06 $
LAVADA 80.06 85,877.00 6,875,313.00
4.33 MURO LAMINA DE PANEL YESO DE M2 $ 74.30 $
12.7MM. DOBLE CARA (E=12 CM) 50.13 142,178.00 10,563,825.00
INCLUYE PINTURA A DOS MANOS
4.34 S/l CIELO RASO DRYWALL M2 $ 0.00 -$
INCLUYE ESTRUCTURA DE 299.20 105,935.00 127.00
SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS
4.35 S/ PUERTA Y MARCO EN MADERA ] $ 4.00 $
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 3.00 706,532.00 2,826,128.00
0,9 X 2.10 MT, INCLUYE
ACCESORIOS Y CERRADURA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION
4.36 S/ PUERTA Y MARCO EN MADERA U $ 0.00 $
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 6.00 981,114.00 -
1.00 X 2.10 MT, INCLUYE
ACCESORIOS Y CERRADURA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION
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4.37

S/l PUERTA EN MDP RH,
DIMENSIONES DE VANO
0.80X2.10M. UNA HOJA BATIENTE
EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y
JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN
MELANINA SEGUN DISENO,
BISAGRAS, CERRADURA DE
SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION

1.00

$
1,111,394.
00

1.00

$
1,111,394.00

4.38

S/ VENTANA CORREDIZA,
DIMENSIONES DE VANO
2.00MX1.35M, ESTRUCTURA EN
ALUMINIO REF 744 COLOR
NATURAL, VIDRIO CRUDO 5MM
INCOLORO, INCLUYE RODAJAS EN
ACERO, SEGUROS LATERALES DE
IMPACTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO

4.00

$
934,743.00

4.00

$
3,738,972.00

4.39

S/l VENTANA CORREDIZA,
DIMENSIONES DE VANO
0.75MX1.35M, ESTRUCTURA EN
ALUMINIO REF 744 COLOR
NATURAL, VIDRIO CRUDO 5MM
INCOLORO, INCLUYE RODAJAS EN
ACERO, SEGUROS LATERALES DE
IMPACTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO

42.00

$
353,366.00

42.00

$
14,841,372.00

4.40

MANTENIMIENTO DE BARANDAS
METAICAS INCLUYE PINTURA
TIPO ESMALTE

25.14

$
89,293.00

39.40

$
3,518,144.00

4.41

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA
MUROS (A 3 MANOS)

M2

296.78

$
18,677.00

296.78

$
5,542,867.00

4.42

PINTURA EN VINILO PARA
EXTERIORES (A 3 MANOS)

M2

182.42

$
21,129.00

182.42

$
3,854,299.00

4.43

PINTURA EN VINILO PARA
EXTERIORES (A 3 MANOS) PARA
ALTURAS MAYORES A 4 METROS

M2

182.42

$
22,380.00

182.42

$
4,082,504.00

7.02

DESMONTE DE CUBIERTA'Y
ESTRUCTURA METALICA DE
SOPORTE INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS

M2

$
31,976.00

188.75

$
6,035,438.00

5.15

CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA
DE 0.10m x 0.10m SOBRE
ANTEPECHO DE VANO DE
VENTANAS, INCLUYE REFUERZO
DE ACERO 2 #2 Y ESTRIBOS #2
@020m (Montelibano)

$
26,287.00

22.75

$
598,029.00

7.69

REMATE DE PISO EN PIEDRA
LAVADA

$
85,877.00

86.06

$
7,390,575.00

5.17

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA
(D) ELABORADO EN SITIO PARA
VIGA DE CIMENTACION DE 0.15
MTS X 0.20 MTS (Montelibano)

$
45,752.00

77.20

$
3,532,054.00
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$

Subt 309,796,125.00

otal

5.00 CONSTRUCCION BATERIA
SANITARIA

5.01 EXCAVACION MANUAL (ENTRE 1Y M3 $ 0.00 $
2,5 M DE PROFUNDIDAD) 80.28 36,155.00 -

5.02 RELLENO COMPACTADO CON M3 $ 0.00 $
MATERIAL DE RECEBO 97.87 129,453.00 -
(Montelibano)

5.03 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA M3 $ 0.00 $
(F) PARA SOLADO (Montelibano) 0.60 480,119.00 -

5.04 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 $ 0.00 $
Mpa CIMIENTOS KG | 625.00 8,942.00 -

5.05 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 0.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA 4.44 674,018.00 -
CIMIENTOS (Montelibano)

5.06 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 0.00 $
Mpa COLUMNAS KG | 323.00 8,942.00 -

5.07 CONCRETO CLASE C (28 Mpa) M $ 0.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA 12.40 133,071.00 -
COLUMNAS DE 0.30m X 0.30m
(Montelibano)

5.08 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 0.00 $
Mpa PARA VIGAS AEREAS HASTA KG | 223.21 9,117.00 -
ALTURAS DE 4 METROS

5.09 CONCRETO CLASE C (28 Mpa) M $ 0.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 14.84 226,116.00 -
SUPERIOR DE 0.3m x 0.30m
ACABADO A LA VISTA, HASTA
ALTURA DE 4M INCLUYE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
(Montelibano)

5.10 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 0.00 $
Mpa PARA LOSA MACIZA KG | 343.13 8,942.00 -

511 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M2 $ 0.00 $
IMPERMEABILIZADO ELABORADO 13.59 262,757.00 -
EN SITIO PARA LOSA MACIZA DE
ESPESOR DE 0.15m, INCLUYE
FORMALETA (Montelibano)

5.12 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 0.00 $
ESTRUCTURAL, CON 57.50 77,223.00 -
DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X
0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL
CADA 3 HILADAS (Montelibano)

5.13 DOVELA EN GROUTING M $ 0.00 $
CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 124.00 36,677.00 -
PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m
X 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON
EPOXICO Y ACERO 5/8 PARA
DOVELAS (Montelibano)

5.14 CONCRETO CLASE D (21 Mpa) M $ 0.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 20.40 141,449.00 -
DINTEL DE 0.10m X 0.20m,

INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A
DISENO (Montelibano)

5.15 CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA M $ 0.00 $
DE 0.10m x 0.10m SOBRE 1.80 26,287.00 -

ANTEPECHO DE VANO DE
VENTANAS, INCLUYE REFUERZO
DE ACERO 2 #2 Y ESTRIBOS #2
@020m (Montelibano)
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5.16 CONCRETO DE 21 Mpa M2 $ 0.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA 32.24 108,588.00 -
PLANTILLA DE E=0,08m INCLUYE
ACERO DE REFUERZO #2 @0.25M
E.A.S. (Montelibano)

5.17 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA M $ 0.00 $
(D) ELABORADO EN SITIO PARA 22.96 45,752.00 -
VIGA DE CIMENTACION DE 0.15
MTS X 0.20 MTS (Montelibano)

5.18 PLANTILLA DE NIVELACION EN M2 $ 0.00 $
MORTERO 1:4 49.68 43,023.00 -
IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M
(Montelibano)

5.19 IMPERMEABILIZACION DE M2 $ 0.00 $
CUBIERTA CON MANTO 21.27 88,064.00 -
ASFALTICO INCLUYE PINTURA EN
ALUMINIO

5.20 CORTAGOTA EN MORTERO 1:4 M $ 0.00 $
(Montelibano) 18.76 19,882.00 -

5.21 S/I TEE HIDARULICA DE 2" CON U $ 0.00 $
REDUCCION A 1/2" 1.00 33,072.00 -

5.22 S/I LLAVE DE PASO DE PVC U $ 0.00 $
SOLDADA DE 2" 1.00 51,782.00 -

5.23 S/I CODO HIDRAULICO PVC 2" X U $ 0.00 $
90° 2.00 30,981.00 -

5.24 S/I LLAVE DE PASO DE PVC U $ 0.00 $
SOLDADA DE 1" 4.00 31,282.00 -

5.25 PUNTO HIDRAULICO DE 1" PARA U $ 0.00 $
SANITARIO CON FLUXOMETRO 4.00 48,106.00 -
INCLUYE GOLPE DE ARIETE Y
REGATA SI ES NECESARIO

5.26 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA U $ 0.00 $
LAVATRAPEROS O SIMILAR 1.00 127,291.00 -
INCLUYE REGATA, PERFORACION,

AMARRE Y RESANE (Montelibano)

5.27 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA U $ 0.00 $
LAVAMANOS INCLUYE REGATA, 4.00 68,504.00 -
PERFORACION, AMARRE Y
RESANE (Montelibano)

5.28 S/I| TUBERIA PRESION DE 2" RDE M $ 0.00 $
21 INCLUYE EXCAVACION Y 10.23 32,662.00 -
RELLENO CON MATERIAL DE
SITIO

5.29 S/I| TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE M $ 0.00 $
13.5 INCLUYE REGATA Y RELLENO 10.27 5,890.00 -

5.30 PUNTO SANITARIO DE 2" PARA U $ 0.00 $
LAVAMANOS INCLUYE 4.00 60,083.00 -
PERFORACION, AMARRE Y
RESANE (Montelibano)

5.31 PUNTO SANITARIO DE 4" PARA U $ 0.00 $
PISO INCLUYE EXCAVACION Y 4.00 132,855.00 -
RELLENO

5.32 PUNTO SANITARIO DE 2" PARA U $ 0.00 $
PISO, INCLUYE EXCAVACION Y 2.00 69,255.00 -
RELLENO DE MATERIAL DE SITIO

5.33 S/l YEE SANITARIA 4" U $ 0.00 $

2.00 45,620.00 -

5.34 S/I YEE SANITARIA 2" U $ 0.00 $

2.00 19,242.00 -
5.35 S/l YEE SANITARIA 4" x 2" U $ 0.00 $
3.00 40,706.00 -
5.36 S/I CODO SANITARIO DE 2" x 45° U $ 0.00 $
1.00 11,909.00 -
5.37 S/I BUJE PVC SANITARIO 2" A 4" U $ 0.00 $
1.00 26,548.00 -
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5.38 CAJA DE REGISTROS EN U $ 0.00 $
CONCRETO 21 MPA DE 1.00 754,172.00 -
0,6x0,6x0,6MTS, INCLUYE TAPA,

REFUERZO, MORTERO
IMPERMEABILIZANTE,
EXCAVACION Y RELLENO
(Montelibano)

5.39 PANETE ALLANADO EN MORTERO M2 $ 0.00 $
1:4 PARA MUROS (Montelibano) 114.99 29,468.00 -

5.40 PANETE ALLANADO PARA FILOS M $ 0.00 $
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 12.40 17,702.00 -

5.41 PANETE ALLANADO BAJO PLACA M2 $ 0.00 $
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 21.27 30,623.00 -

5.42 PLANTILLA DE NIVELACION EN M2 $ 0.00 $
MORTERO 1:4 Y ESPESOR DE 32.24 33,306.00 -
0,05M (Montelibano)

5.43 PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 $ 0.00 $

11.88 121,365.00 -

5.44 PARED EN CERAMICA DE 0.30m x M2 $ 0.00 $
0.60m 23.68 159,833.00 -

5.45 S/I DE TASA SANITARIA CON U $ 0.00 $
FLUXOMETRO DE PALANCA 4.00 2,016,968. -

00

5.46 MESON EN CONCRETO DE 17.2 M $ 0.00 $
Mpa DE 0.50m x 0.10m REF. 3/8 3.21 543,875.00 -
@0.15M E.A.S. ACABADO EN
BALDOSA GRANITO INCLUYE
MURETES DE APOYO EN BLOQUE
N°0.15m, DOVELAS EN CONCRETO
REFORZADO 21MPA, PANETE EN
MORTERO 1:4 (Montelibano)

5.47 S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR U $ 0.00 $
INCLUYE GRIFERIA 4.00 511,316.00 -

5.48 LAVATRAPEROS DE 0.50m x 0.90m U $ 0.00 $
x 0.40m EN BLOQUE Y ACABADO 1.00 473,047.00 -
ENCHAPADO (Montelibano)

5.49 S/I VENTANA DE 0.60m x 0.40m EN U $ 0.00 $
MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 3.00 199,637.00 -
6mm

5.50 S/l PUERTAS Y MARCO EN LAMINA ] $ 0.00 $
METALICAS CALIBRE 20 DE 1.00 1,075,710. -
0.9X2.1M. INCLUYE CERRADURA, 00
PINTURA ANTICORROSIVA Y
ACABADO ESMALTE.

5.51 S/l PUERTAS Y MARCO EN LAMINA U $ 0.00 $
METALICAS CALIBRE 20 DE 2.00 900,188.00 -
0.7X2.1M. INCLUYE CERRADURA,

PINTURA ANTICORROSIVAY
ACABADO ESMALTE.

5.52 S/I DIVISIONES PARA BANOS EN M2 $ 0.00 $
LAMINAS DE ACERO INOXIDABLES 10.66 654,449.00 -
SATINADAS, CAL. 20 CON
POLIETILENO EXPANDIDO.

INCLUYE INSTALACION BISAGRAS,
SEGUROS, PUERTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

5.53 ESTUCO SOBRE PANETE MUROS M2 $ 0.00 $
INTERIORES 6.28 15,396.00 -

5.54 ESTUCO BAJO PLACA M2 $ 0.00 $

21.27 16,078.00 -
5.55 ESTUCO PLASTICO PARA MURO M2 $ 0.00 $
EXTERIORES 30.34 19,043.00 -
1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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5.56 PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA M2 $ 0.00
MUROS (A 3 MANOS) 6.28 18,677.00

5.57 PINTURA EN VINILO TIPO 1 BAJO M2 $ 0.00
PLACA (A 3 MANOS) 21.27 19,297.00

5.58 PINTURA EN VINILO PARA M2 $ 0.00
EXTERIORES (A 3 MANOS) 43.33 21,129.00

5.59 S/I TAPA DE REGISTRO PLASTICA U $ 0.00
PARA CONTROL DE RED DE AGUA 9.00 76,874.00
(Montelibano)

Subt

otal

6.00 CONSTRUCCION DE CUARTO
AMBIENTAL

6.01 EXCAVACION MANUAL (ENTRE 1Y M3 $ 0.00
2,5 M DE PROFUNDIDAD) 75.91 36,155.00

6.02 RELLENO COMPACTADO CON M3 $ 0.00
MATERIAL DE RECEBO 76.30 129,453.00
(Montelibano)

6.03 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA M3 $ 0.00
(F) PARA SOLADO (Montelibano) 0.71 480,119.00

6.04 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 0.00
Mpa CIMIENTOS KG | 756.70 8,942.00

6.05 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 0.00
ELABORADO EN SITIO PARA 5.51 674,018.00
CIMIENTOS (Montelibano)

6.06 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 0.00
Mpa COLUMNAS KG | 349.60 8,942.00

6.07 CONCRETO CLASE C (28 Mpa) M $ 0.00
ELABORADO EN SITIO PARA 12.40 133,071.00
COLUMNAS DE 0.30m X 0.30m
(Montelibano)

6.08 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 0.00
Mpa PARA VIGAS AEREAS HASTA KG | 239.45 9,117.00
ALTURAS DE 4 METROS

6.09 CONCRETO CLASE C (28 Mpa) M $ 0.00
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 16.96 226,116.00
SUPERIOR DE 0.3m x 0.30m
ACABADO A LA VISTA, HASTA
ALTURA DE 4M INCLUYE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
(Montelibano)

6.10 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 0.00
Mpa PARA LOSA MACIZA KG | 451.80 8,942.00

6.11 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M2 $ 0.00
IMPERMEABILIZADO ELABORADO 28.91 262,757.00
EN SITIO PARA LOSA MACIZA DE
ESPESOR DE 0.15m, INCLUYE
FORMALETA (Montelibano)

6.12 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 0.00
ESTRUCTURAL, CON 55.98 77,223.00

DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X
0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL
CADA 3 HILADAS (Montelibano)
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6.13 DOVELA EN GROUTING M $ 0.00 $
CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 65.10 36,677.00 -
PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m
X 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON
EPOXICO Y ACERO 5/8 PARA
DOVELAS (Montelibano)

6.14 CONCRETO CLASE D (21 Mpa) M $ 0.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 19.49 141,449.00 -
DINTEL DE 0.10m X 0.20m,

INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A
DISENO (Montelibano)

6.15 CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA M $ 0.00 $
DE 0.10m x 0.10m SOBRE 0.80 26,287.00 -
ANTEPECHO DE VANO DE
VENTANAS, INCLUYE REFUERZO
DE ACERO 2 #2 Y ESTRIBOS #2
@020m (Montelibano)

6.16 CONCRETO DE 21 Mpa M $ 0.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA 24.80 111,296.00 -
COLUMNAS DE 0.10m X 0.20m,

INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2

6.17 CONCRETO DE 21 Mpa M2 $ 0.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA 41.54 108,588.00 -
PLANTILLA DE E=0,08m INCLUYE
ACERO DE REFUERZO #2 @0.25M
E.A.S. (Montelibano)

6.18 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA M $ 0.00 $
(D) ELABORADO EN SITIO PARA 26.16 45,752.00 -
VIGA DE CIMENTACION DE 0.15
MTS X 0.20 MTS (Montelibano)

6.19 PLANTILLA DE NIVELACION EN M2 $ 0.00 $
MORTERO 1:4 28.91 43,023.00 -
IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M
(Montelibano)

6.20 IMPERMEABILIZACION DE M2 $ 0.00 $
CUBIERTA CON MANTO 28.91 88,064.00 -
ASFALTICO INCLUYE PINTURA EN
ALUMINIO

6.21 CORTAGOTA EN MORTERO 1:4 M $ 0.00 $
(Montelibano) 21.96 19,882.00 -

6.22 PANETE ALLANADO EN MORTERO M2 $ 0.00 $
1:4 PARA MUROS (Montelibano) 97.77 29,468.00 -

6.23 PANETE ALLANADO PARA FILOS M $ 0.00 $
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 106.41 17,702.00 -

6.24 PANETE ALLANADO BAJO PLACA M2 $ 0.00 $
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 28.91 30,623.00 -

6.25 PLANTILLA DE NIVELACION EN M2 $ 0.00 $
MORTERO 1:4 Y ESPESOR DE 41.54 33,306.00 -
0,05M (Montelibano)

6.26 PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 $ 0.00 $

15.87 121,365.00 -

6.27 PARED EN CERAMICA DE 0.30m x M2 $ 0.00 $
0.60m 68.94 159,833.00 -
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6.28 S/l VENTANA CORREDIZA, U $ 0.00 $
DIMENSIONES DE VANO 2.00 373,897.00 -
0.80MX1.35M, ESTRUCTURA EN
ALUMINIO REF 744 COLOR
NATURAL, VIDRIO CRUDO 5MM
INCOLORO, INCLUYE RODAJAS EN
ACERO, SEGUROS LATERALES DE
IMPACTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO

6.29 S/ PUERTAS Y MARCO EN LAMINA | U $ 0.00 $
METALICAS CALIBRE 20 DE 2.00 987,949.00 -
0.8X2.1M. INCLUYE CERRADURA,

PINTURA ANTICORROSIVA Y
ACABADO ESMALTE.

6.30 ESTUCO SOBRE PANETE MUROS M2 $ 0.00 $
INTERIORES 21.68 15,396.00 -

6.31 ESTUCO BAJO PLACA M2 $ 0.00 $

28.91 16,078.00 -

6.32 ESTUCO PLASTICO PARA MURO M2 $ 0.00 $
EXTERIORES 24.97 19,043.00 -

6.33 PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA M2 $ 0.00 $
MUROS (A 3 MANOS) 21.68 18,677.00 -

6.34 PINTURA EN VINILO TIPO 1 BAJO M2 $ 0.00 $
PLACA (A 3 MANOS) 28.91 19,297.00 -

6.35 PINTURA EN VINILO PARA M2 $ 0.00 $
EXTERIORES (A 3 MANOS) 24.97 21,129.00 -
CONSTRUCCION DE CUARTO
ELECTRICO

6.01 EXCAVACION MANUAL (ENTRE 1Y M3 $ 37.19 $
2,5 M DE PROFUNDIDAD) 36,155.00 1,344,749.00

6.02 RELLENO COMPACTADO CON M3 $ 21.89 $
MATERIAL DE RECEBO 129,453.00 2,833,726.00
(Montelibano)

6.03 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA M3 $ 0.71 $
(F) PARA SOLADO (Montelibano) 480,119.00 339,444.00

6.04 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 761.00 $
Mpa CIMIENTOS KG 8,942.00 6,804,903.00

6.05 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 5.81 $
ELABORADO EN SITIO PARA 674,018.00 3,917,797.00
CIMIENTOS (Montelibano)

6.06 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 282.20 $
Mpa COLUMNAS KG 8,942.00 2,523,404.00

6.07 CONCRETO CLASE C (28 Mpa) M $ 12.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA 133,071.00 1,596,852.00
COLUMNAS DE 0.30m X 0.30m
(Montelibano)

6.08 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 239.45 $
Mpa PARA VIGAS AEREAS HASTA KG 9,117.00 2,183,085.00
ALTURAS DE 4 METROS

6.10 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 0.00 $
Mpa PARA LOSA MACIZA KG 8,942.00 -

6.11 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M2 $ 0.00 $
IMPERMEABILIZADO ELABORADO 262,757.00 -

EN SITIO PARA LOSA MACIZA DE
ESPESOR DE 0.15m, INCLUYE
FORMALETA (Montelibano)

6.17 CONCRETO DE 21 Mpa M2 $ 24.45 $
ELABORADO EN SITIO PARA 108,588.00 2,654,977.00
PLANTILLA DE E=0,08m INCLUYE
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ACERO DE REFUERZO #2 @0.25M
E.A.S. (Montelibano)

6.20 IMPERMEABILIZACION DE M2 $ 0.00 $
CUBIERTA CON MANTO 88,064.00 -
ASFALTICO INCLUYE PINTURA EN
ALUMINIO

6.22 PANETE ALLANADO EN MORTERO M2 $ 106.52 $
1:4 PARA MURQOS (Montelibano) 29,468.00 3,138,931.00

6.23 PANETE ALLANADO PARA FILOS M $ 56.70 $
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 17,702.00 1,003,703.00

6.24 PANETE ALLANADO BAJO PLACA M2 $ 0.00 $
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 30,623.00 -

6.29 S/I PUERTAS Y MARCO EN LAMINA U $ 0.00 $
METALICAS CALIBRE 20 DE 987,949.00 -
0.8X2.1M. INCLUYE CERRADURA,

PINTURA ANTICORROSIVA'Y
ACABADO ESMALTE.

6.30 ESTUCO SOBRE PANETE MUROS M2 $ 34.95 $
INTERIORES 15,396.00 538,090.00

6.31 ESTUCO BAJO PLACA M2 $ 0.00 $

16,078.00 -

6.32 ESTUCO PLASTICO PARA MURO M2 $ 59.99 $
EXTERIORES 19,043.00 1,142,390.00

6.33 PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA M2 $ 56.63 $
MUROS (A 3 MANOS) 18,677.00 1,057,679.00

6.34 PINTURA EN VINILO TIPO 1 BAJO M2 $ 0.00 $
PLACA (A 3 MANOS) 19,297.00 -

6.35 PINTURA EN VINILO PARA M2 $ 53.39 $
EXTERIORES (A 3 MANOS) 21,129.00 1,128,077.00

3.79 S/I VENTANA DE 0.60m x 0.40m EN U $ 0.00 $
MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 199,637.00 -
6mm

2.39 SUMINISTRO, FABRICACION E $ 95.64 $
INSTALACION DE ESTRUCTURA KG 23,642.00 2,261,121.00
EN PHR INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVA Y TIPO ESMALTE

7.69 REMATE DE PISO EN PIEDRA M $ 25.22 $
LAVADA 85,877.00 2,165,818.00

5.17 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA M $ 30.50 $
(D) ELABORADO EN SITIO PARA 45,752.00 1,395,436.00
VIGA DE CIMENTACION DE 0.15
MTS X 0.20 MTS (Montelibano)

0.00 $
$

Subt 38,030,182.00

otal

7.00 ADECUACION DE BLOQUE
CAFETERIA

7.01 DESMONTE DE CIELO RASO Y M2 $ 13.13 $
ENTRAMADO HASTA ALTURAS DE 13.13 8,405.00 110,374.00
4 METROS, INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS

7.02 DESMONTE DE CUBIERTA Y M2 $ 180.00 $
ESTRUCTURA METALICA DE 180.00 31,976.00 5,755,680.00
SOPORTE INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS

7.03 DESMONTE DE RED SANITARIA M $ 25.00 $
INCLUYE ACCESORIOS 25.00 8,585.00 214,625.00

7.04 REMOCION DE PISO Y PLANTILLA M2 $ 164.97 $
EN MORTERO 164.97 18,202.00 3,002,866.00
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7.05 REMOCION DE GUARDAESCOBA M $ 26.21 $
INCLUYE RETIRO 26.21 7,927.00 207,767.00

7.06 REMOCION DE ENCHAPE PARED M2 $ 61.99 $
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 61.99 14,817.00 918,535.00

7.07 DEMOLICION Y/O REMOCION DE M2 $ 27.05 $
PISO EN ADOQUIN O LOSETA DE 27.05 18,202.00 492,273.00
CONCRETO INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS

7.08 DEMOLICION DE MURO (E= M2 $ 95.16 $
0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE 57.14 13,341.00 1,269,530.00
ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO

7.09 DEMOLICION MANUAL DE M $ 21.03 $
BORDILLOS DE CONCRETO 21.03 21,417.00 450,400.00

7.10 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO M $ 48.15 $
POR HILADAS E=0.20 m, INCLUYE 48.15 5,266.00 253,558.00
RETIRO DE ESCOMBROS

7.11 DEMOLICION DE JARDINERA, M $ 20.93 $
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 20.93 23,696.00 495,957.00

7.12 DEMOLICION PISO DE CONCRETO M2 $ 164.97 $
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 164.97 18,202.00 3,002,866.00

7.13 EXCAVACION MANUAL (ENTRE 1Y M3 $ 0.00 $
2,5 M DE PROFUNDIDAD) 16.70 36,155.00 -

7.14 RELLENO COMPACTADO CON M3 $ 0.00 $
MATERIAL DE RECEBO 15.66 129,453.00 -
(Montelibano)

7.15 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA M3 $ 0.00 $
(F) PARA SOLADO (Montelibano) 0.42 480,119.00 -

7.16 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 0.00 $
Mpa CIMIENTOS KG | 125.70 8,942.00 -

7.17 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 0.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA 0.84 674,018.00 -
CIMIENTOS (Montelibano)

7.18 PUNTO SANITARIO DE 4" PARA U $ 0.00 $
PISO INCLUYE EXCAVACION Y 5.00 132,855.00 -
RELLENO

7.19 PUNTO SANITARIO DE 2" PARA U $ 0.00 $
PISO, INCLUYE EXCAVACION Y 7.00 69,255.00 -
RELLENO DE MATERIAL DE SITIO

7.20 PUNTO SANITARIO DE 2" PARA U $ 0.00 $
LAVAPLATOS Y/O LAVAMANOS 5.00 54,313.00 -

INCLUYE REGATA Y RELLENO

7.21 S/l YEE SANITARIA 4" x 2" ] $ 0.00 $
9.00 40,706.00 -

7.22 S/l YEE SANITARIA 4" ] $ 0.00 $
4.00 45,620.00 -

7.23 S/l YEE SANITARIA 2" U $ 0.00 $
1.00 19,242.00 -

7.24 S/I CODO SANITARIO DE 4" x 45° U $ 0.00 $
1.00 29,381.00 -

7.25 S/l TUBERIA SANITARIA DE 4" M $ 0.00 $
INCLUYE REGATA Y RELLENO 7.60 56,590.00 -

7.26 S/l TUBERIA SANITARIA DE 2" M $ 0.00 $
INCLUYE REGATA Y RELLENO 1.00 36,307.00 -

7.27 CAJA DE REGISTROS EN U $ 0.00 $
CONCRETO 21 MPA DE 1.00 754,172.00 -
0,6x0,6x0,6MTS, INCLUYE TAPA,

REFUERZO, MORTERO
IMPERMEABILIZANTE,
EXCAVACION Y RELLENO
(Montelibano)

7.28 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA U $ 0.00 $

LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS 4.00 68,504.00 -
INCLUYE REGATA, PERFORACION,
AMARRE Y RESANE (Montelibano)
1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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7.29 PUNTO HIDRAULICO DE 1" PARA U $ 0.00
SANITARIO CON FLUXOMETRO 5.00 48,106.00
INCLUYE GOLPE DE ARIETE Y
REGATA SI ES NECESARIO

7.30 S/I VALVULA DE CONTROLENPVC | U $ 0.00
DE DIAMETRO DE 1/2" 5.00 21,786.00

7.31 S/I CODO HIDARULICO DE 1 1/2" X U $ 0.00
90° 2.00 16,927.00

7.32 S/I CODO HIDRAULICO PVC 2" X U $ 0.00
90° 1.00 30,981.00

7.33 S/I TEE HIDARULICA DE 1 1/2" CON U $ 0.00
REDUCCION A 1/2" 1.00 23,776.00

7.34 S/I TEE HIDARULICA DE 2" CON U $ 0.00
REDUCCION A 1/2" 3.00 33,072.00

7.35 S/IBUJE PVC 2" A 1" U $ 0.00

1.00 23,043.00
7.36 S/I TEE HIDARULICA DE 2" CON U $ 0.00
REDUCCION A 1" 3.00 33,072.00
7.37 S/I VALVULA DE CIERRE DE 1" U $ 0.00
3.00 31,282.00

7.38 S/l VALVULA REGISTRO RW 2" U $ 0.00
1.00 514,484.00

7.39 S/ BUJE PVC 1 1/2" A 1/2" U $ 0.00
1.00 20,535.00

7.40 S/I TEE HIDARULICA DE 1 1/2" U $ 0.00
1.00 19,877.00

7.41 S/I VALVULA DE CIERRE DE 1 1/2" U $ 0.00
1.00 52,414.00

7.42 S/I TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE M $ 0.00
13.5 INCLUYE REGATA Y RELLENO 1.11 5,890.00

7.43 S/I TUBERIA HIDRAULICA DE 1 1/2" M $ 0.00
INCLUYE EXCAVACION Y 5.50 22,935.00
RELLENO CON MATERIAL DE
SITIO

7.44 S/I| TUBERIA PRESION DE 2" RDE M $ 0.00
21 INCLUYE EXCAVACION Y 5.90 32,662.00
RELLENO CON MATERIAL DE
SITIO

7.45 S/I TEE HIDARULICA DE 2" U $ 0.00

1.00 27,124.00
7.46 S/IBUJEPVC 2"A11/2" ] $ 0.00
1.00 23,043.00

7.47 SOBRECIMIENTO A UNA HILADA M $ 0.00
EN BLOQUE MACIZO DE ARENA- 128.88 11,752.00
CEMENTO DE 0.10m X 0.20m X
0.40m Y PEGA CON MORTERO 1:4

7.48 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 0.00
ESTRUCTURAL, CON 45.08 77,223.00
DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X
0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL
CADA 3 HILADAS (Montelibano)

7.49 DOVELA EN GROUTING M $ 0.00
CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 68.00 36,677.00
PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m
X 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON
EPOXICO Y ACERO 5/8 PARA
DOVELAS (Montelibano)

7.50 CONCRETO CLASE D (21 Mpa) M $ 0.00
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 11.27 141,449.00
DINTEL DE 0.10m X 0.20m,

INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A
DISENO (Montelibano)

7.51 CONCRETO DE 21 Mpa M $ 0.00
ELABORADO EN SITIO PARA 16.00 111,296.00
COLUMNAS DE 0.10m X 0.20m,

INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2

7.52 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 0.00
ESTRUCTURAL PARA CULATAS, 35.59 79,808.00
CON DIMENSIONES DE 0.10M X
0.20M X 0.40M Y PEGA CON
MORTERO 1:4 (Montelibano)

7.53 CONCRETO DE 21 Mpa M $ 0.00
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 31.98 107,707.00
CULATA DE 0.10m X 0.25m,

INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 @0,10m
(MONTELIBANO)

7.54 S/l PLACA DE ANCLAJE DE ACERO U $ 0.00
A36 DE 0.25m x 0.25m x 1/2" CON 4 8.00 264,611.00
PERNOS ATORNILLADOS CON
ARANDELAS, TUERCAY
CONTRATUERCA, INCLUYE
PERFORACION

7.55 S/I| PEDESTALES SUPERIORES EN U $ 0.00
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 8.00 147,411.00
DE 0.15m x 0.15m x 0.50m

7.56 SUMINISTRO, FABRICACION E $ 0.00
INSTALACION DE ESTRUCTURA KG 1,443.7 23,642.00
EN PHR INCLUYE PINTURA 4
ANTICORROSIVA Y TIPO ESMALTE

7.57 S/I CUBIERTA TIPO TEJA M2 $ 0.00
TERMOACUSTICA UPVC INCLUYE 130.64 138,689.00
ACCESORIOS DE FIJACION

7.58 S/I CABALLETE FIJO PARA TEJA M $ 0.00
TERMOACUSTICA 16.33 102,435.00

7.59 PANETE IMPERMEABILIZADO M $ 0.00
PARA SOBRECIMIENTO CON 189.15 24,240.00
MORTERO 1:4

7.60 IMPERMEABILZANTE A DOS M2 $ 0.00
MANOS QUE ACTUE COMO 29.28 36,297.00
REPARADOR EN MURO EN MAL
ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE
REMOCION DE PINTURA, ESTUCO
Y/O PANETE, MOHO Y HONGOS

7.61 PANETE ALLANADO EN MORTERO M2 $ 0.00
1:4 PARA MUROS (Montelibano) 51.63 29,468.00

7.62 PANETE ALLANADO PARA FILOS M $ 0.00
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 31.40 17,702.00

7.63 CONCRETO 21 MPA ELABORADO $ 0.00
IN SITU PARA PLANTILLA EN E= N/ 126.28 66,213.00
0.10MT, .INCLUYE D
MALLAELECTROSOLDADA

7.64 PLANTILLA DE NIVELACION EN M2 $ 0.00
MORTERO 1:4 126.28 41,812.00
IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M

7.65 PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 $ 0.00

23.29 121,365.00
1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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7.66 PARED EN CERAMICA DE 0.30m x M2 $ 0.00
0.60m 66.38 159,833.00

7.67 S/I PISO GRES COLONIAL DE M2 $ 0.00
0.25m x 0.25m 115.38 | 78,702.00

7.68 GUARDAESCOBA MEDIACANA EN M $ 0.00
PIEDRA LAVADA 19.97 54,654.00

7.69 REMATE DE PISO EN PIEDRA M $ 0.00
LAVADA 80.20 85,877.00

7.70 S/I CIELO RASO DRYWALL M2 $ 0.00
INCLUYE ESTRUCTURA DE 86.62 105,935.00
SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS

7.71 S/I DE TASA SANITARIA CON u $ 0.00
FLUXOMETRO DE PALANCA 5.00 2,016,968.

00

7.72 MESON EN CONCRETO DE 17.2 M $ 0.00
Mpa DE 0.50m x 0.10m REF. 3/8 4.72 543,875.00
@0.15M E.A.S. ACABADO EN
BALDOSA GRANITO INCLUYE
MURETES DE APOYO EN BLOQUE
N°0.15m, DOVELAS EN CONCRETO
REFORZADO 21MPA, PANETE EN
MORTERO 1:4 (Montelibano)

7.73 S/ LAVAMANOS DE INCRUSTAR u $ 0.00
INCLUYE GRIFERIA 3.00 511,316.00

7.74 S/I LAVAMANOS DE COLGAR TIPO u $ 0.00
INSTITUCIONAL PARA PERSONAS 1.00 627,252.00
CON MOVILIDAD REDUCIDA

7.75 S/I DIVISIONES PARA BANOS EN M2 $ 0.00
LAMINAS DE ACERO INOXIDABLES 10.80 654,449.00
SATINADAS, CAL. 20 CON
POLIETILENO EXPANDIDO.
INCLUYE INSTALACION BISAGRAS,
SEGUROS, PUERTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

7.76 S/l DISPENSADOR DE u $ 0.00
SOBREPONER EN MURO, PARA 2.00 229,441.00
TOALLAS DE PAPEL, ACABADO EN
ACERO INOXIDABLE

7.77 S/I DISPENSADOR DE JABON u $ 0.00
LIQUIDO METALICO DE PARED DE 2.00 197,997.00
UN 1 LITRO

7.78 S/I DISPENSADOR CROMADO u $ 0.00
REDONDO DE PARED PARA 5.00 257,472.00
PAPEL HIGIENICO

7.79 S/l DE ESPEJO 4MM CON M2 $ 0.00
APARIENCIA FLOTANTE BORDES 4.95 532,722.00
BISELADOS. INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

7.80 S/l REJILLA CUADRADA DE 100 X u $ 0.00
100mm 5.00 113,315.00

7.81 BARRA DOBLE L PISO - MURO u $ 0.00
PARA BANOS PARA PERSONAS 1.00 409,462.00
CON MOVILIDAD REDUCIDA

7.82 BARRA DE SEGURIDAD u $ 0.00
NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1.00 250,747.00
60CM 1 1/4PULG

7.83 POYOS COCINA Y BASES M $ 0.00
MUEBLES E=0.10 Y A=0.60M Y 2.24 50,332.00

PLANTILLA DE CONCRETO DE
17.2Mpa (Montelibano)
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7.84 S/l COCINA LUXEMBURGO 2.10M U $ 0.00 $
MODULO HORNO MEDIO 1.00 4,946,873. -
FORMATO HABANO/LINO 00
IZQUIERDO O SIMILAR
7.85 S/I TAPA DE REGISTRO PLASTICA U $ 0.00 $
PARA CONTROL DE RED DE AGUA 9.00 76,874.00 -
(Montelibano)
7.86 S/ PUERTA'Y MARCO EN MADERA U $ 0.00 $
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 1.00 706,532.00 -
0,9 X 2.10 MT, INCLUYE
ACCESORIOS Y CERRADURA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION
7.87 S/ PUERTA EN MDP RH, U $ 0.00 $
DIMENSIONES DE VANO 1.00 1,282,518. -
1.10X2.10M. UNA HOJA BATIENTE 00
EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y
JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN
MELANINA SEGUN DISENO,
BISAGRAS, CERRADURA DE
SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION
7.88 ESTUCO SOBRE PANETE MUROS M2 $ 0.00 $
INTERIORES 29.85 15,396.00 -
7.89 ESTUCO PLASTICO PARA MURO M2 $ 0.00 $
EXTERIORES 20.83 19,043.00 -
7.90 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA M2 $ 0.00 $
MUROS (A 3 MANOS) 95.35 18,677.00 -
7.91 | PINTURA EN VINILO PARA M2 $ 0.00 $
EXTERIORES (A 3 MANOS) 55.80 21,129.00 -
7.92 PINTURA EN VINILO PARA M2 $ 0.00 $
EXTERIORES (A 3 MANOS) PARA 15.00 22,380.00 -
ALTURAS MAYORES A 4 METROS
BLOQUE UNIFICADO CAFETERIA
,CUARTO AMBIENTAL Y CUARTO
ASEO
7.13 EXCAVACION MANUAL (ENTRE 1Y M3 $ 75.31 $
2,5 M DE PROFUNDIDAD) 36,155.00 2,722,782.00
7.14 RELLENO COMPACTADO CON M3 $ 64.07 $
MATERIAL DE RECEBO 129,453.00 8,294,209.00
(Montelibano)
7.15 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA M3 $ 1.73 $
(F) PARA SOLADO (Montelibano) 480,119.00 830,750.00
7.16 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 1855.00 $
Mpa VIGA CIMIENTOS KG 8,942.00 16,587,410.00
7.17 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 13.84 $
ELABORADO EN SITIO PARA 674,018.00 9,330,027.00
CIMIENTOS (Montelibano)
5.06 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 1643.00 $
Mpa COLUMNAS KG 8,942.00 14,691,706.00
5.07 CONCRETO CLASE C (28 Mpa) M $ 44.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA 133,071.00 5,855,124.00
COLUMNAS DE 0.30m X 0.30m
(Montelibano)
6.08 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 1100.00 $
Mpa PARA VIGAS AEREAS HASTA KG 9,117.00 10,028,700.00
ALTURAS DE 4 METROS
6.10 ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 966.60 $
Mpa PARA LOSA MACIZA KG 8,942.00 8,643,337.00
6.11 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M2 $ 36.76 $
IMPERMEABILIZADO ELABORADO 262,757.00 9,658,947.00
EN SITIO PARA LOSA MACIZA DE
1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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ESPESOR DE 0.15m, INCLUYE
FORMALETA (Montelibano)

7.49 DOVELA EN GROUTING M $ 384.42 $
CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 36,677.00 14,099,196.00
PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m
X 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON
EPOXICO Y ACERO 5/8 PARA
DOVELAS (Montelibano)

231 CONCRETO DE 21 Mpa M2 $ 122.16 $
ELABORADO EN SITIO PARA 108,588.00 13,265,110.00
PLANTILLA DE E=0,08m INCLUYE
ACERO DE REFUERZO #2 @0.25M
E.A.S. (Montelibano)

5.17 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA M $ 44.67 $
(D) ELABORADO EN SITIO PARA 45,752.00 2,043,742.00
VIGA DE CIMENTACION DE 0.15
MTS X 0.20 MTS (Montelibano)

7.47 SOBRECIMIENTO A UNA HILADA M $ 0.00 $
EN BLOQUE MACIZO DE ARENA- 11,752.00 -

CEMENTO DE 0.10m X 0.20m X
0.40m Y PEGA CON MORTERO 1:4

5.18 PLANTILLA DE NIVELACION EN M2 $ 19.35 $
MORTERO 1:4 43,023.00 832,495.00
IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M
(Montelibano)

7.56 SUMINISTRO, FABRICACION E $ 2382.60 $
INSTALACION DE ESTRUCTURA KG 23,642.00 56,329,429.00
EN PHR INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVA Y TIPO ESMALTE

7.57 S/I CUBIERTA TIPO TEJA M2 $ 98.70 $
TERMOACUSTICA UPVC INCLUYE 138,689.00 13,688,050.00
ACCESORIOS DE FIJACION

7.58 S/I CABALLETE FIJO PARA TEJA M $ 14.60 $
TERMOACUSTICA 102,435.00 1,495,551.00

5.26 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA U $ 1.00 $
LAVATRAPEROS O SIMILAR 127,291.00 127,291.00
INCLUYE REGATA, PERFORACION,

AMARRE Y RESANE (Montelibano)

2.18 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA U $ 5.00 $
LAVAMANOS INCLUYE REGATA, 68,504.00 342,520.00
PERFORACION, AMARRE Y
RESANE (Montelibano)

7.42 S/I TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE M $ 26.83 $
13.5 INCLUYE REGATA Y RELLENO 5,890.00 158,029.00

5.30 PUNTO SANITARIO DE 2" PARA ] $ 5.00 $
LAVAMANOS INCLUYE 60,083.00 300,415.00
PERFORACION, AMARRE Y
RESANE (Montelibano)

7.18 PUNTO SANITARIO DE 4" PARA U $ 7.00 $
PISO INCLUYE EXCAVACION Y 132,855.00 929,985.00
RELLENO

7.19 PUNTO SANITARIO DE 2" PARA U $ 5.00 $
PISO, INCLUYE EXCAVACION Y 69,255.00 346,275.00
RELLENO DE MATERIAL DE SITIO

7.22 S/l YEE SANITARIA 4" U $ 3.00 $

45,620.00 136,860.00

7.23 S/l YEE SANITARIA 2" U $ 1.00 $

19,242.00 19,242.00
7.21 S/l YEE SANITARIA 4" x 2" ] $ 4.00 $

40,706.00 162,824.00
5.37 S/I BUJE PVC SANITARIO 2" A 4" U $ 1.00 $

26,548.00 26,548.00

7.27 CAJA DE REGISTROS EN U $ 2.00 $
CONCRETO 21 MPA DE 754,172.00 1,508,344.00
0,6x0,6x0,6MTS, INCLUYE TAPA,
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REFUERZO, MORTERO
IMPERMEABILIZANTE,
EXCAVACION Y RELLENO
(Montelibano)

7.61 PANETE ALLANADO EN MORTERO M2 $ 373.52 $
1:4 PARA MUROS (Montelibano) 29,468.00 11,006,887.00

7.62 PANETE ALLANADO PARA FILOS M $ 58.00 $
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 17,702.00 1,026,716.00

541 PANETE ALLANADO BAJO PLACA M2 $ 36.76 $
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 30,623.00 1,125,701.00

5.42 PLANTILLA DE NIVELACION EN M2 $ 127.79 $
MORTERO 1:4 Y ESPESOR DE 33,306.00 4,256,174.00
0,05M (Montelibano)

7.65 PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 $ 159.14 $

121,365.00 19,314,026.00

7.66 PARED EN CERAMICA DE 0.30m x M2 $ 48.05 $
0.60m 159,833.00 7,679,976.00

7.67 S/I PISO GRES COLONIAL DE M2 $ 0.00 $
0.25m x 0.25m 78,702.00 -

7.68 GUARDAESCOBA MEDIACANA EN M $ 0.00 $
PIEDRA LAVADA 54,654.00 -

7.69 REMATE DE PISO EN PIEDRA M $ 50.99 $
LAVADA 85,877.00 4,378,868.00

7.70 S/I CIELO RASO DRYWALL M2 $ 0.00 $
INCLUYE ESTRUCTURA DE 105,935.00 -

SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS

7.72 MESON EN CONCRETO DE 17.2 M $ 3.70 $
Mpa DE 0.50m x 0.10m REF. 3/8 543,875.00 2,012,338.00
@0.15M E.A.S. ACABADO EN
BALDOSA GRANITO INCLUYE
MURETES DE APOYO EN BLOQUE
N°0.15m, DOVELAS EN CONCRETO
REFORZADO 21MPA, PANETE EN
MORTERO 1:4 (Montelibano)

7.73 S/l LAVAMANOS DE INCRUSTAR U $ 5.00 $
INCLUYE GRIFERIA 511,316.00 2,556,580.00

3.79 S/I VENTANA DE 0.60m x 0.40m EN U $ 6.00 $
MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 199,637.00 1,197,822.00
6mm

5.50 S/ PUERTAS Y MARCO EN LAMINA U $ 3.00 $
METALICAS CALIBRE 20 DE 1,075,710. 3,227,130.00
0.9X2.1M. INCLUYE CERRADURA, 00
PINTURA ANTICORROSIVA Y
ACABADO ESMALTE.

7.87 S/I PUERTA EN MDP RH, U $ 1.00 $
DIMENSIONES DE VANO 1,282,518. 1,282,518.00
1.10X2.10M. UNA HOJA BATIENTE 00
EN MDP RH. INCLUYE: MARCO Y
JAMBA EN MDP RH, ACABADO EN
MELANINA SEGUN DISENO,

BISAGRAS, CERRADURA DE
SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION

7.86 S/ PUERTA Y MARCO EN MADERA U $ 2.00 $
ENTAMBORADA EN MADECOR DE 706,532.00 1,413,064.00
0,9 X 2.10 MT, INCLUYE
ACCESORIOS Y CERRADURA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION
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7.75 S/I DIVISIONES PARA BANOS EN M2 $ 16.54 $
LAMINAS DE ACERO INOXIDABLES 654,449.00 10,824,586.00
SATINADAS, CAL. 20 CON
POLIETILENO EXPANDIDO.
INCLUYE INSTALACION BISAGRAS,
SEGUROS, PUERTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION
7.76 S/I DISPENSADOR DE u $ 3.00 $
SOBREPONER EN MURO, PARA 229,441.00 688,323.00
TOALLAS DE PAPEL, ACABADO EN
ACERO INOXIDABLE
7.77 S/l DISPENSADOR DE JABON u $ 3.00 $
LIQUIDO METALICO DE PARED DE 197,997.00 593,991.00
UN 1 LITRO
7.78 S/I DISPENSADOR CROMADO u $ 7.00 $
REDONDO DE PARED PARA 257,472.00 1,802,304.00
PAPEL HIGIENICO
7.79 S/I DE ESPEJO 4MM CON M2 $ 6.42 $
APARIENCIA FLOTANTE BORDES 532,722.00 3,420,075.00
BISELADOS. INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION
7.80 S/I REJILLA CUADRADA DE 100 X u $ 5.00 $
100mm 113,315.00 566,575.00
7.81 BARRA DOBLE L PISO - MURO u $ 1.00 $
PARA BANOS PARA PERSONAS 409,462.00 409,462.00
CON MOVILIDAD REDUCIDA
7.82 BARRA DE SEGURIDAD u $ 1.00 $
NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 250,747.00 250,747.00
60CM 1 1/4PULG
7.83 POYOS COCINA Y BASES M $ 2.17 $
MUEBLES E=0.10 Y A=0.60M Y 50,332.00 109,220.00
PLANTILLA DE CONCRETO DE
17.2Mpa (Montelibano)
7.84 S/l COCINA LUXEMBURGO 2.10M u $ 1.00 $
MODULO HORNO MEDIO 4,946,873. 4,946,873.00
FORMATO HABANO/LINO 00
IZQUIERDO O SIMILAR
7.88 ESTUCO SOBRE PANETE MUROS M2 $ 375.69 $
INTERIORES 15,396.00 5,784,123.00
5.54 ESTUCO BAJO PLACA M2 $ 0.00 $
16,078.00 -
7.89 ESTUCO PLASTICO PARA MURO M2 $ 120.85 $
EXTERIORES 19,043.00 2,301,347.00
7.90 PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA M2 $ 114.61 $
MUROS (A 3 MANOS) 18,677.00 2,140,571.00
5.57 PINTURA EN VINILO TIPO 1 BAJO M2 $ 0.00 $
PLACA (A 3 MANOS) 19,297.00 -
7.91 PINTURA EN VINILO PARA M2 $ 121.15 $
EXTERIORES (A 3 MANOS) 21,129.00 2,559,778.00
7.85 S/I TAPA DE REGISTRO PLASTICA u $ 12.00 $
PARA CONTROL DE RED DE AGUA 76,874.00 922,488.00
(Montelibano)
$
Subt 306,427,592.00
otal
8.00 INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
COMPLEMENTARIAS
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8.01 S/ TUBERIA PRESION DE 2" RDE M $ 0.00 $
21 INCLUYE EXCAVACION Y 96.33 32,662.00 -
RELLENO CON MATERIAL DE
SITIO
8.02 S/I CODO HIDRAULICO PVC 2" X U $ 0.00 $
90° 5.00 30,981.00 -
8.03 S/I TEE HIDARULICA DE 2" CON U $ 0.00 $
REDUCCION A 1 1/2" 4.00 14,613.00 -
8.04 S/I TEE HIDARULICA DE 2" U $ 0.00 $
1.00 27,124.00 -
8.05 S/l VALVULA REGISTRO RW 2" U $ 0.00 $
3.00 514,484.00 -
8.06 S/I TUBERIA HIDRAULICA DE 1 1/2" M $ 5.32 $
INCLUYE EXCAVACION Y 5.32 22,935.00 122,014.00
RELLENO CON MATERIAL DE
SITIO
8.07 S/l VALVULA DE CIERRE DE 1 1/2" U $ 1.00 $
1.00 52,414.00 52,414.00
8.08 S/l VALVULA FLOTADOR DE 1 1/2" U $ 1.00 $
1.00 424,449.00 424,449.00
8.09 S/I| ELECTROBOMBA DE 1 HP U $ 0.00 $
110V/220V ENTRADA Y SALIDAS 1.00 2,029,720. -
DE 2" O 1 1/2" SEGUN DISENO 00
INCLUYE COMPONENTE DE
SUCCION
8.10 S/I| TUBERIA DE IMPULSION DE 2" M $ 0.00 $
INCLUYE ACCESORIOS DE 9.73 163,351.00 -
FIJACION
8.11 S/I| TANQUE DE ALMACENAMIENTO U $ 3.00 $
DE AGUA DE 2000 LTS INCLUYE 3.00 1,887,096. 5,661,288.00
ACCESORIOS Y TODOS SUS 00
COMPONENTES
8.12 S/I TUBERIA DE DISTRIBUCION DE M $ 0.00 $
2" RDE 21 DE BAJADA INCLUYE 6.60 49,232.00 -
ACCESORIOS DE FIJACION
8.13 S/I ACOMETIDA DOMICILIARIA DE U $ 1.00 $
ACUEDUCTO DE 1 1/2" 1.00 1,589,253. 1,589,253.00
00
8.14 S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" M $ 69.79 $
INCLUYE REGATA Y RELLENO 69.79 56,590.00 3,949,416.00
8.15 CAJA DE REGISTROS EN ] $ 1.00 $
CONCRETO 21 MPA DE 1.00 865,907.00 865,907.00
0,6x0,6x1,10MTS, INCLUYE TAPA,
REFUERZO, MORTERO
INPERMEABILIZANTE,
EXCAVACION Y RELLENO
(Montelibano)
8.16 ACOMETIDA DOMICILIARIA U $ 1.00 $
ALCANTARILLADO 1.00 1,236,083. 1,236,083.00
00
8.17 CAJA PARA VALVULAS DE U $ 7.00 $
CONTROL EN CONCRETO 21 MPA 11.00 216,385.00 1,514,695.00
DE 0,55x0,55x0,45MTS, INCLUYE
TAPA, REFUERZO, MORTERO
IMPERMEABILIZANTE (Montelibano)
$
Subt 15,415,519.00
otal
9.00 OBRAS DE DRENAJE DE AGUA
PLUVIAS
9.01 EXCAVACION MANUAL (ENTRE O Y M3 $ 29.37 $
1M DE PROFUNDIDAD) 26.16 32,868.00 965,491.00
1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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9.02 RELLENOS CON ARENA M3 $ 8.35 $
COMPACTADA (Montelibano) 44.26 146,355.00 1,222,650.00

9.03 S/I TUBERIA PARA DREAJES EN M $ 0.00 $
PVC DE 8 PULGADAS 215.57 127,601.00 -

9.04 S/I CODO PARA DREAJES EN PVC U $ 0.00 $
DE 8 PULGADAS 3.00 235,587.00 -

9.05 S/ TAPON PARA DREAJES EN PVC U $ 0.00 $
DE 8 PULGADAS 3.00 130,811.00 -

9.06 S/| GEODREN M2 $ 0.00 $

469.24 80,918.00 -

8.15 CAJA DE REGISTROS EN U $ 1.00 $
CONCRETO 21 MPA DE 865,907.00 865,907.00
0,6x0,6x1,10MTS, INCLUYE TAPA,

REFUERZO, MORTERO
INPERMEABILIZANTE,
EXCAVACION Y RELLENO
(Montelibano)
$

Subt 3,054,048.00

otal

10.00 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO
DE AGUA INFERIOR

10.01 EXCAVACION MANUAL (ENTRE 1Y M3 $ 63.00 $
2,5 M DE PROFUNDIDAD) 63.00 36,155.00 2,277,765.00

10.02 RELLENO COMPACTADO CON M3 $ 37.46 $
MATERIAL DE RECEBO 37.46 129,453.00 4,849,335.00
(Montelibano)

10.03 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA M3 $ 3.15 $
(F) PARA SOLADO (Montelibano) 3.15 480,119.00 1,512,375.00

10.04 | ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 651.26 $
Mpa CIMIENTOS KG | 637.30 8,942.00 5,823,522.00

10.05 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 10.23 $
(C) PARA CIMENTACION DE 5.60 774,148.00 7,916,283.00
TANQUE Y LOSA INFERIOR
(Montelibano)

10.06 S/I CINTA PVC V-15 M $ 15.40 $

15.40 58,302.00 897,851.00

10.07 SELLADOR EPOXICO PARA M $ 15.40 $
JUNTAS FRIAS 15.40 30,398.00 468,129.00

10.08 | ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 1296.50 $
Mpa MURO TANQUE KG | 1,290.9 | 8,942.00 11,593,339.00

0

10.09 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 9.87 $
(C) PARA MUROS DE TANQUE 9.87 877,788.00 8,662,890.00

10.10 | ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 190.4210 $
Mpa LOSA SUPERIOR DE TANQUE KG | 221.70 8,942.00 000 1,702,745.00
INFERIOR

10.11 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 2.25 $
(C) PARA LOSA SUPERIOR DE 2.25 892,503.00 2,011,880.00
TANQUE INFERIOR

10.12 S/I TAPA DE ACCESSO METALICA U $ 1.00 $
DE 1m x 1m INCLUYE ANGULO DE 1.00 410,614.00 410,614.00
APOYO, PINTURA
ANTICORROSIVAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO

10.13 | ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 707.49 $
Mpa COLUMNAS KG | 705.90 8,942.00 6,326,349.00

10.14 | CONCRETO CLASE C (28 Mpa) M $ 17.40 $
ELABORADO EN SITIO PARA 17.40 133,071.00 2,315,435.00

COLUMNAS DE 0.30m X 0.30m
(Montelibano)
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10.15 | ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 499.43 $
Mpa PARA VIGAS AEREAS Y LOSA | KG | 496.70 8,942.00 4,465,930.00
MACIZA

10.16 | CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 3.28 $
PARA VIGAS Y LOSA MACIZA, 3.28 1,891,332. 6,196,004.00
INCLUYE FORMALETA 00

10.17 PLANTILLA DE NIVELACION EN M2 $ 54.86 $
MORTERO 1:4 54.86 43,023.00 2,360,242.00
IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M
(Montelibano)

10.18 PANETE ALLANADO M2 $ 77.39 $
IMPERMEABILIZADO PARA MUROS 77.39 33,242.00 2,572,532.00
DE TANQUE EN MORTERO 1:4
(Montelibano)

10.19 | CASETA DE ELECTROBOMBA DE U $ 1.00 $
1m x 1m x 1m EN BLOQUE DE 1.00 822,113.00 822,113.00
0.10m x 0.20m x 0.4m, INCLUYE
CIMIENTOS, PANETE, PLANTILLA
DE NIVELACION
IMPERMEABILIZADA, LOSA
SUPERIOR Y TAPA DE SEGURIDAD

$

Subt 73,185,333.00

otal

11.00 | OBRAS URBANISTICAS

11.01 BORDILLO EN CONCRETO DE M $ 279.01 $
21MPa FUNDIDO IN SITU 0.15 X 191.47 120,711.00 33,679,576.00
0.30, INCLUYE EXCAVACION,

SUBBASE GRANULAR, ACERO DE
REFUERZO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
CONSTRUCCION. (Montelibano)

11.02 | ACABADO DE PISO CON ADOQUIN M2 $ 357.23 $
PREFABRICADO EN CONCRETO 203.23 168,780.00 60,293,279.00
RECTANGULAR DE 0.20m X 0.10m
X 0.06m COLOR VERDE INCLUYE
ARENA H.=5 CM, JUNTAS
SELLADAS CON ARENA, RELLENO
CON MATERIAL SELECCIONADO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION
(Montelibano)

11.03 EMPRADIZACION TAPETE GRAMA M2 $ 342.83 $
SOICIA JAPONICA - INCLUYE 342.83 38,231.00 13,106,734.00
ADECUACION TERRENO ABONO
CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVION.

11.04 | S/I CAPA GRAVILLA ESPESOR 0.15 M2 $ 992.94 $
m 992.94 27,952.00 27,754,659.00

11.05 EXCAVACION MANUAL (ENTRE O Y M3 $ 3291 $
1M DE PROFUNDIDAD) 16.17 32,868.00 1,081,706.00

11.06 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA M3 $ 231 $
(F) PARA SOLADO (Montelibano) 231 480,119.00 1,109,075.00

11.07 | ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 1241.37 $
Mpa CIMIENTOS KG | 1,241.3 | 8,942.00 11,100,370.00

7

11.08 | CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 16.17 $
ELABORADO EN SITIO PARA 16.17 674,018.00 10,898,871.00
CIMIENTOS (Montelibano)
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11.09 | TARIMA PARA EXTERIOR, M2 $ 0.00 $
FORMADA POR TABLAS MACIZAS 210.00 1,777,075. -

PLASTICAS (WPC) UNA CARA 00
VISTA CON TEXTURA DE MADERA,
FIJADAS CON SISTEMA OCULTA,
SOBRE LISTONES DE MADERA DE
PINO

11.10 | S/ PERGOLA MET. CON MADERAY | M2 $ 263.25 $
VIDRIO LAMINADO,TUBO MET. 210.00 1,240,080. 326,449,841.00
PEINAZO 8X4 C18. PERIM. EN 00
TUBO 10X10 ESTRUC. C16 PARA
CONTORNO Y PARALES CUAD. 1-

1/2 C18, CANAL GALV. C.20,
PINTURA ELECTROEST.
HORNEABLE O DISENO SIMILAR
DE ACUERDO A RECOMEND. POR
EL SUPERVISOR

3.12 RELLENO COMPACTADO CON M3 $ 280.20 $
MATERIAL DE RECEBO 129,453.00 36,272,631.00
(Montelibano)

$

Subt 521,746,742.00

otal

12.00 | CERRAMIENTO

12.01 EXCAVACION MANUAL (ENTRE 1Y M3 $ 122.90 $
2,5 M DE PROFUNDIDAD) 205.00 36,155.00 4,443,594.00

12.02 RELLENO COMPACTADO CON M3 $ 97.81 $
MATERIAL DE RECEBO 179.89 129,453.00 12,661,940.00
(Montelibano)

12.03 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA M3 $ 3.58 $
(F) PARA SOLADO (Montelibano) 5.13 480,119.00 1,721,083.00

12.04 | ACERO DE REFUERZO Fy =420 $ 1643.52 $
Mpa CIMIENTOS KG | 1,643.5 | 8,942.00 14,696,320.00

2

12.05 | CONCRETO DE 21 Mpa M $ 270.00 $
ELABORADO EN SITIO PARA 270.00 111,685.00 30,154,950.00
COLUMNAS DE 0.15m X 0.20m,

INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 (Montelibano)

12.06 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 443.44 $
ESTRUCTURAL, CON 443.44 79,663.00 35,325,761.00
DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X
0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
(Montelibano)

12.07 DOVELA EN GROUTING M $ 578.40 $
CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 578.40 36,971.00 21,384,026.00
PSI) PARA BLOQUE 0.15m x 0.20m
X 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON
EPOXICO Y ACERO #4 PARA
DOVELAS (Montelibano)

12.08 | CERRAMIENTO EN TUBO M $ 87.64 $
GALVANIZADO DE 2" EMBEBIDO 85.10 902,024.00 79,053,383.00
EN EL EL CIMIENTO Y SOLDADO
EN REFUERZO SEGUN DISENO,

INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVAY ESMALTE

12.09 | CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA M $ 196.83 $
SUPERIOR DE 0.15 MTS X 0.20 210.00 123,070.00 24,223,868.00
MTS INCLUYE REF. 49 3/8" Y
ESTRIBOS DE 3/8" (Montelibano)

12.10 | CONCRETO DE 17.2 Mpa (2500 PSI) M $ 87.64 $
PARA ALFAJIA, INCLUYE 85.10 66,194.00 5,801,242.00

REFUERZO SE ACERO 2 #2 Y
ESTRIBOS #2 @0,20M (Montelibano)
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12.11 | S/I PUERTA DE ACCESO U $ 1.00 $
PEATONAL SEGUN DISENO O 1.00 2,499,835. 2,499,835.00
RECOMENDACIONES DEL 00
SUPERVISOR

12.12 | S/ PUERTA DE ACCESO U $ 1.00 $
VEHICULAR SEGUN DISENO O 1.00 6,499,571. 6,499,571.00
RECOMENDACIONES DEL 00
SUPERVISOR

12.13 PANETE ALLANADO M2 $ 336.00 $
IMPERMEABILIZADO PARA MUROS 336.00 33,517.00 11,261,712.00
EN MORTERO 1:4

12.14 | PANETE ALLANADO EN MORTERO M2 $ 628.00 $
1:4 PARA MUROS (Montelibano) 628.00 29,468.00 18,505,904.00

12.15 PANETE ALLANADO PARA FILOS M $ 311.60 $
EN MORTERO 1:4 (Montelibano) 311.60 17,702.00 5,515,943.00

12.16 | ESTUCO PLASTICO PARA MURO M2 $ 628.00 $
EXTERIORES 628.00 19,043.00 11,959,004.00

12.17 | ESTUCO PLASTICO PARA M $ 311.60 $
SUPERFICIES MENORES A 0.50m 311.60 10,899.00 3,396,128.00

12.18 PINTURA EN VINILO PARA M2 $ 846.12 $
EXTERIORES (A 3 MANOS) 846.12 21,129.00 17,877,669.00

3.15 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA M3 $ 18.90 $
ELABORADO EN SITIO PARA 674,018.00 12,738,940.00
CIMIENTOS (Montelibano)

$

Subt 319,720,873.00

otal

13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

13.01 | SUMINISTRO E INSTLACION DE U $ 0.00 $
TRF DE 112,5 KVA 13,200/220-127 1.00 53,376,685 -

TIPO POSTE: ESTO INCLUYE, .00
ELEMENTOS DE FIJACION Y
PROTECCION.

13.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE U $ 1.00 $
EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE 1.00 8,048,205. 8,048,205.00
CONTADOR ELECTRONICO 00
3X220/127 V, 5A HOMOLOGADO
POR LA EMPRESA DE ENERGIA

13.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ML $ 22.00 $
ACOMETIDA DE BAJA TENSION 22.00 952,938.00 20,964,636.00
DESDE TRF DE 112,5 KVA HASTA
GABINETE PRINCIPAL EN 4X
No.(2X 4/0) FASES MAS 2X No. 2,EN
TUBERIA PVC DE 3"

SUBTERRANEO

13.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ML $ 85.00 $
ACOMETIDA DE BAJA TENSION 48.00 915,441.00 77,812,485.00
DESDE GABINETE GENERAL
HASTA PLANTA DE EMERGENCIAL
EN 4X No.(2X 4/0) FASES MAS 2X
No. 2,EN TUBERIA EMT DE 3"

13.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ] $ 1.00 $
GABINETE GENERAL TIPO 1.00 32,181,237 32,181,237.00
EXTERIOR DE BAJA TENSION .00
PARA PROTECCIONES CON
MEDIDAS 180X80X30, INCLUYE:

BREAKER GENERAL DE 3X300
AMP. TRANSFERENCIA
AUTOMATICA, Y DEMAS
ELEMENTOS DE PROTECCION,
SEGUND DIAGRAMA UNIFILAR.
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13.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GABINETE BY-PASS TIPO
INTERIOR EN CUARTO DE RACK
DE 30 KVA PARA PROTECCIONES ,
INCLUYE BREAKER DE 3X100 AMP.
Y DEMAS ELEMETOS SEGUN
DIAGRAMA UNDIFILAR.

1.00

$
7,311,542.
00

1.00

$
7,311,542.00

13.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA DESDE GABINETE
GENERAL HASTA T-TN-BA1
,CABLE 4X No. 6+ 1XN0.10 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML

16.00

$
115,847.00

16.00

$
1,853,552.00

13.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA DESDE GABINETE
GENERAL HASTA T-TN-BA2
,CABLE 4X No. 6+ 1XNo0.10 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML

72.00

$
115,847.00

72.00

$
8,340,984.00

13.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA DESDE GABINETE
GENERAL HASTA T-TN-BA3
,CABLE 4X No. 6+ 1XN0.10 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML

89.00

$
115,847.00

89.00

$
10,310,383.00

13.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA DESDE GABINETE
GENERAL HASTA T-TN-BA4,
CABLE 4X No. 6+ 1XNo.10 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML

70.00

$
115,847.00

70.00

$
8,109,290.00

13.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA DESDE GABINETE
GENERAL HASTA T-TN-BAG,
CABLE 4X No. 6+ 1XNo.10 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML

45.00

$
115,847.00

45.00

$
5,213,115.00

13.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA DESDE GABINETE
GENERAL HASTA T-ILU-
EXT,CABLE 4X No. 6+ 1XNo.10 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML

46.00

$
115,847.00

46.00

$
5,328,962.00

13.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA DESDE GABINETE
GENERAL HASTA TAA - BA1L,
CABLE 3X No. 2+ 1XNo.6 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML

17.00

$
167,730.00

17.00

$
2,851,410.00

13.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA DESDE GABINETE
GENERAL HASTA TAA - BA2,CABLE
3X No. 6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT
DE 1-1/2"

ML

73.00

$
104,348.00

73.00

$
7,617,404.00

13.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA DESDE GABINETE
GENERAL HASTA TAA - BA3
,CABLE 3X No. 6+ 1XN0.10 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML

90.00

$
104,348.00

90.00

$
9,391,320.00

13.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA DESDE GABINETE
GENERAL HASTA TAA - BA4
,CABLE 3X No. 6+ 1XNo0.10 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML

71.00

$
104,348.00

71.00

$
7,408,708.00

13.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA DESDE GABINETE
GENERAL HASTA BY-PASS DE 30
KVA EN EL CUARTO DEL RACK EN
CABLE 4X No.2+ 1XNo.6 T,
TUBERIA EMT DE 1-1/2"

ML

22.00

$
194,308.00

22.00

$
4,274,776.00
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13.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ML $ 14.00 $
ACOMETIDA DESDE GABINETE BY- 14.00 194,308.00 2,720,312.00
PASS DE 30 KVA UBICADO EN EL
CUARTO DEL RACK HASTA T-

REG-BAL EN CABLE 4X No.2+
1XNo.6 T, TUBERIA EMT DE 1-1 /2"

13.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ML $ 73.00 $
ACOMETIDA DESDE GABINETE BY- 73.00 194,308.00 14,184,484.00
PASS DE 30 KVA UBICADO EN EL
CUARTO DEL RACK HASTA T-

REG-BA2 EN CABLE 4X No.2+
1XNo.6 T, TUBERIA EMT DE 1-1 /2"

13.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ML $ 82.00 $
ACOMETIDA DESDE GABINETE BY- 82.00 194,308.00 15,933,256.00
PASS DE 30 KVA UBICADO EN EL
CUARTO DEL RACK HASTA T-

REG-BA3 UBICADO EN CABLE 4X
No.2+ 1XNo.6 T, TUBERIA EMT DE
1-1 /2"

13.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ML $ 67.00 $
ACOMETIDA DESDE GABINETE BY- 67.00 194,308.00 13,018,636.00
PASS DE 30 KVA UBICADO EN EL
CUARTO DEL RACK DEL HASTA T-

REG-BA4 UBICADO EN EL CUARTO
RACK EN CABLE 4X No.2+ 1XNo.6
T, TUBERIA EMT DE 1-1 /2"

13.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ML $ 16.00 $
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE 16.00 189,969.00 3,039,504.00
GABINETE BY-PASS de 30 KVA
HASTA UPS de 30 KVA Y RETORNO
DE UPS A BY-PASS, EN CABLE
4xNo.2+ 1XNo.6 T.

13.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GL $ 1.00 $
MALLA A TIERRA CON 6 VARILLAS 1.00 9,354,311. 9,354,311.00
DE COBRE DE 5/8 X 2.4 MTRS 00
CABLE DESNUDO No. 2/0

13.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE u $ 2.00 $
TABLERO MB DE 36 CTOS 2.00 1,061,036. 2,122,072.00
TRIFASICO CON PUERTA 00

13.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE u $ 4.00 $
TABLERO MB DE 24 CTOS 4.00 851,770.00 3,407,080.00
TRIFASICO CON PUERTA

13.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE u $ 7.00 $
TABLERO MB DE 18 CTOS 7.00 710,610.00 4,974,270.00
TRIFASICO CON PUERTA

13.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE u $ 1.00 $
TABLERO MB DE 12 CTOS 1.00 613,618.00 613,618.00
TRIFASICO CON PUERTA

13.28 | SUMINISTRO E INSTALACION u $ 145.00 $
BREAKERS ENCHUFABLES 145.00 | 23,392.00 3,391,840.00
MONOPOLARES DE 1X20 AMP

13.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE u $ 16.00 $
BREAKERS ENCHUFABLES 16.00 78,379.00 1,254,064.00
BIPOLARES DE 2X20 AMP

13.30 | SUMINISTRO E INSTALACION u $ 15.00 $
BREAKERS ENCHUFABLES 15.00 79,202.00 1,188,030.00
BIPOLARES DE 2X30 AMP

13.31 | SUMI NISTRO E INSTALACION DE $ 110.00 $
TUBERIA EMT DE 3/4" Y MT | 110.00 | 32,059.00 3,526,490.00
ACCESORIOS PARA S

CANALIZACION DE POTENCIA DE
AIRES ACONDICIONADOS
MINISPLITT DE 1 TONELADA Y
CABLE THW 3XNo.12 AWG LIBRE
DE HALOGENOS (220 Volt.) (7
EQUIPOS)
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13.32

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC DE 3/4" Y
ACCESORIOS PARA
CANALIZACION DE POTENCIA DE
AIRES ACONDICIONADOS
MINISPLITT DE 1-1/2 TONELADA Y
CABLE 3X No. 10 AWG, LIBRE DE
HALOGENOS(220V) (6 EQUIPOS)

84.00

$
38,989.00

84.00

$
3,275,076.00

13.33

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC DE 3/4" Y
ACCESORIOS PARA
CANALIZACION DE POTENCIA DE
AIRES ACONDICIONADOS
MINISPLITT DE 2 TONELADA Y
CABLE 3X No. 10 awg (14
EQUIPOS)

155.00

$
40,908.00

155.00

$
6,340,740.00

13.34

SUMI NISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA EMT DE 3/4"Y
ACCESORIOS PARA
CANALIZACION DE SENAL DE
AIRES ACONDICIONADOS TIPO
MUNDI SPLITTDE 1,1,5Y 2
TONELADA EN CABLE VEHICULAR
5X No.14 AWG

153.00

$
32,671.00

153.00

$
4,998,663.00

13.35

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA EMT DE 3/4", CAJAS 4X4
EMT,UNDIONES CURVAS EMT Y
FLEXI METALICO DE 3/4" PARA
CONEXION DE CONDENSADORAS
DE AIRES ACONDICIONADOS

86.00

$
33,110.00

86.00

$
2,847,460.00

13.36

SUMINISTRO E INSTALACION DE
UPS 30 KVA PARA PUESTOS DE
TRABAJO ONLINE, CON
AUTONOMIA DE 10 MINUTOS Y
TRF DE AISLAMIENTO Y BANCO
DE BATERIAS

1.00

$
51,982,431
.00

1.00

$
51,982,431.00

13.37

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDAS PARA TOMAS CON P.T.
120V. NORMAL. Color blanco, Cable
3XNo012 LSHF, POR CANALETA
METALICA, Y ACCESORIOS

127.00

$
173,369.00

127.00

$
22,017,863.00

13.38

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDAS PARA TOMAS
REGULADOS CON P.T. 120V. color
naranja,Cable 3XNo12 LSHF, POR
CANALETA METALICA'Y
ACCESORIOS

85.00

$
228,935.00

85.00

$
19,459,475.00

13.39

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALETA METALICA 12X5 CMS
CON SEPARADOR ENTRE
CABLEADO ELECTRICO Y DATOS
Y SUS ACCESORIOS

ML

305.00

$
104,806.00

305.00

$
31,965,830.00

13.40

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDAS PARA LUCES 120V.
NORMALES

244.00

$
206,109.00

244.00

$
50,290,596.00

13.41

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDAS PARA LUCES DE
EMERGENCIA

44.00

$
189,830.00

44.00

$
8,352,520.00

13.42

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PARCIALES DE CIRCUITOS
RAMALES PARA SALIDAS DE
LUCES EN CABLE 3XNo0.12 LSHF, Y
TUBERIA EMT = 1/2"

390.00

$
23,999.00

390.00

$
9,359,610.00

13.43

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDAS PARA TELEVISION

4.00

$
285,324.00

4.00

$
1,141,296.00
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13.44 | SUMINISTRO, INSTALACION Y U $ 130.00 $
MONTAJE EN DRY WALL DE 130.00 52,274.00 6,795,620.00
LUMINARIA LED REDONDA DE 18
WATT

13.45 | SUMINISTRO, INSTALACIONY U $ 96.00 $
MONTAJE EN DRY WALL DE 96.00 154,767.00 14,857,632.00
LUMINARIA PANEL LED DE 60X60,

40 WATT

13.46 | SUMINISTRO, INSTALACIONY U $ 44.00 $
MONTAJE DE LAMPARA TIPO MIKY 44.00 161,306.00 7,097,464.00
MOUSE PARA EMERGENCIAS

13.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE U $ 104.00 $
TROQUEL PIRAMIDAL TRIPLE 104.00 43,386.00 4,512,144.00
RECTANGULAR

13.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE U $ 15.00 $
INTERRUPTOR SENCILLO EN 15.00 75,632.00 1,134,480.00
MURO, INCLUYE CANCHADA Y
RESANE

13.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE U $ 16.00 $
INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, 16.00 76,632.00 1,226,112.00
INCLUYE CANCHADA DE MURO Y
RESANE

13.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE U $ 9.00 $
INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, 9.00 77,653.00 698,877.00
INCLUYE CANCHADA DE MURO Y
RESANE

13.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE U $ 3.00 $
INTERRUPTOR SENCILLO 3.00 55,004.00 165,012.00
CONMUTABLE EN MURO, INCLUYE
CANCHADA Y RESANE

13.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE $ 220.00 $
TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" Y MT | 220.00 27,780.00 6,111,600.00
ACCESORIOS S

13.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE $ 246.00 $
TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y MT | 246.00 16,581.00 4,078,926.00
ACCESORIOS S

13.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE U $ 4.00 $
SALIDAS PARA SENAL DE 4.00 328,657.00 1,314,628.00
EVACUACIO(SALIDA),120 V, CABLE
3XNo12 AWG,EMT DE 1/2"CAJAS
2X4 METALICAS, ETC

13.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ] $ 8.00 $
SENAL DE SALIDA 8.00 189,269.00 1,514,152.00

13.56 | SUMNINISTRO E INSTALACION DE ] $ 2.00 $
PASA MUROS 2.00 66,727.00 133,454.00

13.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ] $ 2.00 $
SALIDAS PARA VIDEO BEAM EN 2.00 1,096,388. 2,192,776.00
SALA DE JUNTAS Y 00
AUDITORIO(NO INCLUYE EL VIDEO
BEAM)

13.58 | CABLE DE TIERRA No.8 PARA $ 150.00 $
EQUIPOTENCIALIDAD DE DUCTOS MT | 150.00 14,693.00 2,203,950.00
METALICOS PARA CABLEADO S
ELECTRICO Y CANASTILLAS PARA
VOZ Y DATOS
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13.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE U $ 1.00 $
PLANTA ELECTRICA INDUSTRIAL, 1.00 142,202,81 142,202,810.00
MODELO ACCC-125C, CON MOTOR 0.00
DIESEL CUMMIN A 1800 RPM Y
GENERADOR CUMMINS DE 125
KVA, 60 HZ, TRIFASICA, VOLTAJE
220/127 V. CON CABINA
ATENUADORA DE RUIDO Y
CARGADOR DE BATERIAS, CON
SISTEMA DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA, Y CAMISAS
PRECALENTADORAS.

13.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE U $ 14.00 $
LUMINARIAS LED alumbrado 14.00 539,857.00 7,557,998.00
publico, 6500 K, 220 VOLT, 100 W.

INCLUYE BRAZO PARA LUMINARIA
DE 1,5 MTS Y ACCESORIOS DE
MONTAJE.

13.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE U $ 10.00 $
POSTES DE CONCRETO DE 10 10.00 2,057,352. 20,573,520.00
MTS 510 KG., INCLUYE 00
EXCAVACION DE HUECO,

HINCADA DE POSTE, APLOMADA Y
CIMENTACION.

13.62 | SUMINISTRO E INSTALACION $ 176.00 $
SUBTERRANEA DE MT | 176.00 48,112.00 8,467,712.00
ALIMENTADORES DE LUMINARIAS S
LED PARA ILUMINACION DE
ZONAS VERDES Y
PARQUEADEROS, CABLE 2XNO.10
AWG + 1XNO. 12T Y TUBERIA PVC,

SUBTERRANEA D=3/4"

13.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE $ 110.00 $
CABLE ENCAUCHETADO NO. 3X14 MT | 110.00 31,959.00 3,515,490.00
PARA CONEXION DE LUMINARIAS S
LED PARA ILUMINACION DE
ZONAS VERDES Y
PARQUEADEROS

13.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE U $ 10.00 $
LUMINARIA LED HERMETICA DE 10.00 375,190.00 3,751,900.00
1,2X0,3 MTS

13.65 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ] $ 5.00 $
MONTAJE DE REFLECTOR LED DE 5.00 922,154.00 4,610,770.00
150 W

13.66 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ] $ 35.00 $
MONTAJE DE LUMINARIAS TIPO 35.00 71,666.00 2,508,310.00
TORTUGA DE 20 W

13.67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE $ 42.00 $
ACOMETIDA DESDE GABINETE MT | 42.00 53,641.00 2,252,922.00
GENRAL HASTA BOMBA ABASTO S
DE 1/2 HP.

13.68 DESMONTE Y RETIRO DE U $ 1.00 $
INSTALACION ELECTRICA 1.00 2,585,086. 2,585,086.00
EXISTENTE QUE NO SE VAYA A 00
USAR EN LA SEDE

13.69 | CERTIFICACION RETIE PLENA ] $ 1.00 $
CERTIFICACION RETILAP DE LA 1.00 19,998,680 19,998,680.00
OBRA ELECTRICA .00

13.70 DISENO DE PLANOS ELECTRICOS ] $ 1.00 $
Y MEMORIAS PARA PRESENTAR 1.00 15,198,997 15,198,997.00
AL OPERADOR DE RED PARA SU .00
APROBACION Y PLANOS Y
MEMORIAS DE
APANTALLAMIENTO Y PLANOS
RECORD FINALES PARA
CERTIFICACION RETIE
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$ $

Subt - 795,038,558.00

otal

14.00 | SISTEMA DE AIRE $
ACONDICIONADO -

14.01 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 10.00 $
Minisplit Inverter 8.00 4,248,568. 42,485,680.00
3.000~12.000~13.800 BTU/H, 00
2200V/1Ph/60Hz v Cooling Only,
control inalambrico, gas refrigerante
R-410A REF: VS122C7

14.02 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 3.00 $
Minisplit Inverter 3.00 4,946,522. 14,839,566.00
3.685~18.000~18.300 BTU/H, 00
220V/1Ph/60Hz Cooling Only,control
inalambrico, gas refrigerante R-410A
REF: VS182C7

14.03 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 13.00 $
Minisplit Inverter 13.00 5,725,870 74,436,310.00
3.500~22.000~24.500 BTU/H, 00
220V/1Ph/60Hz Cooling Only, control
inalambrico, gas refrigerante R-410A
REF; VS242C7

14.04 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 3.00 $
CORTINA DE AIRE TAMANO 1.5M 3.00 2,334,189. 7,002,567.00
220V, control inalambrico. 00

14.05 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 16.00 $
EXTRACTORES AXIALES DE 16.00 200,578.00 3,209,248.00
80CFM ANTIRETORNOS 110V

14.06 | SUMINISTRO E INSTALACION ML $ 38.00 $
DUCTO DE 4PUL PARA 38.00 93,415.00 3,549,770.00
EXTRACCION

14.07 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 7.00 $
REJILLAS TIPO PERSIANSAS DE 7.00 135,312.00 947,184.00
6X6PUL TIPO EXTRACCION

14.08 | SUMINISTRO E INSTALACION RED ML $ 107.79 $

DE COBRE TIPO L @1/4 : @1/2 99.50 152,066.00 16,391,448.00
ASILADA CADA DIAMETRO,
INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE,
SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL
CHANNEL, TUERCAS,ARANDELAS,
CHAZOS BALA.

14.09 | SUMINISTRO E INSTALACION RED ML $ 128.00 $

DE COBRE TIPO L @3/8 : @ 5/8 128.00 159,155.00 20,371,840.00
ASILADA CADA DIAMETRO,
INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE,
SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL
CHANNEL, TUERCAS,ARANDELAS,
CHAZOS BALA.

14.10 | PRUEBAS DE PRESION ESTATICA, m3 $ 12.00 $
CON NITROGENO GASEQOSO A 12.00 184,485.00 2,213,820.00
500 PSI.

14.11 U $ 26.00 $
SUMINISTRO E INSTALACION 24.00 474,266.00 12,330,916.00
SOPORTES DE HIERRO TIPO PIE
AMIGO CON JAULA PROTECTORA
ANTIROBO CON CANDADO

14.12 | GAS REFRIGERANTE R410A LB $ 35.00 $

35.00 25,298.00 885,430.00
$

Subt 198,663,779.00

otal

16.00 | VOZ Y DATOS

‘Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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16.01 | Switch De Acceso — 48 Puertos segin | U $ 3.00 $
especificaciones técnica 3.00 24,998,350 74,995,050.00
.00
16.02 | Punto légico voz y datos segun U $ 68.00 $
especificaciones técnicas. 97.00 1,821,613. 123,869,684.00
00
16.03 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 2.00 $
RACK DE PISO 28RU (Incluye 2.00 6,859,416. 13,718,832.00
Bandejas fijas, Multitoma 6 salidas, 00
PatchPanel 48ptos, Organizador de
cable 2RU, PatchCord Cat6A,
accesorios)
16.04 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 1.00 $
RACK DE PARED 11RU (Incluye 1.00 3,068,067. 3,068,067.00
Bandejas fijas, Multitoma 6 salidas, 00
PatchPanel 24ptos, Organizador de
cable 2RU, PatchCord Cat6A,
accesorios)
16.05 | SUMINISTRO E INSTALACION ML $ 54.00 $
CANALIZACION SUBTERRANEA EN 54.00 21,661.00 1,169,694.00
TUBO PVC CONDUIT 1"
16.06 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA U $ 3.00 $
DE REGISTRO COMUNICACIONES 3.00 539,519.00 1,618,557.00
DE 40x40cm
16.07 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 3.00 $
CANALIZACION ENTRADA DE 3.00 342,063.00 1,026,189.00
FIBRA PARA RACK (Incluye Tuberia
IMC, Tuberia EMT, accesorios de
montaje)
16.08 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 1.00 $
INFRAESTRUCTURA DE FIBRA 1.00 5,203,795. 5,203,795.00
OPTICA PARA CONECTIVIDAD DE 00
TRES RACK DE COMUNICACIONES
16.09 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 1.00 $
SWITCH AGREGACION 1.00 3,277,413. 3,277,413.00
ADMINISTRABLE 10G x 16 00
PUERTOS FIBRA OPTICA
16.10 | SUMINISTRO E INSTALACION U $ 5.00 $
MODULO SFP MULTIMODO 10G 5.00 536,379.00 2,681,895.00
16.11 | CERTIFICACION PUNTO RED UTP ] $ 68.00 $
CAT6A 152.00 43,997.00 2,991,796.00
16.12 | CERTIFICACION PUNTO FIBRA ] $ 8.00 $
OPTICA 8.00 79,195.00 633,560.00
$
Subt 234,254,532.00
otal
ITEMS NO PREVISTOS
BLOQUE ADMINISTRATIVO
NP DESMONTE DE CABALLETE M $ 25.20 $
1,01 ASBESTO CEMENTO EXISTENTE 7,285.00 183,582.00
NP DESMONTE DE ESTRUCTURA $ 201.37 $
1,02 METALICA EXISTENTE( PORTICO) KG 5,368.00 1,080,954.00
S
NP DEMOLICION DE CUNETAS M $ 26.06 $
1,03 EXISTENTES 22,117.00 576,369.00
NP DEMOLICION DE CIMIENTOS M3 $ 12.42 $
1,04 CONCRETO 215,872.00 2,681,907.00
NP DEMOLICION DE DINTELES M $ 51.48 $
1,05 CONCRETO 11,229.00 578,069.00
1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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NP
1,06

CONCRETO CLASE C (28 Mpa)
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA
SUPERIOR DE 0.3m x 0.40m
ACABADO A LA VISTA, HASTA
ALTURA DE 4M INCLUYE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
(Montelibano)

$
235,596.00

122.01

$
28,745,068.00

NP
1,07

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE
ESTRUCTURAL, CON
DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X
0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
(Montelibano)

M2

$
79,663.00

379.32

$
30,217,769.00

NP
1,08

CONCRETO CLASE D (21 Mpa)
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA
DINTEL DE 0.15m X 0.20m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A
DISENO (Montelibano)

$
144,609.00

115.89

$
16,758,737.00

NP
1,09

CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA
DE 0.15m x 0.20m SOBRE
ANTEPECHO DE VANO DE
VENTANAS, INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A
DISENO (Montelibano)

$
72,785.00

19.05

$
1,386,554.00

NP
1,10

CONCRETO DE 21 Mpa
ELABORADO EN SITIO PARA
COLUMNAS DE 0.15m X 0.20m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #3

$
130,963.00

96.00

$
12,572,448.00

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE
ESTRUCTURAL PARA CULATAS,
CON DIMENSIONES DE 0.15M X
0.20M X 0.40M Y PEGA CON
MORTERO 1:4 (Montelibano)

M2

$
79,663.00

58.86

$
4,688,964.00

BAJANTE PVC 4" AGUAS LLUVIAS

$
43,064.00

12.00

$
516,768.00

S/ISANITARIO (REF: ECOCLEAN
SINGLE)

$
674,319.00

1.00

$
674,319.00

CONCRETO CICLOPEO (
CONCRETO 17MPA 60%-PIEDRA
40%)

M3

$
538,248.00

18.51

$
9,965,652.00

DOVELA EN GROUTING
CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000
PSI) PARA BLOQUE 0.15m x 0.20m
X 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON
EPOXICO Y ACERO 5/8 PARA
DOVELAS (Montelibano)

$
36,677.00

772.00

$
28,314,644.00

NP
1,49

CONCRETO DE 21 Mpa
ELABORADO EN SITIO PARA VIGA
CULATA DE 0.15m X 0.3m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 @0,10m
(MONTELIBANO)

$
119,990.00

64.20

$
7,703,358.00

NP
1,50

REDOBLON EN CONCRETO 3000
PSI DE 0.15m x 0,3m , INCLUYE
ACERO REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 A CADA 0.10m

$
120,518.00

21.40

$
2,579,085.00
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NP CONCRETO DE 17.2 Mpa (2500 PSI) M $ 53.66 $
1,51 PARA LAGRIMAL, INCLUYE 66,194.00 3,5651,970.00
REFUERZO SE ACERO 2 #2 Y
ESTRIBOS #2 @0,20M (Montelibano)
NP CONCRETO DE 21 Mpa M $ 49.66 $
1,52 ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 49,590.00 2,462,639.00
BORDE DE 0.08m X 0.15m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 2 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 @0,10m
(MONTELIBANO)
NP S/I PLACA DE ANCLAJE DE ACERO U $ 100.00 $
1,53 A36 DE 0.20m x 0.20m x 3/16" CON 264,611.00 26,461,100.00
4 PERNOS ATORNILLADOS CON
ARANDELAS, TUERCA Y
CONTRATUERCA, INCLUYE
PERFORACION
NP SUMINISTRO E INSTALACION DE M2 $ 272.89 $
1,54 CIELO RASO PVC INCLUYE 112,476.00 30,693,576.00
ESTRUCTURA
NP S/ PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO U $ 3.00 $
1,55 TEMPLADO, DIMENSIONES DE 1,530,816. 4,592,448.00
VANO 1.00X2.10M. SEGUN 00
DISENO, BISAGRAS, CERRADURA
DE SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION
NP S/ PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO U $ 1.00 $
1,56 TEMPLADO, DIMENSIONES DE 1,630,816. 1,630,816.00
VANO 1.10X2.10M. SEGUN 00
DISENO, BISAGRAS, CERRADURA
DE SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION
NP S/I DE PISO EN PORCELANAGRES M2 $ 90.27 $
1,57 PARA ANDENES FORMATO 162,086.00 14,631,503.00
30X30CM
NP ZOCALO EN PISO PORCELAGRES M $ 74.05 $
1,58 EN ANDENES 37,384.00 2,768,285.00
$
236,016,584.00
ADECUACION DE AUDITORIO
NP DESMONTE DE CABALLETE M $ 20.10 $
1,01 ASBESTO CEMENTO EXIXSTENTE 7,285.00 146,429.00
NP DEMOLICION DE CIMIENTOS M3 $ 4.93 $
1,04 CONCRETO 215,872.00 1,064,875.00
NP DEMOLICION DE DINTELES M $ 49.16 $
1,05 CONCRETO 11,229.00 552,018.00
NP DEMOLICION DE COLUMNAS M3 $ 3.27 $
1,14 EXISTENTES 262,167.00 856,500.00
NP LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 264.40 $
1,07 ESTRUCTURAL, CON 79,663.00 21,062,897.00
DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X
0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
(Montelibano)
NP CONCRETO CLASE C (28 Mpa) M $ 71.28 $
1,06 ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 235,596.00 16,793,283.00
SUPERIOR DE 0.3m x 0.40m
ACABADO A LA VISTA, HASTA
ALTURA DE 4M INCLUYE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
(Montelibano)
1Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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NP CONCRETO CLASE D (21 Mpa) M $ 74.50 $

1,08 ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 144,609.00 10,773,371.00
DINTEL DE 0.15m X 0.20m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A
DISENO (Montelibano)

NP CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA M $ 12.40 $

1,09 DE 0.15m x 0.20m SOBRE 72,785.00 902,534.00
ANTEPECHO DE VANO DE
VENTANAS, INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A
DISENO (Montelibano)

NP CONCRETO DE 21 Mpa M $ 72.00 $

1,10 ELABORADO EN SITIO PARA 130,963.00 9,429,336.00
COLUMNAS DE 0.15m X 0.20m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #3

NP LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 12.24 $

1,11 ESTRUCTURAL PARA CULATAS, 79,663.00 975,075.00
CON DIMENSIONES DE 0.15M X
0.20M X 0.40M Y PEGA CON
MORTERO 1:4 (Montelibano)

NP S/ISANITARIO (REF: ECOCLEAN U $ 6.00 $

1,13 SINGLE) 674,319.00 4,045,914.00
NP BAJANTE PVC 4" AGUAS LLUVIAS M $ 9.00 $

1,12 43,064.00 387,576.00
NP SOBRECIMIENTO A TRES HILADA M $ 0.00 $

1,15 EN BLOQUE MACIZO DE ARENA- 23,095.00 -

CEMENTO DE 0.10m X 0.20m X
0.40m Y PEGA CON MORTERO 1:4

N.P | CONCRETO CICLOPEO ( M3 $ 17.83 $

1,47 | CONCRETO 17MPA 60%-PIEDRA 538,248.00 9,597,635.00
40%)

NP CONCRETO DE 21 Mpa M $ 28.80 $

1,49 | ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 119,990.00 3,455,712.00

CULATA DE 0.15m X 0.3m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 @0,10m
(MONTELIBANO)

NP REDOBLON EN CONCRETO 3000 M $ 14.40 $

1,50 PSI DE 0.15m x 0,3m , INCLUYE 120,518.00 1,735,459.00
ACERO REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 A CADA 0.10m

NP CONCRETO DE 17.2 Mpa (2500 PSI) | M $ 44.00 $

1,51 PARA LAGRIMAL, INCLUYE 66,194.00 2,912,536.00
REFUERZO SE ACERO 2 #2Y
ESTRIBOS #2 @0,20M (Montelibano)

NP CONCRETO DE 21 Mpa M $ 40.20 $

1,52 | ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 49,590.00 1,993,518.00
BORDE DE 0.08m X 0.15m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 2 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 @0,10m
(MONTELIBANO)
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NP S/I PLACA DE ANCLAJE DE ACERO U $ 36.00 $
1,53 A36 DE 0.20m x 0.20m x 3/16" CON 264,611.00 9,525,996.00
4 PERNOS ATORNILLADOS CON
ARANDELAS, TUERCAY
CONTRATUERCA, INCLUYE
PERFORACION
NP SUMINISTRO E INSTALACION DE M2 $ 151.65 $
1,54 CIELO RASO PVC INCLUYE 112,476.00 17,056,985.00
ESTRUCTURA
NP S/ PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO | U $ 3.00 $
1,56 TEMPLADO, DIMENSIONES DE 1,630,816. 4,892,448.00
VANO 1.10X2.10M. SEGUN 00
DISENO, BISAGRAS, CERRADURA
DE SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION
NP S/l DE PISO EN PORCELANAGRES M2 $ 66.94 $
1,57 PARA ANDENES FORMATO 162,086.00 10,850,037.00
30X30CM
NP ZOCALO EN PISO PORCELAGRES M $ 48.56 $
1,58 EN ANDENES 37,384.00 1,815,367.00
NP S/I VENTANA CORREDIZA, U $ 1.00 $
1,59 DIMENSIONES DE VANO 2,23MX 370,374.00 370,374.00
0,4M, ESTRUCTURA EN ALUMINIO
REF 744 COLOR NATURAL, VIDRIO
CRUDO 5MM INCOLORO, INCLUYE
RODAJAS EN ACERO, SEGUROS
LATERALES DE IMPACTO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO
$
131,195,875.00
ADECUACION BLOQUE DE 2
PISOS
NP DESMONTE DE CABALLETE M $ 19.76 $
1,01 ASBESTO CEMENTO EXISTENTE 7,285.00 143,952.00
NP CANAL PVC TIPO AMAZONAS M $ 42.92 $
1,16 62,170.00 2,668,336.00
NP BAJANTE PVC 4" AGUAS LLUVIAS M $ 25.32 $
1,12 43,064.00 1,090,380.00
NP SUMNISTRO E INSTALACION DE M2 $ 62.03 $
1,60 LAMINA SUPERBOARD PARA 174,770.00 10,840,983.00
REVESTIMIENTO EN FACHADA
NP SUMINISTRO E INSTALACION DE M2 $ 310.77 $
1,54 CIELO RASO PVC INCLUYE 112,476.00 34,954,167.00
ESTRUCTURA
NP CONTROL DE PLAGAS EN M2 $ 137.72 $
1,61 CASETONES EN LOSAS 1,336.00 183,994.00
ALIGERADA
NP S/ PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO | U $ 6.00 $
1,55 TEMPLADO, DIMENSIONES DE 1,530,816. 9,184,896.00
VANO 1.00X2.10M. SEGUN 00
DISENO, BISAGRAS, CERRADURA
DE SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
ELABORACION E INSTALACION
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NP SELLADO EN CRESTA EN LAMINA $ 344.00 $
1,62 TERMOACUSTICA CON ESPUMA UN 3,028.00 1,041,632.00
EXPANSIVA POLIURETANO D
NP S/I DE PISO EN PORCELANAGRES M2 $ 160.85 $
1,57 PARA ANDENES FORMATO 162,086.00 26,071,533.00
30X30CM
NP ZOCALO EN PISO PORCELAGRES M $ 67.38 $
1,58 EN ANDENES 37,384.00 2,518,934.00
$
88,698,807.00
CONSTRUCCION DE CUARTO
ELECTRICO
NP LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 23.07 $
1,07 ESTRUCTURAL, CON 77,223.00 1,781,535.00
DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X
0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL
CADA 3 HILADAS (Montelibano)
NP DOVELA EN GROUTING M $ 109.12 $
1,17 CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 36,677.00 4,002,194.00
PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m
X 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON
EPOXICO Y ACERO 5/8 PARA
DOVELAS (Montelibano)
NP CONCRETO CLASE D (21 Mpa) M $ 20.90 $
1,08 ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 144,609.00 3,022,328.00
DINTEL DE 0.15m X 0.20m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A
DISENO (Montelibano)
NP CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA M $ 0.00 $
1,09 DE 0.10m x 0.10m SOBRE 26,287.00 -
ANTEPECHO DE VANO DE
VENTANAS, INCLUYE REFUERZO
DE ACERO 2 #2 Y ESTRIBOS #2
@020m (Montelibano)
NP CONCRETO DE 21 Mpa M $ 0.00 $
1,10 ELABORADO EN SITIO PARA 111,296.00 -
COLUMNAS DE 0.15m X 0.20m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #3
NP BAJANTE DE AGUAS PVC 3" M $ 13.00 $
1,18 36,140.00 469,820.00
NP CONCRETO CICLOPEO ( M3 $ 2.88 $
1.47 CONCRETO 17MPA 60%-PIEDRA 538,248.00 1,550,154.00
40%)
NP CONCRETO DE 21 Mpa M2 $ 15.35 $
1,63 ELABORADO EN SITIO PARA 270,613.00 4,152,556.00
PLANTILLA DE E=0,15m INCLUYE
ACERO DE REFUERZO #2 @0.15M
E.A.S. (Montelibano), APOYO
PLANTA ELECTRICA
NP CANAL PVC TIPO AMAZONAS M $ 12.20 $
1,16 62,170.00 758,474.00
NP CONCRETO DE 21 Mpa M $ 14.40 $
1,49 ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 119,990.00 1,727,856.00
CULATA DE 0.15m X 0.3m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 @0,10m
(MONTELIBANO)
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NP S/I DE PISO EN PORCELANAGRES | M2 $ 15.70 $
1,57 PARA ANDENES FORMATO 162,086.00 2,544,750.00
30X30CM
NP ZOCALO EN PISO PORCELAGRES M $ 18.13 $
1,58 EN ANDENES 37,384.00 677,772.00
NP S/I CUBIERTA TIPO TEJA MASTER M2 $ 36.60 $
1,64 1000, INCLUYE ACCESORIOS DE 97,569.00 3,571,025.00
FIJACION
NP S/I CABALLETE FIJO PARA TEJA M $ 6.10 $
1,65 MASTER 1000 102,435.00 624,854.00
NP REDOBLON EN CONCRETO 3000 M $ 14.40 $
1,50 PSI DE 0.15m x 0,3m , INCLUYE 120,518.00 1,735,459.00
ACERO REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 A CADA 0.10m
NP SUMINISTRO E INSTALACION DE M2 $ 12.70 $
1,66 BLOQUE DE CONCRETO 89,719.00 1,139,431.00
VENTILACION TIPO LENTE
NP PUERTA ACCESO EN LAMINATIPO | U $ 1.00 $
1,67 PERSIANA DE 2,4 X 4,35 2 HOJAS 4,811,900. 4,811,900.00
SEGUN DISENO 00
$
32,570,108.00
BLOQUE UNIFICADO CAFETERIA
,CUARTO AMBIENTAL Y CUARTO
ASEO
NP DESMONTE DE CABALLETE M $ 15.07 $
1,01 | ASBESTO CEMENTO EXISTENTE 7,285.00 109,785.00
NP DEMOLICION DE COLUMNAS M3 $ 2.61 $
1,14 EXISTENTES 219,642.00 574,056.00
NP DEMOLICION DE CIMIENTOS M3 $ 5.18 $
1,04 CONCRETO 215,872.00 1,117,332.00
NP CONCRETO RESISTENCIA 21MPA M $ 50.36 $
1,19 (D) ELABORADO EN SITIO PARA 45,752.00 2,304,071.00
VIGA DE CIMENTACION DE 0.15
MTS X 0.20 MTS (Montelibano)
NP LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 177.52 $
1,07 ESTRUCTURAL, CON 79,663.00 14,141,776.00
DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X
0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4
(Montelibano)
NP LEVANTE DE MURO EN BLOQUE M2 $ 39.32 $
1,11 ESTRUCTURAL PARA CULATAS, 79,808.00 3,138,051.00
CON DIMENSIONES DE 0.15M X
0.20M X 0.40M Y PEGA CON
MORTERO 1:4 (Montelibano)
NP CONCRETO CLASE D (21 Mpa) M $ 48.78 $
1,08 ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 144,609.00 7,054,027.00
DINTEL DE 0.15m X 0.20m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A
DISENO (Montelibano)
NP CONCRETO DE 21 Mpa PARAVIGA | M $ 13.70 $
1,09 DE 0.15m x 0.20m SOBRE 72,785.00 997,155.00
ANTEPECHO DE VANO DE
VENTANAS, INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3
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Y ESTRIBOS #2 DE ACUERDO A
DISENO (Montelibano)
NP CONCRETO CLASE C (28 Mpa) M $ 75.42 $
1,06 ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 235,596.00 17,768,650.00
SUPERIOR DE 0.3m x 0.40m
ACABADO A LA VISTA, HASTA
ALTURA DE 4M INCLUYE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
(Montelibano)
NP S/I PLACA DE ANCLAJE DE ACERO U $ 6.00 $
1,20 A36 DE 0.30m x 0.30m x 1/2" CON 4 293,009.00 1,758,054.00
PERNOS ATORNILLADOS CON
ARANDELAS, TUERCAY
CONTRATUERCA, INCLUYE
PERFORACION
NP IMPERMEABILIZACION DE LOSA M2 $ 36.76 $
1,21 CON MANTO ASFALTICO INCLUYE 88,064.00 3,237,233.00
PINTURA EN ALUMINIO
NP S/I TEE HIDARULICA DE 3/4" CON U $ 1.00 $
1,22 REDUCCION A 1/2" 2,760.00 2,760.00
NP S/I LLAVE DE PASO DE PVC U $ 3.00 $
1,23 SOLDADA DE 1/2" 46,782.00 140,346.00
NP S/l CODO HIDRAULICO PVC 1/2" X U $ 3.00 $
1,24 90° 2,760.00 8,280.00
NP S/I TEE HIDARULICA DE 1/2" U $ 15.00 $
1,25 2,760.00 41,400.00
NP S/ISANITARIO (REF: ECOCLEAN U $ 7.00 $
1,13 SINGLE) 674,319.00 4,720,233.00
NP PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA U $ 7.00 $
1,26 SANITARIO INCLUYE GOLPE DE 48,106.00 336,742.00
ARIETE Y REGATA SI ES
NECESARIO
NP CONCRETO DE 21 Mpa M $ 13.30 $
1,49 ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 119,990.00 1,595,867.00
CULATA DE 0.15m X 0.3m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 @0,10m
(MONTELIBANO)
NP REDOBLON EN CONCRETO 3000 M $ 13.30 $
1,50 PSI DE 0.15m x 0,3m , INCLUYE 120,518.00 1,602,889.00
ACERO REFUERZO
LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #4
Y ESTRIBOS #3 A CADA 0.10m
NP CONCRETO DE 17.2 Mpa (2500 PSI) M $ 40.80 $
1,51 PARA LAGRIMAL, INCLUYE 66,194.00 2,700,715.00
REFUERZO SE ACERO 2 #2' Y
ESTRIBOS #2 @0,20M (Montelibano)
NP CONCRETO DE 21 Mpa M $ 29.20 $
1,52 ELABORADO EN SITIO PARA VIGA 49,590.00 1,448,028.00
BORDE DE 0.08m X 0.15m,
INCLUYE REFUERZO
LONGITUDINAL DE 2 VARILLAS #3
Y ESTRIBOS #2 @0,10m
(MONTELIBANO)
NP BAJANTE PVC 4" AGUAS LLUVIAS M $ 22.39 $
1,12 43,064.00 964,203.00
NP SUMINISTRO E INSTALACION DE M2 $ 116.26 $
1,54 CIELO RASO PVC INCLUYE 112,476.00 13,076,460.00
ESTRUCTURA
$
78,838,113.00
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INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
COMPLEMENTARIAS
NP S/I| TUBERIA PRESION DE 3/4" RDE M $ 68.55 $
1,27 21 INCLUYE EXCAVACION Y 16,559.00 1,135,119.00
RELLENO CON MATERIAL DE
SITIO
NP S/| TUBERIA DE IMPULSION DE 3/4" | M $ 0.00 $
1,28 INCLUYE ACCESORIOS DE 41,930.00 -
FIJACION
NP S/I TUBERIA DE DISTRIBUCION DE M $ 0.00 $
1,29 3/4" RDE 21 DE BAJADA INCLUYE 41,930.00 -
ACCESORIOS DE FIJACION
NP S/I VALVULA DE CIERRE DE 3/4" u $ 0.00 $
1,30 49,911.00 -
NP S/I VALVULA FLOTADOR DE 3/4" u $ 0.00 $
1,31 278,999.00 -
NP S/| DE ELECTROBOMBA U $ 1.00 $
1,32 SUMERGIBLE CON MOTOR 2,206,020. 2,206,020.00
MONOFASICO POTENCIA 0.50 HP 00
110 V PRESION MAXIMA 17 PSI,
$
3,341,139.00
OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS
PLUVIAS
NP CARCAMO EN CONCRETO 3000 M $ 68.80 $
1,33 PSI (50X40) PERIMETRAL , 497,713.00 34,242,654.00
INCLYUE REJILLA
NP SUMINISTRO E INSTALACION DE M $ 53.64 $
1,34 TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" 56,590.00 3,035,488.00
$
37,278,142.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
DE AGUA INFERIOR
NP ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO U $ 1.00 $
1,35 ACCESO TANQUE 1,316,6009. 1,316,609.00
00
$
1,316,609.00
OBRAS URBANISTICAS
NP REMOCION DE RAICES DE $ 8.00 $
1,36 ARBOLES PREVIAMENTE TALADO UN 346,256.00 2,770,048.00
0.00 $
$
2,770,048.00
ESPACIO PUBLICO
NP DEMOLICION DE SARDINEL M $ 112.09 $
1,37 EXISTENTE 9,305.00 1,042,997.00
NP DEMOLICION DE ANDEN EN M2 $ 210.61 $
1,38 CONCRETO EXISTENTE 18,202.00 3,833,523.00
NP SARDINEL PREFABRICADO EN M $ 112.09 $
1,39 CONCRETO DEL TIPO A101DU O 112,121.00 12,567,643.00
SIMILAR F'C=3000 PSI, MEDIDAS
800X200X500MM (L X A X H), PIEZA
ALIGERADA ACABADO LISO.
INCLUYE BASE EN MORTERO 3
CM PARA OBRAS EXTERIORES
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NP SUMINISTRO Y COLOCACION DE
1,40 LOSETAS PREFABRICADAS EN
CONCRETO DE 20x 20x 6 CM
COLOR NATURAL(GRIS) INCLUYE
ARENA 4 CM CORTES A MAQUINA,
RELLENO MATERIAL
SELECCIONADO 20 CM
INSTALACION COMPACTACION,
JUNTAS SELLADAS CON ARENA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRE

M2

$
118,360.00

210.61

$
24,927,800.00

NP CENEFAS DE AJUSTE EN

1,41 CONCRETO ESMALTADO FC 3000
PSI. ESPESOR 10 CM, CON
ESPESOR 15 CM REFUERZO 2 N° 3
YAROSN°2@0,2M

$
28,478.00

114.08

$
3,248,770.00

NP SUMINISTRO TRANSPORTE Y
1,42 COLOCACION DE TABLETA GUIA
DE MOVIMIENTO TACTIL PARA
DISCAPACITADOS CON LOSETA
PREFABRICADA EN CONCRETO
20x20x6CM ,COLOR AMARILLO
CON TEXTURA ACANALADA ,
INCLYE CORTES NIV, MORTERO
1:4 RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO

$
114,716.00

86.09

$
9,875,900.00

NP SUMINISTRO TRANSPORTE Y
1,43 COLOCACION DE TABLETA GUIA
ALERTA TACTIL PARA
DISCAPACITADOS CON LOSETA
PREFABRICADA EN CONCRETO
20x20x6CM ,COLOR AMARILLO
CON TEXTURA TIPO TOPEROL ,
INCLYUE ARENA H=4cm ,
INSTALACION RELELNO CON
MATERIAL SELECCIONADO DE 20
CM.

M2

$
192,631.00

3.84

$
739,703.00

NP RAMPA ACCESO VEHICULAR EN
1,44 CONCRETO DE 3000 PSI

M2

$
212,827.00

8.16

$
1,736,668.00

NP SUMINISTRO E INSTALACION DE
1,45 BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO

M63 - IDU EMPOTRADOS EN
CONCRETO: INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

$
334,531.00

4.00

$
1,338,124.00

$
59,311,128.00

INSTALACIONES ELETRICAS

NP SUMINISTRO E INSTALACION DE
1,46 TRF DE 112,5 KVA 13,200/220 TIPO
POSTE : ESTO INCLUYE
ELEMENTOS DE FIJACION Y
PROTECCION , POSTES Y
HERRAJES PARA LINEA DE MEDIA
TENSION

$
71,821,661
.00

1.00

$
71,821,661.00

NP DESMOSTE Y RETIRO DE POSTE
1,68 TIPO DE HORMIGON DE 14 1050
DAN.

$
1,892,523.
20

1.00

$
1,892,523.00

NP DESMOSTE Y RETIRO DE POSTE
1,69 TIPO DE HORMIGON DE 10 1050
DAN

$
1,177,523.
20

2.00

$
2,355,046.00

NP DESMOSTE Y RETIRO DE POSTE
1,70 TIPO DE HORMIGON DE 12 1050
DAN.

$
1,892,523.
20

2.00

$
3,785,046.00
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NP DESMOSTE Y RETIRO DE RED DE U $ 1.00 $
1,71 MEDIA TENSION INCLUYE CABLE 6,528,000. 6,528,000.00
ACSR 1/0 TRIFASICO, 00
PROTECCION (MT 813-2,
TRANSFORMADO DE 45 KVA
TRIFASICO Y DE ESTRUCTURA
TIPO (H).
NP ROTULACION DE CIRCUITOS U $ 1.00 $
1,72 ELECTRICOS, TABLEROS 2,280,460. 2,280,460.00
ELECTRICOS Y DEMAS 07
$
88,662,736.00
SUBTOTAL OBRAS TOTAL $
COSTO 4,552,364,644.00
S
DIREC
TOS
COSTOS ADMINISTRATIVOS A 26.00% $
1,183,614,807.00
COSTOS POR IMPREVISTOS | 1.00% $
45,523,646.00
COSTOS POR UTILIDAD U 3.30% $
150,228,033.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% U $
28,543,326.00
PGIO 0.543% $
24,719,340.00
VALOR TOTAL DE ACTIVIDADES $
DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 5,984,993,796.00
17.00 DOTACION
17.01 S/I PUESTO DE TRABAJO 1.50 MTS $ 44.00 $
EN L CON CAJONERA UN 44.00 1,796,757. 79,057,308.00
D 00
17.02 SUMINISTRO Y TRASPORTE DE $ 95.00 $
SILLA FIJA INTERLOCUTORA EN UN 94.00 279,982.00 26,598,290.00
PANO D
17.03 S/I SILLA GIRATORIA EJECUTIVA $ 54.00 $
UN | 54.00 722,077.00 38,992,158.00
D
17.04 SUMINISTRO Y TRANSPORTE $ 0.00 $
SOPORTE MONITOR STANDARD UN 46.00 111,853.00 -
MODULAR 2 CAJONES D
17.05 SUMINISTRO Y TRANSPORTE $ 4.00 $
TANDEM POR 4 PUESTOS UN | 5.00 999,934.00 3,999,736.00
D
17.06 S/I PUESTO DE TRABAJO 1.50 MTS $ 7.00 $
EN L CON CAJONERA UN 8.00 1,796,757. 12,577,299.00
D 00
17.07 S/I SILLA DE ESCRITORIO PARA $ 1.00 $
OFICINA EN REF PRESIDENTE UN 1.00 1,664,478. 1,664,478.00
MONACO O SIMILAR D 00
17.08 S/I ESCRITORIO EN MADERA EN L $ 1.00 $
PARA GERENTE REFERENCIA UN 1.00 1,973,505. 1,973,505.00
DYLAN O SIMILAR D 00
‘Agencia Logistica de Gestion Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca
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17.09 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE $ 2.00 $
SILLA FIJA INTERLOCUTORA UN | 2.00 760,849.00 1,521,698.00
(ESTRUCTURA CROMO 1" D
CALIBRE 16, CUERO SINTETICO,
BRAZOS FIJO) O SIMILAR
17.10 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE $ 1.00 $
SALA DE JUNTAS MESA POR 8 UN | 1.00 2,652,676. 2,652,676.00
PUESTOS D 00
17.11 | S/l MESA AUXILIAR PARA JUNTAS $ 2.00 $
DE SUPERFICIE REDONDA DE UN | 2.00 1,831,353. 3,662,706.00
DIAMETRO 1.20M EN MADERA D 00
ENCHAPADA Y ESTRUCTURA EN
ACERO RECTANGULAR CROMADO
INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION DE CAJA DE
CONEXION
17.12 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE $ 2.00 $
JUEGO DE MESA GUARDERIA UN | 2.00 1,658,891. 3,317,782.00
INCLUYE JUEGO DE 5 SILLAS D 00
17.13 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE $ 1.00 $
LOCKER GUARDERIA POR 6 UN | 2.00 768,949.00 768,949.00
UNIDADES D
17.14 | S/I TAPETE PISO FOMI 1.20m x $ 7.00 $
1.20m UN | 7.00 100,089.00 700,623.00
D
17.15 | S/ PROYECTOR 119W 4000 $ 1.00 $
LUMENS HD UN 1.00 5,790,422. 5,790,422.00
D 00
17.16 | SUMINISTRO LINE ARRAY CON $ 2.00 $
AMPLIFICADOR UN | 2.00 12,727,060 25,454,120.00
D .00
17.17 | SUMINISTRO DE MICROFONO DE $ 2.00 $
MANO DINAMICO UN | 2.00 133,991.00 267,982.00
D
17.18 | S/ PANTALLA TELON DE $ 1.00 $
PROYECCION PARED 244X183CM UN 1.00 614,494.00 614,494.00
D
17.19 | S/I SISTEMA DE ARCHIVADOR $ 1.00 $
RODANTE UN | 1.00 6,048,281. 6,048,281.00
D 00
17.20 | S/l SENALIZACION INSTITUCIONAL $ 40.00 $
DE 0.30m x 0.20m, EN IMPRESION UN | 40.00 19,999.00 799,960.00
DIGITAL PLASTIFICADO SOBRE D
POLIETILENO CALIBRE 60, EN
ALTA RESOLUCION, INCLUYE
CINTA DOBLE FAZ PARA
INSTALACION, Y SISTEMAS DE
FIJACION EN MURO (TORNILLO Y
CHAZO EN CASO DE SER
NECESARIO).
17.21 | S/ AVISO INSTITUCIONAL DE 2m x $ 0.00 $
0.70m CON INSTALACION. CAJA UN 1.00 849,944.00 -
DE LUZ EN COLL ROLLED CON D
ANTICORROSIVO, ILUMINACION
INTERIOR, TUBOS T8 CON
REGLETA'Y FOTOCELDA PARA
ENCENDIDO Y APAGADO AUTOM.,
IMPR. DIGITAL EN PANAFLEX A
DOBLE PASADA A 1440 DPI DE
RESOL.,
$
Subt 216,462,467.00
otal
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SUBTOTAL DOTACION (Incluido $

IVA) 216,462,467.00

SUBTOTAL DOTACION ANTES DE $

IVA 181,901,233.00

COSTOS ADMINISTRATIVOS DE 32.015% $

DOTACION 58,235,680.00

COSTOS TOTAL DOTACION $

ANTES DE IVA 240,136,913.00

IVA SOBRE COSTO TOTAL DE 19.00% $

DOTACION 45,626,013.00

COSTOS TOTAL DOTACION $
285,762,926.00

COSTOS TOTAL DOTACION + $

VALOR TOTAL DE ACTIVIDADES 6,270,756,722.00

DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

4.4.3.1.3. Registro fotografico
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Bloque Auditorio
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Bloque Administrativo
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Bloque cafeteria (Demolicion en su totalidad)
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4.4.4. INFORMACION FINANCIERA EJECUCION DE OBRA
444.1. Pagosrealizados

ANTICIPO: Se otorgd un desembolso como anticipo, equivalente al treinta
por ciento (30%) del valor total del contrato.
331
VALOR TOTAL DE PROYECTO % ANTICIPO VALOR ANTICIPO
$ 5.432.897.949,00 30% $ 1.629.869.384,70

4442. Valorde las actas en tramite

VALOR INICIAL DEL

CONTRATO $ 5,432,897,949.00 VALOR ADICIONES $ 837,858,773.00
VALOR TOTAL DEL
CONTRATO VALOR PAGO ANTERIORES VALOR PRESENTE PAGO SALDO
S 6,270,756,722.00 | $ 1,873,351,682.70 | $ 772,992,598.49 | S 3,624,412,440.81

SUPERVISORES:
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