
‭INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN - 4‬

‭IDENTIFICACIÓN DEL‬
‭CONTRATO‬ ‭VAD 1240 DE 2024‬

‭NOMBRE CONTRATISTA:‬ ‭SISTEMAS SENTRY S.A.S.‬

‭NIT:‬ ‭811.007.634-3‬

‭OBJETO:‬
‭Soporte‬ ‭técnico‬ ‭y‬ ‭mantenimiento‬ ‭del‬‭software‬‭y‬‭hardware‬‭del‬‭sistema‬
‭de‬‭gestión‬‭de‬‭turnos‬‭Vision‬‭Center,‬‭el‬‭sistema‬‭para‬‭calificar‬‭la‬‭atención‬
‭Vision Quality y las carteleras digitales Vision info.‬

‭VALOR INICIAL DEL‬
‭CONTRATO:‬

‭DOS‬ ‭MILLONES‬ ‭SESENTA‬ ‭Y‬ ‭TRES‬ ‭MIL‬‭DOSCIENTOS‬‭SETENTA‬‭Y‬
‭UN PESOS COLOMBIANOS ($2.063.271) IVA INCLUIDO‬

‭PLAZO DE EJECUCIÓN:‬ ‭DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS‬

‭FECHA DE INICIO:‬ ‭TRES (03) DE JULIO DE 2024.‬

‭FECHA DE TERMINACIÓN‬
‭INCLUYENDO AMPLIACIÓN‬ ‭TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024.‬

‭VALOR TOTAL DEL‬
‭CONTRATO INCLUYENDO‬
‭ADICIÓN:‬

‭DOS‬ ‭MILLONES‬ ‭SESENTA‬ ‭Y‬ ‭TRES‬ ‭MIL‬‭DOSCIENTOS‬‭SETENTA‬‭Y‬
‭UN PESOS COLOMBIANOS ($2.063.271) IVA INCLUIDO.‬

‭1.‬ ‭INFORME ADMINISTRATIVO‬

‭INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:‬

‭Durante‬ ‭el‬ ‭mes‬ ‭de‬‭diciembre,‬‭conforme‬‭a‬‭la‬‭Factura‬‭Electrónica‬‭de‬‭Venta‬‭No.‬‭FE‬‭-‬‭10555,‬‭el‬‭contratista‬‭ha‬
‭realizado‬ ‭el‬ ‭seguimiento‬ ‭del‬ ‭sistema.‬ ‭Gracias‬‭a‬‭la‬‭estabilidad‬‭del‬‭software,‬‭no‬‭fue‬‭necesaria‬‭la‬‭atención‬‭de‬
‭soporte‬ ‭debido‬ ‭a‬ ‭incidentes,‬ ‭requerimientos‬ ‭o‬ ‭mantenimientos.‬ ‭Esta‬ ‭situación‬ ‭evidencia‬ ‭el‬ ‭cumplimiento‬
‭efectivo de las actividades contratadas y la buena operatividad del sistema.‬

‭2.‬ ‭PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL‬

‭Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:‬



‭Se‬ ‭anexa‬ ‭certificado‬ ‭con‬ ‭fecha‬ ‭13‬ ‭de‬ ‭diciembre‬ ‭de‬ ‭2024,‬ ‭expedido‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭revisora‬ ‭fiscal‬ ‭YORLEDY‬
‭MAGRETH‬ ‭BAUTISTA‬ ‭ARDILA‬ ‭identificada‬ ‭con‬ ‭CÉDULA‬ ‭DE‬ ‭CIUDADANÍA‬ ‭No‬ ‭1.095.‬ ‭841.167‬ ‭y‬ ‭Tarjeta‬
‭Profesional‬‭No‬‭298677-T,‬‭donde‬‭hace‬‭constar‬‭lo‬‭siguiente‬‭que‬‭la‬‭empresa‬‭se‬‭encuentra‬‭a‬‭paz‬‭y‬‭salvo‬‭con‬‭las‬
‭obligaciones‬‭referentes‬‭a‬‭los‬‭sistemas‬‭de‬‭Salud,‬‭Pensiones,‬‭ARL‬‭y‬‭obligaciones‬‭parafiscales,‬‭señaladas‬‭en‬‭el‬
‭artículo‬‭50‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭789‬‭de‬‭2002,‬‭modificada‬‭por‬‭la‬‭Ley‬‭828‬‭de‬‭2003;‬‭durante‬‭el‬‭mes‬‭de‬‭noviembre,‬‭y‬‭anexa‬
‭las siguientes planillas de seguridad social‬

‭Periodo‬
‭Cotización‬

‭N° Planilla‬ ‭Pago‬
‭Salud‬

‭Pago‬
‭Pensión‬

‭Pago‬
‭ARL‬

‭Pago CCF‬ ‭Pago‬‭ICBF‬
‭+ Sena‬

‭Pago TOTAL‬

‭Julio‬
‭-Agosto‬

‭72348494‬ ‭$5.741.400‬ ‭$17.394.900‬ ‭$576.600‬ ‭$4.332.50‬
‭0‬

‭$660.000‬ ‭$28.704.400‬

‭Septiembre‬
‭-Octubre‬

‭73520692‬ ‭$5.520.200‬ ‭$16.126.900‬ ‭$‬
‭536.300‬

‭$4.075.60‬
‭0‬

‭$ 264.000‬ ‭$26.919.000‬

‭Octubre-No‬
‭viembre‬

‭74216805‬ ‭$5.352.500‬ ‭$15.025.800‬ ‭$515.200‬ ‭$3.822.00‬
‭0‬

‭$660.000‬ ‭$25.824.500‬

‭Noviembre-‬
‭Diciembre‬

‭74747232‬ ‭$5.436.600‬ ‭$15.578.100‬ ‭$517.500‬ ‭$3.809.10‬
‭0‬

‭$660.000‬ ‭$26.001.300‬

‭●‬ ‭Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se materializó ningún riesgo.‬

‭3.‬ ‭INFORME TÉCNICO‬

‭Durante‬ ‭el‬ ‭periodo‬ ‭facturado‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭ha‬ ‭llevado‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭actividades‬ ‭de‬ ‭seguimiento‬ ‭al‬ ‭sistema,‬ ‭en‬
‭cumplimiento de las obligaciones establecidas‬

‭Durante‬ ‭el‬ ‭mes‬ ‭de‬ ‭diciembre‬ ‭del‬‭2024‬‭el‬‭INSTITUCIÓN‬‭UNIVERSITARIA‬‭PASCUAL‬‭BRAVO‬‭no‬‭se‬‭requirió‬
‭atención de soporte generados por incidentes, requerimientos o mantenimientos.‬

‭Esta‬‭situación‬‭se‬‭presenta‬‭debido‬‭a‬‭la‬‭estabilidad‬‭en‬‭el‬‭funcionamiento‬‭del‬‭sistema‬‭marca‬‭Sentry‬‭ubicados‬‭en‬
‭sede Robledo de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.‬

‭4.‬ ‭INFORME FINANCIERO‬

‭VALOR DEL CONTRATO:‬ ‭$ 2.063.271‬

‭VALOR ADICIONADO:‬ ‭$ 0‬



‭VALOR TOTAL DEL CONTRATO:‬ ‭$ 2.063.271‬

‭VALOR TOTAL EJECUTADO:‬ ‭$ 2.063.270‬

‭VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:‬ ‭$ 825.308‬

‭VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA:‬ ‭$ 1.237.962‬

‭SALDO DEL CONTRATO:‬ ‭$ 1‬

‭Relación de los pagos realizados:‬

‭Registro presupuestal‬ ‭No. Factura‬ ‭Valor‬ ‭facturado‬
‭(valor Recibido)‬ ‭Fecha de Pago‬

‭9349‬
‭13/06/2024‬ ‭FE 10406 del 25/09/2024‬ ‭$ 825.308‬ ‭28/10/2024‬

‭9349‬
‭13/06/2024‬ ‭FE 10462 del 22/10/2024‬ ‭$ 412.654‬ ‭18/12/2024‬

‭9349‬
‭13/06/2024‬ ‭FE 10499 del 11/11/2024‬ ‭$412.654‬ ‭En trámite‬

‭9349‬
‭13/06/2024‬ ‭FE 10555 del 3/12/2024‬ ‭$412.654‬

‭5.‬ ‭INFORMACIÓN JURÍDICA‬

‭●‬ ‭MODIFICACIONES:‬

‭TIPO DE MODIFICACIÓN‬ ‭SI‬ ‭NO‬

‭PRÓRROGAS‬ ‭X‬

‭ADICIONES‬ ‭X‬

‭MODIFICACIONES‬ ‭X‬



‭SUSPENSIONES‬ ‭X‬

‭REINICIOS‬ ‭X‬

‭●‬ ‭Al contrato no se le ha iniciado ningún proceso sancionatorio‬
‭●‬ ‭El‬ ‭contrato‬ ‭no‬ ‭ha‬ ‭sido‬ ‭objeto‬ ‭de‬ ‭multas,‬ ‭sanciones,‬‭cláusula‬‭penal,‬‭declaración‬‭de‬‭la‬‭caducidad‬‭o‬

‭incumplimiento.‬

‭●‬ ‭Al contrato no se le pactaron garantías‬

‭6.‬ ‭CONSTANCIA DEL SUPERVISOR‬

‭En‬ ‭mi‬ ‭calidad‬ ‭de‬ ‭supervisor‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭mencionado,‬ ‭certifico‬ ‭que,‬ ‭durante‬ ‭el‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭facturación‬
‭correspondiente‬ ‭a‬ ‭noviembre‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭SISTEMAS‬ ‭SENTRY‬ ‭SAS‬ ‭ha‬ ‭cumplido‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭obligaciones‬
‭establecidas.‬

‭Cumplieron‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭obligaciones‬ ‭pactadas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭contrato,‬ ‭los‬ ‭cuales‬ ‭han‬ ‭sido‬ ‭debidamente‬ ‭remitidos‬ ‭al‬
‭expediente contractual.‬

‭Certifico‬‭que‬‭he‬‭cumplido‬‭con‬‭las‬‭funciones‬‭de‬‭verificación,‬‭vigilancia‬‭y‬‭control‬‭en‬‭relación‬‭con‬‭el‬‭cumplimiento‬
‭del‬ ‭objeto‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭así‬ ‭como‬‭con‬‭los‬‭aportes‬‭al‬‭sistema‬‭de‬‭seguridad‬‭social‬‭y‬‭parafiscales,‬‭de‬‭acuerdo‬
‭con lo establecido en el numeral 2 del presente informe.‬

‭Una‬ ‭vez‬ ‭analizado‬ ‭el‬ ‭avance‬ ‭administrativo,‬ ‭técnico,‬ ‭financiero‬ ‭y‬ ‭jurídico‬ ‭descrito‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭contrato,‬ ‭como‬
‭supervisor‬ ‭del‬ ‭mismo,‬ ‭autorizo‬ ‭​​‬‭el‬ ‭pago‬ ‭parcial‬ ‭correspondiente‬ ‭a‬ ‭al‬ ‭período‬ ‭reportado,‬ ‭por‬ ‭un‬ ‭valor‬ ‭de‬ ‭$‬
‭412.654, correspondiente a la Factura Electrónica No. FE 10,555 del.‬

‭Por lo anterior se firma el 23 de diciembre de 2024.‬

‭Original Firmado‬
‭JUAN PABLO MARTÍNEZ RENGIFO‬
‭Secretario General‬
‭Supervisor‬

‭Proyectó: Ángela María López Cadavid – Contratista CIS‬ ‭Revisó: Doris Astrid Agudelo Espinal – Contratista CIS‬

‭Firma:‬ ‭Firma:‬




