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OF-INT-087-2023-007

Tunja, 27 de abril de 2023

Ingeniero

RICARDO VARGAS ESCOBAR

Rep. Legal CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
Avenida Norte No. 47° — 40 Oficina 31

E mail: proyectotorrehospitalaria.byv@gmail.com
calidadbyv@gmail.com

Tel:7453216 / 3105836391

“CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CP-087-2023
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL
PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: CP-001-2023
CONTRATO DE OBRA, MENDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA -
BOYACA".

ASUNTO: Requisitos documentales en seguridad y salud y gestion
ambiental contrato # CP-086-2023.

Cordial Saludo;

La interventoria en cumplimiento de las obligaciones y funciones,
especificamente las de verificar y hacer cumplir las normas de seguridad,
salud en el tfrabajo y medio ambiente vigentes, para la ejecucion integral
de actividades por parte de los contratistas y subcontratistas, ademads de
los compromisos contractuales del contrato en referencia, solicita los
siguientes documentos para la ejecucion del contrato (# CP-086-2023), se
realiza seguimiento alos compromisos por parte del equipo Constructor, a
continuacion se reportan los hallazgos evidenciados en la parte
documental, la cual hasta la fecha no se da cumplimiento, se adjunta
evaluacion de estadndares minimos Res 0312 de 2019, la informacion de
este informe se valido 25/04/2023.
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Seguimiento a compromisos SSTMA:
PROCESO QUE IDENTIFICALA NO C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FECHA| 25| 04

2023|CONFORMIDAD O SITUACION DE PELIGRO

REGISTRADO POR:

YESICA NATALIA SIERRA RODRIGUEZ — PROFESIONAL SST -INTERVENTORIA

Diligenciar la Correccion, Prevencién o Mejoray el Plan de accion respectivo de acuerdo con el analisis de causas. La casilla

verificacion es diligenciada por el Encargado de SST al igual que la casilla de fecha reprogramada.
FECHA DE FECHA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE | ENTREGADEL | VERIFICACION OBSERVACIONES
CONTRATISTA | INTERVENTORIA | C | NC

Supervisor _SSTA: Hoja de vida del
profesional SST con licencia en SST Vigente. No se evidencia licencia
Articulo 17 Res 0312 de 2019. Disefio e para prestacion de servicios
implementacion del Sistema de Gestién de SST | Ing. Zuleima SST, se recomienda revisar
para las empresas de mas de cincuenta (50) Lagos 18/04/2023 | 25/04/2023 X | acta de asignacion de
trabajadores. El disefio e implementacion del funciones, ya que el cargo
Sistema de Gestién de SST, para empresas de | Representante no aplica al contratista.
mas de cincuenta (50) trabajadores, Legal_-
clasificadas con riesgos I, Il, 1, IV o V y las de Contratista

(50) o menos trabajadores con riesgo IV o V,
podré ser realizado por profesionales en SST,
profesionales con posgrado en SST; que
cuenten con licencia en SST vigente y el curso
de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas
en SST, quienes igualmente estan facultados
para asesorar, capacitar, ejecutar o disefiar el
Sistema de Gestibn de SST en cualquier
empresa 0 entidad, sin importar la clase de
riesgo, nimero de trabajadores
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Residente Siso: Debe acreditar minimo cinco Pendiente entrega curso 20
(5) aflos de experiencia general. Contar con horas implementacioén SG-
licencia de prestacién de servicios en salud | Ing. Zuleima SST.
ocupacional en los siguientes campos de Lagos 17/04/2023 | 25/04/2023 Licencia vence Agosto de
accion: 2023, en tramite.
e Apoyo en actividades de higiene Representante
industrial Legal -
. i Contratista
e Apoyo en actividades de seguridad
industrial
e Educacién y capacitacion
e Acompafiamiento en investigacion de
accidentes de trabajo
e Ejecucion del sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.
Para acreditar la experiencia especifica
relacionada como RESIDENTE SISO debera
anexar minimo dos certificaciones de proyectos
en  construccion y/o  ampliacion  y/o
mantenimiento de edificaciones institucionales.
Personal: Lista del personal donde se defina Falta informacion del
el cargo, datos basicos del trabajador y personal, no se evidencian
restricciones medico ocupaciona|es (COFI sSus Ing. Zuleima 18/04/2023 25/04/2023 los anexos solicitados de
medidas de control), a esta se debera anexar Lagos las afiliaciones, se
copia de la induccion de seguridad del SG- encuentra pendiente la
SST del contratista y (Proyecto), copia de la gn_trega de examenes
cedula de ciudadania y certificados vigentes Representante medlcos ocupac!onale_s (,je
de- Legal_- ingreso de B&_V ingenieria,
e Contratista Consorcio Torre
- Adiliacion ARL AFP, EPS. Hospitalaria, los examenes
- Examen médico laboral con Apto para
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trabajo en alturas (todo el personal) y de CAT construcciones no
apto para trabajo en caliente e izaje de cumplen con lo establecido
cargas, si el cargo o rol lo amerita. en la Res 2346 de 2007 Art.
- Curso avanzado de trabajo seguro en 8, no se hace entrega de
alturas. Soldador calificado (aplica los certificados de la IPS
para el personal destinado a ejecutar que realiza los EMO se
actividadesde trabajo en caliente) rgf‘gé?g%?g?gg.dgocigsrcc'%n
Entrega de EPPS y dotacion. Torre Hospitalaria, CAT
Construcciones y operarios
de maquinaria pesada, se
encuentra pendiente
entrega de dotacion a
conductores de volquetas,
entrega oportuna de EPP al
personal de CAT
construcciones.
Tener en cuenta que la revision documental se | Ing. Zuleima
realizara en base a la resolucion 0312 de 2019, Lagos No se Dar a conocer a la
pliego de condiciones, contrato, requisitos de la registra 02/05/2023 interventoria plan de accién
ESE Santiago de Tunja y legislacion vigente fecha por con fechas de
segun aplique. Representante parte del cumplimiento.
Estandares minimos SST. Legal - contratista
Contratista
Matriz de identificacion de peligros, valoracion Ing. Zuleima La matriz no se encuentra
de riesgos y determinacion de controles Lagos documentada para el
actualizada, acorde a las actividades que se 24/04/2023 | 25/04/2023 contratista y la que se
desarrollen en el transcurso del contrato, la | Representante presenta generaliza las
cual debe contar como minimo con: * Todas Legal - actividades, tener en cuenta
las actividades objeto del contrato Contratista gue la matriz debe aplicarse
establecidas en el presupuesto del pliego a cada contratista segln su
inicial. actividad, la matriz que se
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presenta no encuentra
firmada por el profesional
SST ni por el
Representante Legal.
Matriz para la identificacion de aspectos y Ing. Zuleima
valoracion de impactos  ambientales Lagos 21/04/2023 | 25/04/2023 X | No se presenta documento
actualizado acorde a las actividades que se
desarrollen en el transcurso del contrato, la | Representante
cual debe contar como minimo con: * todas las Legal -
actividades objeto del contrato establecidas en Contratista
el presupuesto inicial y la relacion de controles
ambientales a desarrollar.
Programa de manejo, almacenamiento y Ing. Zuleima
disposicién final de residuos generados Lagos. 21/04/2023 | 25/04/2023 X | No se presenta documento
durante el desarrollo de las actividades objeto | Representante
del contrato. (Que incluya residuos ordinarios, Legal_—
peligrosos y de manejo especial) Contratista
Ing. Zuleima
Procedimiento para la gestion de los reportes Lagos 21/04/2023 | 25/04/2023 X | No se presenta documento.
de incidentes y accidentes ambientales. Representante
Legal -
Contratista
Ing. Zuleima
Procedimiento para la gestion de los reportes Lagos 24/04/2023 | 25/04/2023 X | No se presenta documento.
de actos y condiciones Inseguras. Representante
Legal -
Contratista
Procedimiento para tareas criticas derivadas Ing. Zuleima No se presenta documento,
de las actividades objeto del contrato: trabajos Lagos 24/04/2023 | 25/04/2023 X segun el avance de obra
en caliente, espacios confinados, Izaje de | Representante para las actividades en
cargas y/o excavaciones. Legal - ejecucion, se debe
Contratista documentar procedimiento
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para trabajo en caliente y
excavaciones manuales y
mecanicas.
Programa de Trabajo Seguro en Alturas. Debe Ing. Zuleima
dar cumplimiento a todos los requisitos legales Lagos 24/04/2023 | 25/04/2023 Iniciar a documentar
que regulan los trabajos en alturas. | Representante Programa de trabajo seguro
Resolucién 4272/2021 (si aplica a las Legal - en alturas.
actividades objeto del contrato). Contratista
Incluir Plan de Emergencias y Plan de Rescate Ing. Zuleima
para actividades en alturas y/o actividades Lagos 24/04/2023 | 25/04/2023 No se cuenta con plan de
criticas. Representante emergencias
Legal -
Contratista
El contratista debe presentar el inventario de
elementos y dispositivos para desarrollar Ing. Zuleima
dichas actividades. Para el caso de equipos de Lagos 24/04/2023 | 25/04/2023 No se cuenta con
proteccién contra caidas estos deben tener | Representante Inventario.
hoja de vida y certificacion de persona Legal -
autorizada vigentes (No mayor a 12 meses). Contratista
Procedimiento para la identificacion, control, Ing. Zuleima
bloqueo y etiquetado de energias peligrosa. El Lagos 24/04/2023 | 25/04/2023 No se encuentra
contratista debe tener disponibles los | Representante documentado
elementos y dispositivos para etiquetado y Legal - procedimiento para
blogueo segun trabajo a realizar y nimero de Contratista identificacion y etiquetado
trabajadores. de energias peligrosas.
Procedimientos especificos de seguridad
ajustados a la realidad del proyecto de cada Ing. Zuleima No se cuenta con
una de las tareas criticas que deriven de las Lagos 24/04/2023 25/04/2023 procedimientos de
actividades objeto del contrato, tales como: | Representante seguridad, designacion de
trabajo en altura, trabajos en caliente, Legal - brigadas ni procedimientos
espacios confinados, izaje de cargas, Contratista operativos normalizados
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excavacion, bloqueo y etiqguetado de energias que apliquen a la actividad
peligrosas, incluyendo el plan de control de a ejecutar, se cuenta con
posibles  emergencias que  puedan MEDEVAC, socializar al
presentarse durante el desarrollo de estas personal.
actividades, este plandebe incluir. MEDEVAC,
sistema de comunicacién, designacion de
brigadistas y procedimientos operativos
normalizados que le apliquen a la actividad
Matriz de elementos de proteccion personal Se presenta Matriz de EPP
ajustada a las actividades propias del contrato, Ing. Zuleima 24/04/2023 | 25/04/2023 de Peldar Zipaquiré la cual
con nombre y firma del encargado del SG- Lagos no cumple ni se ajusta a las
SST, quien debe contar con licencia vigente | Representante actividades del Proyecto.
(adjuntar copia de la licencia). Legal -
Contratista
Documentar el plan de
Plan de trabajo SSTA donde se relacionen los Ing. Zuleima 24/04/2023 | 25/04/2023 trabajo anual segun los
controles y medidas de seguridad a ejecutar Lagos estdndares minimos, Res
durante el desarrollo de las actividades por | Representante 0312 de 2019 y Articulo
parte del contratista. Legal - 2.2.4.6.8, punto 7 Articulo
Contratista 2.2.4.6.12 y demas
Articulos que apliquen en el
Dec 1072 de 2015.
Documentacion adicional para operario de
maquinaria — (Ej. Actividades de lzaje de Documentacién incompleta,
Cargas despacho de materiales en Obra' Ing Zuleima enla I’eViSién realizada pOI‘
conductores) Lagos SIN FECHA | 25/04/2023 la interventoria se evidencia
- Licencia de conduccion que algunos de los
. SOAT Representante docqme_ntos como SOATYy
- Revisién Técnico Mecanica de los Legal - Tecnico mecanica, se
equipos Contratista encuentran \(enudos, no se
- Manejo defensivo (aplica al personal presenta listado de las
volgquetas y vehiculos que
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que se encargara de maniobrar los ingresan al proyecto,
equipos durante las actividades de ningln conductor cuenta
izaje, al igual que para el personal con curso de manejo
requerido en el traslado y entrega de defensivo, no se realizan
materiales en obra) pre-operacionales ni
- Capacitacion tedrica y practica para capacitaciones,

realizar maniobras de izaje (operador
deequipo de izaje y aparejador)
o Inspeccion pre-operacional de la
maquinaria
Personal y vehiculos Actividad de despacho
de Materiales (contar con el listado de los
vehiculos que seran destinados para esta
actividad, relacionando el conductor
destinado para la entrega) este listado debera
ser enviado cada vez que se requieran estos
despachos e informado con un dia de
anterioridad al area SSTA del proyecto y la
interventoria.
» Licencia de conduccion

= SOAT

* Revision Técnico
Mecanica de los equipos

= Cedula

= Afiliaciones

No se evidencia listado de
Ing. Zuleima equipos y herramientas, no

Listado de equipo, vehiculos y herramientas Lagos 20/04/2023 | 25/04/2023 X | se realiza inspeccion pre-

para dar ingreso a obra. vibro, rana, canguro,
pulidora, retro excavadora,
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Representante vehiculos de entrega de
Legal - material, equipos de
Contratista emergencias, locativas y
demas, se realizan
inspecciones a herramienta
menor de CAT
Construcciones.
Equipos de Izaje: Listado de equipos, aparejos Ing. Zuleima
y accesorios con su respectiva hoja de viday Lagos N.A. N.A. AuUn no se realizan
altimo informe de inspeccion anula realizado | Representante actividades de Izaje de
por persona calificada. Legal - cargas, Iniciar a
Contratista documentar
Equipos de trabajo en alturas y equipo de
rescate en altura (incluye sistemas de . , .
andamiaje): Listado de equipos de trabajo Ing. Zuleima A_u_n no se realizan
' . . Lagos 20/05/2023 actividades de alturas,
seguro en alturas, clasificados por equipos iniciar a docurmentar
para rescate y equipos para tareas de Representante
instalacion, estos deberan contar con su Legal -
respectiva etiqueta, hojas de vida, certificacién Contratista
ylo inspeccién anual certificada por personal o
empresacalificada, lo andamios deben contar
con certificado, piezas completas y manual de
uso
Equipos de oxicorte: Se debe definir y adecuar i _
una zona de almacenamiento para los . . Aun no se reah;an
. . : Ing. Zuleima N.A. N.A. actividades con equipos de
cilindros de actividades de oxicorte, antes de La .
. . : gos oxicorte.
su ingreso, alejado en lo posible de contactos
eléctricos, separados de fuentes de calor y Representante
protegido de la exposicién solar, esta area Legal -
debe ser debidamente sefializada, sefiales Contratista
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como prohibido fumar y area con peligro de
explosiény contar con los equipos suficientes
para el control de posibles emergencias
(prever la existencia de extintores)
Ing. Zuleima
Emergencia: lista de equipo de para atencién Lagos 20/04/2023 | 25/04/2023 Realizar inspeccion.
de emergencia.
Representante
Legal -
Contratista
Listado de sustancia quimica a utilizar en la Ing. Zuleima
actividad, ficha de seguridad, rotulado, matriz Lagos 06/05/2023 - - Pendiente por entrega
de almacenamiento —la zona destinada parael | Representante
almacenamiento deberd estar debidamente Legal -
sefalizada y demarcada. Contratista
Es importante que para el inicio de actividades Ing. Zuleima
el personal se encuentre debidamente Lagos SINFECHA | 25/04/2023 X | No se evidencia entrega de
identificado (Uso de carnet), cuente con la CUI\/IIDDEIMIE carnet al personal en obra
dotacién v _elementos de proteccién | Representante NTO
personal requeridos para el desarrollo de sus Legal -
Contratista

actividades.

Nota: Los documentos aqui solicitados deben ir firmados por el profesional o especialista en seguridady salud en el trabajo con licencia
vigente y el representante legal del contratista, ademas de contar con el registro de socializacién a los trabajadores.

Si en el contrato NO se maneja alguno de los procedimientos anteriores, se debera presentar una certificacion interna firmada por el
representante legal y el responsable del SG-SST de la empresa; notificando esta situacion.

RESPONSABLE DE
VERIFICACION:
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Para las actividades planteadas que no fueron cumplidas, diligenciar las razones por las cuales no se llevaron a cabo o se
reprogramaron.

N° JUSTIFICACION Fecha de
Justificacion

Sin otro particular.

Elabord: YESICA NATALIA SIERRA RODRIGUEZ REVISO: ING. NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ
Licencia: Res 1729 — 06 Nov 2019 CC No 74.376.228 de Duitama.
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTOR/A
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