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INTRODUCCION

El anficipo se entiende como un depdsito de recursos publicos realizado por la
Empresa Social del estado de Tunja al contratista CONSORCIO TORRE
HOSPITALARIA, cuyo fin es financiar la iniciacion y la ejecucion del objeto del
contrato, estos recursos deben ser invertidos por el contratista en los gastos para
lo cual ha sido solicitado, de acuerdo con el “Plan de Inversidon del Anticipo” y
debe amortizarse en cada pago parcial que solicite el contratista.

En la presentacion del informe N° 5 de Inversion del anticipo se encuentra un
resumen ejecutivo de la ejecucion de esta actividad, asi como el seguimiento
financiero realizado desde el dia 09 de agosto del 2023 hasta el dia 08 de
septiembre del 2023.

Esperamos de antemano que el presente informe sea de entendimiento por parte
de la supervision de interventoria.
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1. OBJETIVOS

1.1.

OBJETIVO GENERAL

Presentar ante la ese Santiago de Tunja informe de correcta inversion del
anticipo del contrato No. 086 de 2023 correspondiente al periodo del 09 de
agosto al 08 de septiembre de 2023.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INTERVENTORIA

De ocuerdq a clausula CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA -
INTERVENTORIA FINANCIERA/CONTABLE, se indican las siguientes:

a)

o)

c)

d)

e)
f)

g

h)

Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y
llevar un registro cronolégico de los pagos y ajustes econdmicos del
contrato - BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Ordenes de Pago. El interventor cuantificard las labores realizadas durante
el periodo respectivo, con base en ello, revisard los valores a pagar al
conftratista.

La interventoria debe conocer el estado financiero del contrato y registrar
las operaciones que se efectuen con los fondos del mismo. Debe llevar un
informe mensual de dicho estado, mediante un informe que especifique el
monto de dinero gastado, el valor del contrato, el valor sobrante y los
trabajos que faltan por ejecutar.

En el caso que se requiera el interventor debe calcular los ajustes
econdmicos de acuerdo a lo indicado en las cldusulas contractuales.
Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato.
Elinterventor debe presentar un informe parcial y/o total del contrato, sobre
suU ejecucion para avalar los pagos parciales o el pago final del contrato.
Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero
del contrato.

Velar porque se efectUe una adecuada programaciéon financiera del
contrato.

Velar porque la ejecucion financiera del contrato, se ajuste a lo
programado.

Verificar si existe una cuenta especial para el manejo de los desembolsos
efectuados al contrato.
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k) En algunas ocasiones, los contratos se liquidan sin haber finalizado la
ejecucion de la obra, ya sea debido a la terminacion por mutuo acuerdo,
liguidacioén unilateral o incumplimiento en la ejecucion.

l) Elaborar el proyecto de acta de liquidacion del contfrato incluyendo el valor
del saldo a favor de la ESE Santiago de Tunja, si este aplica.

m) En caso de que el contratista no firme el acta, se debe expedir el respectivo
acto administrativo.

n) Dicho acto administrativo debe cumplir el trdmite legal como es la
nofificacion y resolver el recurso de reposicidon, en el evento que se
interponga.

Ademds de las indicadas en el contrato de interventoria, se senalan las siguientes:

a) Garantizar la correcta inversion y manejo de los dineros enfregados en
calidad de anticipo.

b) Revisar y aprobar los soportes de inversion del anticipo vy la relacion de
gastos, asi como firmar los oficios o cheques que se generen para la
inversion del anticipo.

2. NORMATIVIDAD APLICABLE

e Ley80de 1993

e Directiva Presidencial No. 12 del 2002.
e Decreto 2170 de 2002

e Directiva Presidencial No. 4 de 2003

e Ley 1150 de 2007

e ley 1474 de 2011

e Decreto 066 de 2008

e Decreto 2074 de 2008
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3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

3.1.

Datos Generales Contrato de Obra.

A Continuacion, se presenta los datos generales del contrato de obra:

TIPO Y No. DEL
CONTRATO O

CONTRATO DE OBRA N° 086 de 2023

CONVENIO

CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE

oL JIC HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA -
BOYACA.

CONTRATANTE: ESE SANTIAGO DE TUNJA

CONTRATISTA CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

REPRESENTANTE LEGAL RICARDO VARGAS ESCOBAR

C.CNo 7.169.229 de Tunja

NIT 901.688.433-7

VALOR DEL CONTRATO
INICIAL

DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA'Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 'Y DOS PESOS
CON SETENTA'Y SIETE CENTAVOS.

$ 12.240.484.352.77

QUINCE (15) MESES contados a partir de la firma del acta de

DURACION DEL ... : ;
inicio una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los
CONTRATO . . .
requisitos de ejecucion.
FECHA DE INICIO 09 de marzo de 2023
FECHA ’ DE
TERMINACION 09 de junio de 2024
PREVISTA
INTERVENTOR CONSORCIO INTER ESE TUNJA
Tabla 1. Datos Generales del Contrato de obra.
3.2. Datos Generales Contrato de Interventoria.

A Continuacién, se presenta los datos generales del contrato de interventoria:

TIPO Y No. DEL
CONTRATO O

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 087 de 2023

CONVENIO
OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL
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PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: CP-001-2023
CONTRATO DE OBRA, MENDIANTE EL SlS'[EMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA -
BOYACA.

CONTRATANTE: ESE SANTIAGO DE TUNJA

CONTRATISTA CONSORCIO INTER ESE TUNJA

NIT. No.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

DURACION DEL
CONTRATO INICIAL

FECHA DE INICIO
FECHA DE
TERMINACION
PREVISTA

SUPERVISOR

901.690.219-3
JUAN RICARDO TORRES ORTIZ

7.178.662 de Tunja

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON
SETENTA CENTAVOS M/CTE.

$ 673.534.895,70

QUINCE (15) MESES contados a partir de la firma del acta de
inicio una vez perfeccionado el confrato y cumplidos los
requisitos de ejecucion.

09 de marzo de 2023

09 de junio de 2024

FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ

Tabla 2. Datos Generales Contrato de interventoria
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4. SEGUIMIENTO FINANCIERO

4.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo a clausula 7 FORMA DE PAGO del contrato de obra No. 086 de 2023,
la ESE SANTIAGO DE TUNJA pagard al contratista el valor del presente confrato de
la siguiente manera:

1) ElI treinta (30%) del valor del contrato, en calidad de anficipo, previo
perfeccionamiento del mismo, la aprobaciéon de la Garantia Unica pactada y la
constitucion de un patrimonio autbnomo y/o encargo fiduciario irrevocable, de
acuerdo a lo establecido al final del presente capitulo.

2. El cincuenta por ciento (50%) se cancelard de acuerdo a las actas de recibo
parcial de las obras aprobadas por el interventor y por el supervisor delegado, que
correspondan al valor que resulte de multiplicar las canfidades de obras
ejecutadas por los precios unitarios pactados. Las facturas correspondientes a las
actas de avance parcial aprobadas y con toda la documentacidon requerida, se
cancelaran dentro de los freinta (30) dias calendario siguiente a su radicacion en
la entidad. Las actas, las deberd presentar EL CONTRATISTA, dentro de los 5 dias
hdbiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecucion!.

4.2. ENCARGO FIDUCIARIO

El contratista de obra CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA celebra encargo
fiduciario con FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, encargo registrado bajo el contrato
No. 16137 para el manejo de los recursos del anticipo del contrato de obra No.
086 de 2023.

CARATULA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA

AUTONOMO IMPRIMEN

CONTRATO ANO MES DIA

P.A. ANT DOS (2)
16137 CONSORCIO 2023 03 21 COPIAS DEL

TORRE PRESENTE

HOSPITALARIA CONTRATO.

2. EL FIDEICOMITENTE

PERSONA

NATURAL () PERSONA NATURAL ()

1 CP-086-2023 COMPLEMENTO ELECTRONICO
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CARATULA

JAERSONS PERSONA JURIDICA (X)

JuRiDICA (X)

NomBRE NomBRE

PEDRAZA INGENIERIA S.A.S B&V INGENIERIA S.A.S

NIT/ CC TELEFONO NIT/ CC TELEFONO
900546289-1 3118122806 820003424-8 3102621394-3132109054
DIRECCIONES DE NOTIFICACION: DIRECCIONES DE NOTIFICACION:

DIRECCION FisicA Y CIUDAD: DIRECCION FisicA Y CIUDAD:

CALLE 20 #12-84 OFI 211B, TUNJA AV NORTE NO. 47-40 PISO 3 OFI 31, TUNJA
DIRECCION CORREO ELECTRONICO DIRECCION CORREO ELECTRONICO
H_PEDRAZA@HOTMAIL.COM BYVINGENIERIA@QHOTMAIL.COM

[‘:::RES G (TR NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL
Aoy ARCELA PEDRAZA JORGE ALBERTO BOADA SERRANO

A2 . NoO. IDENTIFICACION

IDENTIFICACION

1049646125 7163059

INTEGRANTES DEL CONsORcIO Si (X) No () UNioN TEMPORAL Si () No (X)

CONSORCIO

(X)

UNION

TEMPORAL ()

NomBRE

CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

NIT TELEFONO

901688433-7 3132109054

PORCENTAJE DE PARTICIPACION INTEGRANTE

95% B&V INGENIERIA S.A.S

5% PEDRAZA INGENIERIA S.A.S

Tabla 3. caratula encargo fiduciario CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

Para conocimiento de la entidad se anexa el respectivo encargo fiduciario en 18
folios.

4.3. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

El contratista envia para aprobacion PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO, el cual es
revisado y aprobado por la interventoria, se hace claridad que el formato utilizado
es de autoria del contratista y que a la fecha de presentaciéon (16 de marzo de
2023), no se contaba con los formatos oficiales de la entidad, los cuales son
recibidos el 11 de abril de 2023.

El 17 de julio de 2023, el contratista presenta para aprobacion de la interventoria
una solicitud de reprogramacion de inversion del anticipo, sustentado en la
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necesidad de variary balancear los rubros autorizados por un aumento en el rubro
# 3 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES y un cambio en el rubro # 2 -TRANSPORTE
Y ALQUILER DE MAQUINARIA.

El 01 de septiembre de 2023, el confratista presenta para aprobaciéon de la
interventoria solicitud de reprogramacion de inversion del anticipo No. 2,
sustentado en la necesidad de variar y balancear los rubros autorizados por un
aumento en el rubro # 3 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES y un cambio en el
rubro # 2 - TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA.

VALORES TOTALES DE
ACUERDO A
DESCRIPCION REPROGRAMACION

PROGRAMA DE
MAYORES Y INVERSION DEL % POR
+/-  MENORES VALORES ANTICIPO ACTIVIDAD

DE FECHA 17 DE JULIO ACTUALIZADO

DE 2023
12.240.484.352,77

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PAGO ANTICIPO 3.672.145.305,83 -

Valor girado rubro 1 -

COMPRA DE LUBRICANTES 183.607.265,29 183.607.265,29 5,00%
Y COMBUSTIBLES

Valor girado rubro 2 -

TRANSPORTE Y ALQUILER 440.657.436,70 - - 186.000.000,00 254.657.436,70 6,93%
DE MAQUINARIA

Valor girado rubro 3 -

PAGO DE SALARIOS Y 844.593.420,34 + 306.000.000,00 1.150.593.420,34 31.33%
JORNALES

Valor girado rubro 4 -

COMPRA DE MATERIALES Y 2.188.598.602,28 2.188.598.602,28 59,60%
ACCESORIOS

Valor girado rubro 5 -

GRAVAMEN MOVIMIENTO 14.688.581,22 14.688.581,22 0.40%
FINANCIEROS

Tabla 4. Modificatorio de plan de inversion del Anticipo

Efectuada la modificacion, se solicita la contratista la presentacién de dicho plan de inversién tomando
como referencia el formato GA-FR-0039 emitido por la entidad:
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E.S.E SANTIAGO DE TUNJA Codigo: GA-FR-0039
PLAN DE ON Y MANEJO DEL ANTICIPO Version: 0
FORMATO [Pagina 1de 1
Contrato No: CONTRATO DE OBRA No. CP-086-2023 Fiduciaria: FIDUCIARIA BANCOLOMEIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRA Interventor: CONSORCIO INTER ESE TUNJA
Contratista: CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ
Valor del anticipo: $ 3.672.145.305,83
Fecha de desembolso: 30 de marzo de 2023 Fecha: 1 de septiembre de 2023
‘Objeto del contrato: 'CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA - BOYACA

Item ‘Concepto Valor mes 1 ($) Valor mes 2 ($) Valor mes 3 ($) Valor mes 4 ($) Valor mes 5 ($) Valor mes 6 ($) Valor mes 7 ($) Valor mes 8 ($) VR TOTAL POR ITEM %
1 COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES s $ -1 % 49.035.684,00 | § 35.000.000,00 | $ 26.500.000,00 | $ 28.071.581,29 | § 45.000.000,00 | $ 183.607.265,29 5,00%
2 |rransporre v ALquILER DE MAQUINARIA s 4153592200 % 940.50000 $ 6539940000 § 283825800 § 8248583918 §  20465.839,18 | ¢ 2048583916 | § 2049583918 | $  254.657.436,70 | 695%
PR T ——— $ § 17407061093 § 7176837303 | ¢ 42462383000| ¢  4353039935| ¢  145530.39933| ¢ 14553039933 ¢ 14553030937 ¢ 1.150.593.420,34 | 3133%
4 |comena e maTERIALES ¥ AccESORIOS $ 7372822000 $  232.43879551| § 5096447376 | ¢  262.561.767,00| §  342226336,50| ¢  302.226.33651| § 30222633650 §  302.22633650| $ 2.068.598.602,28 | 5633%
5 |cravaven MoviMisnTo FinancERO $ 126165779 | % 163841471 § 42174614 | § 258247994 s 2.196.070,66 § 2.196.070,66 | $ 2.196.070,66 | § 219607066 $  14.688.58L,22| 0,40%
TOTAL $ 316.525.799,79 | $ 409.097.321,15 | $ 188.553.992,93 | $ 741.642.027,94 | $ 505.438.645,69 | $ 496.938.645,68 | $ 498.510.226,94 | $ 515.438.645,71 | $ 3.672.145.305,83 100%

™

}/‘

@D ‘ -

qle-\dfkﬁz"clmif—' (Cg,._;\g Tunja 'vo
FIRMA DEL CONTRATIST{ Lz &

RICARDO ESCORAR
ke Legal CONSORCIO {ORRE HOSPITALARIA

Cé' Legal COM

Tabla 5. Plan de Inversion del Anticipo reprogramado

4.4. GIROS AUTORIZADOS POR INTERVENTORIA

Los pagos o giros autorizados por interventoria se encuentran relacionados en

formato PCO - INT - 13, el cual hace parte del plan de calidad del contfrato de
interventoria. Incluye los respectivos soportes.

Cheque o Beneficiario
Documento .
No. soporte Concepto del pago Nombre Iden':;i.ciecién Valor Girado
consignacion
. COMPRA DE -
1 Odende GO 41082023  MATERIALES Y O e OMBIANADE  826.000.089-1  §  74.707.010,00
: ACCESORIOS A
. COMPRA DE
2 Ordil’;dgf"o 11/08/2023  MATERIALES Y E%%Sg?:g&?gNLA 901.295.320-6  $ 2.631.933,00
- ACCESORIOS
Orden de Giro COMPRA DE
3 Mot 17/08/2023  MATERIALES Y GYJ FERRETERIAS S.A. 800.130.426-3 76.913.345,00
0. ACCESORIOS
Orden de Giro PAGO DE
4 N 25/08/2023  SALARIOS Y MANUEL PIRAZAN MORENO 7.168.218 114.951.250,00
: JORNALES
Orden de Giro PAGO DE
5 N 25/08/2023  SALARIOS Y B&V INGENIERIA SAS 900.003.424-8 7.134.985,00
: JORNALES
. COMPRA DE .
6 Ord,e\l’;djf"o 28/08/2023  MATERIALES Y COMPé‘O"‘,'\‘Ang'T'gg'g":NA DE 826.000.089-1 74.707.010,00
: ACCESORIOS A
. COMPRA DE -
7 Ord;r;dsz'm 31/08/2023  MATERIALES Y COMP@S,L’*ng'T'gg"g'ﬁNA DE  826.000.089-1 50.292.375,00
: ACCESORIOS A
Orden de Giro COMPRA DE
8 N 8/09/2023  MATERIALES Y GYJ FERRETERIAS S.A. 800.130.426-3 50.983.605,00
: ACCESORIOS
. COMPRA DE
9 Ordﬁl’;dj 4G'r° 8/09/2023  MATERIALES Y E%%Sg?:g&?g,\‘m 901.295.320-6 107.536.108,00
: ACCESORIOS
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Cheque o Beneficiario
Documento .
No. Concepto del pago No. de Valor Girado
soporte Nombre Identificacién

consignacion

Orden de Giro COMPRA DE
10 No. 45 8/09/2023 LUBRICANTES Y VARESCO FUEL OIL S.A.S 901.060.540-0 $ 42.430.896,00

o COMBUSTIBLES
TOTALES $ 602.288.517
Tabla 6. relacion de giros aprobados
4.5. ESTADO FINANCIERO DEL ANTICIPO

A la fecha de cierre del informe de inversion del anticipo la fiduciaria no ha
reportado informe de gestion ni extractos, sin embargo, se presenta el siguiente
informe financiero con corte a 08 de mayo de 2023:

ACUMULADO EJECUTADO MES PRESENTE PENDIENTE POR %
DESCRIPCION VALORES TOTALES ANTERIOR 5 ACUMULADO EJECUTAR EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL
CONTRATO 12.240.484.352,77
PAGO ANTICIPO 3.672.145.305,83 - -
Valor girado rubro 1
A COMPRA DE 90.571.606,00 42.430.896,00 133.002.502,00 50.604.763,29 3,62%

LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLES

183.607.265,29

Valor girado rubro 2

- TRANSPORTE Y

75.695.158,00 - 75.695.158,00 178.962.278,70 2,06%

ALQUILER DE 254.657.436,70
MAQUINARIA
Valor girado rubro 3
- PAGO DE SALARIOS 1.150.593.420,34 721.561.112,96 122.086.235,00 843.647.347,96 306.946.072,38 22,97%
Y JORNALES
Valor girado rubro 4
- COMPRA  DE 2.068.598.602,28 883.018.146,26 437.771.386,00  1.320.789.532,26 747.809.070,02 35,97%
MATERIALES Y ’ : Y : T : : U : T !
ACCESORIOS
Valor girado rubro 5
- GRAVAMEN
MOVIMIENTO 14.688.581,22 6.178.468,98 2.380.614,13 8.559.083,10 6.129.498,12 0,23%
FINANCIEROS
$ 1.777.024.492,20 604.669.131,13  2.381.693.623,32
EJECUTADO
MENSUAL 64,86%
% 48,39% 16,47% 64,86%
$ 1.777.024.492,20  2.381.693.623,32 1.290.451.682,51
ACUMULADO

%

48,39%

64,86%

Tabla 7. Balance General Anticipo

35,14%
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5.

5.1

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 087 DE 2023

.  FORMA DE PAGO

De acuerdo a clausula 7 FORMA DE PAGO del contrato de interventoria No. 087
de 2023, la ESE SANTIAGO DE TUNJA pagard al contratista el valor del presente
contrato de la siguiente manera:

1.

El quince (15%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, previo
perfeccionamiento del mismo, la aprobacidén de la Garantia Unica
pactada y la constitucion de un patrimonio auténomo y/o encargo
fiduciario irrevocable, de acuerdo a lo establecido al final del presente
capitulo.

El sesenta y cinco (65 %) del valor del contrato, mediante pagos parciales
de acuerdo con los porcentajes de avance del contrato de obra del cual
es interventor. De acuerdo a:

Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre los
informes de frabajos o actividades realizados por el contratista vy
debidamente firmados por el mismo.

Acreditacion de pagos al sistema de seguridad social integral y pagos de
parafiscales cuando corresponda para el periodo cobrado, de acuerdo al
avance de la obra.

El veinte (20%) correspondiente al ultimo pago se efectuard una vez el
contratista cumpla con los requisitos?

5.2. ENCARGO FIDUCIARIO
El contratista de interventoria CONSORCIO INTER ESE TUNJA celebra encargo

fiduci

ario con FIDUOCCIDENTE, encargo registrado bajo el contrato No. FID-3-1-

8270 para el manejo de los recursos del anticipo del contrato de interventoria No.
087 de 2023.

CARATULA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA

2 comp

LEMENTO CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA NO. CP 087-2023.
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CONTRATO AUTONOMO
P.A. ANT

FID-3-1-8270 CONSORCIO
2. EL FIDEICOMITENTE
PERSONA
NATURAL (X)
PERSONA
JURIDICA ()
NOMBRE

NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ

NIT/ CC TELEFONO
74.376.228 310-3043066
DIRECCIONES DE NOTIFICACION:
DIRecCION FisicA Y CIUDAD:

CR 30 14 77 TORRE 2 APTO 203
DIReCCION CORREO ELECTRONICO

contabilidadndcr@gmail.com

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE
LEGAL

NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ

No.
IDENTIFICACION

74.376.228

CARATULA

ANO MES
2023 05

PERSONA NATURAL ()

PERSONA JURIDICA (X)

NomBRE

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA

S.AS.

NIT/ CC TELEFONO

901267589-0

DIRECCIONES DE NOTIFICACION:

313-8111742

DIRECCION FisicA Y CIUDAD:
CRA 11 21 37 OFICINA 207
DIRECCION CORREO ELECTRONICO

proyectosjrt@gmail.com

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL
JUAN RICARDO TORRES ORTIZ
NoO. IDENTIFICACION

7.178.662

INTEGRANTES DEL CoNsoRcio Si (X) No () UNiON TEMPORAL Si () No (X)

CONSORCIO
(X)

UNION
TEMPORAL ()

NomBRE

CONSORCIO INTER ESE TUNJA
NIT

901690219-3

PORCENTAJE DE PARTICIPACION

70 %

30 %

TELEFONO
313 8111742
INTEGRANTE

NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA
S.AS

Tabla 8. caratula encargo fiduciario CONSORCIO INTER ESE TUNJA

Para conocimiento de la entidad se anexa el respectivo encargo fiduciario en 34

folios.
5.3. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

El contratista envia para aprobacion PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO, el cual es
revisado y aprobado por la supervision.
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item Concepto Valor Programado %
1 TRANSPORTE DE PERSONAL 10.103.023,43 10.00 %
ANTICIPOS AL PERSONAL Y PAGO DE SALARIOS Y
2 PRESTACIONES SOCIALES 78.401.071.91 77.60 %
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS Y ARRIENDO DE
3 OFICINA 12.5261.39,01 12.40 %
TOTAL S 3.672.145.305,82 100,00%

Tabla 9. Plan de Inversion del Anticipo general — Interventoria

5.4. GIROS AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION

Los pagos o giros autorizados por interventoria se encuentran relacionados a
continuacion:

Cheque o

Beneficiario Valor Girado
Documento

Concepto del

No. soporte Fecha

2 .. pago N
consignacio o. de
n o Identificacion

TOTALES

Tabla 10. relacion de giros aprobados

5.5. ESTADO FINANCIERO DEL ANTICIPO

A la fecha de cierre del informe de inversion del anticipo la fiduciaria no ha
reportado informe de gestion ni extractos, sin embargo, se presenta el siguiente
informe financiero con corte a 08 de septiembre de 2023:

%

VALORES ACUMULADO  EJECUTADO MES PRESENTE PENDIENTE POR
DESCRIPCION TOTALES ANTERIOR 3 ACUMULADO EJECUTAR E’ECSTAD
VALOR

INICIAL DEL

CONTRATO 673.534.895,70

PAGO

ANTICIPO 101.030.234,35

TRANSPORTE .
DE PERSONAL  10.103.023,43 - 10.103.023,43 0,00%
ANTICIPOS AL

PERSONAL Y

PAGO  DE .
SALARIOS Y  78.401.071,91 69.085.770,00 - 69.085.770,00 9:315.301,91 63,35%
PRESTACIONE

S SOCIALES
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%
VALORES ACUMULADO  EJECUTADO MES PRESENTE PENDIENTE POR
DESCRIPCION TOTALES ANTERIOR 3 ACUMULADO EJECUTAR EJEchAD
PAGO DE
SERVICIOS
PUBLICOS Y 12.526.139,01 0,00%
ARRIENDO DE  12-526:139,01 -
OFICINA
GRAVAMEN
MOVIMIENTO ) 0,00 0,00%
FINANCIERO
EJECUTADO > 69.085.770,00 - 69.085.770,00 o
MENSUAL 68,38%
% 68,38% 0,00% 68,38%
$
ACUMULADO 69.085.770,00 69.085.770,00 31.944.464,35
% 68,38% 68,38% 31,62%

Tabla 11. Balance General Anticipo
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09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

6. CONCLUSIONES

6.1.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Con corte a 08 de septiembre de 2023 se han generado y autorizado cuarenta y
cinco (45) ordenes de giro, soportes que cumplen con el plan de inversion de
Anfticipo avalado por la interventoria y que hacen parte del presente informe.

Los giros autorizados por interventoria, y que se relacionan como anficipo o
factura proforma, se realizard el debido seguimiento con el fin de cruzar los pagos
autorizados contra los facturados.

L

Revisé Aprobd
Nombre: Juan Ricardo Torres Juan Ricardo Torres
Cargo: Rep. Legal Interventoria Rep. Legal Interventoria
Firma:

"L
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7. ANEXOS

e Encargo Fiduciario No. 16137
e Plan de Inversion del anticipo contrato 086 de 2023
e Informe De Inversidon Y Buen Manejo De Anticipo

e Soportes giro de anticipo mes 5




ENCARGO FIDUCIARIO NO. 16137



CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
Y
B&V INGENIERIA S.A.S, PEDRAZA INGENIERIA S.A.S
Entre los suscritos a saber, de una parte, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida, en adelante la FIDUCIARIA; y por la otra, la PARTE
FIDEICOMITENTE, identificada como aparece en el numeral 2 del presente contrato, hemos convenido
celebrar, como en efecto lo hacemos mediante este documento, un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL,
previas lo establecido en la siguiente caratula y consideraciones:

CARATULA |

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA

NomBRE DEL

No. DE PATRIMONIO SE

CONTRATO | AUTONOMO ~ ‘ IMPRIMEN

16137 P.A. ANT 93‘2% MOIZS Dzlf‘ DOS (2)
CONSORCIO COPIAS DEL
TORRE PRESENTE
HOSPITALARIA CONTRATO.

2. EL FIDEICOMITENTE

PERSONA NATURAL () PERSONA NATURAL ()

PERSONA JuRiDICA (X) PERSONA JURiDICA (X)

NOMBRE NOMBRE

PEDRAZA INGENIERIA S.A.S B&V INGENIERIA S.A.S

NIT/CC TELEFONO NIT/CC TELEFONO

900546289-1 3118122806 820003424-8 3102621394-3132109054

DIRECCIONES DE NOTIFICACION: DIRECCIONES DE NOTIFICACION:

DIRECCION FisicA Y CIUDAD: DIRECCION Fisica Y CIUDAD:

CALLE 20#12-84 OFI 211B, TUNJA AV NORTE NO. 47240 PISO 3 OFI 31, TUNJA

DIRECCION CORREO ELECTRONICO DIRECCION CORREO ELECTRONICO

H PEDRAZA@HOTMAIL.COM BYVINGENIERIA@QHOTMAIL.COM

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL

ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ JORGE ALBERTO BOADA SERRANO

NoO. IDENTIFICACION NO. IDENTIFICACION

1049646125 7163059

INTEGRANTES DEL CONSORCIO Si (X) No () UNION TEMPORAL Si () No (X)
CONSORCIO (X)

UNION TEMPORAL ()

NOMBRE

CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

NIT TELEFONO

901688433-7 3132109054

PORCENTAJE DE PARTICIPACION INTEGRANTE

95% B&V INGENIERIA S.A.S

5% PEDRAZA INGENEIRIAS.A.S

DIRECCIONES DE NOTIFICACION:

DIRECCION FisicA Y CIUDAD:
AV NORTE 472 P 3 OFI 031, TUNJA

DIRECCION CORREO ELECTRONICO
LICITACIONESBYV@HOTMAIL.COM - CONTABILIDADTORREH23@GMAIL.COM

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE
RICARDO VARGAS ESCOBAR

NO. DE IDENTIFICACION

v.Al16 06.05.15
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

6770129

3. ENTIDAD ESTATAL
NomBRE NIT
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 820003850-2
SANTIAGO DE TUNJA

DIRECCIONES DE NOTIFICACION:

DIRECCION Fisica Y CIUDAD:

CALLE 16 N°9-41, TUNJA- BOYACA

DIRECCIONES CORREO ELECTRONICO
TESORERIA@ESESANTIAGODETUNJA.GOV.CO
NOMBRE DE LOS CONTACTOS EN LA ENTIDAD

DALILA HERRERA CASTELLANOS

4. CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL FIDEICOMITENTE Y LA ENTIDAD ESTATAL

FECHA DE SUSCRIPCION: 03 DE MARZO DE | No. 086 DE 2023
2023 CLASE DE CONTRATO: OBRA

OBJETO

CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE ESE SANTIAGO DE TUNJA -
BOYACA.

Los RENDIMIENTOS DEBEN SER ENTREGADOS A LA ENTIDAD ESTATAL Si (X) No ()

Los EXCEDENTES DEBEN SER ENTREGADOS A LA ENTIDAD ESTATAL Si (X) No ()

CUENTA BANCARIA ENTIDAD ESTATAL:

TITULAR DE LA CUENTA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1102 DE 2021
NiT: 860034313-7

NUMERO CUENTA: 176000696730

Tiro: AHORROS

ENTIDAD BANCARIA: BANCO DAVIVIENDA

Los DATOS DE LA CUENTA BANCARIA CORRESPONDEN A UNA CUENTA MAESTRA Si (_) No (X)

NOTA: SOLO SE DILIGENCIARA EN EL CASO QUE LOS EXCEDENTES O RENDIMIENTOS SEAN ENTREGADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD ESTATAL

5. COMISION FIDUCIARIA

COMISION POR LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO
POR LA OPERACION DEL ESQUEMA FIDUCIARIO NO SE COBRARA COMISION

NUMERO DE RECAUDOS NUMERO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

DOS (2) RECAUDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL SEIS (6) PAGOS MENSUALES

CONTRATO

VALOR DE RECAUDO ADICIONAL VALOR DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ADICIONAL

($15.950) mAs IVA VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE ($29.950)
MAS IVA

COMISION EN EL EVENTO DE SUSPENSION DEL CONTRATO
UNA COMISION MENSUAL'DE CERO PUNTO SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES (0.7 SMMLV) MAS IVA.

v.Al16 06.05.15

@) Registered by Lleida.net - 23/03/2023 02:05:26 UTC+1 - Id MS16794173410600000 - Page 2/18



CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

FIDEICOMITENTE A CARGO DE LA COMISION FIDUCIARIA
NOMBRE: B&V INGENIERIA SAS

NIT: 820003424-8

CORREO ELECTRONICO: BYVINGENIERIA@HOTMAIL.COM
PERSONA DE CONTACTO: JORGE ALBERTO BOADA SERRANO
TELEFONO DE CONTACTO: 7453216 - 3102621394

6. RETENCIONES

EL CONTRATO DEL CUAL SE DERIVA EL ANTICIPO ES UN CONTRATO DE OBRA SiI (X) No (_)

Es obligacion del FIDEICOMITENTE, que asume con la suscripcion del presente contrato, realizar las
retenciones y demés obligaciones tributarias que se deban cumplir con relacién a cada pago que sea
solicitado a la FIDUCIARIA.

CONSIDERACIONES

Que el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligacién de constituir una fiducia mercantil para
crear un patrimonio auténomo que permita el manejo y pago de los recursos entregados a titulo de
Anticipo en los contratos de obra, concesion, salud o los que se realicen por licitaciéon publica.

II. Queelarticulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 prevé las condiciones minimas que las Entidades
Estatales deben establecer para la administracion y pago del Anticipo por medio de un Contrato de
Fiducia Mercantil.

Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Fiducia Mercantil, el cual se rige por las siguientes
clausulas:

CLAUSULAS

PRIMERA - OBJETO: Constituir una Fiducia Mercantil de Caréacter Irrevocable para la Administraciéon de los
recursos que constituyen el ANTICIPO.

En virtud del presente contrato de Fiducia Mercantil y conforme a las previsiones generales de los articulos 1226
y siguientes del Cédigo de Comercio, se constituye un patrimonio auténomo afecto a la finalidad del presente
contrato, separado e independiente de los patrimonios de las partes que intervienen en este contrato, el cual
actuara con plenos efectos juridicos mediante voceria que del mismo ejercera la FIDUCIARIA. Los bienes que
conforman el PATRIMONIO AUTONOMO se mantendran separados del resto de los activos de la FIDUCIARIA 'y
de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, incluidos aquellos que existan o lleguen a existir entre las
mismas partes respecto de otros bienes, a través del cual se realizaran las actividades sefialadas en la clausula
de finalidad del presente contrato.

Este PATRIMONIO AUTONOMO se identificara con el NIT 830.054.539-0 correspondiente a los patrimonios
autéonomos administrados por la FIDUCIARIA.

SEGUNDA - FINALIDAD DEL CONTRATO: La finalidad del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es: (a) la
transferencia por parte del Fideicomitente a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de ANTICIPO,
a titulo de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la ENTIDAD ESTATAL a la
FIDUCIARIA; (b) la administracién de los RECURSOS recibidos de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en este Contrato; (c) la realizacion de los PAGOS ordenados por el FIDEICOMITENTE con la
aprobacién del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, y (d) la transferencia a la
ENTIDAD ESTATAL por parte de la FIDUCIARIA de los Recursos entregados por concepto de ANTICIPO asi
como sus remanentes cuando la ENTIDAD ESTATAL asi lo solicite por escrito.

TERCERA — DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula sostenida
deben ser entendidas con el significado que establece el Decreto 1082 de 2015 o el que se le indica a
continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segin lo requiera el contexto en el
cual son utilizados. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

v.Al16 06.05.15
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y

PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

ANTICIPO

Para este contrato debe entenderse como la suma de dinero que la ENTIDAD
ESTATAL gira al PATRIMONIO AUTONOMO destinada a cubrir los costos
determinados en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO
para la ejecucion del objeto del CONTRATO ESTATAL.

BENEFICIARIO

Son beneficiarios: (i) EI FIDEICOMITENTE, en cuyo nombre se realizan los
pagos a los terceros instruidos por éste en cumplimiento de lo previsto en este
contrato, o cuando se realicen giros a su favor de los excedentes que resulten
a su favor a la terminacion del presente contrato, (ii) la ENTIDAD ESTATAL en
el evento en que la FIDUCIARIA deba transferirle los remanentes de los
recursos del PATRIMONIO AUTONOMO, cuando la ENTIDAD ESTATAL asi
lo solicite a la Fiduciaria por escrito.

CONTRATO ESTATAL

Es el acuerdo de voluntades que obliga ala ENTIDAD ESTATAL y al contratista
y que es el resultado del Proceso de Contratacion.

CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL

Es el presente acuerdo de voluntades entre el FIDEICOMITENTE vy la
FIDUCIARIA por medio del cual se crea un patrimonio autonomo en los
términos previstos en la ley, con el objeto de administrar los recursos que se
reciben por el contratista a titulo de ANTICIPO.

DESEMBOLSOS

Son las sumas del PATRIMONIO AUTONOMO que se giran al
FIDEICOMITENTE como reembolso, en el evento en que este Ultimo haya
financiado la compra o suministro de bienes y servicios previstos en el PLAN
DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO, para lo cual el
FIDEICOMITENTE se obliga a adjuntar a la orden de DESEMBOLSO
respectiva, los documentos que determine la FIDUCIARIA para tal efecto, que
acrediten el uso y destinaciébn de los recursos y la autorizacion del
SUPERVISOR O INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL.

ENTIDAD ESTATAL

Es la Entidad Estatal que se define en el numeral 3 del encabezado del
presente contrato.

PATRIMONIO
AUTONOMO

Es el patrimonio que se crea mediante el presente Contrato de Fiducia
Mercantil cuyo administrador es la FIDUCIARIA y en el que se incluyen los
recurso del ANTICIPO. La FIDUCIARIA actia como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO.

FIDEICOMITENTE

Es la persona natural o juridica que constituye el contrato de Fiducia Mercantil.
Si se trata de consorcios o0 uniones temporales deben firmar como
FIDEICOMITENTES quienes conforman el mismo.

En el caso que la parte fideicomitente esté conformada por dos o mas
personas, cada vez que en el presente contrato se utilice la denominacion
FIDEICOMITENTE, se entendera que hace referencia a todas las personas que
actlian en este contrato en tal calidad, quienes asumen de manera solidaria
todas las obligaciones que en su cabeza se establecen en el presente contrato.

Es la sociedad de servicios financieros, constituida como sociedad anénima,
sujeta a la inspeccién y vigilancia de la Superintendencia Financiera, que tiene

FIDUCIARIA por objeto realizar las acciones y actos definidos en el contrato de Fiducia
Mercantil.

INTERVENTOR Y/O Es la persona natural o juridica a través de la cual la ENTIDAD ESTATAL vigila

SUPERVISOR la correcta ejecucion del CONTRATO ESTATAL.
Es el cumplimiento de una obligacion del FIDEICOMITENTE con sus
proveedores por la compra o suministro de bienes y/o servicios previstos en el
PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO.

PAGOS

Estos PAGOS son todas aquellos que con cargo a los RECURSOS debera
realizar la FIDUCIARIA en desarrollo del PATRIMONIO AUTONOMO en los
términos y condiciones previstos en el presente contrato.

PLAN DE INVERSION O
DE UTILIZACION DEL
ANTICIPO

Es el documento que presenta el contratista a consideracion de la ENTIDAD
ESTATAL que discrimina: (a) los items en los cuales va a utilizar el ANTICIPO
tales como la mano de obra, maquinaria, equipos, materiales e insumos,
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servicios financieros, entre otros y; (b) el valor que representa cada item. Este
plan debe ser aprobado por el INTERVENTOR O SUPERVISOR del
CONTRATO ESTATAL.

Hace referencia a la totalidad de los recursos monetarios que seran

RECURSOS administrados en el PATRIMONIO AUTONOMO.
TRANSFERENCIAS DE Son todas aquellos PAGOS o DESEMBOLSOS que con cargo a los
RECURSOS: RECURSOS realice la FIDUCIARIA en desarrollo de lo previsto en el presente

contrato.

CUARTA - PARTES Y BENEFICIARIOS: Para este contrato son las Partes y los BENEFICIARIOS, los
siguientes:

El FIDEICOMITENTE: Son las personas que se identifican en el numeral segundo del encabezado del
presente contrato.

Para todos los efectos, la participacion de los fideicomitentes serd la indicada en el numeral Segundo
de la Caratula del presente contrato.

No obstante la misma podré ser modificada entre los fideicomitentes hecho que debera ser notificado a
la FIDUCIARIA mediante comunicacion de los mismos indicando el porcentaje de participacion,
entendiéndose que a partir de la recepcion de la misma por parte de la FIDUCIARIA, la participacion de
los fideicomitentes serd la alli sefialada.

De no recibirse la comunicacion anteriormente descrita, se entenderd que participacion de los
fideicomitentes sera la sefialada inicialmente en el numeral Segundo de la Caratula del presente
contrato.

La FIDUCIARIA: Es FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.
Los BENEFICIARIOS:

() El FIDEICOMITENTE en cuyo nombre se realizan los pagos a los terceros instruidos por éste en
cumplimiento de lo previsto en este contrato, asi como respecto de los giros que se autoricen a su
favor por concepto de desembolso y de los excedentes que le correspondan a la terminacion del
presente contrato

(i) La ENTIDAD ESTATAL exclusivamente en el evento en que la FIDUCIARIA deba transferirle los
remanentes de los recursos del PATRIMONIO AUTONOMO, cuando la ENTIDAD ESTATAL asi lo
comunique a la FIDUCIARIA por escrito. Para efectos de lo anterior, se entendera por remanentes
la totalidad de los RECURSOS derivados del ANTICIPO que en el momento de la comunicacion de
gue trata este literal se encuentren todavia bajo la administracion de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO: Exclusivamente para los efectos fiscales y tributarios a que haya lugar, el beneficiario lo sera
siempre el FIDEICOMITENTE.

QUINTA - CONFORMACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO: Conforman el PATRIMONIO AUTONOMO:

5.1.

5.2.

5.3.

La totalidad de los RECURSOS presentes o futuros provenientes del ANTICIPO del CONTRATO
ESTATAL que la ENTIDAD ESTATAL gira por cuenta del FIDEICOMITENTE al PATRIMONIO
AUTONOMO.

Los RECURSOS adicionales que el FIDEICOMITENTE reciba como ANTICIPO, cuando se modifique
el CONTRATO ESTATAL o se firme un contrato adicional.

Los demas RECURSOS que aporte el FIDEICOMITENTE para atender el pago de la comision

FIDUCIARIA, los gastos del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL o el Gravamen a los Movimientos
Financieros (GMF) que ocasione la disposicion de recursos desde el PATRIMONIO AUTONOMO.
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5.4. Los rendimientos que generen los RECURSOS que constituyen el ANTICIPO y los demas recursos
gue hagan parte del PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO PRIMERO: Los RECURSOS que sean transferidos al PATRIMONIO AUTONOMO, ingresaran
al mismo mediante consignacion a la cuenta bancaria que para el efecto informe la FIDUCIARIA y se
consideraran como un aporte del FIDEICOMITENTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS que sean aportados por el FIDEICOMITENTE para atender el
pago de la comision FIDUCIARIA, los gastos del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL o el Gravamen a los
Movimientos Financieros (GMF) que ocasione la disposicion de recursos desde el PATRIMONIO AUTONOMO,
asi como sus rendimientos, se administraran separadamente en el FIDECOMISO de los RECURSOS que
correspondan al ANTICIPO y se utilizaran para la asuncion de los gastos aqui mencionados, sin que para el
efecto se requiera aprobacion del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR o inclusion en el PLAN DE INVERSION
Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO.

PARAGRAFO TERCERO.- En el evento que en el CONTRATO ESTATAL se determine que los rendimientos
de los RECURSOS derivados del ANTICIPO deban ser entregados a la ENTIDAD ESTATAL, el
FIDEICOMITENTE instruye a la FIDUCIARIA para que los mismos sean transferidos a la ENTIDAD ESTATAL,
de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta por escrito la ENTIDAD ESTATAL.

SEXTA - EXCEDENTES: Se consideran excedentes los RECURSOS disponibles en el PATRIMONIO
AUTONOMO, que se registren en el PATRIMONIO AUTONOMO una vez se haya cumplido su objeto y su
finalidad.

Estos excedentes seran entregados al FIDEICOMITENTE cuando se liquide el PATRIMONIO AUTONOMO,
evento en el cual se considera dicha entrega como un abono que realiza la Entidad Estatal de los pagos
pendientes al FIDEICOMITENTE con cargo al CONTRATO ESTATAL.

Por lo anterior, el valor que corresponda a los excedentes debe ser informado por escrito la FIDUCIARIA a la
ENTIDAD ESTATAL para que ésta registre el abono en la proporcion correspondiente.

PARAGRAFO.- En el evento que en el CONTRATO ESTATAL se determine que los recursos excedentes deban
ser entregados a la ENTIDAD ESTATAL, el FIDEICOMTIENTE instruye a la FIDUCIARIA a entregar dichos
recursos a la cuenta establecida en el numeral 4 de la caratula o a la que sea informada por parte de la
mencionada ENTIDAD ESTATAL.

SEPTIMA - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS: El FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente
contrato autoriza a la FIDUCIARIA para que administre los RECURSOS a través de cuentas bancarias abiertas
en la matriz de la FIDUCIARIA, sus filiales o en empresas vinculadas o subordinadas a dicha matriz.

OCTAVA — DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE: EI FIDEICOMITENTE con la suscripcién del presente
contrato, expresa e irrevocablemente declara:

8.1. Que la celebracion del presente contrato tiene como causa el compromiso obligacional adquirido por
el FIDEICOMITENTE para con la ENTIDAD ESTATAL en virtud del CONTRATO ESTATAL de tal forma
gue manifiesta que con este contrato se cumple con las condiciones establecidas para el efecto en los
documentos del proceso de seleccion que dio origen al CONTRATO ESTATAL.

8.2. Que la ENTIDAD ESTATAL conocio y aceptoé en su integridad los términos, condiciones y alcance del
presente contrato fiduciario.

8.3.  Que las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS que instruira el FIDEICOMITENTE en desarrollo del
presente contrato fiduciario, se destinaran exclusivamente al objeto del CONTRATO ESTATAL.

8.4. Que toda la responsabilidad derivada del CONTRATO ESTATAL recae exclusivamente en cabeza del
FIDEICOMITENTE en virtud del compromiso obligacional adquirido por él mismo para con la ENTIDAD
ESTATAL.

8.5. Que conoce y acepta que el PATRIMONIO AUTONOMO no adquiere bienes y servicios.
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8.6. Que el hecho juridico del pago como acto liberatorio de las obligaciones que adquiere el
FIDEICOMITENTE para el desarrollo del CONTRATO, se entendera realizado para todos los efectos
por él mismo.

NOVENA — ATENCION DE INSTRUCCIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL: El FIDEICOMITENTE con la
suscripcion del presente contrato expresa e irrevocablemente instruye a la FIDUCIARIA:

9.1. Para que atienda las instrucciones que imparta la ENTIDAD ESTATAL para efectos de la entrega de
RECURSOS a su favor, teniendo en cuenta lo establecido en la clausula segunda del presente
contrato.

9.2. Para que atienda las instrucciones que imparta la ENTIDAD ESTATAL para efectos de la entrega a su
favor de informacion relacionada con el presente contrato.

DECIMA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS: La FIDUCIARIA realizara las TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS con cargo exclusivo a los RECURSOS y hasta la concurrencia de los mismos, para lo cual se
atenderd lo siguiente:

10.1. EI FIDEICOMITENTE deberé diligenciar el Formato que establece las condiciones de manejo de los
RECURSOS del PATRIMONIO AUTONOMO y remitirlo con los deméas soportes que acreditan la
actuacion del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR; actividad que sera realizada siguiendo para el
efecto los procesos que sean definidos por parte de la FIDUCIARIA.

10.2. EI FIDEICOMITENTE deberéa entregar a la FIDUCIARIA el PLAN DE INVERSION O DE UTILIZACION
DEL ANTICIPO, de forma previa a la primera instruccién de TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

10.3. Lainstruccion para realizar cada una de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS se hara por escrito
por parte del FIDEICOMITENTE y deberé estar acompariada de la factura, cuenta de cobro o del
soporte que corresponda para efectos de proceder con la TRANSFERENCIA DE RECURSOS, asi
mismo debera contar con el visto bueno del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, quien en todo caso
debera verificar bajo su exclusiva responsabilidad que tales TRANSFERENCIAS DE RECURSOS sean
destinadas exclusivamente para los fines del CONTRATO y que se ajusten a lo previsto en el PLAN
DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO.

10.4. La instruccion de TRANSFERENCIA DE RECURSOS debe recibirse por la FIDUCIARIA con una
antelacion de tres (3) dias habiles a la fecha en que deba efectuarse la correspondiente
TRANSFERENCIA DE RECURSOS. En el evento en que la instruccion de transferencia de recursos
no sea recibida con la antelacion antes determinada, la FIDUCIARIA se exonerard de toda
responsabilidad frente a la atenciéon de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS que no pueda llevarse
a cabo por tal circunstancia.

10.5. Las instrucciones de TRANSFERENCIA DE RECURSOS deberan impartirse mediante el formato
previamente definido por la FIDUCIARIA, y deber& indicar como minimo lo siguiente:

- Nombre o razén social del destinatario de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS

- Numero de identificacion del destinatario de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS
- Concepto y cuantia de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS

- Fecha de realizacion de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS

10.6. La FIDUCIARIA Unicamente realizara las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ordenadas por el
FIDEICOMITENTE, siempre y cuando las mismas cuenten con el visto bueno del INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR y se encuentren acompafadas de la correspondiente factura, cuenta de cobro o soporte
correspondiente por lo que cualquier instruccién de TRANSFERENCIA DE RECURSOS que no cumpla
con lo anterior sera rechazada por la FIDUCIARIA, sin que por ello se genere ninguna responsabilidad
para la misma, lo cual es conocido y aceptado por el FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente
contrato.

10.7. Para efectos de la realizacion de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, la FIDUCIARIA empleara
los procedimientos y las herramientas establecidos por la misma.
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PARAGRAFO: En el evento en que el FIDEICOMITENTE sea plural, se entendera que el representante del
consorcio o union temporal sefialado en el numeral 2 de la caratula del presente contrato, es el Unico designado
por el FIDEICOMITENTE para otorgar las instrucciones relacionadas con la ejecucién del PATRIMONIO
AUTONOMO a la FIDUCIARIA.

DECIMA PRIMERA — OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: Son obligaciones del FIDEICOMITENTE las
siguientes:

11.1.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

Notificar a la ENTIDAD ESTATAL la celebracion del presente Contrato de Fiducia Mercantil y solicitar
que los recursos sean consignados directamente en la cuenta que determine la FIDUCIARIA. EI
FIDEICOMITENTE no puede recibir suma alguna de dinero por concepto de ANTICIPO de la ENTIDAD
ESTATAL.

Entregar a la FIDUCIARIA el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO aprobado por
el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR designado por la ENTIDAD ESTATAL, asi como copia del
CONTRATO ESTATAL, y cualquier otra documentacion requerida por la FIDUCIARIA, e informar sobre
cualquier modificacion a los mismos.

Solicitar a la FIDUCIARIA los PAGOS o DESEMBOLSOS con base en lo establecido en el PLAN DE
INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO para lo cual debe adjuntar la orden de PAGOS o
DESEMBOLSOS y los documentos que establezca la FIDUCIARIA.

Informar a la FIDUCIARIA quién es la persona que debe actuar como INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y entregar los documentos que soporten dicha calidad.

Informar a la FIDUCIARIA cada vez que se dé el cambio del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del
Contrato Estatal y entregar los documentos que soporten dicho cambio.

Informar a la FIDUCIARIA que se ha tramitado el desembolso del ANTICIPO por parte de la ENTIDAD
ESTATAL.

Enviar a la FIDUCIARIA las 6rdenes de PAGO o DESEMBOLSOS con la aprobacion y certificacion del
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, de acuerdo a lo establecido en el
PLAN DE INVERSION Y UTILIZACION DEL ANTICIPO.

Suministrar a la FIDUCIARIA toda la informacion que esta requiera con relacion a las personas a las
gue se realizan pagos.

Informar por escrito a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, cada vez que
modifigue o cambie datos correspondientes a su direccion, domicilio, teléfonos, fax, razon social,
representacion legal, y cualquier circunstancia que varie la informacion reportada en el presente
Contrato de Fiducia, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la
Superintendencia Financiera y todas aquellas que la aclaren, modifiquen o adicionen.

Informar a la FIDUCIARIA las suspensiones y reinicios del CONTRATO ESTATAL. En tal evento el
FIDEICOMITENTE se abstendra de solicitar PAGOS o DESEMBOLSOS.

Entregar a la FIDUCIARIA copia del acta de inicio del CONTRATO ESTATAL cuando proceda; e
informar las prérrogas, modificaciones y terminacién del CONTRATO ESTATAL.

Aportar los RECURSOS adicionales al valor del ANTICIPO para el pago de la Comision Fiduciaria,
Gastos del PATRIMONIO AUTONOMO e impuestos, conforme al inciso segundo del articulo 91 de la
Ley 1474 de 2011.

Aportar los recursos adicionales al valor del ANTICIPO al momento de la constitucion del PATRIMONIO
AUTONOMO para el pago de la tarifa al gravamen a los movimientos financieros, comisiones fiduciarias y
gastos del patrimonio auténomo.

Pagar la comision fiduciaria, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la correspondiente
factura o cuenta de cobro que para el efecto le remita la FIDUCIARIA, asi como suscribir el pagaré en
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11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

11.23.

PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

blanco con la carta de instrucciones correspondiente a favor de la FIDUCIARIA para el eventual cobro de
este concepto y de los gastos del PATRIMONIO AUTONOMO.

Asumir los gastos que se causen por la TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS establecidos en este
contrato, los cuales seran descontados por la FIDUCIARIA de los recursos aportados por parte del
FIDEICOMITENTE para el efecto. En el evento que los recursos sean insuficientes para atender el pago
de estos conceptos, el FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente contrato se obliga a entregar los
RECURSOS necesarios para tal fin, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en la cual la
FIDUCIARIA lo requiera.

Suministrar a la FIDUCIARIA los recursos necesarios para la defensa y proteccion los bienes
fideicomitidos, asi como los necesarios para la defensa de los mismos.

Asumir al momento de liquidacion del presente contrato todos aquellos pagos u obligaciones que
correspondan al PATRIMONIO AUTONOMO, que no pudiesen ser cancelados con cargo a los recursos
existentes en el mismo.

Dar aviso a la FIDUCIARIA de cualquier hecho o circunstancia que afecte o pueda afectar el
PATRIMONIO AUTONOMO o la administracion de los RECURSOS..

Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad la totalidad de la informacion que la FIDUCIARIA le requiera
para el cumplimiento de sus gestiones, en especial la exigida por la Superintendencia Financiera de
Colombia para la prevencion del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo - LAFT. En el evento
gue el FIDEICOMITENTE no suministre la informacion requerida por la FIDUCIARIA, con la suscripcion
del presente contrato se faculta a la FIDUCIARIA para terminar unilateralmente el mismo, sin que por ello
se derive responsabilidad alguna para la FIDUCIARIA.

Desarrollar todas las actividades que permitan a la FIDUCIARIA el logro de la finalidad contemplada en el
presente contrato, al igual que todas aquellas que resulten necesarias para efectos de la liquidacion del
presente contrato.

Siempre que se vincule un tercero al FIDEICOMISO, bien sea como destinatario de giros, desembolsos
0 en cualquier otra modalidad asociada al desarrollo del objeto del CONTRATO, en el evento que
aplique, el FIDEICOMITENTE debera suministrar por escrito a la FIDUCIARIA toda la informacion
relacionada con dicho tercero, a efectos que la misma pueda efectuar periédicamente a la Direccion
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN los reportes de informacion en medios magnéticos. Para
tal fin, el FIDEICOMITENTE debera suministrar como minimo la siguiente informacion:

a. Nombre o razén social completo del Tercero
b. Numero de identificacién del Tercero
c. Direcciony Ciudad del Tercero

Cumplir en calidad de sujetos pasivos con la totalidad de las obligaciones formales y sustanciales de
los impuestos territoriales a cargo del FIDEICOMISO, de conformidad con lo establecido en el
Paragrafo Segundo del articulo 54 de la Ley 1430 de 2010.

Las demas establecidas en la Ley y en otras clausulas del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA - DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE: Son derechos del FIDEICOMITENTE los
siguientes:

12.1.

12.2.

12.3.

Solicitar la remocion de la Sociedad FIDUCIARIA cuando haya causa justificada y nombrar a otra que
la sustituya previa autorizacion de la ENTIDAD ESTATAL.

Solicitar la rendicion de cuentas de la gestion a la FIDUCIARIA en los términos previstos en este
Contrato de Fiducia Mercantil, asi como los informes requeridos por la Entidad Estatal en los términos
establecidos en este contrato.

Los demas consagrados en el articulo 1236 del Cédigo de Comercio, con excepcion del derecho a
revocar el presente contrato ya que el mismo es irrevocable.
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DECIMA TERCERA — OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Las siguientes son las obligaciones de la
FIDUCIARIA derivadas del presente Contrato de Fiducia Mercantil:

13.1. Invertir las sumas de dinero del PATRIMONIO AUTONOMO en los fondos de inversién colectivos
administrados por la FIDUCIARIA que cumplan con las condiciones del articulo 49 del Decreto 1525
de 2008 o en cuentas de ahorro y/o corrientes, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del
presente Contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversién colectivos han
estado a disposicion del FIDEICOMTIENTE en la pagina web de Ila FIDUCIARIA,
www.fiduciariabancolombia.com.co, razén por la cual el FIDEICOMTIENTE declara conocerlos y
aceptarlos.

Teniendo en cuenta que la responsabilidad de la FIDUCIARIA es de medio y no de resultado y que la
generacion de rendimientos respecto a los RECURSOS depende de las fluctuaciones del mercado, en
ningln caso se garantiza la generacion de rendimientos por la inversion de los RECURSOS.

13.2. Efectuar los Pagos o Desembolsos ordenados por el FIDEICOMITENTE aprobados por el Interventor
y/o Supervisor del CONTRATO ESTATAL

13.3. Entregar a la ENTIDAD ESTATAL los recursos entregados por concepto de Anticipo asi como sus
remanentes, cuando esta lo solicite a la FIDUCIARIA por escrito.. En este caso, el FIDEICOMITENTE
autoriza irrevocablemente a la FIDUCIARIA mediante la firma del presente Contrato de Fiducia
Mercantil a entregar los recursos del ANTICIPO, asi como los remanentes que conforman el
PATRIMONIO AUTONOMO a la ENTIDAD ESTATAL.

13.4. No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

13.5. Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de ANTICIPO contra
cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE, asi como las obligaciones previstas en el articulo
1234 del Cdadigo de Comercio Colombiano.

13.6. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la
naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto
constitutivo, cuando asi lo exijan las circunstancias. En estos casos el Superintendente citara
previamente a la FIDUCIARIA 'y al FIDEICOMITENTE.

13.7. Administrar los rendimientos financieros como parte del PATRIMONIO AUTONOMO.
13.8. Cumplir con las obligaciones derivadas del presente Contrato de Fiducia Mercantil.

PARAGRAFO: La FIDUCIARIA remitira al FIDEICOMITENTE una rendicion de cuentas que se presentara con
una periodicidad semestral contada a partir de la fecha de celebracion del presente contrato y ajustada a lo
establecido en la Circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Dicho informe se remitir4 por cualquier medio, lo cual incluye medios electrénicos, dentro de los quince (15)
dias héabiles al corte del respectivo periodo semestral, a la direccion fisica o electronica que hubiere sido
reportada por parte del FIDEICOMITENTE a la FIDUCIARIA. En caso de que se produzca un cambio en la
direccion fisica o electrénica a la cual deba remitirse la rendiciéon de cuentas, el FIDEICOMITENTE debera
informar a través de una comunicacion escrita dicha circunstancia, de tal forma que si no se produce dicho
aviso, la FIDUCIARIA cumplird con su obligacién de rendir cuentas con el envio de informacion a la direccién
que se encuentre registrada en el respectivo momento en la FIDUCIARIA.

El FIDEICOMITENTE contara con diez (10) dias calendario a partir del dia siguiente al envio de la rendicién de
cuentas para que formule sus observaciones. Transcurrido tal término sin que se reciba pronunciamiento alguno
se entendera que el FIDEICOMITENTE ha aceptado en su totalidad el contenido de la rendicién de cuentas,
sin que con ello se limite el derecho que le asiste a las partes de presentar quejas o reclamos.

DECIMA CUARTA - DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: En virtud del presente contrato la FIDUCIARIA adquiere
los siguientes derechos:
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14.1. Exigir al FIDEICOMITENTE el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente contrato
y enlaley.

14.2. Percibir la comision FIDUCIARIA pactada en la oportunidad establecida en el presente contrato.

14.3. Renunciar a la administracion del PATRIMONIO AUTONOMO por las causas previstas en el contrato
y en la Ley.

14.4. Los demas que establezcan las normas vigentes aplicables y este contrato.

DECIMA QUINTA - RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA administrara los RECURSOS
y realizara los PAGOS, siguiendo para el efecto las instrucciones impartidas a través del presente Contrato de
Fiducia Mercantil y no esta obligada a responder por las obligaciones del FIDEICOMITENTE derivadas del
CONTRATO ESTATAL, ni por el incumplimiento de los pagos que tenga como causa la mora en la entrega del
ANTICIPO, la presentacion de instrucciones de pago que no cumplan lo previsto en el presente contrato, o la
inexistencia de recursos en el PATRIMONIO AUTONOMO.

La FIDUCIARIA responde hasta la culpa leve conforme al articulo 1243 del Cédigo de Comercio. la FIDUCIARIA
en ningln caso compromete recursos propios para dar cumplimiento al presente contrato.

El FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente contrato exonera a la FIDUCIARIA de toda
responsabilidad relacionada con el CONTRATO ESTATAL, como quiera que la FIDUCIARIA no es parte directa
ni indirecta del mismo y por lo tanto no adquiere ni ha adquirido ningtn tipo de obligacién en relacion con dicho
CONTRATO ESTATAL, razén por la cual el FIDEICOMITENTE declara en forma expresa e irrevocable que las
obligaciones derivadas del CONTRATO ESTATAL que se encuentran radicadas en cabeza suya, son de su
exclusiva responsabilidad y nunca de la FIDUCIARIA.

LA FIDUCIARIA en ningun caso garantiza las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS a los destinatarios de las
mismas y no tendra responsabilidad alguna en el evento que deba abstenerse de efectuarlos por ausencia de
RECURSOS en el PATRIMONIO AUTONOMO, como quiera que en especial los compromisos obligacionales
con terceros son adquiridos directamente por el FIDEICOMITENTE para con ellos, y en ningln caso por la
FIDUCIARIA, por lo cual la misma no seréa responsable por la mora en la realizacion de las TRANSFERENCIAS
DE RECURSOS cuando ésta sea imputable al FIDEICOMITENTE.

La responsabilidad de la FIDUCIARIA no se extiende a ningun aspecto fiscal, y frente a cualquier requerimiento
de las autoridades tributarias sera el FIDEICOMITENTE quien aportara los RECURSOS para el pago, o la
informacién necesaria para que se dé respuesta al mismo.

La FIDUCIARIA en ningun caso asume en forma directa o a titulo institucional las obligaciones adquiridas por
el PATRIMONIO AUTONOMO, razén por la cual siempre debera entenderse que la FIDUCIARIA en relacion
con el PATRIMONIO AUTONOMO actiia Gnica y exclusivamente como vocera, representante o administradora
del mismo y en ningln caso como obligada directa o solidaria de dichas obligaciones, motivo por el cual no
asume ninguna responsabilidad ante cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo del PATRIMONIO
AUTONOMO.

DECIMA SEXTA - INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL PATRIMONIO AUTONOMO. La FIDUCIARIA no
responde por la insuficiencia de recursos en el PATRIMONIO AUTONOMO, ni por los perjuicios que por esta
razon se puedan causar al FIDEICOMITENTE o terceras personas.

DECIMA SEPTIMA — OBLIGACION DE CONSTITUIR GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO. La suscripcion del presente Contrato de Fiducia Mercantil no reemplaza,
suspende, modifica o deja sin efecto la obligacién del FIDEICOMTIENTE de constituir garantia que incluya el
amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo frente a la ENTIDAD ESTATAL, conforme al
CONTRATO ESTATAL y el articulo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015.

DECIMA OCTAVA — DECLARACION DEL FIDEICOMITENTE SOBRE SUS ACTIVOS: El FIDEICOMITENTE
declara que los activos de que dispone en el momento de la celebracion del presente contrato de fiducia
mercantil, aparte de los que conforman el PATRIMONIO AUTONOMO, son suficientes para atender la totalidad
de las obligaciones contraidas para con sus acreedores con anterioridad a la fecha de la celebraciéon del
presente documento. Asi mismo, manifiesta que con la celebracion del contrato de fiducia mercantil no se
produce un desequilibrio en su patrimonio que le impida satisfacer las obligaciones contraidas en el pasado, en
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cuanto que como se dijo, posee otros bienes que son suficientes para atender dichos créditos y, asegura
ademas que la celebracion del presente contrato de fiducia mercantil no tiene como causa, ni produce como
efecto la defraudacién de derechos de terceros por la disminucion de la prenda general de sus acreedores, y
sin perjuicio de la responsabilidad penal del caso, se compromete a responder civilmente por las consecuencias
de la inexactitud en las declaraciones contenidas en esta clausula.

DECIMA NOVENA.- DURACION DEL PRESENTE CONTRATO: El presente contrato tendra la duracion
necesaria para el cumplimiento de su finalidad, o hasta que se presente alguna de las causales de terminacion
del mismo.

VIGESIMA.- MODIFICACION DEL PRESENTE CONTRATO: El presente contrato no podra darse por
terminado o modificarse, total o parcialmente, de manera unilateral por el FIDEICOMITENTE, sin la previa
autorizacion de la FIDUCIARIA y de la ENTIDAD ESTATAL.

VIGESIMA PRIMERA.- COMISION FIDUCIARIA: La gestion fiduciaria prevista en este contrato dara derecho
a la siguiente contraprestacion establecida en la caratula del presente contrato.

Por la administracion del PATRIMONIO AUTONOMO, desde el momento de la transferencia de los RECURSOS
al PATRIMONIO AUTONOMO, de conformidad como se encuentra sefialado en el paragrafo de la Clausula
Quinta del presente contrato y hasta la fecha en que se liquide el PATRIMONIO AUTONOMO, una suma
mensual fija e ininterrumpida equivalente a la suma establecida en el numeral 5 de la caratula del presente
contrato. Esta comision genera IVA, se liquidara y pagara mes vencido dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles del mes siguiente al de su causacion.

En el evento en que el CONTRATO llegue a ser suspendido, el FIDEICOMITENTE debera hacer llegar a la
FIDUCIARIA la respectiva acta de suspensién, momento a partir del cual y hasta la fecha en que sea
debidamente notificada la reactivacion del CONTRATO por el FIDEICOMITENTE, se debera cancelar por
concepto de comision fiduciaria, una suma mensual fija e ininterrumpida equivalente a la suma establecida en
el numeral 5 de la caratula del presente contrato. Esta comision genera IVA, se liquidard y pagara mes vencido
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al de su causacion.

En el evento que transcurran cinco (5) meses desde la suscripcién del presente CONTRATO, sin que se reciban
los RECUROS en el PATRIMONIO AUTONOMO, la FIDUCIARIA tendra derecho a cobrar una comision
equivalente a UNO PUNTO SIETE (1.7) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES por los cinco (5)
primeros meses de administracion y una comision del mismo valor por cada mes adicional. Esta comision
genera IVA, se liquidara y pagard mes vencido dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente
al de su causacion. A partir de la recepcion de los recursos en el PATRIMONIO AUTONOMO, la comision a
cobrar sera la establecida en la caratula del presente contrato.

En el evento que por efectos de lo anteriormente sefialado la comisién fiduciaria sea reducida, y siempre que
se disminuya el monto de recursos que en promedio mensual se encuentren administrados en la cuenta
bancaria abiertas en la matriz de la FIDUCIARIA o en fondos de inversion colectiva administrados por LA
FIDUCIARIA, dicha comision fiduciaria debera reconstituirse en la misma proporcién prevista, sin que en ningun
caso el valor de la comisién fiduciaria supere el inicialmente fijado, de conformidad a como se encuentra
sefialado en el numeral 5 de la caratula del presente contrato.

Esta comision cubre el nimero de recaudos indicado en el numeral 5 de la caratula del presente contrato,
durante de la vigencia del mismo. En el evento en el que el nimero de recaudos supere la cifra anteriormente
mencionada, cada recaudo adicional tendra el valor establecido en el numeral 5 de la caratula del presente
contrato, el cual se ajustara cada afio de acuerdo con la variacion del indice de precios al consumidor del afio
inmediatamente anterior.

Esta comision también cubre el nimero de TRANSFERENCIAS DE RECURSOS mensuales indicadas en el
numeral 5 de la caratula del presente contrato. En el evento en el que el nimero de TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS supere la cifra anteriormente mencionada, cada TRANSFERENCIA DE RECURSOS adicional
tendra un costo equivalente al el valor establecido en el numeral 5 de la caratula del presente contrato, el cual
se ajustara cada afio de acuerdo con la variacién del indice de precios al consumidor del afio inmediatamente
anterior.

El cobro de la comisién fiduciaria tendra en cuenta las siguientes condiciones especiales:
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- El pago de la comision fiduciaria se realizara inicialmente con cargo a los recursos que para el efecto
hayan sido aportados por parte del FIDEICOMITENTE, de acuerdo con lo sefialado en el numeral
11.12 de la Clausula Décima Primera del presente Contrato de Fiducia Mercantil. En caso que dichos
recursos sean insuficientes para tal fin, el FIDEICOMITENTE estara obligado a efectuar el pago de la
comision suministrando los recursos respectivos, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha en la cual la FIDUCIARIA le remita la factura o cuenta de cobro correspondiente.

- En caso de retardo en el pago de las comisiones anteriormente sefialadas, la FIDUCIARIA estara
facultada para liquidar intereses de mora a la tasa maxima permitida por la Ley.

- Cualquier gestién adicional, diferente a las originalmente establecidas en el presente contrato sera
cobrada en forma independiente y la comisién respectiva se pactara de comdn acuerdo entre el
FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA. Asi mismo, en el evento que el FIDEICOMITENTE requiera
modificar la estructura inicial del presente contrato y la misma sea viable conforme lo aca pactado, con
anterioridad a la elaboracion del correspondiente otrosi se pactard entre la FIDUCIARIA vy el
FIDEICOMITENTE la respectiva comision por tal concepto.

La FIDUCIARIA podréa validamente abstenerse de realizar gestion alguna relacionada con el desarrollo
del presente contrato, si para entonces el FIDEICOMITENTE se encuentra en mora respecto al pago
de la comisién fiduciaria pactada.

- En el evento en que no se transfieran los RECURSOS al PATRIMONIO AUTONOMO conforme con lo
establecido en el presente contrato, y en cualquier caso, a la terminacién del mismo por cualquiera de
las causales establecidas en la clausula vigésimo primera del mismo, el FIDEICOMITENTE debera
haber pagado a la FIDUCIARIA como minimo el valor correspondiente a un (1) mes de comision
fiduciaria de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de la caratula del presente contrato.

- Cuando la parte FIDEICOMITENTE sea plural, se entendera que quienes integran la misma asumen
de forma solidaria todas las obligaciones derivadas del contrato fiduciario, entre ellas el pago de la
comision fiduciaria y los gastos derivados del presente contrato.

- Si al momento de la liquidacion del presente contrato resultaren excedentes cuyo beneficiario sea
exclusivamente el FIDEICOMITENTE, recursos que por tanto son de propiedad Unicamente de este
ultimo, segun lo previsto en la clausula sexta del presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, con
cargo a dichos recursos la FIDUCIARIA podréa descontar el valor de las comisiones fiduciarias y gastos
del PATRIMONIO AUTONOMO que no hubiesen sido pagados por parte del FIDEICOMITENTE.

PARAGRAFO PRIMERO.- Para que se atienda el pago de las comisiones fiduciarias a las que tiene derecho
la FIDUCIARIA conforme con lo establecido en el presente contrato, asi como el pago de los gastos que se
encuentran a cargo de la PARTE FIDEICOMITENTE en desarrollo de este contrato fiduciario, cuando tales
conceptos no sean cubiertos por el FIDEICOMITENTE conforme con lo previsto en el mismo, éste ultimo con la
suscripcion del presente contrato fiduciario y sin necesidad de ningun requisito adicional, expresamente instruye
a la FIDUCIARIA para que ésta solicite que con cargo a los recursos dinerarios liquidos cuyo titular sea el
FIDEICOMITENTE depositados a su nombre en cualquiera de los fondos de inversion colectiva administrados
por la FIDUCIARIA, descuente los recursos dinerarios que sean necesarios para el pago de las comisiones
fiduciarias a las que tiene derecho la FIDUCIARIA conforme a lo establecido en el presente contrato, asi como
para atender el pago de los gastos que se encuentren pendientes de ser atendidos por el FIDEICOMITENTE
en desarrollo del mismo contrato.

Asi mismo, la PARTE FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente contrato, autoriza expresamente a
BANCOLOMBIA S.A. para que debite de sus cuentas establecidas en la caratula del presente contrato o de
cualquier otro deposito que se encuentre a nombre del FIDEICOMITENTE en BANCOLOMBIA S.A., cuando en
la cuenta anteriormente sefialada no haya recursos suficientes, las comisiones fiduciarias a las que tiene
derecho la FIDUCIARIA conforme a lo establecido en el presente contrato, asi como para atender el pago de
los gastos que se encuentren pendientes de ser atendidos por la PARTE FIDEICOMITENTE en desarrollo del
mismo contrato. Para este proposito la PARTE FIDEICOMITENTE expresamente instruye a la FIDUCIARIA
para que sin necesidad de ningun requisito adicional, solicite a BANCOLOMBIA S.A la entrega de los recursos
dinerarios que sean necesarios para los propésitos antes sefialados, para lo cual bastara la comunicacion que
en tal sentido la FIDUCIARIA remita a BANCOLOMBIA S.A., indicando el monto de recursos que deben ser
transferidos a su favor para los propoésitos mencionados.
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VIGESIMA SEGUNDA.- GASTOS: La totalidad de los gastos que ocasione la administracion del PATRIMONIO
AUTONOMO, el pago de los impuestos, asi como los gastos que genere la suscripcion del presente documento,
seran cancelados por el FIDEICOMITENTE con cargo a los recursos que aporte este ultimo de conformidad
con lo establecido en el numeral 11.13 de la clausula décima primera del presente Contrato de Fiducia
Mercantil, o en caso de insuficiencia de los mismos, con cargo a los recursos que suministre el
FIDEICOMITENTE al recibo de la correspondiente factura, orden de pago o comunicacion que para el efecto
le remita la FIDUCIARIA. En este concepto se incluyen, entre otros, los siguientes:

- La comision fiduciaria.

- Los costos bancarios de recaudo y aquellos que por concepto de transferencias, pagos y desembolsos
se originen en desarrollo del presente contrato, en el evento previsto en la clausula vigésimo primera del
mismo y de conformidad con las tarifas fijadas por BANCOLOMBIA S.A.

- Los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones que se generen con ocasion de la celebracion,
desarrollo y terminacién del presente contrato.

- El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere en cada uno de las
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS realizadas en desarrollo del PATRIMONIO AUTONOMO, salvo
que este concepto haya sido debidamente incorporado en el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION
DEL ANTICIPO en cuyo caso se cancelara con cargo a los RECURSOS derivados del ANTICIPO.

- Los gastos en que deba incurrirse para la proteccion de los intereses y derechos del PATRIMONIO
AUTONOMO.

- Los honorarios del Revisor Fiscal que se requiera para la revision de informacion relacionada con el
PATRIMONIO AUTONOMO, con destino al FIDEICOMITENTE, a la Superintendencia Financiera de
Colombia u otra autoridad competente, cuando cualquiera de aquellos lo requieran.

En caso que el FIDEICOMITENTE no cumpla con su obligacion de atender los gastos que ocasione la
administracion del PATRIMONIO AUTONOMO, el presente contrato se podra dar por terminado en forma
unilateral por parte de la FIDUCIARIA, , lo cual serd informado previamente al FIDEICOMITENTE, lo cual es
aceptado expresamente por el FIDEICOMITENTE con la suscripcién del presente contrato.

PARAGRAFO: Los RECURSOS necesarios para la atencion del Gravamen a los Movimientos Financieros
(GMF) que se genere en cada una de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS deberan ser aportados por el
FIDEICOMITENTE, a menos que el pago de este tributo se encuentre incorporado en el PLAN DE INVERSION
Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO.

VIGESIMA TERCERA.- CESION: El FIDEICOMITENTE no podra ceder su posicion contractual, ni los derechos
ni las obligaciones que de la misma se derivan a favor de un tercero previa autorizacion escrita de la ENTIDAD
CONTRANTANTE y de la FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA requerira aviso escrito, informando acerca de la cesion
y que el cesionario manifieste por escrito la aceptacion expresa e irrevocable a los términos del presente
contrato, asi como la manifestacion del cesionario en el sentido que conoce y acepta el estado del
FIDEICOMISO. Asi mismo, se requerira de la comunicacion escrita de la FIDUCIARIA en la que conste que ha
aceptado la cesion y que ha tomado nota de ello. La cesion se registrard a partir de la fecha en que la
FIDUCIARIA y la ENTIDAD CONTRATANTE acepten la misma.

VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO: Ademas de las
causales de terminacion previstas en el articulo 1240 del Cédigo de Comercio, el presente contrato terminara:

24.1. El agotamiento de los RECURSOS o cuando el saldo de los mismos en el PATRIMONIO AUTONOMO
corresponda a una suma igual o menor a DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE.

24.2. Por no ajustarse el FIDEICOMITENTE a la verdad en el suministro de la informacion requerida por la
FIDUCIARIA para el desarrollo de este contrato, o por no adecuar sus actuaciones a los principios de
buena fe y lealtad contractual.

PARAGRAFO: Ademas de las causales de terminacion establecidas en la presente clausula la FIDUCIARIA
podré unilateralmente y sin que se requiera autorizacion previa de la Superintendencia Financiera de Colombia,
cuando se presenten circunstancias que a juicio de ésta impidan o no le permitan desarrollar la gestion
encomendada, cuando el FIDEICOMITENTE se niegue a suministrar informacion necesaria para el desarrollo
y cumplimiento contractual, cuando el FIDEICOMITENTE no cumpla con su obligacion de atender
oportunamente los gastos que ocasione la administracion del FIDEICOMISO, o cuando hayan transcurrido cinco
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(5) meses desde la firma del mismo sin que se hubiesen recibido los RECURSOS en el PATRIMONIO
AUTONOMO; facultad que podra utilizar la FIDUCIARIA en cualquier momento a partir del cumplimiento de
dicho término o una vez se presenten las circunstancias antes mencionadas. En caso que la FIDUCIARIA haga
uso de este mecanismo, informara sobre el particular al FIDEICOMITENTE, mediante comunicacion dirigida a
la dltima direccién registrada, lo cual es aceptado expresamente por el FIDEICOMITENTE con la suscripcion
del presente contrato. Cumplido lo anterior, se procedera a la liquidacién del contrato conforme lo dispone la
clausula siguiente.

VIGESIMA QUINTA.- LIQUIDACION DEL PRESENTE CONTRATO: Acaecida la terminacion del presente
contrato perderan vigencia el objeto y las instrucciones previstas en el mismo, y la gestion de la FIDUCIARIA
debera dirigirse exclusivamente a realizar los actos que directa o indirectamente se relacionen con la liquidacion
del PATRIMONIO AUTONOMO, segUn se precisa a continuacion:

25.1. La FIDUCIARIA debera verificar que no existan TRANSFERENCIAS DE RECURSOS pendientes de
realizar y que se hayan atendido con cargo a los RECURSOS todos los pasivos que se encuentren a
cargo del PATRIMONIO AUTONOMO. En el evento que existan TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
pendientes u obligaciones por atender, la FIDUCIARIA procederd a realizarlos hasta la concurrencia
de los RECURSOS, siempre y cuando ellos sean procedentes conforme lo previsto en este contrato
fiduciario. En caso de insuficiencia de RECURSOS para la realizacion de las TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS o para la atencion de los pagos pendientes u obligaciones a cargo del PATRIMONIO
AUTONOMO, éstos seran asumidos por el FIDEICOMITENTE con cargo a Sus propios recursos,
exonerando a la FIDUCIARIA de toda responsabilidad por este concepto.

25.2. En caso de existir RECURSOS excedentes luego de realizar las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS,
la FIDUCIARIA procederd a consignar los mismos al FIDEICOMITENTE, de conformidad con lo
establecido en la clausula sexta, mediante su consignacion en la cuenta bancaria que se sefiala en el
numeral segundo de la caratula del presente contrato. En el evento que la cuenta no se encuentre
vigente la FIDUCIARIA abrird en nombre del FIDEICOMITENTE una cuenta de inversion en la Cartera
Colectiva Abierta FIDUCUENTA, en virtud del mandato representativo que para el efecto otorga el
FIDEICOMITENTE y acepta la FIDUCIARIA, ambos con la suscripcién del presente contrato, a la cual
la FIDUCIARIA trasladara los RECURSOS junto con los rendimientos generados por los mismos, de
haber lugar a ello, todo lo cual es aceptado por el FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente
contrato.

En el evento que los RECURSOS remanentes deban ser entregados a la ENTIDAD ESTATAL,
conforme a lo establecido en el presente contrato, la FIDUCIARIA procedera a consignar los mismos
a la ENTIDAD ESTATAL, junto con los rendimientos que eventualmente pudieren llegar a generar los
RECURSQOS, a través de la cuenta bancaria mencionada que sea sefialada por parte de la ENTIDAD
ESTATAL.

25.3.Surtidos los tramites antes mencionados, la FIDUCIARIA remitira al FIDEICOMITENTE por cualquier
medio, lo cual incluye medios electronicos, una comunicacion final en la cual informara al
FIDEICOMITENTE la situacion del PATRIMONIO AUTONOMO y que en ejecucion de las instrucciones
dadas por el FIDEICOMITENTE en el presente contrato, el mismo se encuentra terminado y liquidado, con
lo cual se entenderé adelantado y culminado el tramite de liquidacion del PATRIMONIO AUTONOMO, sin
que con ello se limite el derecho que le asiste a las partes de presentar quejas o reclamos.

VIGESIMA SEXTA.- SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: Toda vez que el
FIDEICOMITENTE a la fecha cuenta con el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO aprobado
por la ENTIDAD ESTATAL, el mismo expresamente manifiesta que dicho PLAN DE INVERSION Y/O
UTILIZACION DEL ANTICIPO constituye el sistema con que cuenta el FIDEICOMITENTE para administrar la
estructura de liquidez que el mismo empleard para los fines establecidos a su cargo en el CONTRATO
ESTATAL, motivo por el cual el FIDEICOMITENTE con la suscripcion de este documento por una parte, exime
a la FIDUCIARIA de construir un sistema de administracion de riesgo de liquidez para el desarrollo del presente
contrato fiduciario, en razén a que para los propoésitos del mismo el FIDEICOMITENTE a través de las
instrucciones impartidas en el marco de este contrato fiduciario, sera quien determine y administre bajo su propio
criterio y responsabilidad la liquidez que el mismo requiere, y por otra, exonera a la FIDUCIARIA de toda
responsabilidad relacionada, derivada o asociada con tal concepto, asumiendo en consecuencia todos los
efectos que tal determinacion pueda llegar a ocasionar al FIDEICOMITENTE o a terceros.
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VIGESIMA SEPTIMA.- MECANISMOS PARA LA GESTION DE RIESGOS: Para el desarrollo del negocio
fiduciario la FIDUCIARIA aplicara los sistemas de gestion de diversos riesgos, a saber, Sistema para la
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (SARLAFT), de Mercado, Crédito
y Operacional, cuyos mecanismos en ellos previstos aplicaré e informara a las partes del presente contrato.

PARAGRAFO.- SARLAFT: La PARTE FIDEICOMITENTE se obliga con la FIDUCIARIA a implementar las
medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento,
manejo, inversién o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades
ilicitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, conoce y acepta que la
FIDUCIARIA podra dar por terminado de manera unilateral e inmediata el presente contrato, lo cual sera
informado previamente al FIDEICOMITENTE, sin que haya lugar al pago de indemnizacion alguna por parte de
la FIDUCIARIA cuando la PARTE FIDEICOMITENTE, sus asociados con una participacion mayor o igual al 5%
en el capital social, sus directivos o los beneficiarios del presente contrato, en cualquier tiempo hayan sido o
llegaren a ser:

i. Condenados por parte de las autoridades competentes por el delito de lavado de activos, los delitos
fuente de éste, o por el delito definanciacion del terrorismo o0 administracion de
recursos relacionados con dichas actividades.

ii. Incluidos en listas para el control de lavado de activos ylo
financiacion del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera.

iii. Vinculados con requerimientos, investigaciones, procesos judiciales, administrativos o fiscales por la
presunta comision de delitos de lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos y/o
financiacion del terrorismo o administraciéon de recursos relacionados con dichas actividades ante la
Fiscalia General de la Nacion, Juez de la Republica, DIAN, Coljuegos, alguna de la Superintendencias
de Colombia, Contraloria General de la Nacion, Procuraduria General de la Nacion, Autoregulador del
Mercado Valores, Policia Nacional y otras autoridades competentes de orden nacional o extranjero
que tengan por oficio investigar este tipo de delitos.

En el evento que el destinatario o beneficiario de los PAGOS o de la transferencia de los activos del
FIDEICOMISO esté relacionado con alguno de los puntos establecidos anteriormente, la FIDUCIARIA
podréa abstenerse de realizar el respectivo pago o transferencia sin que lo anterior genere algin tipo de
responsabilidad por parte de la FIDUCIARIA por tal circunstancia, y sin que en tal caso deba entonces
indemnizar a cualquier persona por esta situacion.

VIGESIMA OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES: La FIDUCIARIA hace constar que evalud la posibilidad de
que se presente una situacion potencialmente generadora de un conflicto de interés, determinando que no se
presenta tal situacion toda vez que en la ejecucion del presente contrato no actuara en forma discrecional o
auténoma sino en cumplimiento de reglas que fijan y delimitan expresamente las actividades y procedimientos
a cargo de la FIDUCIARIA en el desarrollo del contrato, reglas que son conocidas y aceptadas por el
FIDEICOMITENTE con la suscripcion de este documento.

VIGESIMA NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Las partes acuerdan para todos
los efectos del presente contrato, como domicilio la ciudad de domicilio de la FIDUCIARIA. Las comunicaciones
o notificaciones de las partes se hardn a cualquiera de las direcciones que adelante se determinan. La
FIDUCIARIA haciendo uso de este mecanismo de comunicacién, remitira al FIDEICOMITENTE a cualquiera
de sus direcciones, a eleccion de la FIDUCIARIA, cualquier tipo de informacion, dentro de la cual se incluyen
sin limitacion, rendiciones semestrales, rendiciones finales, facturas o cuentas de cobro, certificados tributarios
para quienes aplique.

La PARTE FIDEICOMITENTE: Se tendra en cuenta la informacién contenida en la caratula del presente
contrato.

La FIDUCIARIA: en Bogotd en la Calle 31 No. 6-87 Piso 19; direccion de Correo Electrénico:
mdeltoro@bancolombia.com

Si el FIDEICOMITENTE cambiare cualquiera de las direcciones, avisaran por escrito tal circunstancia a la
FIDUCIARIA, so pena de que se entienda validamente notificado mediante la remision de la informacion a
cualquiera de las direcciones registradas.

En el evento en que no fuere posible localizar al FIDEICOMITENTE, se tratard de acudir a otros medios con
gue se cuente, tales como comunicacion telefonica o correo electrénico, pero si ello no fuere suficiente o no
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compareciere el FIDEICOMITENTE, la FIDUCIARIA procedera de acuerdo a su propio criterio, pero de modo
tal que sus actividades consulten la finalidad del contrato, en el marco de éste y de la ley.

TRIGESIMA .- ANEXOS: Constituyen anexos del presente contrato los siguientes documentos:

- Certificado de Existencia y Representacion Legal de la FIDUCIARIA.

- Certificado de Existencia y Representacion Legal del FIDEICOMITENTE.
- Los demas previstos en el presente contrato.

- El CONTRATO ESTATAL.

TRIGESIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: Las Partes acuerdan que el
perfeccionamiento de este Contrato se dara en un plazo maximo de 15 dias calendario contados a partir de la
fecha en que la Parte Fideicomitente envie a la Fiduciaria evidencia digital de la firma del Contrato, en este
sentido la operacion del negocio solo se iniciara cuando la Fiduciaria tenga en su poder el presente Contrato en
fisico firmado por todas las Partes.

LA FIDUCIARIA

/ﬁ -

LUIS ORLANDO SALAZAR RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA

El FIDEICOMITENTE

<\B%h@ﬂr&a

ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ JORGE ALBERTO BOADA SERRANO
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
PEDRAZA INGENIERIA S.A.S B&V INGENIERIA S.A.S

El CONSORCIO

Soraos.
f

RICARDO VARGAS ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA

No. DE
CONTRATO
16137

NomBRE DEL
PATRIMONIO
AUTONOMO

P.A. ANT
CONSORCIO
TORRE
HOSPITALARIA

ANO
2023

MES

DIA
21

SE
IMPRIMEN
DOS (2)
COPIAS DEL
PRESENTE
CONTRATO.

Elaboré: EYRG

v.Al16 06.05.15

@) Registered by Lleida.net - 23/03/2023 02:05:26 UTC+1 - Id MS16794173410600000 - Page 18/18



PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO 086 DE 2023



Paginalde1

/\ E.S.E SANTIAGO DE TUNJA Codigo: GA-FR-0039
%
santiago de Tunja PLAN DE INVERSION Y MANEJO DEL ANTICIPO Versién: 0
FORMATO Paginalde1l
Contrato No: CONTRATO DE OBRA No. CP-086-2023 Fiduciaria: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRA Interventor: CONSORCIO INTER ESE TUNJA
Contratista: CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
Supervisor: FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ
Valor del anticipo: $ 3.672.145.305,83
Fecha de desembolso: 30 de marzo de 2023 Fecha: 1 de septiembre de 2023

Objeto del contrato:

CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA - BOYACA

item Concepto Valor mes 1 ($) Valor mes 2 ($) Valor mes 3 ($) Valor mes 4 ($) Valor mes 5 ($) Valor mes 6 ($) Valor mes 7 ($) Valor mes 8 ($) VR TOTAL POR ITEM %

1 COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES $ - $ -1 $ 49.035.684,00 | $ 35.000.000,00 | $ 26.500.000,00 | $ 28.071.581,29 | $ 45.000.000,00 | $ 183.607.265,29 5,00%
2 TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA $ 41.535.922,00 | $ 940.500,00 | $ 65.399.400,00 | $ 2.838.258,00 | $ 82.485.839,18 | $ 20.485.839,18 | $ 20.485.839,16 | $ 20.485.839,18 | $ 254.657.436,70 6,93%
3 PAGO DE SALARIOS Y JORNALES $ -1 % 174.079.610,93 | $ 71.768.373,03 | $ 424.623.839,00| $ 43.530.399,35 | $ 145.530.399,33| $ 145.530.399,33| $ 145.530.399,37| $ 1.150.593.420,34 31,33%
4 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $ 273.728.220,00 | $ 232.438.795,51| $ 50.964.473,76 | $ 262.561.767,00 | $ 342.226.336,50 | $ 302.226.336,51| $ 302.226.336,50 | $ 302.226.336,50 $ 2.068.598.602,28 56,33%
5 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO $ 1.261.657,79 | $ 1.638.414,71 | $ 421.746,14| $ 2.582.479,94 | $ 2.196.070,66 | $ 2.196.070,66 | $ 2.196.070,66 | $ 2.196.070,66 | $ 14.688.581,22 0,40%

TOTAL $ 316.525.799,79 | $ 409.097.321,15 | $ 188.553.992,93 | $ 741.642.027,94 | $ 505.438.645,69 | $ 496.938.645,68 | $ 498.510.226,94 | $ 515.438.645,71 | $ 3.672.145.305,83 100%

i
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&‘ FIRMA DEL CONTRATISTA

RICARDO VARGAS ESCOEAR
l!{ep. Legal CONSORCIO JORRE HOSPITALARIA

FIRMA BEL INTERVEJITOR

Legal CONSORC




INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO



“ CONSORCIO Cédigo: PCO-INT-13

B INTER ESE FORMATO

‘ TUNJA Version:

Fecha: 9/03/2023
INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
CONTRATO 86 DE 2023 PERIODO DEL INFORME DESDE 9/08/2023 8/09/2023
(Seleccione contrato o convenio) (Numero de Contrato o Convenio) (Ao de suscripcion) dia/ mes / afio dia/ mes / afio
OBJETO

CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MENDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA — BOYACA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

087

DE 2023

(Numero de Contrato)

INVERSION DE ANTICIPO

(Afio de suscripeion)

VALOR BRUTO DE ANTICIPO $ 3.672.145.306 RETENCIONES VALOR NETO DE ANTICIPO  § 3.672.145.306
(Indique en nimeros el valor bruto de anticipo) (Indique en nimeros el valor neto de anticipo)
Cheque o Beneficiario Documentos Soporte para Giro
No. Documento Fecha Concepto del pago Valor Girado Valor Invertido en Saldo de anticipo
soporte No. de Ti N Obra

consignacion Nombre Identificacion ipo o Fecha

Orden de Giro COMPARIA COLOMBIANA DE FACTURA
1 No. 36 11/08/2023 |COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS CONCRETOS SA 826.000.089-1 74707.01000| ool o 0000599 11/08/2023 |$  74.707.01000 | $  1.898.562.347

Orden de Giro ECO BODEGA DE LA FACTURA DE
2 No. 37 11/08/2023 |COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS CONSTRUCCION 901.295.320-6 2.631.933,00 VENTA EB - 13360 11/08/2023 |$ 263193300 | $  1.895.930.414
3 Ordﬁ{;dgf"" 17/08/2023 |COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS GYJ FERRETERIAS SA. 800.130.426-3 76.913.345,00 CUCE(;\‘BTSODE SIN 17/08/2023 |$  76.913.34500 | $  1.819.017.069
4 | O 9o G0 | 55082023 [PAGO DE SALARIOS Y JORNALES MANUEL PIRAZAN MORENO | 7.168.218 114.95125000| CLENIADE 0004 25/08/2023 [$ 11495125000 | $  1.704.065.819
5 O’dil’;djoe"" 25/08/2023 |PAGO DE SALARIOS Y JORNALES B&V INGENIERIA SAS 900.003.424-8 7.134.98500| REEMBOLSO SIN 25/08/2023 |$  7.134.98500 | $  1.696.930.834

Orden de Giro COMPARIA COLOMBIANA DE FACTURA
6 o 41 28/08/2023 |COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS CONCRETOS SA 826.000.089-1 7470701000| ool o 0000611 28/08/2023 |$  74.707.010,00 [ $  1.622.223.824

Orden de Giro COMPARIA COLOMBIANA DE FACTURA
7 No. 42 31/08/2023 |COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS CONCRETOS SA 826.000.089-1 5020237500 poolooi 0000615 31/08/2023 |$ 5020237500 [ $  1.571.931.449
8 O’dil';d:f"" 8/09/2023 |COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS GYJ FERRETERIAS SA. 800.130.426-3 50.983.605,00 CUCEC')\‘BTSODE SIN 8/09/2023 |$  50.983.605,00 | $  1.520.947.844

Orden de Giro ECO BODEGA DE LA FACTURA
9 o 44 8/09/2023 |COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS CONSTRUCCION 901.295.320-6 107.536.108,00 | Lo foeen 202351 8/09/2023 |$ 107.536.108,00 [ $  1.413.411.736
10 O’dil';djse"" 8/09/2023 |COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES VARESCO FUEL OILSAS | 901.060.540-0 42.430.896,00 FA%TEL’J\IF_?:DE 8450 31/08/2023 |$  42.430.896,00 | $  1.370.980.840

TOTALES $ 602.288.517 |'s  e02288517] s 1.370.980.840]
GASTOS FINANCIEROS
Concepto J— valor
GASTOS FINANCIEROS GFM ] $ 2.380.614,13

—
\(/

SALDO TOTAL PERIODO

1.368.600.226,17

(Firma)

(Nombre) JUAN
REPRESENTANTE

Interventoria

TATs s




SOPORTES GIRO DE ANTICIPO MES &



Orden de Operacién Anticipos

Crupo
Bancolombia
Capital

CIUDAD 1 FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA) | No DE ORDEN | TIPO TRANSACCION MONEDA | VALOR BRUTO | DESCUENTOS [ VALOR NETO
Tunja | 11 [ 8] 2023 [ 36 | GIRO A TERCEROS COP {Posos) | $ 74.707.010,00] . $ 0,00 | $ 74.707.010,00
INFORMACION DEL ORDENANTE
CODIGO
EIDEICOMISO NOMBRE DEL FIDEICOMISO NUMERO CTA A DEBITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD
16137 P.A. ANT CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA 25800004242 Ahorros Bancolombia
INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)
NUMERO CTA
IDENTIFICACION TIPO ID NOMBRE DEL BENEFICIARIO KCREDITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD VALOR BRUTO DESCUENTOS VALOR NETO
826000089 NIT COMPANIA COLOMBIANA DE CONCRETOS S.A 35827341385 Corriente Bancolombia $74.707.010,00 $ 74.707.010,00
$ 0,00
$0,00
$ 0,00
$0,00
DPTO ACTIVIDAD DPTODONDE 52 CIUDAD/MUNIGIPIO DONDE SE
PAIS RESIDENCIA RESIDENCIA MPIO RESIDENCIA DIRECCION RESIDENCIA CORREOQ ELECTRONICO TELEFONO FlJO CELULAR ECONOMICA bchm_M_%Smn_m%_mz_. ADQUIRIO BIEN | SERVICIO
Colombia Boyaca Tunja KM 2 VIA TUNJA - TOCA despachostunja@colconcretos.com 7773187 3134629584 2395 Boyaca Tunja
OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERAGION
ITEM O RUBRO PLANDE | Op EXENTA CONCEPTO
INVERSION 41000 MOTIVO EXCEPCION 4x1000 CONTABLE CONCEPTO GENERAL nogmz._.b.»_,Om GENERALES
4 _— Rk e | e DECLARAMCS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA _m__mm.__%%_mﬁ_ﬂw“ vnmw__ﬂ%%z. PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES
N.A. NA. FALSO NiA
NA. N.A. FALSO i
NA. N.A. FALSO WA
N.A, N.A, FALSO NA
1. Que en relacidn con los datos persanales de terceros suministrados a Fiduclaria 5.A. co ion de este d certifica: i) que cuenta con la autorizacidon __.e;. previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la Informacién sea compartida para las o previstas en el pr d to; y i) que ha dado

cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia.”
2. Con el envio y/o firma de la presente orden de pago, s certifica que los pagos aqui Instruldas tienen relacién causal con el proyecto abjeto del contrato fiduclaria

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si Ia operacion es enviada por la Sucursal Virtual B:

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERC DE
RADICADO FECHA Y HORA DE RECIBIDO

Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas




 COLCONCRIY

NIT: 826.000.089-1

COMPARIA COLO[V]INANA DE COMCRETOS §.A

Calle 12 MNo. 10- 88 Of. 301 Ed. Esquina del Sol- Sogar osa.
P&XT(B] 7706758-3]133927151

PLANT A NOBSA: Km 6 Via Sogamoso - Duitama.

PBX (8) 7773187 - Cel 3133927159

PLAMTATUNJA :Km 2ViaTunja-Toca, Cel 3134629584

PAGINA WEB: www. colconcretos.com
VA REGIMEN COMUN

icontec

C0-5C 3513-1

‘08 8. Al

OJFE:

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SDBRE LA RENTA RESCLUCION Ma 005503 DEL04/07/2013. ACTIVIDAD ECONOMICA Na 2335

CLIENTE: CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
C.C.oNIT: 901688433-7

DIRECCION: AY NORTE 47A 40

E-MAIL: contabilidadtomreh23@ugmail.co

TELEFONC: 3132109054
CIUDAD: TUNJA

VFAc_'r_U'_RA PROFORMA No.

00000599

FECHA FACTURA  [FECHA VENCIMIENTO | CONDICION DE _PA'Go'
11/08/2023 11/08/2023 PAGO ANTICIPADO
REMISION: ASESOR COMERCIAL

PT

DIRECCIDN ENTREGA: ESE SANTIAGO TUNJA B. SAN ANTGNIO

CIUDAD: TUNJA

| RESISTENGIA | G
S Es S 5E SIS R
245 CONCPETO 35!]0 NORMAL 344.000.00 41,280,000.00
350 CONCRETO 5000 NORMAL 383,000.00 15.703,000.00
SERVICIO DE BOMBA 36,000.00 5,796,000.00
SOM: SETENTA'Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DIEZ FESOS SUB-TOTALS|  62,779,000.00
Favor girar cheque con sello re strictivo a nombre de COLCONCRET 05 5.4 VA § 11,928,010.00
0 depésito_referenciado en las siguientes cuentas: '
Banco Davivienda : Cuenta Conierite 186069997457 '
Banco Bogoté : Cuents Cortiente 596089458 TOTAL §|  74,707,010.00
Bancolombia:Cuenta Corrente 35827341385

OBSERVACIONES:

ELABORO
LICETH SERPANO

REVISO
RICARDO CORREDOR

Este corprobanta ha sido emitido por HEL1SA el software de facturacion de ATER COLOMBLA S.A..




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

D} AN BN Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1
2. Conceplo Actualizacion de oficio '

07 00 484547056 8

uzén electrénico

\“f;

IDENTIFICACION \\""’/ (f\\

48 34(802
24, Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Idenlifica f 27. Fecha expedicién
Persona jurfdica 1 e w )

4. Nimero de formulario 14845470568
5. Ntimero de Identificacion Tributaria (NIT) 8. DV [ 12. Direccién seccional T . Q K}
8 2 6 0000 8 9|1 HmeuesosdBogls /@
Lugar de expedicion 28. Pas 29. Departamento 40, Cﬂ?\& fuiicipio

31. Primer apelido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre KK ﬂ @ 134, Ufto8 nombres

35. Razén social /
COMPANIA COLOMBIANA DE CONCRETOS S.A

36. Nombre comercial ~Sight
ﬁ\\w CQ:‘CO >RETOS SA

T T NN

38. Pals 39. Departamento "1 N ( N 40. Ciudad/Municiplo

COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. ({}/ﬁ:ﬁy _,/)) 1 1 |Bogots, D.C. 00 1

41. Direccién principal A4

CR10B 134 A 35 AP 401

S
42, Coreo eloctionico contabilidad@colconcrefos.com 7> \ / /\K\\ ) /_

L

43. C6digo postal [44. Tetsolo ' /) /€ 8133927165 1|45 Telbtono2 6275847
N % e@ SJFICACION
Actlyi*‘ﬁd economlca\\ Ocupaclén
Actividad principal )\cﬁ itia sfcun;anh\) Otras actividades 52. Nimero
46.Cédige  47. Fecha inicio actividad \) é‘mm;@ 50. Cédigo 1 2 51. Cédiga - establecimientos
|zassnmss.o4.wm5\m A TR S I R

<\“ R'espfnsabllidades Calidades y Atributos

\s 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

cvcnanls |7 |5 |0 |1/ sléionlaals sl L L L L L Ll Ll

05- Impto. renta y compl, régimen ,ordinar-_427 Oblit d?}a\ﬂe\rar contabilidad
07- Retencién en la fuenteahlulo/e ren 48 ‘rr}p% bre las ventas - IVA

08- Retenci6n timbre nacional 5 ac rador electrénico
09- Retencidn en la fuente en el impueslo ﬁwante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena Q

15- Autorretenedor

f‘"‘\\«_ :
/('ﬁ\b!;ig?dus aduaneros 2 Exportadores
1 2 4 5 6 7 8 9 10
I 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54.cedis 2.3 |22 .
£ ‘a0 lﬁ?. Modo ’
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
L [ ] | | (e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaclones a que haya lugar, la Inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencla indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién -
Para uso excluslvo de Ta DIAN

59. Anexos s| I:l NO E 60. No. de Folios; E 81. Fecha [2022~08-03116244: 57 ]

La informacidn suminisirada a través del formulario oficial de mscnptldn actualizacién, suspensidn | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacla y veraz; en caso de constatar Fira attorizats:

inexactitud en alguno de los dalos suministrados se adelantardn los procedimientos administrativos
sancionalorios o de suspensién, segun el caso.

Paragrafo del arliculo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984, Nombre  ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

| 885 Carga !



MANCCKTIVARIA LA, Tntohantmarts Rars ki
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Certificado
Bancario

Viernes, 30 de junio de 2023

Sefior(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMPANIA COLOMBIANA DE CONCRETOS S.A.
identificado(a) con NIT 826000089, a la fecha de expedicion de esta certificacién, tiene con el banco los
siguientes productos:

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado
CUENTA CORRIENTE 35827341385 2014/07/08 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los
siguientes nimeros: Medellin - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotd - Local; (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345, Sucursales Telefénicas en el
exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14,

@a)

Catalina Cortés Uribe.
Gerente S&tvicios Contact Center & BPO.

= Bancolombia



Orden de Operacién Anticipos

Grupo
Bancolombia
Capital

CIUDAD | FECHA ENVIO ORDEN (DOMMAAAA) I No DE ORDEN | TIPO TRANSACCION MONEDA VALOR BERUTO | DESCUENTOS VALOR NETO
Tunja [ 11 [ 8] 2023 | 37 [ GIRO A TERCEROS COP {Pesos) $2.631.933,00] $0,00 $ 2.631.933,00
INFORMAGION DEL ORDENANTE
CODIGO !
BRE DEL FIDEICOMI: UME
FIDEICOMISO NOM comiso NUMERQ CTA A DEBITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD
16137 P.A. ANT CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA 25800004242 Ahorros Bancolombia
INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)
NUMERO CTA
IDENTIFICACION TIPO ID NOMERE DEL BENEFICIARIO erEDITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD VALOR BRUTO DESCUENTOS VALOR NETO
901295320 NIT ECO BODEGA DE LA CONSTRUCCION SAS 60600027657 Ahorros Bancolombia $ 2.631.933,00 $ 2.631.933,00
$ 0,00
: $0,00
$0,00
$0,00
DPTO ACTIVIDAD BP0 DONDE 88 CIUDAD/MUNICIPIC DONDE SE
PAIS RESIDENCIA RESIDENCIA MPIO RESIDENCIA DIRECCION RESIDENCIA CORREOQ ELECTRONICO TELEFONO FIJO CELULAR ECONOMICA >BOM_M__HQSmn_m%Hmz_. ADQUIRIO BIEN | SERVICIO
Colombia Boyaca Tunja CL485718G 1 financiera.ebco@gmail.com NA 3132952735 4663 Boyaca Tunja
OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION
ITEM O RUBRO PLAN DE | Op EXENTA CONCEPTO j
WVER SN 1000 MOTIVO EXCEPCION 4x1000 CONTABLE CONCEPTO GENERAL COMENTARIOS GENERALES
4 N.A, NA. crT GIRO A TERCEROS DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR ;W_%M_MWMMMOMMTMMWWMMWGZZ. PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES
NA, NA. g FALSO NA
NA. NA. FALSO N
N.A. NA. FALSO N
NA. NA. FALSO hiA
1. Que en relacién con los datos p de terceros. a Fiduciaria B. 5.A. con ocasién de este documento certifica: i) que cuenta con la autorizacion libre, previa, expresa e infarmada de los titulares de los datos para que la Infarmacién sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y i) que ha dade

cumplimlenta a las disposiclones que regulan la materia,”
2. Con el envio y/o firma de la presente orden de pagoe, se certifica que las pagos aqul instruidos tienen relacion causal con el proyecto abjeta del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operacion es enviada por la Sucursal Virtual

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE
RADICADO

FECHA Y HORA DE RECIBIDO

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas




ECO BODEGA DE LA CONSTRUCCION SAS
901295320

CALLE 48 5§ 71 BODEGA 1
TUNJA- BOYACA

CEL: 3138886769
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764045712324

Nit

DEL 09/03/2023 AL 08/08/2024 DEL NUMERO EB 12.463 AL EB 20000.

EBCO)

cCoLoMBI1I A

R o i g e o s L B IACE
DISTRIBUIMOS DESARRDOLLO

Factura Electrénlca De Venta No EB

13360

CLIENTE CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA NIT 901688433 7
DIRECCION |AV NORTE 47 A 40 P 3 OF 031 CIUDAD Tunja I TELEFONO | 3132109054
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO FORMA DE PAGO
martes, 1 de agosto de 2023 01-ago-23 Credito
Item | Cédigo |Descripcién | Cantidad [ _U.M_[ Valor Unit. | IVA | Total
1 1030001 |[CEMENTO ALION UG X 50 KG 100,00 Und. 22.689 19% 2.268.908
Valor en Letras Numero de Registros 1
[DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTAY |SUBTOTAL 2.268.908
TRES PESOS M/CTE DESCUENTO 0
Ohservaciones: IVA 431.092
OBRA ESE SAN ANTONIO SOLADOS N° ESESAN 045 RETEFUENTE 56.723
' RETEIVA 0
RETEICA - 11.345
TOTAL FACTURA = 2,631:933

Gracias por preferirnos.

Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros No. 606-0002-7657.

Se hace constar que la firma del propietario y/o dependiente laboral de la empresa compradora implica que dicha persona estd autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador, segtn Art. 840 Cédigo de Comercio.

Certifico que he recibido real y materialmente las mercancias objeto de esta factura, La mercancia amparada por este documento es transportada
por cuenta y riesgo del comprador, reservandanos el derecho de propiedad hasta su total cancelacion.

Para barras corrugadas, figurados, mallas electrosoldadas se entrega etiqueta por cada barra de conformidad con el Dec. 1513/12y Res 27715

requisitos de eliquetado.

DESCARGUE POR CUENTA DEL CLIENTE

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrénica

Fecha y Hora de Generacién: 01/08/2023 17:12:23

Firma Responsable Firma Vendedor:
C.CoNIT:
S ERE C.C. o NIT:

Impresa por software contable WORLD OFFICE Nit: 200.534.356-3
CALLE 48 No. 5 - 71 BOG. 1 JUNTO A OLIMPICA - ENTRADA POR PARQUEADERO DE LA 48 /Celular 313 295 27 35/ 310 397 73 81/ 310 249

1141

CUFE: 9¢7f1b7562af616123800513bd 1493M876a98¢1a1805d7 1c3aadd7acBc2775dcaa232¢7d5980c4 d419d57b4c32ff0cl--Expedicion:01/08/2023 05:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnolégico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3  Software: World Office (wo_2)

AAF 24



IIATD “\i Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMEIA MAS HOMNESTA

2. Concepto [0 |2 | Actualizacion

4, Namero de formulario 14916878956

89

5)7707212489984(8020) 000001491687895
(= i

5. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional % K‘\ }‘4. Buzén electrénico

9012953 2 0|s Impuestos y Aduanas de Tunja /,2 0"" ’/

£
IDENTIFICACION RN
24. Tipo ds conlribuyente 26. Tipo de documento 26. Namero de Identificacién ( (; 4 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1 ;,)7
1 1
Lugar de expedicion 28. Pals 29, Departamento — 'ua’ajlr.'unlclplu
31. Primer apellido 32. Segundo apellido ( 34.-.,.,03 nombres
Mo u’/\}

35. Razdn social

ECO BOGEGA DE LA CONSTRUCCION SAS

36, Nombre comarcial

38, Pals u 39. Deparlamento 40, Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[Boyaca Tunja 001
41. Direccién principal {;»
CL48 5 71BG 1 N
42. Correo electrénico financiera.ebco@gmail.com J A R
43, Gédigo postal [44. Terarg_..,.."{ N AN N3 13295 27 3 545 Teléfono 2
/O CLASIFICACION
Acllv‘j.i}‘-d-éi.o?il;nica{\‘ If ] Ocupaclén
Actlvidad princlpal &ch\(ada }jgﬂa Otras actividades 52. Nimero

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. c?‘)go“» 49 echa |cmcg;1}ad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos

l4663|[20190527|[[461 (_]in‘QO\s 7] 429 0/49023| | | | |

’““\R}spﬂnsablhdades. Calidades y Atributos
L0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

N S S N O I I

1 2 3 4 5 6 7
sa.coae|5 |7 |1 4|4 2|4 8|5 2|5 gf

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar o~ q\;if"
07- Retenci6n en |a fuente a titulo de rent }
14- Informante de exogena W
42- Qbligado a llevar contabilidad (/('
48 - Impuesto sabre las ventas - [VA e 3)
52 - Faclurador electrénico ‘/‘;_*\\)\ =
59 - Aulorretencion especial renta “ \\,\
Gactd Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| J | | I | I I I | I 55 Forma 56, Tipo Senvicio 1 2 3
54. Cédjgo |57. Modo I
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11| || e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaclones a que haya Iugar. laInscripclén en el Reglstro Unico Tributarlo -RUT-, tendré vigencla Indefinida y en consecuencla no se exlgira su renovaclén

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos S| |:| NO E : 60. No. de Folios: Ijl o= 6'1.Facha |2023-05-28f17=14=01 [

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcién, aclualizacidn, suspensidn | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de conslatar | Fima autorizada:

inexaclitud en alguno de los datos suminisirados se adelantardn los procedimientos adminislralivos
sancionatorios o de suspensién, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre FLOREZ ESCOBAR GUSTAVO ADOLFO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacidn documento PDF: 28-05-2023 05:14:50PM
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Certificado
Bancario

Lunes, 8 de mayo de 2023

Seifior(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ECO BODEGA DE LA CONSTRUCCION SAS identificado(a 1)
con NIT 901295320, a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con el banco los siguientes
productos:

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA DE AHORROS 60600027657 2019/07/04 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacién, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los
siguientes nimeros: Medellin - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefénicas en el
exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe. ‘
Gerente Servicios Contact Center & BPO,

= Bancolombia



EBD

O

ECD mmomm.P DE LA _un_zm._.mr:un_n_z S. b:m. ,
NIT 901,295, wmo-m

REMIS

ION

CoOLOMBIA b ] ..zu..u o NO mmom

DISTRIBUIMOS DESARROLLO . @EE ] ..mmmmo,u PazdelRio ™ Santafé J
(ciente: (oo rcrgy o cvey TOJ pitelayic mmomprow 08PoL3
Direccion: DJAQ UOJ b)# on i G Nit:

Teléfono: N 10 230 51 P | Ciudad:—1 )33,

Cant. Descripcidn Dimensién| Diametro | “Uni./kilo .

A N od dQBbQ (), YO x@

Q| eerentc

Observaciones: m
Ayrera

—

3

n.v\nwx 5

RECIBE CLIENTE:

\NIT/C.C.

ROy ﬂ%

\\ )

X

an:qm \

AWM (/0 £ ¢ ) ! ._

CALLE 4B # 5 - 71 BODCOA 1

—

TuNJA HoyacA, L5240 A DEIE
Cew: 310 397 73@)* 313 828R mqmm

INFORMACION. EREOGMAIL. COM

CA - ENTRADA POR EL PARQUEADCRO DE LA 48.



CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA ORDEN DE COMPRA | ESESAN 045 |
NIT. 901688433-7 RQ XX

TELEFONOS: 7453216 - 3132109054

DIRECCION: AV NORTE 47A-40 PISO 3 OF. 31

Tunja - Boyaca

viernes, 28 de julio de 2023

PROVEEDOR: ECO DE LA BODEGA TELEFAX 310 3977381
NIT: 901295320
VENDEDOR ING. GUSTAVO FLOREZ RESPONSABLE

CIUDAD: TUNJA FORMA DE PAGO CONTADO

viernes, 28 de julio de 2023

PARA : ESE SAN ANTONIO - SOLADOS

COoD. & ESPECIFICACION VALOR
PRODUCTO CANT | UND. DESCRIPCION TECNICA UNITARIO VALOR TOTAL
e
( 100 ND CEMENTO * 50 KILOS UG \‘/ 27000 2.700.000
= = SUBTOTAL 2.700.000
IVA 19%
TOTAL $ 2.700.000
CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO
Tiempo de entrega INMEDIATO
Certificado de ensayo "s1 Nota: Favorenviar el pedido con los protocolos
de los materiales de ensayo real{zados al lote suminlsirado.
Garantia
Otros HO
Cuales

(’"\

AUT, ING RICARDO VARGAS VIA TELEFONICA

ADRIANA SANDOVAL ING. JORGE BOADA RICARDO VARGAS
Elaboro Aprobd




Orden de Operacidén Anticipos

Grupo

: Bancolombia

Capital

CIUDAD y I FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA) | No DE ORDEN | TIPO TRANSACCION |MONEDA | VALOR BRUTO | DESCUENTOS VALOR NETO
Tunja \ 7__ [ 8] 2023 [ 33 GIRO A TERCEROS COP (Pesos) [ $ 76.913.345,00] $0,00 $76.913.345,00
INFORMACION DEL ORDENANTE
CODIGO
NOMBRE DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO NUMERO CTA A DEBITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD
16137 P.A. ANT CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA 25800004242 Ahorros Bancolombia
INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)
NUMERO CTA
IDENTIFICACION TIPO ID NOMBRE DEL BENEFICIARIO ACREDITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD VALOR BRUTO DESCUENTOS VALOR NETO
800130426 NIT GYJ FERRETERIAS SA 25800002343 Aharros Bancolombia $ 76.913.345,00 $ 76.913.345,00
$0,00
$ 0,00
$ 0,00
$0,00
DPTO ACTIVIDAD DPTOBONDESE CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE
PAIS RESIDENCIA RESIDENCIA MPIO RESIDENCIA DIRECCION RESIDENCIA CORREQ ELECTRONICO TELEFONC FIJO CELULAR ECONOMICA ADQL;::SVE:ﬁgIEN / ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia Boyaca Tunja CR2ES5604 impuestos@gyj.com.co 7457093 3132965307 4663 Boyaca Tunja
OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION
ITEM O RUBRO PLAN DE Op EXENTA CONCEPTO
\Ernaia 454600 MOTIVO EXCEPCION 4x1000 CONTABLE CONCEPTO GENERAL COMENTARIOS GENERALES
L = - ; - :
4 NA. NA. o6zT GIRO A TERCEROS DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR uéﬁ‘:?gs;%’;é:ﬁgfg:é%”‘ PRESENTACION ¥ PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES
NA. NA. FALSO MR,
NA. NA. FALSO A
NA, NA. FALSO NiA
N.A. NA, FALSO A

1. Qua en relacién con los datos personales de terceros

dos & Fiduciaria

:uénplimienlu a las disposiciones que regulan la materia.”
2. Con el envio y/o firma de Iz presente orden de pago, se certifica que los pagos aqui Instruidos tienen relacién causal con el proyecto objeto del contrata fiduciario

lambia 5.A. con ocasién de este documento certifica: i) que cuenta con |a autorizacion libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la informacién sea compartida para as finalidades exclusivas previstas en el presente documenta; y i) que ha dado

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operacién es enviada por |2 Sucursal Virtual B ia)

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMEIA

NUMERO DE
RADICADO

FECHA Y HORA DE RECIBIDO

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas




" Tunja, Agosto 17 de 2023

CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

Nit: 901.688.433

DEBE A:

GYJ FERRETERIAS S.A
NIT: 800.130.426-3

LA SUMA DE:

+ENMPRESAS DEACERD+

SETENTA'Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y
CINCO PESOS MCTE ($ 76.913.345)

Por concepto de: suministro de acero figurado varios calibres, alambre y malla electrosoldada.

Cordialmente, |
{1 & J FERRETERIAS 8.A
ﬁﬂ” BOG.130.426-3

CRISTINA SOTO
GERENTE UNES TUMIA

BT LGN
CRISTINA SOTO TAVERA
GERENTE UNES
GYJ FERRETERIAS TUNJA
Cel: 313 296 53 07 :
Direccion: Cra 2 E N° 56 — 04

CENTRO

{ 1161
Teic (1) 3?’} %i T g

i I' YSEIVICKIG ?i})?]l ]

Respaldo, seguridad y confianza,
PREFIERA SIEMPRE A G&J EMPRESAS DEACERD

BQGOT& N.. L. TQBEE
o 18826 Tels. {13234 72171 -673 7804 /7600
iYL LONLTG
NORTE B-200

SE-07 Tels o (1) BT9 1129
3 2*2 Ext 110 gerscianogotan
30 '!‘Jf\ PAI.QOUEMAO

g? 0.6
e e ot gf; 277 2116

Larrera 14 No. 584175

@EHE e O
BOGOTA SUR )

Cin. 729 R, 37-23 Sur: B. Carvaial Tels.; (11 299 6790 /2431« 273 6930
rz»s 29L 5790 ER, 103 gerenciabogntasitdegyl com.co

?rv 'lvmln z2-Uole. Pargoe industrial Galicia bcdnrﬂ el {1 Jil!]ﬁ 1515
MOSQUERA

i - igmetrg 19 Zona Indugtrial Monkana
Teis: (1) 893.3960 /62 /04 /05./D6 707 /DB Fax: 843 3603
QBrEntia0LRIersargy] comao
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R p ! et fc Bt ; :
;M:D l_x"!«f\-\ ] "“-«J' * Formularlo del Reglstro.Unlco Tribulario
PRy <ol nj_«'_tx HA¥LITA 4 § 1

2. Concapla | 0| 2 Actuallzackn

A, Numiora da fomulario

14904031276

‘uu

5. NGmoro di |dentficactsn Trivularla (HIT). - lov 12"D.iﬁc't'ibn§ef:i:lémi
R P T 3'.0 4"2 6l a ommadaﬂraéd-xcm'rm,mu

24, Tipa de conlibuyants’ x ! 25. Tipd do dotumenlo. 2'7..F§m'wmd6ﬁ.
H Fiud gioly 57
Porsona juridica : : i ; ;
Lugar o oxpodicién ~ . 28 Pals. - - | | 20, bagartamenta !
| 3%, Pimar apoliido ! 32 Scquadsspetide.  © . 0 33 Fdmernembre- /.

| 35. Razén social

o
Rt

/ {l{mmcli’u(/

.03~ Impueslo al paldmonio.

.::Gédgolll Is iz g ]g
o
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S EANITIACTOR G y J FERRETERIAS S. A. FACTURA PROFORMA No.  FPR-11801306
800130426-3
CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA Tunja Fecha Elaboracion: (g de Agosto 2023
Tel: 7457093/7457094/95 Fax: 7457096 Estado: APROBADO Fecha Estado: 10 de Agosto 2023
PAg:  1gel

DATOS CLIENTE SUCURSAL
Cliente : CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA Sucursal : CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
Nit : 901688433 Nit. : 901688433
Direccidén : AV NORTE 47 A 40 P3 OF 31 Direccidn : AV NORTE 47 A 40 P3 OF 31
Ciudad-Depto: Tunja Boyacd Ciudad — Depto: Tunja Boyacd
Teléfono ¢ 3132109054 Fax: Teléfono 1 3132109054 Fax:
Centacto 1 RICARDO VARGAS ESCOBAR Contacto ¢ RICARDO VARGAS ESCOBAR

Estimados sefiores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes preductos.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD UND PESO VLR UNIT IVA % SUBTOTAL
17024 ACERO FIGURADO 3/8" G60 Kg 1,159.97 KGS 1,159.97 3,710.00 19 4,303,489.00
17025 ACERO FIGURADO 1/2" G60 Kg 83.52 KGS 83.52 3,710.00 19 309,859.00
17026 ACERO FIGURADO 5/8" G60 Kg 2,293.23 KGS 2,293.23 3,710.00 19 8,507,883.00

TOTALES 3,536.72 Subtotal 13,121,231

I.V.A. 2,493,034

Total 15,614,265

CONDICIONES COMERCIALES

NOTA: PRECIOS GARANTIZADOS ENTREGAS -, BASE PROMEDIO ENTREGA MENSUAL DE ACERO 80 TON FIGURADO - 120 RECTO.

* Forma de pago: ANTICIPADO 100%

* TIEMPO DE ENTREGA: PARA HIERRC FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS
DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.

* VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA: Agosto 09 de 2023

* TRANSPORTE: POR MORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO
DE VEHICULC, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE POR COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.

* ESTA OFERTA ES DE CARACTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE
OFERTA.

* EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER
CORCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRCDUCCION Y DE ENTREGA.

* ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE
TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SAQUEQOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSICON DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIAS

S.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.

FAVOR COMSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 616431987 o BANCOLOMBIA. CTA DE AHORROS No
25800002343.

S0MOS GRANDES CONTRIBUYENTES — AUTORETENEDORES

Si usted solicita o recibe algin tipe de asesoria por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asesores sélo efectian recorendaciones,
las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, segln sus necesidades técnicas; 2) en teodos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y
autorizadas por la persona calificada y competente; 3) ni GYJ FERREIERIAS S5.A. o sus empleados son responsables por los dafios causados por error de
disefio o cdlculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitado por cliente sin conocer su destinacién o uso final; 4)
cualguier asesorifa efectuada por cualquier erpleado de GYJ FERRETERIAS S.A., serd responsabilidad exclusiva del primero y no le generard a GYJ
FERRETERIAS S.A. obligacidn alguna (contractual & extracontractual,

Observaciones:

VIGUETA PLACA ENTREPISO 3

ASESOR COMERCIAL
Nombre SO0TO TAVERA FRANCIA CRISTINA

Celular

37
ferLaeh

cristina.soto cristina.soto

Elaboré : Aprobd Recibid

N° Versién: VE - R - 03 V2 16/03/11 Fecha: Cod. Formato




CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

NIT. 901688433-7

TELEFONOS: 7453216 - 3132109054
DIRECCION: AV NORTE 47A-40 PISO 3 OF. 31

Tunja - Boyaca

ORDEN DE COMPRA

RQ

viernes, 11 de agosto de 2023

| ESESAN 048 |

PROVEEDOR: GYJ FERRETERIA TELEFAX 7457093
NIT: 800130426-3
VENDEDOR DRA CRISTINA SOTO RESPONSABLE
CIUDAD: TUNJA FORMA DE PAGO CONTADO
viernes, 11 de agosto de 2023
PARA : ESE SAN ANTONIO - ACERO VIGUETAS ENTREPISO 3
COD. . ESPECIFICACION VALOR
PRODUCTO CANT UND. DESCRIPCION TéCNICA UNITARIO VALOR TOTAL
1159.97 KLO ACERO FIGURADO DE 3/8 3.710 4.303.489
83,52 KLO ACERO FIGURADO DE 1/2 3.710 309.859
229323 KLO ACERO F:GURADO DE 5/8 3.710 8.507.883
SUBTOTAL 13,121,231
IVA 19% $ 2.493.034
TOTAL $ 15.614.265
CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL TRABAIO
Tiempo de entrega INMEDIATO
Certificado de ensayo s1 Nota: Favorenviar el pedido con los protocolos

de los materiales
Garantia
Otros

Cuales

ADRIANA SANDOVAL

NO

Elaboro

de ensayo realizados al lota sumlinlstrado.

AUT. ING JORGE BOADA

}NG. JORGE BOADA RICARDO VARGAS

probo



CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT. 901688433-7

TELEFONOS: 7453216 - 3132109054

DIRECCION: AV NORTE 47A-40 PISO 3 OF, 31

Tunja - Boyaca

ORDEN DE COMPRA
RQ

| ESESAN 049 |

miércoles, 26 de julio de 2023

PROVEEDOR: GYJ FERRETERIA TELEFAX 7457093
NIT: 800130426-3
VENDEDOR DRA CRISTINA SOTO RESPONSABLE
CIUDAD: TUNIJA FORMA DE PAGO CONTADO
miércoles, 26 de julio de 2023
PARA : ESE SAN ANTONIO - ACERO PLACA ENTREPISO 3
CoD, . ESPECIFICACION VALOR
PRODUCTO CANT UND. DESCRIPCION TECNICA UNITARIO VALOR TOTAL
300 KiLO ALAMBRE AMARRE 5.056 1.516.800
57 UND MALLA ELECTROSOLDADA §mm 116,686 6.651.102
1832,41 KLO- ACERO FGURADO DE 3/8 3.710 6.798.241
1639 KILO ACERO FIGURADO DE 1/2 3.710 608.069
1849,22 KLO ACERO FIGURADO DE 5/8 3,710 6.860.606
3332,48 KLO ACERO FIGURADO DE 3/4 3.710 12.363.501
1468,19 KLO ., |ACERORGURADODET7/8 3.710 5.446.985
30368 KLO ACERO RGURADO DE 1 3.710 11.266.528
SUBTOTAL 51.511.832
IVA 19% $ 9.787.248
TOTAL $ 61.299.080

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL TRABAIO

* Tiempo de entrega INMEDIATO
Certificado de ensayo sI
de los materiales
Garantia
Otros NO

Cuales

ADRIANA SANDOVAL

Elaboro

HNota: Favor enviar el pedido con los protocolos
de ensayo realizados af lote do.

AUT. ING JORGE BOADA
ING. JORGE BOADA RICARDO VARGAS

Aprobd



G y J FERRETERIAS S. A, FACTURA PROFORMA No. FPR-11801305
800130426-3
CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA Tunja Facha Elaboracion: 09 de Agosto 2023
Tel: 7457093/7457094/95 Fax: 7457096 Estado: APROBADO Facha Estado: 09 de Agosto 2023
PAg:  1del

DATOS CLIENTE SUCURSAL
Cliente : CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA Sucursal : CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
Nit : 901688433 Nit. : 901688433
Direccidn 1 AV NORTE 47 A 40 P3 OF 31 Direccidn ¢ AV NORTE 47 A 40 P3 OF 31
Ciudad-Depto: Tunja Boyacd Ciudad - Depto: Tunja Boyacd
Teléfono : 3132109054 Fax: Teléfono 1 3132109054 Fax:
Contacto : RICARDO VARGAS ESCOBAR Contacto : RICARDO VARGAS ESCOBAR

Estimados sefores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes preoductos.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD UND PESO VLR UNIT IVA % SUBTOTAL
730 ALAMBRE RECOCIDO (C17) 1.47 mm KG 300.00 KGS 300.00 5,056.00 19 1,516,800.00
16804 MALLA ELECTRO XX-131 (5.0 x 5.0mm)15X15 57.00 UND 1,670.10 116,686.00 19 6,651,102.00
17024 ACERO FIGURADO 3/8" G60 Kg 1,832.41 KGS 1,832,411 3,710.00 18 6,798,241.00
17025 ACERO FIGURADO 1/2" G60 Kg 163.90 KGS + 163.90 3,710.00 19 608,069.00
17026 ACERO FIGURADO 5/8" G60 Kg 1,849.22 KGS 1,849.22 3,710.00 19 6,860,606.00
17027 ACERO FIGURADO 3/4" G60 Kg 3,332.48 KGS '3,332.48 3,710.00 19 12,363,501.00
17028 ACERO FIGURADO 7/8" G60 Kg 1,468.19 KGS 1,468.19 3,710.00 19 5,446,985.00
17029 ACERO FIGURADO 1" G60 Kg 3,036.80 KGSs 3,036.80 3,710.00 19 11,266,528.00

TOTALES 13,653.10 Subtotal 51,511,832

I.V.A, 9,787,247

Total 61,299,079

CONDICIONES COMERCIALES
NOTA: PRECIOS GARANTIZADOS ENTREGAS -, BASE PROMEDIO ENTREGA MENSUAL DE ACERO 80 TON FIGURADO - 120 RECTO.
* Forma de pago: ANTICIPADO 100%

* TIEMPO DE ENTREGA: PARA HIERRO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS
DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.

* VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA: Agosto 09 de 2023

* TRANSPORTE: POR MORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO
DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE POR COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.

* ESTA OFERTA ES DE CARACTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USC NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE
OFERTA.

* EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER
CORCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCCION Y DE ENTREGA.

* ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE
TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SAQUEOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIAS

S.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA’ MERCANTIL.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 616431987 o BANCOLOMBIA, CTA DE AHORROS No
25800002343,

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES — AUTORETENEDORES

Si usted solicita o recibe alqgun tipo de asesoria por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asesores sélo efectdan recomendaciones,
las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, seglin sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas Yy
autorizadas por la persona calificada y corpetente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los dafios causados por error de
disefio o cdlculos, por cuante GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitadoe por cliente sin conocer su destinaclén o uso final; 4)
cualquier asesorfa efectuada por cualguier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., sera responsabilidad exclusiva del primero y no le generard a GYJ
FERRETERIAS S.A. obligacidén alguna (contractual 6 extracontractual,

Observaciones:

PLACA ENTREPISO 2

ASESOR COMERCIAL rc
Nombre SOTO TAVERA FRANCIA CRISTINA

BIE

Celular

cristina.soto cristina.soto

Elaboré Aprobé Recibié

N° Versién: VE - R - 03 v2 16/03/11 Fecha: Cod. Formato




Orden de Operacioén Anticipos

(=

Crupo
Bancolombia

Capital

CIUDAD | FECHA ENVIO ORDEN (DOMMAAAA) | No DE ORDEN | TIPO TRANSACCION [MONEDA VALOR BRUTO | DESCUENTOS VALOR NETO
Tunja 25 [8 2023 [ 39 | GIRO A TERCEROS COP (Pesos) $ 114.951.250,00 $ 0,00 $ 114.951.250,00
INFORMACION DEL ORDENANTE 5
CODIGO
EIDEICOMISO NOMBRE DEL FIDEICOMISO NUMERO CTA A DEBITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD
16137 P.A. ANT CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA 25800004242 Ahorros Bancolombia
INFORMACION OE BENEFICIARIO(S)
NUMERO CTA
IDENTIFICACION TIPO ID NOMERE DEL BENEFICIARIO ACREDITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD VALOR BRUTO DESCUENTOS VALOR NETO
7168218 cC MANUEL PIRAZAN MORENO 0550176200046462 Ahorros Davivienda $114.951.250,00 $114.951.250,00
$0,00
$ 0,00
$0,00
$0,00
DPTO ACTIVIDAD BPTORONGE 56 CIUDADIMUNICIPIO DONDE SE
PAIS RESIDENCIA RESIDENCIA MPIO RESIDENCIA DIRECCION RESIDENCIA CORREQ ELECTRONICO TELEFONO FIJO CELULAR ECONOMICA ADOlg::)wECI]:lEN I ADQUIRIO BIEN | SERVICIO
Colombia Boyaca Tunja CR 162548 manuelpirazan8913@hotmail.com NA 3102421447 4390 Boyaca Tunja
OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION
ITEM 0 RUBRO PLAN DE 09451"';50?‘" MOTIVO EXCEPCION 4x1000 gg:.?_i;[g CONCEPTO GENERAL COMENTARIOS GENERALES
DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA LIQUIDACION , RETENCION, PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES
3 N.A, N.A. Gzr GIRO A TERCEROS QUE CORRESPONDIERON
NA. NA. FALSO WA
NA. NA, FALSO A
NA. N.A. FALSO e
NA. NA. FALSO ik

3. Que on relacion con los datos personales de terceros suministrados 3 Fiduciania Bancalombia 5.A. con ocasion de ste documenta certifica: [} que cuenta con la autorizacion libre, previn, expresa ¢ informada de los titulares de los datos para que la Informacién sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documentos y 1) que ha dado
cumplimienta a las disposiciones que regulan la materia,” :
2. Con el envio y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aqul Instruldos tienen relacidn causal con ef proyecta abjeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica sl 1a operacion es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE
RADICADO

FECHA Y HORA DE RECIBIDO

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas




Tunja, agosto 24 de 2023
CUENTA DE COBRO No 0004

CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT. 901.688.433-7

DEBE A

MANUEL PIRAZAN MORENO
C.C.7.168.218 DE TUNJA

LA SUMA: (114.951.250) CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

CONCEPTO: Anticipo N°1 conirato de suministro e instalacion de estructura para
conexion de la torre hospitalaria y de apoyo a la torre existente de la ese Santiago
de Tunja

Atentamente

Y

MAN é’lﬁz WAORENO
. C.C/7.168.218 DE TUNJA



) l AN *\J Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMEIA MAS HONESTA

2. Concepto Aclualizacién

4. Nimero de formulario 14915088895
!!15 !!!l JaUJz notw 491 ‘5!
VN
5. Ntimero de Identificacién Tribulatia (NIT) 6.DV | 12. Direccién seccional K\ 14. Buzén electrénico
7 16 8 2 1 8|6 |mpesiosyrdunasdeTua ;/ “\\ 7
IDENTIFICACION \‘C‘) AN,
24. Tipo da conlribuyente 25. Tipo de documanto 26, Nomero de Identifica Jn g 27. Fecha expedicién
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 716824 )) 19920930
Lugar de expedicién 28. Pals 29, Departamento g Cluda Neanicipio
COLOMBIA 1 6 9 |Boyaca "5‘ 7/ f 1}:mj 7 00 1
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre \Q ( hbs nombres
PIRAZAN MORENO MANUEL (( / ( ,./}
35. Razén social =
36. Nombre comercial
38. Pals 39, Departamento P 40, Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Boyaca //{:}EH?__ 1 5 |Tunja 001
41. Direccién principal /?AT:.\P — \)
CR16 25 48 BRR CARMEN SN ,‘((;}
42. Correo electrénico manuelpirazan8913@hotmail.com EQTT?Z/( S
43. Cédigo postal ‘ |44. Teléfond: 1\ -‘} f‘\f‘ \‘ \3 1024214 4 7|45 Telélono 2
S S CLASIFICACION
ACHV‘IJau ﬂcunémma\ h ),/3 Ocupaclén
Actividad principal A&_?d;d, .unfasfa Otras actividades 52, Nmera
46. Cddigo 47. Fecha inicio aclividad 48. deﬂo 9>Fach ? 50. Cédigo 1 2 51, Cédigo establecimientos
[251 1][2000,01,03][[4 3/9‘\9_{{2} sz§z~0\9 1] lo 0 1 0] | | | | |

AW, { {f :T_W\R)s,.onsabllldadas Calidades y Atrlbutos

1 2 {{, \) X g\\fw 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 22 23 24 25 26
59.Codigo |5 |14|42|48|5 /1\?\ Y I I ) O

05- Impto. renta y compl. régimen frdmar\ m N

Z‘/ g(

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad \\'

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico )
/a )
Obhghq‘.os aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l I | I ' | I | | | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo . IST‘ Modo |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| I I I | s8. cec |

IMPORTANTE: Sin perjuicio da las actuzalizaciones a que haya lugar, la inscripcidn en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecusncia no se exigiré su renovacién
Para uso exclusivo de [a DIAN

59.Anexos Sl |:| NO _ ' 60. No. de Folios: Ijl : 61. Fecha |2°23'°5'17”7=23-‘ 40 l

La informacién suministrada a través del formulario oficial de Inscripcidn, actualizacion, suspensién | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realica.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacla y veraz; en caso de conslatar | Eima aulorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantardn los procedimientos administrativos
sancionalorios o de suspensién, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre PIRAZAN MORENO MANUEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generacién documenio PDF: 02-08-2023 04:36:16PM



CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CONEXION DE LA TORRE
HOSPITALARIA'Y DE APOYO A LA TORRE EXISTENTE DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA

‘

PARTES: Las partes del confrato son CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA con NIT. 901.688.433-7,
representada legalmente por RICARDO VARGAS ESCOBAR identificado con cédula de
ciudadania No. 6.770.129 y de otra parte y de otra parte MANUEL PIRAZAN MORENO con CC.
7.168.218 Como persona natural, las cuales se regirdn por las siguientes cldusulas:

PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE con total autonomia
técnica, administrativa, directiva y financiera a redlizar las actividades indicadas en el Anexo
No. | del presente documento, de acuerdo con la cotizacién presentada por EL CONTRATISTA.
PARAGRAFO: Dentro del precio del contrato se incluye el suministro y la instalacion de la
esfructura, la mano de obra necesaria para realizar los trabajos indicados en esta misma
cldusula. De la misma manera se incluyen-impuestos, stransporte a la obra, cargues vy

descargues de los mismos. SEGUNDA: DURACION. EL CONTRATISTA ejecutard los trabajos a que -

se obliga y los entregard a EL CONTRATANTE dentro del término indicado en el Anexo No. 1 del
presente documento, dicho término se contard a partir de la firma del acta de inicio a
suscribirse entre las partes la cual es parte integral del presente documento. TERCERA: ASEO. EL
CONTRATISTA deberd entfregar limpios los sitios de trabajo utilizados, manteniéndolos en

perfecto estado de aseo. En consecuencia, todos los desechos generados en la ejecucion de

las actividades que se confratan deben ser depositados en las escombreras o en un sitio
autorizado para tal fin. CUARTA: OBLIGACIONES. EL CONTRATISTA se obliga para con EL
CONTRATANTE a ejecutar los. ‘rrobajos de acuerdo con la descripcidn y especificaciones dadas
por EL CONTRATANTE de @ misma manera se obliga a cumplir con la totdlidad de las
obligaciones que se desprenden a cargo suyo a lo largo de este documento, y con las que se
desprendan de la naturaleza del encargo. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a rechazar
cualquier parte 'del frabajo no acorde con las especificaciones del presente confrato o de
seguridad exigidas. EL CONTRATISTA tiene la obligacién de tomar todas las medidas necesarias
a fin de gue los trabajos se efectien de la manera mds eficiente y técnica, destinando todo el
personal necesario para cumplir tales labores, inclusive en dias no habiles, vy ejecutando los
trabajos dentro del plazo establecido en el presente contrato. QUINTA: PRECIO. El precio a
pagar por los servicios en la forma indicada en el presente contrato y en el documento anexo
al mismo, serd el indicado en el Anexo No. 1 del presente documento. A dicha suma de dinero
se le aplicarén los impuestos y retenciones de ley. PARAGRAFO PRIMERO: Las labores o
actividades adicionales y/o mayores cantidades de obra que surjan de manera imprevista
durante la ejecucion del presente contrato, serdn tomadas como adicionales y se ejecutarén
solo si previomente las partes suscriben un acta de negociacién y aprobaciéon de dichas
labores y/o items, la cual deberd ser suscrita por los representantes autorizados de las partes y
haré parte integral del presente contrato. SEXTA: FORMA DE PAGO. El precio serd pagado por
EL CONTRATANTE en la forma indicada en el Anexo No. 1 del presente documento. SEPTIMA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Obligaciones en materia de ejecucién. Lievar a cabo todas
los laobores necesarias para alcanzar el objeto de este contrato, ciiéndose a las normas
técnicas, ambientales y de seguridad vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier labor que
resulte mal ejecutada. Mantener al frente de todos los trabajos los recursos necesarios para el
normal y completo desarrollo del objeto del contrato y tener disponible y emplear en la
ejecucion de las labores el personal requerido para la cumplida ejecucién del contrato.
Mantener en todos los lugares de frabajo las medidas de orden y seguridad convenientes para




evitar accidentes, tanto en relacién con su personal como de terceros; ademds deberd tomar
todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares
de trabajo. OCTAVA: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. EL CONTRATISTA asumiré de manera
exclusiva el pago de todaos las obligaciones que se causen por concepto de salarios y
prestaciones sociales, ateniéndose a las normas legales vigentes en el momento del
perfeccionamiento del presente contrato y @ las que se expidan durante su desarrolio.
Ademds, el Contratista responderd por todas las prestaciones exiralegales que tenga
pactadas o pacte con sus trabajadores en convenciones colectivas. Antes de iniciar la
prestacién del servicio EL CONTRATISTA se obliga a dfiliar a su personal al Sistema de Seguridad
Social (EPS, ARL, PENSION Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR) que escojan sus frabajadores
y las planillas de pago deben ser reportadas al CONTRATANTE mensualmente; adicionalmente
EL CONTRATISTA, deberd entregar los documentos del sistema de gestion solicitados como
procedimientos de las actividades a desarrollar, AST, Preoperacionales de los. equipo, y todos
los demds solicitados por EL CONTRATANTE, adicionalmente deberd incluir los elementos de
proteccién personal de sus trabajadores y los Empiemep’ros necesarios para realizar los
actividades bajo la normatividad vigente, andamios certificados, lineas de vida certificadas,
etc. NOVENA: COMPROMISORIA, Para la solucién de diferencias que puedan surgir se '
procederd de la siguiente manera: Todas las diferencias, - discrepancias, cuestiones,
reclamaciones o confroversias que se puedan presentar durante la ejecucion, terminacion,
interpretacién y liquidacién de este contrato, o relacionada con él directa o indirectamente,
y que no sean resueltas amigablemente entre las partes, serdn resueltas por un Tribunal de
Arbitramento constituido para tal efecto. Las costas seran cubiertas por la parte que sea
vencida y sobre este punto se deberdn pronunciar los &rbitros en su decision.

Después de ser revisado, el p%esenfe contrato se-_.c_Jc-ep'fc: y se firma en la fecha prevista en el
Anexo No. 1 del presente Contrato, en dos (2) ejemplares de igual tenor y valor probatorio.

s

EL CONTRATANTE | | EL CONTRATISTA

; B
e = o
RICARDO VARGAS ESCOBAR
R.L CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
CC.6.770.129




ANEXO No. 1

PARTES:

CONTRATANTE '
Nombre: CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA -
Nit: 901.688.433-7
Rep. Legal: RICARDO VARGAS ESCOBAR
Direccién: AV. NORTE 47 A 40 PISO 3 OF. 031
Teléfono: i 7453216 - 3132109054

CONTRATISTA .

Nombre: MANUEL PIRAZAN MORENO

Nit: 7.168.218 i .
Direccion: CRA 16 N 25-48 TUNJA

Teléfono: 3102421447 _

Email: manuelpirazan8$13@hoimail.com

OBJETO: C;Q'NT:RATO DE SUMINISTRO E'INSTAI.ACIQN— DE ESTRUCTURA PARA CONEXION DE LA
TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO A LA TORRE EXISTENTE DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA,
teniendo en cuenta las especificaciones entregadas en obra, asf:

# ;

SON: DOSCIENTOS VENTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

ITEM | DESCRIPCION : UND | CANT. VR. UNITARIO | VR, TOTAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION,
ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA
METALICA EN ELEMENTOS TIPO H, ANGULOS;
PLATINAS, LAMINA Y/O PLATINA (Incluye
aplicacién de anticorrosivo y acabado final en
esmalte para exterior color a convenir)

KG ' 606.25 $11,901.23( $7,215119.53

| SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, -
ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA _
METALICA EN PERFIL TUBO ESTRUCTURAL . L5125

1 | DIMENSIONES Y CALIBRE SEGUN DISENO KG 15270 | $12,401.23 | $ 189,366,753.06
APORTADO (Incluye aplicacion de anticomrosivo y
acabado final en esmalte para exterior color a

convenir
- susTOTAL $ 196,581,872.60
. 10% | ADMINISTRACION $19.658,187.26
1% | IPREVISTOS - $ 1.965,818.73
5% | UTILIDAD $ 9.829,093.63
19% | IVA SOBRE U $ 1.867,527.79

TOTAL $ 229,902,500.00




La tornilleria (_torniilos_, tuercas, arandelas, pernos) serén cancelados segin el valor de la factura -
de compra aportada. ' :

LA OBRA ESTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DURACION: 45 DIAS

- FORMA DE PAGO:

50% Anticipo correspondiente a CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. [$114,951,250.00)

50% Mediante cortes de obra, en los cuales se pagardn las cantidades netas instaladas en obra
medidas y aprobadas por ELCONTRATANTE realizando la respectiva amortizacion del anticipo,
los desperdicios serdn asumidos por.EL CONTRATISTA.

GARANTIAS: El CONTRATISTA otorga una garantia por defectos de fabricaciény /o instalacion
por einco (2) afios contados a partir de la fecha de enirega’
1D
POLIZAS: El CONTRATISTA presentaré poélizas expedidas por compaiiia de seguros legalmente
- autorizada ‘en Colombia entre particulares, que avalard:
POLIZA DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Por el cien por cien {100%), del valor del anticipo, con
una vigencia igual a la del contrato y un (1) mes mas. ' - LR
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato,
por el término de duracién del contrato mas tres (3) mes mas. Gop
~ POLIZA DE CALIDAD: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y por el término de
tres (3] afios contados a partit de la puesta en marcha del mismo y entrega.

- POLIZA DEL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Del personal que interviene en el

suministro e instalacion del ascensor por el 3% del valor fofal con una vigencia de 3 afios

/

FECHA DE INICIACION: | 22 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE TERMINACION: 6 DE OCTUBRE DE 2023 -
FECHA DE FIRMA: 18 DE AGOSTO DE 2023

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

/4

-"‘_.«- i e

F e | Yk
e Eoak = A 2 Lo ,_.,[{M’{/
RDO VARGAS)ESCOBAR - NUEL PIRAZAN MORENO
R.L CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA ‘cC.7.168.218
CC. 6.770.129 :




SEQAUROS
DEL
ESTROO §.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.578.6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL cop.suc NO.POLIZA ANEXO
TUNJA TUNJA 39 39-45-101030720 0
(o FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS
ves Ao | DIA MES ANO | HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
08 | 2023 2 | o8 | 202 o000 | o5 | 10 | 202 23:59 | EMISION ORIGINAL
DATQS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
PIRAZAN MORENO, MANUEL IDENTIFICACION CC:7.168.218
|clupAD:  TUNJA, BOYACA | reLEFoNO: a
DATGS DEL ASEGURADD I BENEFICIARIO
CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA |IDENTIFICAC!ON NIT: 901.688.433-7

CIUDAD:

TUNJA, BOYACA

TELEFONO 3132109054

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE
ASEGURLDO ¥ EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEG!

- GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTOQ DEL CONTRATO N 001
%50 LA TORRE EXISTENTE DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA

SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
URADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCIURA PARA CONECCION DE LA TORRE HOSPITALARIA ¥ DE APOYO A

AMPAROS

S RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

# avpaROS

£ BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEG/ACTUAL

22/08/2023 06/11/2023 $114,951,250.00
CUMPLIMIENTO 22/08/2023 06/01/2024 -$45,980,500.00
(1% CALIDAD DEL SERVICIO 22/08/2023 06/10/2026 §45,980,500.00
| SALARTOS Y PRESTACIONES SOCTIALES 22/08/2023 06/10/2026 $6,897,075.00
ACLARACIONES
[ GASTOS EXPEDICIGN VA TOTAL APAGAR ___ |VALORASEGURADOTOTAL|  PIANDEPAGD |
$ ******20,000.00 $*****156,636.00 $ *ereernaraigg 036.00 $ *+****213,809,325.00 CONTADO
- INTERMEDIARIO T TRIBUCKON COABEQURD
NONBRE | GAVE . CE FART. WAIBAE CoAPRA % PART. VALOR ASEGLRADD
ASESORAMOS WJ L.T.D.A 215261 100.00

SUPERINTENDENGLA FINANCIERA
DE COLOVSA

VIGELAD-O

L1

“1 QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO §.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
‘PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA'

_FIRKA TOMADOR

DLF215261A




i

S ) ) B 9 D

ggeuﬂoﬁ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
TRnnn B PARTICULAR
NIT. 860.009.578-6
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.suUC NO.POLIZA ANEXO
o TUNJA TUNJA 39 39-45-101030720 0
Geedl FECHA EXPEDICION VIGENGIA DESDE ALAS | VIGENCIAHASTA ALAS '
MES  ANO DIA  MES ANO | HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
[ 08 ] 2023 22 | 08 | 2023 00:00 06 | 10 ] 2026 23:59 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR ! GARANTIZADO
gggﬁrﬁe O RAZON PIRAZAN MORENO, MANUEL IIDENTIFICAC_ION CC:7.168.218
DIRECCION: TUNJA [cluDAD:  TUNJA, BOYACA |TELEFONO: 0

DATOS DEL ASEGURADO  BENEFICIARIO : :
ASEGURADO | CONE e e ORREHOSEITALA A IIDENTIFICAC[ON NIT: 901.688.433-7 -

[clUDAD:  TUNJA, BOYACA =5 [TELEFONO 3132109054 |

""\

 P.GUESTADO

SUHOTE AL B MALG L

7

Baﬂcolomblzi-‘“

.- . ” - ¥ = & 5L L .,L é 4 bk
IHL’) ',fsii'{u T gfs‘;f;%f g Siaas ; PSR st L ot L=
5, L R i ¥ e U0 7

PdFGS con convenio *No aplica para transferencias

Bancode Bogota Seguros del Estado 5.A Cuenta iurrluni:‘:‘ 00RAGEA45

- Grupo. oy g i : :
i Bfariocolombia Sepuros del Estado 5. A Cuenta Convenlo 47189

- VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA s Sl [ TOTAL A PAGAR © |VALOR ASEGURADP TOTAL PLAN DE PAGO .
$*****804,400.00 $ **+****20,000.00 $ *****156,636.00 § rrereriiniggq 036.00 $ ***+**213,809,325.00 CONTADO
! IHTERVEDUARK e =B | T TRIBUCION COATEGURD -
NCMERE GAE ' DZ PART, NOUERE CORPAT I S % PART. VALCR ASECARADD

ASESORAMOS WJ L.T.D.A 215261 100.00

oz QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIOHES DE LA(S) GARAN'I']A(S) QUE SE
.,) SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

OTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLW. POR LO
ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-:33 OFC, 108 -202 - TELEFONO; 7409487 - TUNJA

FORNA DE PAGO

S REFERENCIA
BANCO CHEQUE No. VALOR PAGO:
; ; ] 1100860672535-1

{415)7709998021167°(8020) 11008606725351 (3900] 000000981036 (96) 20240821

EFECTIVO
CHEQUE
TOTAL §

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



6:08 @ @M o Yo 18 0l 7%

¢ 8 Q

@ DAVIVIENDA

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 02/08/2023

BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que el seiior MANUEL PIRAZAN MORENO
con Cédula de Ciudadania n#mero 7168218

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

N#mero 0550176200046462
Saldo a la fecha 42,031,585.41 Pesos
Fecha de apertura 19/06/2018

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

e

Bancn Davniseds S84



Orden de Operacion Anticipos

Grupo
Bancolombia
Capital

CIUDAD I FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA) I No DE ORDEN I TIPC TRANSACCION [MONEDA VALOR BRUTO I DESCUENTOS VALOR NETO
Tunja [ 75 [&] 2023 [ 40 REEMBOLSO COP (Pesos) $7.134.985,00] $0,00 $7.134.985,00
INFORMAGION DEL ORDENANTE
CODIGO
NOMBRE DEL FIDEICOMISO NUMEROQ CTA A DEBITAR
FIDEICOMISO TIPO DE CUENTA ENTIDAD
16137 P.A. ANT CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA 25800004242 Ahorros Bancolombia
INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)
NUMERO CTA
IDENTIFICACION TIPO ID NOMERE DEL BENEFICIARIO ACREDITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD VALOR BRUTO DESCUENTOS VALOR NETO
820003424 NIT B&V INGENIERIA SAS 176069996617 Corriente Davivienda $7.134.985,00 $7.134.985,00
) $ 0,00
$0,00
$0,00
$0,00
DPTO : ACTIVIDAD RETGAONDE SE CIUDADIMUNICIPIO DONDE SE
PAIS RESIDENCIA RESIDENCIA MPIC RESIDENCIA DIRECCION RESIDENCIA CORREQ ELECTRONICO TELEFONO FIJO CELULAR ECONOMICA ADQIg:::V:zli;iIENI ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia Boyaca Tunja AV NORTE 47A 40 P1 3 OF 31 byvingenieria@hotmall.com 7453216 3132109054 4112 Boyaca Tunja
OBSERVAGIONES GENERALES PARA LA OPERACION
REF I ILNGE | (QUERENTA MOTIVO EXCEPCION 4x1000 O Naate | cONCEPTO GENERAL COMENTARIOS GENERALES
VERANEXO & E— HER T - DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGAGION DE EFECTUAR L“Eﬁé‘?g,’:&%’;;gﬁﬁgﬁﬂ”' PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES
NA. NA. FALSO NiA
N.A. NA. FALSO HiA
N.A, N.A. FALSO i
NA. NA. FALSO A
1. Que en relacién con los datos personales de terceros a Fiduciaria lombia 5.A, con ocasion de este documento certifica: ) que cuenta con la autorizacién libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la informacién sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y i) que ha dado

|cumplimiento a las disposiclones que regulan la materfa.”
2. Con el envio y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aqul instruldos tienen relacién causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operacion es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE
RADICADO

FECHA Y HORA DE RECIBIDO

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas




ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 40

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

FECHA : 25/08/2023

P.A. ANT CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

PAGADO A : B&V INGENIERIA SAS

ITEM O RUBRO PLAN

N.L.T : 820003424

DESCRIPCION DEL PAGO NOMERE DEL PROVEEDOR NUMERO DE FECHA
INVERSION FACTURA FACTURA VALOR EN PESOCS
3 PAGO DE SALARIOS Y JORNALES $ 7.134.985,00
TOTAL ITEM 3 $ 7.134.985,00
TOTAL ITEM XXXX $0.00
TOTAL ITEM XXXX $ 0,00
TOTAL ITEM XXXX 30 >
VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE/IINVERSION |/ 7.134.985,00
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR

El interventor certifica que revisé los items\rubros aqui ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del

Anticipo y que se ejecutaron para el desarrcllo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligacién de efectuar la liguidacién, retencién, presentacion y pago de los impuestos, tasas y

retenciones que correspandan.
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POR UNA CUOLOMEIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Conceplo |0 |2 | Actualizacién

14905834375

001490583437 5

/,:l\

984(80

6.DV
8

12. Direcci6n seccional
Impuestos y Aduanas da Tunja

5. Ndmero de Identificacién Tributaria (NIT)
8 200034 24

o

4. Namero de formulario
K\ h buzdn electrénico

IDENTIFICACION

24, Tipo de contribuyenle
Persona jurldica

25. Tipo de documento

IS
\ 27. Fecha expedicién

26. Namero de Ident-rca{sp@) ( .
. 1

Lugar de expedici6n 28. Pals 29, Deparlamento

Auhicipio

(?’7‘

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

&
=

!?3 Ol é nombres

35. Razon social

B & VINGENIERIA S.A.S.

AN A

36. Nombre comercial

AN [

\w

/IBiGt ACIUN7;

38. Pais
COLOMBIA

39. Departamento
Boyaca

6 9

LY <)

40. Ciudad/Municipio

Tunja 01

41, Direccion principal

AV NORTE 47 A 40P 3 0OF 31BRR JOSE JOAQUIN CANé)éO,@

1@

42. Correo electrénico byvingenieria@hotmail.com

[44. Taléfoné1\

43, Codigo postal

\\,

7453216[45.Te?éfam2 3132109054

\Y.L@SIF’ ICACION
Acﬂv}ﬂuu nconémlca&k:-‘.j Ocupacién
Actividad principal Acl ¢t 2\} Otras actividades . 52. Nimero

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédho of Fecham i 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimientos

la 11 2|[2001,071 3|4 Lg/z‘\m fo\h \% 3| 14 3 90[7 11 2] | | [ 1|
&\/{ / ”‘"\Rysponsabnudadas Calidades y Atributos
\ r} \\9 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28
sscmo|s |7 |1 o!1 4[43&815 ng‘sl\ I I I N O O I
05- Impto. renta y compl. régimen ordtnar\ 55 ntocrnanl.'a deeBeneﬁCIanos Finales
07- Retencién en'la fuente a titula \\@
10- Obligado aduanero
14- Informante de excgena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - [V,
52 - Faclurador electrénico <>>
Obllgados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
. I 54 l I l | | | l | | | 55. Forma 56. Tipo Senvicio 1 2 3
54. Cédigo Isr. Modo I
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L[] | | roce '

IMPORTANTE: Sin parjuicio de las actualizaclones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencla Indefinida y en consecuencia no se oxlglr.é su renovacién

Para uso exclusivo de [a DIAN

0w

59. Anexos

60. No. de Folios: EI

61, Focha |2023-oa-29.r16:15: 28 |

La informacién suminisirada a través del formulario oficlal de inscripcidn, actualizacidn, suspension
y cancelacidn del Registro Unico Tribulario (RUT), deberé ser exacta y veraz; en caso de conslatar
inexactitud en alguno de los datas suministrados se adelanlardn los procedimientos adminisirativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

BOADA SERRANO JORGE ALBERTO

Representante legal Certificado

984, Nombre
985, Cargo

Fecha generacién documente PDF; 23-08-2023 03:51:36PM
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VIGILADD

S DAVIVIENDN

CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 10/08/2023

Por medio de la presente hacemos cohstar que nuestro cliente B&V INGENIERIA SAS con
NIT 820.003.424-8 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Numero

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

176069996617

Banco Davivienda SA.
HIL850.034.313-7

Banco Davivienda S.A.



‘:“‘zi-?ﬁlﬁi‘é'@?n e

n% %@f’iw

| Sefiores ‘CASTILLO RODRIGUEZ JUANITA MARIA

L NIT 11,002,329,037 - 4 i : T
; Direccién CR 8 25A 30 = -

| codigo | Descripsion

CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

NIT : 901,688,433 - 7

AV NORTE 47A 40 P 3 OF 31
7453216 - 3132109054
TUNJA - COLOMBIA

[ Teléfono |

" Ciudad

EGRESO

5TUNJA£ébYAc_:A -COLOMBIA

| 2505050000 | CANGELA FACTURA

‘r

Comp:N-002-00000000011,VTO:
1,F.VTO:2023/07/31

. Mowmlento Deb]to

2.548.139, GO.

| 1330150000 Dscio #a- pres[amo CE 42
l

Comp:G-001-00000000042,VTO:
1,F.VTO:2023/05/04

( 1105050000 CASTILLO RODRIGUEZ JUANITA'MARIA '

OBSERVACIONES
JUANITA MARIA CASTILLO RODRIGUEZ

Fanmina julio 2023

$2.248.139

"Pago directo de la cla cle 5189 davivienda

e [ Temes 2

Totales

254843900 |

= G - 001 - 225

7 : ercha Comprobante
2023-08-05
Cheque No.

ﬁb{mdo e Impreso por Sigo

' Mowmiento Cred_lto

0,00
1300000,00

~2248139,00

w2 548.139,00

Y

!

Revisado

&

Aprobado

Firma y sello del beneficiario

Elaborado ™

Pagina: 1 de1



Comprobante de Transaceldn
Fechat 05/0§/2023 11:21:12

8 DAVIMIENDA

Descripcidn de I3 Transaccion :

Empresat BSV INGENIERTA SAS J
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO

Usuvarlo:
Ricardo Vargas Escobar

Origen de los fendos =

Tipo de producto: CUFHTA CORRIFNTE
Himers de producto: traryETEieTG10
Destino de los fondos : g -~
Transaccion: Paga da Naminas  ° ™~
Manto: 4 2,248.139,00 ) v
Descripeidn: pago de Hamlnas
Fecha: 05/08/2023
Hora: 11:16:34
Himere de documento: 53729208
Banco Tipo Destino Himero Destine ' Titular Valor Estado ¢ HMoliva
DAVIVIERDA CUENTA DE AHORRGS #ratieiag1g7 JUAHITA CASTILLO £ 2.248,139,00 Pago Exitoso




-

CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT : 901,688,433 - 7
AV NORTE 47A 40 P 3 OF 31

=V PO S e

CONSORCID TORRE

; “woseraen 7453216 - 3132109054 SRS A Al
TUNJA - COLOMBIA
Sefiores  GUTIERREZ PAEZJORGELUIS N T

NIT 1,049,620,243 -2 - | Teléfono |
Direccién 'GR 5A 6 24 -

Codigo  Descripcién

2505050000 | CANCELA FACTURA

| Ciudad  TUNJA-BOYACA - COLOMBIA

| Comp:N-002-00000000012,VTO:

EG

G -001 -

RESO |
228

S L e

{Fecha Comprobante
| 2023-08-05
! Cheque No.

| Movimiento Debito

Movimiento Credito

3.374.840,00

0,00

| | 1,F.VT0:2023/07/31 ‘
1105050000 | GUTIERREZ PAEZ JORGE LUIS | MR e e  3374840,00
i e - ) | Totles | 337484000 | 337484000
OBSERVACIONES
GUTIERREZ PAEZ JORGE LUIS

$3.374.840

. nomina julio 2023

Pago de la cla cte 5189 davivienda

v

Elaborado

AR
Revisadp Aprobadofi

' \ ' 7

Firma y sello del beneficiario

Pagina: 1 de1

Elaborado e Impreso por Sigo




Comprobante de Transaccldn
Fechat 4 05/08/2023 11:21:27 g5

Descripeldn de [a Transaccidn :
Empresa: BAV INGENIEATA SAS
JORGE ALBERTO BOADA SERRAND

Usuario;
- Ricardo Vargas Escobar

Origende las fondos :

Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Himero de producto: AALALA AR RASFE: i

Destino de los fondos ¢

Transacclén: Page de faminas N —
Montot 4 3,374.840,00 <
Deserlpeiéng Paga de Himinas [

o \

3
Fechs: 05/03/2023 Y
Hora: 11:16:34

\ -
Himero de documento: 53729291
Banco Tipo Destino tamero Destino Titular ! Valor Estado Iolivo

BOGOTA CUENTAS AHORRO QTROS BANCOS FrAL21 436 JORGE LUIS GUTIEAREZ 4 3.374.840,06  Znviado 3 Otro Sance

u




SRR NS i ol

g

- 1108
s

CNIT

r

F& Seflores  ARCOS BALLESTEROS CRISTIAN YADYR
1,049,604911-0 B
| Direccién  CL2B1549MZ 4 CA 14

CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT : 901,688,433 - 7
AV NORTE 47A 40 P 3 OF 31
7453216 - 3132109054
TUNJA - COLOMBIA

~ Teléfono |

[ Ciudad  TUNJA-BOYACA - COLOMBIA

EGRESO o
G- 001 -229

i
i
P _ - i

éEHaiCmerobéh_té%
2023-08-05 |
Cheque No. |

[7C80I00 - | o oo Desenipeion " = v ai 1 g : Movimiento Debito | Movimiento Credito |
ﬁédsoéobtﬁiﬁk%éﬁ FACTURA | Comp:N-002-00000000013VTO: ~ 1.512.00600 | 0,00
| , 1,F.VT0:2023/07/31
11105050000 | ARCOS BALLESTEROS CRISTIANYADYR i i 151200600 |
e e bR e | Totales . 1:612.006,00,
OBSERVACIONES

.

ARCOS BALLESTERQOS CRISTIAN YADIR

PAGO NOMINA 28 DIAS DE JULIO 2023

$1.512.006

: F. de la cla cte 5189 davivienda

™, 7
T V‘\ NN
Elaborado {1/ \ ‘ Revis% l ! Firma y sello del beneficiario
t ) : TN I
L/

Pagina:1de1

Blaborado e impreso por Sigo



Comprobante de Transaccidn

Fechar 05/0E/2023 11:21:43 X ) -
% DAVIVIENDA
Descripeibn de la Transaccion : g
Empresa: BSV INGEMIERIA SAS
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO
Usuario:

Ricardo Vargas Escobar
Orgen de los fandos @

Tipo de producto: CUFHTA CORRIENTE

Himero de producto:

Dastino de los fondos ¢
Transaccion:

HMonto:

Oescripeion:

Fecha:
Hora:

Himero de documento:

Banco
BANCOLOMBDIA

rrrrrEYEIIES 190

Pago de Mdminas
4 1.512.006,00
Pago de faminas

05/03/2023
11:16:34

53729334

Tipo Destino

CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS

~4rsx1 23079 CRISTIAN ARCOS Envizdo a Otro Banco
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COHSDRCD TOEE,

CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT. 901,688,433-7

L SISHIALRA NOMINA MES DE JULIO DE 2023
e, NOMBRE DEL FECHA DE i BASICO AUX. PAGO AL E.P.5. A.F.P. TOTAL A . AUXILIO TOTALA TOTALA
o e TRABAJADOR INGRESO EPS FRENSION ﬂDDn.O i D& DEVENGADO | TRANSPORTE TRABAJADOR 4% 4% PAGAR 2023 PAGAR PRESTAMO PAGAR
CASTILLO : IR
1| 1.002.329.037|RCDRIGUEZ 1/04/2023 | Famisanar |COLPENSIO RESIDENTEDE| , ohgn00 | 30 | 1600000 | 140.606 1740606 | 64000 | 64000 | 1.612.606 | 935.533| 2548138  300.000|  2.248.139
net1 ] X : NES <OSRA
JUANITA MARLA .
: 3
2 GUTIERREZ PAEZ RESIDENTE DE : .
; 201, : 431 | 2.036. 338, 374, 374, :
2y | 104962024 SR 170472023 | . santmas | PORVENIR (M5 2060775 | 30 | 2080775 | 140606 2001381 | 82431 | 82431 | 2036519 | 1338321 . 337440 3.374.840
-3 . . = COGRBINAD s S 2t ; .- lgaricol
-3 | 1 040604911 |BALLESTERDS -] 3/07/2023 | _sanmas | porvenir | COOBBINAR | 1 od0000] 27| 1a7s000 | T 131232 1307232 | 47.010 | 47040 | 1213152 | 298.853| 1.512.006 1,512,006 ;
N-12 = SISO ! o o lwBe21a
CRISTIAN YADIR c . i . :
totales | 4.820.775 4,836,775 412.444 5:249.219|193.471|193.471] 4.862.277| 2.572.707| 7.434.984| | 300.000 7.134.584 o
o
' o
W
. - ~ .
e i, - T g 5 :
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Orden de Operacién Anticipos

Grupo
Bancolombia
Capital

CIUDAD | FECHA ENVIO ORDEN (DDOMMAAAA) I No DE ORDEN T TIPO TRANSACCION |[MONEDA VALOR BRUTO DESCUENTOS VALOR NETO
Tunja [ 28 18] 2023 [ 41 GIRO A TERCEROS COP (Pesos) $ 74.707.010,00] $ 0,00 $ 74.707.010,00
INFORMACION DEL ORDENANTE
conIGO NOMERE DEL FIDEICOMISO NUMERO CTA A DEBITAR TIPO DE CUENTA
FIDEICOMISO ENTIDAD
16137 P.A. ANT CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA 25800004242 Ahorros Bancolombia
INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)
NUMERO CTA
IDENTIFICACION TIPO ID NOMBRE DEL BENEFICIARIO NCREDITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD VALOR BRUTO DESCUENTOS VALOR NETO
826000089 NIT COMPARIA COLOMBIANA DE CONCRETCS S.A 35827341385 Corriente Bancolombia $ 74.707.010,00 $74.707.010,00
$ 0,00
$0,00
$0,00
$0,00
DPTO DONDE SE
DPTO ACTIVIDAD CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE
PAIS RESIDENCIA RESIDENCIA MPIO RESIDENCIA DIRECCION RESIDENCIA CORREQ ELECTRONICO TELEFONO FIJO CELULAR ECONOMICA ADngE:SV%[gIEN.' ATATIRIC BEN T EERUIEIS
Colombia Boyaca Tunja KM 2 VIA TUNJA - TOCA despachostunja@colconcretos.com 7773187 3134629584 2395 Boyaca Tunja
OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION
ITEM O RUBRO PLANDE | Op EXENTA CONCEPTO
INVERSION 4x1000 MOTIVO EXCEPCION 4x1000 CONTABLE CONCEPTO GENERAL COMENTARIOS GENERALES
DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA LIQUIDACION , RETENCION, PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES
4 N.A. N.A. GZT GIRO A TERCEROS QUE CORRESPONDIERON
N.A. N.A, FALSO
N.A. N.A, FALSO
N.A, NA, FALSO
NA, NA, FALSO

centifica que los pagos aqui instruidos tienen relacién causal con el proyecto objeta del cantrate fiduciaric

1. Que en relacién con los datos personales de terceros suministrados a Fiduclaria Bancolambia 5.A. con ocasién de este documunto certifica: I) que cuenta con la autorizacién libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que |2 informacion sea compartida para las finaflidades exclusivas previstas en el presante documento; v i1} que ha dado
cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia,”
2. Con ol envio y/o firma de la presente orden de pago, se

Virtual Bancolombia)

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMEIA

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica st la operacion es enviada por la

NUMERC DE
RADICADO

FECHA Y HORA DE RECIEIDO

Firmas Autorizadas

Firmas Autarizadas




NIT. 826.000.089-1

COMPAFRILA COLOMBIANA DE COMCRETOS $.A

Calle 12 No. 10- 88 Of. 301 Ed. Esquina del Sol- Sogamoso.
PBX:(8) 7706758-3133927151

PLANTA NOBSA: Km & Via Sogamoso - Duitama.

PBX (8) 7773187 - Cel 3133927159

PLANTATUNJA :Ken 2Via Tunja-Toca. Cel 3134629584
PAGHE!A WEB: W.fco_lconc#efus. cor

MAREGIMEN COMUN

COLCONCRETOS S. A.

- SOMOS AUTORRETENEDORES DELIMPUESTOSOBRE LA RENTA RESOLUCION No 005503 DEL04/07/2013. ACTIVIDAD ECONOMICA Na 2335,

—
(@)
[cantec

150 9001

CO-5C 351941

CUFE:

CLIENTE: CONSORCIO TORRE HOSPI TALARIA FAGTURA PROFORMA No. 00000611

CC,oNIT: 901688433-7 FECHAFACTURA [FECHAVENCIMIENTO | CONDICION DE PAGO

DIRECCION: AV NORTE 474 40 28/08/2023 28/08/2023 CONTADO

E—MAI L: cantahilida_dtorrehza@ grail.co REWS'éN ASESOR COMERCIAL

TELEFONO: 3132109054 i

CIUDAD; TUNJA

DIRECCION ENTREGA: ESE SANTIAGO TUNJA

CIUDAD: TUNJA

RESISTENCIA| -~ DESCRIPO VALORTOTAL
245 CONCRETO 3500 NORMAL. 3.44,030.00 41,280,000.00
350 CONCRETO_ 5000 NORMAL 41.00 383.000.00 15,703,000.00

SERMICIO DE B_OMBA 15'1 o 36,000.00 5,'?95,_000.[![]

[SOM: SETENTA'Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DIEZ PESOS SUB -TOTAL % 62,7'{9,000.0_0

Favor girar cheque con sello restrictivo a nombre de COLCONCRET 05 $.4 VA $ 11,828,010.00

0 de pdsito referenciado en las siguiente s cuentas: :

Banco Davivienda : Cuenta Corriente 186069997457 :

Banco Bogoté : Cutnta Corriente 596089458 TOTAL %]  74,707,010.00

OBSERVACIONES:
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
ELABORO REVIZO
LICETH SERRANO FICARDO CORRENOR




— A I 3 . - . .
nu_,ﬁ I/ -5 \g Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMEIA MAS HONESTA

2.Conceplo |1 |3 Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario 14845470568
001484547056 8

?\

\

5. Nomero de Identificacién Tribularia (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14,huz6n electrénico
8260000 8 9| 1 [meuesosdsBogas QB /\ /

IDENTIFICACION \\——’

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Namero de Identifica \ 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1

Lugar de expedicion 28, Pais 29. Departamenlo (\7 "Ei} CMY%«@ (mp\o

31. Primer apellido 32. Sequndo apalido : 33. Primer nombre K/) 134,008 nombres
D
Razén social \Q \\,_n_:/
COMPANIA COLOMBIANA DE CONCRETOS S.A (‘\‘

36. Nombre comercial \\\\} }T g A,

CO T_CONCRETOS S.A

{/ulilt.-Ac[ON, } NV
38. Pais 39. Departamento N 40. Ciudad/Muricipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. / /“'/ 6/> Bogot4, D.C. 001
41, Direccién principal

CR10B 134A 35AP 401 Al

1. Corieo-tleciiditio contabilidad@colconcretos.com /f/ \ / ,\\\ ) /

43, Cédigo postal [ 44. Teterota s /) /& 3713392715 145 Telefono 2 6275847
S ey uQﬁ)F;CAcaéN
Actiy:dAQeconémlca\ QOcupaclén
Actividad principal 1‘%@ spbun KW Otras actividades W Wi
46. Cédiga 47, Fecha iniclo actividad \; Z/\umo ad 50. Cédiga 1 2 51. Cédigo establocimientos
23 95[[te95041 7] m 0 [ | | . | L9

< Q/ N qutfnsabllldades, Calidades y Atributos

3 o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
53%90[5 7 s s |/1\\i1§L feals ol sl [0 Jeenfcaovdon] G afred | ] CTT |

n5- Impto. renta y compl. reglrnen o @:4 Jemgga\le_ar contabilidad
est

/- Retencién en la fuente a tltu e ren 48 - u

bre las ventas - IVA
08- Retencién timbre nacional Fact‘urad r electronico
09- Retencién en la fuente en el impuesfo 55 Inl’rfj‘\ante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero :“‘ -
14- Informante de exogena O
15- Aulorretenedor /f_

Obglgiados aduaneros Exportadores
\/4 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
23 Iz 2 | ! | eyl |
54; Coogn |57. Modo |

16 17 18 19 20

fsdpse] | e s o oo '

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las aclualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendré vigencia Indefinida y en consacuencia no se exigird su renovaclén

2 ’ 1

Para uso exclusivo de la DIAN

59, Anexos Sl D NO E 60. No. de Folios: Ijl . 61. Fecha |2022-03-03“ﬁ:44= 57 —l

La informacién suministrada a través dsl formulario oficial de inscripcidn, actualizacién, suspensidn | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacidn del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacla y veraz; en caso de constalar | Fima autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantardn los procedimientos administrativos
sancionalorios o de suspensidn, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decrelo 1625 de 2016

Firma del soficitante: 984.Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985, Cargo

Fecha generacién documento PDF: 30-06-2023 05:20:34PM



Certificado
Bancario

Viernes, 30 de junio de 2023

Sefior(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMPANIA COLOMBIANA DE CONCRETOS S.A.
identificado(a) con NIT 826000089, a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con el banco los
siguientes productos:

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado
CUENTA CORRIENTE 35827341385 2014/07/08 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacidn, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los
siguientes nimeros: Medellin - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefénicas en el
exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14,

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

| = Bancolombia



Orden de Operacion Anticipos

Grupo
Bancolombia
Capital

cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia.”
2. Con ¢l envia y/o firma de la presante orden de pago, s certifica que los pagos aqu/ instruldos tienen relacion causal con el proyecto objeto del contrato fidudario

CIUDAD. FECHA ENVIO ORDEN (DOMMAAAA] I No DE ORDEN TIPO TRANSACCION A VALOR BRUTO ] DESCUENTOS 1= V,
Tunja 31 8 | 2023 | 42 GIRC A TERCEROCS COP (Peses) $ 50.292.375,00] $0,00 $ 50.292.375,00
INFORMAGION DEL ORDENANTE
conlco NOMBRE DEL FIDEICOMISO
I FIDEICOMISO NUMERO CTA A DEBITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD
L 18137 P.A. ANT CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA 25800004242 Ahorros B
INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)
IDENTIFICACION | TIPOID NOMERE DEL BENEFICIARIO o CTA | TIPo DE CUENTA ENTIDAD VALOR BRUTO DESCUENTOS VALOR NETO
826000089 NIT COMPARIA COLOMBIANA DE CONCRETOS S.A 35827341385 Corriente Bancolombia $ 50.292.375,00 $ 50.292.375,00/
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
i DPTO ACTIVIDAD DPTOLONDESE CIUDADIMUNICIPIO DONDE SE
PAIS RESIDENCIA MPIO RESIDENCIA DIRECCION RESIDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIJO CELULAR ADQUIRIO EL BIEN /
{ RESIDENCIA ECONOMICA SERVICIO ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia Boyaca Tunja KM 2 VIA TUNJA - TOCA despachostunja@colconcretos.com 7773187 3134629584 2395 Boyaca Tunja
| OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION
| ITEM © RUBRO PLANDE| Op EXENTA CONCEPTO
{ INVERSION 4%1000 MOFIOBACEPCION 431000 CONTABLE CONGEPTO GENERAL COMENTARIOS GENERALES
I DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA LIQUIDACION , RETENCION, PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES
4 i N i GIRO A TERCEROS QUE CORRESPONDIERON
NA NA. FALSO B
NA NA FALSO A
NA N.A FALSO M
NA NA. FALSO N
l.Queenr los datos per terceros Fdudaria SA. con oursitn de de certificat |) g is libre, previa, exprasa o informada de los titulares de los datos para que ta informacién seacomparticia pars las finalidades axclusivas previstas en ef presente decumento; y ii) que ha dado

FIRMAS AUTORIZADAS (No apiica 6l |a operasion es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombla)

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMEIA

NUMERO DE
| RADICADO

FECHA Y HORA DE RECIBIDO

Firmas Autorizadan

Firmas Autorizadans




 COLCONCRIETOS §. A.

NIT. 826.000.089-1

COMPARIA COLOMBIANA DE CONCRETOS 5.4
Calle 12 No. 10 - 88 Of, 301 £d. Esquina de! Sol - Sogamoso.

PBX:(8) 7706758-3133927151

PLANTA NOBSA: Km 6 Via Sogamoso - Duitama.

PBX (8) 7773187 - Cel 3133927159

PLANTA TUNJA :Km 2 Via Tunja -Toca. Cel 3134629584

PAGINA WEB: vasw. colconcretos.com
WA REGINEN COLLN

CLIENTE' CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

150 5001

CO-8C 35191

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESOLUCION No 005503 DEL 04/07/2013. ACTIVIDAD ECONOMICA No 2335,

. CUFE:

FACTURA PROFORMA No.

00000615

C.C. o NIT. 901688433 -7 FECHA FACTURA |FECHA VENCIMIENTO | CONDICION DE PAGO

DIRECCION: AV NORTE 40 P3 OF 301 29/08/2023 29/08/2023 ANTICIPADO

E-MAIL contabilidadtorreh23@amail co REMISION ASESOR COMERCIAL

TELEFONO' 3132109054 =

CIUDAD: TUNJA

DIRECCION ENTREGA PLANTA ANDALUCIA B

— GCIUBADPAZBELR®- - —  —— = =

RESISTENCIA | ~ DESCRIPCION CANTM® | VALORUNITARIO | VALORTOTAL
43 MP-43 80.50 525.,000.00 42,262.500.00

SON: CINCUENTA MLLONES DOSCIENTOS NOVENTA'Y DOS MIL TRESCIENTOS SUB- TOTAL § 42,262,500.00

SETENTAY CINCO PESOS

Favor girar cheque con sello restrictivo a nombre de COLCONCRETOS S.A LV.A. § 8,029,875.00

o depdsito referenciado en las siguientes cuentas:

8anco Davivienda : Cuenta Corriente 186069997457

Banco Bogotd :Cuenta Corriente 596089458 TOTAL § 50,292,376.00

Bancolombia:Cuenta Corriente 35827341385

OBSERVACIONES:

ELABORO
CRISTINA CORREDOR

REVISO
MARITZA BONILLA

L Este comprobante ha sido emitido por HELISA el software de facturadon de ATEB COLOMBIA S.A.




POR UNA COLOUIIA MAS HONESTA

! 7) I ~ \-\ l] Formulario del Registro Unico Tributario

4, Nimeio da {oimulailo

di

I

14845470568

T S— S ) A IERSIY i 5. e d)
5. Nomero da Idcnlﬁmuén Trkuhda(hﬂ) 6.DV {12 chccbn seccional 7 ( ‘K }-i uzten e’acudnko
s 82600008 9]¢ rwmsemu B ﬁ) @ o A -
IDENTIFICAGION N
24, Tigo da conlibuyenta 25 Tipo do documento 28. Mirneto da ldenlfcaok\ f 27, Focha oxpedicsn
Persona jurldica 1
EIREITS S ] [ psspeey
Lugar de expedicién 28. Pals 29. Departamenta \\ 7 - / ’rc;aﬁu{;s iplo
. " 2 NG N B
31, Primer apolido ISZ Sequndo apetido ’33. Prirnar npombre k& /)‘//1'1\ 3. Q}; { nombros
35, Razén tocial T E i % 'ﬁ\”;‘j/ ) -

COMPANIA COLOMBIANA DE CONCRETOS S.A

35, Nombro comercizt

,< S
/}& i&'-'a\

ﬂ! C()N JRETOS S A

%,

u'ﬁmcmu _L\\\/_ RS

33 pals ' 39. Departanianto ‘) 40. Ciudad/Municipla S
COLOMDIA 1 6 9 |BogotsnC. ( 7 /)) Bogotd, D.C. 00 1
41. Direcclén principat
CR10B 134A 35AP 401 @/) /(\\
42, Cousoeisctitrico _ contabilidad@colconcretos.com 7 E Yol Z
43, Codgo postal |44 T(#é’of(p'l\ é :é\& S 3 13392715 1]45Telstono? 6276847
L(/ ¢ )sjncf\mdu
Ac![)iﬂ;r{uconﬂmlca\\ Ocupaclén
Actividad principal Irvlg;qium ri LLLLLL o Otras actividades 52, Nimeca

46.Cédgo  47. Fechalnicia actividad \ rméw e@ad 50. CAdigo 1 2 51. Cédigo eslablecimientos

|23 9 5]t 9950417 L:&L( it l {0 et L9

(\ \prjnaabllldadns Calldados y Atributas

05- Implo, renlay compl, régimen m;g’ a} _4 ON?Q{
esls

10- Obligado aduanaro
14- Informante de exogena <( 3)

15- Aulorretenedor

saels’ 17 1o Jo YA HIS éi'

12 13 14 15 16 17 18 19 0 21 22

L o dobel Jo 1" F= 4

23

24 25 26

I

r conlabilidad

07- Retencidn en la fusnte a til fen 48 l% bre las venlas - IVA
08- Retancién timbre nacional ac rador eloctronico

09- Retencién en la fuenle en el impuaslo Inrﬁnante de Beneficlarios Finales

L1l l [

L

/,_S Ob'lﬁidus aduaneros N Exportadores
ﬁ“ / f s 6 7 8 3 10
55, Forma 56. Tipo Servicia 1 2 3
Mm@Jzalzzl S .
15 16 1 18 18

7 | [5? Vnda
I ' - I L J [sa. e |

IMPORTANTE: Sin perjuiclo de las actualizaclones a que hayalugar,

fainseripelén on el Registeo Unleo Tributarlo -RUT-, lendrd vigencla indefinida y en consecuencia no so oxlgira su renovacién

59. Ancxos s D HO E

Parauso oxciusivo de Ta DIAN

€0. No. do Folios:

61 Fecha |2022 -08- 087 16-44:567 B

sancionalorios o de suspens'én, segdn el caso,
Pardgrao del atici's 16 1.2 20 del Oecrelo 1625 de 2016
Eirma dal salctante:

Lainformacidn sum'n’sada a través del formu'ario oficisl da inscrptidn, aclualiracidn, suspensidn
y tencelacidn dei Reg'stro Unico Tribularia (RUT), debard ser exacla y veraz; en caso da conslalar
inexacuiud en a'quno de los datos sumin strados se ade'antardn los proced mizntos adminisirativos

' 931 Neentee  ACTUACION DE OFICIO AUTOMATIOA




bl M ACOL MBA S i werts B i

iLang

Certificado
Bancario

Viernes, 30 de junio de 2023

Sefior(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMPANIA COLOMBIANA DE CONCRETOS S.A.
identificado(a) con NIT 826000089, a la fecha de expedicién de esta certificacion, tiene con el banco los
siguientes productos:

Producto No. Producto Fecha Apértura Estado

CUENTA CORRIENTE 35827341385 2014/07/08 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
P

*Si desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los
siguientes nimeros: Medellin - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotd - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local;
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefénicas en el
exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14,

Catalina Corlés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BP0,

=~ Bancolombia



Orden de Operacion Anticipos

©

Grupo .
Bancolombia
Capital

CIUDAD i FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA) | No DE ORDEN [ TIPO TRANSACCION [MONEDA VALCOR BRUTO I DESCUENTOS
Tunja [ 1 [ 8] 2023 | 43 GIRO A TERCEROS COP (Pesos) $ 50.983.605,00] $ 0,00 $ 50.983.605,00
INFORMACION DEL ORDENANTE
FIDCE?DéGolso NOMBRE DEL FIDEICOMISO NUMERO CTA A DEBITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD
| FIDEICOMISC
16137 P.A. ANT CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA 25800004242 Aharros
INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)
IDENTIFICACION | TIPO D NOMBRE DEL BENEFICIARIO ani%?ri? TIPO DE CUENTA ENTIDAD VALOR BRUTO DESCUENTOS VALOR NETO
800130426 NIT GYJ FERRETERIAS SA 25800002343 Ahorros Bancolombia $50.983.605,00 $50.983.605,00
$0,00
$ 0,00
$ 0,00
$0,00
DPTO ACTIVIDAD DPYO DONDE SE CIUDAD/MUNICIPIC DONDE SE
PAIS RESIDENCIA RESIDENCIA MPIQ RESIDENCIA DIRECCION RESIDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIJO CELULAR ECONOMICA ADQU;::!WE;.' OBIENI ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia Boyaca Tunja CR2ES6 04 impuestos@gyj.com.co 7457093 3132965307 4663 Boyaca Tunja
OBSERVACIONES GENERALES FARA LA OPERACION
ITEM O RUBRO PLAN DE|  Op EXENTA CONCEPTO
INVERSION 4x1000 MOTIVO EXCEPCION 4x1000 CONTABLE CONCEPTO GENERAL COMENTARIOS GENERALES
DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA LIQUIDACION , RETENCION, PRESENTACIGN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES
4 NA. HLA ezt GIRO ATERCEROS QUE CORRESPONDIERON
NA, NA. FALSO WA
NA NA. FALSO Nea
N.A. N.A. FALSO NiA
NA NA. FALSO L
1. Que en relacién con los datos de terceros ini: e S.A. con acasién de este documento certifica: |) que cuenta con la autorizacién libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la sea P paralas fin d previstas en el presente documento; y ii) que ha dado

‘cumpiimiento a las disposidones que regulan la materie.”
2. Con ef envio y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aqui instruldos tienen reladén causal con el proyecto objeta del contrato fidudiario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica sl Ia operacion es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE
| RADICADO

FECHA Y HORA DE RECIBIDO

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas




Tunia, Septiembre 01 de 2023

+EMPRESAS DEAGERO

CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

Nit: 901.688.433

DEBE A:

GYJ FERRETERIAS S.A

NIT: 800.130.426-3

LA SUMA DE:

CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO

PESOS MCTE ($ 50.983.605)

Por concepto de: suministro de acero figurado varios calibres, puntilla varios calibres y malla

electrosoldada.

Cordialmente,

0 & J FERRETERIAS S.A,
NIT. BOO.130.426-3
CRISTINA SOTO

GEREWTE UNES TUNIA

O JorCha
CRISTINA SOTO TAVERA
GERENTE UNES
GYJ FERRETERIAS TUNJA
Cel: 313 296 53 07
Direccion: Cra 2 E N° 56 - 04

BOGOTA CENTRO B-65

CENTRO :
ERVICIOS

Respaldo, seguridad y confianza,
PREFIERA SIEMPRE A G&J EMPRESAS DEACERD
BOGOTA - ¥. L. TOBERIN
Lar 5. (1) 214 72

BOGOTA SUR




i~ Formulario del Registro Unico Tributario

5 HONESTA

2.Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Niimero de formulario 14904031276

AL

489984(8020) 000001490403127 6

415 7707

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional 14. Buzén electronico
8 00 13 0 4 2 6| 3 |OperatvadeGrandes Contribuyentes ) 3 9
IDENTIFICACION '
24. Tipo de contribuyante 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 | |
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento ‘ . 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre | . 34.-Clios nombres
35. Razon social .
GY JFERRETERIAS S A
36. Nombre comercial e
I~
llB. ACIUN
38. Pais 39. Departamento ' 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. ; 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principat ' T
CR62 12 78LC 1 CC PUENTE ARANDA
42. Correo electronico impuestos@gyj.com.co )
43.Codigopostal 1 1 1 6 1 1 44. Teléfonc: 1 P WS 2600 7 8 3|45 Teléfono 2 2906900
Ko CLASIFICACION
Actividad aconbémica . ‘- Ocupacion
Actividad principal Ac'ﬂvnd?d m..unuana P Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48, Cédiao . 49! Fechd inicio .«:w:oad 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4663||1993,12,29|L752§l202005.14[ | | I | | 59

Ras;.bnsabxlldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 0 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sa.comgo|3 |5 |7 IB] |1013,1 411 5}1 ola2lasls2ss] | | | | | | | L L 1 1| |
03- Impuesto al patrimonio P 14~ lnforman!e de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen or‘dinar 15- Aqtorretgnedor
07- Retencion en la fuente a titulo de"rent- 19- Prqduclor‘ de bienes y/o servicios exen

4‘\

08~ Retencion timbre nacional 42- leigado a flevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el lmpuesto 48 - fr_'npuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero v, .52 = Facturador electrénico
13- Gran contribuyente . 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligacitas aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 [ 10
| | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
wossw22 2o | [ [ | [ ] | | |
- Codigo ] 57. Modo [ l
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1
N T O O O O R [ cre | '
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las fizaci a que haya lugar_la i ipcién en el Regi Unico Trib ~RUT-. tendr# vigencia i yen ia no se exigird su renovacién

Para uso exclusivo de ia DIAN

59. Anexos s D NO E 60. No. de Folios: lj 61. Fecha ]2023-03-21/17110126 !

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacion. suspension Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarédn los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensidn, segtn el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2018

Firma del solicitante: 984. Nombre RAMIREZ ACEVEDO JAIME HERNANDO

985. Cargo Represenianie iegal Certilicado

Fecha generacién documenta PDF: 11-08-2023 11:57:56AM



CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA ORDEN DE COMPRA | ESESAN 062 |
NIT. 901688433-7 RQ XX

TELEFONOS: 7453216 - 3132109054

DIRECCION: AV NORTE 47A-40 PISO 3 OF. 31

Tunja - Boyaca

viernes, 1 de septiembre de 2023

PROVEEDOR: GYJ FERRETERIA TELEFAX 7457093
NIT: 800130426-3
VENDEDOR DRA CRISTINA SOTO RESPONSABLE
CIUDAD: TUNJA FORMA DE PAGO CONTADO
viernes, 1 de septiembre de 2023
PARA : ESE SAN ANTONIO - CARTILLA ESTRIBOS FALTANTES
PLACA ENTREPISO 3
COoD. 4 ESPECIFICACION VALOR
| PRODUCTO CANT UND. DESCRIPCION TE CNICA UNITARIO VALOR TOTAL
369.62 KiLo ACERO FIGURADO DE 3/8 3710] 1.371,290
SUBTOTAL 1.371.290
IVA 19% $ 260.545
TOTAL $ 1.631.835
CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO
Tiempo de entrega INMEDIATO
Certificado de ensayo st Nota: Favor enviar el pedido con los protocolos
de los materiales de J] lizados al lote ir ado.
Garantia
Otros NO

Cuales

N B
b diME=y

l AUT. ING JORGE BOADA
ADRYANA SANDOVAL ING. INRGFE ROADA RICARDO VARGAS
“Elaboro Aprobd




G y J FERRETERIAS S. A.

800130426
- 04 ANTTGUA VIA A PAIPA, Tunia SOTI“.CION: m“s;:'; 298::; e
93/7457094/95 Fax: 7457096 Estado: APROBADO Fecha Estado: 31-08-2023
Pig: 1 de 1

Servicio al cliente
CEL: 320 830 2902
E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

NTE: CUNSURCTIO TURRE HOSPITALAKIA

CLIENTE: CONSURCTO TURRE HUSPITALARIA

NIT: 901688433 NIT: 901688433

Direcci AV NORTE 47 A 40 P3 OF 31 Direccién: AV NORIE 47 A &40 P3 OF 3i
Ciudad-Depto: Tunja-Boyaca Ciudad-Depto: Tunja=-Royaca
Telefono: 3132109054 3132109054 Telefono: 3132109054 3132109054
Contacto:RICARDO VARGAS ESCORAR Contacto: RICARDO VARGAS ESCOBAR

Estimados sefiores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siquientes productos.

CODIGO DESCRIPCION LONG CANTIDAD UND PESO VLR UNIT IVA SUBTOTAL,
0017024 ACERO FIGURADO 3/8" G60 Xg 0.000 MT3 365.62 369.62 3,710.00 19% 1,371,250
TOTALES 369.62 Subtotal 1,371,290

I.V.A. 260,545

Total M5831, 835

OIS CEsrllAles

¢ foma de page: (001) ANTICIPADD

¢ TIEMPO DE ENTREGA:PARA ACERO FIGURADO Y MALIA ELECTROSOLOADA ESTANDAR DE ACTERDD A LA DISPMIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA i0G DEMAS PRODUCTOS ATORDE A I& NECOUIACION.

® VALIDEZ DE LA PRESENIE OFERTA: 3 DI

. m:m& MORA MAYCR A 3 HORAS E DEL VEHICULO SE OOBRARA 14 A L2 10.000 PESOS POR TONELADM, POR COSIN [E VEEICULY, ESTOS SERAN CARGADNS A LA CUENTA
« 0 NO DEBILO CE ESIA, AUTQMATICAMENIE [ARA BOR ANULADA LA FRESENIE OFERTA.

. S TIEMECS [E VALILEZ DE 1A OFERTA; VGLUVEN ADICICNAL [E=SRA SER CORCERTAD) DIRECTAENIE ENIRE LAS PARIES DARA
. HISPCRTADORES, DEFRUEZS IN Y , TERRRMUIUS ¥

SRQUEOS DRRAN PCR ENTENDIDD [A EXCL ZRIA MERCANTIL.,

® ANULACION: PARA CANCELACION DE PEDIDOS

CHSTAWR IN [AS CUENTAS DF: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGUEA CUENTA No €164219R7 o RANIDILMEIA. CTA DE NORRCE No 25800002243.

o medic, le inforramos que: 1) Muestros asesporss :
comendaciones deben ser "'VE]BCB: i

lL’)t__ sin cono DEI’ su destir

primerc vy ro le generaré a GYJ FERRETERIAS S,A.

ATERO ESTRIBOS

EJECUTTVO COMERCTIAL
|Nombzre : Ingry Tatiana Pinzon Vanegas
Celular:

|No. Versién: VE - R - 03 V2 31-08-2023 Fecha: 31-08-2023 Cod. Fommato




CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA ORDEN DE COMPRA [ ESESAN 052 |
NIT. 901688433-7 RQ XX

TELEFONOS: 7453216 - 3132109054

DIRECCION: AV NORTE 47A-40 PISOC 3 OF. 31

Tunja - Boyaca
viernes, 1 de septiembre de 2023
PROVEEDOR: GYJ FERRETERIA TELEFAX 7457093
NIT: 800130426-3
VENDEDOR ) DRA CRISTINA SOTO RESPONSABLE
CIUDAD: TUNJA FORMA DE PAGO CONTADO
viernes, 1 de septiembre de 2023
PARA : ESE SAN ANTONIO - CARTILLA PLACA DE CUBIERTA
COoD. ESPECIFICACION VALOR
| PRODUCTO CANT UND. DESCRIPCION TEC I | UNITARIO VALOR TOTAL
211579 KILO ACERC FIGURADO 3/8 3710 7.849.581
7337 KiLo ACERO FIGURADO 1/2 3710 2.722,027,
23283 KILO ACERO FIGURADO 5/8 3719 8.637.993
1609,43 Ko ACERO FIGURADO 3/4 3710 5.970.985
197397 Kno ACFRO BICURADO 7/ 3710 4,723 8322
1053.2 KILO ACERO FIGURADO 1 3710 3.907.372
SUBTOTAL 33.811.790
IVA 19% $ 6.424.240
TOTAL $ 40.236.030
CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO
Tiempo de entrega INMEDIATO
Certificado de ensayo o1 Nota: Favor enviar el pedido con los protocolos
de los materiales de yo realizados al fote istrado.
Garantia
Ctros NO
Cuales
F ;
£ \YL \ A
!

AUT. ING JORGE BOADA
ADRIANA SANDOVAL ING. JORGE BOADA RICARDO VARGAS
Elaboro Aprobo




G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3

COTTZACTION VENTAS No. 298649

Ck 2 ESTE 56 — 04 ANTTGUA VIA A PATPA,Tunia . o s . AR T
Tals T4570C 570} /95 Faxe+s JT4AR57006 2 Agos
el: T457093/7457094/95 kax: 7457096 Estado: APROBADO Fecha Estado: 31-08-2023
Pig: 1 de 1l

Servicio al cliente
CEL: 320 830 2202
E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

SUCURSAL - OBRA

« CLIENTE:; CUNSURCIVU TURRE HUSPITALARIA
NIT: 901688433 NIT: 901688433
Direccion: AV NORTE 47 A 40 P3 OF 31 Direccion: AV NORIE 47 A 40 P3 OF 31
Ciudad-Depto: Tunja-Boyaca Civdad-Depto: Tunja-Boyaca
Telefono: 3132109054 3132102054 Telefonc: 3132109054 3132109054
Contacto:RICARDO VARGAS ESCOBAR Contacto: RICARDO VARGAS ESCOBAR

Estimados sefiores:
Atentamente nos permitimos cotizar les siguientes product

CODIGO DESCRIPCION LONG

5
4
g
2
L]
3

SUBTOTAL

0017024 ACERO FIGURADC 3/8" G60 Kg 0.03C MI8 3,710.00 19% 7,849,561
0017025 ACERO FIGURADO 1/2" G60 Kg 0.000 MTs 3,710.C0 19% 2,722,027
0017026 ACERO FIGURADO 5/8" G600 Kg 0.000 MTS 3,710.00 19% 8,637,993
0017027 ACERO FIGURADO 3/4" G60 Kg 0.00C MTS 1 3,710.C0 i9% 5,970,985
0017028 ACERO FIGURADO 7/8" G60 Kg 0.000 MTS i 3,710.00 19% 4,723,832
0017029 ACERO FIGURADC 1" GoU Kag 0.000 MTS 1 . 3,710.00 19% 3,907,302
TOTALES 9,113.69 Subtotal 33,811,790

I.V.A. 6,424,240

Total 40,236,030

(CONDICIONES COMERCTALES

® Forma de pago: (001) ANTICIPADO 1307

a ™= I STARA ACEDD FTAPITO VOVATTA TTIITOLT CAMA FCTAMPAR OF ACFRTO A TR TTSDINTRTIITAT TN TAC PTAVTAS ¥ DARA YOS TEMAS DROTTITNS ACORTE A TA AR

.

¢ TRANSEORIE:POR 14072 MAYOR A 3 HORAS EN EIL DESCARKE ILEL VEHICUIO SE CCPRARA 1A SR [E 10.00C FESOS POR TONEIZIA, POR COSTO TE VEHICULO, ESTCE SERAN CARGALOS A IA CUENTA

TR QOMD OOSTOS ADICIGNATES I[E TRANSPCRIE.

° S TF (ARACTER EMINENTEMENTE COVETDCRENCIAL, EL USO NO [EBIDO [E ESTA, AUTOMATICAMENTE DAFA POR ANUIADR TA PRESENTE OFEFTA.

. ENTPECGAS SE REALTZAPA PROPORCTCNAIMENTE. POR 10S TIEMPCS LR VALIIEZ DE 1A OFFRTA; VOIIEN ADICIONAL [EPERA SFR CORCERIADO DIRECTAMENTE EMNTRE IAS PARTES PARA
A > 105 MATICS MENSTRIES TF CAPACICAD, PRODICCION Y [E ENTREGA.

® ESTA B PEGIRA DE ACUERDO A IAS NORMAS OWVENCIQMAIES PACTALRS, CAUSAS AJENAS POR MUTTWS [E FUERZA MAEYOR, PARC TRANSPORTALORES, [EFRMEES EN VIAS, TERREMUTCS Y

PERA EL CUMPLIMIENTD [F ESTA CFERTA MERCANTIL.
ES DEL TESPACHO Y PCP ESCRITO

SAGUFOS DARAN PCR ENTENDIDO TA EXCLUSION L[E FESPONSABILITAD DE GYJ FEFRE
& ANULACICN: PARA CANCELACION [E PEDITOS ESAT SE TFEE FEALIZ 2

SNAK BN LAS CUNIAS 1i: GIJ PERREIERLADS 5.4 BAWU bt BOSU. JUENIA Cie o S1EA515ET U sAiIOudmis, iR U ARG o 23000002343,

SOMOG GRENDES OONTRIBUYENIES — AUTORETEMEDCRES
31 usted solicita ibe algin tipo de asescria por éste o mualquier otro medic, le irfomemds que: 1) Nuestzos asespores sélo efectian recomendaciones, las cuales pueden ser

aeptadas o was por Usted, segan sus a5; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada v
corpetante; 3) m FERRETERIAS S.A. 0 sus &g sponsaples por los dafios cansad
material solicitado por cliente sin conocer su destinacién ¢ uso final; Jlcualquisr asesol
exclusiva del primerc v no le gensrard a GYJ FERREIERIAS £.A4. cbligacidn alouna (vontracnes

por error dedisesio o calaulcs, por cuanto GYJ FERRETERIAS . solo suministra el
efectuada por cualquier emplsado de GYJ FERRETERIAS S.A., serd responsabilidad
5 extracontractual.

= o=

PCERO ZLACA CUBLERTA

EJECUTIVO OCMERCIAL

re: FRANCIA CRISTINA SOTO TAVERA
Celular:

”No.Versldn: VE - R - 03 V2 31-08-2023 Fecha: 31-08-2023 Cod. Fommato




CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT. 901688433-7

TELEFONOS: 7453216 - 3132109054

DIRECCION: AV NORTE 47A-40 PISC 3 OF. 31

Tunja - Boyaca

ORDEN DE COMPRA [ ESESAN 0641 I
RQ XX

viernes, 1 de septiembre de 2023

PROVEEDOR: GYJ FERRETERIA TELEFAX 7457093
NIT: 800130426-3
VENDEDOR DRA CRISTINA SOTO RESPONSABLE
CIUDAD: TUNJA FORMA DE PAGO CONTADO
viernes, 1 de septiembre de 2023
PARA : ESE SAN ANTONIO - VIGUETAS PLACA CUBIERTA
COoD. ESPECIFICACION VALOR
| PRODUCTO CANT UND. DESCRIPCION TéCN]; ) | UNITARIO VALOR TOTAL|
31537 KILO ACERO FIGURADO 3/8 3710 1.170.023
83,52 KILO ACERO FIGURADO 1/2 3710 309.859,
650,4 Ko ACERO AIGURADO 5/8 3710 2.412.984|
SUBTOTAL 3.892.866
IVA 19% $ 739.645
TOTAL $ 4.632.510

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO

Tiempo de entrega INMEDIATO
Certificado de ensayo st

de los materiales

Garantia

Cxos NO
Cuales

£ a,
et ipuk%u\u :\}

ADRIANA SANDOVAL
Elaboro

Nota: Favor enviar el pedido con los protocolos
de y lizados al lote Z

AUT. ING JORGE BOADA
ING. JORGE BOADA RICARDO VARGAS

Aprobd



G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3

—_ < A 3 i COTIZACION VENTAS No. 298652
CR 2 ESTE -0 TG A PA, Tunia
| A e R L R ”‘T' ) Fecha Elaboracién: 31 de Agosto de 2023
e f Tel: 7457093/7457094/95 Fax: 7Jﬁo . X
‘EMPRE S | Estado: APROBADO Fecha Estado: 31-08-2023
P&g: 1de 1

ervicio al cliente
CE : 320 B30 2902
E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

CLIENTE: CONSORCIO TORRE SEITALARTA IENTE: CONSCRCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT: 01688433 NIT: 201688433

AV NORTE 47 A 40 P3 OF 3L Direccicn: AV NORIE 47 A 40 P3 OQF 31
Ciudad-Depto: Tunja-Boyacd Ciudad-Depto: Tunja-Boyaca
Telefono: 3132109054 3132109054 Telefono: 3132109054 3132109054
Ccntacto:RICARDO VARGAS ESCOBRAR Contacto: RICARDO VARGAS ESCOBAR

Estimados sefiores:
[Atentamente nos permitimos cotizar leos siguientes productos.

CODIGO  DESCRIPCION LONG  CANTIDAD UND PESO VLR UNIT IVA  SUBTOTAL
0017024 ACERO FIGURADO 3/8" G60 Kg 0.000 MTS 315.37 315.37 3,710.00 1 1,170,023
0017025 ACERO FIGURADO 1/2" G60 Xg 0.000 MTS 83.52 83.52  32,710.00 309,859
0017026 ACERO FIGURADO 5/8" G60 Xg 0.000 MTS 650.40 650.40 3,710.00 193 2,412,984
TOTALES 1,049.29 Subtotal 3,892,866

I.V.A. 739, 645

Total 4,632,510

CONDICIONES OOMERCTALES

Foma de pago: (001) ANTICIPADY 100%

Y MALIA EIZCTROSOLDADA ESTANDAR [E ACUERDO A LA DISPOMIBILILAD EN IAS PIANTAS Y BARA [0S [RMAS PROIGCIOS ACORCE A LA NESOCIACION.

e ¢ o o

A [E 10.000 PESOS POR TOMELADE, TOR (OSID L& VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADCS A 1A CUENTA

DIRECTA/ENIE ENIRE LAS PARIES PARA

S, TERPEMOICS ¥

& INUZATION: PARA CANCELECION DE PEDILOS ESAT SE CEEE RERLIZAR OO0 MINID 24 K LET, CESPACHO ¥ PCR ESRIIO
FAVOR OQHSTONAR EN LAS T¥: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BCQUIA CUENTR CTE No 616421287 o BANCOLIMBIA. CTA DE AHCRROE No 25800002342,

CTRTEUVENTES - A

iLa o recibe algin
h,z._—oas por Usted, ssgin sus necesi todos

les por los
use final; 4)cualqui
A. cbligacidn alguna (oontractual 9 extracontractual.

ial solicitade po: clients sin con
siva del primerc y no le gensrard a GfJ FEREEIER.

ACERD VI

EJECUTIVO OOMERCIAL

Nombre : FRANCIA CRISTINA SOTO TAVERA

Celular:

No. Versién: VE - R - 03 V2 31-08-2023 Fecha: 31-08-2023 Cod. Foxmato




CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

NIT. 901688433-7

TELEFONOS: 7453216 - 3132109054
DIRECCION: AV NORTE 47A-40 PISO 3 OF. 31

Tunja - Boyaca

ORDEN DE COMPRA I ESESAN 060 I
RQ XX

viernes, 1 de septiembre de 2023

PROVEEDOR: GYJ FERRETERIA TELEFAX 7457093
NIT: 800130426-3
VENDEDOR DRA CRISTINA SOTO RESPONSABLE
CIUDAD: TUNJA FORMA DE PAGO CONTADO
viernes, 1 de septiembre de 2023
PARA : ESE SAN ANTONIO - CUBIERTA -
COD. ESPECIFICACION VALOR
| PRODUCTO CANT UND. DESCRIPCION Técm UNITARIO VALOR TOTAL
48 UND VARILLADE 1,2 ﬁf :é‘ff;;ﬁg’%%@” YRAPARN 21870 1.049.760,
SE DESCOMPLETARON DE LAS
20 UND VARILLADE3/8 Xﬂ%ﬁ%ﬁé@fnﬁpﬁg . 12247} 244.940
DE ENIREPISO
10 UND PUNTILLA DE2 1/2 3400 34.000
30 UND PUNTILLA DZ 3 3500 105.000]
20 UND MALLA ELECTROSOLDADA § mm PLACA CUBIERIA 116485) 2.333.720
SUBTOTAL 3.767.420
IVA19% $ 715.810
TOTAL $ 4.483.230

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO

Tiempo de entrega
Certificado de ensayo
de los materiales
Garantia

Otros

Cuajes

ADRIANA SANDOVAL

INMEDIATO

SI

NO

Elaboro

Nota: Favor enviar el pedido con los protocolos
de lizad,

al lote

AUT. ING JORGE BOADA
ING. I0RGE ROADA RICARDO VARGAS

Aprobd



G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3
S A ICOTIZACION VENTAS No. 298657
- ViA A PATD I
s ;“;?/9 P ‘A_li\z;ﬁ;e Fecha Elaboracion: 31 de Agosto de 2023
ol 9 #aKE F29UNI0 Estado: APROBADO Fecha Estado: 01-09-2023
. Pig: 1 de 1
*io al cliente
20 830 2902
icioalcliente@gy]j.com.co

E-mail:

SUCURSAL - OERA

TE: CONSORCIO TORRE HOSPITEIARIA
901688433

NIT: 33&;854

Dire n: AV NuRT'-’ 47 A 40 P3 OF 31 Direccién: AV TE 47 A 40 P3 OF 21
Ciudad-Depto: Tunja-Boyaca Ciudad-Depto: Tunja-Boyaca

Telefono: 3132109054 3132109054 Telefonc: 3132109054 3132109034
Contacto:RICARDO VARGAS ESCORAR Contacto: RICARDO VARGAS ESCOBAR

Estimados sefiores:
Atentamente nos permitimes cotizar les siguientes praductos.

ot

CODIGO DESCRIPCION LONG CANTIDAD UND PESO VLR UNIT IVA SUBTOTAL
0000843 BARRA CORRUGADA 1/2" G60 X 6 Mt 6.000 MTS 48.00 288.00 21,870.00 19% 1,049,760
0000809 BARRA CORRUGADA 3/8" G60 X 6 Mt 6.000 MTS 20.00 67.20 12,247.00 19% 244,940
0007644 PUNTILLA 2 1/2" (€3.50mm)CTILLA 500 Gr 0.000 MTS 10.00  5.00  3,400.00 19% 34,000
0007649 PUNTILLA 3" (76.20mm)CTILLA 500 Gr 0.000 MTS 30.00 15.00  3,500.00 198 105,000
0016804 MATLA FLECTRO XX-131 (5.0 x 5.0mm)15X15 0.000 MTS 20.00 586.00 116,685.00 19% 2,333,720
TOTALES 961.20 Subtotal 3,767,420

T 715,810

Total 4,483,230

Fomma de pago: (002) CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: PARA ACERD FIC FAJ') { MALLA ELZCTROSOLLADA ESTANDER [E ACUERDO A 1A
VALIDEZ IE IA PRESENTE OFERTA:

ISEONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA [0S DEMAS PRODUCTOS ACORTE A IA NEGOCIACION.

GUE DEL VERTCULO SE CTBRARR LA S [E 10.000 BES0S PCR TOMELAN, POR OOSIO LE VEHICULD, ESTOS SERAN CARGAIOS A 1A CUENTR

A SER CORCERTADD DIRECTAZRTE ENIRE LAS B3

’\Ts.Ll’F_\TlL P% s "‘J.DTC‘S D!:. \ML.L I
/mm'xs MENSUALES [B CAEAC:LAL, %4)&1&1 ¥ 2 ENT

POR MITIVOS L€ FUERZA MAYOR,
EFE ARA EL CRPLIMIENTY [E ESTA CF
. A«MJ'_A“H'\ ARA CANCELACION D PEDIDOS ESAT SE LEBE REALIZAR (V0 MINDYD 24 HORAS ANTES [EL DESPACHO Y BCR ESCRITO

L= TRANSFORTADORES, [ERRIMBES EN VIAS, TERREMOINS Y

FAVOR OOWSTGNAR FN LAS CUENTAS DR: GYJ FERREIERIAS 5.A RANCO DE BOGQOTA CUENTA CTE No £16431987 o RANCOLOMEIA. CTA IR AHCRRS No 25800002343

= T‘UI"‘PF‘.A,NF (F 3

cualouier otro medic, le i
cnicas; 2) en todos los
S son responsables por los dafios

o uso finzl; &
rimere y no le generard a GYJ FERRETERIAS S.A. cbligacidn alguna {oontrs

cris ques 1) Nusstros assspores s
s reconendaciones
usadcs por errcr dedlse
efectuada por cualguis
2l ¢ extracontractual.

© efectian recomendaciores, las cuales DJQ(J‘—'] sar

08, por cuanto GYJ FERRETERIAS
empleack de GYJ FERRETERIAS 3.A., ser

RIRCTIFTUD (TMARCTAT,
Lkmbze: FRANCIA CRISTINA SOTO TAVERA
Celular:

No. Versién: VE - R ~ 03 v2 01-09-2023 Fecha: 01-09-2023 Cod. Formato




CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA

EGRESO

Elaborado e Impreso por Sigo

Ly e coms ool NIT : 901,688,433 - 7
gﬁ(gj’ofg/g?]pﬁef s AV NORTE 47A 40 P 3 OF 31 G-001-434
HOSETALAEHR 7453216 - 3132109054 _ o
I —— TUNJA - COLOMBIA
' Sefiores  GYJ FERRETERIAS SA [Fecha Comprobante |
NIT '800,130426-3 ' - | Teléfono 7457093 S - ) _2023-10-13
; : R O e e Cheque No.
- Direccién  CR 2 ESTE 56 04 Ciudad  TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
[iChdige [T beapaien - - F  Movimiento Debito | Movimiento Credito |
12205050000 | Cruce anticip CE # 297 * Fra# 61813790 | Comp:P-001-00000000330,VTO: 902.891,00 0,00
G 0 WFVTOR0ZA0M BN
11330050000 | GYJFERRETERASSA , 902891,00
| Totales | 902.891,00 _ 902.891,00]
OBSERVACIONES

GYJ FERRETERIAS SA
NIT. 800130426-8

CRUCE ANTICIPO CE # 297 - FRA # 61813790
COMPRA ACERO FIGURADO 3/8

ORDEN DE COMPRA # ESESANO091

$902.891

Elaborado | 13/ J Revisado Aprobado | Firma y sello del beneficiario

Pagina:1de1



(/- i Yo G

G Y J FERRETERlAS S.A.
| NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. AGTIVIDAD ECONOMICA
- Biceccion: CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA

Ciudad: Tunja - Boyaca

Somos Aulorelenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)

Somos Grandes Conlribuyentes- Resolucion 9061 Dic 10 2020

Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Arliculo 9
Somos Agentes Relenedores de IVA

| Telefonos: 7457093/7457084/95 Fax: 74570!
. E-mail: gerenciatunja@gyj.com.co
| WvAv.gyj.com.co

CERTIFICACIONES SGI 150 9001 : 2015- O

PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T118

61813790
Fecha Emision:
Fecha Vencimiento:

13 de Oclubre de 2023 14:52

Pedido; PED11879861 Orden de compra: ESESAN 091 Condicion de pago: ContadoCONTADO Medio de pago:
Asesor Comercial: 0386 SOTO TAVERA FRANCIA CRISTINA Moneda: COP TRM:  1.0000
Sefores: CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA Despachar a:
Cliente: Nombre: 118-CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT: 901688433-7 Direccion: AV NORTE 47 A 40 P3 OF 31
Dir.Rad: AV NORTE 47 A 40 P3 OF 31 Ciudad: Tunja - Boyaca
Ciudad: Tunja - Boyaca Tel: 3132109054 3132109054
Tel: 3132109054 3132109054 Email: licitacionesbyv@hotmail.com
Email: licitacionesbyv@hotmail.com Contacto: RICARDO VARGAS ESCOBAR
Codigo Descripcion Longitud Cantidad Unidad N.Despacho %lIva  vr, Unitario Vr. Total
1 17024 ACERO FIGURADO 3/8" G60 Kg 0.000 MTS 204.51 KGS 61813790 19 $3,710.00 §758,732

Valor en Letras: NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MICTE* * === sxxsx==
G raciones: ENVIAR A ESE SANTIAGO DE TUNJA CRA 4C # 12A-08 BARRIO SAN ANTONIO INGS RESIDENTES Sublotal $756,732
JU;. 1A CASTILLO CEL 321 2822947

+lva $144,159

Retencién Base Tasa Valor Impuesto Base Tasa Valor
VA §768,732.00  $19.00 §144,159
Neto $902,891

NUEVO SALDO CARTERA:

($28,667,093.00)

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764040101233, Numeracién HABILITADA Rango desde: T11861810662 al T118561830001, Vigencia desde; 23/11/2022 hasta 2024/05/23 - 18 Meses
T

Am[tm Pr:s ce° 29%

Darda cumrplimiento a la Resofucién 1556:2017 varils corrugada y fouradoy 277: 2015 ma“a electroso!dada se entrega efiqueta por unidad de empaque, s¢ advierte al comprador la cbligadén de manteneria hasta el
cansumidor fnal. Para el grafl d= 4, 4.5y 556 hace énfasis 2 ciisn‘e que salamente deben ser Ltizadas para elabaracion de malla electrosoldada de acusrda con la norma NTC 5806 No. 7.2

E"\ JE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE
BOGUTA CUENTA CTE No 616431987 0 BANCOLOMBIA. CTA DE AHORROS No 25800002343,

Placa Conductor Cedula Transportador

Per medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceplante decizra haber recibido real y mateialmente las mercanclas descritss y se obliga a pagar en la forma pactada squl mismo.

La factura se considera irrey aceplada porel Pr o beneficiario del senvicio, si no reclamare en con'ra da su contendo, hmsea mediants develucidn de la misma y dz los documentes de despacho,
segin el caso, o bien med ante reclamo escrito diigido al emisor o tenedor del titulo, denfro de los tres (3) dias hibles ngan.es 25U recepcion.

Las partes Expresamente pactamios ¥ sceptamas como domiclio ceniractusl 13 ciudad de Bogetd D.C.y que cus'quisr cop'a da |3 presents FM’:TURA DE VENTA prestara merito ejscutivo. Elinterds por Mora serd al
méxma parmitdo per laley”.

DATOS CLIENTE

Firma autorizada Fecha recibido Firmay sello C.C. o NIT Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Inférmacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: dina.orliz

de 1

ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algiin servicio o producto comprado en G&J Ferreterias S.A,
debera comunicarse a la linea de servicio al cliente LINEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mall:
dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la pdgina de G&J Ferreterias www.gyj.com.co en el médulo de quejas y reclamos”

Fecha y Hora de generatién: OCT 13 de 2023 2:53:35PM Pagina 4

CUFE: 11bf09ecaa94534f36992f0c13d65de5a4312789ebcaf5ch78e5197 3ea7029050b033ec6fd586dfefb28393795b73ed5

F.Expedicion: 2023-10-13 14:51:42-05:00




CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT. 901688433-7

TELEFONOS: 7453216 - 3132109054

DIRECCION: AV NORTE 47A-40 PISO 3 OF. 31

Tunja - Boyacé

ORDEN DE COMPRA r ESESAN 091 |
RQ A7

martes, 10 de octubre de 2023

PROVEEDOR: GYJ FERRETERIA

TELEFAX 7457093
NIT: 800130426-3
VENDEDOR DRA CRISTINA SOTO RESPONSABLE
CIUDAD: TUNJA FORMA DE PAGO CONTADO

PARA : ESE SAN ANTONIO -

martes, 10 de octubre de 2023

COoD. - ESPECIFICACION VALOR
PRODUCTO CANT UND. DESCRIPCION TECNICA UNITARIO VALOR TOTAL
204.51 Lo ACERO FIGURADO 3/8 3710 758.732
SUBTOTAL 758.732
IVA 19% $ 144,159
TOTAL $ 002.891

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO

Tiempo de entrega INMEDIATO

Certificado de ensayo sI
de los materiales

Garantia

Otros NO

Cuales

ADRIANA SANDOVAL
Elaboro

Nota: Favor enviar el pedido con los protocolos
de ensayo realizados al lote suministrado,

AUT. ING JORGE BOADA
ING. JORGE BOADA RICARDO VARGAS

Aprobd



Nit. 8001304263 ~ [REMISION No. 118.RVC-61813790
Dlrecclon: GR 2 ESTE 66 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA Tel: TAS709317457094/35 Facha: 13 de Oclubre do 2023
i cnuaau:__n}n;n.aoyaca  Fax: 7457085 Podido: PED-11879861
) E mall: gerenclatunja@ayl.com.co % Orden do Compra;  ESESAN 091
tnatarlo: CONSORGIO TORRE HOSPITALARIA Nit: 9016884337 Emall:  contabilidediomeh23@qmail,com

& dn‘f[‘-“ 118 CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA Telofono: 3132109054 3132100054 Contacto: RICARDO VARGAS ESCOBAR
I Cludad; Tunja-Boyaca Emall F.E: licilaclonesbyv@hotriail.cor

R e T

|ACERO FIGURADD 3767 GGOKg i ~[0.000 MTS

ando complimiento a I3 Resofucién 1856:2017 varills corrugada y figurado y 277: 2015 malla electrosoldada
mantenerla hasta el cansumidor final, Para el grafil de 4, 4.5y 5 se hace énfasis al cliente que sola debe




CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA EGRESO
NIT : 901,688,433 - 7

CONSORCD TORKE AV NORTE 47A 40 P 3 OF 31 . -
égg}%ﬁﬁ«;ﬁ%f ' 7453216 - 3132109054 G -001 - 456
R TUNJA - COLOMBIA

Seiiores  GYJFERRETERIAS SA Fecha Comprobante

NIT 800,130,426 - 3 Teléfono 7457093 20231023
Direccién  CR 2 ESTE 56 04 Giudad  TUNJA-BOYAGA - COLOMBIA GhegueNo.
Cédigo Descripcion Movimiento Debito Movimiento Credito
2205050000 Cruce anticipo ce # 297 * factura # 61813884 Comp:P-001-00000000343,VTO: 2580.039,00 0,00

1,F.VTO:2023/10/23

1330050000 GYJ FERRETERIAS SA 2580039,00
Totales 2.580.039,00 2.580.039,00
OBSERVACIONES
GYJ FERRETERIAS SA

NIT. 800130426

CRUCE ANTICIPO CE # 297 * FACTURA # 61813884
COMPRA BARRA CORRUGADA 3/8

ORDEN # ESESAN095

$2.580.039

Elaborado e Impraso por Sligo

=7
_Elaborado Z J ) ' Revisado ; Aprobado | Firma y sello del beneficiario

-
k/ Pagina : 1 de 1



GY J FERRETERI

AS S.A.
NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA
Hitaccion: CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA

Ciudad: Tunja - Boyaca

Somos Autorelenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)

Somaos Grandes Conlribuyentes- Resolucion 9051 Dic 10 2020

Favor No efectuar retencion en la fuenle de IVA e ICA Ley 223/95 Arlicu'o 9
Somos Agenies Retenedores de IVA

Telefonos: 7457093/7457094/95 Fax: 74570!

E-mail: gerenciatunja@gyj.com.co
WMWY, gY].COM.CO
CERTIFICACIONES 5G1 15O 9001 : 2015 - O

Eoreaay

PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T118

61813884
Fecha Emision:
Fecha Vencimienlo:

23 de Octubre de 2023 08:11
24 de Octubre de 2023

Pedido: PED11880005 Orden de compra: SSAN095 Condicion de pago: ContadoANTICIPADO  Maedio de pago:
Asesor Comercial: 0386 SOTO TAVERA FRANCIA CRISTINA Moneda: COP TRM:  1.0000
Senores: CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA Despachar a:
Cliente: Nombre: 118-CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT: 901688433-7 Direccion: AV NORTE 47 A 40 P3 OF 31
Dir.Rad: AV NORTE 47 A 40 P3 OF 31 Ciudad: Tunja - Boyaca
Ciudad: Tunja - Boyaca Tel: 3132109054 3132109054
Tel: 3132109054 3132109054 Email: licitacionesbyv@hotmail.com
Email: licitacionesbyv@hotrail.com Contacto: RICARDO VARGAS ESCOBAR
Codigo Descripcion Longitud Cantidad Unidad N.Despache %lva  Vr, Unitario Vr. Total
1 809 BARRA CORRUGADA 3/8" GEQ X 6 Mt 6.000 MTS 180.00 UND 61813884 19 $12,045.00 $2,168,100
\Valor en Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MICTE* * ****s*s++ s
Observaciones: RETIRA OSCAR ERAZO C.C14.800.393 PLACA TOX 816 Subtotal $2,168,100
+lva $411,939
Relencién Base Tasa Valor Impuesto Base Tasa Valor
VA $2,168,100.00  $19.00 $411,939
Neto $2,580,039
NUEVO SALDO CARTERA: ($26,087,054.00)

Dande eurmplmiznto a la Resalucion 16856 2017 varila corrugada y Fgurade y 277: 2015 malla eleclrose’dsda s2 entrega etiqueta por unidad de empagque, se advierte al comprader la obligacén de manteneria hasta el
consumider fnal. Para el grafl de 4, 4.5y 5 52 hace é4fas's al diente gue soiamente deben ser utizadas para elaboracion de mala elecirose!dada dz scuerdo conla norma NTC 5805 No. 7.2

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE
BOGOTA CUENTA CTE No 616431987 o BANCOLOMBIA. CTA DE AHORROS No 25800002343,

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764040101233, Numeracidén HABILITADA Rango desde: T11861810662 al T11861830001, Vigencia desde: 23/11/2022 hasta 2024/05/23 - 18 Meses

Placa Conductor Cedula Transportador

Por medio de 1a Presente factura de Venta el comprador y el sceptante declara hater recibido resl y matens'mente Iss mercancias desoritas y se obliga a pagar en la forma pactada aqul misma.

Lo factura s2 cers'dera inrevocablemente sceplada por el commprador o beneficiana del senvicia, si na reclamare 1 con'ra de su contenido, b'en s2a mediarts devolucién de fa miema y de los documentes da despacha,
segin &l cass, o bien mad znte reclamo esonito drigido al emiter o tensdor dal Fiula, dentro de los fres (3] dfas hables siguientes a su recepcion.

Las paries Expresamente pastamaos y sceptamas come domiclio contractual I3 cudsd de Bogetd D.C. y que cus'quier copia de |a presente FACTURA DE VENTA prestara menta ejecutvo. B) interés por Mora serd al
manme permitdo por la ley”.

DATOS CLIENTE

Firma autorizada Fecha recibido Firma y sello C.C. o NIT

Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: dina.ortiz

OCT 23 de 2023 8:12:01AM ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algin servicio o producto comprado en G&J Ferreterias 5.4,
deberd comunicarse a la linea de servicio al cliente LINEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail:

Fecha y Hora de generacion:

dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a |z pagina de G&J Ferreterias www.gyj.com.co en el mddulo de quejas y reclarnos”

CUFE: 0eb3d0fbof8a8743048cd591fbdBe31c20274c632cad79e5821b450feebd44f69439870e05797a73066341224d03efed

F.Expedicion: 2023-10-23 08:13:37-05:00

Pagina




Orden de Operacion Anticipos

Grupo
Bancolombia
Capital

cumplimlento a las dispasiclones que regulan la materia,”
2. Con el envio y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aqul instruldos tienen relacién causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

CIUDAD FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA) | No DE ORDEN TIPO TRANSACCION TMONEDA VALOR BRUTO T DESCUENTOS VALOR NETO
Tunja 8 To] 2023 | 44 GIRO A TERCERCS |coP (Pesos) $ 107.536.108,00] $0,00 $ 107.536.108,00
INFCRMACION DEL ORDENANTE
FID‘:'E?&')C:A?SO NOMEBRE DEL FIDEICOMISO NUMERO CTA A DEBITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD
16137 P.A. ANT CONSORCIO TCRRE HOSPITALARIA 25800004242 Ahorros Bancolombila
INFORMACION DE BENEFICIARIQ(S)
IDENTIFICACION | TIPOID NOMBRE DEL BENEFICIARIO RO CTt | TIPO DE CUENTA ENTIDAD VALOR BRUTO DESCUENTOS VALOR NETO
901295320 NIT ECO BODEGA DE LA CONSTRUCCION SAS 60600027657 Ahorros Bancolombia $107.536.108,00 $107.536.108,00
$0,00
$0,00
$0,00
. $ 0,00
PAIS RESIDENCIA REsﬁ;Egm A | MPIORESIDENCIA DIRECCION RESIDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIJO CELULAR bl AggLsEon:EEérEu T eni0 Dane 8¢
Colombia Boyaca Tunja CL48571BG1 financiera.ebco@gmail.com NA 3132952735 4663 Boyaca Tunja
|
|
OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACICN
S| e | wemomeromens | SISTE | cowarmocavena comenmarcs cevesass
4 NA. NA. ozt GIRG A TEREERGS DECLARAMOS QUE CUMFUMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR m;‘gg?gg,‘;‘gﬁg:ﬁéﬁﬁ“' PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES
NA, NA FALSO NiA
NA. NA. FALSO NiA
NA. NA. FALSO" NI
NA. N.A. FALSO ity
L. Que en relacién con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombla 5.A. con ocasién de este documenta certifica: {) que cuenta con la autorizacién libre, previa, expresa e Informada de los titulares de los datos para que la sea para las

clusivas previstas en el presente documento; y f) que ha dado

FIRMAS AUTORIZADAS (No.aplica si la operacién es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBILA

NUMERO DE
RADICADO

FECHA Y HORA DE RECIEIDO

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas




ECO BODEGA DE LA CONSTRUCCION SAS
NIT: 901.295.320-6

Calle 48 5 -71 Bodega - Interior 1

Tunja - Boyaca

Cel. 3138886769

DOCUMENTO PARA GENERAR PAGO ANTICIPADO - UNA VEZ SE REALICEN ENTREGAS, SE VA
GENERANDO LA FACTURA ELECTRONICA DE ACUERDO A RESOLUCGION AUTORIZADA - NO VALIDO

EBCO

coLoMBI A

S.A.5

| TR st b AR 1
DISTRIBUIMOS DESARROLLD

COMO DOCUMENTO FISCAL DOCUMENTO PROFORMA 202311
CLIENTE CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA NIT 901688433-7
Direcciéon AVENIDA NORTE 47A 40 P3 OF 031 Ciudad TUNJA
FechaDOC  (06/09/2023 |Fecha Vencimiento (09/09/2023 |Forma de Pago ANTICIPADO  [Teléfono 3132109054
Codigo Descripeién Gantidad | UM | Vir Unitario IVA Total
1000301 |CEMENTO UG X 50KG 4,040 | UNID 2236794 | 19% 90.366.477,60
Valor en Lefras: SUBTOTAL 90.366.477,60
CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO [IVA 17.169.630,74
PESOS M/L RETEFUENTE
Observaciones: RETEIVA
PAGO ANTICIPADO, FAVOR CONSIGHAR EN BANCOLOMBIA, SE ADJUNTA CERTIFICACION RETEICA
TOTAL 107.536.108

expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador, segtin Art. 640 Cédigo de Comercio.

Gracias por preferirnos.

Faver consignar en Bancolombia cuenta de ahorros No. 606-0002-7657
Se hace conslar que la firma del propietario y/o dependiente laboral de la empresa compradora implica que dicha persona esld autorizada

DESCARGUE POR CUENTA DEL CLIENTE

Firma del Cliente
Nombre:

C.C o Nit:

Impreso por software conlable WORLD OFFICE Nit; 900.534,356-3

ORIGINAL

GUSTAVO A FLOREZ E

Firma Vendedor
C.C o Nit;

7.164.048




OIAN

POR UHA COLOMBIA M A5 HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2, Conceplo Actualizacién

4. Numero de formulario

h (415)770

14944703691

01494470369 1

5, Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional gﬁ.Buzén electrénico
9 0 1 2 9 5 3 2 0 6 Impuestos y Aduanas de Tunja ‘f
IDENTIFICACION
24, Tipo de contribuyente 25, Tipo de documento 26, Nimero de |dentificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
1 1
Lugar de expedicion 28. Pals 29, Departamento
//fs
31. Primer apellido 32. Segundo apeliido 33, anernumbre ‘/( \
/ 7
_ \
35. Razén sodial ‘f )
ECO BOGEGA DE LA CONSTRUCCION SAS ’
36, Nombre comercial
38. Pals 39. Departamento 40, Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Boyaca ~ 5 | Tunja 001
41, Direccidn principal sz /
CL48 5 71BG 1 V4
42. Conea electrénico financiera.ebco@gmail.com NN & X \\\ } ]
43, Cédigo postal [44. Tetétono1 7 f{ 3713295 27 3 545 Teléfono 2
V‘\ W “CLASIFICACION
Actlvldari acongmlca i\_\'- ¥ Ocupacién
Actividad principal Icllvlo._&.ecuncﬂ_rh S 2 Otras actividades 52, Ngmero
46, Cédigo 47. Fecha iniclo actividad 48, Cor‘ago '49 Feme |n|q\§~mnad 50. Cédigo 1 2 51. Cadigo establecimientos
|4663J[2019,05,27[[451o3(_;:\50,527| |4 2 9 0[4 92 3| | | [ |
R \Re«rgnsahllldades, Calidades y Atributos '
1 2 3 4 5 & 1 Jo—_aw~10 11 12 13 14 15 16 147 18 18 20 21 22 23 24 25 26
i ‘a,\.\; t}E
ssossols [7 [14[a2faslsefssisofc] | | | [ [ | | [ | | | | | | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 59 - ﬁu{torre!eﬁcjéri especial renta
™
07- Retencién en la fuente a titulo de rent ,_}\‘\ P
14- Informante de exogena ( {““
42- Obligado a llevar contabilidad . ff
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA "\‘\ ==
52 - Faclurador electrénico < }}
55 - Informante de Beneficiarios Finales, e
(,(\ghllﬁa“'ﬂos aduaneros _ Exportadores
RN
1 2 3 N 5 6 vd 8 9 10
| L I l | | | I | | 55, Forma 56, Tipo Senvicio 1 2 3
54. Cédigo 57. Modo |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ [ | I || [.crc |

IMPORTANTE: Sin perjuiclo de las actualizaclones a que haya lugar, la Inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencla Indeflnida y en consecuencia no se exlglra su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

BO. No. de Folios: :]

59. Anexos

[Jre[]

61. Fecha | |

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacidn, suspensién
y cancelacidn del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantardn los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decrelo 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificacienes que la DIAN realice.

Fecha generacion documento PDF: 06-09-2023 02:34:01FM
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Certificado
Bancario

Sefior(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ECO BODEGA DE LA CONSTRUCCION SAS identificado(a)
con NIT 901295320, a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con el banco los siguientes

productos:
Producto No. Producto Fecha Apertura Estado
CUENTA DE AHORROS 60600027657 2019/07/04 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacién, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los
siguientes nimeros: Medellin - Local: (60-4).510 90 00 - Bogotd - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345, Sucursales Telefénicas en el
exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1.866 379 97 14,

Catalina Coités Uribe.
Gerenle Seryicios Conlacl Center & BPO.

= Bancolombia



_ Grupo
- rd - £ d -
Orden de Operacién Anticipos Bancolombia
Capital
CIUDAD T FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAARA] I No DE ORDEN I TIPO TRANSAGCION MONEDA I VALOR BRUTO [ DESCUENTOS | VALOR NETO
Tunja ] B (9] 2023 | 45 | GIRO A TERCEROS COP (Pesos) [ $ 42.430.896,00] $ 0,00 | $ 42.430.896,00
1 INFORMACION DEL ORDENANTE,
CODIGO
E DEL FIDEICOMIS
EIDEICOMISO NOMBRE DEL FIDE| o] NUMERO CTA A DEBITAR TIPO DE CUENTA ENTIDAD
16137 P.A. ANT CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA 25800004242 Ahorros Bancolombia
INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)
IDENTIFICAGION | TIPOID NOMBRE DEL BENEFICIARIO g boronditie TIPO DE CUENTA ENTIDAD VALOR BRUTO DESCUENTOS VALOR NETO
901060540 NIT VARESCO FUEL OIL SAS 88275001187 Corriente Bancolombia $42.430.896,00 $42.430.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$0,00
‘ $0,00
X DPTO ACTIVIDAD DPTO DONDE SE CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE
PAIS RESIDENCIA RESIDENCIA MPIO RESIDENCIA DIRECCION RESIDENCIA CORREQ ELECTRONICO TELEFONO FIJO CELULAR ECONOMICA Am'é'?':f&:’“' ADGIARIO BIEN [ SERVIGIO
Colombia Boyaca Tunja CL29A 1018 primaxmaldonadotunja@gmail.com 7421171 3118125077 4731 Boyaca Tunja
OBSERVACIONES GENERALES PARA LA GPERAGION
ITEM O RUBRO PLANDE | Op EXENTA CONCEPTO
WVERGIAH 431000 MOTIVO EXCEPCION 4x1000 CONTABLE CONCEPTO GENERAL COMENTARIOS GENERALES
o
1 o o e P N— DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA uu'?éjgg:éir; ﬁgﬁ;?g:é%"' PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES
N.A. NA. FALSO WA
N.A, N.A, FALSO NA
NA. NA. FALSO i
NA. NA, i FALSO =
1. Que en relacién can los datos prrsonales de terceros suministrados a Fiduciarla Bancolombia S.A. con ocasion de este documento certifica: i) que cuenta con la autorizacién libre, previa, expresa e Informada de los titulares de los datos para que la Infe lon sea para las previstas en el presente documento; y I} que ha dado
curnplimiento a las disposiciones que regulan la materia,”
2. Con el envie y/o firma de la presente orden de page, se certifica que los pagos nquf instruidos tienen relacién causal con el proyecto objeto del contrate flduciario
FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operacién es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia) DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
NUMERO DE
f RADICADO FECHA Y HORA DE RECIBIDO

Firmas Autorizadas | Firmas Autorizadas
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Factura Electrénica De Venta No

57 PRIMAX

e
|
|
|

VFO

No. 8450

Documento Oficial de Autorizacién de Numeracién Facturacién Electrénica No.
18764052672063 que habilita desde VFO 8001 hasta VFO 13000. Vence 2024-07-

VARESCO FUEL OIL SAS

Somos Régimen Simple De Tributacién

31

Nit 901060540 Responsables De IVA

CLIENTE [CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA POR CONCEPTO DE

NIT 901688433 7 Suministro de combustible durante el mes de Agosto de 2023

DIRECCION CIUDAD TELEFONO
AV NORTE 47 A 40P 3 OF 031 Tunja 3132109054 |
= FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
31/08/2023 15/09/2023 ] VARESCO FUEL OIL S.A.S Credito

L_-I'tem Codigo | ' Descripcion Cantidad | U Medida Valor Unitario| IVA | Valor IVA Total =
1 |2004 MAXPRO DIESEL 76,1513 gal 10.230 | 0% 0 779.028
2 2003 GASOLINA EXTRA 32,1400 gal 20.170 | 0% 0 648.264
3 2002 BIODIESEL 3932,3397 gal 9.440 | 0% 0 37.121.287
4 12001 GASOLINA CORRIENTE 279,5282 gal 13.889 | 0% 0 3.882.317

Total lineas o items: 57 SUBTOTAL 42.430,896

o SOBRETASA - IMP. GLOBAL 0

Valor enitatras DESCUENTO 0

CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL IVA 0

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ) RETEFUENTE 0

Esta factura de venta es un Titulo Valor, Decreto 1154/2020, El presente RETEIVA 0

titulo valor se entendera tacitamente aceptada si el cliente no reclamare en  |RETEICA 0

los tres (3) dias habiles siguientes a la recepcion de la factura, DR 1349/2016 [TOTAL FACTURA 42.430.896

CLL29 A#10- 19 Teléfono 7421171

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrénica
Fecha y Hora de Generacién: 01/09/2023 12:47:36

Correo Electrénico primaxmaldonadotunja@gmail.com

CUFE: 883e6a6091ddchchdZﬁoiSZfSea?cbm9dﬂb55606fce54dU398f69m289c528366b34m3fd905f39?1934d3fdcféc?"—-l§kpedi‘dén:01.’09!2023 01:26 PM



CL29A 10 19

AN

POR LWL COLOMETL FEE HONISTA

Farmulario del Registro Unico Tributario

i

2. .Conocpto FOL?J Ac_tu;e;E;;crl-én

4. Namaro de formulario

1Ill
IDENTIFICACION

26. Nomero de Iéenhﬁran’

14902375291

Lo

ot
daf

R

i

e
1. Buzdn eleclrdnlco

77072124063904(8020) 0

529

i

ﬁﬁ‘
\: j/ </\\

@)

N

5. Ndmeto de [dentificactén Tribularia (NIT)
901060540

6.DV
0

12, Direccién secclonal
rpusstos y Adusnss ¢a Tuna

24. Tipo de conlribuyents 25. Tipo de documenlo

27, Focha expaditidn

Parsona juridica 1 5 ) )
Lugar do expedicldn 28. Pafs 29. Departamento Q\ \7 ( yd;.j/mnmpo
7 vz -
34, Primer apelido 32. Segundo apelido 33. Primar nombre (( /\) (( ﬂ.mo:mmb:es
35. Razén social ff R -
> Hassls <
TR —————— 4_/;?\_ e
36 Nombie comercial i I
had ;.\_\\“\\‘,
) .
/HBiG Acwk/
|28 pats 38. Deparlamento o ~/ -\ /’)) 40. Cludad/Municiplo
COLOMBIA 1 6 9 |Boyaca /!)‘) Tunja 001

41, Direccidn principal

/0);\ ( (

3)

42. Cotteo eloclénico prlmaxmaldunadolun]a@gmall com  * \

43, Cadige pastal [44 Tmrmi\s\ jL /\\ NG 06742117 145 Teloteno2 3118126077

Sece” N Tt ASIFICACION
Actlvr.la-. agondmlca\ \:'*»:L/ Ocupacién
T T BRI
Actividad principsl Ar,\'v?dld ;:'.upaa'f:n,; \\> Ofras aclividades 52, Nijinsto
45.Codgo  47.Fechainioactividad: | 48, Cédqe \\ afFechd o) ;"ad 50. Cédigo 1 2 51, Cédigo "‘3%33‘?""‘“‘9’
478 1][201610715]|[¢ 73" 2_§I2:o<1\sl1\q15| |6 8 1 0]7 7 3 0] | | [ 1]
; V"{/ ‘R sponsabllidades, Calldados y Atributos
} =
1 2 r\ 10 11 iz 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28
\
53. Codio | 7 |14[47]48|53J\£%1 !\ bocdes f gk Dode B Lol Ao b o o] ol
07- Relencldn en la fuento a tilulo dg rént
14-Informante de exogena ﬁ /; &
47 - Régimen Simple de Tributacién »SIM v {)
48 - Impueslo sobre las venlas - IVA ( 4
§2 - Faclurador eleclrdnico
55 - Informante de Beneficiarios Flnalé‘s; “\‘:) e
\\:‘s__,!_'
Obllﬁi:q'.gs aduanaros Exporiadores
{ 2 3 4 5 § 7 8 9 10
I I l ] l ] | I | I I §5.Forma  56.Tipo Sonido 1 2 3

B4 Cotgn L [57. Modo |

H 12 13 14 15 i6 17 18 19 20

. | | [ | o |

) ;-. IMPORYANTE: Sin pen‘uiclu da las acluzlizaclones a quo haya lugar, la lnscﬁpclén on el RBBI.'-UO Unlco Tributario -RUT, landrd vlqunch lndafnldu y en consecuencla no 50 nxlgld su unuunmn ]

- Para uso excluslvo de la DMN

59 Anexus :

(] B

60 i\o de Foios [jj

Bl Fecha lzaza 03-13711: 14: 60 |

-La Informacidn summlstrada a travds dal fomwlam oficlal do Inscrpcidn, actu'allmwjn, suspens#én
.y cancalacién del Registro Unico Tribulerio (RUT), deberd ser exacls y versz; en caso de constalar

inexaclitud €n alguno de los datos sumin'sirados se adelentardn los procedimicnlos adm' ‘fistrativos
sandonalmgs o ds suspansidn, sequn 8l caso.
Parégrafo de’l adleula 1,6.1.2.20 del Decrelo 1625 de 2016

- Firma del sofiitante;

Sin perjulclo de las verificaciones qus la DIAN l’eauce.
Firma aulorizada:

984. Nombré
985. Cergo

VARGAS ESCOBAR DORA CONSUELO
Represenlante legal Cerlificado

Facha genoracidn documonto PDF: 05-07-2023 09:20:48AM



Certificacion

Jancaria = Bancolombia

Tunja, 5 de Julio de 2023.

Seior

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VARESCO FUEL OIL SAS identificado(a) con NIT
‘No. 901060540 a la fecha de expedicién de esta certificacion, tiene con el Banco los siguientes

productos
Nombre Producto Numam Producto Fecha Apertura ' Eslado
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* Importante: Esta conslancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente, )

*Si desea verificar la veracidad de esta informacién, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolomblia los siguiantes

nimeros: Medallin - Local: (57-4) 510 90 00 - Begold - Local: (57-1) 343 00 00 - Barcanquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local:

(57 2) 554 0505 - Reslo del pals: 01800 09 12345, Sucuisales Telefénicas en el exterior: Espaiia (34) 900 995 717 - Eslados Unidos
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