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Tema: Revisién v ajuste metaanalisis de la vigilancia centinela al relleno sanitario Dofia Juana

Dependencia (Direccion / Oficina) Proceso

Subdireccion de Vigilancia en Salud Pablica Inspeccion, vigilancia y control

Objetivo Fecha: 20/12/2024
Asistencia Técnica:
Tipo de | Asesoria () Capacitacion ()
reunién | Orientacion (X ) Acompafiamiento ()
Otro ()
Modalidad: | Presencial ( ) Virtual ( X)) Mixta ()

Realizar seguimiento a las
acciones adelantadas en la | Lugar: Virtual

actividad de metaanalisis, desde
la vigilancia centinela al relleno | Hora Inicio: _ 11:30 am Hora Fin: 12:30 pm
sanitario Dofa Juana.

Notas por: Carolina Buitrago Hoyos

Proxima Reunion: No aplica

Quien cita: Concertado

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se realiza reunién entre la referente de la linea de calidad del agua y saneamiento basico (CASB) la ingeniera Carolina
Buitrago H, y el profesional especializado de la vigilancia centinela al relleno sanitario Dofia Juana Ramiro Ramirez. El objetivo
de la reunion es realizar el seguimiento a las acciones adelantadas en la actividad de revision sistemética y metaanalisis en
cuanto a fiscalizacion sanitaria en el manejo integral de residuos en Colombia y otros paises de Latinoamérica y tratar la
propuesta de alcance al cronograma.
1. Cronograma

Actualmente se realiza la actividad de Evaluacién de la calidad de los estudios incluidos, dicha actividad ha requerido mas
tiempo de lo programado ya que los parametros han sido ajustados en mas de una oportunidad, las etapas siguientes ain
no es posible realizarlas debido a que son los resultados de la actividad anterior.
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ETAPAS NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ACTIVIDAD DESGRIPCION
1. Establecimiento de la Como en cuakquier proceso de invesigacion, debe esiablecerse de forma ko més clara y concisa
pregunta que se desea e ! i
posile I pregunia de invesigacdn que ss inenta responder

responder y razones para ello:

T e U DU U SRSV, UURE T
-~ . sobre el tema, que ademss de bases de das elecTonicas inclya busqueaasceauacasen ias
3. Localizacion de los estudios
o investigacion revisias relacionadas y bisquedas manuales de la lamada “Wersura gris” (referencias
gacion. biblografcas, iesis Gocorales, ooMUNCACoNes 2 congresos, inbrmes de iNSELTONeS pubicas o

Los invesigadores deben establecer cules de los Trabajos recuperados seran incluidos
inaimenie en el metaandiss, elaborando una ks de Crierios de inolusin y exclusién que
ebera ser ko més objeiva posibe.

4. Criterios de
inclusién/exclusion de los
estudios.

T O T e ST TEEVISAT, SE DT DUSTAT TR0 UE TIETeS TODAS ESTAS
5. Blsqueda de informacion y refrerte a s caracrisicas e ls estudos {disefi, reros de incuskin/exciusin o de ACTIVIDADES SE
datos relevantes de cada seleccion de casos y confrokes, per REALIZARAN DE
estudio. de infervencion ek, alas caraceriicas de s pomaoon de esudn asu caidad metodoligea ACUERDO CON
REFERENCIACION
6. Evaluacion de la calidad de Jurio con \aesmeg\ade bisqueda ce mornacian, & cakdad meiodokigia ce s arkuos INTERNACIONAL
os estudios incluidos. ala hora de det 12 vaiidez del metaandisis

EIméi0d0 ekegido para combinar 105 resUtados e los Gfirentes estudios en una medida global
del efecid vendra deterninado fundameniaimene por el ipo de respuesia a estdiar (binaria o
conanua) y, tamibién, por los resukados derivados del andksi de-
oo en CUakqueT G0 6301, &n Un heaanaies Jebera valorarse 13 exsenca 0e posbies
Sesgos enre los Que el sesgo de publicacion es Lno de los més mperanies. Ente los métndos
disponibes para valorar el sesgo de pubicacion el grafco en embudo o funnel plot18 es quiza el

7. Combinacion de resultados.

8. Identificacion del sesgo de

publicacion
més ulizaco, en el que se representa ef tamaric muestral de cada rabajo frenie al tamario del
=) anaﬁ—w%w_‘)ﬁ_l_ﬁﬁ_mﬁﬁ_v_m‘rm & SENSDNGad Permie SSudaT 12 IMUETca MAVIUAl 02 Ca03 SSU00 & Fesuias
- - metaanisis y, por o tano, deferminar silos resutados pueden verse sesgados por esudios con
9. Anilisis de sensibilidad .ot ? e
escasa cabdad rabajos no pubicaes o que no cumpian Jos crierios

de salorcifn i Consiria an ranirar ol metaands o an cada nasn una da e

2. Matriz la evaluacién de la calidad de los estudios incluidos.
Se revisa la matriz con la informacién de los pardmetros, resultados generales, semaforizacién y demas aspectos relevantes
de la etapa; se aclara que debido al proceso no es posible cumplir con el tiempo estipulado por cronograma. Adicionalmente,
se debe continuar con la estructuracién de la tabla para garantizar la calidad de los datos cuantitativos.

3. Propuesta de modificacién del cronograma.
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se solicita por parte de la subred sur modificacion del tiempo estipulado en el
cronograma, de manera que concuerde con la nueva vigencia y pueda garantizarse la calidad del proceso. De manera

conjunta se elabora la nueva version del cronograma la cual es:

CRONOGRAMA DE TRABAJO PAR: LA ELABORACION DE UNA REVISION SISTEMATICA
2004 2025

| ETAPAS NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLio

1. Establecimiento de la
pregunta que se desea
responder y razones para ello:

3. Localizacion de los estudios
de investigacion

4. Criterios de
inclusion/exclusion de los
estudios.

5. Bisqueda de informacion y
datos relevantes de cada
estudio.

6. Evaluacion de la calidad de
o estudios incluidos.

7. Combinacion de resultados.

8. Identificacion del sesgo de
publicacion

9. Analisis de sensibilidad.

Acorde a los documentos operativos el presente cronograma se enviara por correo electronico a la referente distrital y por
oficio como parte del proceso se solicitud oficial.
Con el abordaje de estos temas se da por terminada la reunion.
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COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA

Envio de solicitud de aval para modificacion del
cronograma

Profesional especializado Subred Sur 26/12/2024

REVISION Y APROBACION DEL ACTA

DIRECCION/
NOMBRES Y .
No APELLIDOS CORREO TELEFONO | OFICINA/ ENTIDAD FIRMA
Carolina Buitrago Hoyos 3143864020 SDS -SVSP
1 cbuitrago@saludcapital.gov.co /ﬂﬁ%
Ramiro Hernando 3014317154 G. Riesgo / VSP
2 | Ramirez Arévalo centinela@subred sur.gov.co e
3
4
5
6
7
8
9
ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacion y cierre de lareunién

¢Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si

(X) No ()

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.
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