
Inicio del tramite Terminación contractual Tiempo de ejecución

30/12/2020
16/03/2021 16/07/2021 123
17/07/2021 31/12/2021 168

1/01/2022 31/07/2022 212
10/06/2022 10/07/2022 31

1/08/2022 30/09/2022 61
1/10/2022 30/11/2022 61
1/12/2022 30/06/2023 212
1/07/2023 28/02/2024 243
1/03/2024 30/06/2024 122
1/07/2024 28/02/2025 243
1/03/2025 30/09/2025 214

1690

Mod 4 Prorroga No.3

CONVENIO 1264-2020 CONCORDIA

Mod 10 Prorroga No.9

Mod 8 Prorroga No.7
Mod 7 Prorroga No.6

LINEA DE TIEMPO 

Suscripción
Inicio
Mod 1 Prorroga No.1
Mod 2 Prorroga No.2 
Mod 3 - Suspensión No. 1

Mod 5 Prorroga No.4
Mod 6 Prorroga No.5

Mod 9 Prorroga No.8


