JUSTIFICACION ADICION, PRORROGA, SUSPENSION,
> MODIFICACION, TERMINACION Y-O CESION A CONTRATOS Y-O
ALCALDIA MAYOR CONVENIOS F_GCT_1124

DE BOGOTA DC.

SECRETARIA DE SEGURIDAD V 1
CONVIVENCIA Y JUSTICIA .

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

FECHA SOLICITUD: 29/01/2025 CONTRATO No. 1910 de 2024 FECHA SUSCRIPCION: 29-11-2024
CONTRATISTA: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS NIT / CC: 900.185.357-2

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPOS
DE LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ

PLAZO INICIAL VALOR INICIAL FECHA DE INICIO FECHA TERMINACION INICIAL
MEBSES DI(;AS $842.920.680 02-01-2025 01-07-2025

HISTORICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

FECHA PRORROGA | SUSPENSION NUEVA FECHA | PLAZO FINAL )
NO | SUSCRIPCION | wome | o | weere | ome OTRO | eoMINACION [ s | oo | VALOR ADICION VALOR FINAL
DESCRIPCION PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NUMERO] 1
a < NUEVA FECHA NUEVO PLAZO
PRORROGA SUSPENSION < L,
OTRO TERMINACION FINAL VALOR ADICION VALOR FINAL
MESES DiAs MESES DiAs DIiA MES ANO MESES DIiAS
N/A N/A N/A N/A ACLARATORIO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

OBSERVACIONES: N/A

JUSTIFICACION TECNICA Y ANALISIS DE CONVENIENCIA

La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en el marco de sus competencias, adelanta acciones tendientes al mejoramiento,
adecuacion y mantenimiento de la infraestructura actual de los bienes inmuebles de propiedad o a cargo de la entidad, entre los cuales se
encuentra la Cércel Distrital de Varones y Anexo de Muijeres, con el fin de fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de
seguridad, convivencia y justicia de la ciudad que operan en dichas instalaciones, asi como garantizar los derechos humanos de la poblacion
sindicada que es remitida a ella.

Para el cumplimiento de lo anterior, esta entidad adelanto el Proceso de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia SCJ-SAMC-002-2024,
mediante el cual le fue adjudicado el proceso a DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. quien suscribié el Contrato de Obra No. 1910 de 2024,
el cual se encuentra vigente, con fecha de inicio del 2 de enero de 2025, y cuya interventoria es ejercida por el CONSORCIO DESARROLLO
DISTRITAL a través del contrato No. 1945 de 2024.

Que con ocasién de la ejecucion del Contrato de Obra N°1910 de 2024, y en razon al tramite que se esté adelantando para la radicacién
del primer pago de este contrato, correspondiente al corte N° 1 de obra, se evidencio por parte de la Direccién de Recursos Fisicos y Gestion
Documental, que en la CLAUSULA QUINTA — VALOR DEL CONTRATO, por un error involuntario de redaccion, por parte del area que
elaboré el contrato, quedo establecido el valor del AlU oficial del PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SCJ-
SAMC-002-2024 (33.04%), y no el ofertado por el contratista DIARQCO CONSTRUCTORES, que corresponde al (31.79%), tal y como se
puede evidencia en la oferta econdmica, los cuales hacen parte del expediente del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia SCJ-
SAMC-002-2024 que se encuentra en la plataforma SECOP |

Por lo anterior, se solicita aclarar el porcentaje de AlU establecido en la CLAUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO, de la siguiente
manera:
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CLAUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato ser hasta por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 842.920.680) incluido AlU del (31,79%) y
demas impuestos tasa, contribuciones de caracter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos que conlleva la celebracion y total
ejecucion del objeto contractual.

Las demas condiciones del contrato inicial se mantienen.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN
1.  Documento de evaluacién econdmica - Seleccion Abreviada de Menor Cuantia SCJ-SAMC-002-2024.

INFORMACION Y APROBACION DEL INTERVENTOR (Sélo si aplica)
NOMBRE Y CARGO 51 ES CONTRATISTA FIRMA APROBADO

CONTRATO No. FECHA INICIO FECHA TERMINA

CONSORCIO DESARROLLO DISTRITAL
NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA. 1945-2024 | 02/01/2025 01/08/2025

- Representante Legal

VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA
NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

DIRECTOR DE RECURSOS FiSICOS Y GESTION DOCUMENTAL 29/01/20 M ,Zé

Elaboré: Alexandra Bautista/ Contratista DRFyGD
Elaboré: Eric Leonardo Elias Acosta/ Contratista DRFbe o




