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INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 

FECHA SOLICITUD:     29/01/2025 CONTRATO No.     1910 de 2024 FECHA SUSCRIPCIÓN:   29-11-2024 

CONTRATISTA:   DIARQCO CONSTRUCTORES SAS NIT / CC:    900.185.357-2 

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS 

DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ 

PLAZO INICIAL VALOR INICIAL FECHA DE INICIO                       FECHA TERMINACIÓN INICIAL               

MESES DÍAS 
$ 842.920.680 02-01-2025 01-07-2025 

6 0 

 

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.) 

No 
FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

PRÓRROGA SUSPENSIÓN 
OTRO 

NUEVA FECHA 
TERMINACIÓN 

PLAZO FINAL 
VALOR ADICIÓN VALOR FINAL 

MESES DÍAS MESES DÍAS MESES DÍAS 

            
 
 

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO:  1      

PRÓRROGA  SUSPENSIÓN 
OTRO 

NUEVA FECHA 
TERMINACIÓN 

NUEVO PLAZO 
FINAL VALOR ADICIÓN VALOR FINAL 

MESES DÍAS MESES DÍAS DÍA MES AÑO MESES DÍAS 

N/A N/A N/A N/A 
 

ACLARATORIO 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

OBSERVACIONES: N/A  

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en el marco de sus competencias, adelanta acciones tendientes al mejoramiento, 

adecuación y mantenimiento de la infraestructura actual de los bienes inmuebles de propiedad o a cargo de la entidad, entre los cuales se 

encuentra la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, con el fin de fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de 

seguridad, convivencia y justicia de la ciudad que operan en dichas instalaciones, así como garantizar los derechos humanos de la población 

sindicada que es remitida a ella. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior, esta entidad adelanto el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SCJ-SAMC-002-2024, 

mediante el cual le fue adjudicado el proceso a DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. quien suscribió el Contrato de Obra No. 1910 de 2024, 

el cual se encuentra vigente, con fecha de inicio del 2 de enero de 2025, y cuya interventoría es ejercida por el CONSORCIO DESARROLLO 

DISTRITAL a través del contrato No. 1945 de 2024. 

 

Que con ocasión de la ejecución  del Contrato de Obra N°1910 de 2024,  y  en razón al trámite que se está adelantando para la radicación 

del primer pago de este contrato, correspondiente al corte N° 1 de obra,  se evidencio por parte de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión 

Documental, que en la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO, por un error involuntario de redacción, por parte del área que 

elaboró el contrato, quedo establecido el valor del AIU oficial del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SCJ-

SAMC-002-2024  (33.04%), y no el ofertado por el contratista DIARQCO CONSTRUCTORES, que corresponde al (31.79%), tal y como se 

puede evidencia en la oferta económica, los cuales hacen parte del expediente del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SCJ-

SAMC-002-2024 que se encuentra en la plataforma SECOP II. 

 

Por lo anterior, se solicita aclarar el porcentaje de AIU establecido en la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO, de la siguiente 

manera: 
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CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato será hasta por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 842.920.680) incluido AIU del (31,79%) y 

demás impuestos tasa, contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos que conlleva la celebración y total 

ejecución del objeto contractual. 

 

Las demás condiciones del contrato inicial se mantienen. 

 

 

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN 

1. Documento de evaluación económica -  Selección Abreviada de Menor Cuantía SCJ-SAMC-002-2024. 
 

 

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica) 

NOMBRE Y CARGO SI ES CONTRATISTA FIRMA APROBADO 
CONTRATO No.  FECHA INICIO FECHA TERMINA 

CONSORCIO DESARROLLO DISTRITAL 
NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA. 
- Representante Legal 

1945-2024 02/01/2025 01/08/2025  

 

VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA 
NOMBRE Y CARGO  FECHA FIRMA 

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO 
DIRECTOR DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
29/01/20 

 

Elaboró:  Alexandra Bautista/ Contratista DRFyGD  

Elaboró:  Eric Leonardo Elias Acosta/ Contratista DRFyGD  
 


