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Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

382 días 312 dias

55,04%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 0,21% 7,68% (%) Ejecutado 0,50%

Valor programado ($) $ 262.801.149,20 $ 9.476.434.694,00 Valor ejecutado ($) $ 614.626.868,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

N/A

22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor

N/A N/A

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 01/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-071-2025, donde se da Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-066 del 28 de enero de 2025, asunto: Respuesta al comunicado

EPSILON TOLU-23000882H3-702-2024, con asunto: “Solicitud de implementación de las medidas de manejo ambiental en el almacenamiento de los residuos de construcción y demolición RCD..”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 03/02/2025 remite a la Aeronautica Civil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, donde se da Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-078, con asunto: “Plan de tareas Hito 1 Cierre pista

Febrero”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 03/02/2025 remite a la Aeronautica Civil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-053-2025, donde se da Respuesta oficio 2025262020003450 “Requerimiento para brindar concepto con respecto a la

solicitud del Contratista de Obra con asunto: “Solicitud de Precisión de Aspecto Formal del Mecanismo de Amigable Composición”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 03/02/2025 remite a la Aeronautica Civil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-055-2025, donde se da Alcance al oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-048-2025 con asunto “Remisión de

cotizaciones para actividades de Capacitación con la comunidad. Componente social BMA”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 31/01/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-067-2025, donde se realiza la solicitud de Cerramiento y Medidas de Seguridad en el Hito 2.

N/A

N/A N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025 Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A

N/A

N/A N/A

15-dic-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

22 de enero 2024

N/A N/A

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 04/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-072-2025, donde se da respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-058 de 23 de enero de 2025 con asunto “Imposibilidad en la

continuidad de actividades de tala por falta de liberación del área de intervención a cargo de la Entidad Contratante”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 04/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-074-2025, donde se da Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-072 del 29 de enero de 2025, asunto: Respuesta al comunicado

EPSILON TOLU-23000882H3-030-2025 del 16 de enero de 2025, con asunto “Solicitud de cumplimiento e implementación de las medidas de manejo ambiental en las actividades de rescate, reubicación, traslado y reubicación Epifitas Vasculares establecidas en el

PMA/PMA-MFE-01. MANEJO DE LA FLORA EPÍFITA Y DE OTROS HÁBITOS VASCULAR EN VEDA NACIONAL”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 04/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-075-2025, donde se hace la Reiteración de la Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-384 con asunto “Entrega PMT de cierre,

ruta 9004 PR46-PR47”

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 31/01/2025

Tiempo restante: 

55 31/01/2025 6/02/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. GISELL SANCHEZ PASTRANA

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

Evaluación 
2,80%

$ 3.458.613.315,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A N/A

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

10,49%

CONTRATO DE OBRA 

$ 12.935.048.009,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

N/A N/A

FORMATO

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 31/01/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-066-2025, donde se da Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-043 del 20/01/2024 con asunto “Traslado de documentación

para la gestión ambiental de proveedor VEOLIA, para la limpieza de baños portátiles”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 31/01/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025, donde se da Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista

Febrero. 

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 01/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-069-2025, donde se da Respuesta a la comunicación 2025 ATSC-CEN-075 con asunto “Respuesta a la comunicación o. EPSILON

TOLU-23000882H3-032-2025 con asunto “Aclaración de la vinculación y funciones de CADENERO II en obra”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 01/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-070-2025, donde se da Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de

actividades de Instalaciones Eléctricas.”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 04/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-073-2025, donde se da Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-066 del 28 de enero de 2025, asunto: Respuesta al comunicado

EPSILON TOLU-23000882H3-702-2024, con asunto: “Solicitud de implementación de las medidas de manejo ambiental en el almacenamiento de los residuos de construcción y demolición RCD.

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

OBJETO DEL  CONTRATO

Se hace seguimiento a la programación acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo de realizar nueva programación con corte al 15/10/24 para realizar empalme con la anterior programación, lo cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-

147. Esta programación fue enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. Sin embargo quedan

observaciones pendientes por atender.

En el comite del 06/11/24 con acta CET-CAT-147 también quedó plasmado el requerimiento de la Aerocivil , donde se debe solicitar el reajuste de las vigencias y este debe quedar reflejado en la programación. Asi también, esta Interventoria mediante el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 del 20 de noviembre, dejó plasmada la siguiente observación "Los recursos contractuales para la vigencia 2024 de $ 51.182.316.543 claramente no podrán ser invertidos por lo tanto se le sugiere al contratista

iniciar el trámite para el traslado de recursos como vigencia futura ante la Aeronáutica Civil; tal como se sugirió en la mesa de trabajo del 6 de noviembre realizada en la ciudad de Bogotá"

$ 123.318.228.742
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* No hubo actividades por ser día festivo

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Topografia: 

Se realiza liberacion en conjunto con personal de topografia (Intevrentoria y contratista) la excavacion y descapote tramo K1+590 a K1+580. El contratista continua con el retiro de material de descapote en el costado derecho abs. K1+720 a mayores. Se realiza 

extendida, conformación y compactación tramo K1+630 hasta K1+580 de subbase granular P-154 capa de renivelación (-15 cm de corona de subrasante.)

* La comisión de topografía de la interventoria realiza actividades de chequeo de excavación de K2+287a K2+350, costado izquierdo, de las ordenadas -10.00 a -20.30.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisión de topografía de la interventoria realiza actividades de liberación de excavación de K2+100 a K2+287, costado derecho, de las ordenadas 19.00 a 21.00.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 05/02/2025 remite a la Aeronautica Civil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-057-2025, donde se da respuesta a los comunicados 2025262020003395 y 2025262020002423 con asunto

“Reiteración comunicación 2025262020002423 del 24/01/25 – Solicitud información cumplimiento correcta inversión de los recursos públicos entregados al CONTRATISTA DE OBRA en calidad de anticipo.”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 05/02/2025 remite a la Aeronautica Civil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-058-2025, donde se da Respuesta oficio 2025262020002675 “Requerimiento para el cumplimiento de sus

obligaciones relativas a las situaciones de discrepancia como la informada en la Comunicación 2025-ATSC- CENV-038 del 20 de enero de 2025 – Solicitud solución de controversias.”

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

ACTIVIDADES TECNICAS

sábado, 1 de febrero de 2025

El contratista continua con el retiro de material de descapote y excavación en el costado derecho. Se realiza escarificado de SBG primera capa costado derecho tramo K1+910 a K1+780 agregado material fino. Se realiza extendida, conformacion y compactacion en 

el tramo K1+580 a K1+585 SBG P-154 capa de renivelacion acho completo 45 m.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 05/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-077-2025, donde se da Respuesta del comunicado 2025-ATSC-CENV-079 con asunto: Presentación de profesional al cargo de

Arqueólogo con cargo a la Bolsa de Monto Agotable – BMA – Fondo de Compensaciones. 

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 04/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-076-2025, donde se da Alcance al comunicado 2024-ATSC-CENV-059 Respuesta a la comunicación No. EPSILON

TOLU 23000882H3-032-2025 con asunto “Aclaración de la vinculación y funciones de CADENERO II en obra”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 05/02/2025 remite a la Aeronautica Civil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-056-2025, donde se remite la información de los nuevos puntos de acopio de material vegetal y descapote

presentados por el Contratista mediante comunicado No 2025-ATSC-CENV-067 del 28 enero de 2025.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

domingo, 2 de febrero de 2025

No se realizan actividades en obra

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en la localizaciòn y nivelaciòn de tacos para la instalación de la segunda capa de sub-base de K1+770.00 a K1+910.00, costado izquierdo, entre 

ordenadas 0.00 a -23.00

* La comisión de topografía de la interventoría conjuntamente con la comisión de topografñia del contratista realiza actividades de chequeo de material de mejoramiento para renivelación de K1+590.00 a k1+710.00, entre ordenadas 23.00 a -23.00. 

viernes, 31 de enero de 2025

* La comisión de topografía de la interventoría realiza de chequeo de niveles de la primera capa de sub-base de K2+287.00 a K2+350.00, costado izquierdo, entre ordenadas 10.00 a 30.30.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación de K2+290.00 a K2+350.00, costado izquierdo entre ordenadas -10.00 a -30.50.

Topografia: 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza de chequeo de niveles de la primera capa de sub-base de K2+287.00 a K2+350.00, costado derecho, entre ordenadas 10.00 a 24.00.

El dia 31 de enero se llevo a cabo por medio virtual, el comite de seguimiento de obra con participacion de la Aeronautica Civil, Contratista e Interventoria.

El dia 03 de febrero se llevaron a cabo las mesas de trabajo presenciales en la ciudad de Bogota en las intalaciones de la entidad, con tematica de APU NP y BMA. Estos en presencia de la Aeronautica Civil, Contratista e Interventoria. 

Eldia 05 de febrero se llevo a cabo la mesa de trabajo virtual entre Interventoria y la Aeronautica Civil para tratar temas de Bolsa de Monto Agotable.

Topografia: 

Topografia: 

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

lunes, 3 de febrero de 2025

* La comisión de topografía de la interventoria en conjunto con la comisión de topografía de la constructora realiza actividades de medición de fallo en sub-rasante en K2+143.20, costado izquierdo, entre ordenadas 20.00 a 23.70 (25.50*3.70*0.25).

miércoles, 5 de febrero de 2025

Se realiza la toma de densidades abs K1+870 a K1+780 costado derecho. Se continua con la extendida y conformacion del tramo K1+910 a K1+780 costado izquierdo capa a corona de subbase. Se realiza el retiro de material producto del descapote y excavacion 

costado derecho desde abs K1+580 a mayores.

Topografia: 

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Topografia: 

El contatista continua con el retiro de material producto de excavacion y descapote en el costado derecho abs K1+600 a mayores. Escarificacion, humectacion y conformacion de SBG en el tramo K1+910 a K+780 costado derecho. Se realiza excavación en los 

tramos K2+287 a K2+290 costado izquierdo y derecho ordenada -10 y 10, de acuerdo a diseños (Pata de elefante). Se realiza escarificado y coformación en abs K1+740 a K1+580 hasta ordenada -12,50.

* La comisión de topografía de la interventoria realiza liberaciòn de excavación en la cabecera 35 de K2+287 a K2+330, costado izquierdo, entre ordenadas -10.00 a -30.50 y por el costado derecho de K2+287 a K2+290, entre ordenadas 10.00 a 25.00.

martes, 4 de febrero de 2025

El contratista continua con el retiro de material de descapote y excavación costado derecho abs K1+780 a mayores. Se realiza la toma de densidades en el tramo K1+910 a K1+780 costado izquierdo. Se tienen como resultados 103,2%, 104,6% y 100,2%. Se realiza 

liberacion del tramo primera capa de subbase P-154. Se realiza extendida y conformacion de SBG P-154 en el tramo K1+770 a K1+580 capa de renivelacion (primera). Se realiza compactacion en este mismo tramo.

Tambien se realiza extendida, conformacion y compactación de material SBG P-154 primera capa del K2+287 a K2+330 costado derecho de la ordenada 10 a la 24. Se realiza instalacion de SBG P-154 primera capa costado izquierdo en el tramo K2+287 a K2+350 

de la ordenada -10 hasta la -29,30.

Topografia: 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en la localización y replanteo de tacos para la instalación de la segunda capa de sub-base de K2+287.00 a K2+350.00, costado derecho, entre 

ordenadas 10.00 a 24.00 y costado izquierdo, entre ordenadas -10.00 a -30.30.

Se realiza compactacion de SBG primera capa en el tramo K+870 a K1+780 costado derecho. Se realizatoma de densidades en conjunto (Contratista e Interventoria) en el tramo K1+870 a K1+780 costado derecho. La interventoria realiza toma de muestra para 

laboratorio de material de SBG del tramo K1+910 a K1+780 costado izquierdo. Se realiza la instaalcion de SBG (Extendido, conformacion y compactacion) tramo K1+910 a K1+780 capa a corona de SBG P-154 (30 cm) costado izquierdo.

jueves, 6 de febrero de 2025

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 05/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-078-2025, donde se da Alcance comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-480-2024
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Nota: Los datos sufren una variacion en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores 

programados.

sábado, 1 de febrero de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales

* Participación comité técnico, seguimiento a obligaciones ambientales 

* 1. Verificación proceso de humectación de vías

* Mesa de trabajo CET-CAT-164 revisión de carpetas, cumplimiento del formato 8ª especificaciones técnicas.

* EPSILON TOLU-23000882H3-071-2025 Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-066 del 28 de enero de 2025, asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-702-2024, con asunto: “Solicitud de implementación de las medidas de manejo 

ambiental en el almacenamiento de los residuos de construcción y demolición RCD.

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores 

programados. 

AVANCE DE OBRA

*Revisión de informes semanales de la firma contratista #50

* 2. Seguimiento al proceso de traslado del material de excavación a punto de acopio definido

viernes, 31 de enero de 2025

COMPONENTE AMBIENTAL: 

Durante la semana No 55 se desarrollaron las siguientes actividades:

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

* 2. Seguimiento actividad de transporte y disposición de material de cantera

* 3. Seguimiento al proceso de traslado del material de excavación a punto de acopio definido

*Recorrido en campo verificación de procesos de implementación de medidas ambientales 

* 1. Verificación proceso de humectación de vías
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Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú - Sucre

VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00%  $                                  -   0,00%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               294.216.249 0,26%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               588.432.497 0,51%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               882.648.746 0,77%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $            1.176.864.995 1,02%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024  $               709.272.881 0,62%  $            1.886.137.875 1,64%  $           415.056.632,34 0,36%  $             415.056.632 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.180.354.124 1,89%  $                                    -   0,00%  $             415.056.632 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024  $               252.185.356 0,22%  $            2.432.539.480 2,11%  $                1.040.033,82 0,00%  $             416.096.666 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.726.755.729 2,36%  $                3.035.280,00 0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024  $               226.881.094 0,20%  $            2.953.636.823 2,56%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.012.180.031 2,61%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.070.723.238 2,66%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.129.266.446 2,71%  $             21.506.153,00 0,02%  $             440.638.099 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.187.809.654 2,76%  $                   403.775,00 0,00%  $             441.041.874 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.353.960.979 2,91%  $             23.686.042,00 0,02%  $             464.727.916 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.520.112.305 3,05%  $           196.061.525,00 0,17%  $             660.789.441 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 166.151.326$                0,14%  $            3.686.263.630 3,20% 270.151.174,00$            0,23%  $             930.940.615 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 131.965.209$                0,14%  $            3.818.228.839 3,34% 437.138.526,84$            0,38%  $          1.368.079.142 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 200.337.442$                0,17%  $            4.018.566.281 3,48% 140.035.083,00$            0,12%  $          1.508.114.225 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 167.485.422$                0,15%  $            4.186.051.703 3,63% 232.968.970,00$            0,20%  $          1.741.083.195 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 172.977.343$                0,15%  $            4.359.029.046 3,78% 402.878.826,00$            0,35%  $          2.143.962.021 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 1.194.487.016$             1,04%  $            5.553.516.062 4,82% 222.917.162,00$            0,19%  $          2.366.879.183 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 629.194.070$                0,51%  $            6.182.710.132 5,01% 644.621.757,00$            0,52%  $          3.011.500.940 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 834.097.083$                0,68%  $            7.016.807.215 5,69% 268.763.944,54$            0,22%  $          3.280.264.885 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 776.904.841$                0,63%  $            7.793.712.056 6,32% 197.309.165,98$            0,16%  $          3.477.574.051 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 653.586.612$                0,53%  $            8.447.298.669 6,85% 172.645.520,24$            0,14%  $          3.650.219.571 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 493.272.915$                0,40%  $            4.143.492.486 3,36% 283.631.926,11$            0,23%  $          3.933.851.497 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 480.941.092$                0,39%  $            4.414.792.589 3,75% 493.272.914,97$            0,40%  $          4.427.124.412 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 446.969.448$                0,36%  $            4.874.093.860 4,11% 172.645.520,24$            0,14%  $          4.599.769.932 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 246.636.457$                0,20%  $            4.846.406.390 4,31% 243.447.292,92$            0,20%  $          4.843.217.225 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 567.027.327$                0,46%  $            5.885.066.810 4,77% 283.414.310,00$            0,23%  $          5.126.631.535 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 542.600.206$                0,44%  $            6.427.667.017 5,21% 1.277.975.782,00$        1,04%  $          6.404.607.317 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 591.927.498$                0,48%  $            7.019.594.515 5,69% 1.057.078.983,00$        0,86%  $          7.461.686.300 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 604.259.321$                0,49%  $            7.623.853.835 6,18% 939.931.785,00$            0,76%  $          8.401.618.085 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 486.522.174$                0,39%  $            8.110.376.009 6,58% 290.103.683,00$            0,24%  $          8.691.721.768 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 254.812.351$                0,21%  $            8.365.188.361 6,78% 1.817.794.573,00$        1,47%  $       10.509.516.341 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 167.757.965$                0,14%  $            8.532.946.326 6,92% 168.651.664,00$            0,14%  $       10.678.168.005 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 167.757.965$                0,14%  $            8.700.704.291 7,06% 845.815.773,00$            0,69%  $       11.523.983.778 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 172.645.520$                0,14%  $            8.873.349.812 7,20% 198.640.570,00$            0,16%  $       11.722.624.348 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 147.482.584$                0,12%  $            9.020.832.396 7,32% 322.194.731,00$            0,26%  $       12.044.819.079 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 192.801.149$                0,16%  $            9.213.633.545 7,47% 275.602.062,00$            0,22%  $       12.320.421.141 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 262.801.149$                0,21%  $            9.476.434.694 7,68% 614.626.868,00$            0,50%  $       12.935.048.009 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 211.572.660$                0,17%  $            9.688.007.354 7,86% 464.191.648,00$            0,38%  $       13.399.239.657 10,87% 3,01%
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* Recorrido en Campo verificación e implementación de las medidas de manejo ambiental

* 1. Seguimiento proceso de Humectación de vías 

* 2. Retiro de madera de la franja de pista  

* 3.  Verificación de traslado de material de excavación a áreas de acopio definidos

* 4. Participación mesa de trabajo Conciliación BMA, entidad, contratista e interventoría

* EPSILON TOLU BTA-23000882H3-056-2025 Remisión de información de los nuevos puntos de acopio de material vegetal y descapote presentados por el Contratista mediante comunicado No 2025-ATSC-CENV-067 del 28 enero de 2025.

* Recorrido en campo verificación y seguimiento a la implementación de las medidas SST:

viernes, 31 de enero de 2025

sábado, 1 de febrero de 2025

* 1. Acompañamiento en la char de seguridad antes del inicio de actividades 

* Elaboración y envió mediante correo electrónico de acta CET-CAT-194 correspondiente a la revisión de carpetas, cumplimiento del formato 8ª especificaciones técnicas

* 1. Seguimiento actividades de humectación de vías

miércoles, 5 de febrero de 2025

* EPSILON TOLU-23000882H3-074-2025 Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-072 del 29 de enero de 2025, asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-030-2025 del 16 de enero de 2025, con asunto “Solicitud de cumplimiento e 

implementación de las medidas de manejo ambiental en las actividades de rescate, reubicación, traslado y reubicación Epifitas Vasculares establecidas en el PMA/PMA-MFE-01. MANEJO DE LA FLORA EPÍFITA Y DE OTROS HÁBITOS VASCULAR EN VEDA 

NACIONAL”

martes, 4 de febrero de 2025

* EPSILON TOLU-23000882H3-072-2025 Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-058 de 23 de enero de 2025 con asunto “Imposibilidad en la continuidad de actividades de tala por falta de liberación del área de intervención a cargo de la Entidad 

Contratante”.

* EPSILON TOLU-23000882H3-073-2025 Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-066 del 28 de enero de 2025, asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-702-2024, con asunto: “Solicitud de implementación de las medidas de manejo 

ambiental en el almacenamiento de los residuos de construcción y demolición RCD.

* 1. Inspección de los puntos de emergencias, revisión de dotación y estado de camillas, botiquín, extintor y Kit antiderrames

EPSILON TOLU-23000882H3-076-2025 Alcance al comunicado 2024-ATSC-CENV-059 Respuesta a la comunicación o. EPSILON TOLU 23000882H3-032-2025 con asunto “Aclaración de la vinculación y funciones de CADENERO II en obra”.

* Recorrido en campo seguimiento a la implementación e las medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

* 2. Inspección y verificación de máquinas y equipos en campo (cumplimiento a los equipos mínimos aprobados)

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

* Recorrido en campo verificación de implementación de las medidas SST en la actividades que se desarrollan en el proyecto

* 1. verificación del estado de volquetas en campo, preoperacional y maquinarias minima 

* 2. Verificación y seguimiento al uso y porte de EPP

* 3.  Inspección de elementos de emergencias en máquinas y equipos 

martes, 4 de febrero de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se desarrollan en el proyecto

* 1. Verificación de la operación del control vehicular en el PR 02+350 entrada al Hito2

* 2. Seguimiento a los reportes preoperacionales en máquinaria amarilla

* 3, Inspección del estado del Minicargador indetificado 029 en sus condiciones de ingreso al proyecto.

* 2. Inspección del estado de unidades sanitarias 

* EPSILON TOLU-23000882H3-069-2025  Respuesta a la comunicación 2025 ATSC-CEN-075 con asunto “Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-032-2025 con asunto “Aclaración de la vinculación y funciones de CADENERO II en obra”.

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

domingo, 2 de febrero de 2025

lunes, 3 de febrero de 2025

Dia festivo No laborado

* EPSILON TOLU-23000882H3-067-2025 Solicitud de Cerramiento y Medidas de Seguridad en el Hito 2. 

* 2. Verificación de personal avalado para actividades de alturas en el rescate de epifitas 

Durante la semana No 55 se desarrollaron las siguientes actividades:

*Revisión de informes semanales de la firma contratista #51, 52 y #53

* Recorrido en campo verificación e implementación de medidas de manejo ambiental 

* 1. Seguimiento actividades de humectación de vías

* 2. Recolección de material de excavación en laterales de la pista

jueves, 6 de febrero de 2025

* Acompañamiento en el comité semanal realizando observaciones del área SST

* Mesa de trabajo interna Area forestal del Contratista e interventoría, coordinación y conciliación de cálculo de intervenciones forestales.

* Recorrido en campo verificación e implementación de medidas de manejo ambiental 

domingo, 2 de febrero de 2025

Dia festivo No laborado

lunes, 3 de febrero de 2025

* 2. Verificación del cumplimiento en la instalación de cerramiento en obra

EPSILON TOLU-23000882H3-075-2025 Reiteración de la Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-384 con asunto “Entrega PMT de cierre, ruta 9004 PR46-PR47”

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

* 1. Inspección de los puntos de emergencias, revisión de dotación y estado de camillas, botiquín, extintor y Kit antiderrames

jueves, 6 de febrero de 2025

EPSILON TOLU-23000882H3-082-2025 Reiteración de la Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-384 con asunto “Entrega PMT de cierre, ruta 9004 PR46-PR47”

miércoles, 5 de febrero de 2025

* 3.	Seguimiento y verificación de unidades sanitarias

* Mesa de trabajo contratista e interventoría revisión de ICAS

* Recorrido en campo verificación e implementación de medidas de manejo ambiental 

* 1. Seguimiento actividades de humectación de vías

* Acompañamiento al proceso de capacitación con las comunidade en ecosistemas sencibles

* 1. Verificación de personal en campo

* 3. Verificación y seguimiento a las actividades de alturas que se realizan en el rescate de epifitas 
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* Se llevó a cabo la elaboración del Informe Mensual del Área de Pavimentos correspondiente al mes de enero de 2025.

Durante la semana N.
o
 55 se desarrollaron las siguientes actividades:

Del Lunes, 3/2/2025 al Martes, 4/2/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-081-2025, cuyo asunto es: "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-081 RECIBIDA EL 4 DE FEBRERO DE 2025, CUYO ASUNTO ES: “REMISIÓN DE CONCEPTO

TÉCNICO “ACLARACIÓN DEL TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA A IMPLEMENTAR EN LA PISTA Y CALLES DE RODAJE EN EL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO EN TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE"". En este comunicado la Interventoría ha

analizado los argumentos emitidos por el Contratista mediante la comunicación 2025-ATSC-CENV-081, respecto a la mezcla asfáltica a implementar en la pista, calles de rodaje y demás estructuras de pavimento del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre,

ante lo cual, la Interventoría manifiesta que desde el área de pavimentos, se reitera la no objeción a la implementación de la HMA tipo FAA P-401 para la totalidad de las estructuras de pavimento a construirse en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre,

como lo menciona el constructor en el MEMORANDO TÉCNICO MT-PAV-0067-205-25 relacionado en la comunicación mencionada en el asunto, ya que las Circulares de Asesoramiento AC 150/5320-6G, AC 150/5370-10H y el software FAARFIELD 2.1.1 de la

Federal Aviation Administration (FAA) estipulan claramente que en la capa de Base Estabilizada se puede utilizar indistintamente el material tipo P-401 o P-403.

De Viernes, 31/1/2025 al Sábado, 1/2/2025:

* Se llevó a cabo la preparación de la presentación para la Mesa de Trabajo, cuyo objeto es: "APU´s NP EN CONTROVERSIA". Dicha reunión será realizada el lunes 3 de febrero en las instalaciones de la AERONÁUTICA CIVIL en la ciudad de Bogotá D.C. 

Del Miércoles, 5/2/2025 al Jueves, 6/2/2025:

* En el Marco del Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 se realizó, desde el área de pavimentos, la revisión del Artículo 500 de la Normas expedidas por el Ministerio de Transporte e INVÍAS y del Formato 8 B - Especificaciones Técnicas de

construcción del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre). 

* En el Marco del Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 se realizó, desde el área de pavimentos, la revisión del Artículo 500 de la Normas expedidas por el Ministerio de Transporte e INVÍAS y del Formato 8 B - Especificaciones Técnicas de

construcción del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre). 

Durante la semana No 55 se desarrollaron las siguientes actividades:

3. Especialista Pavimentos

4. Especialista Diseño Geometrico

Durante la semana No 55 se desarrollaron las siguientes actividades:

miércoles, 5 de febrero de 2025

jueves, 6 de febrero de 2025

viernes, 31 de enero de 2025

* Participación en reunión virtual relacionado con las actividades por pago de la Bolsa de monto agotable – BMA

Dia festivo No laborado

* Se realiza seguimiento y acompañamiento a la firma contratista, durante la revisión de buzones de sugerencias, en la tienda El camping, tienda el Reposo, Alcaldía municipal y Personería municipal, sin encontrar novedades. 

• Seguimiento continuo a la ejecución del proyecto.

• Apoyo a la dirección de la interventoría en temas contractuales y de seguimiento de obra.

• Asistencia a comite 03 de febrero de 2025 CDM, precios no previstos, bolsa de monto agotable.

• Apoyo técnico respecto a ejecución de obra y revision de bolsa de monto agotable. 

• Disponibilidad total para atender las necesidades de la interventoría.

* Participación en el comité técnico, en el cual se realizó seguimiento a los compromisos del comité anterior 

* Recorrido en campo, para realizar la verificación de posibles accesos dentro del tramo de la vía perteneciente a la Aerocivil

domingo, 2 de febrero de 2025

sábado, 1 de febrero de 2025

1.	El proyecto del componente eléctrico fue aprobado sin observaciones en el informe de Mayo 18 de 2024 (INFORME DE ESPECIALISTAS - ELECTRICO-men-v5)

2.	Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

3.	En comunicación 2024-ATSC-CENV-603, recibida en Octubre 24/2024, el contratista remite planos e informes firmados.

4.	Se firmó la versión final de planos eléctricos.

5.	Se envía respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-028, en los siguientes términos :

“Por información suministrada por el Ing. Juan Carlos Muñoz se aproxima entre el 1 y el 5 de Febrero un cierre total del terminal, por un periodo de 2 meses. En este lapso de tiempo se podrán ejecutar las labores de tendido de ducterías y construcción de cajas de

paso alrededor de la pista existente. Para esto se requiere de un cronograma detallado de las actividades del componente eléctrico a ser desarrolladas en este intervalo de tiempo. Igualmente se requiere la documentación de compra de los equipos eléctricos de

importación y los respectivos comprobantes sobre los tiempos de entrega de dichos elementos.”

6.	Se realiza reunión el 28 de Enero con presencia de Aerocivil y diseñadores del nuevo terminal. Se coordina mesa de trabajo para estudiar el manejo de un tramo de las canalizaciones con la nueva calle de rodaje planteada en el diseño de la nueva terminal.

7.	La mesa de trabajo se programó inicialmente para el día 31 de Enero, pero fue aplazada por el diseñador de la nueva terminal.

8.	No hubo actividad de obra del componente eléctrico

2. Especialista En Gerencia De Proyectos

Durante la semana No 55 se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 55 se desarrollaron las siguientes actividades:

Seguimiento a actividades de prospeccion arqueologica.

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

COMPONENTE SOCIAL: 

1.	Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 55 de trabajos.

2.	Se mantiene seguimiento a la matriz de riesgo contractual, específicamente a los riesgos No 28 y 29, respecto al riesgo No 30 correspondiente a hallazgos arqueológicos el cual se materializo en el hito 1 se le da el tratamiento definido en la matriz de riesgos.

lunes, 3 de febrero de 2025

martes, 4 de febrero de 2025

COMPONTE ESPECIALISTAS

1. Especialista  Electrico

* Proyección informe mensual de enero

*Se realiza seguimiento y acompañamiento a la firma contratista durante la capacitación socioambiental dirigida a la comunidad sobre los siguientes temas:

-	Conservación de especies de fauna en peligro y la importancia de conservar los ecosistemas sensibles

-	Especies en estado crítico y en peligro identificadas en el área de estudio, su importancia en los ecosistemas, su conservación y preservación.

* Proyección oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-055-2025 con asunto “Alcance al oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-048-2025 con asunto “Remisión de cotizaciones para actividades de Capacitación con la comunidad. Componente social BMA”

* Se realiza gestión en la oficina ambiental municipal, con el fin de articular la disponibilidad del trasporte de esta dependencia, con los solicitantes de material vegetal repicado. 

* Se realiza revisión de informe ICAs con la parte socioambiental de la firma contratista e interventoría para socializar las observaciones del mismo

* Se realiza seguimiento y acompañamiento a la firma contratista, durante mesa de trabajo con funcionaria del SENA – TOLÚ, con el fin de realizar enlaces que permitan el cumplimiento del diplomado para las organizaciones y asociaciones del municipio, de 

acuerdo a la ficha MGS 3 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

* Revisión de subsanaciones de informes correspondientes a las semanas 26 al 29
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Conclusiones y resumen

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

8. Especialista aeroportuario

6. Especialista en Geotecnia

Del 03 de febrero al 07 de febrero de 2025 se revisaron los planteamientos presentados los diseñadores de la aerocivil respecto al drenaje e interconexion de los sistemas tierra y aire y conocer la armonizacion de los mismos.

Seguimiento fotográfico a  las labores de campo excavaciones subrasante y la colocación de los rellenos granulares de mejoramiento de la estructura de pavimento pista aérea en el tramo Hito 2 de Ampliación de la pista aérea

Asistencia a comité interno técnico, Atención consultas, Elaboración informe semanal

Durante la semana No 55 se desarrollaron las siguientes actividades:

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de

interventoria en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor

contractual, dejando para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024,

fecha establecida por el Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para

las actividades el contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras

existentes. El acta de incio se da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 382 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 55,04%. 

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

En este sentido se requiere que el contratista proponga e implemente un plan de contingencia en el cual se defina un plazo pertinente para la nivelación del atraso que se presenta en el proyecto.

MEDICION DE INDICADORES:

Ante la evidencia en los retrasos del proyecto, esta interventoría ha solicitado en repetidas ocasiones y comités semanales, la actualización a la programacion de obra y plan de trabajo, sin obtener respuesta favorable por parte del contratista como se mencionó en el 

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 del 5 de octubre con asunto “Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-538 que tiene como asunto “Respuesta a sus comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-

471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionadas con la Programación de Obra y el Flujo de Caja”. En este comunicado se solicito lo siguiente: 

Debido a que el atraso presentado no puede ser atribuido a la entidad, es necesario que la reprogramación de obra No. 2, presentada por el contratista, sea consecuente con el atraso que se lleva a la fecha, de acuerdo a la programación vigente, ya que cuando se

reprograma esta no puede ser retroactiva debido a que el programa de inversión debe reflejar las condiciones reales presentadas en el desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan la evolución del contrato

desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación. 

7. Especialista Hidraulico

Durante la semana No 55 se realiza seguimiento al anticipo por valor de $ 40.325.952.273, ahora esta interventoría ha dado aprobación a 34 órdenes de operación y una anulación a una orden de operación, el cual su última aprobación fue la OP No 35. Se tiene un

valor pendiente de pago por $ 6.324.009.601. Igualmente se le hace seguimiento a la revision del acta parcial de obra N°7.

El dia 15 de noviembre de 2024, el contratista remite el programa de trabajo y flujo de caja según lo expuesto en la reunion del dia 06 de noviembre mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-739, sin embargo esta interventoria en revision de la informacion emite

el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 donde se expresa el concepto de no viabilidad.

* A la semana No 55 se reporta un avance físico asi: 

Como medida en el retraso de las actividades la interventoría se reúne con el contratista con el fin de verificar los indicadores, sin embargo es necesario aclarar que el contratista no ha actualizado la programacion de obra desde el día 19/06/2024 donde se notifica

al contratista el inicio de las actividades con la cual, refiere a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA,

PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

Durante la semana No 55 se desarrollaron las siguientes actividades:

5. Especialista Costos y Presupuestos

CT 29 Informe semanal Diciembre

Ahora el día 6 de noviembre del 2024 se programo en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA,

sin embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

9. Especialista SIG

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe semanal Octubre

Durante la semana No 55 se realizaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 55 se desarrollaron las siguientes actividades:

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

CT 28 Informe semanal Noviembre

6/02/2025 Acumulado Ejecutado 6/02/2025 Acumulado

(%) Programado 0,17% 7,86% (%) Ejecutado 0,38% 10,87%

Valor programado ($) 211.572.659,88$                    9.688.007.353,88$                  Valor ejecutado ($) 464.191.648,00$              13.399.239.657$         

Retraso / Adelanto 3.711.232.303,12$              3,01%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANA 55
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33
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El dia 31 de enero de 2025, se reponde por parte de inteventoria el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, con los oficios EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 y EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025 donde se traslada y el comunicado a la entidad y se

dejan las observaciones analizadas.

INCUMPLIMIENTOS:

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA: Incumplimiento por la entrega deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra correspondientes; 

en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025 (Anexo 16), haciendo claridad que, al verificar la información 

suministrada por el Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado.

Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la Supervision como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

2- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS: Incumplimiento por la no asistencia del Consorcio Aeropuertos Tolú 

SC – Contratista de Obra, a los comités Técnicos requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho inasistencia.

No asistencia a comite presencial solicitado por interventoria con asistencia de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024. Y la no asistencia a comite citado 

por la Aeronautica, con asistencia de los Especialistas Eléctricos en las instalaciones de la Entidad el 20 de septiembre de 2024.

4- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

* Excavacion y descapote tramo K1+590 y K1+580

* Retiro material de descapote costado derecho K1+600 a mayores

Para la semana No 54 el contratista ha realizado actividades como: 

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de

diciembre de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del

Plan de Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.

PLANES CONTRACTUALES: 

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

Personal de Interventoría

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radica a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presenta el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presenta NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana No 55 no se reportó novedades en el personal de interventoria. .

* Excavacion K2+287 a K2+290 costado izquierdo y derecho ordenadas -10 y 10 (Pata de elefante)

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

Balance de obra, acta de modificación con memorias de cálculo- Estudios y diseños preaprobados: Actualmente estas se encuentran en observación por el contratista de acuerdo con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-304-2024 del 29/06/2024. Estado

(En revisión por el contratista)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: En la semana No 55, no se reporto novedad en el personal de obra.

* Extendida, conformación y compactación tramo K1+630 a K1+580, K1+870 a K1+780, K2+287 a K2+350 de SBG P-154

3- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA): Incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo 

detallado (programación y flujo de caja) dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución presupuestal. La no 

presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de gestión.

El día 22 de enero del 2025, la Aeronáutica civil remite comunicado, en el cual se le solicita al contratista sobre la actualización al plan de trabajo requerido, teniendo en cuenta las situaciones presentadas realmente en campo.

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del

proyecto Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878,

emitida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo

concerniente Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio

arqueológico […]” (ICANH, 2021:4-5).

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

Total Personal en Obra

Personal del Contratista 
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Mario Alberto Hernández Valencia Aprobado

Aprobado 2024262020006830.

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Ingeniero Apoyo Erika Johanna Caro Rojas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Alfredo Ramón Fernández AleansConductor

Especialista en Geotecnia José Armando Ruíz Angarita Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)Especialista Profesional en costos y presupuestos

Cadenero 2 (2) 2024262020006830.

Auxiliar servicios generales de interventoría Leonela Margarita Velásquez Cuadrado No requiere aprobación 2024262020006830. 

2024262020019900.

2024262020004866 (26/02/2024)

Cadenero 2 (1) María del Carmen Quintero Pastrana Aprobado

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado

Jairo Luis Narváez Hernández

Aprobado

Aprobado

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

Henry Alexander Urrea Urrea Aprobado

Profesional social Amarylis Isabel Bojato Reales Aprobado

Aprobado

Aprobado 2024262020024102.

Residente Ambiental 

Inspector SST

Arqueólogo

Ingeniero Forestal

Topógrafo 1 2024262020026332. Diego Javier Vanegas Rivera

2024262020019900.

Aprobado 2024262020019900.

Profesional social

2024262020019900.

2024262020006830. 

Víctor Salgado Morillo

Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

Candelaria Vanessa Carriazo Lamadrid

Iván Javier Valencia Tovar

2024262020024558.

2024262020048440.

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-440-2024

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Ingeniero de apoyo 4

Coordinador de interventoría 

Paola Andrea Serna Zapata

Willian Pérez Santana

 Paula Viviana Afanador Ortiz

Licena Patricia Paternina Muñoz

Juan Carlos Muñoz Muñoz

Abogado Aprobado

Aprobado

En revisión

En revisión

En revisión

Luisa Fernanda Barragan Vilora

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

Residente de interventoría Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024)

Especialista Hidráulico Roberto Anderson Jaimes Silva Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado

Director de Interventoría Wilson Giovanni Urrea  Urrea

RESPUESTA DEL COMUNICADO

Especialista Aeroportuario o Aeropistas

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Residente Ambiental Danny Paola Losada Plazas Aprobado

Cadenero 1 (1) José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado 202432185245113 (02/04/2024)

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea Aprobado

2024262020006831 (14/03/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Especialista en Gerencia de Proyectos

Especialista Ambiental 

Luis Fernando Vargas  Rodríguez

Especialista en vías y Pavimentos 

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Isis Patricia Herrera Pérez

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA

ESTADOPROFESIONALPERFIL

2024262020004866 (26/02/2024)

Especialista en Electromecánico o Eléctrico Iván Jaramillo Jaramillo

Javier Augusto Moscoso Aprobado

1 1 2 2 2 1 1 3 2 3 2
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Cantidad

1

2

2

2

1

2

GR

Acta Parcial de Obra No. Costo Total Estado

1 $ 249.033.980,00 Pagada

2 $ 839.424.223,00 Pagada

3 $ 1.408.084.822,00 Pagada

4 $ 1.472.170.594,00 Pagada

5 $ 1.597.544.387,00 Pagada

6 $ 3.601.397.645,00 Pagada

7

$ 9.167.655.651,00

Acta Parcial de interventoría No. Costo Total Estado

1 $ 344.804.149,00 Tramite de pago

2 $ 1.855.765.433,00 Tramite de pago  

3  

4  

5  

6  

$ 2.200.569.582,00

Valor Total Contrato Obra

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

AGOSTO - SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

AVANCE FINANCIERO 

Valor Total Contrato interventoría

• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Actas de comité de obra

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6. La preacta N°7 esta en revisión.

OBSERVACIONES

$ 9.946.006.472,00

MAYO - AGOSTO

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Bastones

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe se radicaron a la aeronáutica civil el acta parcial de interventoría No 1 y No 2, las cuales estan en trámite de pago.

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Periodo

Periodo

MAYO

22,13%

Total Acumulado

Total Acumulado

AVANCE FINANCIERO 

22 de enero al 22 de mayo del 2024

23 de mayo al 22 de diciembre 2024

Valor facturado Contrato Interventoría

$ 2.200.569.582,00

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

% Avance facturado Acumulado

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -

2024 (En revisión)

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

aprobación

Valor facturado Contrato Obra

$ 9.167.655.651,00

% Avance facturado Acumulado

7,43%

$ 123.318.228.742,00

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 

(En revisión)

Equipos de cómputo

Camioneta Colorado

Radios de comunicación No requiere aprobación

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 

(En revisión)

Estación de topografía marca TOPCON con sus componentes

Camioneta Chevrolet Dmax

Observación

Primas Topográfico

Equipo

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 

(En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 

(En revisión)
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