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Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

389 días 305 dias

56,05%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 0,17% 8,03% (%) Ejecutado 1,26%

Valor programado ($) $ 211.572.659,45 $ 9.899.580.013,33 Valor ejecutado ($) $ 1.552.692.553,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A

N/A N/A

22 de enero 2024

N/A N/A

22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor

N/A N/A

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 10/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-084-2025, donde se realiza la Solicitud Certificación de Fiducia desembolso de los rendimientos e informe de gestión sobre el

manejo del anticipo de enero 2025.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 07/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-079-2025, donde se realiza la Traslado del comunicado con radicado 2025262020004081 Id: 1601295 con asunto “Respuesta

comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-048-2025 del 28 de enero de 2025 y EPSILON TOLU BTA-23000882H3-055-2025 del 04 de febrero de 2025 – Aprobación de los gastos para capacitación con la comunidad” y respuesta a comunicado 2025-ATSC-

CENV-059 con asunto “Remisión de cotizaciones para actividades de Capacitación con la comunidad. Componente social BMA”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 10/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-085-2025, donde se realiza la solicitud Certificación de Fiducia desembolso de los rendimientos e informe de gestión sobre el

manejo del anticipo de enero 2025. 

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 10/02/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-060-2025, donde se remite informe semanal N°54

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 06/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-081-2025, donde se da RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-081 RECIBIDA EL 4 DE FEBRERO DE 2025, CUYO

ASUNTO ES: “REMISIÓN DE CONCEPTO TÉCNICO “ACLARACIÓN DEL TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA A IMPLEMENTAR EN LA PISTA Y CALLES DE RODAJE EN EL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO EN TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE””

N/A

N/A N/A

N/A

15-dic-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 12/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-063-2025, donde se da Traslado oficio 059_ Cotizaciones para reuión con comité de participación_AEROCIVIL

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 12/02/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-064-2025, donde se remite informe semanal N°55

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 13/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-086-2025, donde se hace el seguimiento actividad de fresado carpeta asfáltica cabecera 17.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 12/02/2025 remite ala aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-061-2025, donde se remite informe mensual N°13

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 13/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-088-2025, donde se da Traslado del comunicado con radicado 2025262020004461 Id: 1603201 con asunto “Respuesta visita

Concejo Municipal obras Aeropuerto Golfo de Morrosquillo”

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 31/01/2025

Tiempo restante: 

56 7/02/2025 13/02/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. GISELL SANCHEZ PASTRANA

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

4,10%

$ 5.052.352.196,67

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A N/A

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

12,12%

CONTRATO DE OBRA 

$ 14.951.932.210,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

N/A N/A

N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025

FORMATO

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 06/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-080-2025, donde se da hace la Solicitud de Cumplimiento de La Resolución 4272 del 2021

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 06/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-082-2025, donde se realiza la Reiteración de la Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-384 con asunto “Entrega PMT de

cierre, ruta 9004 PR46-PR47”

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 07/02/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-059-2025, donde se da Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-742 con asunto “Requerimiento por el incumplimiento de

la obligación de pago a cargo de la Entidad Contratante”.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 07/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-083-2025, donde se da Respuesta al comunicado No. 2024-ATSC-CENV-749 con asunto “Remisión del Informe Semestral y

anexos de las actividades del Componente Arqueológico” de fecha 18/11/2024. 

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 13/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-087-2025, donde se da ALCANCE al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-049-2025 con asunto “Repuesta comunicación 2025-

ATSC-CENV-055 con asunto: Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-041-2025 con asunto “Repuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-027 con asunto: Respuesta a las comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-006-2025 y EPSILON

TOLU BTA 23000882H3-012-2025. Presentación Perfil Profesional Contractual - Ingeniero Residente.””.

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

OBJETO DEL  CONTRATO

Se hace seguimiento a la programación acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo de realizar nueva programación con corte al 15/10/24 para realizar empalme con la anterior programación, lo cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-

147. Esta programación fue enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. Sin embargo quedan

observaciones pendientes por atender.

En el comite del 06/11/24 con acta CET-CAT-147 también quedó plasmado el requerimiento de la Aerocivil , donde se debe solicitar el reajuste de las vigencias y este debe quedar reflejado en la programación. Asi también, esta Interventoria mediante el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 del 20 de noviembre, dejó plasmada la siguiente observación "Los recursos contractuales para la vigencia 2024 de $ 51.182.316.543 claramente no podrán ser invertidos por lo tanto se le sugiere al contratista

iniciar el trámite para el traslado de recursos como vigencia futura ante la Aeronáutica Civil; tal como se sugirió en la mesa de trabajo del 6 de noviembre realizada en la ciudad de Bogotá"

$ 123.318.228.742

Evaluación 
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* No hubo actividades por ser día festivo

Topografia: 

Se realiza extendida y compactacion de subbase granular segunda capa costado derecho entre K2+330 a K2+287 de la ordenada 10 a la 24 Se realiza extendida y compactación de subbase granular segunda capa K2+330 a K2+287 costado izquierdo. Se realizó el 

retiro de material producto de la excavacion del K1+670 al K1+720 costado izquierdo.

Nota: En el hito 2 solo trabajó una motoniveladora y un vibrocompactador, se desplazó al hito 2 2 volquetas durante el dia. No se realizó casi actividades en Hito 2 con respecto a los dias anteriores.

* La comisión de topografía de la interventoría hace acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en labores de chequeo de cotas de pavimento para fresado en la cabecera 17 de K0+165.00 a K0+213.00, entre ordenadas -22.50 a 29.30.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 13/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-089-2025, donde se da Respuesta del comunicado 2025-ATSC-CENV-079 con asunto: Presentación de profesional al cargo de

Arqueólogo con cargo a la Bolsa de Monto Agotable – BMA – Fondo de Compensaciones.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 13/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-090-2025, donde se da Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-097 cuyo asunto es: “Remisión Acta de Obra No. 7"

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

ACTIVIDADES TECNICAS

sábado, 8 de febrero de 2025

Se da inicio al dia con el cierre del aeropuerto en el cual ingresan 2 minicargadores con el accesorio de fresado para empezar a intervenir la cabecera 17. Se realiza seguimiento a esta actividad, sin embargo, el rendimiento de estos 2 equipos es muy bajo, se fresó 

en total 27 m de largo y un ancho de 10,45 m con un espesor de 5 cm. Para un total de 13,10 m3 iniciando desde las 9:33 a.m. hasta las 4:50 p.m. Se retira en horas de la mañana de Hito 2 al Hito 1, una motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 retroexcavadora, el 

cual quedaron estacionadas en Hito 1 sin trabajar todo el dia. En Hito 2 queda 1 vibrocompactador, 1 motoniveladora y 1 bulldozer. En Hito 2 solo se realiza extendida y compactación de subbase granular segunda capa, entre el K2+330 al K2+287 costado izquierdo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

El dia 11 de febrero de 2025 se realizo comité en obra y oficina, con acompañamiento de la Aerocivil de forma presencial para tratar temas de Arqueologia y Franjas.

El dia 12 de febrero de 2025  se realizó recorrido en obra y reunion con aerocivil y contratista para tratar temas de Arqueologia.

El dia 14 de febrero de 2025 se realizó reunion interinstitucional del contrato de consultoria en compañia de Invias y Aerocivil , se socializa avance de diseños de la via que conduce al aeropuerto y se socializa el cierre de la ruta 9004.

El dia 15 de febrero de 2025 se realizo reunion con la comunidad para socializacion de cierre de la ruta 9004.

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 13/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-091-2025, donde se envia ajuste de la Modulación de losas para instalación de MR45 en cabecera 17

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU  el dia 14/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-092-2025, donde se envia la Invitación a reunión de cierre vial – RUTA 9004

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 14/02/2025 remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-093-2025, donde se da RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-100 DEL 11 DE FEBRERO DE 2024 CUYO ASUNTO

ES: “RESPUESTA AL COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-081-2025 CUYO ASUNTO ES “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-081 RECIBIDA EL 4 DE FEBRERO DE 2025, CUYO ASUNTO ES: “REMISIÓN DE CONCEPTO TÉCNICO

“ACLARACIÓN DEL TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA A IMPLEMENTAR EN LA PISTA Y CALLES DE RODAJE EN EL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO EN TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE””

* La interventoria CONSORCIO EPSILON TOLU el dia 13/02/2025 remite a la aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-064-2025, donde se da Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-010 y 2025-ATSC-CENV-042 cuyo asunto es Respuesta

su comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-013-2025 con asunto “Reiteración No 1 al comunicado No EPSILON TOLU BTA-23000882H3-001- 2025 que tiene como asunto “SOLICITUD DE REINTEGRO DE FRACCIÓN DE ANTICIPO CON SUS

CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS- EQUIPOS NO DISPONIBLES EN LA OBRA”.”

domingo, 9 de febrero de 2025

Se continua con la actividad de fresado en la cabecera 17 del K0+210 a K0+179. Se evidencia un bajo rendimiento en esta actividad, los equipos minicargador fresan solo 5 cm de espesor con un total de 17,7 m3 en el dia. Se inicia la actividad de excavación para 

ampliación de pista e inicio de calle de rodaje bravo del K0+318 a K0+366.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de cereo de la segunda capa de sub-base, costado izquierdo; de K2+000.00 a K2+080.00, de la ordenada -15.00 a -23.00. 

viernes, 7 de febrero de 2025

* La comisión de topografía de la interventoría realiza labores de chequeo de excavación de la calle de rodaje Bravo del K0+022.50 a K0+045.00, entre ordenadas 15.50 a -15.50.

Topografia: 

lunes, 10 de febrero de 2025

* La comisión de topografía de la interventoría hace acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en labores de chequeo de segunda capa de sub-base de K2+287.00 a K2+350.00, costado izquierdo, entre ordenadas 0.00  a -19.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza labores de chequeo de localización y de niveles de subrasante de la calle de rodaje Bravo del K0+022.50 a K0+045.00, entre ordenadas 15.50 a -15.50.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de tacos para la segunda capa de sub-base de K1+900.00 a K2+000.00, costado izquierdo de la ordenada 0 a -22.50. 

miércoles, 12 de febrero de 2025

La comision topografica interventoria realiza el chequeo de pines en la cabecera 35 proviisona, costado derecho. Se realiza liberacion por topografia a la excavacion para ampliacion de pista del K0+373 al K0+314 y para calle de rodaje bravo del K0+360 al K0+325 

costado izquierdo. Sobre las 9:46 a.m inician actividades en hito 2, Se realiza cereo a corona de subbase en el tramo K2+000 a K1+910 costado izquierdo. Se realiza humectación para compactación K2+080 a K2+000 ancho 45 m. Se realiza la toma de densidades 

en este tramo a coron de subbase K2+080 a K2+000 marge izquierda. Se realizan 3 densidades y se libera el tramo adicional. Se realiza compactación del tramo K2+000 a K1+900 costado izquierdo corona de subbase granular. 

Observacion: Las actividades en Hito 2 inician tarde por falta de humectacion en los granulares lo que impidio llevar a cabo el cereo y la compactacion en las zonas de intervencion. Se realiza el fresado en el costado derecho del K0+210 a K0+179 (Cabecera 17) con 

espesor de 10 cm.

Sobre las 11:30 a.m inicia actividades de instalcion de asfalto carril 3 costado derecho cabecera 35 provisional capa 2, se inatala capa 2 carril 4 del K1+350 al K1+342. Se realiza renivelacion manual de 2 cm en la capa 2 carril 4 del K1+350 al K1+342. Se realiza 

instalacion de asfalto carril -5 del K1+350 hasta K1+330, carril -4 K1+350 al K+301 costado izquierdo, carril -3 capa 2 K1+350 al K1+325, el espesor queda 6 cm suelto (2 cm por debajo de la guaya). Se finaliza actividad de asfalto con los 105,34 m3 extendidos. Se 

realiza la extendida de la primera capa de subbase granular para ampliacion de pista del K0+315 al K0+373.

Observacion: Se evidencia bajo rendimieno en el frente de obra correspondiente al hito 2.

Topografia: 

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Topografia: 

Se presenta para actividad en Hito 2, se realiza verificación de niveles para cereo de corona de subbase del K2+000 al K2+080 margen izquierdo de la ordenada 0 a la 15, En Hito 1 el contratista continua con la actividad de fresado utilizando 1 solo minicargador con 

accesorio para fresado de 5 cm en primeray segunda capa para un total de 10 cm del K0+210, se evidencia un rendimiento bajo debido a que este equipo no es el equipo contractual de acuerdo al APU contractual en cuanto a rendimientos. 

El equipo minicargador No. 40 inicia trabajos a las 8:20 a.m. Durante el avance de fresado, se tiene al finalizar el dia un total de 55,60 m3. Se realiza en el Hito 1 excavación para ingreso a la calle de rodaje bravo y ampliación de pista del K0+318 al K0+366 un total 

de 580,8 m3,

En Hito 2 se cuenta con un vibrocompactador, 1 motoniveladora, 1 bulldozer, se presenta poco movimiento de actividades, solo hay 2 volquetas descargando material, la topografia de interventoria realiza verificación de niveles para cereo  del K2+080 al K2+000 

calzada izquierda, se dió inicio a este tramo para cereo de la ordenada 0 a la ordenada 15.

Al finalizar la tarde el contratista coloca pines para alistar el tramo del K1+300 al K1+350 (cabecera 35 provisional) para programar mezcla.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza verificación de niveles de tacos para la ultima capa de sub-base de K2+080.00 a K2+000.00, costado izquierdo.

martes, 11 de febrero de 2025

El contratista continua con la actividad de fresado con un equipo que no es contractual en el APU para esta actividad evidenciando un rendimiento muy bajo con un minicragador con accesorio de fresado. Se realiza esta actividad con segunda capa de 5 cm del 

K0+210 al K0+179 costado derecho. 

En la calle bravo continuan con excavación del K0+318 al K0+366. La interventoria revisa niveles, sin embargo no se libera el tramo ya que se debe cortar material en algunas secciones. En la cabecera 35 provisional se cambió la modulacion por lo que se debia 

reajustar pines, al finalizar el dia se deja imprimada la cabecera 35 provisional.

Hito 2: Se realiza nivelación de tacos de corona de subbase margen derecha del K1+900 al K1+780. Se realiza extendida de capa de subbase corona K1+900 al K1+860 margen derecha ancho 23 m.

Renivelacion de tacos corona de subbase K1+900 al K2+000 margen izquierda. Cereo corona de subbase ordenada -15 a la 23 K2+000 al K2+080 margen izquierda. Se realiza toma de densidades del K1+720 al K1+770 margen derecha ancho 23 m.

Topografia: 

* La comisión de topografía de la interventoría hace acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en labores de localización de la calle de rodaje Bravo.
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Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores 

programados. 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza liberación de excavación de la calle de rodaje Bravo del K0+022.50 a K0+045.00, entre ordenadas 15.50 a -15.50.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de niveles de fresado en la cabecera 17 de K0+165.00 a K0+213.00, costado izquierdo, de la ordenada -0.00 a -22.50.

Topografia: 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de alineamiento y niveles de pines para la segunda capa de mezcla asfáltica de K1+050.00 a K1+300.00, costado central, de la ordenada -2.90 a -2.90.

AVANCE DE OBRA

Topografia: 

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de alineamiento y niveles de pines para la segunda capa de mezcla asfáltica de K1+300.00 a K1+350.00, costado izquierdo de la ordenada -7.8 a -22.50 y costado derecho de la ordenda 

7.80 a 22.50.

Se realiza instalación de asfalto en los tramos: carril -3 margen izquierda desde K0+315 a K1+300 capa 2 , eje carril central desde K1+350 hasta K1+098 (Imprimación, instalación y compactación) Se realiza toma de niveles con las comisiones topograficas 

(Interventoria, contratista a capa de corona de subbase granular tramo K2+000 a K1+900 margen izquierda, adicional se realiza excavación para calle de rodaje bravo del K0+360 al K0+344. Se continua con la actividad de fresado costado derecho del K0+207 al 

K0+170 ordenada 4 a la 8 y K0+207 al K0+170 ordenada -23 (cabecera 17). Se realiza revisión de materiales de franja de seguridad en el K0+000 se encontró 15 cm de capa organica y 40 cm de material granular. Se realiza toma de muestras de material con el 

laboratorio de interventoria (asfalto y base) toma de muestra de base Hito 2 tramo K2+080 a K2+000 margen izquerdo, toma de muestra en el punto K2+030 eje. Se realiza fresado del K0+211 al K0+1777. Se realiza instalacion de asfalto (Imprimación, instalacion de 

mezcla y compactacion) tramos instalados K1+350 a K1+098 carril centra capa N°2 e: 10 cm K1+315 a K1+300 carril -3 margen izquierda e: 10 cm Total 9 volquetas135,17 m3 (sueltos)

La comision topografica de interventoria realiza chequeo de niveles de fresado en cabecera 17.

En el hito 2 se realiza la instalacion de material de base granular desde K2+000 a K2+080 carril izquierdo de la ordenada 0 a la -16.

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

jueves, 13 de febrero de 2025

Nota: Los datos sufren una variacion en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores 

programados.

En anexos se adjunta seguimiento al plan de trabajo de las actividades de Hito 1 del cierre del aeropuerto segun Notam que va del 08/02/25 al 31/03/25

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00%  $                                  -   0,00%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               294.216.249 0,26%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               588.432.497 0,51%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               882.648.746 0,77%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $            1.176.864.995 1,02%  $                                    -   0,00%  $                                -   0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024  $               709.272.881 0,62%  $            1.886.137.875 1,64%  $           415.056.632,34 0,36%  $             415.056.632 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.180.354.124 1,89%  $                                    -   0,00%  $             415.056.632 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024  $               252.185.356 0,22%  $            2.432.539.480 2,11%  $                1.040.033,82 0,00%  $             416.096.666 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.726.755.729 2,36%  $                3.035.280,00 0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024  $               226.881.094 0,20%  $            2.953.636.823 2,56%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.012.180.031 2,61%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.070.723.238 2,66%  $                                    -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.129.266.446 2,71%  $             21.506.153,00 0,02%  $             440.638.099 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.187.809.654 2,76%  $                   403.775,00 0,00%  $             441.041.874 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.353.960.979 2,91%  $             23.686.042,00 0,02%  $             464.727.916 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.520.112.305 3,05%  $           196.061.525,00 0,17%  $             660.789.441 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 166.151.326$                0,14%  $            3.686.263.630 3,20% 270.151.174,00$            0,23%  $             930.940.615 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 131.965.209$                0,14%  $            3.818.228.839 3,34% 437.138.526,84$            0,38%  $          1.368.079.142 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 200.337.442$                0,17%  $            4.018.566.281 3,48% 140.035.083,00$            0,12%  $          1.508.114.225 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 167.485.422$                0,15%  $            4.186.051.703 3,63% 232.968.970,00$            0,20%  $          1.741.083.195 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 172.977.343$                0,15%  $            4.359.029.046 3,78% 402.878.826,00$            0,35%  $          2.143.962.021 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 1.194.487.016$             1,04%  $            5.553.516.062 4,82% 222.917.162,00$            0,19%  $          2.366.879.183 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 629.194.070$                0,51%  $            6.182.710.132 5,01% 644.621.757,00$            0,52%  $          3.011.500.940 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 834.097.083$                0,68%  $            7.016.807.215 5,69% 268.763.944,54$            0,22%  $          3.280.264.885 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 776.904.841$                0,63%  $            7.793.712.056 6,32% 197.309.165,98$            0,16%  $          3.477.574.051 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 653.586.612$                0,53%  $            8.447.298.669 6,85% 172.645.520,24$            0,14%  $          3.650.219.571 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 493.272.915$                0,40%  $            4.143.492.486 3,36% 283.631.926,11$            0,23%  $          3.933.851.497 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 480.941.092$                0,39%  $            4.414.792.589 3,75% 493.272.914,97$            0,40%  $          4.427.124.412 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 446.969.448$                0,36%  $            4.874.093.860 4,11% 172.645.520,24$            0,14%  $          4.599.769.932 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 246.636.457$                0,20%  $            4.846.406.390 4,31% 243.447.292,92$            0,20%  $          4.843.217.225 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 567.027.327$                0,46%  $            5.885.066.810 4,77% 283.414.310,00$            0,23%  $          5.126.631.535 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 542.600.206$                0,44%  $            6.427.667.017 5,21% 1.277.975.782,00$        1,04%  $          6.404.607.317 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 591.927.498$                0,48%  $            7.019.594.515 5,69% 1.057.078.983,00$        0,86%  $          7.461.686.300 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 604.259.321$                0,49%  $            7.623.853.835 6,18% 939.931.785,00$            0,76%  $          8.401.618.085 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 486.522.174$                0,39%  $            8.110.376.009 6,58% 290.103.683,00$            0,24%  $          8.691.721.768 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 254.812.351$                0,21%  $            8.365.188.361 6,78% 1.817.794.573,00$        1,47%  $       10.509.516.341 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 167.757.965$                0,14%  $            8.532.946.326 6,92% 168.651.664,00$            0,14%  $       10.678.168.005 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 167.757.965$                0,14%  $            8.700.704.291 7,06% 845.815.773,00$            0,69%  $       11.523.983.778 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 172.645.520$                0,14%  $            8.873.349.812 7,20% 198.640.570,00$            0,16%  $       11.722.624.348 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 147.482.584$                0,12%  $            9.020.832.396 7,32% 322.194.731,00$            0,26%  $       12.044.819.079 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 192.801.149$                0,16%  $            9.213.633.545 7,47% 275.602.062,00$            0,22%  $       12.320.421.141 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 262.801.149$                0,21%  $            9.476.434.694 7,68% 614.626.868,00$            0,50%  $       12.935.048.009 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 211.572.660$                0,17%  $            9.688.007.354 7,86% 464.191.648,00$            0,38%  $       13.399.239.657 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 211.572.659$                0,17%  $            9.899.580.013 8,03% 1.552.692.553,00$        1,26%  $       14.951.932.210 12,12% 4,10%
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EPSILON TOLU-23000882H3-089-2025 Respuesta del comunicado 2025-ATSC-CENV-079 con asunto: Presentación de profesional al cargo de Arqueólogo con cargo a la Bolsa de Monto Agotable – BMA – Fondo de Compensaciones. 

* 3, Inspección de las actividades de mantenimiento en sitio

* 1.	Instalación de un punto de acopio Hito 1

* 2.	Traslado de material de excavación y descapote a área definida como almacenamiento central “Estadio Beisbol”

* 3.	Tratamiento de pifitas vasculares por inmersión con Hormonagro para estimular el desarrollo de raíces 

* 4. Repique de material vegetal talado

* 5. Ingreso de material de cantera para adecuación de pista Hoto 1

* Seguimiento y verificación en la implementación de las medidas de manejo ambiental.

Dia festivo No laborado

jueves, 13 de febrero de 2025

COMPONENTE AMBIENTAL: 

* 2. Repique de madera no comercia

* Recorrido en campo verificación de implementación de las medidas SST en la actividades que se desarrollan en el proyecto

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

* 1. Verificación del mantenimiento de epifitas vasculares en el acopio temporal

miércoles, 12 de febrero de 2025

* Mesa de trabajo revisión documental formatos ICA de forma virtual entre el contratista y la interventoría.

martes, 11 de febrero de 2025

*Acompañamiento y seguimiento capacitación en disposición adecuada de residuos líquidos, solidos y especiales

sábado, 8 de febrero de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales

* Verificación del arbolado en riesgo de caída en la vía Tolú - Coveñas en compañía del Ing. Fabio Pérez del contrato de Rocería

* 1. Verificación proceso de humectación de vías

* Acopio temporal de madera y acerrado de madera para la obtención de estacas

* Mesa de trabajo revisión detallada informes del personal asociado a BMA Plan de cargas.

* 2. Inspección de Unidades Sanitarias

* 2. Seguimiento a la operación de señalización y el control vehicular en el PR 46+085 de la Ruta 9004

* 2. Verificación de personal en campo

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

* 1. Seguimiento a la operación de las medidas de seguridad implementadas en el PR 02+350 de la Ruta 90SCA

* 3.  Inspección de elementos de emergencias en máquinas y equipos 

martes, 11 de febrero de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se desarrollan en el proyecto

* 1. Inspección de los puntos ecologicos, puntos de disposición final de residuos solidos y RESPEL

* 2.  Inspección de los puntos de emergencias, revisión de dotación y estado de camillas, botiquín, extintor y Kit antiderrames

miércoles, 12 de febrero de 2025

domingo, 9 de febrero de 2025

* 2. Inspección del estado de minicarador que ingresa a las actividades en Hito 1. Se realiza verificación de maquinaria mínima en campo.

* 1. verificación del estado de volquetas en campo, preoperacional y maquinarias minima 

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

* 1. Acompañamiento en la char de seguridad antes del inicio de actividades 

Durante la semana No 56 se desarrollaron las siguientes actividades:

* 2. Seguimiento actividad de transporte y disposición de material de cantera

* 3. Seguimiento al proceso de traslado del material de excavación a punto de acopio definido

* Revisión y ajuste de informes enviados por el contratista mes a mes del personal asociado a la BMA

* 2. Seguimiento al proceso de traslado del material de excavación a punto de acopio definido

viernes, 7 de febrero de 2025

*Recorrido en campo verificación de procesos de implementación de medidas ambientales 

* 1. Verificación proceso de humectación de vías

* 3. Verificación y seguimiento a la hidrtacipon de personal en Hito 1 e Hito 2.

* 1. Inspección en el campamento: Orden y Aseo, puntos de acopios, puntos de emergencias y unidades sanitarias.

* Transporte y dispsición  de material de cantera Hito 2

Durante la semana No 56 se desarrollaron las siguientes actividades:

viernes, 7 de febrero de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento a la implementación de las medidas SST:

* 1. Acompañamiento a la charla de seguridad antes del inicio de actividades 

* 2. Se realiza observaciones por actividades de alto riesgo que se realizan en el sitio sin las medidas mínimas 

Dia festivo No laborado

* Recorrido de verificación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental

lunes, 10 de febrero de 2025

sábado, 8 de febrero de 2025

* Mesa de trabajo conciliación de pagos BMA  por fichas de manejo ambiental 

jueves, 13 de febrero de 2025

* Acompañamiento y participación capacitación cuidado y protección de fauna silvestre

* Recorrido en campo de verificación y cumplimiento de medidas de manejo ambiental

* Translado de material de excavacón a area de acopio central 

* Acompañamiento en el comité semanal realizando observaciones del área SST

* Acompañamiento y participación de recorrido en campo con la entidad y la firma contratista, para revisión de compromisos y avances en el proyecto

*  Solicitud mediante correo electrónico de subsanación de compromisos establecidos en el acta CET-CAT-194.

lunes, 10 de febrero de 2025

* Recorrido en campo seguimiento a la implementación e las medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto

domingo, 9 de febrero de 2025
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* Participación en reunión virtual con INVIAS sobre las posibles soluciones viales del sector Coveñas – Tolú en el marco del proyecto de ampliación del aeropuerto Golfo de Morrosquillo. 

COMPONTE ESPECIALISTAS

1. Especialista  Electrico

Del Martes, 11/2/2025 al Miércoles, 12/2/2025:

Durante la semana N.
o
 56 se desarrollaron las siguientes actividades:

Lunes, 10/2/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación N.
o

EPSILON TOLU-23000882H3-093-2025, cuyo asunto es: "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-100 DEL 11 DE FEBRERO DE 2024 CUYO ASUNTO ES: “RESPUESTA AL COMUNICADO

EPSILON TOLU-23000882H3-081-2025 CUYO ASUNTO ES “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-081 RECIBIDA EL 4 DE FEBRERO DE 2025, CUYO ASUNTO ES: “REMISIÓN DE CONCEPTO TÉCNICO “ACLARACIÓN DEL TIPO DE MEZCLA

ASFÁLTICA A IMPLEMENTAR EN LA PISTA Y CALLES DE RODAJE EN EL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO EN TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE"". En este comunicado la Interventoría da alcance a lo expresado en la comunicación EPSILON

TOLU-23000882H3-081-2025 del 06 de febrero de 2025, por lo cual procederá a realizar el reconocimiento económico bajo las condiciones que el CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC presentó en su propuesta ya que no existe ninguna diferencia en el tipo de

material a utilizar para uno u otro ítem (MEZCLA DENSA P401 CON ASFALTO PARA PG76-22), la diferencia radica en el rendimiento considerado para la instalación de la mezcla, ya que la capa de rodadura supone un acabado más exigente por lo tanto su

rendimiento es más bajo.

Del Viernes, 7/2/2025 al Sábado, 8/2/2025:

* En el Marco del Contrato de Interventoría N.
o

23000882 H3 de 2023 se realizó, desde el área de pavimentos, la revisión del Artículo 500 de la Normas expedidas por el Ministerio de Transporte e INVÍAS y del Formato 8 B - Especificaciones Técnicas de

construcción del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre). 

* Se tuvo la oportunidad de acompañar la vista del Especialista en Diseño Geométrico de Interventoría, en la cual se analizó principalmente la conformación de las franjas de pista con material el tipo P-154 con CBR = 62 %. 

Jueves, 13/2/2025:

* Se llevó a cabo visita de campo al aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre. El propósito de esta visita fue brindar el respectivo acompañamiento al inicio de las actividades de obra en el Hito 1. Estas actividades comenzaron con el fresado de la carpeta

asfáltica en la Cabecera 17 (e prom = 0,10 m), más específicamente en la rampa de la plataforma de viraje. 

* Se realiza revisión de PQRS en relación a solicitudes de material vegetal para uso domestico y para madera aprovecha

lunes, 10 de febrero de 2025

1.	Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 56 de trabajos.

2.	Se mantiene seguimiento a la matriz de riesgo contractual, específicamente a los riesgos No 28 y 29, respecto al riesgo No 30 correspondiente a hallazgos arqueológicos el cual se materializo en el hito 1 se le da el tratamiento definido en la matriz de riesgos.

3.	Se realiza seguimiento al plan de trabajo propuesto para la terminación del hito 1 en los meses de febrero y marzo de 2025, el cual presenta un avance del 7%

3. Especialista Pavimentos

4. Especialista Diseño Geometrico

Durante la semana No 56 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Se realiza seguimiento y acompañamiento en la revisión de buzones de sugerencias, en los diferentes puntos: Tienda el Camping, Tienda el Reposo, Alcaldía municipal y Personería municipal; en los cuales no se encontraron novedades

* Proyección oficio EPSILON TOLU-23000882H3-088-202 con asunto “Traslado del comunicado con radicado 2025262020004461 Id: 1603201 con asunto “Respuesta visita Concejo Municipal obras Aeropuerto Golfo de Morrosquillo” 

viernes, 7 de febrero de 2025

* Se realiza mesa de trabajo entre el área social y forestal del a firma contratista e interventoría, con el fin de conciliar el procedimiento para las donaciones del material vegetal repicado para el uso doméstico. 

* Participación durante Comité de Seguridad Vial en la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú

Durante la semana No 56 se desarrollaron las siguientes actividades:

• Seguimiento continuo a la ejecución del proyecto.

• Apoyo a la dirección de la interventoría en temas contractuales y de seguimiento de obra.

• Recorrido de obra los días 11 y 12 de febrero de 2025.

• Acompañamiento a hallazgos arqueológicos y tratamiento.

• Verificación de estado cabecera 17.

• Acompañamiento en fresado, extensión de asfalto y actividades Hito2.

• Acompañamiento en temas técnicos de franjas de seguridad y zona Resa.

• Apoyo técnico respecto a ejecución de obra y revisión de bolsa de monto agotable.

• Disponibilidad total para atender las necesidades de la interventoría.

* Revisión de informes las profesionales sociales de la firma contratista, para el pago de la Bolsa de Monto Agotable – BMA

* Se realiza revisión de acta de vecindad N°100, la fue trasladada al área técnica para su verificación y respectiva firma 

Dia festivo No laborado

* Participación en comité técnico, en el cual se realizó seguimiento a los compromisos sociales a la fecha

1.	El proyecto del componente eléctrico fue aprobado sin observaciones en el informe de Mayo 18 de 2024 (INFORME DE ESPECIALISTAS - ELECTRICO-men-v5)

2.	Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

3.	En comunicación 2024-ATSC-CENV-603, recibida en Octubre 24/2024, el contratista remite planos e informes firmados.

4.	Se firmó la versión final de planos eléctricos.

5.	Se envía respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-028, en los siguientes términos :

“Por información suministrada por el Ing. Juan Carlos Muñoz se aproxima entre el 1 y el 5 de Febrero un cierre total del terminal, por un periodo de 2 meses. En este lapso de tiempo se podrán ejecutar las labores de tendido de ducterías y construcción de cajas de

paso alrededor de la pista existente. Para esto se requiere de un cronograma detallado de las actividades del componente eléctrico a ser desarrolladas en este intervalo de tiempo. Igualmente se requiere la documentación de compra de los equipos eléctricos de

importación y los respectivos comprobantes sobre los tiempos de entrega de dichos elementos.”

6.	No se ha realizado la mesa de trabajo se programada inicialmente para el día 31 de Enero, pero fue aplazada por el diseñador de la nueva terminal.

7.	Se encuentra pendiente la recepción de la programación de obra del componente eléctrico para los 2 meses de cierre de la terminal

8.	No hubo actividad de obra del componente eléctrico

2. Especialista En Gerencia De Proyectos

Durante la semana No 56 se desarrollaron las siguientes actividades:

Seguimiento a actividades de prospeccion arqueologica.

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

Durante la semana No 56 se desarrollaron las siguientes actividades:

domingo, 9 de febrero de 2025

* Se realiza acompañamiento y verificación durante la capacitación sobre Cuidado y protección de fauna y flora silvestre, dirigida por el equipo Biótico de la firma contratista. 

martes, 11 de febrero de 2025

* Se realiza acompañamiento y seguimiento durante la capacitación sobre manejo y segregación de residuos peligrosos y especiales, además capacitación sobre el manejo integral de residuos sólidos. 

jueves, 13 de febrero de 2025

miércoles, 12 de febrero de 2025

* Proyección oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-063-2025 con asunto “Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-082 con asunto “Remisión de cotizaciones para reunión extraordinaria con la comunidad. Componente social BMA” y comunicado 2025-ATSC-CENV-092 

con asunto “Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-082 con asunto “Remisión de cotizaciones para reunión extraordinaria con la comunidad. Componente social BMA”

COMPONENTE SOCIAL: 

sábado, 8 de febrero de 2025

* Se realiza verificación de las actividades sociales que van por el pago de la Bolsa de Monto Agotable
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Conclusiones y resumen

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para

las actividades el contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras

existentes. El acta de incio se da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 389 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 56,05%. 

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de

interventoria en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor

contractual, dejando para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024,

fecha establecida por el Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

Durante la semana No 56 se realiza seguimiento al anticipo por valor de $ 40.325.952.273, ahora esta interventoría ha dado aprobación a 34 órdenes de operación y una anulación a una orden de operación, el cual su última aprobación fue la OP No 35. Se tiene un

valor pendiente de pago por $ 6.324.009.601. Igualmente se le hace seguimiento a la revision del acta parcial de obra N°7.

El dia 15 de noviembre de 2024, el contratista remite el programa de trabajo y flujo de caja según lo expuesto en la reunion del dia 06 de noviembre mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-739, sin embargo esta interventoria en revision de la informacion emite

el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 donde se expresa el concepto de no viabilidad.

* A la semana No 56 se reporta un avance físico asi: 

Como medida en el retraso de las actividades la interventoría se reúne con el contratista con el fin de verificar los indicadores, sin embargo es necesario aclarar que el contratista no ha actualizado la programacion de obra desde el día 19/06/2024 donde se notifica

al contratista el inicio de las actividades con la cual, refiere a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA,

PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

8. Especialista aeroportuario

6. Especialista en Geotecnia

Se revisaron nuevamente los estudios ambienbtales, relacionados con las franjas en arena y grava que va a servir como sitio de diposición final del sitema de drenaje de los canales de aeropuerto.

Revisión geotécnica mejoramiento subrasante con geotextil tejido y validació cambio tipo relleno granular P154 para la disminución del espesor estructura de pavimento franjas de seguridad en el tramo Hito 2 de Ampliación de la pista aérea

Asistencia a comité interno técnico, Atención consultas, Elaboración informe semanal

Durante la semana No 56 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: 

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.

En anexos de adjuntan los reportes project de seguimiento al Plan de Trabajo entregado del cierre del Aeropuerto para ejecucion de actividades de Hito 1.

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

En este sentido se requiere que el contratista proponga e implemente un plan de contingencia en el cual se defina un plazo pertinente para la nivelación del atraso que se presenta en el proyecto.

MEDICION DE INDICADORES:

Ante la evidencia en los retrasos del proyecto, esta interventoría ha solicitado en repetidas ocasiones y comités semanales, la actualización a la programacion de obra y plan de trabajo, sin obtener respuesta favorable por parte del contratista como se mencionó en el 

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 del 5 de octubre con asunto “Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-538 que tiene como asunto “Respuesta a sus comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-

471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionadas con la Programación de Obra y el Flujo de Caja”. En este comunicado se solicito lo siguiente: 

Debido a que el atraso presentado no puede ser atribuido a la entidad, es necesario que la reprogramación de obra No. 2, presentada por el contratista, sea consecuente con el atraso que se lleva a la fecha, de acuerdo a la programación vigente, ya que cuando se

reprograma esta no puede ser retroactiva debido a que el programa de inversión debe reflejar las condiciones reales presentadas en el desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan la evolución del contrato

desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación. 

7. Especialista Hidraulico

Durante la semana No 56 se desarrollaron las siguientes actividades:

5. Especialista Costos y Presupuestos

CT 29 Informe semanal Diciembre

Ahora el día 6 de noviembre del 2024 se programo en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA,

sin embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

9. Especialista SIG

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe semanal Octubre

Durante la semana No 56 se realizaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 56 se desarrollaron las siguientes actividades:

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

CT 28 Informe semanal Noviembre

13/02/2025 Acumulado Ejecutado 13/02/2025 Acumulado

(%) Programado 0,17% 8,03% (%) Ejecutado 1,26% 12,12%

Valor programado ($) 211.572.659,45$                    9.899.580.013,33$                  Valor ejecutado ($) 1.552.692.553,00$          14.951.932.210$         

5.052.352.196,67$          4,10%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANA 56

Retraso(-) / Adelanto(+)
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NOTAM:

33

78

111

2- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS: Incumplimiento por la no asistencia del Consorcio Aeropuertos Tolú 

SC – Contratista de Obra, a los comités Técnicos requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho inasistencia.

No asistencia a comite presencial solicitado por interventoria con asistencia de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024. Y la no asistencia a comite citado 

por la Aeronautica, con asistencia de los Especialistas Eléctricos en las instalaciones de la Entidad el 20 de septiembre de 2024.

4- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

* Extendida y compactacion de SBG K2+330 a K2+287, K2+000 a K1+860

* Retiro de material producto de excacion K1+670 a K1+720

Para la semana No 56 el contratista ha realizado actividades como: 

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de

diciembre de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del

Plan de Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.

PLANES CONTRACTUALES: 

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

* Instalacion de pines K1+300 a K1+350 (cabecera 35 provisional)

* Instalacion de asfalto cabecera 35 provisional  K1+350 a K1+325, K0+315 a K0+300, K1+350 a K1+098

* Instalacion de subbase granular para ampliacion de pista K0+315 a K0+373 

INCUMPLIMIENTOS:

Personal de Interventoría

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA: Incumplimiento por la entrega deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra correspondientes; 

en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025 (Anexo 16), haciendo claridad que, al verificar la información 

suministrada por el Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado.

Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la Supervision como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

El dia 31 de enero de 2025, se reponde por parte de inteventoria el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, con los oficios EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 y EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025 donde se traslada y el comunicado a la entidad y se

dejan las observaciones analizadas.

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radica a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presenta el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presenta NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana No 56 no se reportó novedades en el personal de interventoria. .

* Excavacion ampliacion de pista e inicio de calle de rodaje bravo K0+318 a K0+366,

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

Balance de obra, acta de modificación con memorias de cálculo- Estudios y diseños preaprobados: Actualmente estas se encuentran en observación por el contratista de acuerdo con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-304-2024 del 29/06/2024. Estado

(En revisión por el contratista)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: En la semana No 56, no se reporto novedad en el personal de obra.

*Inicio de fresado en cabecera 17 K0+211 a K0+170

3- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA): Incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo 

detallado (programación y flujo de caja) dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución presupuestal. La no 

presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de gestión.

El día 22 de enero del 2025, la Aeronáutica civil remite comunicado, en el cual se le solicita al contratista sobre la actualización al plan de trabajo requerido, teniendo en cuenta las situaciones presentadas realmente en campo.

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del

proyecto Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878,

emitida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo

concerniente Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio

arqueológico […]” (ICANH, 2021:4-5).

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

Total Personal en Obra

Personal del Contratista 

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA
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Aprobado

Aprobado 2024262020006830.

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Ingeniero Apoyo Erika Johanna Caro Rojas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Alfredo Ramón Fernández AleansConductor

Especialista en Geotecnia José Armando Ruíz Angarita Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)Especialista Profesional en costos y presupuestos

Leonela Margarita Velásquez Cuadrado No requiere aprobación 2024262020006830. 

2024262020019900.

2024262020004866 (26/02/2024)

Cadenero 2 (1) María del Carmen Quintero Pastrana Aprobado

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado

Jairo Luis Narváez Hernández

Aprobado

Aprobado

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

Profesional social Amarylis Isabel Bojato Reales Aprobado 2024262020006830. 

Víctor Salgado MorilloCadenero 2 (2) 2024262020006830.

Aprobado

Aprobado 2024262020024102.

Residente Ambiental 

Inspector SST

Arqueólogo

Ingeniero Forestal

Topógrafo 1 2024262020026332. Diego Javier Vanegas Rivera

2024262020019900.

Aprobado 2024262020019900.

Profesional social

2024262020019900.Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

Candelaria Vanessa Carriazo Lamadrid

Iván Javier Valencia Tovar

Luisa Fernanda Barragan Vilora

Aprobado

2024262020024558.

2024262020048440.

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-440-2024

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Ingeniero de apoyo 4

Coordinador de interventoría 

Paola Andrea Serna Zapata

Willian Pérez Santana

 Paula Viviana Afanador Ortiz

Licena Patricia Paternina Muñoz

Juan Carlos Muñoz Muñoz

Abogado Aprobado

Aprobado

En revisión

En revisión

En revisión

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

Residente de interventoría Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024)

Especialista Hidráulico Roberto Anderson Jaimes Silva Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado

Director de Interventoría Wilson Giovanni Urrea  Urrea

RESPUESTA DEL COMUNICADO

Mario Alberto Hernández Valencia

Henry Alexander Urrea Urrea

Auxiliar servicios generales de interventoría

José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado 202432185245113 (02/04/2024)

Especialista Ambiental 

Luis Fernando Vargas  Rodríguez

Especialista en vías y Pavimentos 

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea Aprobado

2024262020006831 (14/03/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Especialista en Gerencia de Proyectos

Residente Ambiental Danny Paola Losada Plazas Aprobado

Cadenero 1 (1)

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Isis Patricia Herrera Pérez

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA

ESTADOPROFESIONALPERFIL

2024262020004866 (26/02/2024)

Especialista en Electromecánico o Eléctrico Iván Jaramillo Jaramillo

Javier Augusto Moscoso AprobadoEspecialista Aeroportuario o Aeropistas

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

1 1 2 2 2 1 1 3 2 3 2
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FORMATO

Cantidad

1

2

2

2

1

2

GR

Acta Parcial de Obra No. Costo Total Estado

1 $ 249.033.980,00 Pagada

2 $ 839.424.223,00 Pagada

3 $ 1.408.084.822,00 Pagada

4 $ 1.472.170.594,00 Pagada

5 $ 1.597.544.387,00 Pagada

6 $ 3.601.397.645,00 Pagada

7 $ 2.265.331.276,00 Por radicar a interventoria

$ 9.167.655.651,00

Acta Parcial de interventoría No. Costo Total Estado

1 $ 344.804.149,00 Tramite de pago

2 $ 1.855.765.433,00 Tramite de pago  

3  

4  

5  

6  

$ 2.200.569.582,00

AVANCE FINANCIERO 

Valor Total Contrato interventoría

• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Actas de comité de obra

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6. La preacta N°7 ya fue revisada, se esta a la espera de radicacion a interventoria, no se suma en el porcentaje de avance.

OBSERVACIONES

Valor Total Contrato Obra

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

$ 9.946.006.472,00

MAYO - AGOSTO

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Bastones

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe se radicaron a la aeronáutica civil el acta parcial de interventoría No 1 y No 2, las cuales estan en trámite de pago.

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Periodo

Periodo

MAYO

22,13%

Total Acumulado

Total Acumulado

AVANCE FINANCIERO 

22 de enero al 22 de mayo del 2024

23 de mayo al 22 de diciembre 2024

Valor facturado Contrato Interventoría

$ 2.200.569.582,00

AGOSTO - SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

% Avance facturado Acumulado

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -

2024 (En revisión)

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

aprobación

Valor facturado Contrato Obra

$ 9.167.655.651,00

% Avance facturado Acumulado

7,43%

$ 123.318.228.742,00

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 

(En revisión)

Equipos de cómputo

Camioneta Colorado

Radios de comunicación No requiere aprobación

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 

(En revisión)

Estación de topografía marca TOPCON con sus componentes

Camioneta Chevrolet Dmax

ObservaciónEquipo

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 

(En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 

(En revisión)

DICIEMBRE -ENERO

Primas Topográfico
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