Departamento del Valle del
Cauca

INFORME DE SEGUIMIENTO DE

Codigo: FO-M9-P2-02

Version:02

SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacion Pagina: 1 de 6
Fecha: 16 | de DICIEMBRE de 2024
| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO. . T
CONTRATO CONVENIO ,
1.130.17.13-8317 d = 17 DE JUNIO DEL 2024

Contrato nimero: 8

Disponibilidad No 5500005398Registro presupuestal RPC 5600069450

Apropiaciones:  Apropiacién  121000/1148/2320202008/4350301010020000/P143-101682/1/1/01/11
Ingresos corrientes de Libre Destinacion/DPT ADMIN DESAR INS/Servicios

prestados/Modelo Integ de Plan MIPG/Atender demandas y requisitos
relacionados con

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido

con este contrato: No Aplica (Funcionamiento Apoyo a la Gestién).

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Accion que sera atendida con este

contrato: No aplica (Funcionamiento-Apoyo a la Gestion).

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO
DEL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTION
PUBLICA DE RESULTADOS EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MARIO ANDRES HINESTROZA CARABALI
- Subdirector tecnico de apoyo a la gestion

SUppreisgr: Ubicacion Gobernacién del Valle del Cauca
' Teléfono: 6200000 EXT. XXXX
KATERINE FONNEGRA ROMERO
Cargo: Contratista
Contratista: Ubicacion

Teléfono:
| Cédula de Ciudadania No: 31582495

| OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumphmlento del cronograma de actividades

y plan de trabajo presentado en DICIEMBRE DEL 2024 por lo que se concluye que, las obligaciones
contractuales durante DICIEMBRE DEL 2024 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera
satisfaccion por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo

Institucional.
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VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBL!GACIONES

ESPECiFICAS GONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones,
Actividades u
Obligaciones
Especificas
Contractuales.

A.) Brindar apoyo y acompafar profesionalmente
los proyectos, procedimientos, conceptos,
solicitudes y requerimientos de la Dependencia.
B.) Formular, dirigir y coordinar las politicas
sociales y poblacionales de la Dependencia.
C.) Proyectar y elaborar macro-procesos
tendientes a apoyar las politicas sociales de la
Dependencia.
D.) Revisar y hacer seguimiento a los procesos
que sean adelantados por la Dependencia.
E.) Participar en las reuniones que sean
programadas referente a procesos de la
Dependencia, asi como aquellas que se realicen
para la verificacion del cumplimiento del objeto
contractual.
F.) Apoyar la planeacion, organizacion,
coordinacién y ejecucion de los procesos que
conducen al fortalecimiento de la Dependencia.
G.) Presentar los informes que le sean solicitados
y los demas que sean de obligatorio cumplimiento.
H.) Realizar el cargue cuota por cuota de los
informes del presente contrato a la plataforma
SECORP I, informes los cuales deben contar con |
las respectivas firmas. :
l.) Las demas relacionadas a su perfil, segun le |
sean asignadas por el Supervisor, y que se
encuentren relacionados con el objeto del
contrato.
J.) Divulgar, interactuar y compartir, la
informacién emitida desde los canales virtuales
institucionales del departamento del Valle del
cauca mediante sus redes sociales.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,

- actividades u obligaciones especificas contractuales de
' acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de
' DICIEMBRE DEL 2024: - 100%

Porcentaje de
Cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,

' actividades u obligaciones especificas contractuales enlo  100%
| transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad

con lo acordado en el mismo
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Otras consideraciones. = Sin novedad

Compfomisos adqufﬁdbs
- Compromlso - _Fg_c_h_a de entrega 71 7 7 Responsable
- Sln novedad

Prérroga, suspensiones o adicioﬁes ¢ iy

Fecha suspenswn prorroga o adiciones  Fechade reinicio Responsable

SIN NOVEDAD

_SEGUIMIENTO TECN[CO 0 DE EJECUGION

Las actividades se ejecutaron satlsfactorlamente de conformldad con Ias tecnlcas

juridicas en contratacion publica.

« Apoyo el proceso de rendicion de la contratacion realizada de los contratistas en la
plataforma Sia Observa

« Brindo apoyo en la gestidn de los planes de mejora a cargo del departamento
administrativo de desarrollo institucional

~apoyo en la revisién de cuentas cuentas de cobro presentadas por los contratistas
~apoyo en la realizacidn de rpc de los contratos de prestacion de servicios realizados el
mes de septiembre

« Difundié, interactué y compartié la informacion emitida en los canales virtuales
institucionales en sus redes sociales

« Realizo el cargue de la cuenta de cobro con las firmas respectivas en la plataforma
Secop |l

Seguimiento técnico seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe NO APLICA.
Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

« Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el
Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad y de gestion documental.

« Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas
que conformas el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere
necesario: NO APLICA.
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Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las parte de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato:
NO APLICA.

| SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta que el seguimiento admnmstratwo de la supervisora va d|r|g|do a:

1) Velar por el cumplimiento del contrato segln los documentos, procedimientos y plazos establecidos y
supervigilar el avance de los trabajos que se desarrollen segun las normas legales vigentes, el contenido del
acuerdo de voluntades, el cronograma y el presupuesto previo aprobado.

2) Vigilar la existencia, suficiencia y vigencia de las garantias y demas obligaciones contractuales y
legales se pudo constatar que se cumplié con el porcentaje del avance del objeto contractual y con el
cronograma de trabajo, correspondiente a la cuota (7) ANEXO SOPORTES DE PAGOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE PLANILLA No. 9478204110, 9478212341 Y

AUTORIZACION No. 1085684862, 1086613392

También se anexaron copias de los documentos necesarios de soporte con los informes de acuerdo con el
objeto contratado
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INFORME FINANCIERO
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto :
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observacion
avances, €s
pagos)
Valor inicial del
R e $70.000.000 CUOTA1 | JUNIO | $10.000.000 | PAGADA
Valor Adiciones 0 CUOTA 2 JULIO $10.000.000 PAGADA
Reajustes 0 CUOTA 3 AGOSTO | $10.000.000 PAGADA
Actualizacién de SEPTIEMB
precios 0 CUOTA 4 RE $10.000.000 PAGADA
Valor Total del
g g §70.000.000 CUOTA5 | OCTUBRE | $10.000.000 | PAGADA
Valor pagado $60.000.000 cuotas | NOVEME | 510.000.000 | PAGADA
Valor causado que
no se ha pagado $10.000.000
Valor total ejecutado $70.000.000
Valor saldo por
ejecutar 0
Intereses
moratorios 0
| SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable segun corresponda sies apllcable se hace la anotat:lon si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

No aplica

| SEGUIMIENTO JURIDICO

- El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL,

' segun lo establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del
contrato y el articulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo
a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto
No. 1082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821
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de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para
estar contratado; el contratista no genera relacién laboral alguna con el Departamento
segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

| INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS A

NO APLICA

Fecha del préximo informe Dia: De Mes: De

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

B 16 diasdelmesde|  DICIEMBRE | de | 2024

NIGO DE APQYO A LA GESTION- DADI
Supervisor (a)




