‘* SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

INFORME FINAL DE SUPERVISION/
INTERVENTORIA

INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION CPS 565-2024

No. CONTRATO Y FECHA

CPS 565 DEL 9 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA LIDERAR LAS ACCIONES
DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL
CON LOS ACTORES DISTRITALES Y LOCALES, Y
EL RELACIONAMIENTO POLITICO CON LA JUNTA
ADMINISTRADORA LOCAL.”

NOMBRE DEL CONTRATISTA

JUNIOR EDUARDO RIVAS MORENO

No. DE IDENTIFICACION

C.C. 1.113.640.292 DE PALMIRA VALLE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

N/A

No. DE IDENTIFICACION REP. LEGAL

N/A

FECHA ACTADE INICIO

DOCE (12) DE AGOSTO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

CUATRO (4) MESES.

VALOR INICIAL

TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE
($36.000.000,00)

APORTES DE LAS PARTES

N/A

No. DEL RUBRO O PROYECTO DE
INVERSION (IMPUTACION
PRESUPUESTAL)

02-30-116-05570000001873 SAN C,RISTOBAL AL
SERVICIO DE LA CIUDADANIA.

META PROYECTO DE INVERSION

1873

RP DEL CONTRATO INICIAL (No.y
fecha)

1972 DEL 12 DE AGOSTO DE 2024

PRORROGAS

2 MESES

ADICIONES

$18.000.000

RP DE LA ADICION

2562 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024

SUSPENSIONES

N/A
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OTRO Sl N/A
TERMINACION ANTICIPADA N/A
VALOR TOTAL $54.000.000
11 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE TERMINACION FINAL

No. DE LA POLIZA: 25-46-101035394
FECHA DE APROBACION:19 DE DICIEMBRE

DE 2024
VIGENCIAS: DESDE 09-08-2024 HASTA 01-09-
POLIZAS 2025.
FECHA DILIGENCIAMIENTO
FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO- | 13DE ENERO DE 2025
GCI-F102
1 SUPERVISION CONTABLE: Al contratista se le efectuaron 5 pagos, de acuerdo con lo

estipulado en la FORMA DE PAGO, de la siguiente manera:

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGUN LO PACTADO

NUMERO PRODUCTOS ENTREGADOS O INFZII:?CI:\TI?DE
DE DESCRIPCION DEL PAGO SUPERVISION FECHA VALOR
ORDENES DE PAGO
DE PAGO
. Informe de actividades correspondientes al
Primera periodo comprendido entre el 12 al 31 de
orden de 200sto de 2024 1/08/2024 19/09/2024 5.700.000
pago No. g '
5001919977
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Segunda Informe de actividades correspondientes al
ordende | Periodo comprendido entre el 1 21 30 de 2/00/2024 | 16/10/2024| 9.000.000
0ago No septiembre de :
5002364339
Tercera Informe de actividades correspondientes al
ordende | Periodo comprendido entre el 1 2l 31 de 1/10/2024 | 12/11/2024 9.000.000
pago No. octubre de 2024.
5002830221
Cuarta orden Infqrme de activide_ldes correspondientes al
de pago No. | Periodo comprendido entre 1 al 30 de 1/11/2024 12/12/2024| 9.000.000
5003384697 noviembre de 2024.

. Informe de actividades correspondientes al
Quinta orden - .
de pago No. g?r.'Od%Cog"pre”d'do entre 1 al 31 de 211212024 04/02/2025 | 9.000.000
5000476268 iciembre de 2024.

VALOR TOTAL CANCELADO SDG 41.700.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 12.300.000
SALDO A FAVOR DE LA SDG 0

2. SUPERVISION FINANCIERA:

De conformidad con la CLAUSULA QUINTA VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es
$ 54.000.0000.

Detalle informacion presupuestal del contrato:

Rubro o proyecto de Meta proyecto de Inicial o
inversion inversion adicion No. CRP Valor CRP
02-30-116-05570000001873 Inicial 1972 36.000.000
02-30-116-05570000001873 Adicion 2562 18.000.000
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Valor total de los CRP $54.000.000

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervision para el control financiero del
contrato , Se encuentra el seguimiento a los items facturados por el contratista para cada
uno de los pagos. A continuacion, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

Factura de Cobro No. 1

No 8 c Valor facturado
Factura Periodo Items facturados IVA Incluido

N/A N/A N/A N/A

Estado

N/A

3. SUPERVISION ADMINISTRATIVA:

En el presente numeral se presenta la Supervision Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecucion del
Contrato/convenio N0.565 de 2024 , en la cual se presenta la relacion de los informes y soportes de
supervision en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecucion de
este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estandares de calidad exigidos por la
entidad.

DESCRIPCION INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISION: A continuacion, se presenta la
relacién de los diferentes informes y soportes de supervision efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales
permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecucion del mismo.

SOPORTES - ANEXOS
DEL ACTA TEMATICA
. FECHA
NUMERO
Acta de N/A N/A N/A
Reunién No.
XX
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4, SUPERVISION TECNICA:

5.1 En cumplimiento de las obligaciones especificas del Contrato No. 565 de 2024, CLAUSULA
PRIMERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, el Contratista _
JUNIOR EDUARDO RIVAS MORENO, dio

cumplimiento de estas asi:

UBICACION DE LOS

OBLIGACION ESPECIFICA SOPORTES
COMENTARIOS Y

CONSIDERACIONES

1.N/A N/A N/A

2.N/A N/A N/A

3.N/A N/A N/A
5. CONCLUSIONES:

Yo CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA en calidad de Supervisor del contrato No. 565 de 2024,
certifico que el contratista cumplio a satisfaccion con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las
partes a paz y salvo una vez se cancele la suma de $12.300.000, que corresponden a $9.000.000 del periodo
del 01 al 31 de enero de 2025, el cual se encuentra en tramite de pago, y $3.300.000 correspondientes al
periodo de 01 al 11 de febrero de 2025 y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia, se firma en Bogota a los tres (03) dias de] mes de marzo del 2025
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CARLOS HERNMOéMACl’AS MONTOYA

Alcalde local d¢ san Cristébal
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