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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CESIÓN, 
SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 

CONTRATO/CONVENIO 

NÚMERO DE CONTRATO (No. y Fecha del Contrato) TIPO DE CONTRATO 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

9255 26/11/2024 INTERVENTORIA 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA 
REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y 
PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS 
SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. GRUPO - 2 

SOLICITANTE  (Dependencia que hace la 
solicitud) 

117 SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

Modificación_en_plazo_y_Valor 

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACION: 

ADICION Y PRORROGA CONTRATO 9255 DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACION 
ANEXA. 

APROBACIÓN: (Dependencia que aprueba la solicitud de contratación) 

Vo.Bo. 
{{Sig_es_:signer2:signature}} DIRECCION CORPORATIVA 

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA 

79541315 

 PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICTANTE: 

NOMBRE : 

FIRMA DEL -A SOLICITANTE C.C.: 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

REQUISITOS 

SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL 
TRAMITE RESPECTIVO 

 

Para la aprobación de la siguiente solicitud, anexo los siguientes documentos: Total Folios Presentados: 

Jusitificación. 

Otros, Cuales:  

SEVEN - WorkFlow - Digital Ware. Caso  221,107 04/03/202
5 

ADICION Y PRORROGA CONTRATO 9255 DE 2024 PROYECTO 7945 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

MC09 9255-2024 AD Y PRORROGA GRUPO 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250304-102503-d67499-88897505

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-04 10:25:03

Finalización: 2025-03-04 11:59:42

Firma: Firmante

maria camila diaz marin
1030562523
mcdiazm@sdis.gov.co

Firma: Firmante

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

MC09 9255-2024 AD Y PRORROGA GRUPO 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250304-102503-d67499-88897505

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-04 10:25:03

Finalización: 2025-03-04 11:59:42

Firma

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

jepadillaa@sdis.gov.co

Subdirector De Plantas Físicas

Secretaria De Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-03-04 10:25:36

Lec.: 2025-03-04 11:07:43

Res.: 2025-03-04 11:40:55

IP Res.: 190.27.225.68

Firma

maria camila diaz marin

mcdiazm@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-03-04 11:40:55

Lec.: 2025-03-04 11:59:34

Res.: 2025-03-04 11:59:42

IP Res.: 190.27.225.68
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