
ITEMS ESPEC INVIAS UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1,326,280,381.15$                          

1
1.1 Artículo 200 - 22 M2 3572.82 4,019.00$                        14,359,163.58$                                1,435,916.36$                          2,153,874.54$                          2,871,832.72$                          2,871,832.72$                          2,871,832.72$                          2,153,874.54$                          
1.2 Especificacion P. 1 M2 3420.33 1,489.00$                        5,092,871.37$                                  509,287.14$                             763,930.71$                             1,018,574.27$                          1,018,574.27$                          1,018,574.27$                          763,930.71$                             
1.3 Artículo 210 - 22 M3 370.39 39,992.00$                      14,812,636.88$                                1,481,263.69$                          2,221,895.53$                          2,962,527.38$                          2,962,527.38$                          2,962,527.38$                          2,221,895.53$                          
1.4 Artículo 210 - 22 M3 35.14 75,247.00$                      2,644,179.58$                                  264,417.96$                             396,626.94$                             528,835.92$                             528,835.92$                             528,835.92$                             396,626.94$                             
1.5 Artículo  310 - 22 M2 3301.24 3,558.00$                        11,745,811.92$                                1,174,581.19$                          1,761,871.79$                          2,349,162.38$                          2,349,162.38$                          2,349,162.38$                          1,761,871.79$                          
1.6 Artículo  320 - 22 M3 513.05 227,209.00$                    116,569,577.45$                             17,485,436.62$                       23,313,915.49$                       23,313,915.49$                       23,313,915.49$                       29,142,394.36$                       

1.7 Artículo 500 - 22 M3 310.45 1,043,881.00$                 324,072,856.45$                             48,610,928.47$                       64,814,571.29$                       64,814,571.29$                       64,814,571.29$                       81,018,214.11$                       
1.8 Artículo 500 - 22 M3 216.36 1,058,599.00$                 229,038,479.64$                             34,355,771.95$                       45,807,695.93$                       45,807,695.93$                       45,807,695.93$                       57,259,619.91$                       

1.90 Especificacion P. 2 M3 84.67 747,185.00$                    63,264,153.95$                                9,489,623.09$                          12,652,830.79$                       12,652,830.79$                       12,652,830.79$                       15,816,038.49$                       
1.10 Artículo 640 - 22 KG 32591.06 9,876.00$                        321,869,308.56$                             48,280,396.28$                       64,373,861.71$                       64,373,861.71$                       64,373,861.71$                       80,467,327.14$                       
1.11 Especificacion P. 3 ML 683.27 35,205.00$                      24,054,661.17$                                4,810,932.23$                          19,243,728.94$                       
1.12 Artículo 810 - 22 M2 100.00 32,695.00$                      3,269,500.00$                                  3,269,500.00$                          

2 -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           
2.1 Especificacion P. 4 UND 2.00 336,275.00$                    672,550.00$                                     67,255.00$                               100,882.50$                             134,510.00$                             369,902.50$                             

2.2 Artículo 201 - 22 M3 28.00 277,245.00$                    7,762,860.00$                                  776,286.00$                             1,164,429.00$                          1,552,572.00$                          4,269,573.00$                          

2.3 Artículo 210 - 22 M3 102.00 39,992.00$                      4,079,184.00$                                  407,918.40$                             611,877.60$                             815,836.80$                             2,243,551.20$                          

2.4 Artículo 210 - 22 M3 131.00 54,349.00$                      7,119,719.00$                                  711,971.90$                             1,067,957.85$                          1,423,943.80$                          3,915,845.45$                          
2.5 Artículo 630 - 22 M3 12.00 787,643.00$                    9,451,716.00$                                  945,171.60$                             1,417,757.40$                          1,890,343.20$                          5,198,443.80$                          

2.6 Artículo 630 - 22 M3 36.00 1,019,639.00$                 36,707,004.00$                                3,670,700.40$                          5,506,050.60$                          7,341,400.80$                          20,188,852.20$                       
2.7 Artículo 640 - 22 KG 4371.00 9,572.00$                        41,839,212.00$                                4,183,921.20$                          6,275,881.80$                          8,367,842.40$                          23,011,566.60$                       

2.8 Artículo 663 - 22 ML 6.50 1,476,740.00$                 9,598,810.00$                                  959,881.00$                             1,439,821.50$                          1,919,762.00$                          5,279,345.50$                          
2.9 Especificacion P. 5 M3 52.80 1,334,417.00$                 70,457,217.60$                                7,045,721.76$                          10,568,582.64$                       14,091,443.52$                       38,751,469.68$                       

2.10 Especificacion P. 6 UND 16.00 22,712.00$                      363,392.00$                                     36,339.20$                               54,508.80$                               72,678.40$                               199,865.60$                             
3 -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           0

3.1 Artículo 710 - 22 UND 3.00 635,182.00$                    1,905,546.00$                                  381,109.20$                             1,524,436.80$                          
4 -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           0

4.1 Artículo 900 - 22 M3 194.00 28,505.00$                      5,529,970.00$                                  1,105,994.00$                          4,423,976.00$                          
778,730,334.83$                             

5 -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           
5.1 Artículo 200 - 22 M2 2646.72 4,019.00$                        10,637,167.68$                                1,063,716.77$                          1,595,575.15$                          2,127,433.54$                          2,127,433.54$                          2,127,433.54$                          1,595,575.15$                          
5.2 Especificacion P. 1 M2 2230.88 1,489.00$                        3,321,780.32$                                  332,178.03$                             498,267.05$                             664,356.06$                             664,356.06$                             664,356.06$                             498,267.05$                             
5.3 Artículo 210 - 22 M3 392.94 39,992.00$                      15,714,456.48$                                1,571,445.65$                          2,357,168.47$                          3,142,891.30$                          3,142,891.30$                          3,142,891.30$                          2,357,168.47$                          
5.4 Artículo 210 - 22 M3 22.88 75,247.00$                      1,721,651.36$                                  172,165.14$                             258,247.70$                             344,330.27$                             344,330.27$                             344,330.27$                             258,247.70$                             
5.5 Artículo  310 - 22 M2 2230.88 3,558.00$                        7,937,471.04$                                  793,747.10$                             1,190,620.66$                          1,587,494.21$                          1,587,494.21$                          1,587,494.21$                          1,190,620.66$                          
5.6 Artículo  320 - 22 M3 405.06 180,783.00$                    73,227,961.98$                                10,984,194.30$                       14,645,592.40$                       14,645,592.40$                       14,645,592.40$                       18,306,990.50$                       
5.7 Artículo 500 - 22 M3 183.92 985,476.00$                    181,248,745.92$                             27,187,311.89$                       36,249,749.18$                       36,249,749.18$                       36,249,749.18$                       45,312,186.48$                       
5.8 Artículo 500 - 22 M3 160.46 999,200.00$                    160,331,632.00$                             24,049,744.80$                       32,066,326.40$                       32,066,326.40$                       32,066,326.40$                       40,082,908.00$                       
5.9 Especificacion P. 2 M3 88.64 698,260.00$                    61,893,766.40$                                9,284,064.96$                          12,378,753.28$                       12,378,753.28$                       12,378,753.28$                       15,473,441.60$                       

5.10 Artículo 640 - 22 KG 19574.35 9,873.00$                        193,257,557.55$                             28,988,633.63$                       38,651,511.51$                       38,651,511.51$                       38,651,511.51$                       48,314,389.39$                       
5.11 Especificacion P. 3 ML 244.1 35,205.00$                      8,593,540.50$                                  1,289,031.08$                          1,718,708.10$                          1,718,708.10$                          1,718,708.10$                          2,148,385.13$                          
5.12 Artículo 810 - 22 M2 100 32,686.00$                      3,268,600.00$                                  490,290.00$                             653,720.00$                             653,720.00$                             653,720.00$                             817,150.00$                             

6 -$                                                   -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           
6.1 Especificacion P. 4 UND 2 244,103.00$                    488,206.00$                                     48,820.60$                               73,230.90$                               97,641.20$                               268,513.30$                             
6.3 Artículo 210 - 22 M3 65 54,349.00$                      3,532,685.00$                                  353,268.50$                             529,902.75$                             706,537.00$                             1,942,976.75$                          
6.4 Artículo 630 - 22 M3 4 688,152.00$                    2,752,608.00$                                  275,260.80$                             412,891.20$                             550,521.60$                             1,513,934.40$                          
6.6 Artículo 640 - 22 KG 1256 9,873.00$                        12,400,488.00$                                1,240,048.80$                          1,860,073.20$                          2,480,097.60$                          6,820,268.40$                          
6.8 Especificacion P. 5 M3 26.4 1,281,298.00$                 33,826,267.20$                                3,382,626.72$                          5,073,940.08$                          6,765,253.44$                          18,604,446.96$                       

6.90 Especificacion P. 6 UND 8 22,712.00$                      181,696.00$                                     18,169.60$                               27,254.40$                               36,339.20$                               99,932.80$                               
7 -$                                                   -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           

7.1 Artículo 710 - 22 UND 3 629,678.00$                    1,889,034.00$                                  377,806.80$                             1,511,227.20$                          
8 -$                                                   -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           

8.1 Artículo 900 - 22 M3 87.88 28,505.00$                      2,505,019.40$                                  501,003.88$                             2,004,015.52$                          
2,105,010,715.98$                          32,922,080.50$                       309,878,547.81$                     413,171,397.08$                     497,603,162.26$                     372,101,520.24$                     479,334,008.09$                     

27% 567,510,889.03$                             8,875,792.90$                         83,543,256.49$                       111,391,008.65$                     134,153,812.55$                     100,318,569.86$                     129,228,448.58$                     
1% 21,050,107.16$                               329,220.81$                             3,098,785.48$                         4,131,713.97$                         4,976,031.62$                         3,721,015.20$                         4,793,340.08$                         
2% 42,942,218.61$                               671,610.44$                             6,321,522.38$                         8,428,696.50$                         10,151,104.51$                       7,590,871.01$                         9,778,413.77$                         

30.00% 631,503,214.79$                             9,876,624.15$                         92,963,564.34$                       123,951,419.12$                     149,280,948.68$                     111,630,456.07$                     143,800,202.43$                     
1.02% 21,403,400.00$                                3,567,233.33$                          3,567,233.33$                          3,567,233.33$                          3,567,233.33$                          3,567,233.33$                          3,567,233.33$                          

10,525,053.58$                                1,754,175.60$                          1,754,175.60$                          1,754,175.60$                          1,754,175.60$                          1,754,175.60$                          1,754,175.60$                          
2,768,442,384.35$                          48,120,113.58$                       408,163,521.08$                     542,444,225.13$                     652,205,519.87$                     489,053,385.24$                     628,455,619.45$                     

193,790,966.90$                             19,379,096.69$                       29,068,645.03500$                 38758193.38 38758193.38 38758193.38 29068645.04
2,962,233,351.25$                          67,499,210.27$                       437,232,166.12$                     581,202,418.51$                     690,963,713.25$                     527,811,578.62$                     657,524,264.48$                     

2.28% 14.76% 19.62% 23.33% 17.82% 22.20%
67,499,210.27$                       504,731,376.39$                     1,085,933,794.90$                  1,776,897,508.15$                  2,304,709,086.77$                  2,962,233,351.25$                  

2.28% 17.04% 36.66% 59.99% 77.80% 100.00%

Ing. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIÉRREZ
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MES 6

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

% AVANCE MENSUAL 
AVANCE ACUMULADO 

% AVANCE ACUMULADO 

MES 1

INTERVENTORIA 
TOTAL PROYECTO 

I (Imprevistos)
U (Utilidad)

AIU
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 
TOTAL OBRA FISICA 

SEGURIDAD VIAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES 
RETIRO DE SOBRANTES
CARGUE DE SOBRANTES  DE EXCAVACIÓN Y /O ESCOMBROS 
DE CONSTRUCCIÓN

COSTOS DIRECTOS 
A (Administación)

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)
ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2
DISIPADOR ESCALONADO DE ENERGÍA
ANCLAJE DE DISIPADORA EN CONCRETO EXISTENTE

OBRAS DE DRENAJE

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE
SUB BASE GRANULAR EXTENDIDA Y COMPACTADA
CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE D PARA PLACA HUELLA
CONCRETO ESTRUCTURAL PARA CUNETA 21MPA (D)
CONCRETO PARA PIEDRA PEGADA 21MPA (D)
ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN
PROTECCIÓN VEGETAL DE TALUDES

ROCERÍA Y DESMONTE

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) MUROS, ESTRIBOS, 
ZAPATAS
ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA 
ALCANTARILLAS
DISIPADOR ESCALONADO DE ENERGÍA
ANCLAJE DE DISIPADORA EN CONCRETO EXISTENTE
SEGURIDAD VIAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES 
LATERALES
RETIRO DE SOBRANTES
CARGUE DE SOBRANTES  DE EXCAVACIÓN Y /O ESCOMBROS 
DE CONSTRUCCIÓN

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARA TULANTA, MUNICIPIO DE  PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER
PLACA HUELLA VOLCAN L:441,10 m

CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)

CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE D PARA PLACA HUELLA

CONCRETO ESTRUCTURAL PARA CUNETA 21MPA (D)
CONCRETO PARA PIEDRA PEGADA 21MPA (D)
ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN
PROTECCIÓN VEGETAL DE TALUDES
OBRAS DE DRENAJE
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE 
DISTANCIA 6 KM
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN

EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR

SUB BASE GRANULAR EXTENDIDA Y COMPACTADA

ITEM DE  PAGO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARA EL VOLCAN, MUNICIPIO DE  PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER

PLACA HUELLA TULANTA L: 595,5 m
ROCERÍA Y DESMONTE
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

PRESUPUESTO GERENERAL CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

ALCALDÍA DE PAMPLONITA
 Nit: 890506116-8

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5


