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ACTA DE REUNION No 01

.Datos Basicos

Proyecto / CONSORCIO COLSULTORES Seot 16 2024
contrato / 9010 INTERVENTORIA Fecha de reunién 1§.F; 0
Entidad. ENCUESTAS SISBEN IV : fhhasil
Lugar de Reunion '
Tipo de reunion PRESENCIAL |/ Plataforma SDP piso 13 sala A
Virtual
Responsable del INTERVENTORI A Enlace Grabacion

idel acta de la Reunion

Asistentes/Participantes:

Anexo: Listado de Asi_stencia

OBJETIVO DE LA REUNION. | °

Presentacidn del operador e interventoria

Establecer los acuerdos iniciales de la planeacidn e inicio del operador

AGENDA DE LA REUNION '~

Presentacion del operador e interventoria

Establecer los acuerdos iniciales de la planeacion e inicio del operador

rovecto / - . DESARROLLO DE LA SESION

OBSERVACIONES GENERALES .

Se da inicio con la presentacion de los equipos de la SDP, Interventoria y Operador.

‘| se establecen dentro de los acuerdos:

El operador cuenta con 10 dias calendario para entrega de cronograma plan de trabajo e
informe inicial de operador.

COMPROMISOS:

Se tendra para el dia 1: 20 0 21 personal nuevo, el dia 2: 23 todo el personal y dia 3: 24 todo
el personal para la capacitacion de encuestadores, el dia de hoy envia el operador
confirmacion de salén y fecha. El dia 24 se realizara la evaluacu‘)n :
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Hojas de vida validadas por el operador se entregaran el dia de hoy a interventoria en un drive
y se generara una carpeta por fecha de cargue.

La base numero 1 la entrega SDP al operador el 29 de Sept para Salir a campo el 30 de sept.

Esta base tendra entre 20 mil y 21 mil solicitudes. La diferencia de la base inicialmente
propuesta de la base 1 (25668 registros) sera entregada con la base 2.

El acta de inicio se enviara con fecha del 16/09/2024.

Se establece que la fecha de inicio de trabajo de campo es el dia 30 de septiembre del 2024.
Entrega de equipos DMC al operador para el viernes 20 de Sept.

Centros operativos se tienen contratados y dotados, Engativ4, Tunjuelito y Bosa ya cuentan

con internet, falta confirmacion del internet de Teusaquillo. El operador debera enviar las |
| direcciones de los centros operativos el dia de hoy a SDP e interventoria. - :

El operador priorizara las h>oj'as de vida de un eqﬁipo de campo para la atenciéon de tutelas,
para que inicie antes que el resto del equipo. Estas no van dentro de la BD y seran remitidas
| por correo electrénico a la iﬁtéwentoria el dia de hoy. ‘ '

Queda pendiente el envio del disefio de vo!'antes y stickers por parte de la SDP y el manual

.| de encuestador ajustado.

”Schelo fees Qo

tante Secretana Dlstntal de PIaneacnon
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