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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2

CONTRATO ESPEC,I'FICO N° 2210723 DE 2021
INFORME No. 04 PERIODO DE EJECUCION 01 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022
1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL

PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

PARTICIPANTES

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los

Pactos Territoriales)

ALCALDIA DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

ENTIDAD EJECUTORA DEL
CONTRATO ESPECIFICO

ALCALDIA DE EL PASO. DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR APORTES

ENTerritorio (Administrador y Operador del
Fondo Regional para los Pactos Territoriales)

$9.600.000.000,00

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO

$9.600.000,00

PLAZO DE EJECUCION

CINCO (5) ANOS

FECHA SUSCRIPCION

04 DE NOVIEMBRE DE 2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ESPECIFICO POR PARTE DEL
EJECUTOR

YINA KARINA DURAN BENAVIDEZ

496-47-994000015252

NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES
N/A N/A N/A
FECHA INICIO EJECUCION
DEL CONTRATO ESPECIFICO 19/12/2021
FECHA DE MODIFICACIONES, N/A
ADICIONES O PRORROGAS
FECHA DE SUSPENSIONES Y N/A
REINICIOS
FECHA TERMINACION DEL
CONTRATO ESPECIFICO 14 DE ENERO DE 2026
VALOR DESTINADO DENTRO VALOR DESTINADO
DEL CONTRATO ESPECIFICO DENTRO DEL
PARA EJECUCION DEL $8.999.904.640 CONTRATO ESPECIFICO $600.095.360
PROYECTO PARA INTERVENTORIA
VIGENCIAS
FECHA DE VALORES FECHA | FECHA
POLIZA No. EXPEDICION AMPAROS ASEGURADOS | INICIO | FINAL
16/12/2021 | ~MPLIMIENTO | $960.000.000 ]226;}/ 17/ ;:]3/ 20
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2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS II:DESSI?NI\DEENFI";\Qg FECHA DE VALOR
APORTANTES . PAGO
ENTerritorio
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A
“n" DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO
ESPECIFICO
VALOR DE VALOR DE RENDIMIENTOS
- RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A
MES /ANO GENERADOS EN CUENTAS DEL TESORO
CUENTA BANCARIA NACIONAL
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INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS

» CONTRATO DE EJECUCION INTERVENTORIA ( A LA FECHA DE ESTE INFORME
NO SE TIENE CONTRATO DE INTERVENTORIA VIGENTE, SE ENCUENTRA EN SU
ETAPA PRECONTRACTUAL)

. VALOR TOTAL
DESCRIPCION OBJETO CONTRATO
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

JURIDICA Y AMBIENTAL A LA
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL
PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

$600.095.360

Nombre contratista

CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO- R.L YESICA
ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS

Fecha Firma del contrato

23/03/2022

Plazo contrato

8 MESES

Fecha del acta de
contrato

inicio del

AUN NO SE DA INICIO AL CONTRATO

Relacionar las filas

necesarias para registrar las

Novedades al con

Fecha Adicion, Otrosi,
Suspension, Reinicio No.

trato

N/A

Fecha de Terminacion del
contrato (Actualizada segin

LA FECHA DE TERMINACION ESTA SUJETA A LA FECHA DE

Novedades) INICIO
CONCEPTO REQ?JERI Z’ VALOR O'T‘%E C
e aaar N DE PAGO
pag PAGO
% % 4 | (DD/MM/A
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) ° ° NO)
PRIMER PAGO
SEGUNDO PAGO
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO
CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL
CONTRATO)
PAGO CONTRA LIQUIDACION
(CUANDO APLIQUE)
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (VALOR EN PESOS)
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS (PORCENTAJE)
VIGENCIAS
) FECHA DE VALORES FECHA | FECHA
POLIZA No. EXPEDICION AMPAROS ASEGURADOS INICIO | FINAL
28/03/2022 CUMPLIMIENTO $60.009.536 23/03/2 | 23/03/20
022 23
21-44-101379053 PAGO DE
SALARIOS, 23/03/2 | 23711720
PRESTACIONES $60.009.536 022 o5
SOCIALES
LEGALES E

Calle 3# 3 — 52 El Paso Cesar
E-mail: alcaldia@elpaso-cesar.qgov.co



mailto:alcaldía@elpaso-cesar.gov.co

Xy

EL PAS0

4 An Y apelanza /
{Sembrando CApet

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO

NIT: 800096592-2

INDEMNIZACION
ES LABORALES
CALIDAD DEL 23/11/2 | 23/11/20
SERVICIO $60.009.53¢ 022 27
BUEN MANEJO Y
CORRECTA 23/03/2 | 23/03/20
INVERSION DEL $90.014.304 022 23
ANTICIPO
ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION
e CONTRATO DE OBRA: A LA FECHA DE ESTE INFORME NO HAY CONTRATO
VIGENTE, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA CONTRACTUAL
p VALOR TOTAL
DESCRIPCION OBIJETO CONTRATO
(Como quedd en el contrato (Actualizado en
(Tipo y No. Contrato) . 9 caso de haber sido
suscrito) -
modificado)
Nombre R/L
Nombre contratista Razodn social del Contratista
Fecha Firma del contrato (DD/MM/ANO)
Plazo contrato (meses)
Fecha del acta de inicio del (DD/MM/ANO)
contrato
Relacionar las filas
necesarias para registrar las
Novedades al conirato (DD/MM/ARNO)
Fecha Adicion, Oftrosi,
Suspension, Reinicio
Fecha de Terminacion del
contrato (Actualizada segin (DD/MM/ANO)
Novedades)
7 % No.
’ a ORDE | FECHA
CONCEPTO REQgERID bag VALOR w53 || pres
ar PAGO
(DD/MM/A
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) % % $| # KO
PRIMER PAGO
SEGUNDO PAGO
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO
A LOS PAGOS PACTADOS EN EL
CONTRATO)
PAGO CONTRA LIQUIDACION
(CUANDO APLIQUE)
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (VALOR EN PESOS)
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS (PORCENTAJE)
VIGENCIAS
] FECHA DE VALORES FECHA | FECHA
POLIZA No. EXPEDICION | AmpAROS | ASEGURADOS | INICIO | FINAL
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(ESCRIBIR EL NUMERO DE LAS (DESCRIBIR iNDICAREL | (PP/M | DD/mmy
POLIZAS Y FECHA DE L AMPARO) VALOR) wran | o
APROBACION POR PARTE DE LA 0)

ENTIDAD CONTRATANTE)
Se deben relacionar las pdlizas
iniciales y los anexos que se
generen como consecuencia
de las novedades
confractuales. Se deben
adjuntar las copias de los
anexos generados en el
periodo a reportary la
aprobacion emitida por la
entidad ejecutora

% AVANCE FISICO EJECUCTADO To
% AVANCE PROGRAMADO

EN EJECUCION, SUSPENDIDO, TERMINADO,
ESTADO DEL CONTRATO LIQUIDADO

o INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

e ALAFECHA DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SECOP EL PROCESO LP-011-2021

QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL

PASO CESAR, PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

- 31/12/2021 - AVISO DE CONVOCATORIA, ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO DE PLIEGO DE

CONDICIONES, ANALISIS DEL SECTOR.
SE RELACIONA LA EXPEDICION DEL CDP N® 128 DE FECHA DE 07 DE FEBRERO DE 2022 QUE TIENE POR
OBJETO: CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO
DEL CESAR, Y CDP N° 129 DE FECHA DE 07 DE FEBRERO DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR,

- 18/02/2022- OBSERVACIONES, RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES, RESOLUCION DE

APERTURA, PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS.

- 28/02/2022- PRESUPUESTO, APU.
A LA FECHA DE ESTE INFORME EL CONTRATO DE INTERVENTORIA FUE ADJUDICADO TAL COMO LO
AVALA LA INFORMACION DEL CONTRATO DE REFERENCIA, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA SE
ADJUDICO LA LICITACION PUBLICA LP-011-2021 MEDIANTE RESOLUCION N° 203, DE ESTA FORMA SOLO
SE ESPERA LA MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA.

Calle 3# 3 — 52 El Paso Cesar
E-mail: alcaldia@elpaso-cesar.qgov.co



mailto:alcaldía@elpaso-cesar.gov.co

o REPUBLICA DE COLOMBIA B RS
N’ i( DEPARTAMENTO DEL CESAR |

MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2

' -
f R < \ 'thl/
/?jenr.[)!mz;w u,'m e

e RELACION DE ULTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNION DE
SEGUIMIENTO Y/O COMITE DEL CONTRATO ESPECIFICO

FECI:IA
REUNION O COMPROMISOS
DESCRIPCION DE LA VISITA, REUNION VISITA
DE SEGUIMIENTO Y/O COMITE relacionar los compromisos y fecha de
DD/MM/ANO cumplimiento
Incluir las filas que sean necesarias

’/7

YA K‘K/ N¢ DUREN BENAVIDEZ

SUPERVISOR
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