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CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2210723 DE 2021 

INFORME No. 01 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 

2022 

 

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO 

 

OBJETO: 
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL 

PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

PARTICIPANTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los 

Pactos Territoriales) 

ALCALDIA DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

ENTIDAD EJECUTORA DEL 

CONTRATO ESPECIFICO 
ALCALDIA DE EL PASO. DEPARTAMENTO DEL CESAR 

VALOR APORTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del 

Fondo Regional para los Pactos Territoriales) 
$9.600.000.000,00 

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $9.600.000.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN DIECISEIS (16) MESES 

FECHA SUSCRIPCIÓN 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 

ESPECIFICO POR PARTE DEL 

EJECUTOR 

YINA KARINA DURAN BENAVIDEZ 

SUPERVISORES ANTERIORES 

NOMBRE DESDE HASTA 

N/A N/A N/A 

FECHA INICIO EJECUCION 

DEL CONTRATO ESPECIFICO  
29 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE MODIFICACIONES, 

ADICIONES O PRÓRROGAS  
N/A 

FECHA DE SUSPENSIONES Y 

REINICIOS  
N/A 

FECHA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO ESPECIFICO  
29 DE ABRIL DE 2023 

VALOR DESTINADO DENTRO 

DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

PARA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO  

$8.999.904.640 

VALOR DESTINADO 

DENTRO DEL 

CONTRATO ESPECÍFICO 

PARA INTERVENTORIA  

$600.095.360 

 
 

 

PÓLIZA No. 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN AMPAROS 

VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

496-47-994000015252 

16/12/2021 
CUMPLIMIENTO $960.000.000 

12/11/

2021 

17/11/20

23 
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2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO 

 

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS 

APORTANTES 

FECHA DE ENVÍO 

DOCUMENTOS A 

ENTerritorio 

FECHA DE 

PAGO 
VALOR 

PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio 19/12/2021 15/03/2022 $ 960. 000000.oo 

SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A  

TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A  

CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A  

“n” DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A  

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO 

ESPECÍFICO 
 

 
 

 

 
  
  
 
 
 
 

MES /AÑO 

VALOR DE 

RENDIMIENTOS 

GENERADOS EN 

CUENTA BANCARIA 

VALOR DE RENDIMIENTOS 

REINTEGRADOS A 

CUENTAS DEL TESORO 

NACIONAL 

02/2022 A 

03/2022 
$577.846,83 $577.846,83 

03/2022 A 

04/2022 
$1.020.578,30 $1.020.578,30 

04/2022 A 

05/2022 
$1.055.763,72 $1.055.763,72 
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INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS 

 

➢ CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA Nº 001-2022 

 INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURIDICA Y AMBIENTAL A LA 

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL 

PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

$600.095.360 

Nombre contratista 

 CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO- R.L YESICA 

ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS 

Fecha Firma del contrato   23/03/2022 

Plazo contrato  8 MESES 

Fecha del acta de inicio del 

contrato 

 
19 DE MAYO DE 2022  

Relacionar las filas 

necesarias para registrar las 

Novedades al contrato 

Fecha Adición, Otrosí, 

Suspensión, Reinicio No. 

 

N/A 

Fecha de Terminación del 

contrato (Actualizada según 

Novedades) 

 

19 DE ENERO DE 2023 

 

CONCEPTO 

% 

REQUERI

DO 

%  

a 

pagar 

VALOR 

No. 

ORDE

N DE 

PAGO 

FECHA 

PAGO  

NO HAY 

ANTICIPO A LA 

FECHA  ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) 

% % $ # 
(DD/MM/A

ÑO) 

 PRIMER PAGO   

   

 SEGUNDO PAGO      

 (INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO 

CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL 

CONTRATO) 

 

 

   

 PAGO CONTRA LIQUIDACION  

(CUANDO APLIQUE) 
     

 VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  

(PORCENTAJE) 

0.22% 

 POLIZA CONTRACTUAL  

POLIZA N° FECHA DE 

EXPEDICIÓN  AMPAROS VALOR ASEGURADO 
VIGENCIAS 

 

   

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

21-44-101379053 

28/03/2022 CUMPLIMIENTO $60.009.536,00 

23/03/2

022 

23/03/2

023 
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• CONTRATO DE OBRA 
 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES $60.009.536,00 

23/03/2

022 

23/11/2

025 

 

 

 

CALIDAD DEL 

SERVICIO $60.009.536,00 

23/11/2

022 
23/ 

BUEN MANEJO Y 

CORRECTA 

INVERSIÓN DEL 

ANTICIPO $ 90.014.304,00 

23/03/2

022 

23/03/2

023 

 POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO  

PÓLIZA No. 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN AMPAROS 

VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

21-44-101379053 

 

RESOLUCION DE 

APROBACION Nº 032 DE 18 

DE MAYO DE 2022 

11/07/2022 
CUMPLIMIENTO $60.009.536 

19/05/2

022 

19/05/20

23 

PAGO DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

LEGALES E 

INDEMNIZACION

ES LABORALES 

$60.009.536 
19/05/2

022 

19/01/20

26 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 
$60.009.536 

19/01/2

023 

19/01/20

28 

BUEN MANEJO Y 

CORRECTA 

INVERSION DEL 

ANTICIPO 

$90.014.304 
19/05/2

022 

19/05/20

23 

DESCRIPCIÓN 
 

OBJETO 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA Nº 007 

DE 2022 

 CONSTRUCCION DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL 

PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

$8.999.322.870 

Nombre contratista  CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22 

Fecha Firma del contrato   02 DE MAYO DE 2022 

Plazo contrato  OCHO (8) MESES 

Fecha del acta de inicio del 

contrato 

 
19 DE MAYO DE 2022 

Relacionar las filas 

necesarias para registrar las 

Novedades al contrato 

Fecha Adición, Otrosí, 

Suspensión, Reinicio 

 

N/A 

Fecha de Terminación del 

contrato (Actualizada según 

Novedades) 

 

19 DE ENERO DE 2023 
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CONCEPTO 
%  

REQUERIDO 

%  

a 

pag

ar 

VALOR 

No. 

ORDE

N DE 

PAGO 

FECHA 

PAGO  

ANTICIPO ANTICIPO      

 PRIMER PAGO   

   

 SEGUNDO PAGO      

 (INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO 

A LOS PAGOS PACTADOS EN EL 

CONTRATO) 

 

 

   

 PAGO CONTRA LIQUIDACION 

(CUANDO APLIQUE) 
     

 VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA VALOR EN PESOS 

 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  

PORCENTAJE 

0.22% 

   

PÓLIZA No. 

 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN AMPAROS 

VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

96-44-101173847 

 

RESOLUCION DE APROBACION 

Nº 060 DE 25 DE JULIO DE 2022 

25/07/2022 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO 
$899.932.287 15/06/2022 02/05/2023 

BUEN MANEJO 

Y CORRECTA 

INVERSION DEL 

ANTICIPO 

$1.349.898.430,50 15/06/2022 02/05/2023 

PAGO DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

LEGALES E 

INDEMNIZACIO

NES LABORALES 

$449.966.143,50 15/06/2022 02/01/2026 

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA 

OBRA 
$899.932.287 

SI AMPARA 5 AÑOS, 0 

MESES Y -1 DIAS 
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• INFORME DEL SUPERVISOR:   

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:  

DURANTE EL MES DE MAYO SE PERFECCIONARON TRAMITES LEGALES ACORDE A LO CONTRACTUAL, ES 
DECIR; RADICACION DE LAS POLIZAS DE GARANTIA Y SU RESPECTIVA RESOLUCION DE APROBACION 

POR PARTE DE LA SECTORIAL, EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA HACEN PRESENCIA EN SITIO 
INICIANDO CON EL RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA, SE SOLICITA 
COMITÉ DE OBRA INICIAL EL DIA 24 DE MAYO DE 2022 EN LA SECRETARIA DE PLANEACION DONDE SE LE 

MANIFIESTA A LAS PARTES EL COMPROMISO DE LA SECTORIAL PARA EL BUEN DESARROLLO DEL 
CONTRATO, EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE ESTA EN SITIO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES 

PRELIMINARES. 

El CONTRATISTA DE OBRA DEBE REALIZAR LA REVISIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS. 

PARA EL PRESENTE MES EL PORCENTAJE EJECUTADO ES DE 0.22% Y EL PORCENTAJE PROGRAMADO DE ACUERDO A LA 

PROGRAMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA ES EL SIGUIENTE (SE ANEXA PROGRAMACIÓN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 0.22% ejecutado corresponde al ítem 1,1 Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se puede evidenciar un 

retraso de 0.15% entre el porcentaje ejecutado y el programado. 

ESTADO DEL CONTRATO: EN JECUCIÓN 

 

PORCENTAJES DE EJECUCÓN DEL 19 AL 31 DE MAYO 

PORCENTAJE EJECUTADO  0,22% 

PORCENTAJE PROGRAMADO 0,37% 
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• RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

SP-CEE-458-2022 

FECHA 

REUNIÓN O 

VISITA 

COMPROMISOS  

DD/MM/AÑO 

RELACIONMAR COMPROMISOS Y FECHA DE 

CUMPLIMIENTO  

 

 

 
 
 
 
 

____________________________________________ 
YINA KARINA DUREN BENAVIDEZ 

SUPERVISOR  
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