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CONTRATO ESPEC,ZiFICO N° 2210723 DE 2021
INFORME No. 02 PERIODO DE EJECUCION 01 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL
PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los
PARTICIPANTES Pactos Territoriales)
ALCALDIA DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

OBJETO:

ENTIDAD EJECUTORA DEL

CONTRATO ESPECIFICO ALCALDIA DE EL PASO. DEPARTAMENTO DEL CESAR

ENTerritorio (Administrador y Operador del

Fondo Regional para los Pactos Territoriales) $9.600.000.000.00

VALOR APORTES
TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $9.600.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DIECISEIS (16) MESES
FECHA SUSCRIPCION 09 DE NOVIEMBRE DE 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO
ESPECIFICO POR PARTE DEL YINA KARINA DURAN BENAVIDEZ
EJECUTOR
NOMBRE DESDE HASTA
SUPERVISORES ANTERIORES
N/A N/A N/A

FECHA INICIO EJECUCION
DEL CONTRATO ESPECIFICO
FECHA DE MODIFICACIONES,
ADICIONES O PRORROGAS
FECHA DE SUSPENSIONES Y
REINICIOS

FECHA TERMINACION DEL
CONTRATO ESPECIFICO

29 DE DICIEMBRE DE 2021

N/A

N/A

29 DE ABRIL DE 2023

VALOR DESTINADO DENTRO VALOR DESTINADO
DEL CONTRATO ESPECIFICO DENTRO DEL
PARA EJECUCION DEL $8.999.904.640 CONTRATO ESPECIFICO $600.095.360
PROYECTO PARA INTERVENTORIA
VIGENCIAS
) FECHA DE VALORES FECHA | FECHA
POLIZA No. EXPEDICION AMPAROS ASEGURADOS | INICIO | FINAL

16/12/2021 12/11/ | 17/11/20

CUMPLIMIENTO $960.000.000 2021 23

496-47-994000015252

Calle 3 #3 —52 El Paso Cesar
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2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO
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RENDIMIENTOS

REINTEGRADOS A

A LRI GENERADOS EN CUENTAS DEL TESORO
CUENTA BANCARIA NACIONAL
8§§§8§§ A $577.846,83 $577.846,83
0855835;\ $1.020.578,30 $1.020.578,30
05‘232355 $1.055.763,72 $1.055.763,72
| $1.02053586 $1.020.535,86

Calle 3 #3 —52 El Paso Cesar
E-mail: alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS II:DESSI?NI\DEENFI";\Qg FECHA DE VALOR
APORTANTES oy . PAGO
ENTerritorio
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio 19/12/2021 15/03/2022 $ 960. 000000.00
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A
“n" DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO
ESPECIFICO
VALOR DE VALOR DE RENDIMIENTOS
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INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS

> CONTRATO DE EJECUCION INTERVENTORIA

4 VALOR TOTAL

DESCRIPCION OBJETO CONTRATO
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

CONTRATO DE JURIDICA Y AMBIENTAL A LA $600.095.360

INTERVENTORIA N° 001-2022 CONSTRUCCION DE  ESCENARIOS T

DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL
PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO- R.L YESICA

Nombre contratista ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS
Fecha Firma del contrato 23/03/2022

Plazo contrato 8 MESES

Fecha del acta de inicio del

19 DE MAYO DE 2022
contrato

Relacionar las filas
necesarias para registrar las
Novedades al contrato N/A
Fecha Adicion, Otrosi,
Suspension, Reinicio No.

Fecha de Terminacion del

contrato (Actualizada segin 19 DE ENERO DE 2023
Novedades)
No.
% %
ORDE | FECHA
CONCEPTO REg(U)ERI qq o VALOR e PAGO
pag PAGO
NO HAY
ANTICIPO A LA % % $| # ‘DDR/IA(’)‘?A/A
FECHA ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)
PRIMER PAGO
SEGUNDO PAGO
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO
CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL
CONTRATO)
PAGO CONTRA LIQUIDACION
(CUANDO APLIQUE)
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (VALOR EN PESOS)
(PORCENTAJE)
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS 1.40%
POLIZA CONTRACTUAL
POLIZA N° FECHA DE
EXPEDICION AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIAS
FECHA | FECHA
INICIO | FINAL
21-44-101379053 23/03/2 | 23/03/2
CUMPLIMIENTO $60.009.536,00 022 023
PAGO DE SALARIOS, 23/03/2 | 23/11/2
28/03/2022 PRESTACIONES $60.009.536,00 022 025
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO

NIT: 800096592-2

SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES
CALIDAD DEL 23/11/2 23/
SERVICIO $60.009.536,00 022
BUEN MANEJO Y
CORRECTA 23/03/2 | 23/03/2
INVERSION DEL 022 023
ANTICIPO $ 90.014.304,00
POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO
VIGENCIAS
i FECHA D,E VALORES FECHA | FECHA
POLIZA No. EXPEDICION AMPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
11/07/2022 CUMPLIMIENTO $60.009.536 19/05/2 | 19/05/20
022 23
PAGO DE
SALARIOS,
PRESTACIONES
21-44-101379053 SOCIALES $60.009.536 ]9(/)23/2 ]9/(2);/20
LEGALES E
RESOLUCION DE INDEMNIZACION
APROBACION N° 032 DE 18 ES LABORALES
DE MAYO DE 2022 CALIDAD DEL 19/01/2 | 19/01/20
SERVICIO $60.009.536 023 28
BUEN MANEJO Y
CORRECTA 19/05/2 | 19/05/20
INVERSION DEL $90.014.304 022 23
ANTICIPO
e CONTRATO DE OBRA
2 VALOR TOTAL
DESCRIPCION OBJETO CONTRATO
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
o]
CONTRAT%EQEOCQDQBRA N° 007 DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL $8.999.322.870
PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Nombre contratista CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
Fecha Firma del contrato 02 DE MAYO DE 2022
Plazo contrato OCHO (8) MESES
Fecha del acta de inicio del 19 DE MAYO DE 2022
contrato
Relacionar las filas
necesarias para registrar las
Novedades al contrato N/A
Fecha Adicién, Otrosi,
Suspension, Reinicio
Fecha de Terminacién del
contrato (Actualizada segin 19 DE ENERO DE 2023
Novedades)
% No. FECHA
SOl REQUERIDO % ety ORDE PAGO

Calle 3 #3 —52 El Paso Cesar
E-mail: alcaldia@elpaso-cesar.gov.co
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pag PAGO
ar
ANTICIPO ANTICIPO
PRIMER PAGO

SEGUNDO PAGO

(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO
A LOS PAGOS PACTADOS EN EL
CONTRATO)

PAGO CONTRA LIQUIDACION
(CUANDO APLIQUE)

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA

VALOR EN PESOS

PORCENTAJE
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS 1.40%
VIGENCIAS
) FECHA DE VALORES FECHA | FECHA
POLIZA No. EXPEDICION |  AmpPAROS ASEGURADOS INICIO FINAL
CUMPLIMIENTO
EL CONTRATG | $899.932.287 | 15/06/2022 | 02/05/2023
BUEN MANEJO
Y CORRECTA
NVERSION DL | $1-349.898.430,50 | 15/06/2022 | 02/05/2023
ANTICIPO
96-44-101173847 PAGO DE
SALARIOS,
RESOLUCION DE APROBACION | 22/07/2022 | ppreraciongs
N® 060 DE 25 DE JULIO DE 2022 SOCIALES $449.966.143,50 | 15/06/2022 | 02/01/2026
LEGALES E
INDEMNIZACIO
NES LABORALES

ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA $899.932.287
OBRA

SI AMPARA 5 ANOS, 0
MESES Y -1 DIAS

Calle 3 #3 —52 El Paso Cesar
E-mail: alcaldia@elpaso-cesar.gov.co



mailto:alcaldía@elpaso-cesar.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
£ MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2

-5 >
| -
=)

EL PASO

S /
J Cembrando Caperanziy!

o INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZO EL EVENTO DE COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA EL DIA 15 DE JUNIO DE
2022, EN DICHO EVENTO PARTICIPARON LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO ESPECIFICO Y LOS CONTRATISTAS
DERIVADOS.

EN ESTE PERIODO ENTERRITORIO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE CORREGIR LAS POLIZAS DEL CONTRATO ESPECIFICO Y
LOS CONTRATOS DERIVADOS, POR LO QUE PARA EL CONTRATO ESPECIFICO SE ELEVO LA PETICION A LA ASEGURADORA
PARA EL CAMBIO DE FECHA DE LA POLIZA NUMERO 496-47-994000015252, Y LOS ASEGURADOS DE LOS CONTRATOS
DERIVADOS DONDE DEBEN FIGURAR EL MUNIPIO DE EL PASO, ENTERRITORIO Y DNP.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR EN LO QUE CONSIERNE A AVANCE FINANCIERO EL ANTICIPO NO SE HADADO DEBIDO A LA
NOVEDAD PRESENTADA EN LAS GARANTIAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

SEGUN EL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PARA EL PRESENTE PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022, EL PORCENTAJE EJECUTADO Y EL PORCENTAJE PROGRAMADO DE ACUERDO A LA
PROGRAMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA ES EL SIGUIENTE:

PORCENTAIJE EJECUTADO Vs PORCENTAIJE
PROGRAMADO MES DE JUNIO

PORCENTAIJE o

EJECUTADO 1,18%

PORCENTAIJE o
PROGRAMADO 0,88%

PORCENTAJE EJECUTADO Vs PORCENTAIJE
PROGRAMADO MES DE JUNIO

1,40%
1,20%
1,00%
0,80%

0,60%

PORCENTAIJES

0,40%

0,20%

0,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PORCENTAJE PROGRAMADO

Calle 3 #3 —52 El Paso Cesar
E-mail: alcaldia@elpaso-cesar.gov.co



mailto:alcaldía@elpaso-cesar.gov.co

s REPUBLICA DE COLOMBIA
N i/ DEPARTAMENTO DEL CESAR
Ppsry [ MUNICIPIO DE EL PASO

S NIT: 800096592-2
EL PASO

I /
[Sembuuuz'o Eapernzt

PORCENTAIJE DE AVANCE POR MES Y PORCENTAJE ACUMULADO
MES % EJECUTADO %PROGRAMADO
MAYO 0,22% 0,37%
JUNIO 1,18% 0,88%
ACUMULADO 1,40% 1,25%

%EJECUTADO Vs %PROGRAMADO POR MES

1,60%
1,40%

1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
oao gy [

MAYO JUNIO ACUMULADO

B % EJECUTADO ® %PROGRAMADO

El 1.18% ejecutado En el presente periodo corresponde al item 1,1 Localizacién, trazado v replanteo del
proyecto vy 2.1.1 conformacion en planta de |a zona a intervenir. Incluye mano de obra, equipo vy herramientas

necesarios. Para este periodo no se presenta retraso en la ejecucién de la obra
ESTADO DEL CONTRATO: EN JECUCION

e RELACION DE ULTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNION DE
SEGUIMIENTO Y/O COMITE DEL CONTRATO ESPECIFICO

FECHA
REUNION O COMPROMISOS
VISITA
COLOCACION DE LA PRIMERA CORRECCION DE POLIZA INICIAL DEL
PIEDRA CONTRATO ESPECIFICO
15/05/2022 CORRECCION DE LAS POLIZAS DE LOS
CONTRATOS DERIVADQOS
YINA KARIN4 DUREN BENAVIDEZ
SUPERVISOR

Calle 3 #3 —52 El Paso Cesar
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REGISTRO FOTOGRAFICO
PRIMERA PIEDRA

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PASO

Participan a la comunidad lo colococion de la primera pledia de o
comfruccion de ewcenanos deporiivos
on ol Municipio de B Peso Deparfomento del Cesar

15520 | 9:00u
Ens 2032
POLBEION TV 0 OAN
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EJECUCION DE ACTIVIDADES EN OBRA.
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