INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

——
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
febrero-2025 Direccién de Infraestructura 1872-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A 800.096.329
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
242115694 14/09/2024 Denice Bibiana Acero Vargas - Directora de Infraestructura 46.378.869
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X seguin corresponda)
Convenio | X | Tipo:| INTERADMINSTRATIVO I Modalidad de seleccion] CONTRATACION DIRECTA
LegalizaRecursos| 81 | X | NO [ | Legaliza Bienes [ s [ NO [x
Objeto: 21100032004 - Prestar el servicio integral de ia técnica civil, l6gica, juridica, fi y inistrativa para la disefio, construccion y dotacion para la puesta en servicio de proyecto Centros PotenclA que busca i

No. Rubro

condiciones establecidas en el anexo técnico.

de acceso a las TIC y la Inteligencia Artificial en el territorio nacional conforme a las

Nombre del Rubro F

Valor Contrato y/o Convenio

Fechas

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - .
C-2301-0400-20-20204A-2301024-03 IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS Aporte - Fondo Unico TIC| $§ 234.399.711.669,00 Fecha de Suscripcion 13/09/2024
COMUNICACIONES NACIONAL
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) Fecha de Inicio| 27/09/2024
Aporte - Otros Fecha Final de Ejecucion 26/04/2026
Aporte - Otros| § 3 Fecha Final de ejecucion
Valor Total | § 234.399.711.669,00 segun prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de P 6n en SECOP
CO1.PCCNTR.6768912 13/09/2024
para el perfe
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacion de la Péliza Actualizacion o Nueva Pdliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacion de la actualizacion o N.° de Registro Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripcion
: P . P Nueva Péliza ) g P g g P Acta de Inicio (Cuando Aplique)
33-44-101253967 - Anexo 0 26/09/2024 33-44-101253967 - Anexo 1 30/10/2024 490124 S 234.399.711.669 13/09/2024 27/09/2024
Modificaciones / T on / Li
Modificacion Contractual Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prorroga Valor de la adicion o reduccién Justificacion de la Modificacion Contractual
Otro si 1 1711212024 0,00 26/04/2026 $ - |Modificar parcialmente los estudios previos, comp. Técnico
B N
B N
TOTALES| § -
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecﬁ:;;;ﬁic;: de Comentarios
sl NO [ x sl [ no
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo UnicoTIC [s 234.399.711.669 | Anticipo: [s - % del Anticipo [
Pagos o D F los D alizados ortizacion del anticipo del
Fecha Valor ($) Requls::sse;;‘al;zlzlopago ° Fecha No. OP % Valor($) taje (%) |Fecha pi da| Valor ($) p Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
(i) Perfeccionamiento y
legalizacion del contrato o
interadministrativo. Legalizacion de recursos
30/09/2024 4.403.188.160 (i) Suscripcion del contrato de 25/11/2024 442870724 2%| $ 4.403.188.160,00 dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa N/A 2510212025 $ 4.072.412.950,24 |  Utilizaciones 1, 2 y 3. Radicado N°
fiducia, constitucion del Patrimonio| 252030657
Auténomo y apertura de las
subcuentas,
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

——
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Presentacion por parte de
Findeter y aprobacion por parte
de la supervision del informe de
13/12/2024 $ 229.996.523.509 | o tacios de los estudios de 21/02/2025 40594725 54%| $ 127.374.156.469,00 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa N/A dd/mm/aaaa
viabilidad juridica y técnica de los
predios postulados.
TOTAL $ 234.399.711.669,00 ACUMULADOS 56%| $ 131.777.344.629,00 0%]| TOTAL $ - TOTAL $ - TOTAL $ 4.072.412.950,24
SALDO POR GIRAR:| $ 102.622.367.040 44% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - | 0% | SALDO POR LEGALIZAR:| § 127.704931.679|  97%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 01125 VALOR (§) EN EL PERIODO: | $ 2241.303,93 |ACUMULADO: | § 2845137650 | TOTAL CONS'GNAW&LF;%':;ODQ';gpgifg $ 28.151.376,50
" . N N TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN R
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ LA FECHA DEL REPORTE:
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Pagar los recursos idos como pago para la realizacion del objeto del contrato. La solicitud de desembolso N° 2 por valor de $229.996.523.509 fue radicada por el contratista el 11/12/2024 con el N° 241104675. La supervision
procedic con su revision y tramite ante la Subdireccion Financiera el 12/12/2024 con los radicados 242167475 y 242167461.
4.94% 5.11% Al presente corte se ha cumplido con el tramite de los 2 desembolsos descritos en el contrato.
el e El 21/02/2025 ingresaron recursos a la cuenta PA 9167 PA FINDETER CENTROS POTENCIA PROPIOS FUTIC por la suma de $127.374.156.469,00
correspondiente al segundo desembolso de recursos propios del CI_1872_2024_FUTIC
2. Concurrir en las actividades de conceptualizacion, estructuracion, ificacion e il io de a que haya lugar para la buena ejecucion del contrato. Para el periodo informado la supervision emitio os si 3
0,44% 244% - Radicado 252027237 de 18-02-2025: Observaciones Informe Mensual de Gestion Integral 05.
! ! - Radicado 252032004 de 27-02-2025: Aprobacion Informe Mensual de Gestion Integral 04.
3. Facilitar el i dei ion y las reuniones para lograr los idos del objeto del contrato. 0,44% 2,44% Se realiza Comité Operativo 04 - Edificio Murillo Toro Sala VIP Piso 6 Costado Oriental el dia 19-02-2025.
4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargara de la supervision y el iento técnico, admi ivo, logistico y humano al desarrollo de las actividades del contrato, de acompafiar el Mediante comunicacion con radicado 242115694 del 14/09/2024 fue deseignada como supervisora del contrato 1872 de 2024 la Directora de
proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecucion del contrato. 0,00% 9,09% Infraestructura del Ministerio de las Tecnoloias de la Informacion y las Comunicaciones Denice Bibiana Acero Vargas, por parte de Findeter el Doctor|
Hernan Pardo Botero, a partir del 30-09-2024.
5. Recoger informacion que permita documentar las buenas practicas de las experiencias adelantadas. Acta de Inicio: 27-09-2024.
Aprobacion de Manual Operativo: 13-11-2024.
0,44% 2,44% Aprobacién Plan de Trabajo: Radicado 242146113 del 06-11-2024.
Acuerdo de Confidencialidad: Radicado 242144753 del 01-11-2024
6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicacion a las disposiciones legales vigentes. Acta de inicio suscrita el 27 de septiembre 2024 - Se han cumplido los requisitos de conformidad con la ley.
La supervision realizo el tramite para la marcacion de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos con fuente "Nacion" como exenta del GMF ante
el Ministerio de Hacienda el 22/11/2024.
0,44% 2,44% EI 17/12/2024 de conformidad con la solicitud de Findeter, se realiza Otrosi No. 1 al contrato Interadministrativo 1872 de 2024, por medio del cual se
modifica parcialmente algunos componentes técnicos de los estudios previos, dando cumpliento a los requisitos de ley.
Elaboracion y Cargue en la plataforma Secop Il del Informe Mensual de Supervision correspondiente al mes de enero de 2025.
7. Realizar actividades de seguimiento y control en la ejecucion del contrato a través de la supervision. En el periodo informado la supervision realizd la revision y ap ion de los siguientes
- Aprobacion Informe Mensual de Gestion Integral 04 - Radicado 252032004 de 27-02-2025.
- Revision y Observaciones Informe Mensual de Gestion Integral 05 - Radicado 252027237 de 18-02-2025.
- La supervision reviso la legalizacion de recursos ejecutados del mes de diciembre de 2024 y envio la solicitud de subsanacion al contratista de las|
observaciones encontradas con el radicado N° 252025228 el 13/02/2025.
- La supervision reviso la ion de recursos ej del mes i I anterior por el ista mediante radicado|
251018606 el 20/02/2025.
0,44% 2,44% - La supervision reviso la legalizacion de recursos ejecutados del mes de diciembre de 2024 y envio la solicitud de subsanacion al contratista de las|
observaciones encontradas con el radicado N° 252025228 el 13/02/2025.
- La supervision reviso la version 2 de la legalizacion de recursos ejecutados del mes de diciembre de 2024 y procedi6 a realizar el tramite ante la|
Subdireccion Financiera el 25/02/2025 con el radicado N° 252030657.
- La supervision reviso el informe financiero p del mes i I anterior por el ista el 25/02/2025 con el radicado 251020389.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

8. Brindar a FINDETER el acompafiamiento requerido para el desarrollo del Proyecto a que haya lugar para la correcta ejecucion del Contrato que se suscriba. Durante el periodo se da seguimiento al avance del plan de trabajo semanal para dar acompaiiamiento al proyecto, se asiste al comité operativo y se
acompafia al alos ipios con el fin de avanzar en la culminacion de la etapa de vianilizacion técnica y jaridica.

0,44% 2.44% La supervision envio al contratista el comunicado con el asunto "Aclaracion giro de los rendimientos financieros" el 20/02/2025 con el radicado N°
! ! 252028898.

9. Acompariar el recibo a satisfaccion de los bienes y/o servicios contratados por Findeter, sin perjuicio de la responsabilidad que la Ley establece. 0,44% 2,44% Acta inicio suscrita 27 de septiembre 2024 .

10. Solicitar a la direccion juridica del Ministerio TIC los tos que sean ios para la correcta ejecucion del contrato. 0,44% 2,44% Durante el periodo no se solicif conceptos a la direccion juridica

11. Las demas incluidas en el anexo técnico que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,44% 2,44% La supervision ha realizado el imi y control para el imi delo i en el anexo técnico.

Total 891% 36,18%

* Obligaciones FINDETER Ponderacié

100%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Presentar el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo i inistrativo al supervisor desi por MinTIC, en donde incluira las pautas para tener en cuenta al momento de ejecutar frente Se radica el Manual Operativo el 25 octubre de 2024 bajo el radicado No. 241089892 - se realiza alcance al Manual el dia 30 de octubre de 2024 con|
al alcance de los drganos colegiados del presente contrato a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato. 0,00% 1,00% radicado 241091480.
El 13 de noviembre se aprobo el manual operativo con Radicado Mintic 242149827.

2. Establecer y presentar para aprobacion del supervisor designado por MinTIC del presente contrato, el Plan de Trabajo inicial, de acuerdo con los requerimientos y alcance contemplada en el Se radica Plan de trabajo Inicial el 28 de octubre de 2024 con radicado No. 241090544. Se radica alcance el dia 30 de octubre de 2024 con radicado
anexo técnico que hace parte integral del presente documento, el cual, debe incluir el general y ifico de actividades de ejecucion del proyecto a los quince (15) dias habiles| 241091484, Se da
contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. o o aprobacion del Plan de Trabajo del Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024 con radicado Mintic 242146113 del 6/11/2024

0,00% 1,00% . . . . . N ”
Findeter ha venido entregando las versiones de avance al Plan de Trabajo con el seguimiento semanal, via correo electronico. Ultima actualizacion
28/02/2025.

3. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecucion del proyecto en de sus etapas, i las liqui de los contratos derivados, realizando| Al cierre de este informe, el 21 de enero de 2025, se adjudicaron los grupos 1y 2, junto con la interventoria para los grupos 1, 2 y 3. Posteriormente, el
el seguimiento de éste, una vez suscrito y i el contrato istrativo, en todo caso, la absoluta en la ejecucion del proyecto estaré a cargo de FINDETER. 20 de febrero de 2025, se adjudico el grupo 3.

GRUPO 1- PAF-CPOFUNTIC-0-G1-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio
CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo

Integrado por:

VANUR SAS (Nit.901.335.047-2) 30%

ANDREY MONTES JARAMILLO(Cc.11.003.522) 50%

MOLEK INGENIERIA Y DISENO SAS (Nit. 900.131.199-3) 10%

LICITACION, EJECUCION, GESTION, GERENCIA Y OPERACION DE PROYECTOS SAS - SIGLA LEGGO SAS (Nit. 900.272.599-0) 10%
GRUPO 2 -PAF-CPOFUNTIC-0-G2-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio
CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

Integrado por:

TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA SAS (Nit. 900.650.584-2) 50%

LAB CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION (Nit. 900.163.434-7) 30%

CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS SAS (Nit. 830.089.986-0) 20%

INTERVENTORIA GRUPO 1, 2'Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio
CONSORCIO INTER-CP - RIL Luz Andrea Fajardo Corredor

Integrado por:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS (Nit. 900.916.608-4) 60%

GIANCARLO AVENA CORRALES (CC. 11.036.578) 5%

VERTICAL LINK INGENIERIA SAS  (Nit. 900.414.871-0) 25%

DEL VALLE ING Y ARQ SAS- DIVINGA SAS (Nit. 900.554.705-6) 10%

GRUPO 3- PAF-CPOFUNTIC-0-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio
(CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

Integrado por:

OYC OBRAS Y CONSULTORIA SAS (Nit. 900.828.527-9) 50%

GEOQCIVA SAS (Nit. 800.252.171-4) 30%

JALCONS GROUP SAS (Nit.800.180.302-2) 20%

0,05% 0,27%

4. Celebrar contrato de fiducia mercantil, en cuyo esquema se incluya la 6n de i 0 que permitan, entre otros, recaudar y, en general, administrar los recursos que Se constituyé el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No.3-1121922 con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A-
vayan a ser aportados por el FONDO UNICO DE TIC y todos aquellos recursos que hayan sido gestionados bajo el principio de concurrencia de fuentes, para atender los costos y gastos que se 0.00% 370% FIDUOCCIDENTE S.A. el pasado 27 de septiembre de 2024
refiere el objeto del contrato una vez suscrita el acta de inicio. ! !
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

5. Adelantar la contratacion por la cual se seleccionard la contratacion derivada del presente contrato de conformidad con el anexo técnico que forma parte integral incluida la Interventoria del
proyecto y la normativa que le concieme a su naturaleza juridica, y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del contrato y al comité operativo. Findeter debera incluir dentro de los|
contratos derivados las clausulas referentes a imposicion de apremios, multas y clausula penal pecuniaria.

0,06%

0,44%

Al cierre de este informe, el 21 de enero de 2025, se adjudicaron los grupos 1y 2, junto con la interventoria para los grupos 1, 2 y 3. Posteriormente, el
20 de febrero de 2025, se adjudico el grupo 3.

GRUPO 1- PAF-CPOFUNTIC-0-G1-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio
CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo

Integrado por:

VANUR SAS (Nit.901.335.047-2) 30%

ANDREY MONTES JARAMILLO(Cc.11.003.522) 50%

MOLEK INGENIERIA Y DISENO SAS (Nit. 900.131.199-3) 10%

LICITACION, EJECUCION, GESTION, GERENCIA Y OPERACION DE PROYECTOS SAS - SIGLA LEGGO SAS (Nit. 900.272.599-0) 10%
GRUPO 2 -PAF-CPOFUNTIC-0-G2-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio
CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

Integrado por:

TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA SAS (Nit. 900.650.584-2) 50%

LAB CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION (Nit. 900.163.434-7) 30%

CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS SAS (Nit. 830.089.986-0) 20%

INTERVENTORIA GRUPO 1, 2'Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio
CONSORCIO INTER-CP - RIL Luz Andrea Fajardo Corredor

Integrado por:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS  (Nit. 900.916.608-4) 60%

GIANCARLO AVENA CORRALES (CC. 11.036.578) 5%

VERTICAL LINK INGENIERIA SAS (Nit. 900.414.871-0) 25%

DEL VALLE ING Y ARQ SAS- DIVINGA SAS (Nit. 900.554.705-6) 10%

GRUPO 3- PAF-CPOFUNTIC-0-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - RIL Camilo Aguirre Toro

Integrado por:

OYC OBRAS Y CONSULTORIA SAS (Nit. 900.828.527-9) 50%

GEOCIVA SAS (Nit. 800.252.171-4) 30%

JALCONS GROUP SAS  (Nit.800.180.302-2) 20%

6. Realizar la gestion, articulacion, elaboracién, hasta lograr la ipcion de los con las entidades territoriales, para aunar esfuerzos en la obtencion de los respectivos
predios y propender por el funcionamiento de los Centros PotenclA

0,50%

1,50%

Para esta obligacion se tiene al cierre de este informe 55 convenios suscritos, firmados, informacion remitida al MinTic en el comité operativo realizado el
19/02/2025 y mediante correo electronico el 251021692 Fichas de viabilidad de predios y convenios suscritos paquete 4.

En tramite y mesas de trabajo se encuentran 5 convenios.

1 convenio se encuentra firmado por municipio y pendiente firma de la gobemnacion (Convenio tripartita).

7. Exigir a los contratistas de toda la contratacion derivada, las garantias de i calidad, de la obra, ilidad civil y el pago de salarios y prestaciones|
sociales e indemnizaciones laborales, calidad de los bienes incluido amparo de buen manejo, correcta inversion del anticipo y terceros afectados como beneficiarios. Estas garantias deben incluir a|
MINTIC/FONDO UNICO DE TIC como beneficiarios respecto del aporte realizado al Contrato. Una vez aprobadas las garantias por FINDETER, éste deberé remitir copia de estas al MinTIC, como 0,00%
también el documento por medio de cual fueron aprobadas.

0,05%

El contrato del Grupo 1 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025, y el 28 de febrero aprobg las pdlizas.
El contrato del Grupo 2 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025.
El contrato de interventoria fue firmado por la fiduciaria el 19 de febrero de 2025, y el 26 de febrero aprobd las pélizas.

8. Garantizar por la obtencion de todos los tramites de licencias, permisos, autorizaciones, y/o legalizaciones respecto de las actividades que se requieran a fin de que el proyecto pueda ser|
construido y sea funcional acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y conforme con la norma urbanistica, planes de ordenamiento territorial, normas especiales a favor de la poblacion|
itada, bien sea de ambito nacional como territorial. 0,00%

0,00%

Al cierre de este informe, Se han visitado 60 predios en 26 Departamentos deconformidad con las obligaciones del contrato interadministrativo y el
anexo técnico, el avance técnico se encuentra en los informes de gestion presentados por Findeter; la obtencion de tramites de licencias, permisos,
autorizaciones y demas requeridas para el proyecto, iniciaran una vez se adjudique la contratacion derivada y se firme acta de inicio.

9. Verificar que los predios que aportan las entidades teritoriales para el desarrollo de los proyectos cuentan con las respectivas viabilidades, garantizando que los mismos estén libre de|
4 ylo li i de domino que impidan o dificulten la ejecucion de los proyectos y asi se mantengan hasta su finalizacion, velando por la integridad del predio durante la vigencia del

Contrato. 0,00%

2,04%

Para esta obligacion se tiene al cierre de este informe 34 predios viables juridica y tecnicamente informado a MinTic en el comite operativo el 19/02/2025|
y mediante correo electronico el 251021692 Fichas de viabilidad de predios y convenios suscritos paquete 4.

En viabilidad i se 2 i

En tramite de documentos tecnicos o juridicos pendientes se encuentran 22 municipios

El municipio de Magangué presenta No viabilidad tecnica ni juridica, por lo cual MinTic solicito evaluar el municipio de Santa Rosalia.

10. Garantizar el equipo minimo de trabajo a través de los contratos derivados para la ejecucion de las obras segun lo establecido en el anexo técnico y prestar la asistencia integral con todo el
personal requerido de acuerdo con su propuesta econémica, en todo caso, FINDETER es libre de definir los demas profesionales que conforman el equipo de trabajo de la asistencia técnical
requerido para la ejecucion del proyecto, bajo completa ia técnica, legal y istrativa. El equipo de trabajo tendra su base en Bogotd, D.C, sin perjuicio de los desplazamientos que en el
desarrollo del contrato sean necesarios para el cumplimiento del objeto.

0,05%

0,27%

Se continua con el equipo minimo presentado el 26 de septiembre de 2024 en las instalaciones del FUTIC:

GESTORA / GERENTE DE PROYECTO: Jennifer Angelyn Moreno Pefialoza - jamoreno@findeter.gov.co

SUPERVISION: Katy Lorena Gémez Zuluaga - kigomez@findeter.gov.co - Grupo 1, Jeana Valentina Tolosa Hurtado jvtolosa@findeter.gov.co - Grupo 2
, Andrés Jaramillo - auri gov.co -Grupo 3

EQUIPO JURIDICO: Ana Lucia Raad Gomez - gov.co | Jickson iguez (Abogado predial) - jsrodriguez@findeter.gov.co

EQUIPO CONTRATACION DERIVADA: Daniela Alvear (Abogado estructuracion) - dealvear@findeter.gov.co | Andrea Jaimes (Abogado estructuracion)
acjaimes@findeter.gov.co

ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS: Yohan Ricardo Cespedes Villar - yrcespedes@findeter.gov.co

PLANEACION NEGOCIOS FIDUCIARIOS: Gavy Johanna Ruiz Urrego - gjruiz@findeter.gov.co

APOYOS EN TERRITORIOS: Héctor Julio Cabarcas Vargas - hjcabarcas@findeter.gov.co | Alberto José Lara Del Castillo - ajlara@findeter.gov.co |
Gerardo Andrés Alzate Alzate - gaalzate@findeter.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION: Kamila Garcia Mendez -kgarcia@findeter.gov.co

APOYO ADMINISTRATIVO: Alba Liliana Pefia Pefiuela - alpena@findeter.gov.co

11. Asistir a todas las reuniones y demés eventos que programe el MINTIC/ FONDO UNICO DE TIC y que tengan relacion directa con el desarrollo del objeto del presente proyecto.

0,05%

0,27%

Para dar cumplimiento a esta obligacion, se realizaron las siguientes reuniones:

1. Informe de gestion 5 - 14/02/2025 - Microsoft Teams.

2. Comite Operativo 04 Cto. 1872-2024 - Centros de potencia - 19/02/2025 - Sala VIP Piso 6 MinTIC
3. Formato F051 - 28/02/2025 - Microsoft Teams.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

12. Realizar la supervision de los contratos requeridos para la ejecucion del proyecto, sin perjuicio de la contratacion de las interventorias requeridas.

0,05%

0,27%

Una vez realizada la etapa de adjudicacion de las cc fas, segun i ion i y una vez se efectue la etapa de perfeccionamiento y|
legalizacion de los contratos derivados, Findeter procedera a delegar las supervisiones correspondientes a la interventoria para cada grupo.

GRUPO 1- PAF-CPOFUNTIC-0-G1-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio
CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo

GRUPO 2 -PAF-CPOFUNTIC-0-G2-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio
CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

INTERVENTORIA GRUPO 1, 2'Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio
CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

GRUPO 3- PAF-CPOFUNTIC-0-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio
CONSORCIO QYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

13. Tomar medidas administrativas y/o contractuales idoneas y oportunas ante el hecho de evidenciarse retrasos en la seleccion de contratistas o en la ejecucion de las obligaciones derivadas de
estos contratos, siempre procurando, sin detrimento de la calidad y los derechos ajenos e intereses publicos vinculados, se cumpla el objetivo de la ejecucion de los Centros PotenclA. 0,00%

0,00%

A la fecha de este informe se han firmado los contratos de grupo 1y grupo 2 e interventoria, y se ha adjudico el grupo 3, actuaimente se encuentran en
aprobacion para dar inicio

14. Legalizar los gastos efectuados de los recursos objeto del proyecto de acuerdo con los formatos definidos por el Fondo Unico de TIC/Ministerio de TIC. Este formato debe ser presentado hastal

maximo el dia 20 de cada mes con la ejecucion de recursos hasta el mes inmediatamente anterior.
0,05%

0,27%

EI 20/02/2025 mediante radicado de Findeter No. 2202563016018 y radicado en el MinTic No. 251018606 se envio el informe de legalizacion de recursos
ejecutados del mes de enero de 2025.

El 25/02/2025 mediante radicado de Findeter No. 2202563016250 y radicado en el MinTic No. 251020389 se envio el informe de ejecucién financiera del
mes de enero de 2025.

15. Transferir los i por los recursos por el Fondo Unico de TIC en la cuenta que este sefiale para tal efecto y de conformidad con lo
establecido en la propuesta que hace parte integral del presente documento y en todo caso hasta el cierre de la cuenta de fiducia.

0,05%

0,27%

La fiduciaria transfirid los rendimientos financieros del mes anterior generados en el fideicomiso el dia 06/02/2025 por valor de $2.241.304.

16. Reintegrar los recursos no ejecutados del contrato al Fondo Unico de TIC a la finalizacién del término de ejecucion previsto en la cuenta bancaria que sefiale el Fondo Unico de TIC, o en los

términos que la Ley determina, lo que primero se configure, y en todo caso, sera requisito indispensable para la liquidacion de este. 0,00%

0,00%

El Contrato inistrativo 1872 de 2024 se tra en ejecucion, A la fecha de este informe no es requerida esta obligacion.

17. Presentar al supervisor del contrato interadministrativo, los informes de gestion integrales de manera mensual durante la vigencia del contrato y hasta la finalizacion del plazo de ejecucion de
este, donde se evidencia la gestion realizada y el avance de ejecucion del proyecto durante el mes i i anterior de con lo descrito en el anexo técnico como maximo a los 0,05%
quince (15) primeros dias calendarios del mes siguiente a la fecha de corte. !

0,27%

Se radica el Informe de Gestion No 5, el dia 14 de febrero de 2025 con radicado No. 251016194

18. Presentar mensualmente, y a mas tardar el dia ocho (8) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecucion a contratos y convenios establecido por la Oficina para
la Gestion de Ingresos del Fondo codigo GCC-TICFM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestion del MinTIC, del mes directamente anterior o finalizado. 0,05%

0,27%

Se remitio el formato codigo GCC-TICFM-051 corte a febrero-2025, mediante correo electronico del 05/03/2025.

19. Presentar al supervisor del contrato, un informe financiero y de gestion final, que debera ser entregado dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes al vencimiento del contrato de
conformidad con lo descrito en el anexo técnico. 0,00%

0,11%

Esta obligacion se podra cumplir una vez se cuente con el informe de cierre contable remitido por la fiducia.

20. Atender y dar respuesta a las i y i i por parte del Fondo Unico de TIC dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores al recibo de estas, incluyendo, de
ser necesario, conceptos u opiniones, y realizar las propuestas que considere pertinentes para la buena ejecucion del contrato, en caso de requerir tiempo adicional, se solicitara prorroga de tiempo|
el cual seré validada por la supervision.

0,05%

0,27%

En esta mes remitimos estas comunicaciones:

EI 03/02/2025 se remitio la subsanacion del informe de gestion 3 Cl 1872 Centros de Potencia con radicado No. 251011157

EI 04/02/2025 se remitio respuesta al oficio con radicado No. CPIA-DINRINFRA-FINDE-026-2025 del contrato interadministrativo 1872 Cl
EI 06/02/2025 Se remitio actualizacion de informacion de contacto Findeter (Acta No. 1, Acta No. 2 y Acta No. 3)

E106/02/2025 Se remitio el formato FO51 Cl 1872 Centros de Potencia

EI 08/02/2025 Se remitio Plan de trabajo 07/02/2025

EI 11/02/2025 Se remitio el soporte de giro de rendimientos del mes de enero de 2025 del contrato interadministrativo 1872 de 2024

El 13/02/2025 Se remitio oficio de solicitud de sustitucion del municipio de Magangué con radicado 251015926

EI 14/02/2025 Se remitio informe de gestion No. 5 correspondiente al mes de enero CI 1872 Centros de Potencia

El 14/02/2025 Se remitio Plan de trabajo 14/02/2025

EI 18/02/2025 Se remitio el borrador de los contratos derivados Grupo 1y 2 e interventoria de los Centros de Potencia

EI 19/02/2025 Se remitio el 3 paquete de fichas de viabilidad de predios y convenios suscritos

El 20/02/2025 Se remitio respuesta al comunicado "solicitud definicion marcacion recursos propios en referencia al desarrollo del contrato|
interadministrativo 1872 de 2024 con radicado 241104933 del 11/12/2024" Instruccién frente al GMF de la cuenta de recursos propios

EI 20/02/2025 Se remitio oficio con asunto respuesta al informe de legalizacion de gastos de diciembre de 2024

EI 21/02/2025 Se remitio presentacion del Comité Operativo No. 4

EI24/02/2025 Se remitio contratos derivados interadministrativos 1872 Centros de Potencia con radicado No. 251019725

El 25/02/2025 Se remitio alcance al radicado No. 251004165 Informe de gestion No. 4 del contrato interadministrativo 1872 de 2024

El 25/02/2025 Se remitio informe de ejecucion financiera del mes de enero de 2025 del contrato interadministrativo suscrito entre el fondo unico de
tecnologias de la informacion y las comunicaciones y Findeter

EI 25/02/2025 Se remitio el acta de comité operativo No. 4

EI 25/02/2025 Se remitio informe financiero y contable mensual al contrato interadministrativo No. 1872 con radicado MinTIC 251020389

EI 28/02/2025 Se remite autorizacion para la utilizacion No. 4 asistencia técnica en referencia al desarrollo del contrato interadministrativo 1872 de 2024.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

——
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
21. Llevar de forma ordenada un archivo del desarrollo del Proyecto, que cumpla con los procesos de gestion documental y las politicas de gestion de archivos del Ministerio de TIC, respondiendo Se crea sitio en SharePoint para el manejo del archivo del proyecto y se compartira la informacién actualizada con el Fondo Unico de TIC.
por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la informacion a su cargo, y por la organizacion, conservacion y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencial
y orden original, el ciclo vital de los yla i hivistica. Dicho archivo deberé estar a disposicion del MinTic cuando este lo requiera, y se entregara con corte trimestral de https: h i ites/MINTIC/D i aspx?e=5%3Ac4a983d7e75c4fd4bdcbcf70531c983e&sharin
conformidad con los lineamientos del Ministerio TIC. 0,05% 0,27% gv2=true&fromShare=true&at=98CT=17379981434778&0R=0WA%2DNT%2DMail&CID=d5b94dcf%2D5585%2D5cad%2D644d%2Db4a3dda0bfd2&Fold
erCTID=0x012000232BB6DFB1B5AF469FAAB1314572F 1678id=%2F sites %2FMINTIC%2F Documentos%20compartidos%2F C1%201872%20CENTROS
%20DE%20POTENCIA
22 tizar la izacion y i ion del proyecto con la comunidad de manera conjunta y coordinada. La ejecucion se encuentra en fase 2 Y fase 3, se ha socializado con las entidades terrioriales de los munici| ori por Mintic, como también con|
los entes territoriales para dar claridad a temas referentes como la documentacion pertinente y los tramites a realizar:
EI 12/02/2025 Mesa técnica Norte de Santander
El 17/02/2025 Mesa: Documentos pendientes Tierralta Centro PotenclA
. . El 17/02/2025 Mesa técnica municipio Restrepo
0,00% 1,00% EI 1710212025 Revision predio Amaga- Antioguia
EI 18/02/2025 Mesa de trabajo: Documentos pendientes Pamplona
El 18/02/2025 Mesa técnica municipio de San Vicente del Caguan
EI 18/02/2025 Revision Aguadas
23. Hacer la entrega de los Centros PotenclA a las entidades territoriales beneficiadas, en nombre del FONDO UNICO TIC en condiciones funcionales y con la conexion de todos los servicios Esta obligacion se cumlpira en la etapa de finalizacion del contrato.
publicos requeridos, por medio del acta de entrega, siguiendo los lineamientos descritos en el manual operativo del patrimonio Auténomo. 0,00% 0,00%
24. Entregar a las entidades territoriales un catalogo de servicios y un modelo de sostenibilidad, construido con MINTIC del Centro PotenclA acorde con las recomendaciones descritas en el anexo Esta obligacion se cumlpira en la etapa de finalizacion del contrato.
técnico, tres (3) meses antes de la terminacion de la construccion y dotacion de los Centros PotenclA. 0,00% 0,00%
25. Cumplir con la ejecucion del contrato dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el cronograma presentado por FINDETER bajo las condiciones estipuladas en el anexo técnico. Se ha cumplido con esta obligacion de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico, asi como en el Plan de Trabajo aprobado por|
FUTIC el 6/11/24 con RAD 242146113. Para ello, se han enviado reportes al correo de supervision de MinTIC (supervisioncpotencia@mintic.gov.co) con|
0,05% 0.27% los avances del cronograma del Plan de Trabajo en las siguientes fechas: 7,14,21y 28 de febrero y presentacion de avance del proyecto a la supervision
en el mes de febrero.)
26. Adelantar la ion de los ios y contratos derivados para el desarrollo del proyecto, en donde conste el i de las obligaciones. 0,00% 0,00% A la fecha no se han ios o contratos derivados que estén en etapa de li
27. Las demas obligaciones que hagan parte de la naturaleza del objeto del contrato. A la fecha del presente informe se han venido cumpliendo las respectivas obligaciones. El proyecto se encuentra en Fasei correspondiente a
viabilizacién juridica y tecnica, asi como también Fase 2 correspondiente a ios con los entes territoriales y Fase 3 iente a i6
0,05% 0,27% derivada, garantizando el desarrollo adecuado de las acti yel imiento de los compromi i
Total 1,14% 14,06%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas | 14,06%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 14,08%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada?| sl NO Numero de contratos
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de i ion de i | derivados a la fecha
Dii Técnicas, Administrati Fi i Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
TIPO DE - .
Causas DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Elaboro:
Diego Alejandro Martinez Agudelo - Aspectos Técnicos
Rodrigo Pradilla Angel - Aspectos Financieros

Reviso:
Donny Santana Rodriguez - Aspectos Técnicos

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: Denice Bibiana Acero Vargas - Directora de Infraestructura - - - - - Firma del Supervisor:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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