
 

 

 
CONTRATO ESPECÍFICO Nº 170-2230021 DE 2023 

INFORME No. 01 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 03 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023 
 

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO 

 

OBJETO: ENTerritorio y el Municipio de Concordia – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un 

Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, 

con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que 

se requieran para la financiación del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 

COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE 

BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, el cual se encuentra priorizado en el plan de 

acción 2022 del Pacto Funcional Magdalena 

PARTICIPANTES ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) 

Y, 

MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5 

ENTIDAD 

EJECUTORA DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO 

MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5 

VALOR APORTES ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales) 

DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 
M/CTE ($10.784.730.827,00), 

NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES N/A 

NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES N/A 

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 
M/CTE ($10.784.730.827,00), 

ADICIÓN:  N/A DD/MM/AÑO N/A 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Se fija como plazo para la ejecución del proyecto DOCE (12) MESES contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico 

FECHA SUSCRIPCIÓN 17/02/2023 (17 de febrero de 2023) 

SUPERVISOR 

CONTRATO 

ESPECIFICO POR 

PARTE DEL 

EJECUTOR 

RITA ALVAREZ DE LA HOZ - SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

SUPERVISORES 

ANTERIORES  

(SI APLICA) 

NOMBRE DESDE HASTA 

N/A DD/MM/AÑO DD/MM/AÑO 

N/A DD/MM/AÑO DD/MM/AÑO 



 

 

FECHA INICIO 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO. (Si 

aplica) 

03/03/2023 (3 de marzo de 2023) 

FECHA DE 

MODIFICACIONES, 

ADICIONES O 

PRÓRROGAS  

(Si aplica) 

N/A   FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

(DD/MM/AÑO) 

FECHA 

SUSPENSIONES 

(Si aplica) 

N/A FECHA REINICIOS N/A 

FECHA 

TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 

ESPECIFICO (Inicial) 

03/03/2024 FECHA TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

ESPECIFICO (Actual) 

03/03/2024 

VALOR DESTINADO 

DENTRO DEL 

CONTRATO 

ESPECÍFICO PARA 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

$10,112,886,452.00 VALOR DESTINADO 

DENTRO DEL CONTRATO 

ESPECÍFICO PARA 

INTERVENTORIA 

 (Si aplica) 

$671,844,375.00 

AVANCE FÍSICO DEL 

PERIODO (% ) 

0% Avance Financiero del periodo (%) 0% 

AVANCE FÍSICO 

ACUMULADO(%) 

0% Avance Físico Acumulado (%) 0% 

 
2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO 

 
PÓLIZA No. FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS VALORES 

ASEGURADOS 
VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Aseguradora Solidaria de 
Colombia  
Póliza No.  
320 47 994000025264 

01/03/2023 (DESCRIBIR EL 
AMPARO) 

(INDICAR EL 
VALOR) 

(DD/MM/AÑO) (DD/MM/AÑO) 

CUMPLIMIENTO $1,078,473,082.70 01/03/2023 01/10/2024 

Aseguradora Solidaria de 
Colombia  
Póliza No.  
320 47 994000025264 
Anexo 2 
(Mediante el anexo se deja la 
siguiente nota aclaratoria: 
Se reemplaza el numeral 5.2 de 
las condiciones generales de la 
póliza por el siguiente texto:  

02/03/2023 CUMPLIMIENTO $1,078,473,082.70 01/03/2023 01/10/2024 



 

 

 

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO 

 

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS 
APORTANTES 

Fecha envío documentos 
a ENTerritorio 

FECHA DE PAGO VALOR 

PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A $ N/A 

SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A $ N/A 

TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A $ N/A 

CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A $ N/A 

QUINTO DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A $ N/A 

INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA 
RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS 
ENTIDADES APORTANTES 

N/A N/A $ N/A 

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO SUMATORIA 
DESEMBOLSOS 
REALIZADOS  

 
MES /AÑO VALOR DE RENDIMIENTOS 

GENERADOS EN CUENTA BANCARIA 
VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS 
A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL 

Febrero 2023 N/A N/A 

Marzo 2023 N/A N/A 
Abril 2023 N/A N/A 

 
INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS 
 

➢ CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA 
 
Durante el periodo previsto del presente informe, se estaba adelantando por parte del municipio la elaboración 

de estudios previos, análisis del sector, borrador de pliego de condiciones del proceso del concurso de 

méritos. 

 
 
 
 
 

5.2. Cuantía y ocurrencia en 
concordancia con lo normado 
en el artículo 1077 del código de 
comercio, la entidad Deberá 
acreditar la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la 
reclamación.) 
Aseguradora Solidaria de 
Colombia  
Póliza No.  
320 47 994000025264 
Anexo 3 
Se actualiza con acta de 
inicio 

06/03/2023 CUMPLIMIENTO $1,078,473,082.70 03/03/2023 03/10/2024 



 

 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR TOTAL CONTRATO 

(Tipo y No. Contrato) (Como quedó en el contrato suscrito) 
$ (Actualizado en caso de 

haber sido modificado) 

Nombre contratista 
Nombre R/L   

Razón social del Contratista) 

Fecha Firma del contrato  (DD/MM/AÑO) 

Plazo contrato (meses) 

Fecha del acta de inicio del 
contrato 

(DD/MM/AÑO) 

Relacionar las filas necesarias 
para registrar las Novedades 
al contrato 

Fecha Adición, Otrosí, 
Suspensión, Reinicio No.XX 

INDICAR NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
(DD/MM/AÑO) SE DEBE ADJUNTAR EL DOCUMENTO GENERADO EN EL 

PERIODO A REPORTAR 

Fecha Inicial Terminación 
Contrato  

(DD/MM/AÑO) 
Fecha de Terminación del 
contrato (Actualizada 
según Novedades) 

(DD/MM/AÑO) 

CONCEPTO % REQUERIDO 
%  

a pagar 
VALOR 

No. 
ORDEN DE 

PAGO 

FECHA 
PAGO  

ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) % % $ # 
(DD/MM/A

ÑO) 

PRIMER PAGO   

   

SEGUNDO PAGO      

(INSERTAR LAS FILAS DE 
ACUERDO CON LOS PAGOS 
PACTADOS EN EL CONTRATO) 

 
 

   

PAGO CONTRA LIQUIDACION  
(CUANDO APLIQUE) 

     

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  (VALOR EN PESOS) 

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADO

S 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

(ESCRIBIR EL NÚMERO DE 
LAS PÓLIZAS Y FECHA DE 

APROBACIÓN POR PARTE DE 
LA ENTIDAD CONTRATANTE) 

Se deben relacionar las 
pólizas iniciales y los anexos 

que se generen como 
consecuencia de las 

novedades contractuales. Se 
deben adjuntar las copias de 
los anexos generados en el 

(DD/MM/AÑ
O) 

(DESCRIBIR EL 
AMPARO) 

(INDICAR EL 
VALOR) 

(DD/MM/
AÑO) 

(DD/MM/
AÑO) 

     

     

 

    



 

 

 
RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)  
 

 
➢ CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

 

periodo a reportar y la 
aprobación emitida por la 

entidad ejecutora 

ESTADO DEL CONTRATO 
EN EJECUCIÓN, SUSPENDIDO, TERMINADO, 

LIQUIDADO   

INFORME 
MENSUAL 

No. 
DESCRIPCIÓN 

PERIODO DEL INFORME  

DD/MM/AÑO DD/MM/AÑO 

1 
(Se presenta informe de interventoría del mes xx el 
cual presenta xxxxxx)  

(DD/MM/AÑO) (DD/MM/AÑO) 

2  (DD/MM/AÑO) (DD/MM/AÑO) 

X  (DD/MM/AÑO) (DD/MM/AÑO) 

DESCRIPCIÓN  OBJETO VALOR TOTAL CONTRATO 

(Tipo y No. Contrato) MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA 
DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE 
CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE 
BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

Por determinar 

Nombre contratista Por determinar Nombre R/L.  Por determinar 
Razón social del Contratista.  Por determinar 

Fecha Firma del contrato   Por determinar 

Plazo contrato  6 meses 

Fecha del acta de inicio del 
contrato 

 Por determinar 

Relacionar las filas necesarias 
para registrar las Novedades 
al contrato 
Fecha Adición, Otrosí, 
Suspensión, Reinicio No.XX 

 Por determinar 

Fecha de Terminación del 
contrato (Actualizada según 
Novedades) 

Por determinar Fecha de Terminación 
del contrato (Actualizada 
según Novedades) 

Por determinar 

CONCEPTO %  REQUERIDO % a pagar VALOR No. 
ORDEN 
DE PAGO 

FECHA 
PAGO  

ANTICIPO (CUANDO 
APLIQUE) 

20% Por 
determinar 

Por 
determinar 

Por 
determina
r 

Por 
determinar 

PRIMER PAGO  
    

SEGUNDO PAGO      



 

 

 

• INFORME DEL SUPERVISOR: 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:  
 
El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los 
contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra 
debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este 
documento.  
 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR. 
 
El pasado 1 de marzo de 2023, la entidad ejecutora constituyó las pólizas para perfeccionar el 
contrato específico, siendo aprobada por ENTerritorio el 3 de marzo de 2023, desarrollando la 
actividad en un plazo inferior al previsto en el cronograma, ya que el plazo establecido en el 
mismo era de un (1) mes y el municipio lo agotó en 12 días calendarios. 
 
 

(INSERTAR LAS FILAS DE 
ACUERDO A LOS PAGOS 
PACTADOS EN EL CONTRATO) 

     

PAGO CONTRA LIQUIDACION 
(CUANDO APLIQUE) 

     

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (VALOR EN PESOS) 
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  (PORCENTAJE) 

PÓLIZA No. FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

AMPAROS VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

(ESCRIBIR EL NÚMERO DE LAS 
PÓLIZAS Y FECHA DE 
APROBACIÓN POR PARTE DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE) 
Se deben relacionar las pólizas 
iniciales y los anexos que se 
generen como consecuencia de 
las novedades contractuales. Se 
deben adjuntar las copias de los 
anexos generados en el periodo 
a reportar y la aprobación 
emitida por la entidad ejecutora 

 (DESCRIBIR EL 
AMPARO) 

(INDICAR EL 
VALOR) 

(DD/M
M/AÑ
O) 

(DD/MM
/AÑO) 

     

     

     

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO % 

% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO  

% AVANCE PROGRAMADO  % 
ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION, SUSPENDIDO, TERMINADO, 

LIQUIDADO   



 

 

En síntesis, las actividades desarrolladas por la entidad ejecutora superan los términos previstos 
en el cronograma del proyecto, con probabilidad alta de tener contratada la obra y la 
interventoría antes del término establecido en el cronograma de ejecución, esto es cuatro meses 
después de suscrito el acta de inicio del contrato especifico, que para el caso que nos ocupa es el 
3 de julio de 2023, plazo de finalización de la etapa de selección contractual de los contratos 
derivados. 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el ítem CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA damos 
a conocer que  en el periodo previsto del presente informe, se estaba adelantando por parte del 
municipio la elaboración de estudios previos, análisis del sector, borrador de pliego de 
condiciones del proceso del concurso de méritos, para el contrato de interventoría.   
 
 
CONTRATO DE OBRA. 
 

Durante el periodo previsto del presente informe, se estaba adelantando por parte del Municipio 
la elaboración de estudios previos, análisis del sector, borrador de pliego de condiciones del 
proceso del concurso de méritos, para el contrato de obra.  
 
 

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME: 
 
La entidad ejecutora cumple a satisfacción los plazos y actividades definidas en el cronograma del 
proyecto de conformidad con el contrato especifico y en estricto respeto de las disposiciones 
legales 

 
 
 
 

• RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O 

COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA, REUNIÓN DE 
SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ 

FECHA REUNIÓN O VISITA COMPROMISOS  

N/A 
N/A 

N/A 

 

• RELACIÓN DE ANEXOS 

1. Anexo oficio de delegación de supervisión  

 

 

 



 

 

 

• SUPERVISOR 

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en 
señal de aprobación del mismo: 

 

 
 
 
 
 

RITA ALVAREZ DE LA HOZ 
Secretaria de Planeación Municipal 

Supervisor Entidad Ejecutora 
 

 
ANEXOS SOPORTES DEL PRESENTE INFORME: 
 

1. Anexo oficio de delegación de supervisor  
 

 


