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CONTRATO ESPECIFICO N2 170-2230021 DE 2023

INFORME No. 02 PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO: ENTerritorio y el Municipio de Concordia — Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un
Contrato Especifico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecucion,
con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demds que
se requieran para la financiacién del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE
BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, el cual se encuentra priorizado en el plan de
accion 2022 del Pacto Funcional Magdalena

PARTICIPANTES ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)

Y,
MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5
ENTIDAD MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5
EJECUTORA DEL
CONTRATO
ESPECIFICO
VALOR APORTES ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA
Regional para los Pactos Territoriales) Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS
M/CTE ($10.784.730.827,00),

NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES N/A

NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES N/A

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS
M/CTE ($10.784.730.827,00),

ADICION: N/A DD/MM/ANO N/A

PLAZO DE Se fija como plazo para la ejecucion del proyecto DOCE (12) MESES contados a partir del

EJECUCION cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato Especifico

FECHA SUSCRIPCION | 17/02/2023 (17 de febrero de 2023)

SUPERVISOR RITA ALVAREZ DE LA HOZ

CONTRATO SECRETARIA DE PLANEACION

ESPECIFICO POR

PARTE DEL

EJECUTOR

SUPERVISORES NOMBRE DESDE HASTA

ANTERIORES N/A DD/MM/ARIO DD/MM/ARO

(SI APLICA)

N/A DD/MM/ANO DD/MM/ANO
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FECHA INICIO 03/03/2023 (3 de marzo de 2023)
EJECUCION DEL
CONTRATO
ESPECIFICO. (Si
aplica)
FECHA DE N/A FECHA DE SUSCRIPCION
MODIFICACIONES, (DD/MM/ARO)
ADICIONES O
PRORROGAS
(Si aplica)
FECHA N/A FECHA REINICIOS N/A
SUSPENSIONES
(Si aplica)
FECHA 03/03/2024 FECHA TERMINACION 03/03/2024
TERMINACION DEL DEL CONTRATO
CONTRATO ESPECIFICO (Actual)
ESPECIFICO (Inicial)
VALOR DESTINADO $10,112,886,452.00 | VALOR DESTINADO $671,844,375.00
DENTRO DEL DENTRO DEL CONTRATO
CONTRATO ESPECIFICO PARA
ESPECIFICO PARA INTERVENTORIA
EJECUCION DEL (Si aplica)
PROYECTO
AVANCE FiSICO DEL 0% Avance Financiero del periodo (%) 0%
PERIODO (% )
AVANCE FisIco 0% Avance Fisico Acumulado (%) 0%
ACUMULADO(%)
2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO
POLIZA No. FECHA DE AMPAROS VALORES VIGENCIAS
EEERIEION ASEGURADOS FECHA INICIO FECHA FINAL
Aseguradora Solidaria de | 01/03/2023 (DESCRIBIR EL (INDICAR EL (DD/MM/ANO) | (DD/MM/ANO)
Colombia AMPARO) VALOR)
Péliza No. CUMPLIMIENTO $1,078,473,082.70 01/03/2023 01/10/2024
32047 994000025264
Aseguradora Solidaria de | 02/03/2023 | CUMPLIMIENTO $1,078,473,082.70 01/03/2023 01/10/2024

Colombia
Péliza No.
320 47 994000025264

Anexo 2

(Mediante el anexo se deja la
siguiente nota aclaratoria:

Se reemplaza el numeral 5.2 de
las condiciones generales de la
poliza por el siguiente texto:
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5.2. Cuantia y ocurrencia en
concordancia con lo normado
en el articulo 1077 del codigo de
comerecio, la entidad Deberd
acreditar la ocurrencia del
siniestro y la cuantia de la
reclamacion.)

Aseguradora Solidaria de | 06/03/2023 | CUMPLIMIENTO $1,078,473,082.70 03/03/2023 03/10/2024
Colombia
Péliza No.
320 47 994000025264
Anexo 3
Se actualiza con acta de
inicio
3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO
DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS Fecha envio documentos FECHA DE PAGO VALOR
APORTANTES a ENTerritorio
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio 26/04/2023 28/04/2023 $2.300.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio Si aplica Si aplica S
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio Si aplica Si aplica S
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio Si aplica Si aplica S
QUINTO DESEMBOLSO ENTerritorio Si aplica Si aplica S
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA $2.300.000.000,00
RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS
ENTIDADES APORTANTES
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECIFICO $2.300.000.000,00

MES /ANO VALOR DE RENDIMIENTOS VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS
GENERADQOS EN CUENTA BANCARIA A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero 2023 N/A N/A
Marzo 2023 N/A N/A
Abril 2023 $1.175.760,00 PENDIENTE POR APLICAR A LA ESPERA DE
PROCESO

INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS
> CONTRATO DE EJECUCION INTERVENTORIA

A través del radicado, el municipio adelanta proceso de seleccion bajo la modalidad de concurso de
merito abierto, radicado MCM-CMA-002-2023, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE
POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE
CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”
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Valor presupuesto oficial del proceso contractual SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

(5671,844,375.00) incluido IVA.

DESCRIPCION OBIJETO VALOR TOTAL CONTRATO

$ (Actualizado en caso de
haber sido modificado)

(Tipo y No. Contrato) (Como quedé en el contrato suscrito)

Nombre R/L
Nombre contratista Razdn social del Contratista)
Fecha Firma del contrato (DD/MM/ANO)
Plazo contrato (meses)
Fecha del acta de inicio del (DD/MM/ARO)

contrato
Relacionar las filas necesarias
para registrar las Novedades
al contrato
Fecha Adicion, Otrosi,
Suspension, Reinicio No.XX

INDICAR NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LA FECHA DE SUSCRIPCION
(DD/MM/ANO) SE DEBE ADJUNTAR EL DOCUMENTO GENERADO EN EL
PERIODO A REPORTAR

.. . Fecha de Terminacion del
Fecha Inicial Terminacion

PSS (DD/MM/ANO) confrato (Actualizada (DD/MM/ANO)
segun Novedades)
% No. FECHA
CONCEPTO % REQUERIDO 3 VALOR ORDEN DE
a pagar PAGO PAGO
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) % % $ # (DD/NMOI)VI/A
PRIMER PAGO

SEGUNDO PAGO

(INSERTAR LAS FILAS DE
ACUERDO CON LOS PAGOS
PACTADOS EN EL CONTRATO)
PAGO CONTRA LIQUIDACION
(CUANDO APLIQUE)

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS

(VALOR EN PESOS)

(PORCENTAJE)
POLIZA No FECHA DE AMPARGS AS\‘/EAG:-S::; o VIGENCIAS
' EXPEDICION FECHA | FECHA
S INICIO FINAL
(ESCRIBIR EL NUMERO DE (DD/'\C/)”)V'/AN (D/EiAC;LBng)EL (”\ﬂfgs)ﬂ (D%I\S;W (D%l\g;vl/
LAS POLIZAS Y FECHA DE
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APROBACION POR PARTE DE
LA ENTIDAD CONTRATANTE)
Se deben relacionar las
pélizas iniciales y los anexos
gue se generen como
consecuencia de las
novedades contractuales. Se
deben adjuntar las copias de
los anexos generados en el
periodo a reportar y la
aprobacién emitida por la
entidad ejecutora

EN EJECUCION, SUSPENDIDO, TERMINADO,

ESTADO DEL CONTRATO LIQUIDADO

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME ) PERIODO DEL INFORME
MENSUAL DESCRIPCION . .
No. DD/MM/ANO | DD/MM/ANO

(Se presenta informe de interventoria del mes xx el

1 cual presenta xxxxxx) (DD/MM/ANO} | (DD/MM/ANO)
(DD/MM/ANO) | (DD/MM/ANO)
X (DD/MM/ANO) | (DD/MM/ANO)

> CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

DESCRIPCION | OBIJETO VALOR TOTAL CONTRATO
(Tipo y No. Contrato) MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE COMUNICA Por determinar

DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE
CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE
BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA
Nombre contratista Por determinar Nombre R/L. Por determinar
Razon social del Contratista. Por determinar
Fecha Firma del contrato Por determinar
Plazo contrato 6 meses
Fecha del acta de inicio del Por determinar
contrato
Relacionar las filas necesarias Por determinar
para registrar las Novedades
al contrato
Fecha Adicién, Otrosi,
Suspension, Reinicio No.XX
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Fecha de Terminacién del Por determinar Fecha de Terminacion Por determinar

contrato (Actualizada segun del contrato (Actualizada

Novedades) segun Novedades)

CONCEPTO % REQUERIDO | % a pagar VALOR No. FECHA
ORDEN PAGO
DE PAGO

ANTICIPO (CUANDO 20% Por Por Por Por

APLIQUE) determinar determinar determina | determinar
.

PRIMER PAGO

SEGUNDO PAGO

(INSERTAR LAS FILAS DE

ACUERDO A LOS PAGOS

PACTADOS EN EL CONTRATO)

PAGO CONTRA LIQUIDACION
(CUANDO APLIQUE)

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (VALOR EN PESOS)

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS (PORCENTAJE)

POLIZA No. FECHA DE AMPAROS VALORES VIGENCIAS
EXPEDICION ASEGURADOS FECHA | FECHA
INICIO | FINAL
(ESCRIBIR EL NUMERO DE LAS (DESCRIBIREL | (INDICAR EL (DD/M | (DD/MM
POLIZAS Y FECHA DE AMPARO) VALOR) M/AN | /ANO)
APROBACION POR PARTE DE LA 0)
ENTIDAD CONTRATANTE)

Se deben relacionar las pdlizas
iniciales y los anexos que se
generen como consecuencia de
las novedades contractuales. Se
deben adjuntar las copias de los
anexos generados en el periodo
a reportar y la aprobacion
emitida por la entidad ejecutora
% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO %
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO
% AVANCE PROGRAMADO %

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION, SUSPENDIDO, TERMINADO,
LIQUIDADO

e INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

El informe de supervisién se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los
contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoria que se
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encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona
como anexo de este documento.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR.

La secretaria viene verificando el cumplimiento de los términos establecidos en el cronograma,
teniendo como resultado que en el tercer mes de ejecucidn previsto en el cronograma la entidad
ejecutora tiene aperturado la contratacién de la obra publica y la interventoria a corte 20 de abiril
de 2023.

En sintesis, las actividades desarrolladas por la entidad ejecutora superan los términos previstos
en el cronograma del proyecto, con probabilidad alta de tener contratada la obray la
interventoria antes del término establecido en el cronograma de ejecucion, esto es cuatro meses
después de suscrito el acta de inicio del contrato especifico, que para el caso que nos ocupa es el
3 de julio de 2023, plazo de finalizacidn de la etapa de seleccion contractual de los contratos
derivados.

Radiacion de cuenta de cobro, para primer desembolso.
CONTRATO DE INTERVENTORIA:

MCM-CMA-002-2023, modalidad de seleccion concurso de merito abierto, se encuentra en
vispera del cierre de presentacién de ofertas. El proceso fue aperturado el pasado 12 de abril de
2023, publicandose los pliegos definitivos en el portal de contratacién SECOP 1.

CONTRATO DE OBRA.

MCM-LP-002-2023, modalidad de seleccidn Licitacién publica, se encuentra en etapa de
evaluacion por parte del comité de evaluacion. La diligencia de cierre de presentacion de ofertas
se llevd a cabo el 17 de abril de 2023, siendo recibidas doce (12) propuestas, garantizandose el
principio de pluralidad previstos en los pliegos tipo para el presente proceso de seleccion de
infraestructura de transporte.

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

La entidad ejecutora cumple a satisfaccion los plazos y actividades definidas en el cronograma del
proyecto de conformidad con el contrato especifico y en estricto respeto de las disposiciones
legales

Eliseo




| ALCALDIA DE e e
| CONCORDIA

alcaldis@osnoardia-mag | & rsa. gporv.eo

S )

e RELACION DE ULTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNION DE SEGUIMIENTO Y/O
COMITE DEL CONTRATO ESPECIFICO

) , FECHA REUNION O VISITA COMPROMISOS
DESCRIPCION DE LA VISITA, REUNION DE N/A
SEGUIMIENTO Y/O COMITE N/A ;

N/A

e RELACION DE ANEXOS

e SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato especifico en
sefial de aprobacion del mismo:
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Sefretaria de Planeacion Municipal
Supervisor Entidad Ejecutora

ANEXOS SOPORTES DEL PRESENTE INFORME:

POR FAVOR REMITIR ESTE INFORME Y SUS ANEXOS CON OFICIO REMISORIO DIRIGIDO A:

GERENTE

FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES
ENTerritorio

CALLE 26 #13-19

BOGOTA




