
CONTRATISTA: PERIODO DE COBRO: 01 de noviembre de 2023 30 de noviembre de 2023

INTERVENTORIA: 

No. DE CONTRATO: 

   EXPLANACIONES UND
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD EJECUTADA VALOR EJECUTADO CANTIDAD VALOR EJECUTADO % EJECUTADO % PROGRAMADO

      EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA M3
506,36 76.031,00$                            38.499.057,16$                         0,00 -$                                          100%

      TERRAPLEN M3 9511,29 257.199,00$                          2.446.294.276,71$                    4800 1.234.555.200,00$                          1500,00 385.798.500,00$                             6300,00 1.620.353.700,00$                   66% 100%

2.484.793.334,00$                    1.234.555.200,00$                          385.798.500,00$                             1.620.353.700,00$                   
   ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT

      EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO M3 419,25 80.176,00$                            33.613.788,00$                         0 -$                                          0%

      CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS M3 17,02 850.597,00$                          14.477.160,94$                         0 -$                                          0%
      CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX M3 155,82 1.125.528,00$                       175.379.772,96$                       0 -$                                          0%

      ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA KG 16440,99 9.282,00$                              152.605.269,18$                       0 -$                                          96%

      RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO M3 101,2 290.129,00$                          29.361.054,80$                         0 -$                                          0%
405.437.046,00$                       -$                                                 

   ALCANTARILLA TUBERIA REFORZADA 0,90 M
      EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO M3 176 80.176,00$                            14.110.976,00$                         0 -$                                          0%

      CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS M3 3,2 850.597,00$                          2.721.910,40$                           0 -$                                          0%
      CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - ALCANTARILLA M3 31,2 1.125.528,00$                       35.116.473,60$                         0 -$                                          0%

      ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA KG 2431,38 9.282,00$                              22.568.069,16$                         0 -$                                          96%
      TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36 DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE 

ATRAQUE) ML 28 1.089.348,00$                       30.501.744,00$                         0 -$                                          0%

      RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO M3 35 290.129,00$                          10.154.515,00$                         0 -$                                          0%
115.173.688,00$                       -$                                                 

   PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO

      SUBBASE GRANULAR CLASE C M3 3503,96 321.465,00$                          1.126.400.501,40$                    1800 578.637.000,00$                             500,00 160.732.500,00$                             2300,00 739.369.500,00$                      66% 62%
      PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 

MPA M3 3587,67 1.165.249,00$                       4.180.528.879,83$                    1338,00 1.559.103.162,00$                          1338,00 1.559.103.162,00$                   37% 17%

      CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS M3 636,2 1.036.122,00$                       659.180.816,40$                       222,67 230.713.286,00$                             222,67 230.713.286,00$                      35% 0%
      ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA KG 73521,62 9.282,00$                              682.427.676,84$                       22056 204.723.792,00$                             3676,08 34.121.384,00$                               25732,08 238.845.176,00$                      35% 100%

6.648.537.874,00$                    783.360.792,00$                             1.984.670.332,00$                          2.768.031.124,00$                   

   SEÑALIZACION

      SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III 
(75 X 75) CM (INCLUYE POSTE) UND 46 630.196,00$                          28.989.016,00$                         0 0%

28.989.016,00$                         

9.682.930.958,00$                    2.017.915.992,00$                          2.370.468.832,00$                          4.388.384.824,00$                   
PAGA 23.713.602,00$                     23.713.602,00$                         0%

PMT 48.295.000,00$                     48.295.000,00$                         0%
CARACTERIZACION VIAL KM 11,74 856.960,00$                          10.060.473,00$                         0%

9.765.000.033,00$                    2.017.915.992,00$                          2.370.468.832,00$                          4.388.384.824,00$                   45% 58%

9.765.000.033,00$        

1.953.000.007,00$        % EJECUCION 24%

2.370.468.832,00$        

474.093.766,00$           

1.896.375.066,00$        

VALOR EN LETRAS:

ACTA PARCIAL DE OBRA No 2

SUPERVISORINTERVENTORIA

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

ANTICIPO 20%

VALOR ACTA PARCIAL No 2

Amortizacion 20%

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL 

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
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SUBTOTAL 
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