
 MUNICIPIO DE TENERIFE 

Capítulo/Ítem

A

A.1 2 MESES

A.2 2 MESES

Capítulo/Ítem Descripción Unidad Cantidad  Precio Unitario  Valor Contractual 

1  $                  151.628.760,00 

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CARRETERAS m2 23.399,50 2.277,69$                 $                    53.296.861,15 

1,2 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE m2 23.399,50 4.202,31$                 $                    98.331.898,85 

2  $               1.988.763.594,57 

2.1
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN 

SECO
m3 6.160,91 48.135,38$               $                  296.557.772,43 

2.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 4.184,88 46.904,62$               $                  196.290.186,83 

2.3 SUBBASE GRANULAR CLASE C m3 4.679,90 319.646,92$             $               1.495.915.635,31 

3 5.873.420.964,72$               

3.1 CONCRETO HIDRAULICO m3 5.209,70 1.028.868,46$          $               5.360.096.024,08 

3.2 ACERO DE REFUERZO PASADORES DE CARGA kg 37.403,41 7.705,38$                 $                  288.207.659,98 

3.3
ACERO DE REFUERZO BARRAS DE ANCLJE 

CORRUGADAS
kg 2.613,53 7.705,38$                 $                    20.138.253,85 

3.4 ACERO DE REFUERZO CANASTILLAS kg 6.769,67 7.705,38$                 $                    52.162.911,07 

3.5 ACERO DE REFUERZO CUNETAS Y BORDILLOS kg 19.832,38 7.705,38$                 $                  152.816.115,74 

4  $                  305.332.183,15 

4.1
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN 

SECO
m3 420,00  $              48.135,38  $                    20.216.861,54 

4.2 TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36" ml 45,50  $        1.223.913,85  $                    55.688.080,00 

4.3 SUBBASE GRANULAR CLASE C m3 41,08  $           319.646,92  $                    13.131.095,60 

4.4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3 504,00  $              74.702,31  $                    37.649.963,08 

4.5
CONCRETO PARA CUNETAS, ALCANTARILLAS Y 

BOX COLVERT DE 3.000 PSI
m3 95,49  $           935.662,31  $                    89.346.393,76 

4.6 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) m3 3,64  $           496.681,54  $                      1.807.920,80 

4,7 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA kg 11.354,64  $                7.705,38  $                    87.491.868,37 

Total costos directos 8.319.145.502,00$               

Administración 26,00% 2.162.977.831,00$               

Imprevistos 2,00% 166.382.910,00$                  

Utilidad 2,00% 166.382.910,00$                  

SUBTOTAL AIU 30,00% 2.495.743.651,00$               

Costo total obra 10.814.889.153,00$             

OTROS COMPONENTES  UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNITARIO 

Caracterizacion de la Via km 7,2 927.666,00$                   6.679.195,00$                       

Plan de Manejo de Trafico (PMT) mes 10 5.000.000,00$                50.000.000,00$                    

Plan de Adaptacion a la Guia Ambientla (PAGA) mes 10 15.000.000,00$              150.000.000,00$                  

11.021.568.348,00$             

6 MES

CRONOGRAMA ETAPA DE OBRA

Descripción

ETAPA PRE - CONTRACTUAL

ETAPA FIRMA Y LEGALIZACION CONVENIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO - SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE 

DEPARTAMENTO DEL  MAGDALENA
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES

24.582.974,71$                  24.582.974,71$                  24.582.974,71$                  24.582.974,71$                  

MOVIMIENTO DE TIERRA

ETAPA PROCESO CONTRACTUAL

ACTIVIDADES Y OBRAS PRELIMINARES

17.765.620,38$                  17.765.620,38$                  17.765.620,38$                  

CONSTRUCCION DE 4,500 M DE PAVIMENTO RIGIDO

1.340.024.006,02$            1.340.024.006,02$            1.340.024.006,02$            1.340.024.006,02$            

74.139.443,11$                  74.139.443,11$                  74.139.443,11$                  74.139.443,11$                  

65.430.062,28$                  65.430.062,28$                  65.430.062,28$                  

72.051.914,99$                  72.051.914,99$                  72.051.914,99$                  72.051.914,99$                  

5.034.563,46$                    5.034.563,46$                    5.034.563,46$                    5.034.563,46$                    

373.978.908,83$               373.978.908,83$               373.978.908,83$               373.978.908,83$               

CONSTRUCCION DE 7 ALCANTARILLAS 36" TIPO INVIAS

4.043.372,31$                    4.043.372,31$                    4.043.372,31$                    4.043.372,31$                    4.043.372,31$                    

13.040.727,77$                  13.040.727,77$                  13.040.727,77$                  13.040.727,77$                  

38.204.028,93$                  38.204.028,93$                  38.204.028,93$                  38.204.028,93$                  

9.412.490,77$                    9.412.490,77$                    9.412.490,77$                    9.412.490,77$                    

22.336.598,44$                  22.336.598,44$                  22.336.598,44$                  22.336.598,44$                  

13.922.020,00$                  13.922.020,00$                  13.922.020,00$                  13.922.020,00$                  

4.377.031,87$                    4.377.031,87$                    4.377.031,87$                    

17.765.620,38$                  46.391.967,40$                  2.030.861.617,02$            2.082.903.090,78$            2.082.903.090,78$            2.058.320.116,07$            

451.980,20$                       451.980,20$                       451.980,20$                       451.980,20$                       

21.872.967,09$                  21.872.967,09$                  21.872.967,09$                  21.872.967,09$                  

355.312,41$                       927.839,35$                       40.617.232,34$                  41.658.061,82$                  41.658.061,82$                  41.166.402,32$                  

4.619.061,30$                    12.061.911,53$                  528.024.020,43$               541.554.803,60$               541.554.803,60$               535.163.230,18$               

5.329.686,12$                    13.917.590,22$                  609.258.485,11$               624.870.927,23$               624.870.927,23$               617.496.034,82$               

355.312,41$                       927.839,35$                       40.617.232,34$                  41.658.061,82$                  41.658.061,82$                  41.166.402,32$                  

6.679.195,00$                    

23.095.306,50$                  60.309.557,63$                  2.640.120.102,13$            2.707.774.018,01$            2.707.774.018,01$            2.675.816.150,89$            

25.000.000,00$                  25.000.000,00$                  25.000.000,00$                  25.000.000,00$                  25.000.000,00$                  25.000.000,00$                  

8.333.333,33$                    8.333.333,33$                    8.333.333,33$                    8.333.333,33$                    8.333.333,33$                    8.333.333,33$                    

2.715.828.679,22$            Valor total del proyecto 56.428.639,83$                  93.642.890,96$                  2.673.453.435,46$            2.741.107.351,35$            2.741.107.351,35$            


