Republica de Colombia
Departamento del Cesar

A Alcaldia de

SECRETARIA
EL P,/A:SO DE PLANEACION

NIT. 800.096.592-2

BALANCE FINANCIERO
(CORTE: agosto 2024)

CONTRATO ESPECIFICO No 2210723 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR- LA

GUAJIRA CONTRATO DE MANDATO N°. 221009 — SUSCRITO ENTRE EL DNP Y

ENTerritorio

En cumplimiento del contrato especifico N° 2210723 celebrado entre EL MUNICIPIO
DE EL PASO, CESAR y ENTerritorio que tiene como objeto CONSTRUCCION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR, denfro de las
obligaciones administrativas y financieras pactadas y de manera particular para la
transferencia final de recursos del Fondo Regional de Contratos Plan, se establece
que la entidad ejecutora deberd entregar: i) de un informe final de ejecucion del
proyecto; vy ii) actas de terminacién de los contratos derivados. En este sentido, se
relaciona el balance financiero del Contrato Especifico, que incluye los contratos
derivados celebrados para la ejecucion del Contrato Especifico citado, el cual
contiene los siguientes aspectos:

1.

N
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Generalidades del Contrato Especifico: El confrato especifico N° 2210723,
suscrito el dia 09 de Noviembre de 2021, entre la Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial- ENTERRITORIO; y el MUNICIPIO DE EL PASO,
Cesar, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL
MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR”, por valor de NUEVE MIL SEISCIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.600.000.00,00), y un plazo inicial de dieciséis
(16) meses Y UNA PRORROGA POR 8 MESES PARA UN PLAZO TOTAL DE 24
MESES presentd las siguientes fuentes de financiacion:

El dia 28 de abril de 2023 se suscribid Préorroga No. 1y Modificacion No. 1 del
Contrato Especifico, en donde se prorrogd el plazo de ejecucion,
estableciéndose como nueva fecha de terminacion el 29 de diciembre de
2023.

El dia 20 de diciembre de 2023 se suscribié Adicion No. 1, Préorroga No. 2 y
Modificacion No. 2 al Contrato Especifico, en donde se prorrogé el plazo de
ejecucion por el tférmino de tres (3) meses, es decir, hasta el 29 de marzo de
2024 y teniendo estd Ultima como fecha de terminacion del contrato y se
adicionaron TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
($32.400.000,00), con el fin de armonizar en tiempo y valor dicho confrato
con los contratos derivados y poder realizar satisfactoriamente 10s procesos
requeridos.
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Nombre del proyecto: CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO

CESAR
VALOR EN BIENES VALOR TOTAL
ENTIDADES APORTANTES Y SERVICIOS VALOR EFECTIVO APORTE %APORTE
FRCP $0 $9.600.000.00,00 | $9.600.000.00,00 | 90.25%
Municipio $0 $1.038.142.998,51 | $1.038.142.998,51 | 9.75%
TOTAL S0 $10.637.561.228,51/$10.637.561.228,51| 100%

Desde el punto de vista presupuestal, el municipio de El Paso, cesar, una vez suscrito
el contrato especifico, procedid a la incorporacion de los recursos al presupuesto
de ingresos y gastos mediante al Decreto No 215 del dia 22, del mes Noviembre del
ano 2021, lo cual permitié generar los certificados de disponibilidad presupuestal
No 128 y 129, que soportaron los procesos de licitacion LP- 011-2021 para la obra
y/o concursos de méritos abiertos CMA-003-2022 respectivamente, generdndose el
siguiente balance presupuestal:

, FECHA DE
DETALLE NUMERO SRR VALOR SALDO
OBRA

CDP 128 07/02/2022 $8.999.904.640,00

RP 499 17/05/2022 $8.999.322.870,00 | 1°81-770.00

INTERVENTORIA

CDP 129 07/02/2022 $600.095.360,00 0

RP 531 18/05/2022 $600.095.360,00

ADICION A INTERVENTORIA

CDP 749 31/08/2023 $32.400.000,00 0

RP 1420 25/10/2023 $32.400.000,00

ADICION DE OBRA

CDP 2006-1 20/06/2024 $1.006.000.000,00

RP 20063 20/06/2024 $1.005.742.998,51 | $297:001.49
TOTAL $9.631.818.230,00 $838.771,49

1. Informacion de la Cuenta aperturada para el Contrato Especifico:

Para el manejo de los recursos, se apertura una cuenta No 70429563494 de

Ahorros

en el

banco

BANCOLOMBIA

denominada:

CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO DNP 877/EN ENTERRITORIO 221009 CE 82-2210723 de
fecha 07 del mes Diciembre del ano 2021. En dicha cuenta se identificaron los
ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactd la forma de
financiacién del contrato especifico, generdndose el siguiente detalle:

FECHA DE

VALOR )
CONSIGNACION

CONSIGNADO
ENTERRITORIO

SALDO

DETALLE VALOR PACTADO

ENTIDAD

H
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FRCP Transferencia 1 960.000.000,00 | 960.000.000,00 15/03/2022 0
FRCP Transferencia 2 | 960.000.000,00 | 940.000.000,00 22/07/2022 0
FRCP Transferencia 3 | 2.880.000.000,00 |2.880.000.000,00 08/08/2023 0
FRCP Transferencia 4 |1.920. 000.000,00|1.920.000.000,00|  29/11/2023 0
FRCP Transferencia 5 | 1.920.000.000,00 |1.920.000.000,00 29/05/2024 0
VALOR TOTAL GIRADO POR
ENTERRITORIO 8.640.000.000,00 |8.640.000.000,00 0

Rendimientos Financieros: Dado que una de las obligaciones de la entidad
ejecutora es la devolucion de los rendimientos financieros generados en la cuenta
de manejo exclusivo de los recursos. A continuacion, se presenta el balance de los
rendimientos financieros generados desde el mes MARZO del ano 2022 hasta el
mes AGOSTO del ano 2024, balance soportado en las certificaciones bancaria
expedidas por el banco BANCOLOMBIA, acompanadas del soporte del traslado

realizado por el Municipio de EL PASO - CESAR a la cuenta:

BANCO: BANCO DE LA REPUBLICA
CUENTA: No. 6101109-4
NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - RENDIMIENTOS
FINANCIERAS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO

cODIGO: 106
FECHA DE
PERIODO VALOR VALORES TRASLADOS DE
RENDIMIENTOS TRANSFERIDOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
ENERO 2022 $0,0 $0,0
FEBRERO 2022 $0.0 $0,0
MARZO 2022 $577.846,83 $577.846,83 8/06/2022
ABRIL 2022 $ 1.020.578,30 $ 1.020.578,30 8/06/2022
MAYO 2022 $ 1.055.736,72 $ 1.055.736,72 8/06/2022
JUNIO 2022 $ 1.020.535,86 $ 1.020.535,86 22/07/2022
JULIO 2022 $ 1.396.402,66 $ 1.396.402,66 9/08/2022
AGOSTO 2022 $ 1.052.878,70 $ 1.052.878,70 12/09/2022
SEPTIEMBRE 2022 $ 576.457,95 $ 576.457,95 10/10/2022
OCTUBRE 2022 $527.245.,15 $527.245.,15 9/03/2023
NOVIEMBRE 2022 $510.622,76 $510.622,76 9/12/2022
DICIEMBRE 2022 $527.810,24 $527.810,24 23/01/2023
ENERO 2023 $528.076.,82 $528.076.,82 08/02/2023
FEBRERO 2023 $476.706,74 $476.706,74 9/03/2023
MARZO 2023 $527.371,21 $527.371,21 10/04/2023
ABRIL 2023 $510.243,37 $510.243,37 8/05/2023
MAYO 2023 $527.213,42 $527.213,42 9/06/2023
JUNIO 2023 $510.224,34 $510.224,34 11/07/2023
JULIO 2023 $527.267,49 $527.267,49 09/08/2023
AGOSTO 2023 $2.237.665,56 $2.237.665,56 7/09/2023
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SEPTIEMBRE 2023 | $2.501.52506 | $2.501.525,06 17/10/2023
OCTUBRE 2023 $2.410.698,49 | $2.410.698,49 15/11/2023
NOVIEMBRE 2023 | $830.646,60 $830.646,60 14/12/2023
DICIEMBRE 2023 | $1.831.444,01 $1.831 444,01 17/01/2024
ENERO 2024 $716.204,68 $726.204,68 19/02/2024
FEBRERO 2024 $669.353,02 $659.353,02 14/03/2024
MARZO 2024 $715.470,27 $715.470,27 09/04/2024
$507.600,61 15/05/2024
ABRIL 2024 $692.287.25 $184.686,64 28/05/2024
MAYO 2024 $882.327,66 $882.327,66 17/06/2024
JUNIO 2024 $1471.029.28 | $1.471.029.28 24/07/2024
JULIO 2024 $232.997,49 $232.997,49 20/08/2024
AGOSTO 2024 $231.955,92 $231.955,92 10/09/2024
TOTAL $26.769.57879 | $26.769.578,79

Se anexa extracto bancario del mes de AGOSTO 2024 folio (1); soporte de
transferencia de rendimientos financieros

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS:

NUMERO CONTRATO N° 007-2022
OBJETO CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO,
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Cuenta o 220050130137
VALOR $8.999.322.870,00 encargo Cartera colectiva
Fiduciario | abierta Fiduliquidez
VALOR ANTICIPO $1.349.898.430,50 Valor Girado- | $1.214.908.460,50
PORCENTAJE 15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Fe‘é‘i%de 09-08-2022
DETALLE ORDEN Valor Orden Fecha Saldo Anticipo
$1.349.898.430,50
ANTICIPO $1.214.908.460,00 09-08-2022

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA
PERIODO | VALOR RENDIMIENTOS | VALORES TRANSFERIDOS

El anticipo al contrato de obra fue girado el dia 9 de agosto de 2022, por lo tanto, es a partir de este
mes gue se generan rendimientos como se muestra a continuacién
A la espera de la certificacion del

AGOSTO 2022 $5,386,667.85
fraslado
SEPTIEMBRE 2022 $3.567.493,18 A la espera de la certificacion del
fraslado
OCTUBRE 2022 $1.670.466,59
EL 10/11/2022 SE REALIZO EL

TRASLADO DE LOS RENDIIENTOS

NOVIEMBRE DE 2022 $1.689.167,82 FINANCIEROS GENERADOS EN EL
MES DE OCTUBRE POR VALOR DE

$1.670.466,95 A LA CUENTA DE DTN.
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SE ADJUNTA SOPORTE EMITIDO POR
FIDUCIAIRIA POPULAR

DICIEMBRE 2022

$2.875.426,96

EL 12/12/2022 SE REALIZO EL
TRASLADO DE LOS RENDIIENTOS
FINANCIEROS GENERADOS EN EL
MES DE NOVIEMBRE POR VALOR DE
$1.689.167,82 A LA CUENTA DE DTN.
SE ADJUNTA SOPORTE EMITIDO POR
FIDUCIARIA POPULAR

EL 06/01/2023 SE REALIZO EL
TRASLADO DE LOS RENDIIENTOS
FINANCIEROS GENERADOS EN EL

ENERO 2023 $2.993.516,94| MES DE DICIEMBRE POR VALOR DE
$2.875.426,96 A LA CUENTA DE DTN.
SE ADJUNTA SOPORTE EMITIDO POR
FIDUCIARIA POPULAR
EL 06/02/2023 SE REALIZO EL
TRASLADO DE LOS RENDIIENTOS
FINANCIEROS GENERADOS EN EL
FEBRERO 2023 $4.237.000,80 MES DE ENERO POR VALOR DE
$2.993.516,94 A LA CUENTA DE DTN.
SE ADJUNTA SOPORTE EMITIDO POR
FIDUCIARIA POPULAR
MARZO 2023 $203.729,80 A la espera de la certificacion
TOTAL $22.623.469,94
NUMERO CONTRATO N° 001-2022
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A
OBJETO LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO,
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Cuentao | BANCO AV VILLAS
VALOR $600.095.360,00 encargo CUENTA N° 282-
Fiduciario 00138-7
VALOR ANTICIPO $90.014.304,00 Valor Girado- | $81.012.874,00
PORCENTAJE 15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Fe%;f'ode 09-08-2022
DETALLE ORDEN Valor Orden Fecha Saldo Anticipo
ANTICIPO $81.012.874,00 09-08-2022 $90.014.304,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El anticipo al contrato de interventoria fue girado el dia 9 de agosto de 2022 por lo tanto, es a partir
de este mes que se generan rendimientos hasta el mes de enero de 2023 como se muestra a
continuacion:

Transferidos el 8 de mayo de

2023 desde la cuenta del

municipio a la cuenta DTN via

SEBRA.

AGOSTO 2022 $195,21
SEPTIEMBRE 2022 $77.20
OCTUBRE 2022 $79.86
NOVIEMBRE 2022 $77.16
DICIEMBRE 2022 $79.72
ENERO 2023 $28,25
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SALDO EN LA CUENTA

CONCEPTO

DETALLE

AGOSTO 2024

INGRESOS

SALDO INICIAL

$211.363.044,99

FRCP

SECTOR

TERRITORIO

OTROS

RENDIMIENTOS TOTALES

$231.955,92

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

TOTAL, INGRESOS

$211.595

.000,921

EGRESOS

ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

ANTICIPO CONTRATO DE
INTERVENTORIA

MOVIMIENTOS
ADMINISTRACION BANCARIA

TRASLADO RENDIMIENTOS
FINANCIEROS

$232.997,49

TRASLADO RENDIMIENTOS
ACUMULADOS

TOTAL, EGRESOS

$232.997,49

SALDO FINAL MES

$211.362.003,42

Se adjunta extracto bancario del mes de AGOSTO DE 2024

Saldo inicial a 01 de agosto de 2024, por el valor de $211.363.044,99

INGRESOS:

e Se generaron rendimientos financieros por un valor total de $231.955,92

EGRESOS:

e Serealizé la consignacion de los rendimientos financieros del mes anterior el
dia 20 de agosto de 2024 por el valor de $232.997,49

2. BALANCE GENERAL DE LA CONTRATACION DERIVADA

CONTRATO DE OBRA:

OBJETgE?tf\';ESgTRATO CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR
NUMERO CONTRATO 0072022 | VALOR: | $ 8.999.322.870 | PLAZO: | 15 meses
NOMBRE DEL
SN R CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022/ R.L JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
Fecha de
sl oL, S 02/05/2022 FECHA DE ACTA DE INICIO 19/05/2022  |Terminacién|31/03/2023
CONTRATO
del contirato
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO
NO.
CONCEPTO VALOR DESCUENTOS VALOR NETO  [AMORTIZACION CO,Q'T‘:'EC;BA FECHA
EGRESO
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Anticipo $1.349.898.460,50] $134,990,000,00 | $1,214,908,460.00 1392 [09-08-2022
31/07/2023
Acta Parcial No 1 |$1.441.370.340,00| $219.088.292,00 | $1.006.076.497,00 |$216.205.551,00| 1658-1552 -
18/08/2023
Acta Parcial No 2 $1.540.914.378,00| $234.218.987,00 | $1.075.558.234,00 [$231.137.156,70 2219 02/11/2023
Acta Parcial No 3 $2.302.279.775,00| $349.946.527,00 | $1.606.991.282,00 [$345.341.966,25 2685 18/12/2023
1406-1: ]406_]8/06/2024
Acta Parcial No 4 $2.761.428.376,00| $336.894.267,00 | $2.010.319.852,00 {$414.214.256,40 2 -
19/06/2024
TOTAL
Saldo Contrato $2.591.568.359,51
RELACION DE DESCUENTOS APLICADOS:
VALOR TOTAL TA?AS VALOR
DE TASAS Y/O TRASLADADO A| FECHA | SALDO
ol ol s VALORNETO | "por A MPILLAS Es\;ﬁ/\? CUENTAS DEL [TRASLADO.| (A-B)
(A) ILLAs | MUNICIPIO (B)

Anticipo | $1.349.898.430,50| $1.349.898.430,50 | $1.214.908.460,00| $134.990.000,00 | 1.5% | $134.990.000,00 | 28-09-2022 0
ACTC;IEO:'C'C" $1.441.370.340,00| $1.441.370.340,00| $1.006.076.497,00| $219.088.292,00 | 15.2% | $219.088.292,00 | 29-10-2023 | 0
ACTONEC;rCiO' $1.540.914.378,00| $1.540.914.378,00|$1.075.558.234,00| $234.218.987,00 | 15.2% | $234.218.987,00 | 12-12-2023 0
ACTONE%ICD' $2.302.279.775,00| $2.302.279.775,00| $1.606.991.282,00| $349.946.527,00 | 15.2% | $349.946.527,00 | 29-05-2024 0
ACT%ETC‘O' $2.761.428.376,00| $2.761.428.376,00| $2.010.319.852,00 | $336.894.267,00 | 12.2% - ; 0

TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA

DERIVADO: CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL
CESAR
NUMERO CONTRATO 001-2022 | VALOR: | $632.495.360,00 PLAZO: | 15 meses
NOMBRE DEL ,
CONTRATISA CONSORCIO INTER-ESCENARIOS EL PASO/ R.L YOSER IVAN SUAREZ RODRIGUEZ
Fecha de
FECHA DEFIRMADEL | . 5,9, FECHA DE ACTA DE INICIO 19/05/2022 |Terminacién|31/03/2023
CONTRATO
del contrato
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO
NO.
CONCEPTO VALOR DESCUENTOS VALOR NETO  |AMORTIZACION Coh’lvr‘:';oEBA FECHA
EGRESO
Anticipo $90.014.30400 | $9.001.430,00 | $81.012.874,00 0 1391 09/08/2022
Acta Parcial No 1| $579.241.576,00 | $82.992.17500 | $403.765.452,00 | $90.014304,00 | 2176 _ |23/10/2023
TOTAL

Saldo Contrato

$53.253.784,00
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RELACION DE DESCUENTOS APLICADOS:

VALORTOTAL | - A?AS VALOR
DE TASAS Y/O TRASLADADO A| FECHA | SALDO
clobleliie] WA RERIE) s VALORNETO | "peraAmPILLAS ESK(:AP CUENTAS DEL [TRASLADO.| (A-B)
(A) ILLAS | MUNICIPIO (B)
Anficipo | $90.014.30400 | $90.014.304,00 | $81.012.87400 | $9.001.430,00 | 1.5% | $9.001.430,00 | 28-09-2022 0
ACT‘;IEO]rC'O' $579.241.576.00 | $579.241.576.00 | $403.765.452,00 | $82.992.17500 | 17.5% | $82.992.175,00 |17/11/2023 0
TOTAL

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO ESPECIFICO:

BALANCE GENERAL AL CONTRATO ESPECIFICO NO 2210723
VALOR TOTAL CONTRATO ESPECIFICO $9.600.000.000,00

VALOR DESEMBOLSADO POR ENTERRITORIO $8.640.000.000,00
SALDO POR DESEMBOLSAR $960.000.000,00
SALDO POR COMPROMETER $581.770.,00
BALANCE CONTRATO DE OBRA
VALOR CONTRATO DE OBRA $8.999,322.870,00

VALOR ADICIONAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
VALOR PAGADO

SALDO POR PAGAR

$1.005.742.998,51
$10.005.065.868,51
$8.045.992.869,00
$2.591.568.359,51
BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR INICIAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA $600.095,360.00
VALOR ADICIONAL $32.400.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $632.495.360,00

VALOR PAGADO
SALDO POR PAGAR

$579.241.576,00
$53.253.784,00

Se han generado rendimientos financieros en la cuenta No. 70429563494 desde el
mes de MARZO de 2022 hasta AGOSTO de 2024 por un valor de $26.769.578,79 los
cuales el Municipio de El Paso, Cesar ha realizado el fraslado TOTAL a la direccidén
del tesoro Nacional.

Informe presentado por: Revisado por:

IDALI Z@SUS CASTRO CANTILLO

Secretario de planeacién municipal

ARDO ANDRES MEJIA PEINADO
Supervisor delegado
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