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INFORME FINAL DE TERMINACIÓN 
CONTRATO DE ADHESIÓN No. 13 

SUSCRITO ENTRE EL SENA, EL ADHERENTE Municipio de Bugalagrande Y EL OPERADOR Universidad 
Nacional de Colombia 

 
 
A continuación, se presenta informe final de terminación del contrato de adhesión No. 13 suscrito entre 
el SENA-Fondo Emprender y el Municipio de Bugalagrande. Este está dividido en 5 capítulos: 1) 
información general del contrato de adhesión 2) informe técnico del contrato de adhesión 3) información 
financiera de la ejecución del contrato de adhesión 4) impactos generados con la ejecución del contrato 
de adhesión y 5) consideraciones finales para la liquidación: 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 
 
En el marco del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, suscrito entre el 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, en adelante 
el operador, previo el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley, se celebró el contrato de 
adhesión No. 13 con Municipio de Bugalagrande 
 

1.1.  Objeto del contrato de adhesión 
De conformidad con lo establecido en el contrato de adhesión No. 13, su objeto consistió en: “La adhesión 
del municipio de Bugalagrande al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, suscrito 
entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y el SENA, particularmente para financiar proyectos e 
iniciativas empresariales presentadas en convocatoria cerrada llevada a cabo por el FONDO EMPRENDER 
- SENA.” 
 

1.2.  Información general del contrato de adhesión 
El contrato de adhesión fue suscrito en el marco del contrato interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la Universidad 
Nacional de Colombia y el Municipio de Bugalagrande. 
 

Tabla No 1 Información general del contrato de adhesión 
Número de Adhesión  13 Aliado Municipio de Bugalagrande 
Fecha de Inicio 20/11/2020 

Duración  
Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses 
adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. 

Valor Total del Convenio $1.050.000.000 
Valor Aporte SENA $700.000.000 
Valor Aporte Aliado  $350.000.000 
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo 
Emprender 

Isidro Beltrán Hernández. Coordinación Nacional de 
Emprendimiento 
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Nombre del Supervisor por parte de la 
Entidad Aliada 

Jessica Alexandra Ossa Linares. Secretaria de Desarrollo 
económico 

Nombre del Contacto en Entidad Aliada Juan Carlos Franco 
Cargo del Contacto en Entidad Aliada Asesor de Proyectos Especiales del municipio de Bugalagrande 

Número Telefónico o 
Celular 

3045315081-
3184332171 

Correo Electrónico  

Asesorproyectos.bugalagrande@gmail.c
om 
desarrolloeconomico@bugalagrande-
valle.gov.co  
 

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 
 
Según certificado de disponibilidad presupuestal No. 642 del 8 de septiembre de 2020 y registro 
presupuestal No. 2001 del 18 de diciembre de 2020, el aliado Municipio de Bugalagrande, se comprometió 
a aportar los recursos del contrato de adhesión y, según el comprobante de ingreso No. 901-103-11 del 15 
de enero de 2021 se registró ingreso al OPERADOR DEL FONDO EMPRENDER, el aporte por la totalidad de 
$350.000.000.  
 
Para la apertura de la convocatoria derivada del contrato de adhesión, se concertó un presupuesto de MIL 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.050.000.000), de los cuales el Fondo Emprender, aportó la suma 
de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($700.000.000) y el aliado la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($350.000.000). En el siguiente cuadro, se puede conocer la 
participación porcentual de cada una de las partes: 
 

Tabla No 2 
Origen De Recursos Aportes Porcentaje 

Adherente $350.000.000 33,33% 
Fondo Emprender $700.000.000 66,67% 

Total, Recursos $1.050.000.000 100% 
Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 

 
1.3 Traslado de los recursos por parte del aliado 

Durante el mes de diciembre de 2020, el OPERADOR, procedió a realizar la apertura de la cuenta de 
ahorros No. 0077-0086-8974 del Banco Davivienda, a nombre de “PCCNTR.1471299-2020 AD 13 SENA-
BUGALAGRANDE-VALLE”, destinada a recibir los recursos del contrato de adhesión. 
 

1.3.1 Cuenta independiente y rentable 
El manejo de la cuenta bancaria creada para la administración de los recursos del contrato de adhesión se 
realizó de conformidad con lo indicado en la cláusula No. 4 en la cual se establece: “FORMA ENTREGA DE 
RECURSOS APORTADOS: El valor absoluto de los recursos que aporta EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 
serán transferidos a la cuenta que determine la tesorería de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. El plazo se contará a partir del día hábil siguiente a la 
recepción de la comunicación de apertura de la cuenta por parte de la Universidad Nacional." 
 
Los recursos aportados por el aliado fueron trasladados a la cuenta bancaria en 1 pago, por un valor de 
$350.000.000 y, realizados según la información que se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla No 3 

Banco Crédito Débito 
Cuenta de ahorros No 0077-0086-8974   

Valor Ingreso total 1(giro 1) $350.000.000,00  
Valor Ingreso total 2(giro 2) 0  
Valor Trasladados a Fiducia  $298.516.243,00 

Valor rendimientos generados $279.054,61  
Valor rendimientos trasladados al adherente  $0 

Total, Recursos $350.279.054,61 $298.516.243,00 
Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 

 

Nota: 

1.  Sólo se incluyen en la tabla los valores correspondientes al aporte realizado por el ente 
adherente Bugalagrande. 

2.  Los valores de aportes SENA y valor aportes por concepto de gmf asumidos por esta 
entidad son objeto de conciliación y liquidación del contrato marco No. 
CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 según fuente. 

 
1.4 La convocatoria  

Para el desarrollo del contrato de adhesión No. 13, se dio apertura a la convocatoria cerrada No 181; 
autorizada por el Director General del SENA, en el mes de noviembre de 2020, se acordaron los siguientes 
aspectos generales para dar apertura a la convocatoria: 
 

1. Objetivo de la convocatoria: Financiar iniciativas empresariales en sectores de oportunidad frente 
a la pandemia que sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en el municipio de 
BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA, que cumplan con las condiciones establecidas en la 
reglamentación del Fondo Emprender. 

2. Presupuesto de la convocatoria: $1.050.000.000 
3. Beneficiarios de la convocatoria: Aprendiz SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un 

programa de formación titulada, Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos 
semestres de su formación profesional o el ochenta por ciento (80%) de los créditos académicos 
de un programa de educación superior de pregrado, Estudiante que haya concluido materias, 
dentro de los últimos veinticuatro (24) meses, de un programa de educación superior de pregrado, 
Técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado, posgrado, maestría y/o doctorado de 
instituciones nacionales o extranjeras, que haya culminado y obtenido el título de un programa de 
educación superior, Aprendiz activo del Programa SENA Emprende Rural (SER), que certifique el 
cumplimiento de doscientas (200) horas del programa de formación o egresados de este 
programa, Ciudadanos colombianos caracterizadas como población vulnerable y acreditada esta 
condición por autoridad competente, que hayan completado por lo menos noventa (90) horas de 
formación en el SENA afines al área del proyecto, Connacionales certificadas por la Cancillería, 
como retornadas con retorno productivo, que hayan completado por lo menos noventa (90) horas 
de formación SENA en cursos afines al área del proyecto. 
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En el siguiente cuadro se puede conocer la dinámica que tuvo la convocatoria, la cual fue publicada en la 
página web del Fondo Emprender www.fondoemprender.com, enlace: 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1812020.aspx 
 

Tabla No 4 
Corte Fecha de apertura Fecha de cierre Fecha de CDN 

1 09/12/2020 31/01/2021 06/04/2021 
2 01/02/2021 05/03/2021 13/05/2021 

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 
 

1.5 Planes de negocios con asignación de recursos: 
Se asignaron recursos a 10 iniciativas por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA por un valor de 
$1.005.506.189 de la siguiente manera:  
 

Tabla No 5 
ID NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ASIGNADO 

(CDN) APORTE Aliado APORTE SENA - FE 

71161 CATA TENORIO REPOSTERÍA 
ARTESANAL 

$ 84.981.696,00 $ 28.327.232,00 $ 56.654.464,00 

74086 RESTAURANTE TÍPICO Y 
ASADOS DOÑA FLORINDA 

$ 102.675.591,00 $ 34.225.197,00 $ 68.450.394,00 

74109 SETAS KATALEJO $ 107.509.582,00 $ 35.836.527,33 $ 71.673.054,67 
74111 EL RUBI $ 101.251.621,00 $ 33.750.540,33 $ 67.501.080,67 
74118 F & C CONSULTORIAS 

EMPRESARIALES 
$ 91.702.747,00 $ 30.567.582,33 $ 61.135.164,67 

74233 GANADERÍA RENACER 
LECHERO 

$ 90.134.797,00 $ 30.044.932,33 $ 60.089.864,67 

74265 PASABOCAS RICOS MANA DEL 
CAMPO 

$ 108.475.653,00 $ 36.158.551,00 $ 72.317.102,00 

74266 HATO LECHERO ANGEL $ 109.654.141,00 $ 36.551.380,33 $ 73.102.760,67 
74267 CONSTRUACABADOS YAMID $ 99.162.901,00 $ 33.054.300,33 $ 66.108.600,67 
74240 GANADERÍA LA PALMERA $ 109.957.460,00 $ 36.652.486,67 $ 73.304.973,33 

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 
 

1.6 Información de contratos de cooperación empresarial 
A continuación, se relacionan los contratos de cooperación empresarial con el presupuesto de cada uno, 
este obedece a los recursos asignados por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA y su estado final: 
 

Tabla No 6 
Valor total contratos de cooperación $895.548.729,00 
Número total de planes de negocios con 
asignación de recursos 

10 

Número total de contratos de cooperación 
empresarial suscritos 

10 

Recursos ejecutados  $892.597.996,65 
Recursos no ejecutados $2.950.732,35 
Planes de negocios condonados 9 
Planes de negocios no condonados 0 

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 
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Nota: 

1.  El plan de negocio con ID 74240 presentó desistimiento mediante comunicación de fecha 26 de 
julio de 2021 y respuesta del operador avalada por SENA con número de radicado B.FI.1 [T]-CR-
1299-604-21. (No suscribe contrato) 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 
 

2.1 Informe Convocatoria  
La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración 
de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo,  sectores económicos, montos 
de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y 
demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las 
directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo 
Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de 
referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.  
 
Para el caso de la convocatoria No. 181 específica para el ente adherente Municipio de Bugalagrande, cuyo 
enlace de acceso se encuentra disponible en: 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1812020.aspx, se tienen las 
siguientes características: 
  
Tabla 7. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del contrato de 
adhesión No. 13 suscrito con el Municipio de Bugalagrande. 

 
Tabla No 7 

Número de Convocatoria 181 
Fecha de Lanzamiento 19/11/2020 Monto máximo para financiar por plan $110.000.000 
Fecha de Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 05/03/2021 
Fecha de Cierre Corte No. 1 31/01/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 05/03/2021 

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 
 
Respondiendo a la obligación de la cláusula quinta del anexo al contrato interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA numeral 29). “Realizar las 
acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales 
obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos 
de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal 
efecto” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con la Adhesión No. 13 suscrito con el 
aliado Municipio de Bugalagrande. 
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En la Tabla No. 8 se relaciona la ficha técnica de la dinámica de la convocatoria 181, en la cual se presenta 
el resumen de los aspectos más relevantes de la misma. 
 

Tabla 8. Ficha técnica de la convocatoria 181 
Consolidado General Convocatoria 

Total, recursos de la convocatoria $1.050.000.000 
Número total de planes formalizados 26 
Número total de planes acreditados 22 
Número total de planes viables 12 
Número de planes financiables 10 
Número de planes financiados en CDN (Excluyendo las renuncias, 
desistimientos, otros) 9 

Total, recursos aprobados en CDN (excluyendo renuncias, desistimientos, otros) $895.548.729,00 
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos 1 

Ejecución de recursos $892.597.996,65 
Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 

 
2.2 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría 

El proceso de puesta en marcha e interventoría consistió en realizar el seguimiento y acompañamiento a 
los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA 
– Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 
de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, a través de interventores contratados por el operador. 
 
Tal como se menciona en la tabla anterior con los recursos de planes de negocios financiados en la 
convocatoria No. 181, en su ejecución realizada se llegaron a los siguientes indicadores al final del proceso, 
los cuales se pueden identificar en el anexo 1. Hoja 2, Balance de Contratos de Cooperación. 
 

2.3 Cierre planes de negocio 
Después de revisar y firmar el informe consolidado, este se presentó al SENA junto con el expediente 
completo de cada proyecto. Este expediente incluye las actas de visita, el contrato y sus anexos, el 
certificado de fiducia y cualquier otro documento de respaldo necesario. Estos se presentan en el anexo 
1. Hoja 2, Balance de Contratos de Cooperación. 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 
 
En el siguiente cuadro se presenta la información consolidada, en este se puede observar la ejecución 
financiera de los recursos del contrato de adhesión: 
 

Tabla 9. Balance Financiero 
ITEM CONCEPTO SENA ADHERENTE TOTALES 

Valores del contrato adhesión y CDN     
a Valor inicial del contrato adhesión  $ 700.000.000,00 $ 350.000.000,00 $ 1.050.000.000,00 
b Valor Adición de recursos al contrato de adhesión  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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c Valor Total del contrato de adhesión $ 700.000.000,00 $ 350.000.000,00 $ 1.050.000.000,00 

d Participación de los aportantes en el valor total del contrato de 
adhesión 66,67% 33,33% 100,00% 

Valores asignados por Consejo Directivo Nacional     
e Presupuesto de la convocatoria $ 700.000.000,00 $ 350.000.000,00 $ 1.050.000.000,00 

f Recursos asignados por CDN (Teniendo en cuenta renuncias/ 
desistimientos o Novedades Contractuales) $ 597.032.486,00 $ 298.516.243,00 $ 895.548.729,00 

g Recursos no asignados por CDN (e - f) $ 102.967.514,00 $ 51.483.757,00 $ 154.451.271,00 
Valores Contratos de cooperación empresarial    

h Valor de los contratos cooperación suscritos $ 597.032.486,00 $ 298.516.243,00 $ 895.548.729,00 

i Recursos ejecutados de los contratos cooperación empresarial $ 595.065.331,10 $ 297.532.665,55 $ 892.597.996,65 

j Recursos no ejecutados de los contratos cooperación 
Empresarial (h - i) $ 1.967.154,90 $ 983.577,45 $ 2.950.732,35 

Valores generados por Rendimientos Financieros     

k Rendimientos generados en la cuenta o subcuenta del 
adherente $ 0,00 $ 279.054,61 $ 279.054,61 

l Rendimientos reintegrados al adherente previamente $ 0,00 $ 0,00 0 

m Rendimientos pendientes de reintegrar (con la liquidación) (k - 
l) $ 0,00 $ 279.054,61 $ 279.054,61 

Valor de recursos para reintegrar al aliado     
n Recursos brutos a Reintegrar (g + j + m) $ 104.934.668,90 $ 52.746.389,06 $ 157.681.057,96 
ñ Devoluciones de recursos reintegrados al adherente 

previamente $ 0,00 $ 51.483.757,00 $ 51.483.757,00 

o Total Saldo Recursos a Reintegrar (con la liquidación) (n - ñ) $ 104.934.668,90 $ 1.262.632,06 $ 106.197.300,96 

p Valor GMF a causar por devolución de recursos finales al 
adherente $ 0,00 $ 5.030,41 $ 5.030,41 

q Total Saldo neto de recursos reintegrar (con la liquidación) (o - 
p) $ 104.934.668,90 $ 1.257.601,65 $ 106.192.270,55 

Notas: 
   1. f: Recursos asignados por CDN, este resta los valores causados por reasignaciones, renuncias, desistimientos, novedades contractuales 
entre otros. 
   2. m: Rendimientos pendientes, Son los rendimientos no trasladados al aliado y que quedan como saldo para la liquidación 
   3. El GMF causado por la devolución de recursos del adherente, se descontarán de los valores a devolver 

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 
 

 
      3.1 Recursos no asignados del contrato de adhesión 
El contrato de adhesión permitió la apertura de la convocatoria cerrada No 181. Los recursos no asignados 
a los emprendedores por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA. 
 

Tabla 10. 
Presupuesto de la convocatoria $1.050.000.000 
Asignación de recursos a los beneficiarios por parte del CDN 
(tener en cuenta los desistimientos, renuncias, otros) 

$895.548.729  
 

Recursos no asignados (g) $154.451.271  
Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 

 
De estos recursos, se informa lo siguiente: 
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a. En cumplimiento a lo establecido en el contrato de adhesión, cláusula octava, literal B) 
OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, numeral 4: “Efectuar la devolución 
de los recursos al Municipio de Bugalagrande que no fueron asignados por parte del Consejo 
Directivo Nacional del SENA, previa solicitud de Municipio de Bugalagrande y aval de la 
Supervisión.” 

 
b. Que mediante solicitud de parte del aliado el día 09 de noviembre de 2022, el aliado solicitó la 

devolución de los recursos no asignados del contrato de adhesión No. 13 
 

c. Que el operador realizó la devolución de los recursos con fecha 21 de diciembre de 2022, 
soportado en el aval de parte del SENA, en donde se manifiesta que se cumple con los requisitos 
para poder devolver el recurso al aliado. 
 

Estos recursos se devolvieron al aliado de acuerdo con lo indicado en el contrato de cooperación 
empresarial.  
 
        3.2. Recursos no ejecutados de los contratos de cooperación empresarial 
La convocatoria presentó montos de renuncias/no inicio/Terminaciones anticipadas por un valor de 
$109.957.460, que generaron la apertura o reinversión de recursos de nuevos cortes o finalmente se da 
como un valor no asignado. 
 

Tabla 11. 

ID 
Renuncias/no 

inicio/Terminaciones 
anticipadas 

Valor del 
contrato 

Valor 
ejecutado Valor no ejecutado Justificación-motivo 

74240 NO EJECUTADO $ 109.957.460,00 $ 0,00 $ 109.957.460,00 Orden público y seguridad 
Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 

 
De los recursos asignados por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA, se presentó una ejecución, 
es decir, recursos girados o pagados a los proveedores de acuerdo con la dinámica establecida por parte 
del SENA por un monto de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS  M/L ($892.597.996,65) lo 
que equivale a un 99,67% de ejecución presupuestal, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 12. 
Monto total de los recursos en 

contratos de cooperación empresarial $ 895.548.729 

Recursos ejecutados $892.597.996,65 
Recursos no ejecutados $ 2.950.732,35 

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 
 
Los recursos no ejecutados, se devuelven en forma proporcional a las partes aportantes. Lo anterior se 
realiza en la liquidación del contrato de adhesión y/o de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
mismo. 
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          3.3 Recursos no condonados 
Los recursos no condonados, son recursos que fueron ejecutados con concepto de no favorabilidad para 
la condonación. Estos forman parte de la cartera y no son objeto de devolución al aliado. Por lo anterior 
se incluyeron en el informe financiero como recursos ejecutados. Para esta adhesión, no hubo planes de 
negocio no condonados. 
 
             3.4 Rendimientos financieros 
De conformidad con la cláusula quinta de la Adhesión No. 13 al contrato interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, en la cual se establece: “RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Los rendimientos 
financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Bugalagrande en la presente 
adhesión son del Municipio de Bugalagrande; estos se comienzan a generar una vez se realice el giro de 
los recursos a la cuenta establecida para la adhesión y hasta el traslado de los mismos a la fiduciaria para 
la ejecución de los planes de negocio con asignación de recursos por parte del Consejo Directivo Nacional 
del SENA", los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria o cuenta independiente y 
rentable No 0077-0086-8974 del banco Davivienda creada por el operador serán devueltos al aliado de 
acuerdo con el procedimiento establecido, se tuvo el siguiente balance: 

 
Tabla 13. 

Fecha de giro y/o comprobante 
bancario 

Fecha de corte para 
liquidación y Giro 

rendimientos 
financieros 

Valor bruto 
liquidado 

Valor descuento 
GMF en giro Valor neto giro 

Pendiente de giro Enero 2025 $ 279.054,61 $ 1.111,77 $ 277.942,84 
Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 

Nota: La Universidad Nacional de Colombia desembolsará al Ente Adherente los rendimientos financieros generados con posterioridad del 
presente corte y aprobación del informe final de terminación, de tal forma que el Ente Adherente recibirá la totalidad de los rendimientos 
financieros generados hasta el momento en que se haga el traslado efectivo de los recursos, lo que equivale al valor adicional generado por este 
concepto, en los periodos subsiguientes a la aprobación del presente Informe y suscripción del Acta de Liquidación, previo descuento de los 
gravámenes e impuestos a que haya lugar 

 
Los rendimientos generados en la Fiducia son del SENA. 
 
      3.5. Gastos financieros (GMF) de la devolución de los recursos no asignados y de rendimientos 
financieros 
Es el GMF causado por el traslado de los recursos que se devuelven al aliado. Estos gastos financieros son 
descontados de los rendimientos financieros. 
 

Tabla 14. 
Detalle Comprobante de 

egreso (número) 
Recursos para 

devolver GMF causado Recursos 
devueltos 

Traslado por devolución de los recursos no ejecutados Pendiente de giro $ 983.577,45 $ 3.918,64 $ 979.658,81 
Traslado por devolución de los rendimientos financieros 

generados (GMF) Pendiente de giro $ 279.054,61 $ 1.111,77     $ 277.942,84 

Total $ 5.030,41 $ 1.257.601,65 
Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 

Nota: A la fecha no se ha girado 
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4. IMPACTOS GENERADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 
 

De acuerdo con la dinámica de la convocatoria, se presenta la siguiente información: 
● No. de planes de negocios formalizados, es decir número de planes de negocios que se 

presentaron a la convocatoria: 26 
● No. de planes de negocios evaluados: 22 
● 9 empresas creadas 
● 49 empleos directos verificados por Interventoría 
● Ventas generadas por un valor de $568.503.152,00 
● 9 proyectos fueron condonados, es decir con condición de favorabilidad de no reembolso de los 

recursos asignados. Estos fueron ratificados en las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo 
Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

o 1-0071 del 24 de enero de 2023 
o 1-1752 del 01 de septiembre de 2023 
o 1-2313 del 15 de noviembre de 2023 

 
● 0 proyectos que fueron no condonados. Estos fueron ratificados en las resoluciones emitidas por 

el Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

5. CONSIDERACIONES FINALES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 
 

a. Teniendo en cuenta los términos pactados contractualmente en la Adhesión No. 13 al contrato 
interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, el numeral 3 del presente informe Tabla 9. 
Balance financiero y el anexo detallado de la ejecución presupuestal, el Operador realizará la 
devolución de recursos no asignados y/o no ejecutados, así como de rendimientos financieros 
correspondientes, al adherente, por un total de $1.257.601,65 pesos M/L, una vez descontado el 
GMF. 

b. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el PARÁGRAFO de la Cláusula OCTAVA, literal b de la Adhesión 
No. 13 al contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 de 2020: “La UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA elaborará el informe de ejecución financiera según el modelo establecido 
por el SENA y debidamente conciliado con la fiducia, el cual será enviado a la Supervisión del 
presente contrato de adhesión, para que emita su concepto y avale el valor a devolver”. 

c. Conforme a la anterior disposición contractual, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, una 
vez emitido el concepto definitivo por parte del Supervisor sobre la solicitud de devolución, 
procederá a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 días. Nota: Las 
devoluciones se realizarán contra acta de liquidación 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Firma por el operador, 
Oscar Fernando Castellanos Domínguez 
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Gerente Contrato Interadministrativo 
Nº CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 
Universidad Nacional de Colombia   
  
      
  
 

 
Firma por el aliado, 
Oscar Javier Useche Libreros 
Secretario de Desarrollo Económico 
Municipio de Bugalagrande 
                                                                                  

 
 
 
 
 

Firma por el SENA 
Isidro Beltrán Hernández 

Supervisor Adhesión No. 13 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Coordinación Nacional de Emprendimiento 
 

 
Vo Bo SENA 

 
 Jurídica. Mónica Alejandra torres Rey 

 Técnico. Cristian Galindo 
 Financiero. Nora Medina Londoño 

Financiero. Hilda Paola Zaraza 
 

 

ANEXOS – Expediente del contrato de adhesión 
 

Anexo 1. Excel con balance financiero (hoja de cálculo 1) y balance de contratos de cooperación 
empresarial (hoja de cálculo 2) 
Anexo 2. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fdUEU2wqzt4ZjiL2cixJlUCwS2gMYQYG 

 

GLOSARIO 
 
 

● Valor del contrato de adhesión. Es el presupuesto total del contrato de adhesión, lo conforma los 
aportes de las dos partes (puede incluir gastos financieros (GMF), estampillas, u otros no especificados 
si así fueron pactados.  

● Recursos aportados por el SENA. Es el presupuesto del contrato de adhesión que corresponde a los 
recursos aportados por el SENA-Fondo Emprender del total de la adhesión. 

● Recursos aportados por el Aliado: Es el presupuesto del contrato de adhesión que corresponde a los 
recursos aportados por el aliado. 

● Presupuesto de la convocatoria.  Son los recursos destinados para financiar las iniciativas 
empresariales y/o proyectos y que se consignan en los términos de referencia de una convocatoria. 
Está conformado por los recursos aportados por cada una de las partes. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fdUEU2wqzt4ZjiL2cixJlUCwS2gMYQYG
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● Contrato de cooperación empresarial. Contrato suscrito entre el SENA, el operador y el emprendedor 
para formalizar la asignación y ejecución de los recursos. 

● Recursos no asignados. Son los recursos del presupuesto de la convocatoria que no fueron asignados 
por el Consejo Directivo Nacional del SENA a los emprendedores. Estos recursos son objeto de 
devolución al aliado, según procedimiento establecido en el contrato de adhesión 

● Recursos no ejecutados. Son los recursos asignados al emprendedor por parte del Consejo Directivo 
Nacional del SENA y que no fueron ejecutados. Estos recursos son el aliado y serán devueltos contra 
la liquidación. 

● Desistimientos. Situación que se presenta cuando el emprendedor resulta beneficiario del Fondo 
Emprender después de que, el CDN ha asignado recursos, pero el emprendedor toma la decisión de 
desasistir al Fondo Emprender. Se toma como desistimiento, cuando la situación se presenta antes de 
la firma del contrato. 

● Novedad contractual - Contrato de cooperación. Estas novedades están descritas en el protocolo de 
novedades de contratación. 

o Terminación anticipada,  
o Renuncia, 
o No inicio  
o Fallecimientos 

● Rendimientos financieros. 
o Rendimientos financieros de la cuenta de ahorro del adherente: Son los rendimientos 

financieros generados en la cuenta bancaria en donde se recaudan los recursos del aliado. 
Estos rendimientos son del aliado y se reintegrará según procedimientos establecidos en el 
contrato de adhesión. 

o Rendimiento en Fiducia: Rendimientos financieros generados en las subcuentas para la 
administración y dispersión de los recursos para los emprendedores. Estos rendimientos son 
del SENA. 

● Reintegros. Son los recursos que son devueltos al operador, de acuerdo con las diferentes 
modalidades indicadas en este glosario. 
 

● Cartera. Son los recursos que se derivan de una no condonación de recursos. Los recursos recaudados 
por el SENA como cartera por la no condonación de los recursos serán del Fondo Emprender. 


