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CONTRATO ESPECIFICO N2 185 2230163 DE 28 DE JUNIO DE 2023
INFORME No. 01 PERIODO DE EJECUCION 01 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBIJETO:

“ENTerritorio y el Municipio de Zapayan — Departamento del Magdalena,
acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del Pacto Funcional
Magdalena, que se encuentra en ejecucion, con el fin de destinar recursos del
Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demas que se requieran para la
financiacién del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA CIENAGA
ZAPAYAN — CORREGIMIENTO PIEDRAS MOLER — LIMITES CON CHIBOLO,
MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, el cual se
encuentra priorizado en el Plan de Accién 2023 del Pacto Funcional Magdalena

PARTICIPANTES

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales)

ENTIDAD EJECUTORA DEL
CONTRATO ESPECIFICO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPAYAN

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo

: e 5.000.000.000
Regional para los Pactos Territoriales) >

VALOR APORTES
TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $5.000.000.000
ADICION: N/A | A N/A
PLAZO DE EJECUCION 11 MESES
FECHA SUSCRIPCION 28/06/2023
SUPERVISOR CONTRATO
ESPECIFICO POR PARTE PAULINA ROSA VERGARA NOVOA
DEL EJECUTOR
SUPERVISORES NOMBRE DESDE HASTA
ANTERIORES N/A N/A N/A
(SI APLICA) N/A N/A N/A
FECHA INICIO EJECUCION
DEL CONTRATO 01/08/2023
ESPECIFICO (Si aplica)
FECHA DE
MODIFICACIONES,
: N/A N/A
ADICIONES O PRORROGAS
(Si aplica)
FECHA SUSPENSIONES
N/A FECHA REINICIOS N/A
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FECHA TERMINACION DEL FECHA TERMINACION
CONTRATO ESPECIFICO 01/07/2024 DEL CONTRATO 01/07/2024
(Inicial) ESPECIFICO (Actual)
VALOR DESTINADO DENTRO VALOR DESTINADO DENTRO
Eﬁ;ﬁ‘;ﬂ:ﬂg:ﬁfmm $4.770.187.973,00 :i;f\?::x&ii‘:f”m $229.812.027,00
PROYECTO (Si aplica)
AVINCE FIBIEOIDEL 0% Avance Financiero del periodo (%) 0%
PERIODO (%)
AVANGE FISIG0 0% Avance Fisico Acumulado (%) 0%
ACUMULADO (%)

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

POLIZA No.

FECHA DE
EXPEDICION

VALORES
AMPAROS

ASEGURADOS

VIGENCIAS

FECHA
INICIO

320-47-994000026461
ASEGURADORA
SOLIDARIA DE
COLOMBIA

ANEXO 0

FECHA DE
APROBACION:

1 DE AGOSTO DE 2023

CUMPLIMIENTO | $500.000.000

25/07/2023

25/07/2023

320-47-994000026461
ASEGURADORA
SOLIDARIA DE
COLOMBIA

ANEXO 1

FECHA DE
APROBACION: 17 DE
AGOSTO DE 2023

08/08/2023 CUMPLIMIENTO | $500.000.000

25/07/2023

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

APORTANTES

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS

FECHA DE ENVIO
DOCUMENTOS A
ENTerritorio

FECHA DE
PAGO

VALOR

PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio

N/A N/A

N/A

SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio

N/A N/A

N/A

- COLOMBIA
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TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A N/A
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A N/A
“n” DESEMBOLSO ENTerritorio N/A N/A N/A
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO
ESPECIFICO L
VALOR DE VALOR DE
.. RENDIMIENTOS HERDIMIENTOS
MES /ANO REINTEGRADOS A
CSEEI:I\"IF :ﬁi:i::l A CUENTAS DEL TESORO
NACIONAL
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS
> CONTRATO DE EJECUCION INTERVENTORIA.
DESCRIPCION OBIJETO VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATAR LA INTERVENTORIA
JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE
CONSURSO DE MERITO | TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO N/A
ABIERTO CMA-MZ-001-2023 |[DE LA VA CIENAGA ZAPAYAN -
CORREGIMIENTOS PIEDRAS DE MOLER
— LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPIO
DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA
Nombre contratista N/A
Fecha Firma del contrato N/A
Plazo contrato N/A
Fecha del acta de inicio del N/A
contrato
Fecha de suspensién N/A
Fecha Inicial Terminacién fiekhaide Tieqininacion gt
N/A contrato (Actualizada N/A
Contrato ;
segun Novedades)
% Ra. FECHA
CONCEPTO % REQUERIDO VALOR ORDEN DE
a pagar PAGO
PAGO
ANTICIPO N/A N/A N/A N/A N/A
PRIMER PAGO N/A N/A N/A N/A N/A
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SEGUNDO PAGO N/A N/A N/A N/A N/A
PAGO CONTRA LIQUIDACION N/A N/A N/A N/A N/A
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA N/A
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS N/A
POLIZA No. RECOARS AMPAROS A;IEI:ELS::ISJO FECZLGENCI;fCHA
EXPEDICION
S INICIO FINAL
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
ESTADO DEL CONTRATO CONVOCADO

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA:

INFORME PERIODO DEL INFORME
MENSUAL DESCRIPCION N
No. DD/MM/ANO DD/MM/ANO
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
» CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
DESCRIPCION OBIJETO VALOR TOTAL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE LA VIiA CIENAGA
ZAPAYAN - CORREGIMIENTO PIEDRAS
;f;Tz)cz'gN PUBLICA LP-MZ-| \\0LER - LIMITES CON CHIBOLO, N/A
MUNICIPIO DE ZAPAYAN,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Nombre contratista N/A
Fecha Firma del contrato N/A
Plazo contrato N/A
Fecha del acta de inicio del N/A
contrato
Fecha de suspension N/A
Fecha de Terminacion
Fecha de Terminacion del N/A del contrato N/A
contrato (Actualizada segun (Actualizada segun
Novedades) Novedades)
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% o, FECHA
CONCEPTO % REQUERIDO VALOR ORDEN
a pagar DE PAGO PAGO
ANTICIPO N/A N/A N/A N/A N/A
PRIMER PAGO N/A N/A N/A N/A N/A
SEGUNDO PAGO N/A N/A N/A N/A N/A
PAGO CONTRA LIQUIDACION N/A N/A N/A N/A N/A
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA N/A
% ACUMULADO RECURSQS EJECUTADOS N/A
VIGENCIAS
FECHA DE VALORES FECHA | FECHA
POLIZA No. EXPEDICION | AMPAROS | ASEGURADOS | INICIO | FINAL
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
/ N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO N/A
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO N/A
% AVANCE PROGRAMADO N/A
ESTADO DEL CONTRATO CONVOCADO

e INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR:
Se apertura los procesos derivados del contrato especifico, proceso de licitacion publica y proceso de
concurso de mérito abierto en la pagina de secop I.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Para el mes de agosto se publicé en el secop | el proceso de contratacién No. CMA-MZ-001-2023 cuyo objeto
es “CONTRATAR LA INTERVENTORA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO EL “MEJORAMIENTO DE LA ViA CIENAGA
ZAPAYAN -CORREGIMIENTO PIEDRAS DE MOLER — LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPIO DE ZAPAYAN,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, por consiguiente, en el presente informe se pretende proporcionar
una vision global de la etapa precontractual desarrollada hasta la fecha.
1. PLIEGO DE CONDICIONES

El municipio de Zapayan, Magdalena pone a disposicidn de los interesados el pliego de condiciones

para la seleccion del contratista encargado a ejecutar el contrato de interventoria para CONTRATAR

LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y
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AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA
VA CIENAGA ZAPAYAN — CORREGIMIENTOS PIEDRAS DE MOLER - LIMITES CON CHIBOLO,
MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”. La seleccién se realizard a través del
proceso de contratacion en la modalidad concurso de mérito abierto.

ESTUDIOS PREVIOS

El dia 18 de agosto de 2023 la secretaria de planeacién municipal expide los estudios previos del
proceso en mencion.

ANEXO TECNICO

El dia 18 de agosto de 2023 se expide el anexo técnico de interventoria.

AVISO CONVOCATORIA

El dia 18 de agosto de 2023 se realizé el aviso de convocatoria publica, donde se manifestd que el

municipio de Zapayan, Magdalena estar interesado en recibir propuestas para el proceso de
seleccion.

ESTUDIOS DEL SECTOR

El dia 18 de agosto de 2023 la secretaria de planeacién municipal expide los estudios del sector del
proceso en mencion.

cbpP

El dia 23 de agosto de 2023 se expide por parte del jefe de presupuesto el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 08 000354.

AVISO LIMITACIONES MIPYMES

Teniendo en cuenta que el valor del proceso de contratacién en la modalidad concurso de méritos
abierto es menor a veinticinco mil délares de los estados unidos de América (US$125.000) liquidados
con la tasa de cambio que para efecto determina cada dos afios el ministerio de comercio, industria
y turismo, el proceso es susceptible a limitar solo a MIPYMES colombianas con domicilio en el
departamento del Magdalena.

ACTO ADMINISTRATIVO APERTURA

El 30 de agosto de 2023 se expide resolucién No. 2023-08-30-002 por medio del cual se ordena la
apertura del proceso de contratacion en la modalidad concurso de mérito abierto No. LP-MZ-003-
2023.

OBSERVACIONES PLIEGO

El dia 30 de agosto de 2023, La secretaria de planeacién municipal certifica que el pliego de
condiciones publicado no presento ningun tipo de observaciones.

El proceso de contratacidn se encuentra en estado convocado.

A continuacidn, se anexa el link donde se puede evidenciar todo el proceso de seleccion a mas
detalle.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13771820&g-
recaptcha-response=03AFcWeA4r6zvSxkv-4jRht7fdTM6n-
GZnygPrkSVyUTP3sdtU7XNsjHIT6urUUlzvh3Rg5S5MTUDT-sUYOEwWS8-
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7IM7QpUjeimxpK3AYpC7E1p7DtGd1l xh8VPOnFCtxRwlIRsyhVwWHYBx3KIn6YPaFqQE2Wmf5rffDciqUv8
LvMI8Rt-7iNx ZljbYQyvhjRI9m2pgSTe fIHMDMCTNRyokv6x0BvNRTzvmQldbkYb33dn B-
kvE8sJCDbYtsePImLOI8s4S8IlYXx-ulPkgtZg-S6 IFOBK-4029PmF1GB7kRbkthcEMx9-

QixF9bt oUnOyaCXVoNZNwYuldpHpANjeDs|QJIDJswaVfaSOeEW9onMKeirTtEFXm8zZMmgH ObLfZ
wILOkK-uMckdrkZYnUNdNxYWEv7c VNHiY-EBUJGIRgN sZ6yErljCAXRRKNuOBWIjj-

PmuYclucO guucSnLQgVIlhUuHA2W99C1k3fvmrigipZGiP1lbrw7Fp-
nii9vaP52MiSErW50DRCvMXWknSgrOa-7gPkjljzbeOvgMilvn2oc)UGeqGiMC wo9wleisjF4EGnac

CONTRATO DE OBRA:

Para el mes de agosto se publicé en el secop | el proceso de contratacién No. LP-MZ-001-2023 cuyo objeto
es “MEJORAMIENTO DE LA ViA CIENAGA ZAPAYAN — CORREGIMIENTO PIEDRAS MOLER — LIMITES CON
CHIBOLO, MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, por consiguiente, en el presente
informe se pretende proporcionar una vision global de la etapa precontractual desarrollada hasta la fecha.

1.

PLIEGO DE CONDICIONES

El municipio de Zapayan, Magdalena pone a disposicién de los interesados el pliego de condiciones
para la selecciéon del contratista encargado a ejecutar el contrato de obra publica para el
MEJORAMIENTO DE LA VA CIENAGA ZAPAYAN — CORREGIMIENTOS PIEDRAS DE MOLER - LIMITES
CON CHIBOLO, MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. La seleccion se
realizara a través del proceso de contratacion en la modalidad de licitacién publica.

AVISO DE LICITACION PUBLICA

El dia 11 de agosto de 2023 se realizo el aviso de convocatoria publica, donde se manifesté que el
municipio de Zapayan, Magdalena estar interesado en recibir propuestas para el proceso de
seleccion.

ESTUDIOS PREVIOS

La secretaria de planeacién municipal expide los estudios previos del proceso en mencidn.
ANALISIS DEL SECTOR

El dia 11 de agosto la secretaria de planeacidn municipal expide los estudios del sector del proceso.
CERTIFICACION PAA

El dia 11 de agosto de 2023 la secretaria de planeacidn certifica que el proyecto a contratar se
encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones del municipio de Zapayan, Magdalena vigencia
2023.

cbpP

El dia 23 de agosto de 2023 se expide por parte del jefe de presupuesto el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 08 000353.

ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA

El 30 de agosto de 2023 se expide resolucién No. 2023-08-30-002 por medio del cual se ordena la
apertura del proceso de contratacidn en la modalidad licitacion publica No. LP-MZ-003-2023.
OBSERVACIONES PLIEGO
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10.

11.

12,

El dia 30 de agosto de 2023, La secretaria de planeacién municipal certifica que el pliego de
condiciones publicado no presento ningun tipo de observaciones.

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El municipio de Zapayéan, Magdalena pone a disposicién de los interesados el pliego de condiciones
definitivo para la seleccion del contratista encargado a ejecutar el contrato de obra publica para el
MEJORAMIENTO DE LA VA CIENAGA ZAPAYAN — CORREGIMIENTOS PIEDRAS DE MOLER — LIMITES
CON CHIBOLO, MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. La seleccién se
realizard a través del proceso de contratacion en la modalidad de licitacién publica.

DELEGACION CONTRATACION AUDIENCIA

El 30 de agosto de 2023 se expide resolucidon No. 2023-08-30-001 por medio del cual se delga la
funcién de presidir y dirigir la audiencia efectiva de adjudicacién en el proceso de contratacién en la
modalidad de licitacién publica No. Lp-mz-003-2023, en un empleado publico de la administracion
central del municipio de Zapaydn — Magdalena, se delega a la secretaria general y del interior
municipal de Zapayéan, Magdalena.

SEGUNDO AVISO

El dia 30 de agosto de 2023 se hace el segundo aviso de la convocatoria publica donde se ratifica que
el municipio esta interesado en recibir propuestas para el proceso de seleccién mencionado.
ADENDA No.1

El dia 31 de agosto de 2023 se publicé la adenda No.1.

El proceso de contratacion se encuentra en estado convocado.

A continuacién, se anexa el link donde se puede evidenciar todo el proceso de seleccién a mas
detalle:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-402578&g-
recaptcha-
response=03AFcWeA4i9tkKVMFHa2y6gQUWFfACoON2s1aXDeUip7VhJFQBtw20oh5qfX2xuzKoiwZboc
VOal W2PW34pBXelShhdnU2Z43UrDDISIFIWt2cps8zR7Ue epeRcqyH1EwW7F9Ixe-
Dhqy7DWK8fW{i8RpnyCTsvanxMb61lwaWoBdBjHkJtymE2Fn1pxBRHUym315HnXM3-
kFQQUAfK9CLIeqdkyREmA8eNF9buku GBfgbblheCcdkpm4AYOKTYdHCEB42GdmvSm9WS08S5Mw
O0J1fTHx8bTejccwkA2MMdL8-J88J4tpUzDFb12XmkSdZSIm1Rk6scAn0ZBm kv7g-
a1SFyX6730Xb94VRmFS5NFJIFoecxoMOLQzEkzhjZ2uzMTpMP8tyadY4QWXUTpwv892pv4zN3RtYRIwW
3ITxCWcLRCd3R6GAF44h4L10Qv wnwFIW7EoXEVO3wYO8zwpWfbyevAgD3TEgsXHgamZAg-
WEJTXkT5eRCKY6B6VV-

TMNg5acyPORzXYlya9mVEPmMDAXADd218Yh9k mg8BaNpNxWGITmu3YwxhYQUEPIb7TM1mkcNSA
Y16Th7

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:
El proceso se encuentra en la etapa precontractual de los contratos derivados del contrato especifico, las

modalidades de seleccidn son licitacion publica para el contrato de obra y modalidad de concurso de merito

abierto para el contrato de interventoria.
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e RELACION DE ULTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNION DE SEGUIMIENTO Y/O
COMITE DEL CONTRATO ESPECIFICO

FECHA
REUNION O COMPROMISOS
N/A VISITA
N/A
N/A
N/A

e SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato especifico en sefial de

PAULINA’'ROSA VERGARA NOVOA
SUPERVISOR

aprobacién del mismo:
il
. /Mﬁwﬁfﬁza
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