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MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Ocouc.00

OBJETO: OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA CIENAGA ZAPAYAN - CORREGIMIENTO PIEDRAS DE MOLER - LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL
B MAGDALENA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZAPAYAN | 1 DE 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S

(2) ITEM N°: | 25 (b) DESCRIPCION ITEM [ ACERO DE REFUERZO Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). (c) UND: Kg

Instalacion de Acero de
Transferencia Tramo 4 PR6+630 - 4,00 1,00 40 40 0,994 40,00
PR6+680 Carril Derecho

Instalacion de Acero de Yolis del
Tramo 4 PR6+630 - PR6+800 8,00 0,35 101 35 3,980 140,69
Carril Derecho

Instalacion de Acero de
Canastillas del Tramo 4 PR6+630 2,00 13,00 30,00 390 0,248 96,72
PR6+800 Carril Derecho

Instalacion de Acero de Uses
delTramo 4 PR6+630 - PR6+800 3,00 0,75 54 40,34 0,560 22,59
Carril Derecho

OBSERVACION: SUBTOTAL 300,00
CONTRATADO 18879,15
Elaboré: CEMAC Vo/Bo CEMAC Revisé: CONSORCIO INTERVENTORIAS ZAPAYAN Autorizé: PLANEACION MUNICIPAL
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