Repiblica de Colombia
Departamert o de Boyacd

Municipzio de Pisba
Nit. 800. O66.389-5

MUNICIPIO DE PISBA
DEPARTAMENT O DE BOYACA
ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACT424 DE MAYO DE 2016

CONTRATO No. CMC 008 DE 2016 [ FECHA |24 DE MAYO DE 2016
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PISBA

OBJETO PAYA DEL KILOMETRO CERO AL KILOMETRO SEIS DEL MUNICIPIO
DE PISBA DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR INICIAL $ 19.300.000,00

CRISTIAN CAMILO DELGADQ .
CONTRATISTA Sy B 10497607 657

T UN (01) MES O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

SUPERVISOR CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA

oficinas de planeacion del municipio de PIS B A-Boyaca, se reunieron los sefiores: CRISTIAN
) DELGADO CARVAJAL , en su calidad de contratista y CARLOS MAURICIO GOMEZ
secretario obras publicas y de planeacion en su calidad de supervisor delegado por el

Con el fin de suscribir la presente acta de iniciacion, teniendo en cuenta que las partes acordaron el
cronograma de trabajo ajustandose a las necesidades.

No siendo otro el cbjeto de la presente reunién se firma el acta por los que en ella intervinieron.

MEZ MESA -, CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL
¥ CONTRATISTA

“Con alma de pueble, de frente al campo. (2016-2019 )”
Parque Principal Pisba— Cel. 3114774078
www.pisba-boyaca.gov.co correo electrénico: alcaldia@pisba-boyaca.gov.co -



Repiblica de (Colombia
Departamerito de Boyacd
Municipio de Pisba
Nit. 800. 06 6.389-5

MUNICIPIO DE PISBA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ACTA RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA 21 DE JUNIO DE 2016
CONTRATO No. CMC 008 DE 2016 | FECHA |24 DE MAYO DE 2016

ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PISBA
OBJETO PAYA DEL KILOMETRO CERO AL KILOMETRO SEIS DEL MUNICIPIO

DE_PISBA DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR 1% 19.300.000,00
VALOR ADICION $ -
PLAZO UN (01) MES O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CONTRATISTA CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJ{C.C 1.049.607.657

SUPERVISOR _ CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA
FECHA DE TERMINACION REAL |21 DE JUNIO DE 2016

En las oficinas de la alcaldia del municipio de PISBA-Boyaca, se reunieron los sefiores: JAIRO ENRIQUE
MILLAN MALPICA, Alcalde Municipal, CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL , en su calidad de contratista
y-CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA secretario de obras publicas y planeacion.

Con el fin de suscribir la presente Acta Recibo a satisfaccion del contrato de la referencia, toda vez que el
contratista ha hecho entrega de los elementos objeto del contrato suscrito dentro de los plazos establecidos.

| DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA |

Pagos Valor
Anticipo 3 -
Acta parcial 3 -
Acta Final $ 19.300.000,00
Total Recibido $ 18.300.000,00

No siendo otro el objeto de la presente reunién se firma el acta por los que en ella intervinieron.

O CARVAJAL
CONTRATISTA

alma de puebls, de frente al campa (2076-2019)”
Pargue Principal Pisba— Cel. 3114774078
www.pisba-boyaca.gav.co correo electrénico: alcaldia@pisba-boyaca.gov..



Repiiblica de Colombia
Departamento de Boyacd
Municipio de Pisba
Nit, 800.066.389-5

MUNICIPIO DE PISBA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
ACTA DE LIQUIDACION

FECHA PRESENTE ACTA 21 DE JUNIO DE 2016

CONTRATO No. CMC 008 DE 2016 FECHA [24 DE MAYO DE 2016 _

OBJETO ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA PISBA PAYA
DEL KILOMETRO CERO AL KILOMETRO SEIS DEL MUNICIPIO DE PISBA

VALOR $ 19.300.000,00

VALOR ADICION $ =

PLAZO UN (01) MES O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CONTRATISTA CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL |C.C 1049607657

INTERVENTOR/SUPERVISOR CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA

FECHA DE INIGIAGION 24 DE MAYO DE 2016

FECHA TERMINACION REAL 21 DE JUNIO DE 2016

1s oficinas de la alcaldia del municipio de PISBA-Boyaca, se reunieron los sefiores: JAIRO ENRIQUE MILLAN
PICA, Alcalde Municipal, CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL
RICIO GOMEZ MESA secretario de planeacion y obras publicas, en calidad de Supervisor delegado por el Municipio,
3l fin de suscribir la presente acta de liquidacion del contrato de la referencia

, en su calidad de contratista y CARLOS

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripcion Feécha Valor Pagado
ARTCIDG T N -
Acta Parcial $ ) -
ActaFipal T o B ~ 19.300.000,00
Valor Total Recibido B B “779.300.000,00 |
Valor Total Contratado o R ~19.300.000,00]
Valor Total Ejecitado 21DEJUNIODE 2076 | | § ) 19.300.000,00
Sin Reajustes S i T g o =
'Saldo No Ejecutade ™ o 18 T ) e
SUMAS IGUALES T T T3 3UB 0B 00|
[VALOR TUTAL ANTICIPO
Valer Tofal anicipo Recbido T -
Valor Amortizacidm o T B N T
Saldo Amortizacion Anticipo i - T kN -
SUWAS IGUALES $ 19.300.000,00 |
BALANCE GENERAL
Valor Contrato ) T TN 00000
Valor Total Recibido | | 21oesuniopEZOTE | s ~19.300.000,00 |
'Valor Saldo No Ejecutado B T 1% -
'SUMAS TGUALES : 3 19:300.000,00 ]
GADO CARVAJAL
CONTRAI ISTA

“Con alma de puebls, de fresste al campe (2076-2019)”
P arque Principal Pisba— Cel. 3114774078
www.pisba-boyaca _gov.co correo electronico: alcaldia@pisba-boyaca.gov.co





