CcODIGO: F-GG-16

e territoric ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL VERSION: 03

mpresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S. VIGENCIA: 2023-07-21
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: P

TIPO DE CONTRATO

CONVENIO MARCO No.

CONTRATO No. :

CONTRATISTA H DIARQCO CONSTRUCTORES SAS

EGRUPO 1: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA GENERAL DE LOS
{ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS GRUPO 1 (EPMSC RM SOGAMOSO, EPMSC CHIQUINQUIRA,

OBJETO EEPAMCAS COMBITA, EPC YOPAL, EPMSC VILLAVICENCIO Y EPMSC ACACIAS) A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL
EPENINTENCIARIO — INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°216144 _ FRENTE ACACIAS

LOCALIZACION DEL PROYECTO éUbicado en zona rural Kilometro 3 via Acacias, Villavicencio (Meta).

INTERVENTOR SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA : N° CONTRATO DE INTERVENTORIA : 2230004

SUPERVISOR H JUAN SIMON OBANDO

8 MESES Y 67 DIAS
17 OCTUBRE 2024

i LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA
H ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR S| ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y
RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCION, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

UNIDA CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION p |EJECUTAD: VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
A
OFICINAS s
Demolicidn manual y retiro de la impermeabilizacion existente y de su respectivo alistado de
1345 superficie (indiferente del espesor y composicién). Incluye cargue, retiro, disposicién de m2 { 3.207,10: $ 10.003,00: $ 32.080.621,30

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros desde 2,1/2" hasta
6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion. En caso de encontrarse
1368 en buen estado y ser reutilizable se transportard y se almacenara en la bodega que disponga el m 920: § 6.960,00 | $ 64.032.00
director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, ! ’ !
retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningtn
movimiento de tierras (ni excavaciones, nirellenos, etc.).

Tuberia PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demdas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees
8.1.3.27 : oeria. T OUYe reg oS esb m 10,10 $  31.853,00|$ 321.715,30
dobles, bridas de conexién, o similares que excedan de manera considerable el costo de los
accesorios ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el

personal técnico certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCS 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane,
instalacion, uniones codos, yes y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
8.1.84 de la tu»b'erl'a. NO incluye accesorios especiales comq yes dobles, bridas de conexién,. juntas de m 2340 $ 43.816,00 $ 1.025.294,40
expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara, ademas del equipo requerido y normativo, el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCS 4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
8.1.8.5 funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de m 24,00 $ 41.864,00{ $ 1.004.736,00
conexién, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

Impemmeabilizacién con Poliurea de elongacion del 300% al 350%, esfuerzo a la rotura de 3000

a 3500 PSI, dureza shore D-50, espesor de 40 a 60 mils (cumple con las normas ANSI-NSF) del
15.1.2.13 tipo suministrado y aplicado por SERVIG&G o equivalente de igual calidad o superior. NO m2 | 549740 $ 185.291,00{ $ 1.018.619.162,39
incluye alistado de la superficie. USO TRANSITABLE.
Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una superficie burda
1352 para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio m2 | 292502 § 6.960,00 | § 20.358.139.20

aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE
ACABADO.

Desmonte manual de tanque plastico para reserva de agua, contemplando tamafios desde 250
L hasta 1000 L. Incluye desconexion de la entrada y salida de agua, desmontaje del flotador
1.3.6.20 Lelacionado, implement_os para trab;jos en altura, tran_sp.orte y proceso de almacenan?i.ento u 8,00 % 126.017,00| $ 1.008.136,00

asta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye retiro de tuberias, valvulas, u otros
relacionados.

Tanque plastico cap.=500 L de uso especifico para contenciéon de agua potable, con flotador
mecanico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tuberia y accesorios para conexion

8.1.11.10 L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, implementos para trabajos en altura, montaje u 1,00 $ 339.805,00 $ 339.805,00
y conexion para puesta en funcionamiento. NO incluye valvulas de control.
14.3.2.2 iGuardaescoba en mortero impermeabilizado 1:4 h.=7,0 cm e.=2,0 cm, bordes redondeados. m {1.00567:9% 15.407,00{ $ 15.494.357,69
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CcODIGO: F-GG-16
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL VERSION: 03
VIGENCIA: 2023-07-21
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS CLASIFICACION: P

TIPO DE CONTRATO
CONVENIO MARCO No.
CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACION DEL PROYECTO

DIARQCO CONSTRUCTORES SAS

GRUPO 1: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA GENERAL DE LOS
IESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS GRUPO 1 (EPMSC RM SOGAMOSO, EPMSC CHIQUINQUIRA,
{EPAMCAS COMBITA, EPC YOPAL, EPMSC VILLAVICENCIO Y EPMSC ACACIAS) A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL

EPENINTENCIARIO -

INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°216144 _ FRENTE ACACIAS

éUbicado en zona rural Kilometro 3 via Acacias, Villavicencio (Meta).

INTERVENTOR : SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA : N° CONTRATO DE INTERVENTORIA : 2230004
SUPERVISOR hreeeneeneeecsrsreenennere SUAN SIMON OBANDO e
15122 Alftado de supeﬁncng con monero.lmpermeablllzado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 m2 | 193645 § 60.541,00| $ 117.234.619.45
h.=8 cm promedio alistado + pendientado.
Cielo raso en laminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en angulos, omegas y
7.3.8 viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansién : m2 2400: $ 69.142,00{ $ 1.659.408,00

o con tiros. Incluye suministro, instalacién e implementos para trabajos en altura.

Demolicién manual de cielo raso en paneleria liviana (sistema drywall, indiferente del material de
acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de suspensién y anclaje.
Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables.

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metalica y agua a presién,
garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

4.997,00

1.044.173,12

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo para usar,
aplicado en tres (3) capas con llana metalica y ljado para acabado final. Incluye preparacién de

13.869,00

2.898.066,24

Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1,
preparacion de superficie.

aplicado en tres (3) capas. Incluye

14.957,00

3.125.414,72

22112

Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, con altos sdlidos, de alta calidad con maxima
proteccion para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos,
adhesion de suciedad, alcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3)
capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
preparacion de superficie.

m2

11,14 27.146,00

302.406,44

NP-44

TRATAMIENTO DE FISURAS, CON MORTERO COMUN 1:4 A=0.10,E=1.5¢cm

ml

898,30 61.719,00

55.442.177,70

NP-51

Recubrimiento con mortero listo acrilico para impermeabilizacién de superficies para tanque,
aplicando 2 capas. Incluye suministro, aplicacion, y limpieza de la superficie.

m2

335,96 85.590,00

28.754.816,40

NP-97

Limpieza y mantenimiento de viga canal en concreto. Incluye el retiro y disposicién de material
vegetal, reparacion de mortero e impermeabilizacion de viga canal.

197,93 47.206,00

9.343.483,58

Mantenimiento general correctivo de cubierta existente para Alojamiento de hombres y mujeres
hasta 1050 m2 . Contempla el retiro de manto asfaltico existente sobre tejas deterioradas,
ubicacion y tratamiento de fisura hasta 80 cm de longitud, mantenimiento a tornilleria y sellado
de la misma . Incluye tratamiento para hongos y/o moho de la teja existente. NO incluye

reemplazo de tejas.

$59.083.500,00

100.441.950,00

NP-100 DESMONTE DE FLANCHE EXISTENTE mi 159,10 § 7.159,00 | $ 1.138.996,90
NP-101 FLAN.CHE EN LAMINA DE ZINC LISO Cal .3.5 mm d/ 0.30 m. (Suministro e instalacién con ml 117,60 § 58.159,00 $ 6.839.498,40
anclaje a muro + sikaflex 1A ')
Limpieza y mantenimiento de canal en concreto 0,4X0,6 m. Incluye el retiro y disposicién de
NP-123 .
material vegetal.
sUBTOTAL

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 1,00% $ 14 692.406,23
UL D D e 5,00% $ 73.462.031,13
IVA/ UTILIDAD 13.957.785,92

VALOR TOTAL EJECUTADO

1.929.259.861,58

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE:
* VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

* FORMATO DE
* FORMATO DE

RELACION DE PLANOS
RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS
ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

&w@wﬁ

NOMBRE

REP. LEGAL ONTRATISTA

FIRMA ML /V\

ING JUAN CARLDS MENDOZA NOMBREZ
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ING RICARDO BARRERO

REP. LEGAL INTERVENTORIA




